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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowazdnia .............................. ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......cccceevvrveeinnns,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w  wysokoSci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. 1 spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: ..cccvveieeerievee e, TEPrEZENtowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ...................cooeeeeee.... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszkatym............ooooi i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
110 1111S] o TR , posiadajacym REGON: ............cccooveeennene. INIP: e, ,
PESEL .....ccooiiiiiiii,

(w przypadku spotki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwag
.............................. zamieszkatym ..., legitymujacym sig
dowodem osobistym (Seria i MUMET)........cccveereeecieerrreeeeereeeeieeneeeenees PESEL....cooiiiiieiieieeeeeeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarcze;j ;

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwag ...............cocol.
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(1SEria 1 NUMET)...ccveeeeiereie e PESEL ...ttt ettt sneennea
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....cciiiiiiii
INIP . pod adresem: ...,
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci
zgltoszony w CEIDG) ......c.ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

TSP SRRR ST zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......ccoevvveivenennen. , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, , kapital zaktadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: ........ccoccveieiieenns INIP: e, , reprezentowanym przez:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)
2 ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. oiviiiiiiits ceeeeeeieeeene ceneeeene. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(SCria 1 NUMET)..cveeeeeeeeieiieeieee et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej , posiadajacym REGON: .......cccoivveniennen. 1 NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentow i materialéw udostepnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zbior dokumentow stuzacych do realizacji robdt budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB)

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalno$ci decyzje o pozwoleniu na budowe;

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbedne do
wykonywania rob6t budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegoélnych etapow i
rodzajow prac 1 robot objetych przedmiotem Umowy sporzadzane przez
Wykonawce po zawarciu umowy, zaakceptowane przez Zamawiajacego

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy.

4) Nadzér autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace
na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektows
iuzgadnianiu mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe

NN
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6)

7)

8)

9)

z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemne;j
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalo — uzytkowy (PFU) — stanowiacy integralng czgsé
niniejszej umowy dokument sporzadzony przez Zamawiajacego na podstawie art.
31 ust 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na
podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu przedmiotu Umowy, w tym
okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe 1
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu

nie mogly zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czeéci lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza

obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za calo$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiér dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
umowy, okreslajacych zasady wykonania 1 odbioru robot w sposodb pozwalajacy
na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbgedny do realizacji robdt, okreslony

w dokumentacji projektowe;.
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13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona naste¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcag
o wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym  przez zamawiajacego wykonawca a  innym  podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej] umowie strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

2. Skréty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZ]J - Plan zapewnienia jakoS$ci
Pzp - Prawo zamowien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty og6lne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
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publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia,
i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania
p-n. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja dobudowy 1 sztuki
slupa oswietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku sportowym w
Zestawicach”, w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie
Dzielnicy XVII”, zwanego dalej - ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie umozliwiajacym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zakres umowy obejmuje:

1))

2)

3)

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, o ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa™),

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje o ktérej mowa w pkt. 1)
(uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych lub ostatecznej lub posiadajacej rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budoweg, na
podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego,
osobie wskazanej przez Wykonawce),

realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegblowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnig¢ciu postepowania przetargowego, ktory
to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1))

2)

3)

4)

S)

zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci PFU oraz terenem budowy oraz, Ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomo$¢ ogodlnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

szczegbtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktoére uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i1 nie widzi przeszkéd do pelnego 1 terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
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zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatacznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SIWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania 1 utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materialéw pochodzacych z rozbiorki, robdt demontazowych 1
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z Inwentaryzacja powykonawczg, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdt
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 1 Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej Zamawiajagcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowal przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktory ma by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  i1skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajacego wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
1 numer6w uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania rob6t budowlanych oraz — w
razie potrzeby, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jego podstawie,

5) zapewniajacej poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sasiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujagcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich oplat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia 1 opinie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedagcymi w posiadaniu Zamawiajagcego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkoOw wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych 1 sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigecznego przedstawienia Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwanie,
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3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

4) wypetniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegolnosci do sktadania
wyjasnien, uzupeiniania materialéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupelien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan,

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujagcymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

10. W ramach wykonywania obowigzkoéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b. uzupehiania szczegotow opracowan projektowych oraz = wyjasnianie
watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

c. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowalnych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnoS$ci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
1 probleméw powstatych w toku robot budowalnych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych
zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdéldow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odr¢gbnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktoérych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i1 uzupekien zgodnie z zagdaniami organu wydajgcego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.
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§4
Prawa autorskie
Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci skladania odrgbnych
oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaré6wno wilasno$¢ no$nikoéw, na
ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem 1 egzemplarzami na ktoérych utwoér utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie 1 innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢
projektowa.

Wykonawca o$§wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$§wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w
catosci lub w czeséci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie ikorzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
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o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), jakimi
bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utwordw o0sob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszaé bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen
tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwos$ci korzystania przez Zamawiajacego z
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytulu
niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nast¢gpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8§
ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Sposdb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robodt i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku zprowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejsza umowa,
¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedtozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia speiniajacego w/w warunki.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:
1) przejecia terenu budowy;

10
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2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikoéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statlego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegoOlno$ci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na terenie
budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod
na wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu 1 porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarili zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbgednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawcze] sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

11



318 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja dobudowy 1 sztuki slupa
oswietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku sportowym w Zeslawicach”,
w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy XVII”

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg réwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi ~ warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiarow natezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robdt budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej] wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy
organ egzekucyjny a w szczego6lnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

12



318 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja dobudowy 1 sztuki slupa
oswietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku sportowym w Zeslawicach”,
w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy XVII”

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wiascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty 1 wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $§mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po

10.

11.

12.

13.

14.

15.

robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerdw telefondw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzagce do wykonywania robot budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
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Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robdt (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw, protokoty
odbioru robot, protokoty =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
1 pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczego6lnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatoéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych o0so6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztéw nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajace] informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
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zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajagcego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegolno$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejsze;j
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: ............c.oooeeieiiiininn...

/* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace¢/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do :

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie , ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk , liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczeg6lnosci  bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt.
2) lit. I) 1 lit.m) oraz w § 13 ust. 1 pkt. 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej 1 wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z
zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych lub stosownga decyzja administracyjng uprawniajgcg do wykonania robot
budowlanych objetych zakresem przedkladanej dokumentacji projektowej nastapi
w terminie do ........cocueennnnn.

2) przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie w 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania robot budowlanych,

3) rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy placu budowy

4) termin realizacji Etapu II - wykonanie robot budowlanych: w terminie do

Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejszg umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.
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§7
Odbior

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1)
2)

Odbidér Dokumentacji projektowe;;

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior techniczny (branzowy);

Odbior czgsciowy;

odbior koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;:

a)

b)

d)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Dokumentacje¢
projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem
opracowan oraz pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym zpunktu widzenia celu, ktoremu ma shizy¢. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budoweg, wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czeg$¢
Dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. a) zdanie
pierwsze, odbidor Przedmiotu umowy =zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej  jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru Dokumentacji Projektowe;j
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

17



318 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja dobudowy 1 sztuki slupa
oswietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku sportowym w Zeslawicach”,
w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy XVII”

g) Dokonanie przez Zamawiajagcego odbioru Dokumentacji Projektowe;j

umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy;

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

3)

4)

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest

zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiordw czesciowych robot

budowlanych w roku 2020. Powyzsze postanowienie stanowi odmienne
postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654 k.c.

b) odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych

rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy,

¢) dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezb¢dnych do dokonania odbioru czgsciowego.

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku 2z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiodr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

¢c) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego

(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
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5)

stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggngl gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
ipo przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbg¢dnych do dokonania
odbioru koncowego;

¢) Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg
do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepniec Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletnag dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
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6)

e) Wykonawca jest =zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie podzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢gcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakofczenia robdt przez
Wykonawcg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonaweg a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie
stwierdzonych wad.

1) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajgca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

j) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

¢) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych

w okresie rgkojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
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1b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
poOzniej niz 2 miesigce przed uplywem termindéw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru

gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji 1 oceny
robot wykonanych w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 10 niniejszej umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
1 gwarancji 1 shluzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usuni¢cia
wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgltoszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

kwocie

b)

......................................................... ztotych  brutto  (stownie  zlotych:

...................................... ztotych brutto (stownie ztotych: .........cccoeviiiiiniiniill)
za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robdt
budowlanych;

.................................. ztotych brutto (stownie ztotych: .......c.cccccviieiiiniinninll)
za wykonanie robot budowlanych.
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Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji,
optat, optat za usuniecie drzew lub krzewdw, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji,
uzgodnien w tym takze wydawanych na Zamawiajacego, koszt dzierzaw, niezbednych do
realizacji  Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
Terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez
wylaczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw,
wywozu nadmiaru gruntu 1 innych odpadow, zaggszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢$ciowe 1 zaptate czesciowa za zakonczony

zakres robot budowlanych okreslony w protokole odbioru cze$ciowego. Platnosci

czesciowe za roboty budowlane bgda dokonywane proporcjonalnie do postgpu wykonania
robot budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

4. Wykonawca wystawi faktury VAT:

1) fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej,
na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez
obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

2) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytulu wykonania robdt budowlanych, na
podstawie protokoldw odbioru czesciowego i1 protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

5. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 4, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru koncowego
lub czeéciowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czeéci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czesciowej) wystawionej
przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest
dolaczyc¢:

1) dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow

roboét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia
.....””, ktory musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét objetych
sktadang faktura.

3) nazwy podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ustlug lub dostaw w

ramach sktadanej faktury.
Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.
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10.

Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy
przyjecia faktury.

4)  os$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoOw roboty wchodzace w
sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot
wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii
dokumentow wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginalem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow
termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj.
zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny
by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub blednie wypetnione beda
zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy wykonywania
zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotaczat oswiadczenie o nie
zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot,
ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dodatkowo:

a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéow zawartych
przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
cato$ci wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawca lub w wypadku
dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw zawartych z podwykonawca, a
dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej] Umowy.

W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej

0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie

zostato im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez

Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot

umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawea 1 $wiadczacy je za zgoda

Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace

podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia

Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili

uregulowania tej naleznosci przez Wykonawceg. W przypadku dokonania zaptaty przez
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11.

Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 KC
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych
z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kwot
wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawc¢ na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

12. Faktury winny by¢ dor¢czane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,

13.
14.

15.

16.

17.

18.

31-586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktdrej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na
przelew wierzytelno$ci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$é
zawieszona).

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez
niego faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym
zamowienie zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.
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la*.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ............ooiiiiiiii i

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czgSci zamodwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany silami
wilasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu,).

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktérego na ktoérego zasoby wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, (tj. zdolno$ciach technicznych
lub zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICTHA. ..o veeeiteiet it

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robodt i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczyé oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
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10.

11.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 i 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia ~ Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajagcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznos$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatagcznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0sOb reprezentujagcych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktora reprezentuja (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Postanowienia ust. 12 i1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, b¢dzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalgezniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywal za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenia zamdowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zamowienia,
ktorag podwykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie
zostala wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw Ilub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢ prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
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9.

10.

11.

12.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej umowy.

§11

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nNr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petnigcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.
Wykonawca ustanawia ............ccooiiiiiiiiiiiiiii e osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........c.eeirienienrenneenianieaneaeennanns osobg odpowiedzialng za
koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki peli¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ ... veuveeeneeneaneaeeatane et eteaee e et eteeeeeneenenens
Zamawiajacy — ustanawia  .....c.eeeeeieiiiiiiiiiiiienin inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia .........ccceecceeeeeveeniieeenreenns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
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10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie petniony przez ...........oooviiiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o,
Email: ...
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: ..............ol.

12. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey .......cooovveiiiiiiiiiniinnnnn... (e — mail)
Dla Zamawiajacego .......ccovvvvvreennnennnnnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakoS$ci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
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liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres ....
miesi¢cy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub
w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowg eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp.
(w szczegbdlnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod napigcia lub
koniecznos$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za
uprzednig pisemnag zgoda Zamawiajgcego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym
uzgodnionym przez strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy
moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usunag¢ wady bez wzywania wykonawcy do
ich usuni¢cia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usuni¢cie wady, a opdznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow szkody.

6. Postgpowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rgkojmi:

a) Jezeli w okresie r¢kojmi lub gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2, zostanie
stwierdzone wystgpienie wady przedmiotu objetego rekojmia lub gwarancja,
Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej
"Reklamacja") w formie pisemnej, pocztg elektroniczng na adres............... lub
faxem Na  NUMET .o , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze¢ Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z
chwilg uptywu tego terminu.

¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajagcym - wigzacym dla
Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
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7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Jezeli wykonawca wymienit czg$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mégt z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczajag mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czeSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1
usuni¢cia wszelkich skutkow tego odbioru.

12. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujagcym wytgcznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sita wyzsza lub z wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajagcy moze domaga¢ si¢ usuni¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajagcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne
Strony ustalaja, Zze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
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a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

g)
h)

)

k)

D

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejsze;j
umowy,
gdyby ktorekolwiek z o§wiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 1 3 okazalo si¢
fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien § 4
ust. 2 1 3 - 30 % lacznego wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy,
zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy ,
zwtoki w usunigciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej umowy,
nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien opodznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokos$ci 2,5 %
facznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o prace osoéb wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,
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m) ujawnienia przypadku niespeilnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamoOwienia i
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcg na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktoérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

n) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypetieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 5% ltacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

0) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robdt budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

p) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zl (piecset
zlotych);

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty potragcane z nalezno$ci za
wykonane prace, bez konieczno$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiegowej lub wezwania do zapftaty.

§ 14
Odstapienie od umowy
. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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10.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu w wykonaniu Dokumentacji projektowe;j
dhuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu robdt budowlanych dhuzszej niz 30 dni liczac od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej] umowy, Zamawiajagcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie
30% kwoty, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢pnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstagpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
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11

10.

11.

12.

postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej

przez Wykonawce czeSci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania roboOt

dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang

cze$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

W  przypadku odstagpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron na etapie

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru

wykonanej przez Wykonawce catoéci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos$¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacj¢ projektowa lub jej czes¢.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode¢ na

opracowanie, dokonywanie zmian 1 dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposéb

dokumentacji projektowe;.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwila odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej

wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do odebrane;j

cze$ci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajgcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajagcego  czeSci  Dokumentacji  projektowej Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zaroOwno wilasno$¢ nosnikoéw, na ktorych zostata ona utrwalona jak

i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
dla realizacji, w calosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
ma A2 110 ] RS zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% warto$ci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniodst zabezpieczenie przed zawarciem umowy W fOrmi€ ..........ccccocevvevvenienrennenn ;
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kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 6 do niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nast¢pujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajagcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldow okreslonych w ust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci = Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajagcy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potragcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§16
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU
w sytuacji, gdy bedzie to niezb¢dne do prawidtowego wykonania Inwestycji, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot
zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci jesli:
- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU, SIWZ,
co Wykonawca musi udowodnic;
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad PFU lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaldéw, ktore
moga skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. Wprowadzenie robdt zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujgcego rozwigzania zamienne,
ktére winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci
faktyczne 1 techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie b¢dg wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezbe¢dne jest wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu rdznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie bedg wykonywane i robot zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatlow, robocizny oraz sprzetu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy wartos¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robdt przewidzianych w PFU, wysoko§¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o rdéznice pomigdzy warto$cig rozwigzan zamiennych,
a warto$cig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys réznicowy (ust. 6), strony sporzadza, protokot koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie

od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym

mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki
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Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i1 potwierdzone przez inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

10.  Zamawiajacy przywiduje mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czes$ci nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z wykonywania
tych czesci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od czgsci
Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czgsci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czgsci umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci przedmiotu umowy w
dalszej cze$ci umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czes$ci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a strony sporzadza protokot koniecznosci,
zatwierdzony inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi zawieraé opis
zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 13).

12.  Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zalgcznikami bedzie
podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten
bedzie miat charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czgsci umowy
bedzie skuteczne z chwilg dorgczenia o$§wiadczenia Wykonawcy.

§17
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nastepujgce zasady postepowania:

2. Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 wust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajagcego niniejszg umowe w tym
zakresie,

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokodr
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokét konieczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,

4. Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
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na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie , o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w pkt. 5) powyzej zastosowane beda $rednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartag na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§18
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) w przypadku wystapienia istotnych brakow w dokumentacji uzbrojenia terenu,
wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

2) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w
szczegbdlno$ci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

takim przypadku strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
przedtuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane od wiascicieli
nieruchomos$ci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomos$ci, na ktorych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedluzajacej si¢ procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim przypadku Strony
mogg przesunac termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezb¢dny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystgpienia o decyzj¢ o pozwoleniu
na budowe. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany o0sO6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudno$ci w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,;
nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji.
W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
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trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do

wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci , za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

11) wystapia okoliczno$ci, ktérych strony nie moglty przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania robot budowlanych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1))

2)

3)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania niniejszej umowy o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy;

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiajag wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4). umowy. Do niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okre§lonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dtugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciagu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie sity wyzsze;j.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i1 uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych, strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 16 ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do niniejszej umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania

42



318 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja dobudowy 1 sztuki slupa
oswietleniowego z dwoma naswietlaczami przy boisku sportowym w Zeslawicach”,
w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy XVII”

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajacego

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materialami lub
urzagdzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialéw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
robot budowlanych o okres wynikajacy i1 uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta / konserwatora zabytkow zmianami,

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktéorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznos$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

wystapi  konieczno$¢ zmiany oséb koordynujacych (Projektanta, osob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku strony
moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do 0so6b ,
petnigcych okreslone funkcje na budowie a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu,
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zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika , iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki 1 wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego.

10) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
Ww terminie pierwotnie ustalonym tj o czas konieczny do podjecia i1 wykonania
dziatah majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

11) wystapia okoliczno$ci, ktérych strony nie moglty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W przypadku gdy okoliczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
strony mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi
przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgce] wykonywanie Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce¢ wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw.

§19
Ochrona danych osobowych

Wykonawca os$wiadcza, ze wypehnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmin¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:
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1. oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0séb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,

4. o0so6b fizycznych nie prowadzacych dzialalno$ci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktéore Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0osOb wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 19 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 19 ust. 1, 2 1 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktdre
wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 19 ust. 1, 2 i1 3 niniejszej] Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesiec w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
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obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 19 ust.
1,213

§20
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Prawem wilasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Wykaz zalagcznikdéw stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1)
2)

3)
4)

5)

zalgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

zatgcznik nr 2 - wykaz rozliczeh umoéw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami;

zatgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

zalagcznik nr 5 - osSwiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,

zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

zatgcznik nr 7 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
zalagcznik nr 8 — wzOor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:

- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Lp.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robét wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$é wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$é wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

S ol B T FUN ol ol i

—
e

o
—

—
N

—
od

—_
>

—
g

—
a

—
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—
®

—
°
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisac T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okres$la¢ wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkiadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
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Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonaweca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostalty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odno$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
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powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prac¢ osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegélnoSci bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg sktadek na ubezpieczenia
spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebg¢dacym czlonkowskim Unii Europejskie;j
Iub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagcg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowanga w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgedacym czlonkowskim Unii Europejskie;j
Iub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajacg  umowy ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

*  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji ... /nazwa
IAWESEYCTI oo, (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawadd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e /nazwa
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajagcego 2z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace realizacjg umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujagce okreslone obowigzki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nast¢pujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetlniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego;

»  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

» Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zatacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...........co........ roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), PL. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajacg NIP: 676 101 37 17,

REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zZ dnia ..............coooiiiiiiiiiiii i ,

zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej
akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w .......ccccovcevveeenennne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ......c.cccovecenicrcinnne i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........coooiiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
MUITICT) .ottt eneeneeneeseeseeeeeeneas , posiadajacym REGON: ... 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
IUINET ..ttt PESEL.....ccoviniininiineneccceeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........coevvieininiinnnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET)...eveveereeeeeeieereeieeeee e PESEL....ootiticieieeteteete ettt ettt be et et st enaena e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............oooooiiiiiiiii
posiadajacym  REGON.............oooiiiiiine. INTP . pod
AATESCIMI ..ttt e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgltoszony w CEIDG) ...........c.cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cccccveeiiiinee , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........cccoeeiniinnne , kapitat zakladowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccoeiviinnnne i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... , prowadzacym dzialalnosé gospodarcza pod nazwg ...............cooieiii...... Zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TUINCT) ettt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ,

posiadajacym REGON: .........cccccvveieinennene INIP: e LPESEL ..o

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Os$wiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalgceznik 1 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
1 transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledéw interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujagce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
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terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktéorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 0sob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
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3.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktdrym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypetnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§o6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
~Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegat takim samym lub wyzszym

o a0

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbegdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwiazanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektor6w upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.
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2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisoéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(W tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie
same jak w Umowie Podstawowe;j.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... email Lo

........................................ nrtel. .................o,e-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: .......coooiiiinn
Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................cocoo (e — mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ...............cocoeveieienine. (e — mail).
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§1
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowiazania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza

.................................................

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

Nk

®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

&

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegoélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobdéw
informatycznych, w tym zbioré6w danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego shuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

R

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.
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8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

9. Monitory komputeréw, na ktoérych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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