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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy: ’

Gming Miejskg Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,
posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........ccccovcvvoenenns,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: .o, TEPrEZENtOWANYM PrZEZ:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......................eeeeee.... N
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym..............oo legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEE).c.eeeeee e , posiadajacym REGON: ..........ccccoceiernnnn. INIP: e, ,
PESEL ..o,

(w przypadku spotki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujgcym si€
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEr).........ccocevreireiinninie e PESEL....ccooiviiieeeceeceeeie e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccooeiiiiiiia..
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
('Seriai NUMEN)...ccccveierieieseee e o ] = O OS
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......coiiiiiiiiiii
ENTP. pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci
zgtoszony W CEIDG) ....c.ooiiiiiiiiiiiiiiiiiii i,

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lt h A bbb bbbt b e bbb b b e et ee s s e A e R e R e Rt ehereae R et ebe bt ebaras zarejestrowanym
W rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........c.ccooceciiininnne , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w ......cccoeevevivcnennnn , Wydzial ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w calosSci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........ccccceevvennnnen. INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
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2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. oeiitiiiiies e eeeie aeeeeneee ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecveenieeieieieeeeeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej , posiadajagcym REGON: .......ccooveniiiiinnnns i NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajg umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcg na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materialow udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
zbidr dokumentow stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB)

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzje¢ o pozwoleniu na budowg;

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajagce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegdlnych etapow i
rodzajow prac 1 robot objetych przedmiotem Umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy.

4) Nadzér autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowg
Z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustlugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamoéwienia publicznego,

®o0 oW
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6)

7)

8)

9)

a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowg¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czg¢s$é
niniejszej umowy dokument sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie art.
31 ust 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na
podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu przedmiotu Umowy, w tym
okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore s3a potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktoremu

nie mogly zapobiec ani ktéoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktoére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sity wyzsze]
zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $§wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowiazany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsc
umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,

stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
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2.

1.

umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoédwienia publicznego, zawartg migdzy
wybranym  przez zamawiajacego wykonawca a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sig
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakoSci.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,

0 ktérych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie

0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zaméwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogdlne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ........ ) oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia przy ul.
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Lipowskiego w ramach zadania Budowa i przebudowa oSwietlenia na terenie
dzielnicy XII zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych
niniejsza umowg, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje o ktorej mowa w pkt. 1)
(uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych Iub ostatecznej lub posiadajacej rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe, na
podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego,
osobie wskazanej przez Wykonawce),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralnag czg$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnigciu postepowania 0 udzielenie
zaméOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, 1z:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegOlnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomos$¢ ogodlnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga wynikaé z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegodlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i1 nie widzi przeszkdod do pelnego 1 terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
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dokumenty :
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) umowe wraz z zalacznikami,
3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,
4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SIWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania 1 utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposdb zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym, zalacznikiem graficznym, obowiazujacymi przepisami,
normami 1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktory ma by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
Z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  1skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajacego wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegdlnosci:



31 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia przy ul.
Lipowskiego w ramach zadania Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie dzielnicy

Xl

1)

2)
3)
4)

5)

6)

zaopatrzone] w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

umozliwiajacej wykonanie przytgczy mediow,

umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania rob6t budowlanych oraz — w
razie potrzeby, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

umozliwiajgcej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jego podstawie,

zapewniajgcej poszanowanie praw osob trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajagcej wpltyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sagsiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,
przedstawiajacej rozwigzania szczegdblowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatlow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktorego dotycza.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1)

2)
3)

4)

zapoznanie si¢ z dokumentami begdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;

przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych 1 sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac 1 czynnoSci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwanie,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

wypetniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczego6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materialéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetnien w zakresie i1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie
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5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji

na temat toczacych si¢ postgpowan,

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

10. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 PrBud, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
w szczegolnosci nastgpujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie
Zamawiajgcego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b. uzupeliania szczegotow opracowan projektowych oraz = wyjas$nianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowalnych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazoéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
1 problemoéw powstatych w toku robdt budowalnych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych
zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdlow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetien zgodnie z Zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczgcych si¢ postepowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
1. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci skladania odrgbnych
oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego zaréwno wiasno$¢ nosnikdéw, na
ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
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dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzujga si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czg$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscia zastgpczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
0 ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), jakimi
bedzie sie postugiwatl w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utword6w osob trzecich oraz nie bgda naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;
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2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskiec prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nicodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen
tych os6b oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cz¢sci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentoéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku zprowadzong dziatalnoScig gospodarczg obejmujgca

Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedlozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia spetniajacego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia 0soby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznos$ci z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

10
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5)

6)

7)

8)

9)

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlno$ci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na terenie
budowy obiektéw i1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0soOb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstluge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg rowniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru

geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot

11
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oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem
inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 4) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy
organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po
robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
Zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow, w ktérych inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$ci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia 1 nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
W budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.
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28.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych o0so6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robOt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkoéw technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajace] informacje co do zgodno$ci postepu robdt z harmonogramem robdt, W tym
postep rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ............c..oooeveiiininn.n.

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do :

1)
2)

3)

W trakcie

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.

wymogu i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogu,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanic Zamawiajgcego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci W trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci , ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
, liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia ~ w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczona zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczego6lnoSci  bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt.
2) lit. 1) i lit.m) oraz w § 13 ust. 1 pkt. 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych lub stosowng decyzjg administracyjng uprawniajgca do wykonania robot
budowlanych obje¢tych zakresem przedktadanej dokumentacji projektowej nastapi
w terminie do 30 wrzesnia 2020 r.

2) przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie w 7 dni od przekazania
Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania robot budowlanych,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy placu budowy

4) termin realizacji Etapu Il - wykonanie robdt budowlanych: w terminie do 15
listopada 2020 r.

Przez zakonczenie robdt budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbioér

Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidér Dokumentacji projektowe;;

2) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbior techniczny (branzowy);

4) odbior koncowy;

5) odbidér gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz roboét
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, 0
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Dokumentacje projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.
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Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub decyzja 0 pozwoleniu na budowg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz
opracowan oraz pisemne oS$wiadczenie, stanowig integralng czes$¢
Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okre§lonego w pkt. a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej  jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajagcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy;

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru techniczneqgo:

a)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
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4)

oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego

(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem czg¢sciowym ani odbiorem koncowym i

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy 0 zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedlozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wyniesienie zmian na mape¢ zasadniczg
do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
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f)

9)

h)

)

kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacjag powykonawczag w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspoOtrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg o ktdrej mowa w pkt
e), uwzgledniajgcg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
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a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegajga na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,

c) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pbzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i1 oceny jakoS$ci
wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokdt stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
I gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§8
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
KWOCIE oo ztotych  brutto  (stownie  zlotych:
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2.

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: .........cccoecvevveiieiennnn, )

za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o

niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub

stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot

budowlanych

D) e Ztotych brutto (stownie ztotych: ..........ccoveveiieiiiiec )

za wykonanie robot budowlanych.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji,
opfat, optat za usunigcie drzew lub krzewdw, pozwolen, zezwolen, licencji, gwaranciji,
uzgodnien w tym takze wydawanych na Zamawiajacego, koszt dzierzaw, niezbednych do
realizacji  Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
Terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez
wylaczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw,
wywozu nadmiaru gruntu 1 innych odpadoéw, zageszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgs$ciowe 1 zaptatg czeSciowa za Dokumentacje
projektowg oraz za zakonczony zakres robot budowlanych okreslony w protokole odbioru.
Wykonawca wystawi faktury VAT:

1)  faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej,
na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez
obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

2)  faktury obejmujace wynagrodzenie z tytutu wykonania rob6t budowlanych, na
podstawie protokoldw odbioru czg$ciowego i protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktdry stanowi zatacznik do faktury.

Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 4, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru koncowego
lub cze$ciowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

W  przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgsSci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce 1
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1. wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzagdzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy;

2. of$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcoéw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcdéw cato$ci wynagrodzenia z tytutu umow
zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow —
z tytulu umoéw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
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potwierdzonych przez Podwykonawcéw ,,za zgodno$¢ z oryginatem”

oraz

4. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury

kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach

wystawionych przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz

V4

kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez

podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem.

przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne

w

faktury lub blednie wypelnione beda zwracane, z zastrzezeniem ust. 12. W przypadku

gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do faktury VAT

Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé swoje oswiadczenie o niezleceniu

Podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw

0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej

0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie

zostato im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zalaczonych przez

Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot

umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptlate za prace podzlecone,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy

w zakresie kwoty, o ktdrej zaptate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego

bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 1 k.c. Wykonawca jest

zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec

Wykonawcy.
10. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest (nieprawidtowe skresli¢) podatnikiem VAT.

11. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢

wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow

Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystaé ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajacg nalezy wskazaé:
Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na
podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date¢ zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypehienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16 ponize;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny(bezskuteczno$é zawieszona). Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii podpisanego dokumentu, na
podstawie ktorego doszto do ces;ji.

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji. .

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspodlnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czeSci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
1. Wykonawca nie wskazuje cze$ci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢

podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy begdzie realizowany sitami
wlasnymi
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(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu).

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastgpujacej czesci
ZAMOWICNIA. ..o teieiet et

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe ~Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilo$ci robot i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie poézniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢é zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalgczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy 0 roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2 i 3, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegoélnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznosciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
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dokument przedlozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie @~ w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
Z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawceg i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
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przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej cze$ci zamowienia,
ktéra podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktore nie
zostala wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§ 10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypekienia przez
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wpltyw na te wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnos$ci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaplaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezpos$redniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej umowy.

§11
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pehienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
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uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca Ustanawia ............c.ceoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaa osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........oviereenreireenienienneeieennanneannn osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PrZEZ ....vveeeieee e
Zamawiajacy  ustanawia  ........oeeeeieiiiieiinian.. inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ...........ccceeeeeeerveseesieennenn kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie petniony przez ............coeiiiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

Email: ...l
- dla Wykonawcy:

Faks: ...

Email: ...l
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i1 obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ........ooevviiininiiiininnnn, (e —mail)
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Dla Zamawiajgcego ........ovevverierirannannnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (W przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem na NUMEr ..o :
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady.

2) lIstnienie  wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego | Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w
zawiadomieniu, o0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystagpi do spisania
protokotu wspdlnie z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usunigcie wad przez Wykonawcg zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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6.

1.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal wymiany
elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§ 13
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% Iacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i 3 okazato si¢
falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawceg postanowien § 4
ust. 2 i 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,

c) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy,

d) zwtoki w zakonczeniu robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy ,

e) zwloki w usunig¢ciu wad przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej umowy,

f) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

g) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
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h)

)

K)

P)

q)

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej umowy,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o pracg oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w  trakcie realizacji
zaméOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia |
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umoweg o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lgcznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 4) lit d) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% tacznego wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki,

za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (piecset
ztotych);
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2.

3.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§14
Odstapienie od umowy
Niezaleznie od uprawnien okres§lonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu w wykonaniu Dokumentacji projektowej
dhuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) lub w przypadku
zwtoki Wykonawcy w wykonaniu robot budowlanych dluzszej niz 30 dni liczac od
terminu okreslonego W § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie
30% kwoty, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstagpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstapienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

11. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

9. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawceg do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego WykonawcCy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czes¢.

10. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian 1 dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstatej w ten sposdb
dokumentacji projektowej.

11. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czg¢éci lub calosci Dokumentacji projektowej
wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej
cze$ci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajgcemu wykonanej i odebranej przez
Zamawiajacego czeSci  Dokumentacji  projektowej Wykonawca  przenosi na
Zamawiajgcego zaréwno wlasno$¢ nosnikow, na ktérych zostala ona utrwalona jak
I autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych dodatkowych
polach eksploatacji:
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1) przygotowanie i przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udost¢pnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:
Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajagcego niniejsza umowe w tym
zakresie,
Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokol koniecznosci, 0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,
Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami  wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do
prowadzenia przedmiotowych robot,
Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedhlug
niezmiennych cen okre$lonych w kosztorysie , o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zalozenia:
1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
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Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakltadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okres$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w pkt. 5) powyzej zastosowane bedg srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprz¢tu), Ko (koszty ogodlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatdow 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapig nastepujgce przestanki:

1)

2)

3)

4)

przedtuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
Urzgdu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktérej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane od witascicieli
nieruchomos$ci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci, na ktorych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedluzajacej si¢ procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakofczenia wykonania umowy o czas niezbgdny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w szczegodlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku
Strony moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
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uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

5) przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji  projektowej 1 wystgpienia o decyzj¢
ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowe. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

6) braku odpowiedzi uzytkownikow medidow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

7) koniecznosci zmiany o0sob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

8) trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

9) nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sktad inwestycji.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystapienia opo6znienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci , za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

11) wystapia okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania rob6t budowlanych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:
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1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesunac¢ termin zakonczenia
wykonania niniejszej umowy o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy;

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiajg wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4). umowy. Do niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegolnoéci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia S$rednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie sity wyzszej.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska uzasadniajacego
konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$é
wystgpienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwiazku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamédwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),
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6)

7)

8)

9)

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktoére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okre$lone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta / konserwatora zabytkOw zmianami,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktéorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;j.

wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (Projektanta, osob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku strony
moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do oséb ,
pelnigcych okreslone funkcje na budowie a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ spetiania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika , iZ nowa osoba bedzie spetniata
warunki 1 wymagania okres§lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

10) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj o czas konieczny do podjecia 1 wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

11) wystapia okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
wumowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
strony moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi
przerw lub przestoju.
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1.

w

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tre$§ci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbg¢dny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku

o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy

1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o

sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez

Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegOlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. osob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0sOb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarcze; lub oséb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiacym zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajagcym a
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5.

Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlno$ci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiagzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw
przewidzianych w § 17 ust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zgdan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatah podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesic w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1,2i3

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
4) zalgcznik nr 4 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
5) zalacznik nr 5 - o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia

dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalacznik nr 2.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

© [ N (O |~ L IN e

=
o

[N
=

N
N

-
w

N
>

-
o

=
o

-
~

-
@

=
©

N
[
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(proszg wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

whpisania N

w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towardéw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przedlozenia
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Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonaweca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na  rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy  wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcag czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy 0 pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec ~ Podwykonawcy
odno$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych  czynno$ci  okre$lone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg
0sob wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynno$ci i
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dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnoSci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14. os$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sdb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez  adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne =z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17. poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujacg  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o0 podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
21. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakoéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe begdg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa

INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez vt eee e e /RAZWA
Wykonawey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego =z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ 1 nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

oceny wypehiania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajagcym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ............coceoeee roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajacg NIP: 676 101 37 17,

REGON: 351554353, reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ...............cooiiiiiiiiiii e ,

zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccccoeinine. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie RejONOWYM W ......cccoooeeirieeeerennne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci . (dotyczy spolkz
z 0.0. i spétki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spétki akeyjnej), posiadajacym REGON: .......ccocooveveieveerienne i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na podstawie

wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
........................................................... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i

, posiadajagcym REGON: .......cccccovverrnnnee I NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo e prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................ccceeeenenn.. zamieszkatym

................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i

(21010011 o RSP PESEL......ceiiiirceen et

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........coceviiiiiiiiniinin. zamieszkalym

................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym

(Seria i NUMEN)......cccovvvneiiienecee s PESEL. ..ottt et e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spoOlki cywilnej pod Nazwa .........c.cceviviiiiiiiiiiiiiiiiniinnnn,

posiadajacym REGON...............ccoooiiiiiiniinnnn. NP pod

AATES M. e e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(W przypadku spétki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przedsm;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cceceeveeevenennn. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccocooeoiierinennnn , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccoovevvieniinnne i NIP:
.............................. , feprezentowanym przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarcza} pod NAazwa .........ceeiiiiiiininn.... Zam.,
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET). ettt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej ,

posiadajacym REGON: ........c.cccccveninnnenn INIP: s L,PESEL ...

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegolnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, Zze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob,
ktorych dane dotycza, okre$la zalgeznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chroniag prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalgczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych wyltacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowiag inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
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polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba zZe jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktdrej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkOw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
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osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajagcego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy danc nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkéw:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania

Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie podzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoécig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy

® oo o

na podstawie przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z
wilasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegodlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
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udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisdéw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie
(W tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§ 10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ..........ooonemmail Lo

........................................ nrtel. ... emmail Lo
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), bedag podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: ...coooviiiiiiiiinn
Email: ..............o
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ....ooooeviiiii
Email: .............oo
4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentow dokonywane begda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowac na nastepujace adresy:
5. Dla Administratora danych .....................cooein (e —mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ...................ceuevnnnns (‘e — mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
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3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng czg¢s$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza

.................................................

2. Przedmiot przetwarzania

3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane be¢da dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez cala dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposdéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

~Noas~

© ©

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano s$rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostegpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowg zmiane hasel dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

akrown

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputerdw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad

osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.

10.
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