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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowaz dnia .............................. ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......ccccovvvvveriennnsy
Wydziat ........ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .......................e.v.e... N2
podstawie ~ wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
ZzamieSZKalym. ... ...ooooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMET) et , posiadajgcym REGON: ..........c.cccccoevvenennenn. I NIP: e ,
PESEL ..ot

(w przypadku spoltki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN)........cccccveveereveerese e PESEL....ccov it e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j ;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...............coeeviviiiinnnn..
zamieSzKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN)......cceveiviiirecsees PESEL ...ttt et
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....cciiiiiiiiiii
EINTP. pod adresem: ..o,
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
SRRSO zarejestrowanym
W rejestrze przedsigbiorcoéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........ccoccvvviveeennnnn. , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w ......cccecevvvveneennenn. , Wydziat ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........ccccoovvviiennnn. , kapital zakltadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ........ccoceveviniinnneee INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. toiiiiiiiiis ceeieeiiiee s aaenenaene.e. . legitymujacym sie¢ dowodem osobistym
(SEria 1 MUMET)...ccuveeeeeiieeeieeieeieeereereesreeseae e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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Gospodarczej , posiadajagcym REGON: .......cccoviniiiiinenne i NIP: e, PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
| zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastg¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materiatow udostgpnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zbidr dokumentow stuzacych do realizacji robdt budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t (STWiORB)

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajacg rygor natychmiastowe]
wykonalnosci decyzj¢ o pozwoleniu na budowg;

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robdt budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczeg6élnych etapow i
rodzajow prac i robot objetych przedmiotem Umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy.

4) Nadzoér autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
Z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umow¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

®o0 o
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6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cz¢s$¢
niniejszej umowy dokument sporzadzony przez Zamawiajacego na podstawie art.
31 ust 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na
podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu przedmiotu Umowy, w tym
okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore s3a potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé¢, ktéremu
nie mogly zapobiec ani ktéoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktoére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za calo§¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbioér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robdt,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
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pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta mig¢dzy
wybranym  przez zamawiajagcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub mig¢dzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich cz¢éci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materiatlow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia przy
ogréodku jordanowskim Mogilska 58, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na
warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zakres umowy obejmuje:
1)  wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
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zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje o ktéorej mowa w pkt. 1)
(uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych lub ostatecznej lub posiadajacej rygor
natychmiastowej wykonalno$ci decyzji o pozwoleniu na budowg, na
podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,
osobie wskazanej przez Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygni¢ciu postepowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomo$¢ ogoélnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu,

3) szczegdlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i1 terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami 1
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) umowe wraz z zatgcznikami,
3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,
4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SIWZ.
9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczeg6lnosci:
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1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawcge w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robét (prac) wynikajagcych z  powyzszych dokumentow
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pbézniejszej likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatdow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych 1
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposdb zgodny
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym, zalgcznikiem graficznym, obowiazujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowal przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowe] optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktéry ma by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
Z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  iskoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajacego wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numer6éw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz — w
razie potrzeby, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajgcej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jego podstawie,
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8.

10.

5) zapewniajace]j poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajace] wpltyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektoéw sasiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materialow i urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktorego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdagcymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism i dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwanie,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

4) wypeliania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postepowania a w szczegolnosci do sktadania
wyjasnien, uzupeiniania materialéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupelien w zakresie i1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postegpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan,

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 PrBud, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
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12.

w szczegolnosci nastgpujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b. uzupelniania szczegotdéw  opracowan projektowych oraz  wyjasnianie
watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdbw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstaltych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowalnych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazoéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
1 probleméw powstatych w toku robdt budowalnych,

g. w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej] umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczeg6téw opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
koniecznos¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupehien zgodnie z Zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majgcych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrgbnych
o$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaréwno wilasnos¢ nosnikéw, na
ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploataciji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizjg, Internet 1 inne §rodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginatlem i egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono,
W szczeg6lnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
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4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu 0 Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w cze¢sci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czg$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatlan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W  chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na
rozporzadzanie 1korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploataci,
0 ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), jakimi
bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utwordow osob trzecich oraz nie bgda naruszaé praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, O ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen
tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
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Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czg¢$ci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Sposdb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnegj w zwiagzku zprowadzona dziatalnoScia gospodarcza obejmujaca

Przedmiot umowy;,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedtozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia spetniajacego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnief; jak roéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakdw przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury

10
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uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejScie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenic budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robodt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikdw tych pomiardow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg réwniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13) biezagcej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu

11
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srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 4) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajacemu,

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy
organ egzekucyjny a w szczeg6lnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, W ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wlascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoptatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na whasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;j.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajaceg0o oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa begda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego roboét
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogodlnie przyjety w miejscach ogodlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerdw telefondéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
W budownictwie. Wszystkie materialty stuzagce do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych o0so6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajace] informacje co do zgodnos$ci postgpu robdt z harmonogramem robdt, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacje
inwestycji | termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ..............ceeeeeueennenn...

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace¢/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ 0s6b wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
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oswiadczenia, wskazanie , ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
, liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia ~ w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci  bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt.
2) lit. 1) i lit.m) oraz w § 13 ust. 1 pkt. 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z
za§wiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych lub stosowna decyzjg administracyjng uprawniajgca do wykonania robot
budowlanych objetych zakresem przedktadane; dokumentacji projektowej nastapi
w terminie do 30 wrzesnia 2020 r.
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2) przekazanie placu budowy nastgpi protokolarniec w terminie w 7 dni od przekazania
Zamawiajagcemu przez Wykonawce za§wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania rob6t budowlanych,

3) rozpoczgcie realizacji robot budowlanych nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy placu budowy

4) termin realizacji Etapu Il - wykonanie robdt budowlanych: w terminie do 15
listopada 2020 r.

Przez zakonczenie robdt budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejszag umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbioér

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Odbior Dokumentacji projektowe;;

2) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbior techniczny (branzowy);

4) odbidr koncowy;

5) odbiér gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Dokumentacje projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6ét budowlanych lub decyzjag 0 pozwoleniu na budowe, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami 1normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budoweg, wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czeg$¢
Dokumentacji projektowej.

C) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. a) zdanie
pierwsze, odbiér Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej umowy.
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2)

3)

d)

9)

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajagcym odbior Dokumentacji projektowej  jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j
jest rbwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowe;j
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy;

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku 2z zakofczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania calosci robdt budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,
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4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
I po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej |
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 Kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza
do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego.. Dowodd przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,
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5)

f)

9)

h)

)

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentoéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W  celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czg¢sciowych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktdrej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokolem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktdre zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢gcia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
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zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jako$ci
wykonanych robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjneqo:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po upltywie okresu r¢kojmi
I gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokoél odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

KWOCIE  ceiieeiieeeeece e zlotych  brutto  (stownie  ztotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ..., )
za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych,
D) e, ztotych brutto (stownie ztotych: ..........ccoeevevveviiiiieee, )
za wykonanie rob6t budowlanych.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci
wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji,
oplat, optat za usunigcie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji,
uzgodnien w tym takze wydawanych na Zamawiajacego, koszt dzierzaw, niezbgdnych do
realizacji Przedmiotu umowy, koszty wszelkich rob6t przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
Terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez
wylaczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw,
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadow, =zaggszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy
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3.

4.

7.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe 1 zaplate czgSciowg za Dokumentacje
projektowg oraz za zakonczony zakres robot budowlanych okreslony w protokole odbioru.
Wykonawca wystawi faktury VAT:

1)  faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowe;j,
na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez
obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

2) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytulu wykonania robot budowlanych, na
podstawie protokotéw odbioru cze$ciowego i protokolu odbioru koncowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 4, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru koncowego
lub czgsciowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

W  przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgéci prac
stanowiagcych Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1. wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 2 do
niniejszej umowy;

2. o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw
oraz dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytulu umow
zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow —
z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze]
umowy.

3. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcéw ,,za zgodno$¢ z oryginalem”
oraz

4. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach
wystawionych przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z
kserokopig innego dokumentu $§wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypelnione beda zwracane, z zastrzezeniem ust. 12. W przypadku
gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do faktury VAT
Wykonawca jest zobowigzany dotagczyé swoje oswiadczenie o niezleceniu
Podwykonawcy wykonania zadnych robot wechodzacych w zakres Przedmiotu umowy.

W  przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu  umow
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze¢s¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 1 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest (nieprawidtowe skreslic¢) podatnikiem VAT.
Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke¢ odbierajaca nalezy wskazac:
Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na
podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16 ponize;j.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest
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wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny(bezskutecznos¢ zawieszona). Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii podpisanego dokumentu, na
podstawie ktérego doszto do ces;ji.

17. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji. .

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

18. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje cze¢sci zamodwienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu,).

la*. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, (tj. zdolno$ciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci
ZAMOWICTHA. . e.eeneiteitieieeieeee e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —~Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy 0
podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
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10.

przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy 0 roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢é oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
0 ktorych mowa w ust. 2 i 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia lub w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznos$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktoérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy 0 podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub uslugi Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcoéw niz wskazani
w zalgczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamdwienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktore nie
Zostata wskazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcéow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

§ 10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczeg6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegolnosci przedlozy dowody wykonania robdt
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane 0o
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
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8.

10.

11.

12.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej umowy.

§11

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia os$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petnigcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wykonawca ustanawia ............ccoocoviiiiiiiiiiiiiiiiiea osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA .........ceeereeniennenneeneanneeeeneannennn osoba odpowiedzialng za

koordynacje¢ i odbior dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki peli¢ bedzie

0S00a WYZNACZONA PIZEZ . .o.vveieie e

Zamawiajacy  ustanawia  .......eieeeeeiiiiiiiiiienan inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnos$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
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9. Wykonawca ustanawia ..........ccccceeveevverreseesnannens kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ..........cooiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...,
Email: ...
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: ......................

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ......c.oovviiiiiiniiianinnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego .......ovveureriirannannannnnn. (e —mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcoéw oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
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liczac od dnia nast¢pnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem nNa NUMEr ..o :
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady.

2) lIstnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zawiadomieniu, o0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania
protokotu wspolnie z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
Zz uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejsze] umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne
Strony ustalaja, Ze zaplaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajaceg0 — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej umowy,
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2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

9)
h)

)

k)

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
gdyby ktorekolwiek z o§wiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 1 3 okazato si¢
falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien § 4
ust. 2 i 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy,
zwtoki w zakonczeniu robdt budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy ,
zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej umowy;,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom  — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od terminu okre§lonego w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg oséb wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,
ujawnienia przypadku niespeinienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci okreSlonych w opisie przedmiotu zamoéwienia |
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych)
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za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamodwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypehnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

0) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 4) lit d) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

p) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 8 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (piecset
ztotych);

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznos$ci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§14
Odstapienie od umowy
. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.
. W razie wystagpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu w wykonaniu Dokumentacji projektowej
dhuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu robot budowlanych dluzszej niz 30 dni liczac od
terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie
30% kwoty, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczego6lnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowiazania.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatdw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

11. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania robdt dokona
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10.

11.

12.

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okre$li wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacj¢ projektowa lub jej czesé.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode¢ na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob

dokumentacji projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czg¢sci lub calosci Dokumentacji projektowej

wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej

czesci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego czeSci  Dokumentacji  projektowej Wykonawca  przenosi na

Zamawiajacego zaréwno wlasno$¢ nosnikow, na ktérych zostala ona utrwalona jak

i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgéci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§15

» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania:
Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w tym
zakresie,
Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokoét
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokét konieczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,
Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
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aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedhug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie , o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okre$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w pkt. 5) powyzej zastosowane beda $rednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatdéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) przedtuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane od wiascicieli
nieruchomosci, na ktéorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomos$ci, na ktérych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajacej si¢ procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim przypadku Strony
mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

2) rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezb¢edny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunac¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do op6znienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
moga przesunagc termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezb¢dny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia
opracowania dokumentacji  projektowej] 1 wystgpienia o decyzje
ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowe. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany os6b koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dhluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;
nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w skiad inwestycji.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystapienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do

wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
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ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci , za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

11) wystgpig okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania rob6t budowlanych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania niniejszej umowy o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce¢ na
przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy;

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiaja wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4). umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegllnosci: niskie temperatury ponizej 0 oC, dtugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednia ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciagu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie sity wyzsze;.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska uzasadniajacego
koniecznos¢ wykonania rozwigzan zamiennych, do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iz okolicznosé
wystgpienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i1 potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisane; w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
I zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdot budowlanych”
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5)

6)

7)

8)

9)

wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej umowy, ktéorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezb¢edny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okre$lone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta / konserwatora zabytkow zmianami,

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;j.

wystapi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, osob
odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawcy Ilub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku strony
moga dokona¢ zmian oso6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do osob ,
pehiagcych okreslone funkcje na budowie a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktoérych wynika , iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

10) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj o czas konieczny do podjecia i wykonania
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dziatan majacych na celu usuni¢cie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

11) wystgpig okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
wumowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
strony moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,

w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznos$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaldw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

> ow

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sOb, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.
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2.

N

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiacym zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcey okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 wust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesiec w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1,213

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalgcznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
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3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
5) zalacznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalgcznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Zakres Data Numer Calkowita Calkowita Rodzaj
Nazwa robé6t wykonanych zaakceptowania i data zawarcia umowy wysoko$¢ wynagrodzenia wysoko$¢ wynagrodzenia wynagrodzenia
l.p. Podwykonawcy przez podwykonawce/ podwykonawcy/ z podwykonawca/ okreslona w umowie wyplaconego (wynagrodzenie Uwagi
/dalszego podwykonawcy dalszego dalszego podwykonawcy dalszym zawartej przez wykonawce/ podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawce przez Inwestora podwykonawca podwykonawce dalszemu podwykonawcy kosztorysowe)
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powaod niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaptaty = wynagrodzenia Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czgscel wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktéorego Podwykonawca uprawniony jest wystawicé
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarow i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okre$la¢ wysoko$¢é podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie

realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapftaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore bgda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o praceg.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynnosci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu  zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynnos$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w

przypadku watpliwosci w
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zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0O
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

os$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginatem przez
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli  zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
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18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagcg pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dzialalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraC
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca = umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wilasciwym
dla umowy 0 podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji =~ ......... /nazwa

INWESEYCJI/ .o (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e /NAZWA
Wykonawey/..........coeeininn. (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane begda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajgcego =z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujgce okre$lone obowiazki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczgce w realizacji Inwestycji, na ktdérych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ 1 nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

oceny wypelniania przez Wykonawceg obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okre§lone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesoOw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkéw UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

*=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

* nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ............ccceeeee roku pomiegdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie

Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa Z dnia ...............oiiiiiiiiiiniiiiii e ,
zwang dalej Administratorem danych,
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..........ccccocivinnene. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cccoceveveeienenneee , Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spolkz
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......ccccceveiininennn i
NIP: , freprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym. ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUINCT ). .ttt , posiadajgcym REGON: ... i NIP: , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )
Tt prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............c.ceeeeiiinnn. zamieszkatym
legitymujacym  sie¢  dowodem  osobistym  (seria i

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........cccoeveiiiiiiiininin. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEr).....ccooverieeceee e PESEL. ...ttt ettt e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwag ........coocoevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiian,
posiadajacym REGON...............ccccviiiinninnn.. NP pod
AATESEIM: ..ttt et adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnee,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spolki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze

przedsm;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......ccccceeveeerennennn. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ......ccccoviveeveinenennnn i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2 e , prowadzacym dziatalno$é gospodarczq pod NAZWE ..o, zam.
................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i

..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Os$wiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do$wiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowg. W szczegdlnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okre§lone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalgeznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wyltgcznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych begdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkdéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okres$lony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyneg naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktérych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

50



34 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia przy
ogrodku jordanowskim Mogilska 58

4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spehienia
obowigzkdéw okre§lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkoéw Korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastepujacych warunkdw:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegatl takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okres$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy 0 Podpowierzenie,
f.  Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania

® oo o

Przetwarzajacego dane, bez zbg¢dnej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoécig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisOw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwos$ci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ b¢dacy jego nastepca.

Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
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odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§ 10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... ekmail Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... ekmail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...ooooviiiine
Email: ...l

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...ooooviiiine
Email: ...l

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .....................coooeiinn. (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ................ccvevennennnn. (e — mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
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1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralna czg$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0sob, ktérych dane dotycza

.................................................

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bgeda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomocg krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposdb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

~No oA~

2

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktéorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢pu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowg zmiane haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwN

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputerdow, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad

osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.

10.
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