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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy: ’

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Petlnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........cccceeevivenenns,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w  wysokos$ci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: e, TEPrEZENtOWANY M Przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg .....................ceee..... N
podstawie  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarcze;j,
zamieszkalym...........oo legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEE) ..ttt , posiadajgcym REGON: ..........c.ccecvvurnenne. INIP: e ,
PESEL ...ccooiiiiiiii,

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN).........ccoererierierieieeseeesese e PESEL......oiiiiiieeeeeeeeeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccociiil.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SEriai NUMEN). ..o PESEL ..ottt ettt sttt ene s
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$é¢ gospodarczg W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.......oooiiiiiiiien
ENIP . e pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
W rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........c.ccoevivieiennn, , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .........cceevevveienns , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, , kapitat zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: ........cccoccvevveevennnne. INIP: e, , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. tetiiiiiiies e aes aaeneeen. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ceueeeieieeieeieeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci



33 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia na os.
Przy Arce 9

Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ... i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajg umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentow 1 materiatow udostgpnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
zbior dokumentéw stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB)

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzje o pozwoleniu na budowg;

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania rob6t budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczeg6élnych etapow i
rodzajow prac 1 robot objetych przedmiotem Umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petlnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy.

4) Nadzor autorski sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
Z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowg w formie pisemnej
pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

®o0 o
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6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cze$¢
niniejszej umowy dokument sporzadzony przez Zamawiajacego na podstawie art.
31 ust 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktore ma zostaé wykonane na
podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu przedmiotu Umowy, w tym
okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe 1
funkcjonalne, stanowiacy element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu
nie mogly zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czeéci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru za§wiadczy, ze wykonanie umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy teren budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za calo$§¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byl zobowiazany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakoSci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zaméowieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
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pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢s¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreSlona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sgdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamo6wien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materiatow
S - koszty pracy sprzgtu
Ko - koszty og6lne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia na os.
Przy Arce 9, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych
niniejszg umowa, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.
2. Zakres umowy obejmuje:
1)  wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
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zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje o ktoérej mowa w pkt. 1)
(uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robdot budowlanych Iub ostatecznej lub posiadajacej rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budoweg, na
podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego,
osobie wskazanej przez Wykonawce),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postepowania o0 udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegoOlnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomos$¢ ogdlnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegotowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, Konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do piagtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) umowe wraz z zatgcznikami,
3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
4) Dokumentacj¢ postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegblnosci SIWZ.
9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:
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1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamdwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
p6ézniejszej likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagg¢szczenia
gruntu, wywozu materialdw pochodzacych z rozbidrki, robét demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane =z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym, zalgcznikiem graficznym, obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktory ma by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletne;j
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  1skoordynowanej we  wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajacego wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz — w
razie potrzeby, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jego podstawie,
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8.

9.

10.

5) zapewniajace] poszanowanie praw o0soOb trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajacej wpltyw budowanego obicktu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujagcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajgcej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materialdow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami b¢dacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy 1 w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwanie,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

4) wypehiania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegolnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatbw, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupelien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie

5) monitorowania przebiegu toczacych sie postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postgpowan,

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowiagzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow Projektanta
wynikajacych z art. 20 PrBud, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
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w szczegblnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi

powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b. uzupehliania szczegdtow opracowan projektowych oraz  wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich

podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od

wykonawcy robot budowalnych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci

wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci

1 problemo6w powstatych w toku robdt budowalnych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznos$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych

Zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdtow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o

ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktoérych
koniecznos¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na

celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

§4

Prawa autorskie

1. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrgbnych
o$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardéwno wilasnos$¢ nos$nikdéw, na
ktérych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe

do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
Mmagnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje¢, Internet 1 inne §rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
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4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegOlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantéw o$wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, 1z Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czegsci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W  chwili wydania Dokumentacji projektowej] Wykonawca wyraza zgod¢ na
rozporzadzanie ikorzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
0 ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), jakimi
bedzie si¢ postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie beda naruszaé praw
przyshugujacych osobom trzecim, w szczegolno$ci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabgdzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
oswiadczenia, 0 ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bgdzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen
tych 0sob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakag Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
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Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czg¢$ci wynagrodzenia z tytulu
niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Sposob realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilnej w zwigzku zprowadzong dziatalnosciga gospodarcza obejmujaca

Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginalow przedtozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia spetniajacego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéow wraz 2z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikoéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi,

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegélnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejagcych na terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury

10
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uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0séb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajagcych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczeh w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg réwniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obslugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robodt
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji umowy, $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, je$li wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu

11
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srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 4) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wihasciwy
organ egzekucyjny a w szczeg6lnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow 1 dokumentow gwarancyjnych
producentow na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, W ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy

10.

materiaty 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegte;
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstaltych podczas
realizacji niniejszego zamodwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjgcia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem peinej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stluzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wasny koszt:

1) zapewni obj¢cie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robot, protokoly =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondenc;jg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegodlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
| zaawansowania robdt, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
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23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw
koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnos$ci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji | termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegoélno$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: ................oeevvennnn...

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 pracg¢/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
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oswiadczenia, wskazanie , ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
, liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia ~ w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt.
2) lit. 1) i lit.m) oraz w § 13 ust. 1 pkt. 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z
zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych lub stosowng decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania robot
budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji projektowej nastgpi
w terminie do 15 pazdziernika 2020 r.
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N

2) przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie w 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania robdt budowlanych,

3) rozpoczgcie realizacji robot budowlanych nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy placu budowy

4) termin realizacji Etapu Il - wykonanie rob6t budowlanych: w terminie do 15
listopada 2020 r.

Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejszg umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbior

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidér Dokumentacji projektowej;

2) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbior techniczny (branzowy);

4) odbiér koncowy;

5) odbior gwarancyjny;

6) odbioér pogwarancyjny;
Zamawiajgcy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, 0
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub decyzja 0 pozwoleniu na budoweg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shizy¢. Wyzej
wymienione: zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowg, wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng cze$S¢
Dokumentacji projektowej.

C) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej umowy.
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2)

3)

d)

€)
f)

9)

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pi$mie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej  jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajagcego odbioru Dokumentacji Projektowe;j
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy;

W odniesieniu do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robdt zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru techniczneqo:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego Iub osobg przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,
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4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg
do ewidencji gruntdw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawczg oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet

dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i rozliczenie powykonawcze
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie podzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,
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5)

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentoéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonaweca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych rob6t Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktoérej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

J) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowcCzas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
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zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci
wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji 1 oceny
robot wykonanych w zwiagzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajagcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi
I gwarancji i sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usuniecia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokol odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§8
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
KWOCIE ot ztotych  brutto  (stownie  zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ........ccocoveviveiiviennnen. )
za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosowne] decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych,

D) e, ztotych brutto (stownie ztotych: ..........ccooveviiiiiiiiiinn. )
za wykonanie robot budowlanych.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegodlnosci
wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji,
oplat, optat za usuniecie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji,
uzgodnien w tym takze wydawanych na Zamawiajacego, koszt dzierzaw, niezbednych do
realizacji  Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
Terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez
wylaczenia z eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikow,
wywozu nadmiaru gruntu 1 innych odpadow, zaggszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy
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3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze¢$ciowe i zaplate czeSciowa za Dokumentacje
projektowa oraz za zakonczony zakres robot budowlanych okreslony w protokole odbioru.

4. Wykonawca wystawi faktury VAT:

1)  fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowe;j,
na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez
obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

2)  faktury obejmujace wynagrodzenie z tytulu wykonania rob6t budowlanych, na
podstawie protokoléw odbioru czesciowego i protokolu odbioru koncowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

5. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 4, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru koncowego
lub czesciowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zlecil Podwykonawcy wykonanie czg§ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1. wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do
niniejszej umowys;

2. o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw calosci wynagrodzenia z tytutu umow
zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow —
z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
oraz

4. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach
wystawionych przez tych Podwykonawcow ewentualnie wraz z
kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawcg roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btgednie wypelnione beda zwracane, z zastrzezeniem ust. 12. W przypadku
gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do faktury VAT
Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé swoje o$wiadczenie o niezleceniu
Podwykonawcy wykonania zadnych robot wechodzacych w zakres Przedmiotu umowy.

7. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 1 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest (nieprawidtowe skreslic¢) podatnikiem VAT.
Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakoéw
Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystaé ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke¢ odbierajaca nalezy wskazac:
Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na
podstawie zapisOw niniejszej] umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypetienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 16 ponize;j.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wytacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
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wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny(bezskutecznos¢ zawieszona). Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii podpisanego dokumentu, na
podstawie ktérego doszto do cesji.

17. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji. .

* tvlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 14 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nast¢pujacych czgsci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ............coooiiiiiiiii i
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje cze$ci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 o$wiadcza, ze Przedmiot umowy begdzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postegpowaniu).

la*. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastgpujacej czeSci
ZAMOWICNIA. ...ttt

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczego6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe -Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie iloSci robot i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonywania robdt, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie poézniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
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przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umow z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy 0 roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupelienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2 i 3, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia ~ Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznoscia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy 0 podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktéra reprezentuja (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowic zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$s¢ =z tytutlu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postgpowania o udzielenia zamdowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamowienia,
ktéra podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktore nie
zostala wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§ 10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wplyw na te wymagalnos$é.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty, w szczegolnos$ci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia obj¢tego
zadaniem bezposredniej zaplaty .
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11.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosé z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawceg , dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej umowy.

§11
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pehlienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowiazkéow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowia zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pelniacej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastgpujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu
oswiadczenie tej osoby 0 przyjeciu na siebie obowigzkoéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowily nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.
Wykonawca ustanawia ............c.eeevieiieiiiieiiiiiiieaieaieaan osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.

7amawiajacy UStANAWIA ..........eevveeineeenieeineernneanneenneenns osobg odpowiedzialng za

koordynacje 1 odbidr dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki pelni¢ bedzie
0S0DA WYZNACZONA PIZEZ .....voveee e

Zamawiajacy  ustanawia  ..........ececeeieiiiiiiiiinn... inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
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9. Zamawiajacy wskazuje ..................... (propozycja: kierownik Dzialu i/lub osoba go
zastepujaca i/lub pracownik Dziatu) jako osobg¢ odpowiedzialng za realizacje umowy ze
strony Zamawiajgcego i upowazniong do koordynowania, nadzorowania wykonywania
obowigzkow stron wynikajacych z niniejszej umowy, do prowadzenia z Wykonawca
korespondencji roboczej dotyczacej realizacji niniejszej umowy, a takze do podpisania
protokotu/ protokotéw odbioru (cze¢sciowego, koncowego).

10. Wykonawca UStanawia ..........ccceeeveereeneesieeennnes kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie pelniony przez ............oocoviiiiiiiiiiii

12. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o,
Email: ..............c...
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: ...

13. Dokumenty zawierajace o$§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcey .........coooviiiiiiiiiiniannn. (e —mail)
Dla Zamawiajgcego ........oovvviirenrenianinnnnns (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

14. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspélnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.
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§12
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonaweca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a W uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuni¢cia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usuni¢cia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej] lub faxem Na NUMEr . :
wyznaczajgc jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady.

2) lIstnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnic przy udziale
Zamawiajacego | Wykonawcey. Je§li Wykonawca w terminie okreslonym w
zawiadomieniu, o0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania
protokotu wspdlnie z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokoét
sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usunigcie wad przez Wykonawcg zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawcge wykonania obowigzkow  wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie begdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 13
Kary umowne
1. Strony ustalaja, Ze zaptaca kary umowne:
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1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajaceg0 — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

f)

9)
h)

)

k)

odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
gdyby ktorekolwiek z o§wiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i 3 okazalo si¢
fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien § 4
ust. 2 1 3 - 30 % lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okre$lonego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy,
zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy ,
zwloki w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien opodznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okres$lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace o0sOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokos$ci
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prac¢ o0sob wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
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zamoOwienia czynnoSci okres§lonych w opisie przedmiotu zamoéwienia |
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatagczniku nr 3 do umowy, co do
ktoérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5000 zt (stownie: pigé tysigcy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe¢ o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci okre§lonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o praceg.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci
wymienione w § 5 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

0) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 4) lit d) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawcze;j.

p) zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% lgcznego wynagrodzenia okreSlonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki,

q) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (pigcset
ztotych);

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznos$ci za
wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§14
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu w wykonaniu Dokumentacji projektowej
dhuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) lub w przypadku
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10.

11.

zwloki Wykonawcy w wykonaniu robot budowlanych dluzszej niz 30 dni liczac od

terminu okreslonego W § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez

wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od

zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie

30% kwoty, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez

wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego

roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od umowy,

jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje

w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do

podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnos$ci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢gpnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawcg.

W  przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesSci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$¢ przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.
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12.

13.

14.

W  przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron na etapie

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru

wykonanej przez Wykonawce catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okre§li wysoko$é

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacje projektowa lub jej czesc.

W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb

dokumentacji projektowej.

W przypadku okre§lonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilag odbioru cze$ci lub catosci Dokumentacji projektowe]

wykonanej i odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do odebranej

cze$ci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajagcego  czesci  Dokumentacji  projektowej  Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zarowno wilasno$¢ nosnikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak

I autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpOwania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienic Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15.W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 15

» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwiagzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:
Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umoweg w tym
zakresie,
Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,
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1.

Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiardw) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie , o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w pkt. 5) powyzej zastosowane bgda srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzgtu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy nha etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystgpig nastepujace przestanki:

1) przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktérej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wiascicieli
nieruchomos$ci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci, na ktorych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajacej si¢ procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektow podziatu dzialek. W takim przypadku Strony
moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezb¢dny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

przedtuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

opdznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
mogg przesunac termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezb¢dny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji  projektowe;] 1 wystgpienia o decyzje
ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowe. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany o0sO6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony mogag przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbgdny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;
nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji.
W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
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trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystapienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do

wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci , za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

11) wystgpig okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego Wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania robot budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania niniejszej umowy o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu
umowy, jednakze nie dtuzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy;

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiajg wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4). umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegdlnoéci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dhgotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig S$rednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli dziatanie sity wyzszej.
W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska uzasadniajacego
konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iz o0kolicznos¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spetniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajagcego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 ZamawiajgCy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczego6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta / konserwatora zabytkow zmianami,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej.

wystgpi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, osob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajgcego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku strony
moga dokona¢ zmian o0s6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do osob ,
petiacych okreslone funkcje na budowie a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okres§lit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos¢ spetniania przez Wykonawcg warunkéw udzialu w postepowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wytacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika , iz nowa osoba begdzie spetniata
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warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

10) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu usuni¢cie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

11) wystgpig okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
wumowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
strony mogg przesuna¢ termin wykonania umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Whiosek Wykonawcy o zmiang¢ tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy
okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych
Wykonawca o$wiadcza, ze wypetil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegbdlnoSci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:
1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,
2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),
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3. 0s0b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. o0so6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace¢ oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiacym zalacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdéw lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktéorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw
przewidzianych w § 17 wust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust.
1,2i3

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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2. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zatgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
5) zalacznik nr 5 - o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zatgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalgcznik nr 7 — wzoér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Zakres Data Numer Calkowita Calkowita Rodzaj
Nazwa robot wykonanych zaakceptowania i data zawarcia umowy wysokos¢ wynagrodzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynagrodzenia
l.p. Podwykonawcy przez podwykonawce/ podwykonawcy/ z podwykonawca/ okreslona w umowie wyplaconego (wynagrodzenie Uwagi
/dalszego podwykonawcy dalszego dalszego podwykonawcy dalszym zawartej przez wykonawce/ podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawce przez Inwestora podwykonawca podwykonawce dalszemu podwykonawcy kosztorysowe)
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy 0
spetnieniu wymogu
(prosze wpisaé T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnic¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia = Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czgsci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okre$laé wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkiadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracel, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosénie spehiania przez Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych  czynnosci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o praceg, w szczegolnosci do:

i. zadania  of$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych
wskazane w pkt.  10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,
ii. zadania wyjasnien W
przypadku watpliwosci  w
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zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnos$ci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem Czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczong za zgodno§¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytulu =zatrudnienia na
podstawie uméw o prace =za ostatni  okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
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18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
o$wiadczenia takiego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczna wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierad
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

= Pani/Pana dane osobowe bg¢dg przetwarzane w celu (wtasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajgcego wykonania przez vt e e e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych czynno$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajagcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujgce okre$lone obowigzki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powotywal sie w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

0O oceny wypelniania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przyshuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zatacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ............c........ roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie

Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ............couiiiiniiniiint i eieeeieeeeeeeeeens ,
zwang dalej Administratorem danych,
a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..........c.ocvevvveernnnen. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......ccccceeceecvevennas , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spolkz
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........ccccceviiieenennnne i
NIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
leszkalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i

, posiadajacym REGON: ... i NIP: , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )
.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............ccoeiiiiiiiiiinn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN).....cccoeeieriireereeeee e PESEL ...ttt bbb

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa .........cocoviiiiiiiiiiiiiiiii
posiadajgcym REGON...............cooiviiiiiiininnnnn. ENIP . pod
AT L.ttt e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ........ccciviiiiiiiiiiiiiiiiiiniaann,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(W przypadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze

przed51qb10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......cccceeevvevrnenene. , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o , kapital zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cooooveeveiiinnnnee. i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............ceoeeeieiiiiiiin. zam.
................ legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, dos$wiadczenie, wiedzg¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegodlnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalaeznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osab,
ktérych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wyltacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czionkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledéw interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mie¢dzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspdlpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich U Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania 0soby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11
RODO. Jednoczesénie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdéw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, Usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomdc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i

przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu os6b, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz W obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne W zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkoéw korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
~-Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesdéw Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegatl takim samym lub wyzszym

® o0 o

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zadac kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbe¢dnej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé¢ odpowiedzialnoécig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisow zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre$lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastepca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajgca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
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odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje Si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajgcy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
OKkres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiazania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§ 10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ...........oopemmail Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ........oooopemail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: .............c..L

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych .....................c.onl, (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane .................ceevevnenne. (e —mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
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1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢§¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zatacznikdw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego
dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie os6b, ktorych dane dotycza

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i $Srodkéw bezpieczenstwa, ktore musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

o o

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bg¢da w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez calg dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktdorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposob mechaniczny za pomocg
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

No oA~

®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano s$rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;.
Zastosowano srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okre$lenie odpowiednich praw dostgpu do zasobdéw
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowg zmiane haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

g wn

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaty zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

55



33 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia na os.
Przy Arce 9
9. Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane s3 na biezaco.
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