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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzagdu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia ..............c.cccevrernn... ;

a

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ...
Wydzial ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokosm
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czedci/w catosci (dotyczy spdlki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: .....cccoevvviiiririnnnnn., TEPrEZentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarezq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ...................coevvevneen...
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoéci  Gospodarczej,
A SR AT I oo i e A e R s s e o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
HUITEE) s nmnurmenmnnnssmesssmiem , posiadajacym REGON: .......cccovevieieenanen, i NIP: o ,
PESEL:couiammnnmmas

(w przypadku spétki cywilnej )

e prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem osobistym (seria i NUMEr)........ccocvurveerereereivereerennrenesieresness PESEL oot esennes
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacp o Dz:alalnoém Gospodarczej ;

L o I prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod nazwa ..............coovevviiininnnnns
zamleszka%ym ................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(setia i UM N enmisaemmn o PE S Bl s vt n m i s i T bt bt as s s s e e e s A
wpisanym do Centralnej EW]dCl‘leI i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno§¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajacym REGON s
T pod AAresei?  smsnmenisesiieg

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdéwienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)’

(w przypadku spo'iki prawa handlowego)

| Y T . o —— zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cccoovvvvivcrinnns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ......ccceeveveevvvennnnn. » Wydzial .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spo!kf z 0.0. i spotki akcyjnej), oplacony w ca%oéc:/w czgsei (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: .......ccoeiiiiiiinnns TNIP: visonomsnesssnisasss , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... ,  prowadzacym  dzialalnos¢ gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM: wowoipievas ssresssnarras s logitymujacym sie dowodem osebistyim
(SEr1a PNUMET): svvowssevassmivarsasimmsmvaisis , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
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Gospodarczej , posiadajacym REGON:  iiiiiininsreeiens i NIP:  cocesmmermsageensidosios , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

.3 T
zwanym dalej Wykonawea.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak Sprawy. ..........., Strony zawierajg umowg nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcg na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materialéw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamOwienia publicznego
zbior dokumentéw stuzacych do realizacji robét budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB)

zaéwiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

rob6t budowlanych lub ostateczna lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzj¢ o pozwoleniu na budoweg;

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbgdne do
wykonywania robét budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych. '

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreSlajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajéow prac i robot objetych przedmiotem Umowy sporzadzane przez
Wykonawce po  rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pehienia obowiazkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy.

4) Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarla umowg
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe w formie pisemnej
pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

00O
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6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) - stanowiacy integralng czesé
niniejszej umowy dokument sporzadzony przez Zamawiajgcego na podstawie art.
31 ust 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na
podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu przedmiotu Umowy, w tym
okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robdét budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i
funkcjonalne, stanowiagcy element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robdt
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu
nie mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w calosci jego zobowiazan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za calo$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czegsé
umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposéb pozwalajacy na
osiagniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru konicowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie
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pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s3 ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamoéwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg  a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwief publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonaweca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sig
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

19) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg 1o dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0zZnaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamowien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzgtu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w szczegblnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: .......) oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia przy ul.
Hoyera, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
umowa, w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji




205 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia przy
ul. Hoyera

zadania, o ktérym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robét budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ o ktérej mowa w pkt. 1)
(uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych lub ostatecznej lub posiadajacej rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe, na
podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego,
osobie wskazanej przez Wykonawce),

3)  realizacj¢ robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegblowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robét budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyty starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegllnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomo$¢ ogélnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynikaé¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegbtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit
w swojej ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowg wraz z zatacznikami,

3) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SIWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegblnosci:

, |

v
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1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skiadane w trakcie procedury udzielenia
zaméwienia publicznego bgdacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robo6t (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow
Wykonaweca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robét przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia rob6t, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania ~ dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
z obowiazujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowiazujacymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno Uzytkowym, zalacznikiem graficznym, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktory ma by¢ wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowe; kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej i skoordynowanej ~we wszystkich ~ specjalno$ciach, aw szczegoblnosci
posiadajacego wszelkie niezbgdne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegoOlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantow obok nazwisk
i numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robét budowlanych oraz — w
razie potrzeby, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajace] zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jego podstawie,
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8.

10.

5) zapewniajgcej poszanowanie praw o0séb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe¢ terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukeji obiektow sgsiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajgcia terenu, wytyczne dla realizujgcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajgcej rozwiazania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jego podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupelnien.

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materialéw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczgciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentéw
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dhuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej UMowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesi¢cznego przedstawienia Zamawiajgcemu informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesiaca kalendarzowego

2) niezaleznie od obowigzku, o ktéorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego, w terminie 24 godzin od otrzymania
wezwanie,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkéow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegolnosci do sktadania
wyjasnien, uzupetniania materialdéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian i uzupelnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
post¢powanie

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postgpowan,

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkow Projektanta
wynikajgcych z art. 20 PrBud, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
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w szczegolnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi

powstalymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b. uzupelniania szczegblow opracowan projektowych oraz  wyjasnianie
watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich

podstawie,

¢. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od

wykonawcy rob6t budowalnych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci

wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami proj ektowymi,

f udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci

i probleméw powstatych w toku robét budowalnych,

g. w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych

zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawcg uzupelnianie szczegolow opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o

ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakoficzenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupelnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majgcych na

celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4

Prawa autorskie

1. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odregbnych
o$wiadczeh Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaréwno wlasnosé nos$nikéw, na
ktorych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa majgtkowe

do Dokumentacji projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie

uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez

poprzez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono,
w szczegoInosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie

'

papierowej badz elektronicznej,
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4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu 0 Przedmiot umowy,

6) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowiazujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w cze$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w calosci lub
w czesci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W  chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie ikorzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), jakimi
bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktore
powstana w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od oséb, z ktorymi bedzie wspolpracowac przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majgtkowe lub osobiste 0sdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen
tych 0sdb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku
z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
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Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cz¢éci wynagrodzenia z tytulu
niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej umowy.

§5
Sposéb realizacji robét budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku zprowadzona dzialalnoscia gospodarcza obejmujaca

Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedlozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia spelniajacego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajace] stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robdt, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbg¢dne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegélnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbidrki
chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na terenie
budowy obiektow i urzadzefi oraz dokonania przekladek infrastruktury

10
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uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiadcicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejScie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawiazanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawey do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelna obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawczg rOwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbe¢dnych badan pod nadzorem
inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia haltasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢,

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu rozliczenia powykonawczego
obejmujgcego powstale w ramach realizacji umowy, srodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i warto$ci netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu

11
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10.

srodkéw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 4) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wlascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy
organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze wszystkie dostarczone w ramach ninigjszej umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejgcia
placu budowy do odbioru konicowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy os6b trzecich oraz uzytkownikow i wilascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostalosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamo6wienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwoéci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wladcicieli nieruchomodci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami,

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje
spolecznos¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia i zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz
numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcey., Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stluzace do wykonywania robét budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robét takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka konieczno$é.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robét (dziennik budowy, ksigzka obmiardw, protokoty
odbioru robét, protokoly =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu robot,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiar6w zgodnych z obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych o0séb, w celu omoOwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegoélnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
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23,

24.

25,

26.

27.

28.

29.

wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego W terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostana ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dwéch tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wediug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunk6w technicznych wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej, w tym
kosztéow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbiorow
koficowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robdt,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postepu robét z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacjg
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwiazanych z robotami budowalnymi w szczegblnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostgp do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zZamoOwienia: ..........cooeeiviiiniiiniinnn

..............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci co do kidrych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Wykonawcg na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do :

1) zadania o$wiadczefi i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjaénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosei , ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierat w szczegllnosci
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg¢ zlozenia
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2)

3)

4)

o$wiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
, liczby tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia ~ w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

po$wiadczona zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce w
spos6b zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawcg skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt.
2) lit. 1) i lit.m) oraz w § 13 ust. 1 pkt. 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§ 6

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z
zaSwiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych lub stosowna decyzja administracyjng uprawniajgca do wykonania robot
budowlanych objetych zakresem przedkladanej dokumentacji projektowej nastgpi
w terminie do 30 czerwca 2021 r.
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2) przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie w 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonywania robot budowlanych,

3) rozpoczecie realizacji robét budowlanych nie pézniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy placu budowy

4) termin realizacji Etapu II - wykonanie rob6t budowlanych: w terminie do 30
sierpnia 2021 r.

Przez zakoniczenie robét budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru

koficowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokolu
odbioru koncowego.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

3. Oddanie terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§7
Odbior
1. Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow:
1) Odbiér Dokumentacji projektowej;
2) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbior techniczny (branzowy);
4) odbior konicowy;
5) odbidr gwarancyjny;
6) odbiér pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowieni:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowg wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w
stanie kompletnym zpunktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wyzej
wymienione: za$wiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowg, wykaz
opracowah oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czgs¢
Dokumentacji projektowe;.

¢) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt. a) zdanie
pierwsze, odbiér Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. ¢) niniejszej umowy.
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2)

3)

d)

g)

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sig, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej  jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rbwnoznaczne z zapewnieniem, Ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowe;
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy;

W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

¢)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowiazany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

c)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakornczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce¢ oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt
oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcey, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robét budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdét, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

Odbior techniczny nie jest odbiorem czg¢éciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,
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4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru konicowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazana. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru konficowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
ipo przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

¢) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia rob6t, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawieraé¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape zasadnicza
do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikoéw tych pomiar6w do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.. Dowéd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujagcym  ukfadzie wspéirzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbgdnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i rozliczenie powykonawcze
sporzadzony na dzien zakoficzenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakoficzenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,
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)

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru konicowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunig¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwiagzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koficowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przediuzenia terminu zakonczenia robét przez
Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koficowego, protokoléw odbioréw koficowych, podpisanych pomiedzy
Wykonaweca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych rob6ét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegblnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawczg o ktdrej mowa w pkt
e), uwzgledniajgca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

j) Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokdt odbioru
koncowego robdt. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci. _

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,

c) Oprdcz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcey i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
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zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci
wykonanych rob4t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robdt wykonanych w zwigzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu regkojmi
i gwarancji i sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia Wykonawecg 2z  wszystkich zobowiazan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§8
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
RRRBEIE onmnsneansiinsisi b isas o s s oA R zlotych  brutto  (stownie zlotych:
................................................................... ), w tym
w tym
., J R —— zlotych brutto (stownie zlotych: ......oeivmninicinnnnce. )

za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem za$wiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych,
D) e Aotych brotto (slownie zlotyely: s )
za wykonanie rob6t budowlanych.
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, choé¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczeg6lnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji,
oplat, optat za usuniecie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji,
uzgodnien w tym takze wydawanych na Zamawiajacego, koszt dzierzaw, niezbgdnych do
realizacji Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
Terenu budowy, rob6t zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez
wylaczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikow,
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw, zaggszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu Umowy
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4.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaplate cze$ciowg za Dokumentacje
projektowg oraz za zakonczony zakres rob6t budowlanych okreslony w protokole odbioru.
Wykonawca wystawi faktury VAT:

1)  fakture obejmujgca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej,
na podstawie protokolu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez
obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

2) faktury obejmujgce wynagrodzenie z tytutu wykonania rob6t budowlanych, na
podstawie protokoléw odbioru czgéciowego i protokotu odbioru koficowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 4, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru koncowego
lub czesciowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1. wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy;

2. oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw caloéci wynagrodzenia z tytulu uméw
zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow —
z tytulu uméw zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
UmMowy.

3. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcoéw ,,za zgodnos$é z oryginatem”
oraz

4. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach
wystawionych przez tych Podwykonawcéw ewentualnie wraz z
kserokopia innego dokumentu §wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty calo$ci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypelnione bedg zwracane, z zastrzezeniem ust. 12. W przypadku
gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do faktury VAT
Wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ swoje o$wiadczenie o niezleceniu
Podwykonawcy wykonania zadnych robot wechodzacych w zakres Przedmiotu umowy.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z  tytulu uméw

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
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10.
11.

12,

13;
14.

15

16.

o wysoko§¢ wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalgczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i  $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 1 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest (nieprawidtowe skreslic) podatnikiem VAT.
Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywea:

Gmina Miejska Krakow

P1. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny byé dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 - 586 Krakow
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajacg nalezy wskazac:
Zarzad Drég Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na
podstawie zapiséw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przeslane w
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidiowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 16 ponizej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelno$ci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, wktérym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
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wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny(bezskuteczno$¢ zawieszona). Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu kopii podpisanego dokumentu, na
podstawie ktérego doszto do cesji.

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji. .

* tlko w przypadku gdy stronqg umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18.

la*.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
Jaktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zaméwienie
zostalo udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamOwienia, wskazanych w ofercie: ..........oooiiiiiiiiiiiii e

(* nalezy wpisac zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, ktdre
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robdt, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czgéci zamowienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
whasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania speilnienia warunkéw
udziatu w postgpowaniu).

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkéow udzialu w postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nast¢pujacej cze¢sci
ZAMOWIETIA. .. .eeeiveeiiiiiiiiiiienien e neeane

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilodci
robdt, ustug lub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie iloéci robdt i ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej
dotyczacej wykonywania robdt, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
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przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajgcemu dolaczyé oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 i 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w Zalgczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ~ Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznoscia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zalagcznikami oraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawo
0s6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktora reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do  przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
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1

do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiange umowy o podwykonawstwo o treéci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.,

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcdow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowié zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcow niz wskazani
w zalgezniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywac¢ za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujgcych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgeznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zamowienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktére nie
zostala wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

§ 10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu  UmMowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiefi umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$é roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw nate wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaplaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$é takiej zaplaty, w szczegélnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki a takze o§wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaplaty .
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Zamawiajacy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnoéci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$é z oryginatem
przez Podwykonawcg lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej umowy.

§11

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
sicbie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalgeznik nr § do niniejszej umowy.
W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;j.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zast¢pujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktére to dokumenty bedg stanowity nowy zalgeznik nr S do niniejszej
umowy.

Wykonawca ustanawia ............cooeiiiiiiiiiiiiiiiieie s osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
ZAMTEWIA) Ay OSTEIMAMIRL. wnmscnin s o i S S osobg odpowiedzialng za

koordynacje i odbior dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki pelni¢ bedzie
0S0bA WYZNACZONA PIZEZ ..vvureneanernerentneneineraeaneanerianeinenneanane

Zamawiajgcy  ustanawia  .......ceeeeieiiieiniiiiiai inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajgcego.



205 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia przy
ul. Hoyera

9. Wykonawca ustanawia .......o.oveesireseesssssanssnsseas kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji rob6t budowlanych.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie pelniony Przez .........oovvvevvrrmeiineiiienenneinnns ;

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
o1 1 R —"
37 o1 —
- dla Wykonawcy:

Faks: . consvamasvuns snwvens

5511 1| P ———

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

Dla WYKODawcey .....couvuvirerenennneresssianes ( e —mail)
Dla ZamAaWIAJACEED «nueosessrssusinsiiisasieaysves ( e —mail).

* nlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie

o udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zaméwienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacyi, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcéw, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania o$wiadczer woliw imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenr woli skiadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegdblnosci do podpisywania
umowy, uméw (w przypadku zamowieh dodatkowych Ilub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokolow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
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liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokohu odbioru koficowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakoéci na Przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczac
od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemne] Iub faXem NA  NUMET  cooeooeerieeoteeeeeeeeeeeee oo ,
wyznaczajac jednoczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady.

2) Istnienie wad powinno by¢é stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w
zawiadomieniu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania
protokotu wspélnie zZamawiajacym — wiazacym dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajacego.

3) Usunigcie wad przez Wykonawcg zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal wymiany
elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uplywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglgdnieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bgdzie stanowilo podstawy do zwolnienia sie
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze zaptacag kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajagcego — w wysokosci 10% lacznej kwoty okre$lonej § 8 ust. 1
niniejszej umowy,
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2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

g)
h)

)

k)

Y

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
gdyby ktorekolwiek z o$wiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i 3 okazalo si¢
falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcg postanow1en § 4
ust. 2 i 3 - 30 % lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacp prOJektoweJ — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od terminu okres$lonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy,
zwloki w zakoficzeniu robét budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy ,
zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% lgcznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawarte]
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcs,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % lgcznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstaw1e na umowe o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zambwienia czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pigé tysiecy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o pracg oséb wykonujacych
czynnos$ci w trakcie realizacji zam6éwienia wymienione w § 5 ust. 27 niniejsze]
Umowy,

m) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce

na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5000 zt (stownie: pig¢ tysigey zlotych)
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za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowg o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

n) niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

0) nieprzedlozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 4) lit d) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robét budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

p) zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) niniejszej
umowy — 0,2% lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (pigéset
zlotych);

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznosci skladania dodatkowych oswiadczen.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiegowej lub wezwania do zaplaty.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okre§lonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu w wykonaniu Dokumentacji projektowej
dhuzszej niz 30 dni liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu robdt budowlanych dluzszej niz 30 dni liczac od
terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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4.

10.

11.

12.

W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie
30% kwoty, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowiacych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegblnoéci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
rob6t zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktérej
postgpowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawcg cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cze$é przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonane;
przez Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

32



205 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia przy
ul. Hoyera

13.

14.

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokosé

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacj¢ projektowa lub jej czes¢.

W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposéb

dokumentacji projektowe;j.

W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci lub calosci Dokumentacji projektowej

wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej

czgéci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego czeSci Dokumentacji  projektowej Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zarowno wiasno$é nosnikéw, na ktérych zostala ona utrwalona jak

i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nast¢pujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
dla realizacji, w calosci lub w czes$ci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcéw, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§15

» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajgce poza Przedmiot umowy.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp ustala si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:
Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robdt budowlanych™) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym
zakresie,
Podstawg do podpisania aneksu, o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokol
konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokdl koniecznodci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przeslanki, o ktorych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,
Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robdt budowlanych”, wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
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aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.l pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie , o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu.

6. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych begdg naklady publikowane
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bgda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okre$lenia nakltadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreélenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym
kosztorysie™, o ktérym mowa w pkt. 5) powyzej zastosowane bedg Srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow i sprzg¢tu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) przedhuzajgcego sie postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane od wiascicieli
nieruchomodci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomos$ci, na ktérych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przediuzajacej si¢ procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektéw podziatu dziatek. W takim przypadku Strony
moga przesunaé termin zakofczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

2) rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorow sieci, w szczegolnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku
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3)

4)

)

6)

7

8)

9

Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest
inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakofczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opéznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przediuzajgcych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystgpienia o decyzje
ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowg. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres ftrwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikow mediéw zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakoficzenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres ftrwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany o0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wlascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;
nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sklad inwestycji.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,;

10) wystapienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do

wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
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ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem
okolicznosci , za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy 0
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

11) wystapia okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezyte] starannos$ci, ktoére
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania robét budowlanych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1Y)

2)

3)

4

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okres§lonym
w umowie. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania niniejszej umowy o czas niezbgdny do wykonania przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajgcego terenu budowy;

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiaja wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4). umowy. Do niesprzyjajacych warunk6éw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C, dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajgce 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig Srednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dziatanie sily WYZSZE].
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowiacych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych, strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o
czas po§wigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedlozenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska uzasadniajacego
koniecznoé¢ wykonania rozwiazan zamiennych, do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystapienia koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robét stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.l pkt. 2 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
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5)

6)

7

8)

9)

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystagpi brak na rynku dostgpnych materialéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktdre moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania  Zamawiajgcego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlno$ci moga
postanowi¢ o zmianie materialdéw lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawecg przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
robdt budowlanych o okres wynikajgcy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami,

wystagpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie roboét. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony mogg
przesungé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscia usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;j.

wystapi konieczno$¢ zmiany osoéb koordynujgcych (Projektanta, osdéb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku strony
mogg dokona¢ zmian osdb koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postegpowania udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do 0sob ,
pelniagcych okreslone funkcje na budowie a ktérych mialaby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$é spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu,
zmiana takich oséb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika , iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki i wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na etapie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego.

10) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemna lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
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dziatan majacych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemne;
kolidujacej z prowadzeniem robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.
11) wystgpia okolicznosci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
wumowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym wystapia na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
strony moga przesungé termin wykonania umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przeslanek do zmian umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapié o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dhuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawcg wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcey
okazania oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQ”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczeg6lnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawcg jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doéwiadczenie Wykonawca powoltywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,

4. oséb fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub os6b
fizycznych - prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 6 do umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspblpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
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ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegélnosci 0séb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajagcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiagcym zalgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$é przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgeznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdédw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknig¢cia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow
przewidzianych w § 17 ust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek
innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktdre
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejsze] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1,213

§18
Postanowienia koncowe

. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralna czgs¢ niniejszej umowy:

1) zalgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

2) zalgcznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
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4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
5) zalacznik nr 5 - o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalgcznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
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Zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

I termin  zaplaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze =zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czgsei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

3. umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac

progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okresla¢ wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

=f umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowg
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedkiadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktéorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawcg oséb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz 2z dokumentem
regulujgcym  zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez  adresdw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imig¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
prace, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu
_powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu 2US,
potwierdzajace opftacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej .,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy™).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe bgdg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji ... /nazwa

IAWESIYCTH .ot (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez o s st NS
Wykonawey/............c.......... (dalej ,,Wykonawca™) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosei, co do ktdrych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastgpujgce kategorie danych osobowych: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajagcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreslone obowiazki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spemiania przez
Wykonawcg warunkéw udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawéd, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imig i nazwisko, zawéd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie wdniu ....ccocoeennnnn, roku pomigdzy:

Gming Miejskg Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swit;tych 3-4, posiadajgca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajagcego na podstawie
Petnomocnictwa Nr ...........7... ... ... Prezydenta Miasta KrakoWa Z diia vo.veeesis s srnien st s
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spafek prawa handlowego)

zarejestrowan)m w rejestrze przed51¢b10rcéw Krajowego Re}estru Sqdowego pod numerem KRS ............................... , ktérej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ..o, , Wydzial ... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokoécn .............. (dotyczy spotki
zo.o. i spo{kr akCyjne_j) oplacony w czesci/w catosci (dotyezy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: . csssesnesnsannan
NIP: . cenns, TEPrézentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznef prowadzqcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwg ....................oeeseereee... NA podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZAMIESZRAY I o s e R R S i legltymu_mcym sic  dowodem osobistym (seria i
NUMET ).ttt s », ‘posiadajgeym REGONY .o 1 NIPY s , PESEL

(w przypadku spolki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............ vrrerreesineness . ZOMieszkatym
................................................................ y legitymujagcym  si¢ dowodem  osobistym  (seria i
MU Yaneermmmnnsaramennnn PESEL...
wpisanym do Centralnej Ewidencji i lnformac]l 0 Dz1a}alnosc1 Gospodarczej 3
B mi e e prowadzgcym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa ..........coovvieiiiiiieiinin, zamieszkalym
................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
( seria i numer).............. conrsrsennsnnrernsns PESEL itineeiniinineiniiinmninismiaisnisismssssiseisiassoissssessssessassressssssssssansisssens
wpisanym do Centralne| Ew1denc_]1 i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilne] pod NAzZwa .........ooooooovovoeiiiiisiei
posiadajacyn _ REGON......onmwisisiiiiosomssssmnms e Aru pod
AALCSRINE v snmcssssssaasnmmorins s S S adres do dorgezen (jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ........ooooviiiiiciieeeieaee,

(w przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajgeych sig o udzielenie zaméwienia, na przykiad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spoHa prawa hana’!owego)
.. zarejestrowanym w  rejestrze

przed51¢b10rc0w Kraiowego Rc;cstru Sqdowugo pod numerem KRS cervennn,  KEOTE)  akta  rejestrowe
przechowywane sa w Sgdzie Rejonowym W ..covviviiecevnenne. . Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS . , kapital zakiadowy w wysoko§01 .................... (do{);czy spotki z o.0.
i spotki akcyjnej), oplacony w calo§01/w czq:sm (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacym REGON: SImA Tt . 11 5
............................... reprezentowanym  przez:

T , prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczq PO BAZWY, ovpseemsmimmnmssiae s zam.
................................................ legitymujacym sig dowodem osobistym (seria i
i [ 116015 KRt s, Wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ,
posmdancym RE,GON .............................. ENIP: ciisiimmsnommee s PESEL ioviiieirnscinineniirnns

reprezcntowanyml przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane,
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Obowigzki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenistwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajgey dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, Zze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzagdzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspélpracy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajgeych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczefistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajgcy dane musi zapewnic, okreslony jest w zalgezniku 2 do ninigjszej Umowy.

5 Przetwarzajgcy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé sie z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczeénie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac¢ si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwiazania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrécenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7 Przetwarzajgcy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzgcych zadaniach ujawnienia danych osebowych ze strony organdw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy scigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym 2zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9 Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajgcego dane informacji o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczefistwa danych osobowych, lecz nie pdZniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosei:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majgce na celu ograniczenie skutkéw naruszenia. usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdzialaniu podobnym naruszeniom w przysziosei,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu os6b, ktdrych praw

dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczeristwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigeia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajgcy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczerstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.
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odpowiedzialnod$¢ Przetwarzajgcego dane za dzialania Podwykonawcdédw, Kktérym Przetwarzajgcy dane
podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigeia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajgcy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajgcy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaplacié wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiazania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujjce
I.  Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy:

ssRssE s ek sermen siosill s S
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel voeeiveene w € mMail o

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomigedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks! civnmmasmsnmina
EMaili e

- dla Przetwarzajgcego dane:
FARS! mowemanmismisns
Email: .o

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez
osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
Komparycji ninigjszej umowy. W przypadku skladania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratoradanych .............oocciiiiiiininnnnn, ( e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane .............coocvveininnnnnns ( e — mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
I, Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ ninicjsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajgcy dane:
1} pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybieri stwierdzonych podezas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2)  przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowiazujgcego, ktore chronig prawa os6b, ktérych dane dotycza,
3)  powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych,

§12
Postanowienia koncowe
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Zalgcznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych.
1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotyczg
2. Przedmiot przetwarzania

.................................................
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