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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu .......cccceenveneens roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
reprezentowana przez Marcina Hanczakowskiego —Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa
w Krakowie, dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr 373/2018 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 31 pazdziernika 2018r.,

posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353
zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................
prowadzonego przez Sad Rejonowy W ... , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Re]estru
Sadowego, kapital zakladowy w wysokoéei .............. (dotyczy spotki z o.0. i spdtki akeyjnej), oplacony w
czesei/w calodci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg REGON: ..o 011 | ,
reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalno$é gospodarczq)

.................................... prowadzaca/ym dzialalnosé gospodarcza pod nazwag ..........coocoviiiiiiiiin
na podstawie WplSU do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju i Finanséw, zamieszkala/ym..........c.oooooooii legitymujaca/ym
sic dowodem osobistym (seria 1 NUMET)....ccoimmmmiiii , posiadajacym REGON:
.............................. NP ....cmsmramanmas

(w przypadku spotki cywilnej )

| prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. FRHIESZRANINAIT wouvivansnisvrinme srvns s saminan et veevin swinnnswamnrovior vy, JOgItYINIACH i
sic dowodem 0SObistym (Seria i MUMET). .. iiuiuieisisisisise et

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju i Finansow,

T prowadzaca/ym dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwg ...........oooiiiiin
ZOIMTESTIARYIN &svsnrmmin s Sy T oS b oA T i S A o legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym
(Serid 1 AUNEE ) osmasnimgms wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finanséw

prowadzacymi dzialalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON...coiiiiiiiieiiiiii i i
NP, s oo s i S S 0 0 S T i e .

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

OO ST USP PO PO OP O PO PRSPPSO PP
Wpisanym do Rejestu Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .....................
prowadzonego przez Sad Rejonowy W ... , Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Re_]estru
Sadowego, kapital zakladowy w wysokoéci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spélki akcyjnej), optacony w
cze$ei/w calosei (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagca REGON: ..o, NI cowmsmammnnmm ;
reprezentowana przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

-
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e ,  prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod nazwg
............................... AT sovasomey  ssrsssausmmn  seemseasaseses  JEgItymujaca/ym sie dowodem
osobistyI (SENA 1 MIPNET) i smimsismssomssvi s , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finanséw, posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: cosmmmsnivemmavssnins

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelomocnictwa nr ... z
NI R s i s s e G 0 A 0 A5 R G A SRS 0 (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez

D) omunenn e i v s v A RS

D) e S e

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwaranc;ji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace
na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektowa
iuzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawg PB,

6) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czes¢
umowy, ktory zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktérym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

8) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktdra zawarla umowe
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamodwienia publicznego,
a takze umowe w formie pisemnej pomigdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami,

%2
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9) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie robét
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robét budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakoficzeniu robét
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robét, okreslony
w dokumentacji projektowe;j,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna lub z zasadami wiedzy
technicznej,

14) Wykonawca - jest to okre§lona w niniejszej umowie strona, ktéra podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
o ktérych stanowi art. 148 ustawy Pzp,

16) Trwalo$¢ projektu — okres 5 lat od dnia przekazania Gminie Miejskiej Krakow
srodk6éw ostatniej platnosci przez Instytucje zarzadzajaca regionalnym programem
Operacyjnym Wojewodztwa matopolskiego na lata 2014 — 2020

17) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdzialaé, a ktdre uniemozliwia
Wykonawey wykonanie w czgéci lub w calodci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga byé spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiacego dziatanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonaweca, po otrzymaniu
takiego Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za
catosé rob6ét wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz
za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekroé zostaly uzyte w niniejsze;j
umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakos$ci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
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SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materialéw

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogélne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcey sporzadzona
na podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postepowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosei w ramach Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

(znak sprawy: ......) zobowiazuje sic do wykonania zadania pn.: ,,Budowa S$ciezki

rowerowej wzdluz alei 29 Listopada na odcinku od ul. Zelaznej do ul. Woronicza —

Etap II strona wschodnia w systemie zaprojektuj i wybuduj”, zwanego dalej

»Przedmiotem umowy” w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym dla realizacji zadania,
o ktérym mowa w ust. 1,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, pozwolen, opinii i innych
dokumentéw koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, umozliwiajgcych
wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacjg, ( w szczegdlnosci
zgloszenia rob6t budowlanych/ PNB PNB/ ZRiD )

3) realizacjg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
w ust. | niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej,

3. Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym, zwanym dalej PFU, ktéry stanowi integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie

z harmonogramami robét, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu

z Zamawiajgcym po zakoficzeniu opracowywania dokumentacji , ktéry to harmonogram

stanowi¢ bedzie zalaeznik nr 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegblnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomosé
ogdlnych i szczegélnych warunkéw zwiazanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudno$ciami, jakie moga wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegblowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
W swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami  uprawnienia, konieczne

Z
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doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.
6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa ( projekt budowlany i
wykonawezy) ma by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Gospodarki z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu projektu budowlanego
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu formy
dokumentacji i specyfikacji technicznych wykonanych robét oraz PFU
8. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.
9. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) umowe wraz z zalgcznikami,
3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,
4) dokumentacje postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegblnosci SIWZ,
§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy,

obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi

w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowaé optymalne rozwiazania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktdre ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma byé wykonane na jej podstawie, spdjng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdInosci posiadajgca niezb¢dne uzgodnienia,

4) opracowa¢ dokumentacje projektows przedstawiajacg rozwigzania szczegblowe w
zakresie umozliwiajacym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane
na jej podstawie, bez dodatkowych opracowari i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych decyzji, pozwolen,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych

w tym niezbednych aktualizacji.

4. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 do pelnienia
na zadanie Zamawiajgcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma byé¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

5. W ramach obowiazkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca

3
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zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowiazkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
aponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy 1 zawartych

W nim rozwiazan.

Wykonawca zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami

wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannoscia.

Wykonane przez Wykonawcg w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego Przedmiotu

niniejszej umowy, uzupelnianie szczegéléw opracowan projektowych i dokonywanie

zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

Nadzér autorski obejmuje w szczeg6lnosei:

1) kontrolg zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

2) uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy

robdt budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoécig rozwiazan technicznych, materialowych
iuzytkowych z  dokumentacja projektowa i obowigzujagcymi  przepisami,
w szczegdlnodci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg rob6t budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udzial w komisjach i naradach technicznych

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto
w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanych
zdolnosei funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnoéci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazéwek wykonawcy robot budowlanych; biezace wyjasnienie
watpliwosci i probleméw powstatych w toku robét budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy

nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracaé szczeglOlng uwage na jakosé

wykonywanych rob6t w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych

rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane

w Dzienniku budowy. Projektant obowiazany jest sprawdzaé prawidtowos¢ wykonania

jego zalecefi. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na terenie budowy

w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybieni w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zgdania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot

budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac

wezwania na nadzér autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych

probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz okreélié termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.

Z
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Do czasu zakoriczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia za
wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lit a niniejszej
umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej
koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktérych koniecznoéé dokonania
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w tym réwniez do dokonywania
poprawek i uzupelnie zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje formalno —
prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu uzyskanie
decyzji zezwalajacych na wykonywanie robét budowlanych.

Z chwila wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznosci skladania odrebnych

oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnosé noénikéw, na

ktérych dokumentacja projektowa zostata utrwalona Jak i autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calodei lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2)  w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizjg, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektroniczne;j,

4)  wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentacje
projektowa,

5)  przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma byé wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy dokumentacji projektowej

(-Projektant/Projektanci”) upowaznil/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu

Projektanta/Projektantéw o$wiadczenia zawartego w ust. 17 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadeza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowiazujz si¢ do

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, oraz wyraza/
wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,

2)  wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci
jej aktualizacji.

3)  sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4)  decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5)  decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wplyw na tresé i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w calosci lub
W czgsci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

7)  decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
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wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwiazanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem

utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem

informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoécig zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na

rozporzgdzanie i Korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktdrych mowa w ust. 15niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z pézn. zm.), jakimi
bedzie si¢ poshugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktdre
powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utwordw 0s6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2)  nabgdzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia,
0 ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
autorskich od 0sob, z ktérymi bedzie wspolpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwolalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawee ktoregokolwiek

z postanowien ust. 15 korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego

narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczefi tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka

Zamawiajacy poniesie wzwigzku z wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci

korzystania przez Zamawiajagcego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu

odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji

projektowej, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sa w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach tacznego wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest réwniez do:

1) przedstawiania Zamawiajacemu co miesigc raportu o stanie zaawansowania prac
projektowych,;

2)  niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacii
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych
od momentu otrzymania wezwania;

3)  uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

§4

Sposéb realizacji rob6t budowlanych
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Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenistwa

oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem,
2)  potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejsza umowa,
¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy

oryginaléw przedtozonych dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata
obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, o§wiadczenia
zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow
wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nia stosownych
uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4 zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez whasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robét,

7) wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych,
W tym w szczegdlnosei: ewentualnej wycinki drzew i krzewéw, zdjecia i wywozu
warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciagéw pieszych,
rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy obiektéw i urzadzen oraz
dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i W uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzgdcami demontowanych elementéw
infrastruktury;

8) W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich
o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczefistwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostegpem  0sdb
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trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie  tych obowiazkéw  Wykonawca ponosi  odpowiedzialnoéé
odszkodowawczag;

10)  utrzymania czysto$ci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w
rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji
robot z sasiednich nieruchomosci oraz drég, polozonych na trasie przejazdu
Wykonawcey do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11)  zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami -
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

12)  biezgcej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania
rob6t oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badaf pod nadzorem
inspektora nadzoru;

13)  zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania
robot budowlanych;

14)  zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

15)  sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
szczegOlowego obejmujacego powstale w ramach realizacji umowy, $rodki
trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie
ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego
wykazu srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich uj¢cia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

16)  sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 2 pkt 5) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiajgcemu;

17)  przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentow na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy

materialy 1 urzadzenia bedg posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone

z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiar6w, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu

budowy do odbioru koficowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikéw i whascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) Zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje
robot,

2) Zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkdéw wytwoércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamdéwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z pdézn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie zpowszechnie
obowigzujacymi przepisami.
Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasno$é
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza réwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni
personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, to jest aktualne zaswiadczenia z whasciwej
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
swojej specjalno$ci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww.
osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawiciclom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z Umowg beda wykonywane,
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen whascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarmego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczgeia i zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz
numerow telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowal materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
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w budownictwie. Wszystkie materialy sluzace do wykonywania robdt budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) prowadzi dokumentacj¢ robdét (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty

odbioru robdt, protokoly =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,

korespondencje),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) sporzadzi przez rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakoéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robét,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiar6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robat.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i swiadectw jakosci.

W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwosé i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwdch tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug
projektu przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od
daty przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z
warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcdw infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcdéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci
postepu robdt z harmonogramami rob6t, w tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robdt, ewentualnych trudnosei realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych
mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia. Rady budowy

12

e



28.

24,

30.

31.

207 Budowa $ciezki rowerowej wzdluz alei 29 Listopada na odcinku od Zelaznej do ul.
Woronicza - Etap II strona wschodnia w systemie P+B

zwoluje Zamawiajgcy nie rzadziej niz raz na .................. . Na radzie budowy
obecno$¢ kierownika budowy lub jego zastegpcy jest obowigzkowa.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych 2z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z
podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy  nastgpujagce  czynnosci w  zakresie realizacji = zamowienia:

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

/* nalezy wpisacé okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci co do ktérych
Zamawiajqcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o
prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osdb wykonujacych
wskazane w ust. 29 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajagcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci:
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (to
jest w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj
wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;
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3) za$wiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnosci.

33. Ilekro¢ w ust. 31 i ust. 32 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumieé¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5
Terminy realizacji Przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:

a) opracowanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz ze
stosownymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi (PNB/ZRID), zaswiadczeniami
uprawniajgcymi do wykonania robdt budowlanych objetych zakresem przedkladane;
dokumentacji nastapidodnia ..............oooeeeenn.

b) zakonczenie robdt budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje nastapi do

2.Przez zakonczenie robdt budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejszg umowa nastepuje w oparciu o odbiér konicowy, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

3.W przypadku opoznien w realizacji przedmiotu umowy i wezwaniu w zwigzku z tym
Wykonawce przez Zamawiajacego, Wykonawca ma przedlozyé w ciagu 7 dni nowy
harmonogram realizacji zadania, ktdry bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Brak akceptacji ze strony Zamawiajgcego skutkowaé bedzie przyjeciem nie zlozenia
harmonogramu.

4 Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

5.0ddanie terenu budowy nastgpi réwniez na podstawie protokolu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§6
Odbior
1. Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbior Dokumentacji projektowej;
2) odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
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odbidr czgdciowy;

odbidr techniczny (branzowy);
odbidr konicowy;

odbior gwarancyjny;

odbiér pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglgdnieniem nastg¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;:

a)

b)

d)

g)

h)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia
przez Zamawiajgcego czynno$ci odbioru Przedmiotu umowy. Dokumentacje
projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru tej
czesci Dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami niezbednymi do jej realizacji, z
wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem ze jest ona wykonana
zgodnie z umowg obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okre$lonego pod lit a zdanie
pierwsze, odbior Dokumentacji projektowe] zakonczy si¢ po uptywie jednego
z terminow okreslonych w § 5 ust. 1 lit. a to w takim przypadku Zamawiajacy
naliczy kary umowne przewidziane w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b lub w § 12 ust. 1
pkt 2 lit. ¢ niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie,
a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniegte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostala wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest rOwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajagcego odbioru Dokumentacji projektowe]
umozliwia Wykonawey przystgpienie do realizacji robot budowlanych
stanowiacych Przedmiot niniejsze] umowy, z wylaczeniem prac ktére moga
by¢ wykonywane na podstawie decyzji ZRID

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za mogace nastgpi¢ skutki wad
projektowych nieujawnionych przed podpisaniem protokotu przez
Zamawiajgcego
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1) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbioru czesci dokumentacji projektowe;.
W takim przypadku do odbioru czg¢sci dokumentacji projektowej majg w
catosci zastosowanie zapisy §6 ust.2 pkt 1)

j) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych z
zastrzezeniem, iz w latach 2020,2021 Zamawiajacy dopuszcza dokonanie
odbioréw  cze$ciowych dokumentacji projektowej o wartos$ci nie
przekraczajacych limitow finansowych przewidzianych odpowiednio na lata
2019,2020 wskazanych w § 7 ust.1 a) i ust. 8 niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowosé do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy;

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowiazany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioréw czesciowych:

a) odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czeSciowych
rozliczen; odbior cz¢éciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy,

b) dokonanie odbioru czgéciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego  w obecnos$ci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegolnej czgsci robot budowlanych i przediozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czgsciowego.

¢) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych z
zastrzezeniem, iz w latach 2020,2021 Zamawiajacy dopuszcza dokonanie
odbiorow czgsciowych rob6t budowlanych o wartosci nie przekraczajacych
limitow finansowych przewidzianych odpowiednio na lata 2020,2021
wskazanych w § 7 ust.8 niniejszej umowy. W pozostalym zakresie strony
wylaczajg zastosowanie przepisu art. 654 kc

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakoficzeniu
wszystkich robét budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawcg o§wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu rob6t oraz
po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiagzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osob¢ przez Zamawiajgcego
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wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robét budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru;
Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagngl gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

W odniesieniu do odbioru kornicowego robét budowlanych:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg¢ przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru
konicowego,

¢) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewla$ciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastgpnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy
szczegOtowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne
klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzone;j
w obowigzujacym ukladzie wspdlrzgdnych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca
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zobowigzany jest zleci¢ na whasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych
znak6w punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku
mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego wraz z inwentaryzacja
powykonawczg potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub
odtworzenia punktéw pafistwowej osnowy geodezyjnej do zasobu
geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg i kosztorys powykonawczy
szczegdtowy sporzadzony na dzien zakofczenia robét budowlanych,
w terminie do 7 dni od daty zakorczenia robét budowlanych. Zamawiajgcy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pézniej niz do dnia wyznaczenia
dokonania odbioru koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koficowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt ),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapieniec do odbioru koricowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedhuzenia terminu zakoficzenia robot przez
Wykonawce.

Komisja dokonujgca odbioru konicowego sporzadza protok6ét odbioru
koficowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy,

W odniesieniu do odbioréw gwarancyinych:

a)

b)

c)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcey i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
ib), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru korcowego,
przeprowadzane bedg przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystgpi pozniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pozniej niz 2 miesigce
przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego
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strony spisujg protokdt stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia
wad, zastosowanie maja postanowienia § 11 niniejszej umowy.
7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
L % T R ———————— T ——— zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................... ) wtym
Q) e zlotych brutto (stownie ztotych: .......c..ccoovvvviivirvcenen. )

za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych
decyzji administracyjnych umozliwiajagcych realizacje zadania w zakresie
objetym dokumentacjg projektowa z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
opracowanie Dokumentacji projektowej nie moze przekroczyé 6 % wartosci
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy,
b)

.................................. zlotych brutto (stownie ztotych: ........cccocevviicnnnnnnnn ) za

wykonanie robét budowlanych.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé rozmiaru
lub kosztéw prac. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, stale,
ubezpieczenia, koszty zwigzane z organizacja biura na terenie budowy, koszty robdt
budowlanych, robét statych, robét tymczasowych, ustug, dostaw jakie sg niezbedne do
prawidiowego wykonania umowy, koszty wynikle na etapie realizacji umowy, koszty
wydrukow, koszty personelu a takze zysk Wykonawcy, ryzyko zwigzane z realizacja
robot, uzyskaniem zezwolen lub licencji a koniecznych do zakonczenia przedmiotu
umowy

4. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czeéciowe i zaplate cze$ciowg za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czg§ciowego, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 pkt 3
lit. a umowy. Platnosci czgéciowe beda dokonywane proporcjonalnie do postepu
wykonania rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot umowy, potwierdzonego
przez Zamawiajacego w protokole odbioru czgsciowego.

5. Wykonawca wystawi faktury:
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1) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytulu wykonania dokumentacji projektowej
na podstawie protokotu odbioru dokumentacji projektowej, podpisanego przez
obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

2) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytulu wykonania robdt budowlanych, na
podstawie protokolow odbioru czg$ciowego i protokolu odbioru koncowego,
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie

z postanowieniami ust. 4, wraz z zalgcznikiem w postaci protokolu odbioru

(Dokumentacji projektowych, czg$ciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie

Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze .

Wykonawca o§wiadcza ze jest/nie jest podatnikiem VAT

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysokosci limitéw

finansowych na poszczegoélne lata tj.

R — zt w roku 2020

TR zt w roku 2021

e, zt w roku 2022

W przypadku niewydatkowania s$rodkéw finansowych wynikajacych z limitow

przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych

przewidzianych na poszczegélne lata moze ulec zmianie w ten sposdb, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w Budzecie Miasta

Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

W przypadku zmiany wysokosci Srodkéw finansowych wynikajagcych z limitow

finansowych przewidzianych na poszczegolne lata, strony dokonaja odpowiedniej zmiany

zapisow § 8 w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czedci prac

stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury (konicowej, czgsciowej) wystawionej

przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazany jest
dotgczyé:

a) dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow
robot, uslug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia
«ens”, ktéry musi zawierac:

5) nazwy podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich rob6t, ustug lub
dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach
robdt objetych sktadana faktura,

6) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykomywali robét, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Zalgeznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich

podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy

oraz przez podwykonawcow, ktdrzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w

ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie

podstawa do odmowy przyjecia faktury; oraz

b) o$wiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow calosci
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wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcéw roboty wchodzace w sklad
robot, ktérej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawcg, oraz

c) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
uslugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginalem” oraz

d) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali

roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazane;j/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcéw
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce
roboty w ramach sktadanej faktury.
Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii
dokumentow wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginalem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw
termin zaplaty faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj.
zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny
by¢ dolgczone do faktury. Niekompletne faktury lub blednie wypetnione beda
zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania
zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dolgczal o$wiadczenie o nie
zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres robot,
ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

12. Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

a. wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzonego wedlug
wzoru stanowiacego zalaeznik nr 2 do niniejszej umowy;

b. oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
catos$ci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z Wykonawca lub w wypadku
dalszych podwykonawcéw — z tytulu uméw zawartych z podwykonawcs, a
dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytuhu
umoéw o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
pomniejszonej o wysoko$¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im wyplacone.

13. W przypadku, gdy podwykonawca, Swiadczacy je za zgoda Zamawiajacego na podstawie
waznej umowy z Wykonawca, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za
prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktérej zaplate wystapit podwykonawca,
do chwili uregulowania tej nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty
przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5
k.c. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot
wyplaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot
wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

14, Faktury wystawiane przez Wykonawce¢ na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swigtych 3-4
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31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad drég Miasta Krakowa w Krakowie, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow. Faktury winny by¢ doreczane na adres: ul. Centralna
53, 31-586 Krakoéw. Wykonawca moze rdwniez wystawié ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystaé jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partmerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim
przypadku jako jednostke odbierajgca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejsze]
umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna
53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury , Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia. Zamawiajgcy o$wiadcza ze jest podatnikiem VAT

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypelnienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 16.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmianeg wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktéorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki, na jakich zgoda jest
wyrazana.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktdrzy wspdinie ubiegali sie

o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajqcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

20.

zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqgcej z wystawionej przez niego
Jfaktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamdwienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

W wypadku wystapienia w trakcie realizacji koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu roznicowego ( obejmujacego wyliczenie warto$ci robot przewidzianych w
PFU ktére nie bedg wykonywane i robot zamiennych) w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu zatwierdzonego
uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych bedzie
nizsza niz robdt przewidzianych w PFU wysoko$¢ wynagrodzenia okreslona w ust.1 lit. b)
zostanie pomniejszona o réznice¢ pomi¢dzy wartoscia robdt zamiennych a wartoscig robot
przewidzianych w PFU.

§8
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Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca o$wiadcza, iz - zgodnie z oferta przedstawiong przez Wykonawcg na etapie
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego - zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje¢ nastepujacych czesel zamOwienia:
(* nalezy wpisaé zakresy prac, branze, ktére Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako
zakres robdt, kidry zamierza realizowaé przy pomocy podwykonawcow).

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego bedzie powolywatl sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania speinienia warunkow
udzialu w postgpowaniu)

Wykonawca oswiadcza ponadito, ze podmiot trzeci
(nazwa
podmiotu trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego na ktdrego zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania speinienia warunkow udziatu w postepowaniu, (1.
zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w
zakresie nastgpujgee] czeSci ZAMOWICRIQ. ... ... ... e v o ven v et et e et e v e e e e e

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkiadany
projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Strony zgodnie ustalaja nast¢pujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czg¢sci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8)
ustawy o podatku od towaréw i uslug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna réwniez okre§la¢ wysokos$¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

5) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedkladania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode
wykonawey na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu po§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznial wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

10)umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaty w

trakcie realizacji umowy podwykonawczej czZynnosci:

......................................................................................................
......................................................................................................

.........................................................................................................

Inalezy wpisaé czynnosci okreSlone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych
Zamawiajqcy wymaga aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg/, bgda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o

pracg.

1T)umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcey, iz osoby,

ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy wykonawca i
podwykonawea czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz w

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  odnosnie  spelniania przez podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnodci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosei do:
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1) zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, izw
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnodei:
doktadne okreélenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakeie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o0 ochronie danych osobowych.

14)W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujgcg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie nieb¢dacym czlonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajaca
pracownikéw lub niezawierajaca uméw ze zleceniobiorcami albo osoba
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niewykonujacg dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi okre$lone w ustawie z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2008 z pézn.
Zm.)
15) W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dzialalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym czlonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikéw lub  zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawieraé¢ o$wiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze jest osobg fizyczng wykonujacg
dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowana w Rzeczpospolite] Polskiej albo w panstwie
nieb¢dacym czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajacg  pracownikéw  lub zawierajagca umowy  ze
zleceniobiorcami.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub w niniejszej umowie;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniej szego paragrafu.
Niezgloszenie = w  formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcey na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3,41 5 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
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zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;.

Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowic zalaeznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 3 do umowy moze si¢ odbywaé¢ za aprobatg Zamawiajgcego na
zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienia
zalgeznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 11.

§9

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢ zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

27

A



207 Budowa Sciezki rowerowej wzdluz alei 29 Listopada na odcinku od Zelaznej do ul.
Woronicza - Etap II strona wschodnia w systemie P+B

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .

W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje

zasadnosci  bezposredniej zaplaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
NPrANDIOHTE M0E s svwms vnsmsins , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

sicbie obowiazkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

. Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelniaca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajacemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkdw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 4 do niniejszej

Umowy.
Wykonaweca ustanawia ............cccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiia, osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy USTANAWIA ....e.vvierererinieieeniretarinareranininnnns osobg odpowiedzialng za

koordynacje i odbiér dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki pelni¢ bedzie
0S0bA WYZNACZONA PIZEZ ....vnvetieeiataneetereeitet et reneneanensanes

. Zamawiajacy  ustanawia  ..........eeeeeiiiiiiiieine.an. inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.
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8. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

9. Wykonawed UstAIaWIA wws e immmsusmseseniommmns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robét budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ..........oooivviiiiiiiiiiiiiiiiiie

11. Wszelkie informacje, oswiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodmenla, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezaca korespondencja robocza) z zastrzezeniem
ust. 5, beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia i beda
przekazywane pomigdzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogag elektroniczng, na
nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajgcego:
51 T
email: ...l
- dla Wykonawcy:
BARET i s s iminka
S s

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg
osobiscie lub za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen woli
w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujgce adresy:

Dla WkonaWey: oo cusmwassmnssupanssasis (e — mail)
Dla Zamawiajgcego .........ocevvivrinenennannnns (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspédlnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Pelnomocnik wykonawcow, ktdrym zamdwienie zostalo udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezemtacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktérym zamowienie zostalo udzielone wspdinie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczer woli skiadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,

P podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw
zwiqzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamdwien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
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aneksow do umowy, protokolow.

§11
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego robét
budowlanych. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy rozumiany
jako wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robot
budowlanych na okres ......... miesi¢cy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru konicowego rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym

przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Postepowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisening) Inb TExem DA YOG oo s s e T ;
wyznaczajgc jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady.

2) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokotu wspélnie

z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokél sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

3) Usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade¢ przed uplywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, Ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawcg z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.
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§12
Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze zaplacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a)

odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% lacznej kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2)  Wykonawca w przypadku:

a)
b)

d)

g)

h)

)

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% lacznej kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w wykonaniu dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi, za$wiadczeniami, uzgodnieniami uprawnigjagcymi do
wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedkiadanej dokumentacji
projektowej — 0,2% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 a) niniejszej umowy za kazdy
dzief zwloki liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 1a) umowy,

zwloki w zakonczeniu robot budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej - — 0,2% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 b) niniejsze]
umowy za kazdy dzien zwioki liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 b)
mowy’

zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% lacznej kwoty za wykonanie
robot budowlanych okreslonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust. 3
niniejszej umowy,

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokodci 2,5 % lgczne;
kwoty za wykonanie robét budowlanych okreslonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej
umowy,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 8 ust. 2 umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % lgcznej kwoty za
wykonanie rob6t budowlanych okreslonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej umowy.
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 8 ust. 6 umowy — w wysokosci 2,5% tacznej kwoty
za wykonanie robét budowlanych okreslonej w § 7 ust. 1 b) niniejszej umowy,
nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 8 ust. 11 umowy — w wysokosci 2,5 % tgcznej kwoty za
wykonanie robét budowlanych okreslonej w § 7 ust. 1b) niniejszej umowy,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresic terminu zaplaty -
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty za wykonanie robot budowlanych okreslone;
w § 7 ust. 1b) niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg na
podstawie na umowe o pracg osob wykonujacych w  trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia
wymienione w § 4 ust. 29 niniejszej umowy,
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k) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez ‘podwykonawce

D

lub dalszego podwykonawce na podstawie na umoweg o pracg 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci okre$lonych w opisie
przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o pracg
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslonych w
opisie przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace,

zwloki w wykonaniu czynnoséci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okre$lonego zgodnie z § 3 ust. 13 umowy,

m) za kazdy przypadek nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac

projektowych, o ktérej mowa w § 3 ust. 24 pkt 1) lub 2) niniejszej umowy,
kazdorazowo w wysokosci 500,- zt (pigéset zlotych),

n) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 24 pkt 3) niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt (pi¢éset zlotych),
2. Strony =zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za

wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢

30 % tgcznej kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

5. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowiazywal jako ostatni, Zamawiajgcy nie moze potraci¢ kary umownej, z wynagrodzenia
wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono te kare, nastgpilo w okresie obowiazywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii."

1.

§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
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3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej dtuzszej niz 30
dni liczgc od terminu okre§lonego w § 5 ust. 1 pkt a niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia ktorejkolwiek z przedmiotowych sytuacii.

4. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych realizowanych na

podstawie Dokumentacji projektowej dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 5

ust. 1 pkt b niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego,

odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktorejkolwiek =z
przedmiotowych sytuacji.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy przekroczy

30% 1lacznej kwoty, wskazanej w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy, Zamawiajgcy moze, bez

wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku

od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposob

podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od

zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres
dhuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie wywiazuje sie z obowiazku okreslonego w § 3 ust. 17 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie
rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem robét,

4) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania,

6) Wykonawca nie wykonuje obowigzkow kierownika budowy okre§lonych niniejszg
umowa oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

7.W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Ww trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robdt oraz do zabezpieczenia
oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia
zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzgdzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawece.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowié podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.
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Zamawiajacy przywiduje mozliwo$é rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy

Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym Iub wykonanie tych

czeéci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacj¢ z

wykonywania tych czeéci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czesci

Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czgsci

umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czgéci

Przedmiotu umowy w dalszej cze$ci umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czgsci robdt  (roboty

zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony

sporzadza protokél koniecznosci wraz z kosztorysem obnizajacym wynagrodzenie

okreslone w §7 pkt.1 b)

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora

spowodowala przyczyne odstapienia od umowy przez drugg strong.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron na etapie

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru

wykonanej przez Wykonawce catosci lub cze$ci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru skladajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajgcego

Dokumentacj¢ projektowa lub jej czgs¢.

W przypadku okre§lonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob

dokumentacji projektowe;.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego, z chwilg odbioru czgéci lub caloéci Dokumentacji projektowej

wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do odebranej

czesci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 2 ust. 9 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajgcego  czeSci  Dokumentacji  projektowej Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego zaréwno wiasno$¢ nos$nikow, na ktorych zostala ona utrwalona jak

i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robét budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 3 ust. 8 — 15 niniejszej umowy.

§ 14
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

wartos¢ ......... zlotych (slownie: ....... ) co odpowiada ........ % wartosci lgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wniést zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie ..... ; kserokopia dowodu

wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — 70% w terminie 30 dni od
wykonania zamoéwienia, 30% nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszezen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcey o zaplate kar umownych.
W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przediuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytulow okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnosei, w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,
¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwréci Zamawiajacemu kosztéw wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajgcego okre§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajagcego  do  dokonywania  potracen  wierzytelnoéci  Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug whasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenic
1 pobranie z zabezpieczenia).

§ 15
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1. Wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robét w terminie o ktérym mowa w niniejszej umowie. Do
niesprzyjajgcych  warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych Wykonawcy
wykonanie rob6t w okreslonym terminie zalicza si¢ dtugotrwate lub intensywne opady
atmosferyczne, klgski zywiolowe, niskie temperatury,

2. Strony zawierajg umowe o wykonanie zaméwienia dodatkowego, ktérego wykonanie
bedzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania niniejszej umowy,

3. W przypadku wystgpienia koniecznosci wystapienia robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w PFU gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
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wykonania Przedmiotu umowy w szczegdlnodci jedli staty si¢ konieczne na skutek
ujawnienia przeszkod w gruncie

Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych analiz, rozwigzan projektowych,
badan lub ekspertyz warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony
mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy,

Wystapi brak na rynku dostgpnych materialow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastapione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajacymi wymagania zamawiajacego okres$lone w SIWZ. W takich przypadkach
Zamawiajacy i Wykonawca postanowia o zmianie sposobu §wiadczenia Wykonawcy
okres$lonego w umowie

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem,

Wystapi konieczno$¢ zmiany oséb koordynujacych ( osob odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego)

Projektant lub konserwator zabytkoéw dokona zmiany w dokumentacji projektowej (
przetargowe;j)

Wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku strony mogg przesunaé termin wykonania umowy na
czas trwania przeszkody

Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang inwestycja

W zwigzku z przedluzajacym si¢ postgpowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania

W zwigzku z przedluzajgcym si¢ postepowaniem prowadzonym przez Wydzial Skarbu
Miasta dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja

Z uwagi na opoéznienia w projektach uzbrojenia terenu wszystkich mediéw
przebiegajacych pod projektowang inwestycja co z kolei opéznito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbgedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

Rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci w stosunku do uzyskanych
warunkéw na etapie PFU i koncepcji lub/i w stosunku do ponownie uzyskanych
warunkow (w razie koniecznosci). W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy wterminie pierwotnie
ustalonym.

Z uwagi na przedluzajace si¢ uzgodnienia w tym. uzgodnienia branzowe, co jest
podstawa do zakoficzenia opracowania dokumentacji projektowej na czas trwania
przeszkody. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluZzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

W zwiazku z brakiem odpowiedzi Uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy a takze innych jednostek m.in. PGW Wody Polskie, MIR,ZTP,
KEGW na wystgpienie o warunki techniczne.
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W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakoniczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy W terminie pierwotnie
ustalonym,

17.Z uwagi na brak mozliwo$ci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej ulicy
normatywnych pochylen podluznych w rozwigzaniach projektowych ( wymagana
zgoda Ministerstwa Infrastruktury)

18. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny dziatek wchodzacych w zakres inwestycji

19. W przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp izlecenia Wykonawcy
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot
wplywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z
koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robét budowlanych”,

20. Wystapi koniecznoé¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbgdne do
wprowadzenia aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego

W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzieh kalendarzowy

nalezy wprowadzié zapis:

Przedluzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzysiniejszej oferty, W takim przypadku strony mogq przesungc termin
wykonania umowy o okres liczony od uplywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania sie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegna zmianie:

a. stawka podatku od towarow i ustug,

b.  wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c. zasady podlegania  ubezpieczeniom  spolecznym  lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zasady gromadzenia i wysoko$ci wptlat do pracowniczych planow

kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- Wykonawcy przystuguje uprawnienic do zlozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w
lit. a — ¢ niniejszego ustgpu na zasadach okreslonych w ust 3 do ust 7 niniejszego
paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg. Zmiana wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w
pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towaréw i ustug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
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zobowiazuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona

zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono

pomniejszone o kwote stanowigca réznicg¢ pomiedzy kwota podatku od towaréw 1 ustug
obliczong wediug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy 1 kwotg podatku od
towaréw i uslug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany

w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma

zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miala

zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia
kwoty podatku od towardow i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka

podatku od towaréw i uslug na ushugi stanowiace Przedmiot niniejszej umowy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie

wysokos$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone

o kwote stanowiacag roznice pomig¢dzy kwota podatku od towarow i ustug obliczong

wedlug stawki obowiazujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towarow i

ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w

obowiazujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma

zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktoérego bedzie miata
zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki
podatku. od towardw i uslug miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towaréw i

ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na

skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu
dla swej waznos$ci sporzadzonego na pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do wysokosci aktualnie
obowiazujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalne;j
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié

si¢ wylgcznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne Iub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym
przedmiot umowy w postaci roznicy pomiedzy wysokoscig skltadek na ubezpieczenie
spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce¢ przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysoko$ci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig skladek na
ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
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podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wplatami do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawcg od o0séb zatrudnionych wykonujacych Przedmiot umowy w postaci
réznicy pomigdzy wysokoscia wplat realizowanych przed zmiang zasad gromadzenia i
wysokoéci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, a wysokoscia wplat po
zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu bedzie odnosié si¢ wylacznie do
czgsci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych od oséb, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim odpowiadajacej zakresowi, w jakim osoby te
wykonujg prace bezposrednio zwiazane z realizacja Przedmiotu umowy.

8. W przypadkach okre§lonych w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu Wykonawey przystuguje
uprawnienie do zlozenia wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie bezpoSrednio zwigzanym ze zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt a) - c)
niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany
te majg bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia (Przedmiotu umowy) przez
Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia
zawierajgcego w szczegolnosci szczegélowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktorej
nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2
pkt b) i c) niniejszego paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé wylacznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana
wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepis6w odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowiazany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynikaé bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wplyw na koszty
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci :

a) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 2 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysoko$ci wynagrodzen
(zarowno przed i jak i po zmianie) pracownikéw wykonujgcych przedmiot
umowy wraz z okreSleniem zakresu (czgéci etatw/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

b) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 2 pkt c¢) - Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen
(zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych tytulem ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego w czgsci finansowanej przez Wykonawce,
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z okredleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane 2z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

9. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji ( przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2
Pzp ustala si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:

1) rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot

Umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zwanych w dalszej tresci Umowy ,,dodatkowymi
robotami budowlanymi” moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony Umowy
aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie,

2) podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie

protok6l konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez
osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,

3) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych

4)

5)

poza Przedmiot Umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej
decyzji uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot.

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,.dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144
ust.1 pkt. 2 Pzp bedzie kosztorys przygotowany przez Wykonawce i
zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktorym mowa w pkt. 1) powyzej.
Kosztorys, o ktérym mowa w pkt. 4) powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawceg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) Podstawg do okredlenia nakladow rzeczowych beda nakiady
publikowane w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda
Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR
podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedzie kalkulacja
indywidualna nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w kosztorysie,
o ktérym mowa w pkt. 4) powyzej zastosowane bedg $rednie ceny
i wskazniki (R ( robocizna), M ( cena materialow), S ( koszty
pracy sprzgtu), Ko (koszty ogélne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreslenia ceny materialdw i sprzetu nie publikowanych w
zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na
danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przediluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé réwniez
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmin¢ Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamdowienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0séb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. o0s0b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powolywatl si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawcg warunkéw udzialu w postepowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci osdb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a
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Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych os6b lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow
przewidzianych w § 16 ust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajgcego roszezefi zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek
innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawey okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejsze] Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust.
L2213

§17
Postanowienia konicowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3; W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Wykaz zalgcznikow
Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng cze$é niniejszej umowy:
1. zalgcznik nr 1 harmonogram prac dla realizacji rob6t budowlanych.
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zalacznik nr 2 — wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz
uméw zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 3 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okre$long w umowie);

zalgeznik nr 4 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkéw wraz z kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;

zalacznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

zalacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjnej

zalacznik nr 7 - wzér umowy powierzenia danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

‘ Marzend Jupkigwicz
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