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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 
posiadającą NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353, reprezentowaną przez Dyrektora 
Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie Pełnomocnictwa  
Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………………………, 
a 
 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., 
Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 
…………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 
podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., 
PESEL ………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 
i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 
…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności 
zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 
w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 
……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 
(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej 
treści: 
 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcę na 

podstawie PFU oraz innych dokumentów i materiałów udostępnionych przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zbiór dokumentów służących do realizacji robót budowlanych w celu wykonania 
Przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a. projekt budowlany,  
b. projekty wykonawcze,  
c. informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB) 
e. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania 

robót budowlanych lub ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej 
wykonalności decyzję o pozwoleniu na budowę; 

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbędne do 
wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanych opracowań 
projektowych. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie określające w porządku 
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczególnych etapów i 
rodzajów prac i robót objętych przedmiotem Umowy sporządzane przez 
Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako 
jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB 
oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy. 

4) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 
ustawą PB. 

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 
z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
a w wypadku umowy na roboty budowlane - także umowę w formie pisemnej 
pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 
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6) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – stanowiący integralną część 
niniejszej umowy dokument sporządzony przez Zamawiającego na podstawie art. 
31 ust 2 Pzp, obejmujący opis zadania budowlanego, które ma zostać wykonane na 
podstawie niniejszej Umowy, służący do opisu przedmiotu Umowy, w tym 
określający przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im 
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i 
funkcjonalne, stanowiący element dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadający stosowne uprawnienia 
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych 
wymagań związanych z wykonywaną funkcją, w tym autor Dokumentacji 
projektowej; 

8) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 
budowlanych w zakresie podanym w umowie. 

9) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 
w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 
budowlanych. 

10)  Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu 
nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 
obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 
użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 
deszcze; 

Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub 
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej 
zdefiniowanej powyżej to Inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy nie 
jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to 
możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 
świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 
których Wykonawca był zobowiązany. 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących  integralną część 
umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 
osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

12) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 
w dokumentacji projektowej. 

13)  Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, 
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako 
dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

15) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie 



36 – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy 
ul. Podgórki 

4 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami; 

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 
technicznej. 

17) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się 
wykonania Przedmiotu umowy. 

18) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy 
odbiorze, w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

19) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, 
o których stanowi art. 148 ustawy Pzp. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej umowie 
oznaczają: 
BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS - Krajowy rejestr sądowy 
PB - Prawo budowlane 
PN - Polska norma 
PZJ - Plan zapewnienia jakości 
Pzp - Prawo zamówień publicznych 
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych 
ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
R  - robocizna 
M  - cena materiałów 
S  - koszty pracy sprzętu 
Ko  - koszty ogólne 
Z -  zysk 

 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i 
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: .........) oraz 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania pn. 
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. 
Podgórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszą 
umową, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Zakres umowy obejmuje: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji 
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zadania, o którym mowa w ust. 1 („Dokumentacja projektowa”), 
2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

robót budowlanych w oparciu o dokumentację o której mowa w pkt. 1) 
(uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych lub ostatecznej lub posiadającej rygor 
natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę, na 
podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, 
osobie wskazanej przez Wykonawcę), 

3) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym („PFU”), który stanowi integralną część niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w 
porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz terenem budowy oraz, że nie 
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł 
znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem 
objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego 
terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, 
jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do 
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego 
wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i 
uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w 
stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte 
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod 
tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące 
dokumenty : 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy, 
2) umowę wraz z załącznikami, 
3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 
4) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SIWZ. 
9. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczególności: 
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1)  koszty wykonania robót wynikających z PFU oraz udzielonych przez 
Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W 
przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich 
wymienionych robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów 
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i 
oznakowania  na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia placu 
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopów, 
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia 
gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i 
wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej 
wraz z inwentaryzacja powykonawczą, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi 
Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, z zachowaniem 
należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo 
wykonujących prace projektowe. 

 
 

§ 3  
Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 
Funkcjonalno Użytkowym, załącznikiem graficznym, obowiązującymi przepisami, 
normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 
Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu Dokumentacji 
projektowej optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 
uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, który ma być wykonany w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej 
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 
spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności 
posiadającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w 
tym w szczególności: 

1) zaopatrzonej w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 
rysunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk 
i numerów uprawnień projektowych, 

2) umożliwiającej wykonanie przyłączy mediów, 
3) umożliwiającego skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz – w 

razie potrzeby, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
4) umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na 

jego podstawie, 
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5) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym w szczególności 
uwzględniającej wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na 
sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej 
zakres niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego roboty budowlane 
dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy, 

6) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jego podstawie, bez 
dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów 
budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej, 
stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach 
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac; 
2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy; 
3) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów 

uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także 
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z 
przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze; 

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 
niniejszej umowy. 

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania 
prac projektowych – do 15-go dnia danego miesiąca kalendarzowego 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 -  przedstawiania 
Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na 
każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 24 godzin od otrzymania 
wezwanie, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 

4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków 
nałożonych przez organy prowadzące postępowania a w szczególności do składania 
wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych 
zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący 
postępowanie 

5) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych 
z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji 
na temat toczących się postępowań,   

9. W przypadku braku możliwości przyjęcia rozwiązań zgodnych z obowiązującymi 
przepisami Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na odstępstwo od 
właściwego organu.  

10. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 
wynikających z art. 20  PrBud,  a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta 
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w szczególności następujących czynności: 
a. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 
powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

b. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie 
wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich 
podstawie, 

c. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

d. udziału w przekazaniu Terenu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od 
wykonawcy robót budowalnych, 

e. pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 
wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

f. udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 
i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

g. w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych 
zmian. 

11. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 
których mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 
których mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu. 

12. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w 
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a których 
konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 
również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego 
decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na 
celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

 
§ 4 

Prawa autorskie 
1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na 
których Dokumentacja projektowa została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe 
do Dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 
w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, 
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej, 
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4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 
publikacjach, 

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia 
wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 
szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 
oparciu o Przedmiot umowy, 

6) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację 
projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do 
złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża / 
wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), jakimi 
będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także te, które 
powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, 
pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 
przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 
osobistych;  

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 
oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 
realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień  
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie 
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń 
tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku 
z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z 
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Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 
niniejszej umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 
ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  
potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą 
Przedmiot umowy, 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
oryginałów przedłożonych dokumentów.  
Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy 
ubezpieczenia spełniającego w/w warunki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż 
do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 
wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 
Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 
posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 
kierowników  branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 
5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 
ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 
znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych 
i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 
i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 
chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na terenie 
budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury 
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uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub 
zarządcami demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód 
na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 
powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem 
BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 
awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 
doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 
położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – 
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami 
oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z zasadami 
określonymi Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej 
(GIS/CAD); 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie 
jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 
geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót 
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem 
inspektora nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 
bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 
wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu rozliczenia powykonawczego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe, ze 
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 
lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 
możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 
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środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 
niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 
określone w § 7 ust. 2 pkt 4) lit. d) umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 

18) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w 
odniesieniu do właścicieli nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy 
organ egzekucyjny a w szczególności, dokonać okazania przedmiotu wydania 
organowi egzekucyjnemu; 

19) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 
z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 
na terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu umowy,  od czasu przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 
organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 
prowadzonej budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi 
na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 
z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na własny koszt 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku 
możliwości odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, przeniesienia punktu w nowe 
miejsce. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy potwierdzenie przyjęcia geodezyjnej 
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu 
osnowy do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 
wykonywane. 

12. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 
celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 
uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

13. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 
szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 
numerów telefonów kontaktowych. 

15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 
-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 
od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy,  
3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 
korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy  plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 

18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 
podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 
budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 
przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 
i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub 
materiału na własny koszt. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 
nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 
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wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 
Zamawiającego.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 
informacje o prowadzonej inwestycji,   o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 według projektu 
przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 
przekazania terenu budowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających 
z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym 
kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów 
końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów 
wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, 
zawierającej  informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym 
postęp rzeczowy i finansowy;  okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 
ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 
zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację 
inwestycji i termin jej zakończenia. 

26. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 
umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę  lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 27.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : 

1) żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  
29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 
czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności , których dotyczy  wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
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oświadczenia, wskazanie , że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk 
, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

2) poświadczona zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności  bez  
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 
nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. W takim 
wypadku Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 
2) lit. l) i lit.m) oraz w § 13 ust. 1 pkt. 2) lit. n) niniejszej Umowy.  

 
 

§ 6 
Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 
1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 

zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót 
budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi  
w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
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2) przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie w 7 dni od przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 
zamiaru wykonywania robót budowlanych, 

3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy placu budowy 

4) termin realizacji Etapu II  - wykonanie robót budowlanych: w terminie do 2 
miesięcy od daty wykonania etapu I 

Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 
zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 
odbioru końcowego.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
3. Oddanie terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 
 
 

§ 7 
Odbiór 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) Odbiór Dokumentacji projektowej; 
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
3) odbiór techniczny (branżowy); 
4) odbiór końcowy; 
5) odbiór gwarancyjny; 
6) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. Dokumentację projektową 
uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji 
Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową wraz z 
zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych lub decyzją o pozwoleniu na budowę, z wykazem 
opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej 
wymienione: zaświadczenie lub decyzja pozwolenia na budowę, wykaz 
opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część 
Dokumentacji projektowej. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od 
daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek 
niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt. a) zdanie 
pierwsze, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu 
określonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) w takim przypadku Zamawiający naliczy kary 
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. c) niniejszej umowy. 
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d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 
odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 
Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 
projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 
Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 
projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

e)  Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej  jest 
protokół odbioru Dokumentacji Projektowej. 

f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 
jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa 
jest wolna od wad. 

g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej 
umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy; 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 
etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 
roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 
 

3)  W odniesieniu do odbioru technicznego: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 
przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu  robót 
 oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 
Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 
 przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 
dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) Odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, 
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4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie 28 dni od daty zgłoszenia wykonania 
całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy 
i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która 
powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą 
do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu  
wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.. Dowód przekazania inwentaryzacji 
geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 
końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą oraz rozliczenie powykonawcze 
wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w 
wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule 
potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz w 
wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 
obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 
pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 
2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi 
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i rozliczenie powykonawcze 
sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni 
od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia 
dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 
ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 
końcowego, 
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f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 
do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 
z dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 
umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 
termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 
z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 
Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 
usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 
Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 
odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 
wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. 

i) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w pkt 
e), uwzględniającą wszystkie zmiany  dokonane w toku budowy.  

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu umowy. 
 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości.  

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) 
i b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu 
corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 
umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co 
roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 
terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 
później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 
później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. 

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  
wraz z wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, 
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zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne 
dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości 
wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania 
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny 
robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie 
przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują 
protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, 
zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W wypadku nie usunięcia 
wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w 
okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 
następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 
okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 
...................................................................), w tym: 
w tym: 

a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................) 
za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o 
niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub 
stosownej decyzji administracyjnej umożliwiającej prowadzenie robót 
budowlanych,  

b) .................................. złotych brutto (słownie złotych: .......................................) 
za wykonanie robót budowlanych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, 
opłat, opłat za usunięcie drzew lub krzewów, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, 
uzgodnień w tym także wydawanych na Zamawiającego, koszt dzierżaw, niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania 
Terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez 
wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, 
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne 
pompowanie wody, oraz wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy  
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3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za Dokumentację 
projektową oraz za zakończony zakres robót budowlanych określony w protokole odbioru.  

4. Wykonawca wystawi faktury VAT: 
1) fakturę obejmującą wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji projektowej,  

na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez 
obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

2) faktury obejmujące wynagrodzenie z tytułu wykonania robót budowlanych,  na 
podstawie protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego, 
podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 
z postanowieniami ust. 4, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru końcowego 
lub częściowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac 
stanowiących Przedmiot umowy do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i 
przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1. wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy; 

2.  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców 
oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów 
zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – 
z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania 
zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

3. kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 
potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” 
oraz 

4. potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury 
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach 
wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie wraz z 
kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 
podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury.  

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W 
przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury 
biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty 
wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne 
faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane, z zastrzeżeniem ust. 12. W przypadku  
gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac,  do faktury VAT 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć swoje oświadczenie o niezleceniu 
Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 
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o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 
zostało im wypłacone.  

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury.  

9. Wynagrodzenie za wykonane roboty i prace zostanie zapłacone do wysokości limitów 
finansowych na poszczególne lata, tj. 

a) -……………… zł  w roku 2020. 
b) -……………… zł  w roku 2021, 

10. W przypadku zmiany w Budżecie Miasta Krakowa i zwiększenia planu wydatków, 
wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 9 powyżej 
może ulec zmianie w ten sposób, iż podwyższony zostanie limit na rok 2020/2021, a na 
rok 2020/2021 limit zostanie pomniejszony. 

11. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 
przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych 
przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony 
zostanie limit na rok  2020/2021 (w którym nie wydatkowano w pełnej wysokości 
środków finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyższony limit środków 
finansowych na rok 2020/2021, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków  w 
Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Kraków.   

12. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających z limitów 
finansowych przewidzianych na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa  w ust. 
10 i ust. 11 powyżej, strony dokonają odpowiedniej zmiany zapisów ust. 9 niniejszego 
paragrafu  w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności 
tych zmian. 

13. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 
umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą 
Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 1 k.c. Wykonawca jest 
zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu 
podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 
podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 
Wykonawcy. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest (nieprawidłowe skreślić) podatnikiem VAT. 
15. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 
Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  
 
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 
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Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 
31 – 586 Kraków 

16. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę elektroniczną i wysłać ją 
za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na 
podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w 
oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

17. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 
19. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej. 
20.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela 

na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca 
zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu 
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą 
Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest 
wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, 
przelew wierzytelności jest bezskuteczny(bezskuteczność zawieszona). Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii podpisanego dokumentu, na 
podstawie którego doszło do cesji. 

21. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji.  . 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
22. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane prace. 

 
§ 9 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 
1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: …………………………………………………….  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  
oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 
Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 
pomocy podwykonawców). 
 
lub (w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 
własnymi 
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(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu). 

1a*. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 
trzeciego – podwykonawcy ), na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub 
zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 
zamówienia…………………….……………..  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości 
robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe  –Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający 
zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej 
dotyczącej wykonywania robót, które maja być wykonywane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 
przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w Załączniku nr 3 do 
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 
Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 
spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 
podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 2 i 3, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub w niniejszej umowie, w szczególności w Załączniku nr 3, 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub  
roboty budowlanej ; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub 
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 
umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca lub – w wypadku gdy 
dokument przedłożył Podwykonawca – Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
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zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia 
Zamawiającego.   

7. Wykonawca, Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami potwierdzającymi prawo 
osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i 
zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu którą reprezentują (strony umowy o 
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
(Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest 
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 
pomocy Podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie Podwykonawców, po 
jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 4 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, 
Strony zmienią załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 
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18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  
niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  
postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowej części zamówienia, 
którą podwykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie 
została wskazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem 
aneksu do umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 
wskazane w § 11 ust. 11. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 
 

§ 10 
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  
o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 
zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 
uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 
budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających  wpływ na te wymagalność. 
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6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7 
dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi 
żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 
budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur 
VAT  lub rachunki a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu 
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 
żądaniem bezpośredniej zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez  Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru  przez Wykonawcę lub podwykonawcę robot 
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje pisemnie podwykonawcę , dalszego podwykonawcę oraz 
Wykonawcę o dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 
wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 11 

Osoby nadzorujące 
1. Wykonawca wyznacza Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą 
uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na 
siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię 
dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to 
dokumenty stanowią załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 
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2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta, wymaga sporządzenia stosownego aneksu 
do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, 
co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 
obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  
oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których mowa w 
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 
nią uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 5 do niniejszej 
umowy. 

4. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy. 

5. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną za 
koordynację i odbiór dokumentacji projektowej. 

6. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiązki pełnić będzie 
osoba wyznaczona przez …………………………………………………. 

7. Zamawiający ustanawia ………………………….. inspektorem nadzoru nad 
wykonywanymi robotami budowlanymi. 

8. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad 
wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 
………………………… Zamawiającego. 

9. Wykonawca ustanawia ........................................ kierownikiem budowy, uprawnionym do 
bieżącej koordynacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 
który będzie pełniony przez …………………………………… .  

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 
(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 5,  będą podpisane przez osoby 
posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie 
telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

12. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń 
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
13. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 
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przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 
aneksów do umowy, protokołów.  

 
§ 12 

Rękojmia i gwarancja jakości 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat 
licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy na okres …. miesięcy licząc 
od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym 
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia 
przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 
1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej lub faxem na numer .................................................................., 
wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia 
wady. 

2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale 
Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystąpi do spisania 
protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego.  

3) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 
elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 
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z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 
z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 
względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 
utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuka budowlaną - dotyczących 
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy - przez 
profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się 
przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 
§ 13 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
 1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego –  w wysokości 10% łącznej kwoty określonej § 8 ust. 1 
niniejszej umowy,  

 2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

b) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 okazało się 
fałszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 4 
ust. 2 i 3 - 30 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej 
umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,2% wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 
od terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt. 1) umowy,  

d) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – 0,2% wynagrodzenia określonego w 
§ 8 ust. 1 pkt. b) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 
określonego w § 6 ust. 1 pkt. 4) umowy , 

e) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% łącznej kwoty 
określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 
terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej umowy, 

f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  – w 
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom  licząc od terminu określonego w umowie zawartej 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

g) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 2,5 % 
łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 9 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 
1 niniejszej umowy,  

i) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
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w terminie określonym w § 9 ust. 7 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty 
określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 9 ust. 12 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 
ust. 1 niniejszej umowy, 

k)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

l) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokości 
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek 
niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej 
Umowy, 

m) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i 
wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 
podstawie umowy o pracę - w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 
podstawie umowy o pracę.   

n) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 29 
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 
wymienione w § 5 ust. 27 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 
w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy, 
jednakże łącznie nie więcej niż 5% łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy. 

o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o 
której mowa w § 7 ust. 2 pkt 4) lit d) w  terminie 14 dni od daty zakończenia 
robót budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 
upływu 14 – dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji 
powykonawczej.  

p) zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt. 2) niniejszej 
umowy – 0,2% łącznego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki, 

q) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Projektanta na spotkaniu, o którym 
mowa w § 3 ust. 8 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokości 500 zł (pięćset 
złotych); 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 
30 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 
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5. W wypadku, gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace  
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 
księgowej lub wezwania do zapłaty. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych 
w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 
już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu w wykonaniu Dokumentacji projektowej 
dłuższej niż 30 dni licząc od terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) lub w przypadku 
zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych dłuższej niż 30 dni licząc od 
terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy, Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od 
zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu 
budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy wyniesie 
30% kwoty, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego 
roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od umowy, 
jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje 
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do 
podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 
robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia 
robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na 
wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy. 
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8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 
roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg 
stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie 
dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 
może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy 
przez druga stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 
część przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie 
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 
wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej wykonanej 
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego 
Dokumentację projektową lub jej część. 

13. W przypadku określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę na 
opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 
Dokumentacji projektowej  przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 
zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 
dokumentacji projektowej.  

14. W przypadku określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej 
wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej 
części Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej 
umowy. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez 
Zamawiającego części Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego zarówno własność nośników, na których została ona utrwalona jak 
i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na następujących dodatkowych 
polach eksploatacji: 
1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot  
umowy, 

2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom   
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 
umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części, 
przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

15. W przypadku określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, do odebranej części 
Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 4  niniejszej umowy.  
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§ 15 
„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 
pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 144 ust.1 pkt 2 
Pzp ustala się następujące zasady postępowania: 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 
144 ust.1 pkt 2 Pzp  (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 
podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym 
zakresie, 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół 
konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi 
zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych 
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 
prowadzenia przedmiotowych robót, 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp będzie kosztorys 
przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiającego. 
Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu. Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” zostanie 
dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu 
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 
niezmiennych cen określonych w kosztorysie , o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5  powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w 
oparciu o następujące  założenia:  

1) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 
katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 
przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 
nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa w pkt. 5) powyżej zastosowane będą średnie 
ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 
sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych 
zeszytów Sekocenbud. 

3) Dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
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z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego.   

 
 

§ 16 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie 
wykonywania prac projektowych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) przedłużającego się postępowania prowadzonego przez Wydział Skarbu Miasta 
Urzędu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, na 
której przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudności w uzyskaniu 
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli 
nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja inwestycji lub 
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na których jest 
przewidziana realizacja inwestycji lub przedłużającej się procedury związanej 
z zatwierdzeniem projektów podziału działek. W takim przypadku Strony 
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do 
jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 
ustalonym; 

2) rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności 
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym; 

3) przedłużającego się postępowania prowadzonego przez Wydział Skarbu Miasta 
dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziana jest 
inwestycja. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 

4) opóźnień w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadziło do opóźnienia w 
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu – protokołu z 
Narady Koordynacyjnej Wydziału Geodezji UMK. W takim przypadku Strony 
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do 
jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 
ustalonym; 

5) przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia 
opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o decyzję 
ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowę. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego 
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 
ustalonym; 

6) braku odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie 
projektowanej ulicy na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego 
uzbrojenia. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
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wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

7) konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o 
czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym.  

8) trudności w uzyskaniu zgody od wykazanych właścicieli posesji, na których 
będzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, 
jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 

9) nieuregulowanego stanu prawnego działek wchodzących w skład inwestycji. 
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w 
terminie pierwotnie ustalonym; 

10) wystąpienia opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności , za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o 
czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym; 

11) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 
w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie 
wykonywania robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym 
w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania niniejszej umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu 
umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez Wykonawcę na 
przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy; 

2) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 
wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  a tym samym 
uniemożliwiają wykonania Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt 4). umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie 
zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C,  długotrwałe 
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na 
m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w 
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porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, 
niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie siły wyższej. 
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania rozwiązań 
zamiennych, strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o 
czas poświęcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedłożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska uzasadniającego 
konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, do czasu podpisania przez 
strony aneksu do niniejszej umowy, pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego  

4) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zamiany 
treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w związku 
z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp   
i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania umowy o okres  wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych 
badań lub ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 
przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w Dokumentacji 
projektowej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez 
projektanta / konserwatora zabytków zmianami, 

8) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usuniecie 
wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w 
dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
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podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 
projektowej. 

9) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (Projektanta, osób 
odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony 
Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). W takim przypadku strony 
mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, gdy na etapie 
postępowania  udzielenia zamówienia publicznego w odniesieniu do osób , 
pełniących określone funkcje na budowie  a których miałaby dotyczyć zmiana, 
Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na 
okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, 
zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez 
Wykonawcę dokumentów z których wynika , iż  nowa osoba będzie spełniała 
warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

10) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 
w terminie pierwotnie ustalonym tj o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 
działań mających na celu usunięcie  ( przełożenie) infrastruktury podziemnej  
kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

11) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 
uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 
w umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja 
winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 
strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju. 

3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 
5. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy.  

6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o 
sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie 
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 
wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 
 

§ 17 
Ochrona danych osobowych 
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1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 
szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 
(np. Kierownik Budowy), 

3. osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 
doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 
fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  
wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy. 
2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 
których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje 
się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  
stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy 
powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 7  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu 
uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 
zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 
organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 
naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić 
roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, 
dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 
przewidzianych w § 17 ust. 1, 2 i 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez 
Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi 
wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek 
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innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które 
wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w 
niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 
Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 
szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 
obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 
1, 2 i 3 

 
§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to 

ma wartość ....................................................... złotych (słownie: 
......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca 
wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .........................................; 
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej 
umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 
15 dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 
a w szczególności, w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  
b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 
c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 
d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 
e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 
być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 
Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 
z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 
uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 
z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 
i pobranie z zabezpieczenia). 

 
 

§ 19 
Postanowienia końcowe 
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1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 
4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy; 
2) załącznik nr 2 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 
3) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 
4) załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 
5) załącznik nr 5 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, 
6) załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
7) załącznik nr 7 – wzór  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
8) załącznik nr 8 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  
wynagrodzenia  
(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 
kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 
(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 
wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 
wymaganie nie jest 

spełnione) W 
wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 
powód niespełnienia 

wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 
w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 
progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 
którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 
fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 
brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług 
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 
umowa winna również określać wysokość podatku 
VAT rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 
Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów 
umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej czynności: 
…………………………./należy wpisać czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy 
o pracę/, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 
pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 
odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) 
powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości w 
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zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na 
miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 

  
13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 
Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

  

14. oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

  

15. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o 
pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

  

16. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzające opłacanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

  

17. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z 
wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. 
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18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 
umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 
działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  
lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 
określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 
2015.2008 ze zm.)  

  

19.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 
dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 
oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 
pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami; 

  

20. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 
języku polskim 

  

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 
postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 
dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 
dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 
powinien być sąd polski.       
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Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”). 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Projektant, 

Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w 

budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SIWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 7 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  
REGON: 351554353, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie 
Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………………………………………………………., 
zwaną dalej Administratorem danych,  
a 
 (w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 
akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 
NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 
wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 
……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer).................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 
…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 
adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  
………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Przetwarzającym dane. 
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§ 1 
Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 
personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 
Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 
osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 
ochrony danych osobowych. 

 
§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora 
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, 
których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 
Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

 
§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 
1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe 
i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej 
Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 
Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że 
przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego 
przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym 
Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania 
takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych 
nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku 
przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 
polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 
ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że 
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony 
danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na 
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania 
polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego 
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 
§ 4 
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Obowiązki Przetwarzającego dane  
1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 
2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 
zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, 
jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 
Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 
RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 
pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 
wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z 
innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności 
dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 
żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 
poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu 
przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 
§ 5 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 
1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 
Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 
bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 
b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 
d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 
e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   
3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 
uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – 
osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 
osobowych u Przetwarzającego dane. 
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4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi 
danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o 
naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

 
§ 6 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 
uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§7 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 
zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie 
danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 
„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 
a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 
b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 
c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 
d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 
e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym 

wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma 
prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania 
Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach 
mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy 
na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z 
własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez 
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o 
kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 
1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 
Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 
lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 
udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 
zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 
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odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane 
podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych 
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 
(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 
określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o 
świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w 
związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym 
przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 
§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 
Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W 
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie 
same jak w Umowie Podstawowej. 

 
§ 10 

Osoby nadzorujące 
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 
stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 
wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 
osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 
komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 
bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 
6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 
§ 11 

Wypowiedzenie Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 
Przetwarzający dane: 
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
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1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 
2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 
kategorie osób, których dane dotyczą; 
2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego 

dane; 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 
  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 
 
 
 
ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych. 
 
 
1. Kategorie osób, których dane dotyczą 

…………………………………………. 
 
2. Przedmiot przetwarzania 

…………………………………………. 
 
3. Charakter i cel przetwarzania 

…………………………………………. 
 
4. Rodzaj danych osobowych 

…………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 
 

I. Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 
odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 
folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 
przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 
ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 
 

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 
informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 
pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 
przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 
III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 
danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 
przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 
hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 
informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 
 

IV. Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 
osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 
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9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 
osobom postronnym w przetwarzane dane. 

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 
się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 

 

 


