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        ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie , Plac  Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 

Kraków, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez 

…………………..– ………. Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie 

pełnomocnictwa nr ……………..z dnia …………...  oraz ……………….  

zwaną dalej Zamawiającym 1   , 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie ul Senatorska 1 

30-106 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 000057956, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie , Wydział XI. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w 

wysokości 208.457.000,00zł. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w 

całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 350720714i NIP: 675-00- 000-065 

reprezentowaną przez: .................................................................. zwaną dalej Zamawiającym 

2, 

zwanych łącznie Zamawiającymi 

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

.......................................................................................................................................................

...................... 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……………….,  prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w .............................., Wydział ......... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. 

(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki 

akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., 

reprezentowaną przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej zamieszkałą/ym………..…………………..……………………. 

legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., pod adresem: 

……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny 

niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
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(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałą/ym 

………………………………………………………., legitymującą/ym się dowodem 

osobistym (seria i numer)........................................................................................ 

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującą/ym się dowodem 

osobistym 

(seria i numer)..............................wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

pod nazwą ……………….……………………. posiadającej 

REGON……………………………… i 

NIP………………………………………………………. . pod adresem: 

……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny 

niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład 

w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1.

 ...........................................................................................................................................

........................... 

Wpisanym do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

…………………,  prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ......... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. 

(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki 

akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., 

reprezentowaną przez: 

..................................................................  

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującą/ym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
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reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie 

pełnomocnictwa nr …. z 

dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

 (w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

.......................................................................................................................................................

...................... 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

 

W wyniku wspólnie przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 

2019r. poz. 1843 ze zm.)  i  w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: …………., 

Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 

w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości, 

2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację 

robót, 

3) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, 

stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako 

dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego, 

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, 

specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, udzielone przez 

Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, 

rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy oraz 

przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania Umowy inne rysunki 

uzupełniające te dokumenty. 

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez 

Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej 
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umowy, 

6) Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające 

na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 

i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań 

zamiennych, zgodnie z ustawą PB, 

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowiący integralną część 

umowy, który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy, 

8) Okres zgłaszania wad przez użytkownika -  jest to okres, w którym mogą być 

zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach 

gwarancji jakości wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady 

fizyczne, 

9) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami; 

10)  Roboty budowlane lub roboty  - należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w umowie, 

11) Roboty tymczasowe - należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

w rozumieniu pkt 10 powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 

budowlanych, 

12)  Teren budowy - jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 

w dokumentacji projektowej, 

13)  Umowa -  jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym, 

14) Wada -  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej, 

15) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się 

wykonania Przedmiotu umowy, 

16) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - są to dokumenty lub kwota, 

o których stanowi art. 148 ustawy Pzp, 

17) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; skażenie 
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radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich 

przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze;  

e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 

zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi  lub innych przepisów szczególnych. 

Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to 

Inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po 

otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i 

wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych 

przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu 

świadectwa, do wykonania których Wykonawca był zobowiązany. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej umowie 

oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

KC - Kodeks cywilny, 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego, 

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy, 

PB - Prawo budowlane, 

PN - Polska norma, 

PZJ - Plan zapewnienia jakości, 

Pzp - Prawo zamówień publicznych, 

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych, 

ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  , 

PSG- Polską Spółką Gazownictwa spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Tarnowie  

MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie  

R  - robocizna, 

M  - cena materiałów, 

S  - koszty pracy sprzętu, 

Ko  - koszty ogólne, 

Z -  zysk. 

3. Ilekroć w umowie mowa jest o Zamawiającym, bez wyraźnego oznaczenia 

cyfrowego należy przez to rozumieć wszystkich Zamawiających.  

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną 

na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiających w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 

(znak sprawy: ......) zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:„ Rozbudowa i 

przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI wraz z przebudową i budową kanalizacji 

opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego  i przebudową kolidującego”, zwanego 

dalej  „Przedmiotem umowy” zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz na 

warunkach ustalonych niniejszą umową, w  zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zakres umowy obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu 

zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji 

projektowej oraz zgodnie z  zasadami  wiedzy technicznej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem robót, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego  oraz terenem budowy a także oświadcza że nie wnosi do nich 

jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym  realizowaną 

inwestycją i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 

i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej 

umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod 

tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty : 

1) dokumentację projektową,  

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) umowę wraz z załącznikami, 
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4) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

5)  dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SIWZ. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 5 obejmuje w szczególności: 

1)  koszty wykonania robót wynikających z projektów budowlanych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych 

przez Zamawiającego  odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury 

udzielenia zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej 

umowy. W przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich 

wymienionych robót (prac)  wynikających z powyższych dokumentów Wykonawca 

nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia, 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej 

likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i 

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania  na czas prowadzenia 

robót, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania 

zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, 

odwodnienia, wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru 

gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót 

demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi 

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia 

terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne 

koszty wynikające z niniejszej umowy.  

 

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Zamawiający 1 przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót 

budowlanych zgodnie z harmonogramem robót( harmonogram rzeczowo – 

finansowy), sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z  Zamawiającym po 

rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącym  

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu 1 następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  

potwierdzające, że Wykonawca posiada: 
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, 

c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający 1 jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

oryginałów przedłożonych dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała 

obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do 

przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia 

złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z 

dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak 

również do wskazania kierowników  branżowych. Poprzedni zapis stosuje się także 

do zmiany kierownika budowy; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z 

organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania 

zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych 

kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały 

okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w 

tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu 

warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki chodników i ciągów pieszych, 

rozbiórek innych istniejących na terenie budowy obiektów i urządzeń oraz 

dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w 

uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów 

infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego  wszelkich niezbędnych zgód na wejście w 

teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (w przypadku konieczności 
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uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii 

zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w 

rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego 

stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z 

sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do 

terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje 

się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 

numerycznej (GIS/CAD); 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi 

geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych 

badań pod nadzorem inspektora nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, 

kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

16) sporządzenia i dostarczenia każdemu Zamawiającemu z osobna   kosztorysu 

powykonawczego obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe 

danego Zamawiającego, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, 

jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na 

podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez danego Zamawiającego 

odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania 

Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej  

Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej  każdemu Zamawiającemu ; 

18) przekazania każdemu Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 

z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy w tym infrastruktury technicznej, 

4) ponosi pełne koszty związane z wstrzymaniem dostawy mediów, pomiarami 

i innymi. 

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie  

Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami 

11. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 

z ramienia   danego Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

12. Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) obsługę geodezyjną, 

2) wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, 

wraz z wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, 

3) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich 

odbioru, w tym do wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora 

nadzoru. 

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.      W przypadku realizowania 

robót budowlanych na podstawie decyzji ZRID – zlecenia po zakończeniu robót 

budowlanych na własny koszt  uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego  

czynności wyznaczenia lub odtworzenia i trwałej stabilizacji tych punktów granicznych 

granic działek , który przebieg jest tożsamy z granicą stanowiącą  granice ZRID. 

Wyznaczone lub wznowione  znaki graniczne należy przekazać w terenie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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przedstawicielowi Zarządu Dróg Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robót budowlanych 

realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia). 

14. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć dla  każdego Zamawiającego dokumentację powykonawczą, dotyczącą  jego 

zakresu robót budowlanych  również w wersji numerycznej (GIS/CAD). 

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 

personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby 

samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej 

specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania danemu Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom każdego  Zamawiającego  oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 

z umową będą wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary 

związane z robotami przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych 

gestorów sieci, dokonania zgłoszeń i przedstawienie niezbędnej dokumentacji związanej z 

umową przyłączeniową o ile taka jest zawarta. 

17. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 

celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 

dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

18. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 

numerów telefonów kontaktowych. 

20. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 

-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

21. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach 

wolnych od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

22. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 



217.20– Rozbudowa i przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI wraz z przebudową i 

budową kanalizacji opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego  i przebudową 

kolidującego uzbrojenia    

 12 

3) prowadzi dokumentację robót, 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, 

6) zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez uprawnione 

laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia 

hałasu i drgań podczas wykonywania robót, 

7) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszej 

umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez inspektora 

nadzoru Zamawiającego. 

23. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków  nie 

podlegający przebudowie (np. oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po 

zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

24. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru danego 

Zamawiającego  wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, 

normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektorów nadzoru danego 

Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem 

na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania 

tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu 

lub materiału na własny koszt. 

27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę za wyjątkiem     osób pełniących tzw, samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane /, będą zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest   do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 27 czynności. Zamawiający uprawniony  jest   w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 
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29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego  w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 27 

czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności  bez  adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie żądanych 

przez Zamawiającego  dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. Z tytułu 

niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności Wykonawca zapłaci 

karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i lit. k niniejszej Umowy.  

31. Ilekroć w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy 

przez to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 
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32. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca koordynuje także wszelkie prace w 

ramach niniejszego Przedmiotu umowy  jak i roboty obce wykonywane podczas realizacji 

umowy, w tym roboty wykonywane przez gestorów sieci 

w ramach ich własnych zadań. W tym celu , Wykonawca umożliwi 

wykonawcom/podwykonawcom gestorów sieci  wykonanie prac, związanych z 

ewentualną budową/ przebudową/ rozbudową  ich sieci posadowionych w istniejących 

lokalizacjach lub wybudowania nowych w czasie realizacji Przedmiotu umowy na placu 

budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu.  W 

tym celu udostępni  gestorom sieci lub ich wykonawcom/podwykonawcom  teren pod 

roboty, związane z budową/ przebudową/ rozbudową  ich sieci. 

 

§ 4 

Termin realizacji, odbiory  

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni  od zawarcia 

umowy,  

2) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

3)  wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do  … od dnia przekazania terenu 

budowy.    Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie 

wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem 

końcowym, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Przekazanie terenu 

budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu budowy 

nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

2) odbiór częściowy; 

3) odbiór techniczny; 

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny; 

6) odbiór pogwarancyjny. 

3. Zamawiający będzie  dokonywać odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty zanikające lub ulegające zakryciu, których 

gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, 

powiadamiając o tym inspektora nadzoru danego Zamawiającego i  

dokonywanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru częściowego, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
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każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich 

zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, dany Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez danego Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 

ulegającej zakryciu, 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: Zamawiający dopuszcza możliwość 

dokonywania odbiorów częściowych:  

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego dany  

Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w 

celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzeni w ramach 

limitów finansowych przewidzianych na poszczególne lata obowiązywania 

umowy wskazanych w §6 ust. 4 niniejszej umowy. Odbiór częściowy nie 

rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 

wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości, 

b) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 

powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru ze strony danego 

Zamawiającego oraz przedstawia  dokumenty, o których mowa pod  lit d) 

poniżej,  

c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony danego Zamawiającego i 

jest on przeprowadzany przez przedstawicieli danego Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wykonania poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. 

Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych 

do odbioru częściowego wykonawca  zobowiązany jest do przedstawienia 

danemu Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych 

pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w 

tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych 

robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są 

do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad, 

d) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych 

częściowo sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru  danego Zamawiającego, 
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e) odbiorów częściowych dany Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż 

raz w miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). 

Powyższe postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o którym 

mowa w  art. 654 k.c. i oznacza, że odbiory częściowe zostały w niniejszej 

umowie uregulowane w inny sposób niż przewiduje to art. 654 k.c i mogą być 

dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej umowie;.  

3) ) W odniesieniu do odbioru technicznego:  

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz 

po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego;  

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 

dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru;  

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób.  

d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i nie 

stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiających lub osobę przez  danego 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiających; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy 

i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma  prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
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stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 

zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć  Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz 

z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające 

przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz w wersji elektronicznej 

sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie 

współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych 

wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, 

dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić 

na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków (punktów) 

państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich 

stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. 

W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek 

przekazać  Zamawiającemu wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia 

punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w  lit. d powyżej wraz ze 

wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 

dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys 

powykonawczy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, 

w terminie do 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający 

dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania 

odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyżej zostanie 

przekazana Zamawiającemu  po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego, termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty 

otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w  lit. e powyżej, 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 
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z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego  nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 

wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad, 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu  komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 

i aprobaty  techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zmianami  dokonanymi w toku budowy, o której mowa w lit.  e) powyżej, 

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w  lit. a 

i lit. b powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 

dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego  co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 

zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 

przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów 

gwarancji i rękojmi. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a 

Zamawiający jest   wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z 

przeglądu gwarancyjnego  wraz z wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych 

w trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. 
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Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 

i oceny jakości wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy 

oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad 

ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 

gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W 

razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 9 niniejszej 

umowy. 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego  przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 

. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 

...................................................................), rozliczne na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen 

określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy., 

w tym: a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................) 

za wykonanie za wykonanie robót budowlanych ………………………….,dla 

Zamawiającego 1 ,  

b) ....................................... złotych brutto (słownie złotych: ........................................) za 

wykonanie robót budowlanych………………….. dla Zamawiającego 2.   

2. Wykonawca wystawi faktury  na podstawie protokołu odbioru ( częściowego, 

końcowego )   podpisanego przez wszystkie Strony umowy, który stanowi załącznik do 

faktury.   Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za 

zakończony zakres prac określony w protokole odbioru częściowego. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 

30 dni od dnia otrzymania przez danego  Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie 

z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru. 

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy 

przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze . 
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4. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac 

stanowiących Przedmiot umowy do  każdej faktury  (końcowej, częściowej  ) wystawionej 

przez Wykonawcę i przekazanej  Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców 

robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury  nr …. z dnia 

…..”, który  musi zawierać: 

2) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach  

składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych 

towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych 

danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych  w ramach robót objętych 

składaną fakturą, 

3) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach  składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez wszystkich podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy oraz przez podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury.  

Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia faktury. 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców 

całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w 

skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot 

wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych 

podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego 

o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane 

przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 

niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub 

błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 

wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o 

nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których 

dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. Brak takiego oświadczenia stanowi 

podstawę dla Zamawiającego do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia z danej 

faktury.  

5. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 
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1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy; 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku 

dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a 

dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone.  

7. Zamawiający jest  uprawniony  do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą  

Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace 

podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili 

uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez 

danego Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 

5 KC Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot 

wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

kwot wypłaconych podwykonawcom przez danego Zamawiającego z zobowiązania  

Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9. Faktury  wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

Jednostka odbierająca: 

Zarząd  Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 

31 – 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
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publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 

wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny 

być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

10. Odnośne zakresu robót wskazanego w ust. 1 lit. b faktury wystawiane przez Wykonawcę 

na podstawie niniejszej umowy, winny być wystawiane na: 

Nabywca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie ul. 

Senatorska 1, 30-106 Kraków, Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).W takim przypadku jako 

jednostkę odbierającą należy wskazać:7393921082a wszelkie wymagane na podstawie 

zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na 

adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. 

11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT. 

12. Zamawiający nie wyrażają  zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14. 

13.  Zamawiający dopuszczają  możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zamianę 

wierzyciela na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym 

Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie 

Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona 

pisemną zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający określi  szczegółowe warunki na 

jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego   zgody na 

przelew wierzytelności, przelew wierzytelności jest bezskuteczny(bezskuteczność 

zawieszona). Mimo wyrażenia zgody na cesję wierzytelności  Zamawiającemu 

przysługuje prawo dokonania potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia  

naliczonych kar umownych z tytułu realizacji niniejszej Umowy, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej, oraz wypłaty należnego wynagrodzenia zatwierdzonym 

przez Zamawiającego  podwykonawcom w przypadkach wskazanych w §  7. 

14. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża  zgody na dokonanie dalszych cesji. 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

15. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 8 ust.8 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym 

zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego 

żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 
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§ 6 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż  powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: ……………… ……………… 

……………………… …………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  

oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 

 

Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom 

i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 

gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 

techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu). 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub 

zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 

zamówienia…………………..  

 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości 

robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót 

i ceny jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej 

wykonywania robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 

przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 
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3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej 

Załącznik nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o 

roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane 

z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 

spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie 

tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1 

załącznika nr 4 do niniejszej Umowy; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego  zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 

umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który 

reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

( podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy)  realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 
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zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 

o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt 1) załącznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. Ust. 4 stosuje się. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, 

Strony zmienią załącznik nr 5 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  

niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  

postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, 

którą Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 

wykazana w ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 

do umowy. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 8  ust. 6. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

§ 7 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem podwykonawcy 

1. Dany Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane dotyczące danego  Zamawiającego, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi 

Wykonawcę  o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  

oraz wezwie Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w 

szczególności do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego , o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na tę 

wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7-

 dniowym terminie od daty doręczenia wezwania  Zamawiającego oznacza, iż  
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Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie 

wnosi żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego ,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktury  

lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o  braku otrzymania 

odpowiednio od Wykonawcy,  lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 

żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8.  Dany Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy   uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez  Zamawiającego  płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robot 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego od niego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność  Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest 

ograniczona  wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  

budowlanych wobec  Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Osoby nadzorujące 
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1. Zamawiający 1 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

………………………..  

2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego1 .  

3. Zamawiający 2 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

………………………..  

4.  W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nadzoru 

nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego 2.  

5.  Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji 

robót budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 

……………………….. 

6. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 

Umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 9, będą podpisane przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami 

pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy:  

- dla Zamawiającego 1: Faks: ………………….. Email: ………………….  

- dla Zamawiającego 2: Faks: ………………….. Email: ………………….  

7. . Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 

Zamawiających lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń 

woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 

oświadczenia należy kierować na następujące adresy:  

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail)  

Dla Zamawiającego 1…………………………. ( e – mail).  

Dla Zamawiającego 2…………………………. ( e – mail).  

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

8. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do : 

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 



217.20– Rozbudowa i przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI wraz z przebudową i 

budową kanalizacji opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego  i przebudową 

kolidującego uzbrojenia    

 29 

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 

5)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów.  

  

§ 9 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat 

licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na 

wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres …. miesięcy  licząc 

od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

Każdy Zamawiający może samodzielnie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub 

gwarancji odnośnie zakresu Przedmiotu umowy, który go dotyczy Dodatkowo oprócz 

okresu wskazanego wyżej i dotyczącego wszystkich prac wchodzących w przedmiot 

umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urządzeń elektroenergetycznych,  

sieci gazowej oraz innych mediów  także na okres od dnia odbioru technicznego urządzeń 

elektroenergetycznych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich gestorów sieci w porozumieniach 

zawartych z  Zamawiającym na usunięcie kolizji sieci z realizowaną inwestycją.  

3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady 

przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji 

(dalej „Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną 

otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji 

- Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie 

potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

4. Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych 

Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w 

przypadku wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci 

energetycznej, gazowej itp. (w szczególności powodujących konieczność wyłączenia 

urządzeń spod napięcia lub konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od 

nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od chwili 

otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych 
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przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą danego Zamawiającego, usunięcie wad może 

nastąpić w innym uzgodnionym przez strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć lub może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z 

gwarancji może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia – 

na koszt Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a 

opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych kosztów lub inną szkodę. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, 

wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu 

objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł 

z niego korzystać.  

8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 

od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 

niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od 

uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej 

części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania 

gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane 

Siłą wyższą lub z wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

11. W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji może domagać się usunięcia szkód, które 

wady spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

12. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie 

okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

13. Dany Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez danego 

Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 

rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z 

gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

14. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 

z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 
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względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących 

rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 

profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się 

przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego –  w wysokości 10% kwoty określonej § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy,  

2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty 

określonej w § 5 ust. 1  niniejszej umowy za  każdy dzień zwłoki licząc od 

upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty 

określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej 

umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w 

zapłacie  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom licząc od upływu terminu określonego w umowie zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 6 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 

1 niniejszej umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 6 ust. 7 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 

5 ust. 1 niniejszej umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
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określonym w § 6 ust. 12 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 

1 niniejszej umowy, 

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności  o których mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokości 

5 000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

i w i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do  

niniejszej Umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę - w wysokości 

5000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia 

przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

i  wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do  niniejszej 

Umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę,    

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 28 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 

wymienione w § 3 ust. 27 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

m) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 

niniejszej Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym 

osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę,  

licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin 

ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia 

uchybienia przez Wykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzających zatrudnienie powyższej 

osoby na umowę o pracę, 

n) niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o 

pracę osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której 

ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w 

którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o 
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pracę, licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 29 jako termin 

ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia 

uchybienia przez podwykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych 

Zamawiającemu  i Wykonawcy potwierdzających zatrudnienie powyższej 

osoby na umowę o pracę, 

o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o 

której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lit e w  terminie 14 dni od daty zakończenia 

robót budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 

upływu 14 – dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace,  chyba że przepis szczególny wyłącza możliwość dokonania takiego 

potrącenia.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

30 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może  

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni 

licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 3  niniejszej Umowy, 

Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej 

Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do 

protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy wyniesie 

30% kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego 

roku od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje. 
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6. Zamawiający może  ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 

umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia 

przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 

odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności 

następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od rozpoczęcia lub  

kontynuowania prac projektowych,  prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami 

harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 

elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek 

niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji prac projektowych lub robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a następnie do przekazania 

opracowanej do tego momentu dokumentacji  projektowej a w przypadku robot 

budowlanych zabezpieczenia i  opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 

wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającym przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu robót wg stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektorów nadzoru  Zamawiającego. Na podstawie 

dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych prac 

projektowych lub robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 

rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy 

przez druga Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może  dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 

dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej 

inwentaryzacji. 
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§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to 

ma wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewać 

na wszystkich  Zamawiających .  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w pieniądzu, zostanie ono wpłacone na rachunek bankowy 

Zamawiającego 1   w ………. .  .   Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem 

umowy w formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia 

zabezpieczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający  1 zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający  zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiających   za należycie wykonane,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający   zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 

dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W takim wypadku koszty 

przedłużenia czasu obowiązywania  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

obciążają Wykonawcę bez prawa domagania się ich zwrotu od Zamawiającego  w 

jakiejkolwiek formie. Zdanie poprzednie stosuje się  także  kosztów przedłużenia polis, 

o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy.  

4.  Zamawiający 1  będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 

wykonania   umowy kwot należnych Zamawiającemu  z tytułów określonych w ust. 2, 

a w szczególności, w przypadku gdy: 

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi. 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 

być realizowane przez Zamawiającego  w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiającego   do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego  

z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 

uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 

z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 

i pobranie z zabezpieczenia). 
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§ 13 

 „Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł  przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50%  kwoty, o 

której mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczególności: 

1)  w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w 

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy, to jest zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego;  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, to 

jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 

końcowego przepisami, na zasadach określonych w ust. 1-16 1 niniejszego 

paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków finansowych przez 

Zamawiającego. 

2.  Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego 

Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a są konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na 

użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis 

stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 

konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy to jest  zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 

przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace 

dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji projektowej  ani w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych a także wskazanie zakresu i rozmiaru 

„koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 

2 ust. 1 Umowy, to jest  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na 

dzień odbioru końcowego przepisami, niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 

dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje 

stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia 
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kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac 

dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 

kosztorysu koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 

określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny 

tych robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych j będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a 

w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR 

podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie 

ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, to jest . 

nieujętych  w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), 

M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z 

ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  

Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 

z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu 

koniecznych prac dodatkowych do weryfikacji  i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest  pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporządzą, protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki 

do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy 

zamian wynikających z konieczności wykonania koniecznych robót dodatkowych. 

9. Rozliczenie  koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
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(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych 

w kosztorys koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym 

paragrafie, związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii 

„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez 

Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8, nie stanowi 

zwłoki ( zawinione opóźnienie) Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże 

pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania 

wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.  

11. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 

rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. „Roboty 

zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji 

projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji 

projektowej. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w przypadku,   

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  

stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z zasadami wiedzy 

technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 

który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, 

które winny zostać wykonane (przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego i 

uwzgledniający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność 

wykonania robót zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z 

koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą wykonywane. 
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14. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 

2 ust. 1 Umowy, to jest  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na 

dzień odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” 

wskazywanych przez Wykonawcę Zamawiający przekaże swoje stanowisko 

Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu 

określającego koszt wykonania „robót zamiennych”, zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robót zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu robót 

zamiennych do weryfikacji  i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 

przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub 

wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  oraz odrębnie kosztorys dla robót 

niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością 

wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego kosztorys robót zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub 

wykonywania w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu 

dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w 

związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, Strony sporządzą, protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki 

do protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy 

zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 

podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 

robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym 

paragrafie od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do 

umowy  nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod 

warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot 

niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 

Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i 
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potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Zamawiający 

przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu 

umowy  przewidzianych w Dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy Zamawiający 

uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie 

będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron  umowy. Rezygnację z 

wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego od części 

Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 

umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części 

Przedmiotu umowy w dalszej części umowy nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

20. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia 

Zamawiającego od części Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie 

kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownego  kosztorysu dla robót 

zaniechanych. 

21. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  uwzględniającego  zmiany 

wynikające z faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót (roboty 

zaniechane). 

22.  W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  (roboty 

zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie,  a Strony 

sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany, to jest  jakie roboty nie będą 

wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o 

których mowa w ust. 20 oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany 

(załącznikiem do protokołu konieczności  będzie  sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych oraz nowy 

kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniający 

zmiany wynikające z faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót).  

23. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy 

zamian wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 

 

 

§ 14 

„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 

pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 144 ust.1 pkt 

2 Pzp ustala się następujące zasady postępowania: 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 

art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp  (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 
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podpisaniu przez Strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w 

tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi 

zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych 

na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 

aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 

prowadzenia przedmiotowych robót. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych 

robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp będzie 

kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie  

„dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych 

i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 

podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, których nie można 

rozliczyć zgodnie z ust. 5 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen 

jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych 

w „dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o 

których mowa w  ust.  7 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. 

Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w  ust.  

2 powyżej. 

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 

którym mowa  w ust. 6 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 

braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 

indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 

którym mowa w ust.  6  powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki: 
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R(robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) 

i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  

Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 

z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego.   

 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie 

realizacji prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy oraz uniemożliwiające 

wykonanie robót ze względu na przyjętą technologię tych robót,   a tym samym 

uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 

ust. 1 pkt 3 Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza 

się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C,   długotrwałe lub intensywne 

opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr 

wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, 

którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz 

klęski żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i 

uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której 

mowa w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 13 liczony od 

daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 

którym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej 

Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 

„koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 

żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 

wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co 

zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego;  

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 

zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której 

mowa w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w §14 liczony od 
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daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 

którym mowa w § 13 ust. 3  do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej 

Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót 

zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania 

wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego;  

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem 

sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp   i zlecenia Wykonawcy 

wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego)  o ile wykonanie tych 

robót wpływa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres  

wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót 

budowlanych”; 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, to jest  o okres 

potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz; 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i 

Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy 

określonego w Umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów 

lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy; 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, 

na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które 

uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym 

harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez 

projektanta zmianami w projekcie budowlanym; 

8) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje 

wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy 

oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 
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Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego 

koniecznością usunięcia wad Dokumentacji projektowej; 

9) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W 

przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na 

etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w 

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także 

kierownika budowy). W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób 

koordynujących. W przypadku, gdy zgodnie  na etapie postępowania  o udzielenie 

zamówienia publicznego w odniesieniu do osób pełniących określone funkcje na 

budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, Zamawiający określił warunki i 

wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postepowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po 

uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa 

osoba będzie spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 

okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 

działań mających na celu usunięcie (przełożenie) infrastruktury podziemnej  

kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy; 

12) konserwator zabytków w ramach swoich  ustawowych uprawnień  wstrzyma  

roboty budowlane w związku z odkryciem zabytków archeologicznych, co zostanie 

potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzją o wstrzymaniu 

robót budowlanych i nakazaniu przeprowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych, architektonicznych itp.,  jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność odkrycia zabytków archeologicznych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i 

spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 

Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego do czasu wydania 

przez konserwatora zabytków decyzji lub dyspozycji pozwalającej na kontynuację 

przerwanych robót; 

13) ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u 

ludzi, w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 
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grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

 lub innych przepisów szczególnych, o ile okoliczności wystąpienia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w 

szczególności  COVID-19,  maja wpływ na należyte wykonanie tej umowy. 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w 

szczególności COVID-19  wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, 

może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy poprzez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c)  zmianę zakresu świadczenia wykonawcy  ( zmniejszenie ) i odpowiadającą jej 

zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. 

Wykonawca niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności opisanych powyżej, 

jeżeli mają one wpływ na należyte wykonanie umowy przedstawia 

Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19 na 

należyte wykonanie tej umowy.  

* W przypadku gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy 

należy wprowadzić zapis: 

14) przedłużenia procedury podpisywania Umowy ponad 15  dni licząc od dnia 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres liczony od upływu 15 – dniowego okresu 

liczonego od daty  ukazania się zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  do 

dnia podpisania Umowy; 

15) w przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi konieczność 

podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do pozyskania dodatkowych 

środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres, w 

którym Zamawiający podejmował działania zmierzające do pozyskania dodatkowych 

środków finansowych  liczony od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert do dnia 

otrzymania przez Zamawiającego informacji o pozyskaniu dodatkowych środków  

finansowych na realizację Przedmiotu umowy.  

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 

okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. 

Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o 

sporządzenie aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i 
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uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o 

sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 

okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę 

dokumentów. 

§ 16  

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. jako administratorów danych 

osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 

szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 

(np. Kierownik Budowy), 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  

wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 i nr 8   do 

Umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 4  powyżej, Wykonawca zobowiązuje 

się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  

stanowiącym załącznik nr 7 i nr 8  do Umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 
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Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy 

powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 9  do Umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu 

uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 

zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 

organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 

naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 

14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić 

roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, 

dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

przewidzianych w § 16 ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez 

Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi 

wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek 

innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które 

wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w 

niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 

1, 2 i 3 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram robót; 

2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 

3) załącznik nr 3 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

4) załącznik nr 4 – wymagania dla umów z podwykonawcami; 

5) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 
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6) załącznik nr 6 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 

7) załącznik nr 7 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych, 

8) załącznik nr 8 – klauzula informacyjna MPWiK SA w Krakowie dotycząca 

przetwarzania danych osobowych 

9) załącznik nr 9 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

5. Umowę sporządzono w trzech    jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego 1 , 

- jeden egzemplarz dla Zamawiającego 2, 

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  2 

 

 

          WYKONAWCA 
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załącznik nr 3 do Umowy   

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.              

18.             

19.             

20.             
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Załącznik nr 4 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu 

wymogu 

(proszę wpisać 

T – w wypadku, 

gdy wymaganie 

jest spełnione, 

N – gdy 

wymaganie nie 

jest spełnione) 

W wypadku 

wpisania N – 

należy wyjaśnić 

powód 

niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

/ dalszego podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy / Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty 

budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

nie może zostać ustalone w postaci 

zatrzymywania (niewypłacania) części 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą 

przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego Podwykonawca 

uprawniony jest wystawić fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w 

kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 
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podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W 

wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) 

ustawy o podatku od towarów i usług 

podatnikiem w zakresie podatku VAT jest 

Wykonawca, umowa winna również określać 

wysokość podatku VAT rozliczanego przez 

Wykonawcę.  

5. umowy winny zawierać postanowienie, 

zgodnie z którym w przypadku gdy 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej 

umowy projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, 

zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 

  

7. umowy winny zawierać postanowienie, 

zgodnie z którym Wykonawca/Podwykonawca 

jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 

zachowania poufności wobec Zamawiającego 
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w zakresie wszystkich elementów umowy, w 

szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą 

uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak 

również nie mogą uzależniać dokonania 

odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez 

Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą 

przewidywać, iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy 

podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać 

czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, za 

wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą 

zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które 

będą wykonywały w trakcie realizacji umowy 

zawartej pomiędzy wykonawca i 

podwykonawcą czynności w zakresie realizacji 

zamówienia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, 

będą zatrudnione przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą 

przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest 

do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Podwykonawcy odnośnie spełniania przez 

  



217.20– Rozbudowa i przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI wraz z przebudową i 

budową kanalizacji opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego  i przebudową 

kolidującego uzbrojenia    

 53 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o 

pracę osób 

wykonujących wskazane 

w pkt. 10) powyżej 

czynności i dokonywania 

ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości 

w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania 

kontroli na miejscu 

wykonywania 

przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą 

przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo na każde wezwanie 

Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt. 10) powyżej 

czynności w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo: 

1. oświadczenie Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie 
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Wykonawcy. Oświadczenie to 

powinno zawierać w 

szczególności: dokładne 

określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem imion i nazwisk, 

liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę, rodzaju pracy i 

wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy; 

2. poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o 

podwykonawstwo czynności, 

których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy 

(wraz z dokumentem 

regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez 

podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych 

Dz.U.2018.1000 (tj. w 
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szczególności bez  adresów, nr 

PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, imię i 

nazwisko, rodzaj umowy o 

pracę, rodzaj wykonywanej 

pracy i wymiar etatu powinny 

być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3. zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4. poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną, z wyjątkiem 

imienia i nazwiska, w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych 

Dz.U.2018.1000. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta 

z osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub 

niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo 

osobą niewykonującą działalności 
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gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo musi spełniać 

wymogi określone w ustawie z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 2015.2008 

ze zm.)  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta 

z osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą 

umowy ze zleceniobiorcami umowa o 

podwykonawstwo  lub dalsze 

podwykonawstwo  winna zawierać 

oświadczenia takiego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy że  jest osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo 

w państwie niebędącym członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwem Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być 

sporządzona w języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem 

właściwym dla umowy o podwykonawstwo 

winno być prawo polskie a do rozstrzygania 

wszelkich sporów dotyczących  umowy o 

podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 

polski.       

  

 

Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć 

również dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………. (dalej:  

„Zamawiający”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: ……………...  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiających  inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiających wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiających z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 

umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. 

Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna 

funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  

dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w 

SIWZ – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest 

realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub 

usługi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana 

ze środków UE) 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie 

postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji 

Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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załącznik nr 9 do Umowy  

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

………………………………;  

zwaną dalej Administratorem danych,  

 

a 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

.......................................................................................................................................................

...................... 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 

zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, zamieszkałym………..…………………..……………………. 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer).................................................. 

PESEL..............................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. 

PESEL................................................................................................... 
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wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 

……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny 

niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład 

w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... 

zarejestrowanym w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy 

spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   

przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie 

pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 

 

 

 

 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, 

wiedzę i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług 

objętych niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym 

oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, 

określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących 

przepisach w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na 

rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 

rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa 

załącznik 1 do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej 

i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 

osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest 

przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy 

Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że 

przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub 

położonego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W 

takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres 

polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym 

Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa 

Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych względów interesu 

publicznego. 
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3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy 

obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych 

nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego 

siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane 

poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora 

danych, jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało 

przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 

obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub 

położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której 

Przetwarzający dane stwierdzi, że polecenie Administratora danych narusza przepisy 

Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w 

Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na 

terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony 

do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator 

danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, 

Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 

realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby 

przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się 

do zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu 

obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której 

mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez 

osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 

Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, 

jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
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Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które Przetwarzający 

dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie 

Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 

informacje, pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje 

się do zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 

Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora 

danych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze 

strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład 

na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności 

dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora 

danych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której 

dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten 

wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje 

niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz 

umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez 

Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa 

danych osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO 

lub innych przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa 

danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, 

usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób 

należyty przed dalszymi naruszeniami, 
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d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 

okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w 

przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i 

zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich 

roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z 

odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych 

z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia 

wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz 

osoby trzeciej – osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym 

Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych 

przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia 

pomocy Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z 

obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa 

danych osobowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z 

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą 

umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody 

Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do 

przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o 

których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych 

powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie 

zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany 

jest do spełnienia następujących warunków: 
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a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie 

pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej 

Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim 

samym lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone 

w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o 

Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 

poinformowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 

ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 

odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub 

Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych 

osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem 

prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru 

sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych lub świadczonych usług. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego 

dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków 

określonych w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z 

obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia 

danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, 

nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, które nastąpiły z winy 

Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 
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odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym 

Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami 

administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, 

żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby 

trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków Przetwarzającego dane określonych w niniejszej Umowie. W celu 

uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie 

na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający 

dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby 

fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający 

dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 

administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora 

danych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania 

Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, 

uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie 

Podstawowej. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 

umowy (bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie 

telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 
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4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, 

informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej 

skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony 

Przetwarzającego dane, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. 

Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 

pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy 

wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w 

postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 

oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Administrator danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem 

RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla 

siedziby Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Rozporządzenia RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez 

Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, 

charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których 

dane dotyczą; 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych 

przez Przetwarzającego dane; 

6. Umowę sporządzono w dwócg jednobrzmiących egzemplarzach: 
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  - jeden egzemplarz dla Administratora danych, 

  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH     

 PRZETWARZAJĄCY DANE 

 

 


