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NINIEJSZA UMOWA zostata zawarta w dniu [__] 2020 roku

POMIEDZY:

Gming Miejska Krakéw, reprezentowang przez [ ]

ZWANA W DALSZEJ TRESCI ,,PODMIOTEM PUBLICZNYM”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Krakéw [__]

[_1, z siedzibg w [__], ul. [__], wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w [__], [__] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
podnrKRS[__],NIP[__],REGON[_],

reprezentowang przez:

[E57]

ZWANA W DALSZEJ TRESCI ,,PARTNEREM PRYWATNYM”

przy czym Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwani bedg tacznie w dalszej tresci réwniez
»Stronami” a kazde z nich oddzielnie ,,Strong”.
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zadania publiczne zwigzane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspélnoty gminnej,
a to w szczegdlnosci z drogami publicznymi, w tym gminnymi drogami, ulicami,
mostami, placami oraz organizacja ruchu drogowego, a takze ze sprawami dotyczacymi
tadu przestrzennego i lokalnego transportu zbiorowego stanowig zadania wtasne
Podmiotu Publicznego;

celem Podmiotu Publicznego jest zlecenie wykonania nowego odcinka sieci
tramwajowe] tworzgcej korytarz taczacy istniejgce elementy sieci przy zachowaniu
odpowiedniej predkosci komunikacyjnej oraz nastepnie zlecenie $wiadczenia ustug
Eksploatacji powstatej w ramach Przedsigwzigcia Infrastruktury wskazanej w Umowie;

Podmiot Publiczny dokonat analizy wariantéw realizacji Przedsiewziecia, jako
optymalny wybierajgc partnerstwo publiczno-prywatne. W ocenie Podmiotu
Publicznego, wspdtpraca z wybranym w trybie konkurencyjnym Partnerem
Prywatnym, ktéry dysponuje specjalistyczng wiedza i doswiadczeniem w budowie i
utrzymaniu infrastruktury drogowej i transportowej, w tym infrastruktury
tramwajowej, przyniesie Podmiotowi Publicznemu oraz mieszkaricom istotng korzys¢
publiczng, a to w szczegdlnosci w postaci rozwoju sieci tramwajowej i mozliwosci
Swiadczenia przy jej wykorzystaniu ustug zwigzanych z lokalnym transportem
zbiorowym, a takze optymalizacji kosztéw i wydatkéw ponoszonych przez Podmiot
Publiczny na zadania zwigzane z Eksploatacjg Infrastruktury w catym okresie trwania
Przedsiewziecia;

Podmiot Publiczny na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP w brzmieniu
obowigzujgcym przed 19 wrzesnia 2018 r. oraz art. 40 ust.1 w zw. z art. 60c ust. 1 PZP
wszczat Postgpowanie a siedem zainteresowanych podmiotéw ztozyto wnioski o
dopuszczenie do udziatu w Postepowaniu. Podmiot Publiczny po ocenie formalnej
wnioskow zaprosit do udziatu w Postgpowaniu trzy podmioty;

Podmiot Publiczny przeprowadzit Postepowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, ze
wzgledu na szczegélnie ztozony charakter zaméwienia, przy czym cena nie byta
jedynym kryterium oceny ztozonych ofert;

Podmiot Publiczny zaprosit trzy podmioty, z ktérymi prowadzony byt dialog
konkurencyjny, do skfadania ofert, przekazujac im SIWZ, a takze precyzujac kryteria
wyboru oferty;

w dniu [__] roku Podmiot Publiczny poinformowat o wyborze najkorzystniejszej oferty
W rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o PPP i art. 91 PZP;

ze wzgledu na diugoterminowy charakter wspétpracy Stron w ramach Umowy, w
trakcie jej wykonywania moga zaistnie¢ zmiany warunkéw prawnych i ekonomicznych,
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rynkowych czy technicznych, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje Przedsiewziecia
zgodnie z Ofertg i zawartg Umowg, w szczegdinosci moze dojé¢ do zmian Przepisow
Prawa dotyczacych drég publicznych, pojawienia sie konkurencyjnych technologii, czy
zmian w modelu utrzymania sieci tramwajowej. W zwigzku z tym, Umowa okreéla
przypadki oraz warunki, na ktérych moiliwe bedzie wprowadzenie istotnych zmian do
Umowy w okresie jej obowigzywania, a takze zawiera klauzule indeksacyjne i

waloryzacyjne umozliwiajgce dostosowanie Umowy do zmienionych warunkow;

(i) istotne znaczenie dla Stron ma stabilnos¢ i trwato$¢ Przedsiewziecia;

Strony postanawiaja, co nastepuje:

DEFINICJE | INTERPRETACIA

Definicje

W niniejszej Umowie ponizsze wyrazy i wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

Awaria

Brak Dostepnosci

CPI

Data Rozpoczecia

Decyzja Srodowiskowa

ma znaczenie nadane mu w Zataczniku nr 7 (Standardy
Eksploatacji);

ma znaczenie nadane mu w Zataczniku nr 7 (Standardy
Eksploatacji);

oznacza dla danego roku kalendarzowego Okresu Umowy
srednioroczny wskainik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogotem opublikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny w
najbardziej aktualnym Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej
Polskiej za rok kalendarzowy poprzedzajacy dany rok kalendarzowy,
w ktorym dokonywana jest waloryzacja na potrzeby niniejszej
Umowy. W przypadku braku publikacji takiego wskaznika przez
Gtowny Urzad Statystyczny i z zastrzezeniem odmiennych
postanowien Zatacznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania), Strony
przyjmg na cele niniejszej Umowy inny, oficjalny wskaznik cen
towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany dla Rzeczypospolitej
Polskiej;

data podpisania niniejszej Umowy przez obie Strony;

ostateczna i niezaskarzalna decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr
W5-04.6220.55.2015 z dnia 24 maja 2017 r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach;



Dodatkowe Koszty i
Wydatki

Dodatkowe Dochody

Dokumentacja Budowy

Dokumentacja
Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa
Budowlana
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niedajgce sie przewidzie¢ w momencie skfadania Oferty,
pozostajgce w bezposrednim i adekwatnym zwigzku przyczynowo-
skutkowym z  wystgpieniem Przypadku Kompensacyjnego,
uzasadnione wydatki lub koszty, faktycznie i w sposéb racjonalny
poniesione lub ktére zostang poniesione przez Partnera Prywatnego
w celu realizacji Przedsiewziecia, w tym wykonania prac
projektowych, Robét Budowlanych, innych prac lub prowadzenia
Eksploatacji w sposéb zgodny z Przepisami Prawa, Normami,
Umowg, Dokumentacjg Projektowa i Dokumentacjg Budowy;

dochody uzyskiwane przez Partnera Prywatnego z wykorzystaniem
Infrastruktury w Okresie Eksploatacji, o ktérych mowa w pkt. 12.6;

wszelkie dokumenty niezbedne zgodnie z Przepisami Prawa,
Normami oraz Umowa do prowadzenia Rob6t Budowlanych, w tym
Pozwolenia dotyczace Robdt Budowlanych, w szczegdlnosci
Pozwolenie na Budowe lub ZRID, Dokumentacja Projektowa,
dziennik budowy, wszelkie rysunki i opisy stuzgce realizacji Robot
Budowlanych, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, dzienniki
montazu (jezeli takowe bedg sporzadzane), specyfikacje, protokoty
odbioréw czeséciowych i koncowych, w tym Swiadectwo Wstepnego
Zakonczenia i Swiadectwo Ostatecznego Zakoriczenia, System
Zapewnienia Jakosci (ktérego sposéb przygotowania zostat
okreslony w PFU), certyfikaty, instrukcje i testy oraz inne dokumenty
dotyczagce bezposrednio Roboét Budowlanych (co nie dotyczy
korespondencji pomiedzy Podmiotem Publicznym a Partnerem
Prywatnym);

Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku Robot Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, w szczegolnosci koniecznymi do zgtoszenia
zmian w ewidencji gruntow lub innym wtasciwym rejestrze;

tacznie Dokumentacja Projektowa Budowlana oraz Dokumentacja
Projektowa Wykonawecza;

wszelka dokumentacja wymagana na podstawie Przepisow Prawa
do realizacji Robot Budowlanych i uzyskania Pozwolen niezbednych
do wykonania Infrastruktury, w tym ZRID lub Pozwolenia na
Budowe, obejmujagca w szczegdlnosci: projekt budowlany,
przedmiary robdt, informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, opinie i uzgodnienia;



Dokumentacja Projektowa
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wszelka dokumentacja potrzebna do wykonania Robét
Budowlanych (z  wytaczeniem  Dokumentacji  Projektowej
Budowlanej), obejmujaca w szczegdlnoséci branzowe projekty
wykonawcze oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru Robot Budowlanych;

spetnienie przez Infrastrukture Techniczng warunkéw, okreélonych
w Zatgczniku nr 7 (Standardy Eksploatacii);

wady nie majgce wplywu na prawidtowo$¢ wykonania
Infrastruktury oraz jej prawidtowa Eksploatacje przez Partnera
Prywatnego i uzytkowanie przez Podmiot Publiczny, ktdre nie moga
stanowi¢ przeszkody w wydaniu Swiadectwa Wstepnego
Zakoriczenia lub  Swiadectwa Ostatecznego  Zakorczenia,
kwalifikowane w Okresie Projektowania i Budowy przez Iniyniera
Kontraktu oraz w Okresie Eksploatacji przez Dyrektora Projektu oraz
przedstawiciela Partnera Prywatnego powotanych zgodnie z pkt. 5;

osoba wystepujaca w imieniu Podmiotu Publicznego w sprawach z
zakresu realizacji Umowy, umocowana na podstawie odrebnego
petnomocnictwa lub upowaznienia i w granicach okreélonych
Przepisami Prawa do sktadania w imieniu Podmiotu Publicznego
oswiadczen woli i wiedzy, a takze dokonywania czynnosci
faktycznych w zakresie biezgcego wykonywania Umowy przez
Podmiot Publiczny i monitorowania realizacji Umowy przez Partnera
Prywatnego powotana zgodnie z pkt. 5.1;

kazdy dziern z wyjatkiem sobdt, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce;

(i) dzien przypadajgcy 240 miesigcy po Pierwszym Dniu Dostepnosci,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, albo (i) dzier, w
ktorym Umowa ulega wczedniejszemu rozwigzaniu zgodnie z
postanowieniami Umowy;

Europejski Bank Inwestycyjny;
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

wszelkie dziatania i czynnosci w odniesieniu do Infrastruktury
Technicznej, do ktérych wykonywania w Okresie Eksploatacji
zobowigzany bedzie Partner Prywatny, w tym na podstawie
Przepisow Prawa oraz Umowy, stuzgce miedzy innymi do
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zachowania Standardéw Eksploatacji, w tym zapewnienia
Dostepnosci Infrastruktury Technicznej;

euro, oznaczenie europejskiej jednostki monetarne;j;

przyjeta przez Partnera Prywatnego w Harmonogramie Realizacji
Przedsigwzigcia wydzielona czeé¢ Robét Budowlanych do
wykonania w Okresie Projektowania i Budowy, dla ktorej Partner
Prywatny uzyska ZRID lub Pozwolenie na Budowe lub dokona
zgtoszenia Robot Budowlanych i uzyska zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, a nastepnie Pozwolenie na

Uzytkowanie;

faktura VAT wystawiona przez Strone w zwigzku z pfatnosciami
pomigdzy Stronami, wynikajacymi z niniejszej Umowy zgodnie z
postanowieniami  Przepiséw Prawa i przy uwzglednieniu
obowigzujgcej w danym czasie stawki podatku od towaréw i ustug;

Faktura VAT wystawiona na kwote wskazang w Ofercie rdwng
wartosci Naktaddw Inwestycyjnych;

finansowanie obejmujgce Finansowanie Gtéwne oraz Finansowanie
Kapitatowe, w tym o nastgpujgcym przeznaczeniu:

(a) finansowanie Naktadéw Inwestycyjnych;

(b) finansowanie obrotowe krdtkoterminowe w Okresie
Projektowania i Budowy, w szczegdlnosci obejmujace
finansowanie podatku VAT;

(c) finansowanie dtugoterminowe naleznosci podatkowych;

Finansowanie dtuzne uzyskane przez Partnera Prywatnego w celu
sfinansowania realizacji Przedsiewziecia na podstawie Umoéw
Finansowania Gtdwnego.

Celem uniknigcia watpliwosci Finansowanie Gtéwne obejmuje dtug
zaciggnigty w PLN o réinym stopniu uprzywilejowania lub
podporzadkowania;

Finansowanie udzielone przez Wspdélnikow w celu sfinansowania (w
catosci lub w czesci) realizacji Przedsiewziecia obejmujace:

(a) Wktad Pieniezny Wspolnikow;
(b) finansowanie dfuine na podstawie Uméw Finansowania
Kapitatowego.
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element Oferty Partnera Prywatnego, skfadany zgodnie z
wymaganiami SIWZ;

Gtowny Urzad Statystyczny lub inna instytucja, ktéra przejmie jego
obowigzki w zakresie publikacji wskaznikdw makroekonomicznych;

szczegétowy  harmonogram przygotowania  Dokumentacji
Projektowej, uzyskania Pozwolen i realizacji Robét Budowalnych w
Okresie Projektowania i Budowy, przygotowany przez Partnera
Prywatnego na zasadach i warunkach okreslonych w Umowie;

majg znaczenie przypisane im w pkt. 23.1.1;

oznacza wszelkie wykonane na podstawie niniejszej Umowy przez
Partnera Prywatnego obiekty (w tym obiekty budowlane i drogowe
obiekty inzynierskie), urzagdzenia, instalacje oraz oprogramowanie
na podstawie PFU;

oznacza elementy Infrastruktury, ktore podlegajg Eksploatacii,
wskazane w pkt. 3 Zatgcznika nr 7 (Standardy Eksploatacji) i
zatgczniku nr 4 do PFU, takie jak Torowisko tramwajowe wraz z
urzadzeniami sterowania i ogrzewania zwrotnic, sie¢ trakcyjna,
stupy trakcyjne, kable trakcyjne zasilajace i powrotne wraz z
osprzgtem {gczeniowym oraz tunel wraz z jego infrastrukturg, pas
zieleni w Torowisku tramwajowym;

instrukcja przygotowana przez Partnera Prywatnego, okreslajaca
strukturg Modelu Finansowego, jego sposob dziatania i obstugi;

podmiot wybrany na zasadach wskazanych w Umowie, petnigcy swa
funkcje w zakresie kompetencji nig okreslonych w Okresie
Projektowania i Budowy oraz w Okresie Przejsciowym;

oznacza jedng lub wiele ujmowanych tacznie Zmian Prawa:

(i) niedajgcych sie przewidzie¢ w chwili ztozenia Oferty oraz
niemajgcych charakteru ogdlnego (tzn. odnoszacych sie
wytgcznie do Przedsiewziecia lub do Partnera Prywatnego,
lub do podobnych projektéw jak Przedsiewziecie) i nie
wplywajgcych na ogdlne koszty eksploatacyjne zwigzane z
prowadzeniem  takiego  rodzaju  dziatalnosci  jak
Przedsiewziecie, lub



(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
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w wyniku ktérych nastapita konieczno$é poniesienia przez
Partnera Prywatnego Dodatkowych Kosztéw i Wydatkéw lub
nastapit spadek catkowitych kosztéw i wydatkéw
Przedsigwzigcia w kwocie przekraczajgcej 2.000.000 zt
(stownie: dwa miliony ztotych) w ciggu catego Okresu Umowy
(przy czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o
wskaznik CPI),

Istotna Zmiana Prawa lub tgcznie ujmowane Istotne Zmiany
Prawa powodujace konieczno$¢ poniesienia przez Partnera
Prywatnego Dodatkowych Kosztow i Wydatkdw zgodnie z
pkt. (ii) powyzej, stanowig Przypadek Kompensacyjny, jednak
wyfacznie w zakresie roznicy pomiedzy kwotg Dodatkowych
Kosztow i Wydatkéw a kwotg wskazang w poprzednim
zdaniu,

w celu unikniecia watpliwosci, badajgc wystgpienie Istotnej
Zmiany Prawa nalezy uwzglednia¢ zaréwno Zmiany Prawa
powodujagce wzrost, jak i spadek wydatkéw i kosztow
Partnera Prywatnego i dla oceny Istotnej Zmiany Prawa
przyjmuje sie réznice spadku i wzrostu tych wydatkdw i
kosztow;

polegajgcych na zmianie wysokosci stawki podatku VAT (w
tym wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT), znajdujaca
zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia zgodnie z
Umowg; lub

polegajacych na zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; lub

polegajacych na zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
2215 ze zm.);

polegajgcych  na  zmianie  wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
praceg (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177);

pod warunkiem, ze Zmiany Prawa, o ktérych mowa w pkt.
(iii)-(vi) bedg mialy wptyw na koszty wykonania
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Przedsiewziecia przez Partnera Prywatnego, zwtaszcza przy

uwzglednieniu indeksacji Wynagrodzenia zgodnie 2

postanowieniami Mechanizmu Wynagradzania.

oznacza usystematyzowany zbiér obiektéw majatku trwatego
stuzgcy do m.in. ustalania stawek odpiséw amortyzacyjnych, w
rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika
2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (t.j. Dz.U. z
2016 r., poz. 1864);

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1025 ze zm.});

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1360 ze zm.);

komisja ztozona z przedstawicieli Stron, utworzona w celu
polubownego rozwigzania sporu pomiedzy Stronami zgodnie z pkt.

16;

projekt koncepcyjny w zakresie zagospodarowania terenu Elotyczqcy
budowy KST etap IV (ul. Meissnera -
Mistrzejowice) sporzadzony na rzecz Podmiotu Publicznego w
grudniu 2015 r,;

linii tramwajowej

ksiega zatozen przygotowana przez Partnera Prywatnego, dotyczaca
konstrukcji i obstugi Modelu Finansowego, stanowigca zatgcznik do
Modelu Finansowego sktadanego wraz z Ofertg;

kwota nalezna Partnerowi Prywatnemu w zwigzku 2
przedterminowym rozwigzaniem Umowy, obliczona zgodnie z

postanowieniami pkt. 19;

kwota rowna wysokosci zadtuzenia w Dniu Zakoriczenia z tytutu
zawartych Umow Finansowania Gtéwnego obejmujaca:

(a) kwote zaciagnietego i niesptaconego diugu, przy czym
wartos¢ ta nie bedzie wieksza niz wartos¢ wynikajaca z
najbardziej aktualnego Modelu Finansowego;

{b) kwote naliczonych i niesptaconych odsetek oraz naleznych i

niezaptaconych prowizji i optat na rzecz Podmiotow

Finansujgcych Wynikami Transakcji

Zabezpieczajacych;

wraz 74
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Mechanizm mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego okreslony w
Wynagradzania Zatgczniku nr 8 (Mechanizm Wynagradzania);
Model Finansowy model finansowy przygotowany przez Partnera Prywatnego,

stanowigcy Zatacznik nr 3 (Model Finansowy), :z
ewentualnymi przysztymi zmianami wprowadzonymi zgodnie
z Umowa;

Naktady Inwestycyjne oznacza sume kosztdw wytworzenia, nabycia i dostosowania
Infrastruktury do uzytkowania w Qkresie Projektowania i
Budowy powiekszong o:

a) koszt Finansowania takich nakfaddw inwestycyjnych w
Okresie Projektowania i Budowy podany w Modelu
Finansowym zatgczonym do Oferty; oraz

b) kwote podatku od towardw i ustug naleznego od kwoty
takich naktadéw inwestycyjnych, ktéra to kwota
podatku od towaréw i ustug nie moze byé wyzsza niz
kwota tego podatku podana w Ofercie i wskazana w
Modelu Finansowym zatgczonym do Oferty, z
wyjatkiem sytuacji gdy (bez wzgledu na odmienne
postanowienia niniejszej Umowy) w okresie pomiedzy
dniem ziozenia Oferty a dniem wystawienia Faktury
VAT obejmujacej takie Nakfady Inwestycyjne zmianie
ulegta stawka podatku od towardéw i ustug wskutek
Zmiany Prawa (a nie interpretacji Przepiséw Prawa),

przy czym wartos¢ Naktadéw Inwestycyjnych, nie moze byé
wyzsza niz warto$¢ Nakfadéw Inwestycyjnych podana w
Ofercie i wskazana w Modelu Finansowym zataczonym do
Oferty, a nastepnie aktualizowanym zgodnie z
postanowieniami pkt. 13.9;

Dla uniknigcia watpliwosci, Naktady Inwestycyjne nie
obejmujg kosztéw Finansowania Naktadéw Inwestycyjnych,
o ktérych mowa powyzej, w Okresie Eksploatacji. Koszty te
bedg objete Optata za Roztozenie w Czasie;

Nieruchomosci nieruchomosci  wyfgcznie wskazane w PFU, ktdrych
wiascicielem jest lub stanie sie w wyniku wydania decyzji ZRID
Podmiot Publiczny lub ktére Podmiot Publiczny bedzie posiadat
lub posiada na podstawie innego tytutu prawnego, na ktérych
zlokalizowana bedzie Infrastruktura;
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nieruchomosci bezposrednio przylegajgce do Nieruchomosci, w
tym wszystkie nalezgce do nich instalacje, drogi, chodniki,
sciany, ogrodzenia, budynki i inne obiekty znajdujgce sie na
tych nieruchomosciach;

podmiot wybrany przez Strony lub ktorgkolwiek ze Stron w celu
rozstrzygniecia sporu, ktérego kompetencje, warunki wyboru
oraz zasady dziatania zostalty okreslone w Procedurze

Rozstrzygania Sporow;

oznaczajg dopuszczone do stosowania w Polsce: polskie,
europejskie oraz miedzynarodowe normy techniczne fub
postepowania w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
Umowy, okredlone Przepisami Prawa lub Umowg (przy czym
wszelkie odniesienia do Norm obejmujg takze ich
ujednolicenia, nowelizacje lub normy, ktére je zastgpity);

kwota, o jakg zostanie obnizone Wynagrodzenie w zwigzku z
wystapieniem Przypadku Dostosowania;

odsetki ustawowe w wysokosci obowigzujgcej w danym czasie,
naliczane na bazie dziennej;

kopia oferty zlozonej przez Partnera Prywatnego w
Postepowaniu tgcznie z jej sprecyzowaniem i dopracowaniem
oraz informacjami dodatkowymi przedstawionymi przez
Partnera Prywatnego w wyniku wezwania przez Podmiot
Publiczny stanowigca Zatgcznik nr 1 (Oferta);

oznacza okres rozpoczynajacy sie Pierwszego Dnia Dostepnosci
i konczacy sie w Dniu Zakoriczenia;

oznacza okres rozpoczynajacy sie w Dacie Rozpoczecia i
koriczacy sie w dniu przed Pierwszym Dniem Dostepnosci;

oznacza okres pierwszych szesciu (6) miesiecy liczonych od
Pierwszego Dnia Dostepnosci;

okres obowigzywania Umowy, rozpoczynajacy sie w Dacie
Rozpaczecia i koriczacy sie w Dniu Zakoriczenia;

czes¢ Wynagrodzenia Partnera Prywatnego obejmujgca kwote
zwrotu z zaangazowanego kapitatu Wspolnikow. Kwota zwrotu
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z zaangazowanego kapitatu Wspélnikéw, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym bedzie rowna kosztowi tego
Finansowania podanemu w Ofercie i wskazanemu w Modelu
Finansowym  zataczonym do  Oferty, a nastepnie
aktualizowanemu zgodnie z postanowieniami pkt.13.9, a takie
podlegajgcemu indeksacji zgodnie z postanowieniami
Zatacznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania);

optata obejmujgca w danym okresie czes¢ ptatnosci
przypadajacy do zaptaty w tym okresie, wynikajgca z Faktury
VAT za Nakfady Inwestycyjne wystawionej przez Partnera
Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego zgodnie z
postanowieniami pkt. 12.4. Optata za Nakfady Inwestycyjne
stanowi iloraz kwoty Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne i
liczby 240 miesiecy trwania Okresu Eksploatacji;

obejmuje koszt Finansowania dotyczacy bezposrednio i
wytgcznie roztozenia pfatnosci za Fakture VAT za Nakiady
Inwestycyjne na raty ptatne w Okresie Eksploatacji zgodnie z
postanowieniami pkt. 12 Umowy oraz postanowieniami
Zatacznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania). Koszt
Finansowania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
bedzie réowny kosztowi tego Finansowania podanemu w Ofercie
i wskazanemu w Modelu Finansowym zatgczonym do Oferty
(wraz z podaniem w petni okreslonych warunkéw Finansowania
odnoszacego sie do tego kosztu Finansowania), a nastepnie
aktualizowanemu zgodnie z postanowieniami pkt. 13.9. O ile
bedzie to zgodne z Przepisami Prawa, Faktury VAT wystawiane
na Opfate za Roztozenie w Czasie bedg wskazywaty, ze Opfata
za Rozfoienie w Czasie stanowi wynagrodzenie za ustuge
finansowg zwolniong z podatku od towaréw i ustug;

optata uiszczana przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera
Prywatnego z tytutu Swiadczenia przez Partnera Prywatnego na
rzecz Podmiotu Publicznego Eksploatacji w Okresie Eksploatacji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym
wartos¢ Opfaty Statej za Eksploatacje oraz Jednostkowej Optaty
Zmiennej za Eksploatacje nie moze by¢ wyisza niz wartosci tych
optat wskazane w Ofercie i Modelu Finansowym zatgczonym do
Oferty, przy uwzglednieniu zmian wynikajgcych z aktualizacji
Modelu  Finansowego  przeprowadzone] zgodnie z
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postanowieniami pkt. 13.9 a takze postanowien Zatacznika nr
8 (Mechanizm Wynagradzania) w zakresie indeksacji;

centralne lub terenowe organy polskiej administracji rzgdowej
lub organy jednostek samorzadu terytorialnego, a takze organy
Unii Europejskiej oraz kazdy inny polski organ panstwowy albo
inny podmiot, powotany z mocy Przepiséw Prawa lub na
podstawie porozumiern do rozpatrywania indywidualnych
spraw nalezgcych do wtasciwosci polskiej administracji
rzadowej lub samorzadowe;j;

ma znaczenie nadane mu w pkt. 9.1;

ma znaczenie przypisane mu w pkt. 20.1.2;
waluta zfoty, $rodek ptatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej;

oznacza strong Umowy, partnera prywatnego w rozumieniu
Ustawy o PPP;

oznacza strong Umowy, Gmine Miejskg Krakéw jako
jednostke samorzadu terytorialnego. W celu unikniecia
watpliwosci, w rozumieniu Umowy Podmiot Publiczny nie
moze by¢ utoisamiany z jakgkolwiek inng jednostka
budzetowg Gminy Miejskiej Krakow niz Zarzad Drég Miasta
Krakowa lub z jej nastepcg prawnym, ani z jakimkolwiek
zaktadem budietowym, organem wykonawczym lub
organem uchwatodawczym Gminy Miejskiej Krakow, jego
Podmiotami Powigzanymi, jak réwniez z jakimkolwiek
Organem Administracji, nawet jezeli to Gmina Miejska
Krakéw lub jej organ wykonawczy , tj. Prezydent Miasta
Krakowa, jest Organem Administracji wtasciwym dla wydania
jakiegokolwiek Pozwolenia, koniecznego dla realizacji
Przedsiewziecia;

banki, instytucje kredytowe lub finansowe bedace stronami
Umow Finansowania Gtéwnego;

podmioty powigzane ze sobg w sposéb wskazany w art. 4 § 1
Kodeksu spétek handlowych lub przez mozliwosc
sprawowania kontroli w inny sposdb;
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polecenie  dokonania  zmiany  wzgledem  sposobu
wykonywania Umowy, w tym sposobu wykonywania
Dokumentacji Projektowej, Robdét Budowlanych lub
prowadzenia Eksploatacji wydane przez Inzyniera Kontraktu
lub Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu;

postepowanie rozpoczete ogloszeniem o zamowieniu
opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w
dniu 6 kwietnia 2018 r., pod numerem 2018/S 067-149146,
przeprowadzone przez Podmiot Publiczny na podstawie Ustawy
o PPP i PZP w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyboru
Partnera Prywatnego do realizacji Przedsiewziecia;

wszelkiego rodzaju ostateczne lub posiadajgce rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzje administracyjne i
postanowienia administracyjne niezaleznie od ich nazwy {w tym
w szczegblnoéci wszelkie pozwolenia, zezwolenia, koncesje,
zatwierdzenia, licencje, zgtoszenia, zgody, certyfikaty, opinie,
uzgodnienia, sprawdzenia oraz inne dokumenty wiasciwych
Organdw Administracji lub innych podmiotéw), zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, ktérych uzyskanie jest
konieczne w celu prowadzenia Robdt Budowlanych i wykonania
Infrastruktury, jak rowniez prowadzenia Eksploatacji, takie jak
miedzy innymi Decyzja Srodowiskowa, ZRID, Pozwolenie na
Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie;

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz
inne Pozwolenia, ktore sg niezhedne w celu uzyskania
Pozwolenia na Budowe i prowadzenia Robot Budowlanych i
wykonania Infrastruktury, jezeli ich uzyskanie bedzie wymagane
przez Przepisy Prawa, w tym przez Prawo Budowlane;

ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Infrastruktury
wydana na wniosek Partnera Prywatnego przez wiasciwy Organ
Administracji zgodnie z Przepisami Prawa, w tym z Prawem
Budowlanym;

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.);
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ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.);

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2344 ze zm.);

procedura za pomoca ktérej Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
powstate miedzy nimi spory w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, ktérej doktadny opis zostat umieszczony w
pkt. 16;

program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 5
(Program Funkcjonalno-Uzytkowy);

oznacza przedsigwzigcie realizowane na podstawie niniejszej
Umowy, obejmujace w szczegdlnosci realizacje i sfinansowanie
przygotowania Dokumentacji Projektowej, prowadzenia Robdt
Budowlanych i Eksploatacji;

kazdy podmiot, ktéry zgodnie z Przepisami Prawa jest
wiascicielem lub eksploatuje infrastrukture techniczng, w tym
infrastrukture  podziemng, tj. w szczegdlnoséci wszelkie
podziemne lub naziemne urzadzenia i instalacje uzytecznodci
publicznej, w tym linie energetyczne, rury cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe, linie telekomunikacyjne i
teletechniczne oraz stupy, a takze kanalizacje deszczowa (bez
wzgledu, czy stanowia wtasnos¢ Podmiotu Publicznego czy

Przedsiebiorstwa Uzytecznosci Publicznej);

osoba upowazniona przez Partnera Prywatnego do
wykonywania w imieniu i na rzecz Partnera Prywatnego
wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg Umowy powotana

zgodnie z pkt. 5.2;
oznacza przejazd wozka dwuosiowego przez punkt kontrolny;

oznacza wszelkie przepisy prawa powszechnie obowigzujace na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisy prawa
miejscowego, stanowigce Zrddto prawa zgodnie z Rozdziatem Il
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. 21997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

jedno lub wiele ujmowanych tacznie nastepujacych zdarzen:
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a) lIstotna Zmiana Prawa,

b) w Okresie Projektowania i Budowy rezygnacja z
wykonania czesci Dokumentacji Projektowej lub czesci
Robot Budowlanych lub ich zmiana, przewidzianych w
PFU lub w przypadku Robét Budowlanych w
Dokumentacji Projektowej, w sytuacji gdy z przyczyn
obiektywnych, niezaleinych od Stron, bedzie wynikato,
iz wykonanie tej czesci Dokumentacji Projektowej lub
czesci Robot Budowlanych nie bedzie konieczne lub nie
bedzie mozliwe Iub zmiana tej czesci Robét
Budowlanych bedzie mozliwa i konieczna,

c) w Okresie Projektowania i Budowy rezygnacja z
wykonania czesci Dokumentacji Projektowej lub czesci
Robot Budowlanych lub ich zmiana, przewidzianych w
PFU Ilub w przypadku Robdét Budowlanych w
Dokumentacji Projektowej, na wniosek Partnera
Prywatnego zaakceptowany przez Podmiot Publiczny
po zaciggnieciu opinii Inzyniera Kontraktu lub na
wniosek Podmiotu Publicznego,

powodujgca obnizenie wydatkéw i kosztéow wykonania
zobowigzan z Umowy przez Partnera Prywatnego o
kwote przekraczajaca 100.000 zt (stownie: sto tysiecy
ztotych) w Okresie Umowy;

d) zmiana technologii Iub sposobu prowadzenia
Eksploatacji, w tym gdy ich wprowadzenie lezy w
interesie publicznym,

powodujgca obnizenie wydatkow i kosztéw wykonania
zobowigzann z Umowy przez Partnera Prywatnego o
kwote przekraczajacg 2.000.000 zt (stownie: dwa
miliony ztotych) w Okresie Umowy (przy czym kwota ta
bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPI);

Istotna Zmiana Prawa oraz zdarzenie wyraZnie okreslone jako

takie w tresci Umowy;

kazde zdarzenie, ktére zgodnie z Umowa skutkuje koniecznoscig
dostosowania Wynagrodzenia Partnera Prywatnego poprzez
aktualizacje Modelu Finansowego;
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oznacza skwantyfikowang punktowo forme egzekwowania przez
Podmiot Publiczny przypadkéw niewykonania, lub nienalezytego
wykonania obowigzkdw Partnera Prywatnego wynikajacych z
Umowy, w tym z Zatacznika nr 7 (Standardy Eksploatacji);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986 ze zm.);

ma znaczenie przypisane mu w pkt. 8.10.8;

ma znaczenie przypisane mu w pkt. 8.10.2 ;

swiadczenie na rzecz Partnera Prywatnego wynikajace z
wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego;

wszelkie roboty, w tym roboty budowalne zwigzane z budowa
Infrastruktury oraz wszelkie inne prace (jezeli s konieczne), w
tym przebudowa, montaz, remont lub rozbidrka, dostawa
urzgdzeri oraz oprogramowania, zwigzane z wykonaniem, w tym
wyposazeniem Infrastruktury, zgodnie z Przepisami Prawa,
Normami, Umowa, Dokumentacja Projektowg, Pozwoleniami,
jak réwniez wszelkie czynnosci do ktdrych wykonania
zobowigzani sa uczestnicy w procesie budowlanym, w tym
zgodnie z Prawem Budowlanym;

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r., seria L, nr 119, s. 1);

zdarzenie zewnetrzne pozostajace poza kontrolg ktérejkolwiek
ze Stron i majgce wptyw na mozliwos¢ wykonania zobowigzan z
Umowy, na ktére zadna ze Stron nie ma wptywu, ktdremu zadna
ze Stron nie mogta zapobiec oraz przeciw ktdremu zadna ze
Stron nie mogta sie zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy, a
takze ktorego zadna ze Stron nie wywotata ani nie przyczynita sie
do jego wywotania wtasnym dziataniem lub zaniechaniem lub
dziataniem lub zaniechaniem osdb, za ktére dana Strona
odpowiada (w tym, 0s6b wspdtpracujacych z dang Strong lub jej
podwykonawcdw lub pracownikdw lub 0séb wspdtpracujacych z
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takimi podwykonawcami lub osobami wspétpracujgcymi) o
takim charakterze jak:

(i) wojna, inne dziatania wojskowe, inwazja, bunt, akt
terroru, rewolucja, powstanie, przewrdt cywilny lub
wojskowy, wojna domowa i kazde inne podobne
wydarzenie zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

(ii)  kleska zywiotowa, katastrofa naturalna, taka jak miedzy
innymi powodz, huragan, wstrzgsy sejsmiczne, osuwisko
ziemi lub inne nadzwyczajne zjawisko atmosferyczne,

(iii) eksplozja materiatéw palnych, amunicji, eksplozja
jadrowa, wypadek skutkujgcy skazeniem
radioaktywnym lub chemicznym,

przy czym za Site Wyiszg nie uwaza sie Zmiany Prawa, Przypadku
Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, zmian warunkéw
makroekonomicznych;

specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, o ktérej mowa w
art. 36 ust. 1 PZP przygotowana przez Podmiot Publiczny na
potrzeby Postepowania;

warunki prowadzenia Eksploatacji przez Partnera Prywatnego, w
tym standardy jakosciowe jakie powinna spetnia¢ Infrastruktura
okreslone w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji);

oznacza zaswiadczenie wystawione przez Inzyniera Kontraktu,
potwierdzajgce, iz Roboty Budowlane w odniesieniu do danego
Etapu albo cafej Infrastruktury zostaty ukoriczone zgodnie z
Przepisami Prawa, Umowg, Dokumentacja Projektowa,
Pozwoleniami, Normami, a Partner Prywatny uzyskat
Pozwolenie na Uzytkowanie;

oznacza zaswiadczenie wystawione przez Inzyniera Kontraktu,
potwierdzajace, iz Roboty Budowlane w odniesieniu do danego
Etapu nie zostaly ukoriczone zgodnie z Umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Pozwoleniami, Normami, tj. pozostajg do
wykonania prace wykoriczeniowe itd. ktére beds nadal
wykonywane, jednakze Infrastruktura wykonana w ramach tego
Etapu bedzie mogta by¢ oddana do uiytkowania, a Partner
Prywatny uzyskat Pozwolenie na Uzytkowanie;
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oznacza cze$¢ ulicy miedzy skrajnymi szynami wraz z
zewnetrznymi pasami bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 metra
kazdy (art. 4 pkt 4 Ustawy o drogach publicznych). Torowisko
tramwajowe obejmuje rowniez m.in. nastepujgce elementy:
perony tramwajowe, wygrodzenia peronowe i miedzytorowe,
smarownice;

transakcje zabezpieczajgce ekspozycje na ryzyko zmiany stopy
procentowej w zakresie Finansowania Gldwnego oraz ryzyko
walutowe w odniesieniu do Nakfaddw Inwestycyjnych
poniesionych w innej walucie niz polski ztoty, do ktorych
zawarcia jest zobowigzany Partner Prywatny na podstawie
postanowien niniejszej Umowy;

udziaty badz akcje lub ogét praw i obowigzkow w Partnerze

Prywatnym;

niniejsza umowa, bedaca umowg o partnerstwie publiczno-
prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP;

umowa miedzy Stronami a Podmiotami Finansujgcymi
(ewentualnie takze z wyznaczonym przez Podmioty Finansujgce
agentem), na podstawie ktérej Strony uzgodnig zasady
wspoétpracy z Podmiotami Finansujgcymi, w szczegolnosci w
przypadku nienalezytego wykonywania przez ktorgkolwiek ze
Stron jej zobowigzan z Umowy;

umowy kredytu zawarte na warunkach rynkowych (zwlaszcza w
zakresie prowizji i optat na rzecz Podmiotdw Finansujgcych z
tytutu  ewentualnej wczesniejszej sptaty Finansowania
Glownego) przez Partnera Prywatnego z Podmiotami
Finansujgcymi na potrzeby sfinansowania Przedsiewziecia,
uzupetniane, zmieniane lub zastepowane zgodnie z niniejszg
Umowag, a takze inne dokumenty oznaczone jako dokumenty
finansowania przez umowy kredytu, w tym dokumenty kreujace
instrumenty zabezpieczenia;

Umowa Finansowania Gtownego odnoszaca sie do
sfinansowania podatku VAT naliczonego w zwigzku z
wystawieniem przez Partnera Prywatnego Faktury VAT za
Naktady Inwestycyjne;
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oznaczajg tacznie dokumenty lub umowy dotyczace pozyskania
od Wspdélnikéw Finansowania Kapitatowego;

Umowa Finansowania Kapitatowego odnoszagca sie do
sfinansowania podatku VAT naliczonego w zwiazku z
wystawieniem przez Partnera Prywatnego Faktury VAT za
Naktady Inwestycyjne;

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r.,, poz. 2068 ze zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U.z2020r., poz. 55 ze zm.);

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm.);

wktad pienigzny wniesiony na pokrycie kapitatu zaktadowego
Partnera Prywatnego;

Uchwata nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca
2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z
zatacznikami, a takze kolejne uchwaty organu stanowigcego
Gminy Miejskiej Krakéw w tym przedmiocie w Okresie Umowy;

oznacza podmiot posiadajacy Udziaty w Partnerze Prywatnym;

okresowe ptatnosci, ktére Podmiot Publiczny bedzie uiszczaé na
rzecz Partnera Prywatnego zgodnie z postanowieniami Umowy,
na ktore sktada sie Opfata za Naktady Inwestycyjne, Optata za
Eksploatacje, Optata za Finansowanie, oraz Optata za Roztozenie
w Czasie, ktorych szczegétowe zasady obliczeri zostaty okreélone
w Zatgczniku nr 8 (Mechanizm Wynagradzania);

oznaczajg koszty zmiany lub przedterminowego rozwigzania i
rozliczenia (netto) Transakcji Zabezpieczajacych, a takze tozsame
koszty zmiany tej czesci Finansowania Gtéwnego, ktére zostato
udzielone przez EBI w oparciu o statg stope procentowa. W celu
uniknigcia watpliwosci wyniki Transakeji Zabezpieczajacych nie
obejmujg kosztéw administracyjnych zwigzanych z procesem
zawierania Transakcji Zabezpieczajacych (na przyktad kosztéw
obstugi prawnej, kosztéw doradcéw finansowych itp.);
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zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez
Partnera Prywatnego w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Podmiotu Publicznego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy;

zatgcznik do niniejszej Umowy;

oznacza w zaleznosci od przyjetej przez Partnera Prywatnego
struktury Finansowania na zasadach okreslonych w Ofercie i

Umowie:
(a)  zawarcie Umdéw Finansowania Gtéwnego, lub
(b)  zawarcie Umdw Finansowania Kapitatowego, oraz

(c)  wniesienie Wktadu Pienieznego Wspdlnikéw na
pokrycie  kapitatu  zaktadowego  Partnera
Prywatnego na zasadach okreslonych w pkt.
13.4.6;

zastaw rejestrowy, cywilny lub finansowy ustanowiony na
Udziatach;

kazdy zabytek archeologiczny zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 2067), kazda ptynna lub stata niebezpieczna
substancja chemiczna, jak réwniez kazdy inny nietypowy dla
przedmiot, znaleziony w Nieruchomosciach, o ktdrych istnieniu
Partner Prywatny nie wiedziat ani przy dofozeniu nalezytej
starannodci, wynikajagcej z zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci, nie moégt sie dowiedzie¢
przed Datg Rozpoczecia (w szczegdlnosci nie mégt przewidzied
ich wystgpienia na podstawie badan, o ktérych mowa w pkt.
4.3.1), a ktérych konieczno$¢ usunigcia lub zabezpieczenia moze
miec istotny wptyw na dotrzymanie terminéw wynikajacych z
Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia;

wejscie w zycie lub uchylenie po dniu ztozenia Oferty Przepisow
Prawa. Zmiana Prawa nie obejmuje uzyskania przez Partnera
Prywatnego po dniu ztozenia Oferty indywidualnej interpretacji,
dotyczgcej stosowania Przepiséw Prawa podatkowego, jesli
interpretacja ta zostata wydana na podstawie Przepisdw Prawa,
o ktérych mowa w definicji Przepiséw Prawa, ktdre nie ulegly
zmianie od dnia zfozenia Oferty, chyba ze Partner Prywatny
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przed dniem ztozenia Oferty uzyskat indywidualng interpretacje
podatkowa, ktéra rdzini sie od interpretacji podatkowej wydanej
po dniu ztozenia Oferty w zakresie moggcym miec¢ zastosowanie
przy lub w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej Umowy;

ZRID zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wydane na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1474), w celu
realizacji Przedsiewziecia;

Interpretacja

1.2.1 Stowa i wyrazenia pisane wielkg literg, uiyte w niniejszej Umowie (wraz z
Zatgcznikami), majg znaczenie przypisane im w pkt. 1.1, chyba ze co innego wyraznie
wynika z tre$ci Umowy lub poszczegdinych Zatacznikéw.

1.2.2 O ile taka interpretacja nie pozostaje w sprzecznosci z intencjg Stron, wyrazy uzyte w
liczbie pojedynczej oznaczajq takze liczbe mnoga (i odwrotnie).

1.23 Tytuly rozdziatow i nagtéwki zawarte w niniejszej Umowie zostaty uiyte w celach
redakcyjnych i nie maja wptywu na interpretacje postanowieft Umowy.

Odniesienia i hierarchia dokumentéw
1.3.1 W niniejszej Umowie odniesienie do:

(a) podmiotu obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki
organizacyjnej nieposiadajgcej osobowosci prawnej i spdtki cywilnej, a takze
do przedstawicieli prawnych oraz nastepcéw prawnych danej osoby lub
jednostki, a takze do podmiotu, ktdry przejat i w sposob trwaty wykonuje
funkcje podmiotu pierwotnego;

(b) punktu lub Zatgcznika, o ile wyraZnie nie wynika inaczej z tresci Umowy, jest
odniesieniem do, odpowiednio, punktu lub Zatgcznika do niniejszej Umowy;

(c) niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek innego dokumentu, oznacza réwniez
odniesienie do wszelkich prawidtowo dokonanych zmian, poprawek oraz
uzupetnien niniejszej Umowy oraz innych dokumentdéw;

(d) danego aktu prawnego (w tym definicji legalnych zamieszczonych w danym
akcie prawnym) lub wytycznych, obejmuje réwniez odniesienie do innego
aktu prawnego lub wytycznych zmieniajgcych lub zastepujacych ten akt
prawny lub wytyczne.

1.3.2 Postanowienia wstepne (preambuta) oraz Zataczniki stanowig integralng czeé¢
niniejszej Umowy. W przypadku wystgpienia niezgodnosci miedzy tekstem Umowy a
tekstem jej Zatgcznikdw, rozstrzygajace znaczenie bedzie miat tekst Umowy. W celu
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uniknigcia watpliwosci, odwotanie do niniejszej Umowy oznacza takze odwotanie do
jej Zatgcznikdw.

133 Jedynymi oswiadczeniami i zapewnieniami, jakie kazda ze Stron skfada drugiej Stronie,
s3 oswiadczenia i zapewnienia wyraznie ztozone w niniejszej Umowie. Nie istniejg
zadne dorozumiane oswiadczenia ani zapewnienia sktadane przez Strony, na ktérych
druga Strona mogtaby polega¢ w zwigzku z niniejsza Umowa.

1.3.4 Odniesienia do ostatecznej i niezaskarzalnej decyzji administracyjnej oznaczaja
odniesienia do decyzji administracyjnej, co do ktorej nie przystuguje zaden $rodek
odwotawczy w administracyjnym toku instancji oraz co do ktdrej nie zostata wniesiona,
w przewidzianym Przepisami Prawa terminie, skarga do wfasciwego sadu
administracyjnego, a jezeli taka skarga zostata whniesiona, zostata ona rozpoznana
przez wtasciwy sad administracyjny (badz postepowanie w tym zakresie zakoniczyto sie
w inny sposéb, w tym przez brak jego wszczecia), a od orzeczenia {(innego sposobu
zakonczenia) wydanego przez ten sad administracyjny nie przystuguje stronom
postgpowania przed tym sadem administracyjnym zaden érodek odwotawczy.

2.  OSWIADCZENIA STRON
2.1 Oswiadczenia Podmiotu Publicznego
2.1.1 Podmiot Publiczny oéwiadcza i zapewnia Partnera Prywatnego, ze:

(a) zadania zwigzane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspélnoty gminnej, a
to w szczegdlnosci z drogami publicznymi, w tym gminnymi drogami, ulicami,
mostami, placami oraz organizacjg ruchu drogowego, a takze ze sprawami
dotyczacymi tadu przestrzennego i lokalnego transportu zbiorowego naleza
do zadar publicznych (wtasnych) Miasta Krakowa, zadania publiczne
zwigzane z petnieniem funkcji zarzadey wszystkich drég publicznych 2z
wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych w granicach miast na prawach
powiatu wykonuje Prezydent Miasta Krakowa;

(b) zawarcie niniejszej Umowy miesci sie w zakresie zadan i kompetencji
Podmiotu Publicznego;

(c) w Dacie Rozpoczecia, Podmiot Publiczny zabezpieczyt érodki na realizacje
Umowy w budzecie, zamieszczajac planowane limity wydatkéw i zobowigzan
zwigzanych z wykonaniem Umowy w WPF;

(d) zgodnie z WPF istnieje moiliwoé¢ zawarcia niniejszej Umowy przez
uprawnione na podstawie Przepiséw Prawa do tego podmioty. Powyzsza
uchwata jest wazna;

(e) wykonanie przez Podmiot Publiczny jego zobowigzan z Umowy nie naruszy
jakichkolwiek innych jego zobowigzari wynikajacych z (i) Przepisdw Prawa, (ii)
statutu Gminy Miejskiej Krakdw, (iii) jakiejkolwiek umowy, ktérej Miasto
Krakéw jest strong lub ktéra dotyczy nalezacych do niego sktadnikow
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majatkowych, (iv) jakichkolwiek orzeczer sadowych, (v) decyzji lub innych
aktow administracyjnych;

w zakresie Nieruchomosci w pkt. 4 Umowy.

2,12 Podmiot Publiczny o$wiadcza i zapewnia Partnera Prywatnego, ze Umowa jest Zrodtem
waznych, wiazgcych Podmiot Publiczny i podlegajacych wykonaniu zobowiazarn.

2.2 Oswiadczenia Partnera Prywatnego

2.2.1 Partner Prywatny oswiadcza i zapewnia Podmiot Publiczny, ze:

(a)

(d)

(f)

jest spotka nalezycie utworzong i dziatajgcg zgodnie z przepisami prawa
wtasciwymi dla siedziby spotki, a odpis Partnera Prywatnego z Krajowego
Rejestru Sgdowego lub innego wiasciwego rejestru stanowi Zatgcznik nr 4
(Odpis z rejestru dla Partnera Prywatnego) [postanowienie zostanie
odpowiednio zmodyfikowane jezeli Umowe zawrze ostatecznie konsorcjum

wykonawcow];

prowadzi swojg dziatalnos¢ gospodarczg zgodnie z Przepisami Prawa oraz ze
posiada lub posiadat bedzie wymagane Przepisami Prawa na danym etapie
realizacji Przedsiewziecia Pozwolenia lub zapewni, ze podmioty dziatajgce na
jego zlecenie beda posiadac niezbedne Pozwolenia;

w Dacie Rozpoczecia jest spotkg [kontrolowang/wspétkontrolowang]
[bezposrednio/posrednio] przez [__] (przez wspdtkontrole rozumie sie
zasadniczo taki sam wplyw na dziatalnos¢ Partnera Prywatnego kazdego z
podmiotéw wspoétkontrolujgcych);

jest uprawniony i podjat wszelkie niezbedne dziatania korporacyjne (wigcznie
z uzyskaniem wszelkich niezbednych zgéd korporacyjnych), uzyskat wszelkie
wymagane Przepisami Prawa zgody oraz podjat wszelkie inne czynnosci
konieczne lub wymagane zgodnie z Przepisami Prawa w celu nalezytego i
wigzgcego zawarcia niniejszej Umowy oraz nalezytego wykonywania i
przestrzegania jego obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy;

jest spotka celowa powotfang do realizacji Przedsigwzigcia i nie bedzie
prowadzit dziatalnosci innej niz dziataino$¢ zwigzana z udziatem w
Postepowaniu i wykonaniem Umowy (przy czym w przypadku gdy Partnerem
Prywatnym jest grupa wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamodwienia (konsorcjum), o$wiadczenie to dotyczy spotki celowej bedacej
cztonkiem tej grupy, kontrolowanej, bezposrednio lub posrednio, przez
drugiego cztonka tej grupy wykonawcéw w dniu ztozenia wniosku o
dopuszczenie do udziatu w Postepowaniu);

przeciwko Partnerowi Prywatnemu nie toczg sie zadne postepowania karne,
sagdowe lub administracyjne, ktére powodujg albo w przypadku wydania
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niekorzystnego orzeczenia lub decyzji moga spowodowaé ograniczenie
waznosci, skutecznosci lub wykonalnosci postanowiert Umowy;

nie sg mu znane jakiekolwiek zdarzenia ani okolicznosci, ani zadne naruszenie
jakiegokolwiek Przepisu Prawa, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na
zgodnosc z Przepisami Prawa lub wainos¢ Umowy lub mozliwosé jej
wykonania;

posiada wiedzg i doswiadczenie, zdolno$¢ finansowg i ekonomiczna, jak
réwniez umiejetnosci techniczne i zasoby kadrowe niezbedne dla realizacji
Przedsigwzigcia zgodnie z wymogami Podmiotu Publicznego, okreélonymi w
niniejszej Umowie i trescig Oferty ztozonej w Postepowaniu;

nie zachodza w stosunku do niego okolicznoci, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

jest w petni wyptacalny oraz nie zostaty wobec niego podjete jakiekolwiek
dziatania oraz nie istniejg okolicznosci stanowigce podstawe do podjecia
jakichkolwiek dziatari lub wszczecia jakiegokolwiek postepowania w zwigzku
z: (i) likwidacja lub rozwigzaniem Partnera Prywatnego; (ii) niewyptacalnosciag
Partnera Prywatnego; (iii) wyznaczeniem wzgledem Partnera Prywatnego
likwidatora, syndyka, nadzorcy sgdowego, zarzadcy lub innego podobnego
urzednika; (iv) egzekucjg skierowang w stosunku do jakichkolwiek
sktadnikéw majatku Partnera Prywatnego; (v) jakimkolwiek postepowaniem
analogicznym z powyzszymi;

zadeklarowana warto$¢ Wynagrodzenia z Oferty wyczerpuje wszelkie
roszczenia Partnera Prywatnego z tytutu obowigzkéw wchodzacych w zakres
Przedsigwzigcia, z zastrzezeniem przypadkow wyraznie przewidzianych w
Umowie;

zawarcie oraz wykonanie Umowy nie narusza jakichkolwiek zobowigzan
Partnera Prywatnego wynikajacych z (i) Przepiséw Prawa, (i) umowy spétki
Partnera Prywatnego, (iii) jakiejkolwiek umowy, ktérej Partner Prywatny jest
strong lub ktdra dotyczy nalezacych do niego sktadnikéw majatkowych, (iv)
jakichkolwiek orzeczet sgadowych, (v) decyzji lub innych aktéw
administracyjnych.

2.2.2 Partner Prywatny o$wiadcza i zapewnia Podmiot Publiczny, ze Umowa jest Zrodtem
waznych, wigzacych Partnera Prywatnego i podlegajacych wykonaniu zobowigzan.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot Umowy

3.1.1 Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Partnera Prywatnego, we wspotpracy
z Podmiotem Publicznym Przedsiewziecia, w ramach ktérego Partner Prywatny na
warunkach okreslonych w Umowie, zapewniajgc niezbedne finansowanie dla realizacji
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29/165

catego Przedsiewziecia poprzez poniesienie w catosci wydatkéw na jego realizacje lub
zapewnienie poniesienia ich przez inny podmiot, w tym kosztow uzyskania Pozwolen,
w Okresie Projektowania i Budowy wykona Dokumentacje Projektowgq oraz zrealizuje
Roboty Budowlane i inne czynnosci niezbedne w celu wykonania Infrastruktury, a
nastepnie w Okresie Eksploatacji bedzie prowadzi¢ Eksploatacje Infrastruktury
Technicznej, w zamian za co Podmiot Publiczny bedzie uiszcza¢ na rzecz Partnera

Prywatnego Wynagrodzenie.

Podmiot Publiczny zobowigzuje sie do wspodtdziatania w osiggnieciu celu
Przedsiewziecia, na zasadach okreslonych w Umowie.

Przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem Scistej wspofpracy Stron opartej
na podziale zadan i ryzyk, stosownie do postanowiern Umowy, z zachowaniem zasad
wzajemnej lojalnosci, uczciwosci, dobrych obyczajéw, dobrej wiary oraz poszanowania
wzajemnych intereséw Stron.

Na warunkach okreslonych w Umowie Partner Prywatny przyjmuje na siebie w
szczegodlnosci wiekszosc ryzyka projektowania, budowy i dostepnosci Infrastruktury.

Okres Umowy

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od Daty Rozpoczecia na Okres
Projektowania i Budowy oraz Okres Eksploatacji.

Okres Projektowania i Budowy rozpoczyna sie¢ w Dacie Rozpoczecia. W Okresie
Projektowania i Budowy Partner Prywatny jest zobowigzany wykonac¢ Dokumentacje
Projektowa dla Infrastruktury oraz uzyska¢ wszystkie wymagane Przepisami Prawa
Pozwolenia dla zaprojektowania i wykonania Infrastruktury (w imieniu wiasnym lub
jako petnomocnik Podmiotu Publicznego), a nastepnie wybudowac uprzednio
zaprojektowang Infrastrukture oraz zakornczy¢ Roboty Budowlane, ktdére zostang
odebrane przez Inzyniera Kontraktu, uzyskaé dla kaidego z Etapéw Swiadectwo
Wstepnego Zakoriczenia bgdz Swiadectwo Ostatecznego Zakoriczenia oraz uzyska¢
ostateczne Pozwolenie na Uzytkowanie.

Okres Projektowania i Budowy nie moze trwaé diuzej niz ..............miesigce od Daty
Rozpoczecia do Pierwszego Dnia Dostepnosci, chyba ze zostanie on wydtuzony zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Partner Prywatny jest zobowigzany realizowa¢ Przedsiewziecie zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedsiewziecia.

Okres Eksploatacji rozpocznie sie Pierwszego Dnia Dostepnosci i bedzie trwaé dwiescie
czterdzieéci (240) miesiecy, chyba ze Umowa ulegnie wczesniejszemu rozwigzaniu
zgodnie z jej postanowieniami. Jezeli Okres Projektowania i Budowy zakonczy sie
wczesniej niz w terminie okresSlonym w pkt. 3.2.3, Okres Eksploatacji nie ulega

wydtuzeniu.

Podstawowe obowiazki Stron
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Na zasadach okreslonych w Umowie do podstawowych obowigzkow Partnera

Prywatnego nalezy w szczegdlnosci:

(a) zapewnienie srodkéw finansowych na realizacje Przedsiewziecia;

(b) wykonanie Dokumentacji Projektowej w Okresie Projektowania i Budowy;

(c) uzyskanie wszelkich Pozwolen w Okresie Projektowania i Budowy, w
szczegblnosci  niezbednych do rozpoczecia i prowadzenia Robot

Budowlanych, zwtaszcza ZRID lub Pozwolenia na Budowe;

(d) wykonanie Infrastruktury, w tym realizacja i ukonczenie Robot Budowlanych,
uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie w Okresie Projektowania i Budowy;

(e) uzyskanie i utrzymywanie w Okresie Eksploatacji wszystkich niezbednych
Pozwolen,, w tym licencji oraz zezwolert koniecznych dla prowadzenia
Eksploatacji oraz innych dziatalnosci okreslonych w Umowie;

(f) oddanie Infrastruktury do uzytkowania Podmiotowi Publicznemu oraz
zapewnienie cigglej Dostepnosci Infrastruktury Technicznej oraz
niezaktéconego dostepu do niej;

(g) prowadzenie Eksploatacji w Okresie Eksploatacji;

(h) prowadzenie sprawozdawczodci wymaganej przez Przepisy Prawa oraz
Umowe;

(i) ubezpieczenie Infrastruktury w Okresie Projektowania i Budowy oraz

Iinfrastruktury Technicznej w Okresie Eksploatacii;
(i) utrzymanie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania;

(k) zakonczenie Okresu Eksploatacji w terminach i na zasadach okreslonych
niniejszg Umowag, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu Infrastruktury na
Dzienl Zakonczenia wedtug wytycznych wskazanych w pkt. 20.

Partner Prywatny zobowigzany jest wykonywac wszystkie swoje obowigzki okreslone
w Umowie z zachowaniem nalezytej starannosci, wynikajacej z zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, co nalezy rozumie¢ jako postepowanie z
wykorzystaniem umiejetnosci i doswiadczenia oraz z zachowaniem starannosci,
ostroznosci, zasad przewidywania, wazenia ryzyk i dziatania w takim zakresie, jakiego
mozna oczekiwa¢ od profesjonalnego, wykwalifikowanego i doswiadczonego
wykonawcy zajmujgcego sie projektowaniem, budowg Ilub wykonywaniem
infrastruktury tozsamej z Infrastrukturg, a takze jej Eksploatacjg, w takich samych lub
podobnych okolicznosciach, jakie okreslone zostaty w Umowie.

Na zasadach okreslonych w Umowie do podstawowych obowigzkéw Podmiotu
Publicznego nalezy w szczegolnosci:
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(a) uiszczanie Wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego wraz 2
zabezpieczeniem na nie srodkéw finansowych w WPF;

(b) udzielenie osobom fizycznym wskazanym przez Partnera Prywatnego
petnomocnictw do ztozenia wnioskdw o wydanie Pozwolen, jezeli ich
wydanie bedzie koniczne w celu realizacji Przedsiewziecia;

(c) zapewnienie Partnerowi Prywatnemu dostepu do Nieruchomoséci w Okresie
Umowy w celu prowadzenia Robdt Budowlanych oraz Eksploatacji, na
zasadach w okreslonych w Umowie;

(d) udziat w negocjacjach zmierzajgcych do zawarcia Umowy Bezposredniej oraz
zawarcie Umowy Bezposredniej po akceptacji jej tresci przez Podmiot
Publiczny;

(e) w zakresie zgodnym z Przepisami Prawa — wspieranie Partnera Prywatnego

w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wykonaniem
Infrastruktury oraz prowadzeniem Eksploatacji.

4. NIERUCHOMOSCE

4.1 Tytut prawny Podmiotu Publicznego do Nieruchomosci

411

4.1.2

4.1.3

Nieruchomosci, na ktérych zostanie przeprowadzone Przedsiewziecie wskazane
zostaty w PFU (,Nieruchomosci”).

Podmiot Publiczny posiada w Dacie Rozpoczecia tytut prawny do czesci Nieruchomosci
(jest ich wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym lub dysponuje nimi na cele
budowlane) niezbedny do realizacji Przedsiewziecia. Do pozostatej czedci
Nieruchomosci Podmiot Publiczny nabedzie zgodnie z Przepisami Prawa stosowny
tytut prawny niezbedny do realizacji Przedsiewziecia po uzyskaniu ostatecznego lub
posiadajgcego rygor natychmiastowe]j wykonalnosci ZRID przez Partnera Prywatnego

w imieniu Podmiotu Publicznego.

W celu przygotowania Przedsiewziecia Podmiot Publiczny uzyskat Decyzje
Srodowiskowa oraz inne niezbedne dokumenty, ktére zostaty udostepnione
Partnerowi Prywatnemu, w tym w szczegdlnosci dokumenty stanowigce zataczniki do
PFU.

4.2 Oswiadczenia Podmiotu Publicznego w zakresie Nieruchomosci

4.2.1

Podmiot Publiczny oswiadcza i zapewnia Partnera Prywatnego w stosunku do
Nieruchomosci, do ktérych w Dacie Rozpoczecia posiada tytut prawny niezbedny do
realizacji Przedsigwzigcia, ze wedtug wiedzy Podmiotu Publicznego na Date
Rozpoczecia:

(a) granice Nieruchomosci nie sg sporne,

(b) nie toczg sig zadne postepowania sporne dotyczace tytutu wiasnosci do
Nieruchomosci ani nie s3 mu znane jakiekolwiek roszczenia
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reprywatyzacyjne osob trzecich, ktére moglyby zostaé¢ podniesione w
odniesieniu do Nieruchomosci,

(c) w stosunku do Nieruchomosci nie jest prowadzona egzekucja sgdowa, ani
administracyjna, Nieruchomosci nie stanowig takie przedmiotu
postepowania zabezpieczajgcego, administracyjnego, arbitrazowego ani
sgdowego, jak rowniez Nieruchomosci nie sg przedmiotem toczgcego sie
postepowania wywiaszczeniowego, podziatowego, scaleniowego lub
postepowania o podobnym charakterze,

(d) rzeczywisty stan prawny Nieruchomosci jest zgodny ze stanem prawnym
ujawnionym w ksiegach wieczystych,

(e) w stosunku do Nieruchomosci (catosci lub czesci) nie zostato wydane ZRID,

(f) zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek
zobowigzan Podmiotu Publicznego (w tym zobowigzan publicznoprawnych)
w odniesieniu do Nieruchomosci,

lezeli ktérekolwiek z oswiadczenr i zapewnieri Podmiotu Publicznego, o ktdrych mowa
w pkt. 4.2.1 bedzie nieprawdziwe, co bezposrednio przetozy sie na brak mozliwosci
wykonywania przez Partnera Prywatnego jego obowigzkdw wynikajgcych z Umowy,
bedzie to stanowito Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie wydtuzenia
Okresu Projektowania i Budowy o rzeczywiste opdznienie, ktére ten Przypadek
Kompensacyjny wywoftat.

4.3 Stan Nieruchomosci

431

43.2

Przed zawarciem Umowy Partner Prywatny miat prawo dokonaé wizji lokalnej
Nieruchomosci. Partner Prywatny przyjmuje do wiadomosci stan, w jakim aktualnie
znajdujg sie Nieruchomosci oraz ich otoczenie. Partner Prywatny oswiadcza rdwniez,
ze zapoznat si¢ z wszelka dokumentacjg udostepniong mu przez Podmiot Publiczny w
odniesieniu do Nieruchomosci i na tej podstawie nie wnosi zadnych zastrzezeri do
stanu technicznego Nieruchomosci, jak rowniez do przekazanej mu przez Podmiot
Publiczny dokumentacji.

Partner Prywatny przyjmuje do wiadomosci, ze Podmiot Publiczny nie sktada zadnych
odwiadczen ani zapewnienn co do wiasciwosci fizycznych, ani stanu technicznego
Nieruchomosci, infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury podziemnej, przy
czym ryzyka zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi oraz stanem technicznym
Nieruchomosci zostaty podzielone pomiedzy Podmiot Publiczny oraz Partnera
Prywatnego zgodnie z zasadami przyjetymi w niniejszej Umowie.

4.4 Dostep do Nieruchomosci

4.4.1

Partner Prywatny na podstawie niniejszej Umowy posiada prawo dysponowania
Nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu Przepiséw Prawa, w tym Prawa
Budowlanego.
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Podmiot Publiczny udostepni nieodptatnie Partnerowi Prywatnemu Nieruchomosci,
od dnia ich przekazania zgodnie z pkt. 4.4.3 do Dnia Zakoriczenia w celu realizacji
Umowy, w tym w celu mozliwosci rozpoczecia, wykonywania i zakoriczenia Robét
Budowlanych oraz nastepnie prowadzenia Eksploatacji. Partner Prywatny moze
zwroci¢c sie takie do Podmiotu Publicznego z wnioskiem o udostepnienie
Nieruchomosci koniecznych dla realizacji danego Etapu w terminie wczeséniejszym niz
dzien ich przekazania, ktore nastgpi zgodnie z pkt. 4.4.3. Podmiot Publiczny podejmie
niezwtocznie decyzje w powyiszym zakresie.

Z zastrzezeniem pkt. 4.4.1, przekazanie Nieruchomosci do ktérych Podmiot Publiczny
posiada lub bedzie posiadat tytut prawny, wchodzacych w sktad pasa drogowego drogi
publicznej oraz wylgcznie w odniesieniu do Nieruchomosci, w odniesieniu do ktdrych
Podmiot Publiczny posiada lub bedzie posiadat prawo dysponowania nimi na cele
budowlane, niezbednych do realizacji danego Etapu zgodnie z Harmonogramem

Realizacji Przedsiewziecia, nastgpi:

(a) dla nieruchomosci stanowigcych wtasnos¢ Gminy Miejskiej Krakéw lub
Skarbu Panstwa, w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia przekazania
Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego ostatecznego lub
posiadajacego rygor natychmiastowej wykonalnosci Pozwolenia na Budowe
bad: ostatecznego lub posiadajacego rygor natychmiastowej wykonalnosci
ZRID dla danego Etapu obejmujgcego te Nieruchomosci,

(b) w zakresie pozostatych Nieruchomos$ci, ktére maja zostac przejete od
dotychczasowych wiascicieli (przez Partnera Prywatnego w imieniu
Podmiotu Publicznego na  podstawie  odrebnie  udzielonego
petnomocnictwa), z uwagi na wydanie ostatecznego lub posiadajacego rygor
natychmiastowej wykonalnosci ZRID dla danego Etapu obejmujgcego te
Nieruchomosci, w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia przekazania
Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego protokotu przejecia
nieruchomosci (w wypadku dobrowolnego wydania Nieruchomosci przez
dotychczasowego wtasciciela) lub w terminie dwudziestu jeden (21) dni od
daty przejecia Nieruchomosci w trybie postepowania egzekucyjnego
prowadzonego na podstawie wiasciwych Przepisow Prawa.

Uprawnienia Partnera Prywatnego zwigzane z udostepnieniem Nieruchomosci przez
Podmiot Publiczny wynikajg wprost z niniejszej Umowy i nie wymagajg zawarcia
odrebnej umowy.

Udostepnienie Nieruchomosci dla danego Etapu w celu prowadzenia na nich Robot
Budowlanych nastgpi na podstawie protokotu przekazania Nieruchomosci, ktéry
zostanie sporzadzony przez Podmiot Publiczny i podpisany przez obie Strony. Partner
Prywatny nie moze odméwi¢ czynnosci Podmiotu Publicznego polegajgcej na
udostepnieniu mu Nieruchomosci.
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Jezeli pomiedzy dniem ztozenia Oferty a dniem przekazania Nieruchomosci Partnerowi
Prywatnemu w celu prowadzenia Robot Budowlanych, wtasciwosci fizyczne lub stan
techniczny Nieruchomosci ulegt pogorszeniu w pordéwnaniu z jej wilasciwosciami
fizycznymi lub stanem technicznym z dnia ztozenia Oferty z przyczyn, za ktére Partner
Prywatny nie ponosi odpowiedzialnosci i ktérego to pogorszenia Partner Prywatny nie
mogt przy dotoZeniu nalezytej starannosci, wynikajacej z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci, przewidzie¢ na podstawie analizy dokumentacji
(bez wzgledu na to czy taka analize faktycznie przeprowadzit) udostepnionej mu przez
Podmiot Publiczny przed dniem ztozenia Oferty oraz wizji lokalnej Nieruchomosci, do
ktorej przeprowadzenia Partner Prywatny byt uprawniony przed dniem ztozenia Oferty
(bez wzgledu na to czy taka wizje lokalng faktycznie przeprowadzit), a takie
pogorszenie bedzie w sposdb istotny utrudniato prowadzenie Robot Budowlanych i
bedzie wymagato poniesienia przez Partnera Prywatnego Dodatkowych Kosztéw i
Wydatkéow w Okresie Projektowania i Budowy, bedzie to stanowito Przypadek
Kompensacyjny.

Brak przekazania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny Nieruchomosci dla
realizacji poszczegélnych Etapdw zgodnie z Harmonogramem Realizacji
Przedsiewziecia, z przyczyn innych niz te, za ktorych wystgpienie odpowiada Partner
Prywatny, bedzie stanowit Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie
wydtuzenia Okresu Projektowania i Budowy o rzeczywiste opdinienie, ktore ten
Przypadek Kompensacyjny wywotat.

Do momentu udostepnienia Nieruchomosci Partnerowi Prywatnemu wszelkie koszty
ich utrzymania ponosi Podmiot Publiczny.

Przed przekazaniem Partnerowi Prywatnemu Nieruchomosci w celu prowadzenia
Robot Budowlanych, za zgodg Podmiotu Publicznego osoby nalezycie upowaznione
przez Partnera Prywatnego bedg miaty prawo do wejscia na teren Nieruchomosdci w
zwigzku z obowigzkami Partnera Prywatnego wynikajagcymi z niniejszej Umowy, przy
czym Podmiot Publiczny bezzasadnie nie odmoéwi udzielenia takiej zgody. Partner
Prywatny powiadomi Podmiot Publiczny na pismie z co najmniej siedmiodniowym (7)
wyprzedzeniem o zamiarze wykonania tego prawa, wskazujgc przyczyne i okres, w
ktérym Partner Prywatny zamierza wejs¢ na teren Nieruchomosci. Wchodzac na teren
Nieruchomosci, osoby upowaznione przez Partnera Prywatnego bedg postepowad
zgodnie z wytycznymi Podmiotu Publicznego, obowigzujgcymi Przepisami Prawa oraz
zasadami bezpieczenstwa. Wykonanie powyiszego uprawnienia przez Partnera
Prywatnego powinno by¢ jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw Nieruchomosci oraz
Nieruchomosci Sasiednich, a po zakoriczeniu udostepnienia Nieruchomosci, Partner
Prywatny doprowadzi je oraz Nieruchomosci Sasiednie do stanu jak sprzed
udostepnienia.

Jezeli Partner Prywatny w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy potrzebowac
bedzie dostepu, prawa uzywania lub innych praw do terenu znajdujgcego sie poza
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Nieruchomosciami, nalezgcego, uzytkowanego lub zarzagdzanego przez podmiot inny
niz Podmiot Publiczny, wowczas Partner Prywatny uzyska takie prawa wytgcznie na
swodj wihasny koszt. Na wniosek Partnera Prywatnego i jedynie w ramach swoich
uprawnien wynikajgcych z Przepisow Prawa, Podmiot Publiczny moie wspierac
Partnera Prywatnego w uzyskaniu takich praw. Wszelkie koszty poniesione przez
Partnera Prywatnego lub opodzinienia w realizacji Przedsiewziecia spowodowane
uzyskaniem lub brakiem uzyskania takich praw nie bedg stanowi¢ podstawy do
jakiejkolwiek dodatkowych ptatnosci na rzecz Partnera Prywatnego ze strony
Podmiotu Publicznego.

Jezeli Partner Prywatny w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy potrzebowac
bedzie dostepu, prawa uzywania lub innych praw do terenu znajdujgcego sie poza
Nieruchomosciami, nalezgcego, uzytkowanego lub zarzadzanego przez Podmiot
Publiczny, wéwczas, o ile bedzie to zgodne z Przepisami Prawa, w tym z trescig prawa,
na podstawie ktdrego Podmiot Publiczny uzytkuje lub zarzadza takim terenem, oraz i
o ile to bedzie moiliwe ze wzgledu na charakter i sposéb uzytkowania i
wykorzystywania takiego terenu, Podmiot Publiczny zapewni Partnerowi Prywatnemu
dostep lub udzieli¢ mu stosownego prawa do tego terenu w zakresie wnioskowanym
przez Partnera Prywatnego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem dostepu lub
udzieleniem prawa do tego terenu zostang poniesione przez Partnera Prywatnego.
Wszelkie koszty poniesione przez Partnera Prywatnego lub opdinienia w realizacji
Przedsiewziecia spowodowane uzyskaniem lub brakiem uzyskania takich praw nie
beda stanowi¢ podstawy do jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci na rzecz Partnera
Prywatnego ze strony Podmiotu Publicznego, chyba ze te koszty lub opdinienia
wynikajg z okolicznosci, za ktére Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialnosé i tylko w
takiej sytuacji stanowic beda Przypadek Kompensacyjny.

4.5 Nieruchomosci przejete przez Podmiot Publiczny na podstawie ZRID

4.5.1

4.5.2

Podmiot Publiczny dokonat analizy stanu prawnego Nieruchomoéci niezbednych do
realizacji Robot Budowlanych i udostepnit ja Partnerowi Prywatnemu przed dniem
ztozenia Oferty.

Na iadanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny przygotuje i przedstawi
Podmiotowi Publicznemu, niezwtocznie po ztozeniu kompletnego wniosku o ZRID dla
danego Etapu, jednak nie pdZniej niz w terminie czternastu (14) dni, dokumentacje
formalno-prawng opisujgcg stan Nieruchomoéci dla danego Etapu objetego wnioskiem
0 ZRID (i aktualng na dzieri ztozenia tego wniosku), na ktérych beda prowadzone
Roboty Budowlane, w zakresie umozliwiajagcym sporzadzenie operatu szacunkowego
przez rzeczoznawce wybranego przez Podmiot Publiczny dla oszacowania wysokosci
odszkodowania za Nieruchomosci, ktére stang sie wtasnoscig Podmiotu Publicznego
na podstawie ostatecznego lub posiadajgcego rygor natychmiastowe]j wykonalnosci
ZRID.
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Odpowiedzialno$¢ za zaptate odszkodowania za Nieruchomosci przejete w celu
realizacji Przedsiewziecia na podstawie ostatecznego ZRID ponosi Podmiot Publiczny.

4.6 Korzystanie z Nieruchomosci przez Podmiot Publiczny lub podmioty trzecie

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Partner Prywatny przyjmuje do wiadomosci, ze Podmiot Publiczny ma petne prawo
dostepu do Nieruchomosci oraz do przyznania albo odmowy dostepu do tych
Nieruchomosci podmiotom trzecim (w tym Przedsiebiorstwom Uiytecznosci
Publicznej, jednostkom budzetowym i Podmiotom Powigzanym Gminy Miejskiej
Krakéw) na potrzeby:

4.6.1.1 przeprowadzenia lub dotgczenia do Infrastruktury innej infrastruktury, w tym
drogi, torowiska, sieci trakcyjnej lub podstacji trakcyjnych; lub

4.6.1.2 umieszczenia obiektdw, instalacji lub urzadzen innych niz wchodzace w skfad
Infrastruktury, w tym infrastruktury technicznej w szczegdlnosci
infrastruktury podziemnej; lub

4.6.1.3 utrzymania, w tym naprawy i konserwacji lub remontu infrastruktury i innych
obiektow, instalacji lub urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 4.6.1.114.6.1.2; lub

4.6.1.4 wykonania przez podmiot trzeci innej umowy zawartej z Podmiotem
Publicznym lub innym zarzadcg drogi,

4.6.1.5 wystgpienia sytuacji wymagajgcej niezwiocznej interwencji, zwlaszcza w
zwigzku z Brakiem Dostepnoéci, zagrozeniem dla zycia lub zdrowia.

Jezeli prace, o ktorych mowa w pkt. 4.6.1.1-4.6.1.4 bedg wymagaty dostepu do
Nieruchomosci, w tym ingerencji bezposrednio w Infrastrukture, warunkiem
przyznania takiego dostepu przez Podmiot Publiczny na rzecz podmiotu trzeciego,
bedzie zawarcie przez ten podmiot porozumienia z Partnerem Prywatnym
okreslajgcego zasady prowadzenia prac przez podmiot trzeci, warunki ich nadzoru oraz
odbioru przez Partnera Prywatnego, jak réwniez regulujgcego odpowiedzialno$é za
ewentualne szkody powstate w toku wykonywania prac, zwtaszcza po stronie Partnera
Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego.

Jezeli: 1) porozumienie, o ktdrym mowa w pkt. 4.6.2 nie zostanie zawarte z przyczyn
lezgcych po stronie Partnera Prywatnego, m.in. z uwagi na negocjowanie w ztej wierze,
lub 2) brak zawarcia porozumienia w zwigzku z przedtuzajacymi sie negocjacjami
bedzie:

4.6.3.1 zagrazat wystgpieniem lub utrzymaniem Braku Dostepnosci,

4.6.3.2 zagrazat terminowemu wykonaniu Robdt Budowlanych zgodnie z
Harmonogramem Realizacji Przedsiewziecia, lub

4.6.3.3 bezzasadnie uniemozliwiat wykonanie prac przez podmiot trzeci,

Podmiot Publiczny bedzie mégt przyznaé dostep do Nieruchomosci na rzecz podmiotu
trzeciego, zobowigzujac jednoczesnie podmiot trzeci do takiego prowadzenia prac, aby
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w miare mozliwosci nie spowodowaty one nadmiernych utrudnien w wykonywaniu
Robdét Budowlanych przez Partnera Prywatnego lub nie doprowadzity do sytuacji, w
ktérej Partner Prywatny, po ich zakorczeniu, nie bedzie mogt wykonywaé swoich
obowigzkow z tytutu realizacji Rob6t Budowlanych oraz prowadzenia Eksploatacji, w
szczegdlnosci zachowac Standarddw Eksploatacji.

Z wyjatkiem sytuacji, w ktérej brak zawarcia porozumienia o ktérym mowa w pkt. 4.6.2
nastapi z przyczyn, za ktoére odpowiada Partner Prywatny, dziatania podmiotu
trzeciego w Okresie Projektowania i Budowy skutkujgce koniecznoécig przedtuzenia
terminu zakoriczenia Robot Budowlanych okreslonych w Harmonogramie Realizacji
Przedsiewziecia dla danego Etapu lub dla catosci Przedsiewziecia lub poniesieniem
Dodatkowych Kosztow i Wydatkéw przez Partnera Prywatnego, na ktdre to dziatania
Partner Prywatny nie miat wplywu, lub nie maogt ich uwzgledni¢ w koordynacji
prowadzonych przez niego Robét Budowlanych, do ktdrej to koordynacji Partner
Prywatny jest zobowigzany, w szczegdélnosci niezgodne z trescig porozumienia, o
ktérym mowa w pkt. 4.6.2, beda stanowity Przypadek Kompensacyjny.

Z wyjatkiem sytuacji, w ktdrej brak zawarcia porozumienia o ktérym mowa w pkt. 4.6.2
nastapi z przyczyn, za ktére odpowiada Partner Prywatny, jezeli w wyniku dziatar
podmiotu trzeciego w Okresie Eksploatacji, na ktére Partner Prywatny nie miat
wptywu, Partner Prywatny bedzie zobowigzany do poniesienia Dodatkowych Kosztow
i Wydatkdow w celu doprowadzenia Infrastruktury do stanu spetniania przez
Infrastrukture wymogow Dostepnosci oraz Standardéw Eksploatacji, bedzie to
stanowito Przypadek Kompensacyjny.

PRZEDSTAWICIELE STRON

Dyrektor Projektu

5414

5.1.2

51,3

Komunikacja Partnera Prywatnego z Podmiotem Publicznym w ramach wykonywania
Umowy odbywa sie za posrednictwem Dyrektora Projektu.

W Dacie Rozpoczecia Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o
wyznaczeniu Dyrektora Projektu oraz przekaze Partnerowi Prywatnemu kopie
dokumentu upowazniajgcego do dziatania w imieniu Podmiotu Publicznego,
zawierajgcego szczegotowy zakres obowigzkow i uprawnien przyznanych Dyrektorowi
Projektu.

Podmiot Publiczny moze w kazdej chwili odwota¢ Dyrektora Projektu lub zastapic go
tymczasowo albo na state inng osobg a takze zmieni¢ zakres obowigzkdw i uprawnien
Dyrektora Projektu. Decyzja Podmiotu Publicznego w tym zakresie wymaga pisemnego
powiadomienia Partnera Prywatnego, przediozenia stosownych dokumentéw
(odwotania dotychczasowego dokumentu upowazniajgcego do dziatania w imieniu
Podmiotu Publicznego lub przediozenia takiego nowego dokumentu) a takze
okreslenia daty, z ktdrg powyisze decyzje wchodzg w zycie, przy czym nie moze to
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nastgpi¢ przed otrzymaniem przez Partnera Prywatnego stosownego zawiadomienia
w tym zakresie.

Dyrektor Projektu nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Umowie
ani zwalniania Partnera Prywatnego z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z
Umowy, chyba ze powyzsze upowaznienia wynikajg z dokumentu, upowazniajgcego
do dziatania w imieniu Podmiotu Publicznego, wydanego Dyrektorowi Projektu przez

Podmiot Publiczny.

Przedstawiciel Partnera Prywatnego

5.21

5.2.2

W terminie dziesigciu (10) Dni Roboczych od Daty Rozpoczecia Partner Prywatny
poinformuje Podmiot Publiczny o wyznaczeniu Przedstawiciela Partnera Prywatnego
oraz przekaze kopie dokumentu petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi
Partnera Prywatnego, zawierajacego szczegdtowy zakres obowigzkéw i uprawnien
przyznanych Przedstawicielowi Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny moze w kazdej chwili odwota¢ Przedstawiciela Partnera Prywatnego
lub zastapi€ go tymczasowo albo na state inng osobg w celu petnienia funkcji
Przedstawiciela Partnera Prywatnego. Decyzja Partnera Prywatnego w tym zakresie
wymaga pisemnego powiadomienia Podmiotu Publicznego, przedtozenia stosownych
dokumentéw (odwotania dotychczasowego petnomocnictwa lub przedtozenia nowego
petnomocnictwa) a takze okreélenia daty, z ktorg powyzsze decyzje wchodzg w zycie,
przy czym nie moze to nastgpi¢ przed otrzymaniem przez Podmiot Publiczny
stosownego zawiadomienia w tym zakresie.

Odpowiedzialnosc za petnomocnikéw

5.3.1

5.3.2

Partner Prywatny ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania wskazanych
przez niego 0sob fizycznych, ktérym Podmiot Publiczny w wykonaniu niniejszej Umowy
udzieli jakichkolwiek petnomocnictw, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania wskazanych
przez niego 0s6b fizycznych, ktérym Partner Prywatny w wykonaniu niniejszej Umowy
udzieli jakichkolwiek petnomocnictw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

54.1

Jezeli Strong Umowy sg wykonawcy, ktérzy w Postepowaniu wspdlnie ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) powotaja oni do Daty Rozpoczecia
swojego petnomocnika (lidera konsorcjum), ktory - dziatajgc przez osoby upowaznione
do jego reprezentacji - bedzie nalezycie upowazniony do zawarcia Umowy, a w Okresie
Umowy bedzie nalezycie upowazniony do reprezentowania wszystkich wykonawcéw,
ktérym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie jako Partnerowi Prywatnemu, a w

szczegolnosci do:

(a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
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{b) wystawiania Faktur VAT i odbioru Wynagrodzenia,

(c) przyjmowania o$wiadczeri woli sktadanych przez Podmiot Publiczny,

(d) prowadzenia komunikacji zwigzanej z wykonywaniem Umowy,

(e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach,

czynnosciach wykonywanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

(f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow

zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

INZYNIER KONTRAKTU

Zawarcie umowy z Inzynierem Kontraktu

6.1.1

6.1.2

6:1.3

6.1.4

6.1.5

W terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od Daty Rozpoczecia Parter Prywatny
przedstawi Podmiotowi Publicznemu liste trzech (3) podmiotéw, kandydatow na
funkcje Inzyniera Kontraktu, spetniajgcych wymogi okreélone w Zatgczniku nr 6
(Istotne Warunki Umowy z Iniynierem Kontraktu oraz wymogi Podmiotu
Publicznego dot. petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu) wraz z ich ofertami.

Kazdy z przedstawionych trzech (3) podmiotéw powinien by¢ podmiotem niezaleznym
od Partnera Prywatnego, jego Podmiotéw Powigzanych oraz jego podwykonawcow.

Podmiot Publiczny w terminie pieciu (5) Dni Roboczych moze zaigdac wymiany
kazdego z podmiotéw wskazanych przez Partnera Prywatnego jako kandydata na
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego ocenie nie bedzie spetniat wymogdw okreslonych w
Zataczniku nr 6 (Istotne Warunki Umowy z Inzynierem Kontraktu oraz wymogi
Podmiotu Publicznego dot. petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu), jak réwniez nie
bedzie spetniat kryterium niezaleznosci, o ktérym mowa w pkt. 6.1.2 oraz w przypadku,
w ktérym Partner Prywatny wskazujac podmiot, nie przedstawi jego oferty. W jego
miejsce, w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych, Partner Prywatny przedstawi nowg
propozycje podmiotu, kandydata na funkcje Inzyniera Kontraktu wraz z ofertg tego
podmiotu, kierujac sie kryteriami, o ktérych mowa w pkt. 6.1.1i6.1.2.

Jezeli Partner Prywatny nie przedstawi facznie trzech (3) podmiotéw, w przypadkach i
terminach okreslonych w pkt. 6.1.1 oraz 6.1.3, Podmiot Publiczny bedzie mogt
samodzielnie dokona¢ wyboru Inzyniera Kontraktu, spetniajgcego wymogi okreslone w
Zataczniku nr 6 (Istotne Warunki Umowy z Inzynierem Kontraktu oraz wymogi
Podmiotu Publicznego dot. petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu) sposrod
kandydatow wskazanych przez Partnera Prywatnego lub spoza ich grona.

Po uznaniu przez Podmiot Publiczny, iz wobec kandydatéw na Inzyniera Kontraktu nie
zachodza przestanki zgdania ich wymiany, o ktérych mowa w pkt. 6.1.3, Podmiot
Publiczny po uprzedniej analizie ofert, wybierze Inzyniera Kontraktu. Umowa z
Inzynierem Kontraktu powinna zosta¢ zawarta najpdéiniej w terminie trzech (3)
miesiecy od Daty Rozpoczecia.
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Umowa z Inzynierem Kontraktu wytonionym w sposéb okreslony w pkt. 6.1.1 - 6.1.5
zostanie zawarta na czas od dnia jej podpisania na Okres Projektowania i Budowy oraz
Okres Przejsciowy, pomiedzy Partnerem Prywatnym a Inzynierem Kontraktu oraz musi
zosta¢ zatwierdzona przez Podmiot Publiczny. Brak zatwierdzenia przez Podmiot
Publiczny, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, skutkuje brakiem mozliwosci
wykonywania przez Inzyniera Kontraktu jego uprawnien wynikajacych z realizacji

niniejszej Umowy.

Podmiot Publiczny musi wyrazi¢ zgode na kazdorazowe rozwigzanie umowy z
Inzynierem Kontraktu przez Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny nie odmodwi
bezzasadnie wyraienia takiej zgody, jesli podstawg do rozwigzania umowy z
Inzynierem Kontraktu bedzie:

(i) brak wspotpracy Inzyniera Kontraktu z Podmiotem Publicznym lub
Partnerem Prywatnym,

(ii) niewykonywanie przez Inzyniera Kontraktu obowigzkéw wynikajacych z
Umowy oraz umowy z Inzynierem Kontraktu.

W przypadku, gdy umowa z inzynierem Kontraktu zostanie rozwigzana lub wygasnie w
dowolnym czasie, Strony wybiorg nastepnego Inzyniera Kontraktu. Do wyboru
Inzyniera Kontraktu pkt. 6.1.1 - 6.1.5 stosuje sie odpowiednio.

W okresie, w ktérym prawa i obowigzki Inzyniera Kontraktu nie bedg mogly by¢
wykonywane, w tym w zwigzku z trwaniem procesu wyboru Inzyniera Kontraktu, jego
prawa i obowigzki bedzie wykonywat Dyrektor Projektu lub inna osoba wskazana przez
Podmiot Publiczny.

Strony niniejszym ustalajg, ze umowa z Inzynierem Kontraktu bedzie uwzglednia¢
postanowienia, uzgodnione w niniejszej Umowie, w tym w Zatgczniku nr 6 (Istotne
Warunki Umowy z Inzynierem Kontraktu oraz wymogi Podmiotu Publicznego dot.

petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu).

W Okresie Projektowania i Budowy oraz w Okresie Przejsciowym Inzynier Kontraktu
Swiadczy¢ bedzie ustugi w sposdb ciggty.

Wynagrodzenie za ustugi Inzyniera Kontraktu ptatne bedzie wytacznie przez Partnera
Prywatnego na zasadach okreslonych w umowie z Inzynierem Kontraktu, a Podmiot
Publiczny nie bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,
takze w przypadku wyboru Inzyniera Kontraktu przez Podmiot Publiczny zgodnie z pkt.
6.1.4.

Zadania Inzyniera Kontraktu

6.2.1

Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje oraz inne dziatania w sposéb i na zasadach
zgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy.
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Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron
nie bedzie zgadzata sie z decyzjami lub innymi dziataniami Inzyniera Kontraktu, o
ktorych mowa w pkt. 6.2.1, wowczas Strona ta powiadomi o tym drugg Strone w
terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od otrzymania przez nig powiadomienia od
Inzyniera Kontraktu, a sprawa zostanie rozstrzygnieta zgodnie z Procedurg
Rozstrzygania Sporow, chyba ze Strony, w ciggu kolejnych dziesieciu (10) Dni
Roboczych, zgodnie zdecyduja o odrzuceniu decyzji lub dziatania Inzyniera Kontraktu i
wspdlnie rozstrzygng sprawe bedaca przedmiotem takiej decyzji lub innego dziatania
Inzyniera Kontraktu. Jezeli zadna ze Stron nie powiadomi drugiej Strony w powyzszym
terminie, wowczas decyzja lub inne dziatanie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w
pkt. 6.2.1 bgdzie wigzace (w celu unikniecia watpliwosci, nie dotyczy to opinii, o
ktédrych mowa w pkt. 6.3).

Strony zobowigzujg sie wspdtpracowac z Inzynierem Kontraktu w sposdb efektywny i
w dobrej wierze, a takze nie wywiera¢ wptywu na Inzyniera Kontraktu w sposob
sprzeczny z Przepisami Prawa lub dobrymi obyczajami. W przypadku ujawnienia
wplywu Partnera Prywatnego na Inzyniera Kontraktu niezgodnego ze zdaniem
poprzedzajgcym i udowodnionego w sposéb niebudzacy watpliwoéci, na iadanie
Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny bedzie zobowigzany do rozwigzania umowy
z Inzynierem Kontraktu.

Partner Prywatny umozliwi Inzynierowi Kontraktu dostep do Nieruchomosci oraz do
wszelkich innych miejsc, informacji i dokumentacji dotyczgcych Partnera Prywatnego
lub niniejszej Umowy, jakiego Inzynier Kontraktu moze zazadaé¢ w celu wykonywania
swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy i umowy z Inzynierem Kontraktu.

Inzynier Kontraktu dziata na podstawie niniejszej Umowy i umowy z Inzynierem
Kontraktu, w oparciu o profesjonalng wiedze Inzyniera Kontraktu i z uwzglednieniem
wszystkich okolicznosci sprawy.

Opiniowanie przez Inzyniera Kontraktu

6.3.1

W przypadkach wskazanych w Umowie, w ktérych Podmiot Publiczny jest uprawniony
lub zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek uzgodnien, ustaler lub wydawania
opinii, zg6d, zatwierdzen, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do zasiegniecia opinii
Inzyniera Kontraktu, jezeli uzna to za stosowne, a Inzynier Kontraktu wyda opinie w
ciggu dziesigciu (10) dni od dnia otrzymania zadania od Podmiotu Publicznego, chyba
ze z postanowiers Umowy wynikajg inne terminy.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Nie poiniej niz dwadziescia (20) Dni Roboczych od Daty Rozpoczecia, Partner Prywatny
przedstawi Podmiotowi Publicznemu do przyjecia, sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Podmiotem
Publicznym, projekt Harmonogramu Realizacji Przedsiewzigcia tacznie dla wszystkich przyjetych

przez Partnera Prywatnego Etapdw.
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Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci nastepujgce
kamienie milowe realizacji Przedsiewziecia w Okresie Projektowania i Budowy:

7.21 okredlenie poszczegélnych Etapdw realizacji Robét Budowlanych, wraz z datami
rozpoczecia oraz zakonczenia kazdego z nich,

7.2.2 dla kazdego z Etapdw: daty rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania Dokumentacji
Projektowej, daty ztozenia wnioskdw o Pozwolenie na Budowe lub ZRID oraz
Pozwolenie na Uzytkowanie dotyczacego Robdt Budowlanych dla tego Etapu, jak
rowniez daty uzyskania tych Pozwoled,

723 dla kazdego z Etapdw: date rozpoczecia oraz, zgodnie z pkt. 8.12.3.1, date zakonczenia
wszystkich Robdt Budowlanych dla danego Etapu,

7.2.4 dla kazdego z Etapéw: date wystawienia Swiadectwa Wstepnego Zakoriczenia oraz

Swiadectwa Ostatecznego Zakonczenia,
7.2.5 date wystawienia Swiadectwa Ostatecznego Zakoriczenia Robét Budowlanych.

Przygotowujgc Harmonogram Realizacji Przedsiewzigcia Partner Prywatny zobowigzany jest
wzig¢ pod uwage swoje obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy, zwtaszcza obowigzki
okreslone w pkt. 8.7 oraz 8.8.

W terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia doreczenia mu projektu Harmonogramu
Realizacji Przedsiewziecia, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do przekazania Partnerowi
Prywatnemu oswiadczenia o jego przyjeciu albo do zgtoszenia do niego uwag i zastrzezen w
zakresie, w jakim projekt bytby niezgodny z Przepisami Prawa, Umowa, Dokumentacjg Budowy,
Normami, oraz jezeli zatozona przez Partnera Prywatnego koordynacja Robdt Budowlanych z
pracami prowadzonymi lub planowanymi przez podmioty trzecie na nieruchomosciach
potozonych w rejonie oddziatywania Przedsiewziecia, bedzie skutkowac brakiem mozliwosci
ukoriczenia Robdt Budowlanych w ramach poszczegolnych Etapdw w takich terminach, aby
Okres Projektowania i Budowy nie przekroczyt terminu, o ktdrym mowa w pkt. 3.2.3. Nie pdiniej
niz w terminie dziesieciu (10} Dni Roboczych od dnia przekazania mu zastrzezen i uwag Podmiotu
Publicznego do projektu Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia, Partner Prywatny
przedstawi Podmiotowi Publicznemu do przyjecia zmieniony projekt, uwzgledniajacy uwagi
Podmiotu Publicznego, chyba ze Partner Prywatny wykaze w sposob jednoznaczny brak podstaw
dla takich uwag lub zastrzezen i zostanie to zaakceptowane przez Podmiot Publiczny. W
przypadku powstania sporu, co do zasadnosci uwag lub zastrzezen Podmiotu Publicznego, spor
ten zostanie poddany rozstrzygnieciu zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporow, a Partner
Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu ostateczng wersje Harmonogramu Realizacji
Przedsiewziecia w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Spér w zakresie zgodnosci Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia z Przepisami Prawa,
Umowa, Dokumentacjg Budowy, Normami oraz kwestiami, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nie zwalnia Partnera Prywatnego od zakoriczenia Okresu Projektowania i Budowy w
terminie, o ktorym mowa w pkt. 3.2.3.
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W przypadku braku przekazania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny oswiadczenia
o przyjeciu projektu Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia albo braku zgtoszenia uwag lub

zastrzezen do tych projektéw w terminach okreslonych w pkt. 7.4, domniemywa sie, ze Podmiot
Publiczny nie ma uwag i zastrzezen do projektu i ze zostat przez niego przyjety.

OKRES PROJEKTOWANIA | BUDOWY

Projektowanie

811

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8:1:5

8.1.6

8.1.7

Partner Prywatny w terminie lub terminach wskazanych w Harmonogramie Realizacji
Przedsiewziecia sporzadzi i przedstawi Podmiotowi Publicznemu oraz Inzynierowi
Kontraktu Dokumentacje Projektowa dla kazdego z Etapédw wynikajacych z
zatwierdzonego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia.

Dokumentacja Projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim w sposob zgodny z
Przepisami Prawa, Umowg w szczegolnoséci PFU, Pozwoleniami, w tym Decyzjg
Srodowiskowg oraz innymi, wymaganymi dla uzyskania ZRID lub Pozwolenia na
Budowe oraz Normami.

Podmiot Publiczny oraz Inzynier Kontraktu uprawniony bedzie do monitorowania
przebiegu prac na Dokumentacjg Projektowg. W tym celu Partner Prywatny zapewni
Podmiotowi Publicznemu lub Inzynierowi Kontraktu, na jego zadanie, wglad do
przygotowywanej Dokumentacji Projektowej w terminie trzech (3) Dni Roboczych od
dnia doreczenia Partnerowi Prywatnemu takiego zadania.

Podmiot Publiczny lub Inzynier Kontraktu bedzie moégt zgtasza¢ Partnerowi
Prywatnemu pytania oraz uwagi dotyczace Dokumentacji Projektowej oraz przebiegu
prac projektowych w sposéb nieutrudniajgcy ich prowadzenia.

Wszelkie dokumenty konieczne do przygotowania Dokumentacji Projektowej, w tym
uzgodnienia, wyrysy lub mapy, uzyska Partner Prywatny na wtasny koszt.

W terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu
Dokumentacji Projektowe] w formacie umoizliwiajgcym jej odczytanie i analize,
Inzynier Kontraktu bedzie mogt zgtosi¢ do niej swoje zastrzezenia i uwagi co do
niezgodnosci Dokumentacji Projektowej z wymogami, o ktorych mowa w pkt. 8.1.2. W
przypadku braku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu swoich zastrzezen i uwag w
powyzszym terminie, uznaje sie, ze Inzynier Kontraktu nie ma zadnych zastrzezen i
uwag do przedstawionej Dokumentacji Projektowej. W takiej sytuacji stosuje sie
odpowiednio pkt 8.1.10, przy czym termin dziesieciu (10) Dni Roboczych wskazany w
pkt. 8.1.10 liczy sie od ostatniego dnia terminu dwudziestu (20) Dni Roboczych, o
ktérym mowa w niniejszym punkcie.

Z zastrzezeniem pkt 8.1.8, w przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu
zastrzezen i uwag w terminie, o ktérym mowa w pkt. 8.1.6, wszystkie zastrzezenia i
uwagi Inzyniera Kontraktu, wskazujgce na brak zgodnosci Dokumentacji Projektowej z
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wymogami, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2, zostang uwzglednione przez Partnera
Prywatnego w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych.

Partner Prywatny moze réwniez w terminie dziesigeciu (10) Dni Roboczych od dnia
dorgczenia mu zastrzezen i uwag Inizyniera Kontraktu, w sposéb jednoznaczny
wykaza¢, ze uwzglednienie czesci lub catosci zastrzezeri i uwag Inzyniera Kontraktu
prowadzitoby do niezgodnosci Dokumentacji Projektowej z wymogami, o ktdrych
mowa w pkt. 8.1.2. W takim przypadku Inzynier Kontraktu moze wycofaé albo
podtrzymac swoje zastrzezenia i uwagi w catosci lub w czgéci w terminie dziesieciu (10)
Dni Roboczych. Inzynier Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciggu kolejnych
pigciu (5) Dni Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzezeniach, jezeli
w dalszym ciggu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie bedzie zamierzat ich
uwzglednic. W ciggu pieciu (5) Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub
odrzuci czgs¢ lub catos¢ uwag i zastrzezen Inzyniera Kontraktu. Kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wszczgcia Procedury Rozstrzygania Sporéw co do zasadnosci uwag i
zastrzezen Inzyniera Kontraktu, ktdre zostaty podtrzymane przez Podmiot Publiczny.

Partner Prywatny przedstawi Inzynierowi Kontraktu Dokumentacje Projektowa
uzgodniong zgodnie z pkt. 8.1.6 - 8.1.8, w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od
dnia otrzymania ostatecznej wersji zastrzezeri i uwag Inzyniera Kontraktu (bez uwag i
zastrzezen odrzuconych przez Podmiot Publiczny) do Dokumentacji Projektowej albo
w terminie dziesigciu (10) Dni Roboczych od dnia ostatecznego rozstrzygniecia sporu
poddanego Procedurze Rozstrzygania Sporéw. Iniynier Kontraktu moze zgtosic
zastrzezenia i uwagi do tak zmienionej Dokumentacji Projektowej w terminie dziesieciu
(10) Dni Roboczych od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu tej dokumentacji. W
takim przypadku postanowienia pkt. 8.1.6 - 8.1.8 oraz niniejszego pkt. 8.1.9 stosuije sie
odpowiednio. Nowe uwagi i zastrzezenia Inzyniera Kontraktu nie moga dotyczy¢ tej
czg$ci Dokumentacji Projektowej, do ktdrej wczeéniej Inzynier Kontraktu nie wnosit
uwag i zastrzezen, uwag i zastrzezeri odrzuconych przez Podmiot Publiczny oraz
kwestii, ktore w ramach Procedury Rozstrzygania Sporéw zostaly rozstrzygniete na
korzy$¢ Partnera Prywatnego (chyba ze wniesienie uwag i zastrzezen do tej czeéci lub
w stosunku do tych kwestii, stato sie konieczne z uwagi na zmiany do Dokumentagji
Projektowej wprowadzone przez Partnera Prywatnego).

Po wyczerpaniu uwag i zastrzezen do Dokumentacji Projektowej, Inzynier Kontraktu
przekaze Partnerowi Prywatnemu w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia
otrzymania od Partnera Prywatnego kompletnej Dokumentacji Projektowej w formie
umozliwiajacej jej odczytanie i analize, pisemne zawiadomienie o przyjeciu
Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku przekazania przez Inzyniera Kontraktu
takiego powiadomienia w powyzszym terminie uznaje sie, ze Inzynier Kontraktu przyjat
takg Dokumentacje Projektowa.

W przypadku jezeli zgodnie z rozstrzygnigciem sporu, o ktérym mowa w pkt. 8.1.8,
zastrzezenia i uwagi Inzyniera Kontraktu, podtrzymane przez Podmiot Publiczny, okazg
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sie niezasadne, wowczas bedzie to stanowito Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko
w zakresie przedfuzenia terminéw okreslonych w Umowie, w tym w Harmonogramie

Realizacji Przedsiewziecia.

Partner Prywatny sporzadzi Dokumentacje Projektowg oraz uzyska wszelkie
Pozwolenia dla celdéw jej sporzadzenia na wiasny koszt.

Odpowiedzialnos¢ Partnera Prywatnego za prawidtowos$¢ Dokumentacji Projektowej

Bez wzgledu na zastrzezenia i uwagi Inzyniera Kontraktu do Dokumentacji Projektowej
przedstawiane zgodnie z pkt. 8.1, Partner Prywatny ponosi petng odpowiedzialnosc za zgodnosé
Dokumentacji Projektowej z wymogami, o ktérych mowa w pkt. 8.1.2 oraz za prawidtowos¢
wszystkich rozwigzan technicznych przyjetych w ramach Dokumentacji Projektowej.

Pozwolenia — postanowienia ogdlne

831

8.3.2
8.3.3

834

835

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich Pozwolen niezbednych
do prowadzenia Robot Budowlanych, w tym do przygotowania wniosku o wydanie
ZRID lub Pozwolenia na Budowe oraz wystapienie o takie Pozwolenia dla danego Etapu
w sposdb i formie zgodnymi z Przepisami Prawa oraz w terminach okreslonych w
Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia. Parter Prywatny bedzie monitorowat, z
nalezytg starannoscia, kazde takie wystgpienie o wydanie Pozwolen oraz innych
uzgodnien.,

Koszty postepowan o wydanie Pozwolen ponosi w catosci Partner Prywatny.

Partner Prywatny niezwtocznie doreczy Podmiotowi Publicznemu potwierdzone za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie uzyskanych Pozwoler i dokumentow.

Przy zachowaniu warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1, Partner Prywatny
przygotuje wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania Pozwolen, na wtasny koszt,
w szczegolnosci sporzadzi ponowng ocene oddziatywania Przedsiewziecia na
srodowisko w ramach procedury uzyskania ZRID lub Pozwolenia na Budowe.

W sytuacji, w ktorej zgodnie z Przepisami Prawa, Pozwolenie bedzie mogto zostac
uzyskane jedynie przez Podmiot Publiczny, Partner Prywatny uzyska takie pozwolenie
dziatajgc w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego i w tym celu Podmiot Publiczny
udzieli Partnerowi Prywatnemu lub wskazanej przez Partnera Prywatnego osobie
fizycznej niezbednych, skutecznych petnomocnictw, w tym do reprezentacji w
postepowaniach administracyjnych.

Whiosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe

8.4.1

Partner Prywatny przygotuje na wtasny koszt kompletny wniosek o wydanie ZRID lub
Pozwolenia na Budowe wraz ze wszystkimi zatgcznikami w terminie lub terminach
okreslonych w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia.
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Whniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe zostang sporzgdzone w sposdb
zgodny z Przepisami Prawa, Umowa, w szczegélnoéci z PFU, Pozwoleniami, w tym
Decyzjg Srodowiskowa oraz Normami.

Partner Prywatny w toku prac nad przygotowaniem wniosku o wydanie ZRID lub
Pozwolenia na Budowe przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zaopiniowania wszelkie
dokumenty sporzadzane w tym celu, w szczegéInosci analizy, wnioski do wiasdciwych
Organow Administracji lub wiascicieli lub zarzadcéw infrastruktury technicznej, opinie,
uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Inzynier Kontraktu moze wnieéé uwagi i
zalecenia do przedtozonego dokumentu w terminie pieciu (5) Dni Roboczych od jego
otrzymania. Uwagi i zalecenia nie s3 wigzace dla Partnera Prywatnego, a
przedstawienie opinii nie jest wymagane dla dalszego prowadzenia prac nad
wnioskiem o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe.

W terminie pigtnastu (15) Dni Roboczych od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu
przez Partnera Prywatnego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe w
formacie umozliwiajgcym jego odczytanie i analizg, Inzynier Kontraktu zaopiniuje
przedtozone mu dokumenty. Inzynier Kontraktu bedzie mdgt zgtosié¢ do nich swoje
zastrzezenia i uwagi, w szczegdlnosci w zakresie braku zgodnoéci wniosku o wydanie
ZRID lub Pozwolenia na Budowe z wymogami wskazanymi w pkt. 8.4.2 oraz wskaza,
w jakim zakresie przedtozony wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe
powinien zosta¢ zmieniony.

W przypadku braku wydania pisemnej opinii przez Inzyniera Kontraktu w terminie, o
ktorym mowa w pkt. 8.4.4 uznaje sie, ze Inzynier Kontraktu nie ma zadnych zastrzezen
i uwag do przedstawionego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe i
opiniuje go pozytywnie. W takiej sytuacji Partner Prywatny zfozy do witasciwego
Organu Administracji wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe.

Opinia Inzyniera Kontraktu, o ktérej mowa w pkt. 8.4.4 jest niewigzaca dla Partnera
Prywatnego. W terminie dziesigciu (10) Dni Roboczych od dnia jej doreczenia, Partner
Prywatny jest zobowigzany przedtozyé Iniynierowi Kontraktu: (i) zmodyfikowany
whniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe uwzgledniajgcy w catosci lub w
czgsci uwagi i zastrzezenia zgtoszone przez Inzyniera Kontraktu lub (i) uzasadnione
stanowisko wykazujgce bezpodstawnoé¢ i nieuwzglednienie przez Partnera
Prywatnego wszystkich albo niektérych uwag i zastrzezen zgtoszonych przez Inzyniera
Kontraktu.

Niezwtocznie po wywigzaniu sie z obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 8.4.6, Partner
Prywatny ztozy do wtasciwego Organu Administracji wniosek o wydanie ZRID lub
Pozwolenia na Budowe. Niezaleznie od powyiszego, w terminie dziesieciu (10) Dni
Roboczych od otrzymania przez Iniyniera Kontraktu od Partnera Prywatnego
zmodyfikowanego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe, Inzynier
Kontraktu moze przedstawi¢ Partnerowi Prywatnemu pisemng opinie do tak
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zmienionego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe (w zakresie
wprowadzonych do niego zastrzezen i uwag) w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych
od dnia jego doreczenia Inzynierowi Kontraktu.

Procedura okreslona w niniejszym pkt. 8.4 witasciwa jest dla sporzadzenia i
przedstawienia Inzynierowi Kontraktu wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na
Budowe oraz uzyskania ZRID lub Pozwolenia na Budowe dla kazdego z Etapow
przyjetych w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia zaakceptowanym przez
Podmiot Publiczny.

8.5 Odpowiedzialno$¢ Partnera Prywatnego za prawidtowos¢ wniosku o wydanie ZRID lub

Pozwolenia na Budowe

8.5.1

Partner Prywatny ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodnos$¢ wniosku o wydanie ZRID
lub Pozwolenia na Budowe z wymogami wskazanymi w pkt. 8.4.2 oraz za uzyskanie
ostatecznego lub posiadajacego rygor natychmiastowe] wykonalnosci ZRID lub
Pozwolenia na Budowe w terminach okreslonych w Harmonogramie Realizacji
Przedsiewziecia. Z powyzszej odpowiedzialnosci nie zwalnia Partnera Prywatnego ani
pozytywne zaopiniowanie wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe przez
Inzyniera Kontraktu, ani uwzglednienie przez Partnera Prywatnego uwag i zastrzezen
zgtoszonych przez Inzyniera Kontraktu.

8.6 Ryzyka administracyjne zwigzane z uzyskaniem ZRID lub Pozwolenia na Budowe

8.6.1

Jezeli ZRID lub Pozwolenie na Budowe nie zostanie uzyskane w terminie okreslonym w
Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia, to w zakresie, w jakim bedzie to wynikiem:

8.6.1.1 naruszenia przez wiasciwy Organ Administracji Przepiséw Prawa z zakresu
postepowania dotyczacych terminu rozpatrzenia wniosku o ZRID lub
Pozwolenia na Budowe Ilub terminu dokonania ponownej oceny
oddziatywania Przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania o
wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowe; lub

8.6.1.2 zgtoszenia przez wiasciwy Organ Administracji (ponownych) uwag do
poszczegolnych elementédw wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na
Budowe, ktére: (i) w ramach toczacego sie postepowania byly juz
przedmiotem analizy przez wiasciwy Organ Administracji i zostaly wdowczas
w sposob wyczerpujacy wyjasnione przez Partnera Prywatnego lub (i} w
sposdb oczywisty bedg nieuzasadnione lub nie beda miaty zwigzku z
toczacym sie postepowaniem; lub

8.6.1.3 wniesienia przez podmioty trzecie odwotan lub zaskarzenia nieostatecznego

ZRID lub Pozwolenia na Budowe, ktdre nie uzyskaty rygoru natychmiastowe;j
wykonalnosci;

w kazdym z tych przypadkdw z przyczyn, za ktére Partner Prywatny nie ponosi
odpowiedzialnosci, przypadek taki bedzie stanowit Przypadek Kompensacyjny, jednak
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tylko w zakresie wydtuzenia termindw wskazanych w Umowie, w tym w

Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia.

8.7 Rozpoczecie Robdt Budowlanych

8.2.1

8l

873

Z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy, Partner Prywatny zobowigzany jest
rozpoczaé realizacje Robdt Budowlanych w danym Etapie nie pdiniej niz w terminie
okreslonym dla tego Etapu w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia, przy czym
rozpoczecie Robdt Budowlanych w danym Etapie bedzie mogto nastapi¢ wytgcznie po
zajsciu wszystkich z nastepujgcych okolicznosci:

(a) uzyskanie przez Partnera Prywatnego wszelkich Pozwolen niezbednych dla
prowadzenia Robot Budowlanych w danym Etapie, oraz

(b) zatwierdzenie przez wtasciwy Organ Administracji czasowej organizacji ruchu
dla danego Etapu na okres prowadzenia na nim Robdt Budowlanych, oraz

(c) udostepnienie  Nieruchomosci  Partnerowi  Prywatnemu w  celu
przeprowadzenia Robdt Budowlanych, zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt. 4.4.3.

Partner Prywatny na wfasny koszt wykona projekt czasowej organizacji ruchu dla
kazdego z Etapdw na okres prowadzenia Robot Budowlanych w tym Etapie. Nie pdiniej
niz na siedem (7) Dni Roboczych przed przystgpieniem do realizacji Robdt
Budowlanych w danym Etapie, Partner Prywatny przedtozy przygotowany przez niego
projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez wtasciwy Organ Administracji,
Inzynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi Publicznemu. Stata organizacja ruchu
obowigzujgca po zakonczeniu Robdt Budowlanych w danym Etapie musi odpowiadad
statej organizacji wykonanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru Robdt Budowlanych.

Od momentu udostepnienia Partnerowi Prywatnemu Nieruchomosci Partner
Prywatny w ramach prowadzonych Robdt Budowlanych:

(a) ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za podejmowanie dziatan w celu
zapobiegania przypadkom nieuprawnionego wykorzystania lub zajecia
Nieruchomosci,

(b) ponosi wyfaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na
Nieruchomoéciach, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim, z wyjgtkiem
szkéd, ktérych powstaniu Partner Prywatny nie mogt zapobiec, przy
dotozeniu nalezytej starannosci, wynikajacej z zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci,

(c) zabezpieczy interesy 0s6b trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli przylegte]
do Nieruchomosci zabudowy, w tym znajdujacej sie na Nieruchomosciach
Sasiednich naruszone w zwigzku z realizacjg Umowy w szczegdlnosci poprzez:
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(i) zabezpieczenie  lokali  uzytkowych  przed  nadmiernymi
utrudnieniami w ich funkcjonowaniu, poprzez odpowiednig
organizacje Robot Budowlanych,

(ii) zastosowanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych po
uprzednim powiadomieniu podmiotéw, na ktérych dziatanie
urzadzen moze wptywac,

(iii) usuniecie ewentualnych szkéd bedacych skutkiem prowadzonych
Robot Budowlanych.

Z zastrzezeniem ohowigzkdw Partnera Prywatnego okreslonych w pkt. 4.6.2 i 8.8.21
Podmiot Publiczny oswiadcza, iz realizacja Robdt Budowlanych ma dla niego charakter
priorytetowy i dotozy mozliwych staran w celu odpowiedniej koordynacji planowanych
przedsiewziec i prac wiasnych lub podmiotow od niego zaleznych, niewynikajgcych ze
zdarzen, ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ (np. awaria infrastruktury
technicznej, w tym infrastruktury podziemnej), realizowanych w obszarze
Nieruchomosci, aby przedsiewziecia te w mozliwie najmniejszym stopniu oddziatywaty
na realizacje niniejszego Przedsiewziecia, w tym na zakoriczenie Robét Budowlanych w
terminie okreslonym w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia.

Szczegétowe obowiazki Partnera Prywatnego w zakresie prowadzenia dokumentac;ji
oraz sprawozdawczosci w czasie trwania Okresu Projektowania i Budowy zostang
uwzglednione przez Partnera Prywatnego w Systemie Zapewnienia Jakosci (ktorego
sposdb przygotowania zostat okre$lony w PFU), ktéry musi zostaé¢ przedstawiony
Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia najpéiniej w ciggu dwudziestu (20) Dni
Roboczych przed rozpoczeciem prowadzenia Robot Budowlanych w pierwszym Etapie.

8.8 Sposdb prowadzenia Robét Budowlanych

8.8.1

Partner Prywatny bedzie realizowaé Roboty Budowlane w sposéb zgodny z:

(a) Przepisami Prawa;
(b) Umowag;
(c) Normami oraz innymi regulacjami wydanymi przez wfasciwe Organy

Administracji lub inne podmioty, ktérych przestrzeganie jest niezbedne w
czasie realizacji Robot Budowlanych;

(d) Pozwoleniami;
(e) Dokumentacjg Projektows;
(f) przyjetym przez Podmiot Publiczny Harmonogramem  Realizacji

Przedsiewziecia z uwzglednieniem podziatu na Etapy;
(g) przyjetym przez Inzyniera Kontraktu Systemem Zapewnienia Jakosci;

(h) pozostatg (niewskazana w lit. {a) - (g) powyzej) Dokumentacjg Budowy.
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Partner Prywatny bedzie realizowa¢ Roboty Budowlane w charakterze inwestora w
rozumieniu Przepisow Prawa, w tym Prawa Budowlanego.

Partner Prywatny ponosi ryzyko wzrostu kosztdw wykonywania Robét Budowlanych z
zastrzezeniem wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego, Polecenia Zmiany lub
Zmiany Umowy.

Partner Prywatny ponosit bedzie wszelkie ciezary publicznoprawne zwigzane z
Nieruchomosciami oraz niezbedne w celu prowadzenia Robét Budowlanych za
wyjatkiem uiszczenia podatku od nieruchomosci.

Partner Prywatny przygotuje Nieruchomosci do prowadzenia Robdt Budowlanych, w
tym przygotuje niezbedne zaplecze budowy na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed negatywnym wptywem substancji ropopochodnych na
srodowisko gruntowo-wodne. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane z dala od
ciekéw i zbiornikéw wodnych.

Partner Prywatny wykona na wtasny koszt wszystkie niezbedne do przeprowadzenia
Robét Budowlanych prace przygotowawcze i wyburzeniowe, w tym w szczegdolnosci
ewentualng wycinke drzew i krzewodw, zdjecie i wywdz warstwy ziemi z terendw
zielonych, rozbidrke chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbidrke innych istniejgcych na
Nieruchomosciach obiektdw, instalacji, urzadzen oraz ich usuniecie lub przeniesienie.

Partner Prywatny ponosi wylgczng odpowiedzialnosé, przez zawarcie odpowiednich
umow z Przedsiebiorstwami Uzytecznosci Publicznej, za zapewnienie nieprzerwanych
dostaw energii elektrycznej, ciepta, wody oraz odbioru $ciekow i pozostatych mediow
do Nieruchomosci, niezbednych do prowadzenia Robot Budowlanych i wykonania

Infrastruktury.

Przed przystapieniem do realizacji Robot Budowlanych Partner Prywatny zabezpieczy
majatek Miasta Krakowa znajdujacy sie na Nieruchomosciach (np. oznakowanie,
zielen, elementy infrastruktury) i po ich zakoriczeniu doprowadzi go do stanu jak przed
rozpoczeciem Robdt Budowlanych, chyba Ze majatek ten nie bedzie podlegat
przywroceniu w zwigzku z dalszg realizacjg Umowy.

Partner Prywatny przed przystgpieniem do realizacji Robot Budowlanych oraz w czasie
ich prowadzenia wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
Nieruchomosci Sasiednich celem oddalenia ewentualnych roszczen ich wtascicieli
dotyczacych uszkodzer spowodowanych prowadzonymi Robotami Budowlanymi.

Partner Prywatny w zwigzku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi uzyska wszelkie
konieczne warunki techniczne (uzgodnienia) wydawane przez wiascicieli lub
zarzadcOw infrastruktury technicznej, w tym Przedsiebiorstwa Uzytecznosci Publicznej
oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z korzystaniem z infrastruktury technicznej a
takze wynikajgce z warunkéw technicznych wydawanych przez wtascicieli lub
zarzadcdw infrastruktury technicznej, w tym koszty nadzoru i koszty odbiordw ze
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strony wiasciciela lub zarzadcy takiej infrastruktury oraz koszty jej wytaczenia. Brak
wydania odpowiedzi przez wtascicieli lub zarzadcéw infrastruktury technicznej na
whniosek Partnera prywatnego w celu uzyskania warunkow technicznych wynikajgcy z
przekroczenia okresu, w ktdrym w normalnym toku czynnosci powinna ona zostac
uzyskana, nie bedgcy nastepstwem okolicznosci, za ktore Partner Prywatny ponosi
odpowiedzialnos¢, skutkujgcy uniemozliwieniem prowadzenia Robot Budowlanych
zgodnie z Przepisami Prawa, Umowg, Dokumentacjg Projektowg, Normami bedzie
stanowit Przypadek Kompensacyjny. Partner Prywatny zobowigzany bedzie do
poinformowania Podmiotu Publicznego o prowadzonych negocjacjach z wtascicielami
lub zarzadcami infrastruktury technicznej co do tresci warunkéw technicznych,
finansowych i prawnych celem zawarcia stosownego porozumienia (umowy), a
Podmiot Publiczny bedzie miat prawo uczestniczy¢ w tych negocjacjach. Jezeli warunki
techniczne wydawane przez wifascicieli lub zarzadcéw infrastruktury technicznej
miatyby przewidywac¢ ulepszenie {w tym przez rozbudowe) infrastruktury technicznej,
Strony ustalg zasady pokrycia wydatkow i kosztow zwigzanych z dokonaniem tych
ulepszen i pod warunkiem akceptacji porozumienia (umowy) przez Podmiot Publiczny,
ulepszenia takie beda mogty stanowi¢, wedtug uznania Podmiotu Publicznego,
Przypadek Kompensacyjny. W celu unikniecia watpliwosci, Partner Prywatny moze
zawrze¢ porozumienie (umowe) z wiascicielem lub zarzadca infrastruktury technicznej
na wykonanie ulepszenia infrastruktury technicznej (w tym jej rozbudowy) oraz
pokryje wszelkie zwigzane z tym koszty, w tym koszty wykonania takich ulepszen,
jednak tylko w przypadku, gdy nie bedzie to powodowato zmiany w Harmonogramie
Realizacji Przedsiewziecia oraz powstania jakichkolwiek kosztow po stronie Podmiotu
Publicznego, chyba ze Podmiot Publiczny wyrazi uprzednio zgode na takg zmiane
Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia lub na poniesienie przez niego jakichkolwiek
kosztow.

Nie poiniej niz na siedem (7) dni przed rozpoczeciem wykonywania Robot
Budowlanych w zakresie kazdego z Etapu i zgodnie z Przepisami Prawa, w tym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126), Partner Prywatny sporzadzi i przekaze Podmiotowi Publicznemu plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz jest zobowigzany do wykonywania zgodnie z
nim wszystkich czynnosci na Nieruchomosciach nim objetych.

Partner Prywatny bedzie prowadzit Dokumentacje Budowy zgodnie z Przepisami
Prawa.

Partner Prywatny powota (lub zapewni jego powolanie przez podwykonawcow)
kierownika budowy, posiadajagcego niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do
kierowania Robotami Budowlanymi, a takie zapewni nadzér nad Robotami
Budowlanymi przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia w odpowiednich

specjalnosciach.
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Partner Prywatny zapewni nadzor autorski w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Partner Prywatny wykona Roboty Budowlane za pomoca oséb i podmiotéw o
niezbednych kwalifikacjach zawodowych, posiadajgcych wymagane uprawnienia oraz
zapewni, aby osoby zatrudnione na stanowiskach wymagajacych zgodnie z Przepisami
Prawa odpowiednich uprawnien, posiadaty takie uprawnienia.

Partner Prywatny ponosi w szczegdlnosci odpowiedzialnos$é na zasadach okreslonych
w Umowie oraz w Przepisach Prawa: za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
Nieruchomosciach, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania Robét
Budowlanych na Nieruchomosciach lub majacych zwigzek z prowadzonymi Robotami
Budowlanymi, za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatarn prowadzonych na
Nieruchomosciach lub majgcych zwigzek z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow lub osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazddw lub przedsiebiorstwa.

Partner Prywatny jest zobowigzany na wiasny koszt do wdrozenia zatwierdzonej przez
wiasciwe Organy Administracji czasowej organizacji ruchu i przedstawionej
Inzynierowi Kontraktu i Podmiotowi Publicznemu zgodnie z pkt. 8.7.2, biezacego jej
utrzymania oraz jej likwidacji po zakoriczeniu Robdt Budowlanych, w taki sposéb, aby
organizacja ruchu minimalizowata utrudnienia w ruchu drogowym oraz uwzgledniata
mozliwo$¢ zapewnienia dojazdu i dojscia do nieruchomodci, do ktdrych dostep bedzie
utrudniony w wyniku prowadzonych Robét Budowlanych. Roboty Budowlane nie
powinny zaktdca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu drogowego.

Jezeli Partner Prywatny nie bedzie wykonywat lub bedzie wykonywat nienalezycie
obowigzki dotyczace wdrozenia, biezgcego utrzymania i likwidacji czasowej organizacji
ruchu dla kazdego z Etapéw na okres prowadzenia Robét Budowlanych w tym Etapie,
o ktorych mowa w pkt. 8.8.17, Partner Prywatny bedzie zobowigzany do zaptaty kary

umowne;j:

(i) w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien braku petnego wdrozenia i biezacego utrzymania czasowej organizacji
ruchu, w tym wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w sposéb niezgodny
2z zapisami takiej czasowej organizacji ruchu;

(ii) w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych) za kazdy rozpoczety
dzienn braku likwidacji czasowej organizacji ruchu po zakoriczeniu Robot
Budowlanych w Etapie, ktérego czasowa organizacja ruchu dotyczyfa;

w przypadku braku zapfaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot
Publiczny bedzie uprawniony do potracenia jej z Wynagrodzenia.
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Partner Prywatny oznakuje prowadzone Roboty Budowlane przez caty okres ich
prowadzenia zgodnie z Przepisami Prawa oraz czasowg organizacjg ruchu,
zatwierdzona przez wtasciwy Organ Administracji.

W trakcie wykonywania Robot Budowlanych Partner Prywatny na wtasny koszt
zabezpieczy Nieruchomosci wraz z zapleczem budowy w sposéb zapewniajacy
bezpieczeristwo osobom na nich przebywajacym, w tym dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: $wiatta
ostrzegawcze, ogrodzenia, itp. Zabezpieczy rowniez przed kradziezg oraz zniszczeniem
materiaty budowlane, wszelki sprzet oraz urzadzenia wykorzystywane przy Robotach
Budowlanych, w szczegdlnosci przez zapewnienie ochrony Nieruchomosci przez
profesjonalny i licencjonowany podmiot éwiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0s6b i

mienia.

Partner Prywatny jest zobowiazany przed rozpoczgciem Robdt Budowalnych oraz w
czasie ich prowadzenia do statej ich koordynacji z pracami wykonywanymi przez
podmioty trzecie (np. Przedsigbiorstwa Uzytecznosci Publicznej) na nieruchomosciach
potozonych w rejonie oddziatywania Przedsiewziecia, w tym Nieruchomosciach
Sasiednich, w taki sposéb, aby nie doszto do niebezpieczenstwa kolizji realizacji Robot
Budowlanych z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty trzecie
pracami, a termin zakoriczenia Robodt Budowlanych okreslony w Harmonogramie
Realizacji Przedsiewziecia nie zostat przekroczony. Koordynacja musi obejmowac czas,
miejsce i zakres prac podmiotéw trzecich rodzacych niebezpieczenstwo ich kolizji z
Robotami Budowlanymi, jak réwniez uzgodnienia dotyczace czasowej organizacji
ruchu, a takze koordynacje sposobu zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac
przez podmioty trzecie. Jezeli wykonywanie przez Partnera Prywatnego Robot
Budowlanych zostanie czasowo uniemotzliwione, ze wzgledu na prace wykonywane
przez podmioty trzecie (np. Przedsigbiorstwa Uzytecznosci  Publicznej) na
nieruchomoéciach potozonych w rejonie oddziatywania Przedsiewziecia, ktorych to
prac Partner Prywatny przy dofozeniu nalezytej starannosci, wynikajgcej z
zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci nie mdgt przewidziec,
jak réwniez ktorych nie mogt uwzgledni¢ w prawidiowej koordynacji Robot
Budowlanych, do ktérej to koordynacji Partner Prywatny jest zobowigzany na
podstawie niniejszego punktu, bedzie to stanowito Przypadek Kompensacyjny w
zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia Robot Budowlanych okreslonego w
Harmonogramie Realizacji Przedsigwzigcia o rzeczywisty czas opGinienia, ktére ten
Przypadek Kompensacyjny wywotat.

Partner Prywatny zabezpieczy Nieruchomosci, na ktérych prowadzone bedg Roboty
Budowlane przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku
powstania szkody, niezwtocznie dokona jej usuniecia na wiasny koszt.

Roboty Budowlane bedg prowadzone wytacznie w godzinach od 6.00 do 22.00 w Dni
Robocze, chyba ze Partner Prywatny uzyska zgode Podmiotu Publicznego na
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prowadzenie okreslonych prac w okreslonych dniach w zakresie danego Etapu poza
wskazanymi godzinami.

Do realizacji Robot Budowlanych uzyte bedg jedynie nowe materialty budowlane,
spetniajagce wymogi i standardy jakosciowe odpowiednie dla Przedsiewziecia oraz
spetniajgce standardy polskie, jak i Unii Europejskiej, w szczegélnosci okreslone w
Normach. W wyjatkowych sytuacjach Inzynier Kontraktu, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Podmiotu Publicznego moze udzieli¢ pisemnej zgody na wykorzystanie przez
Partnera Prywatnego uzywanych materiatéw budowlanych. W kazdym przypadku,
uzyte materialy budowlane bedg posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do obrotu zgodnie z Przepisami Prawa.

Roboty Budowlane bedg prowadzone z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie
z zasadami bezpieczeristwa oraz pod nadzorem wystarczajgcej liczby osdb,
posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i wiedze w poszczegdinych aspektach
wykonywanych Robét Budowlanych. Prowadzenie Robét Budowlanych nie moze
zaktocac porzadku oraz oddziatywac¢ w sposéb nadmiernie uciagzliwy lub niezgodny z
Przepisami Prawa na Nieruchomosci Sagsiednie, jak réwniez dalsze nieruchomosci
sgsiadujgce. Nieruchomosci utrzymane bedg w czystosci oraz porzadku. Wszelkie
pojazdy uczestniczace w Robotach Budowlanych przed opuszczeniem Nieruchomosci,
muszg zosta¢ odpowiednio oczyszczone oraz zabezpieczone w taki sposéb, aby nie
powodowal zanieczyszczen oraz szkod po opuszczeniu Nieruchomosci. Partner
Prywatny usunie wszelkie awarie, zanieczyszczenia zwigzane z prowadzeniem Robot
Budowlanych.

Wszelkie odpady, state oraz ciekte, powstate w trakcie realizacji Rob6t Budowlanych
zostang usuniete z Nieruchomosci przez Partnera Prywatnego, w szczegdlnosci Partner
Prywatny zapewni odprowadzanie $ciekéw bytowych z zaplecza budowy do kanalizacji
lub szczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz wywozu tych $ciekdw do oczyszczalni
sciekow. Transport wszelkich odpadéw poza granicami Nieruchomosci bedzie
odpowiadat zasadom bezpieczeristwa, nie spowoduje szkéd oraz zanieczyszczenia
srodowiska. Odpady, ktére zostang usunigte z Nieruchomosci beda skiadowane w
miejscach do tego przeznaczonych lub w inny sposdb zagospodarowane zgodnie z
Przepisami Prawa na koszt Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny zapewni, iz w czasie prowadzenia Robét Budowlanych
Nieruchomosci nie bgdg wykorzystywane do innych celéw niz realizacja
Przedsigwzigcia, nie bedg na nim sktadowane lub przechowywane inne materiaty
budowlane, sprzet oraz urzadzenia, niz te niezbedne do prowadzenia Robét
Budowlanych, w szczegélnosci substancje niebezpieczne w rozumieniu Przepisdw
Prawa, w tym ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz.U. 22019 r,, poz. 1225), a takze nie beda prowadzone inne roboty
budowlane, jak réwniez nie bedg wznoszone czasowe lub state obiekty budowlane,
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inne niz niezbedne do prawidtowego wykonania Infrastruktury w ramach Robot
Budowlanych.

Partner Prywatny bedzie niezwtocznie informowat Inzyniera Kontraktu o problemach
lub okolicznosciach moggcych wptynac na jakos¢ wykonywanych Robét Budowlanych
lub Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia.

Partner Prywatny bedzie niezwtoczne informowat Inzyniera Kontraktu o zaistniatych
na Nieruchomosciach wypadkach skutkujgcych zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
0s6b.

Partner Prywatny umozliwi wstep na Nieruchomosci pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych przepisami Prawa Budowlanego oraz udostepni im dokumenty i
informacje w celu wykonania zadar zgodnie tymi przepisami.

Do obowigzkéw Partnera Prywatnego nalezy réwniez realizacja wszelkich nie
wskazanych w Umowie oraz jej Zafgcznikach czynnosci niezbednych do
przeprowadzenia Robdt Budowlanych w celu nalezytej realizacji Przedsiewziecia, w
szczegolnosci wynikajacych z Prawa Budowlanego i innych aktéw prawnych, w tym
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej oraz
nadzoru geologicznego wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna, jak rowniez
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Partner Prywatny na wfasny koszt dokona przetoienia, przebudowy lub usuniecia
infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury podziemnej, znajdujacej sie na
Nieruchomosci i kolidujacej z prowadzonymi Robotami Budowlanymi pod nadzorem i
w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami tej infrastruktury, w tym
Przedsiebiorstwami Uzytecznosci Publicznej, jezeli jej przetozenie, przebudowa lub
usunigcie bedzie niezbedne dla przeprowadzenia Robdt Budowlanych oraz dokona
wszelkich innych czynnosci zwigzanych z taka ingerencjg w infrastrukture techniczng.
Partner Prywatny zobowigzany jest do uzyskania w imieniu wiasnym lub w imieniu i na
rzecz Podmiotu Publicznego, jezeli bedzie to konieczne, na podstawie odrebnego,
szczeg6lnego petnomocnictwa udzielonego przez Podmiot Publiczny, wszelkich
niezbednych Pozwolen na wejscie w teren od wiascicieli lub zarzadcow innych
nieruchomosci, w tym Nieruchomosci Sasiednich oraz wiascicieli lub zarzadcow
infrastruktury technicznej, jak rowniez powiadomienia ich o pracach. Partner Prywatny
zawrze w imieniu wtasnym lub imieniu Podmiotu Publicznego, jeieli bedzie to
konieczne, pisemne porozumienie z wiascicielami lub zarzgdcami infrastruktury
technicznej, regulujgce zasady i warunki jej przetozenia, przebudowy lub usuniecia.
Jezeli okaze sie, ze konieczne bedzie uzyskanie stosownego tytutu prawnego przez
wiasciciela lub zarzadce infrastruktury technicznej do nieruchomosci, na ktorej znalezé
ma sie infrastruktura techniczna przetozona lub przebudowana przez Partnera
Prywatnego, w szczegdlnosci, jezeli bedzie to wynika¢ z zawartego porozumienia, o
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ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Partner Prywatny bedzie zobowigzany do
dokonania na wfasny koszt wszelkich czynnosci formalnych zwigzanych z
doprowadzeniem do uzyskania tytutu prawnego do takiej nieruchomosci przez
witasdciciela lub zarzadce infrastruktury technicznej. Kazdy przypadek ujawnienia
infrastruktury technicznej skutkujacy koniecznoscia jej przetozenia, przebudowy lub
usuniecia, ktérego Partner Prywatny nie mogt przewidzie¢ przy dofozeniu nalezytej
starannosci, wynikajgcej z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
dziatalnosci (w tym na podstawie dokumentow otrzymanych od Podmiotu Publicznego
i wizji lokalnej Nieruchomosci, do ktérej przeprowadzenia Partner Prywatny byt
uprawniony przed dniem ziozenia Oferty, niezaleinie od tego czy jg przeprowadzit)
bedzie stanowit Przypadek Kompensacyjny.

Wydanie decyzji przez uprawnione Organy Administracji, z powodu okolicznoéci, za
ktére Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialnosci, uniemozliwiajgcej Partnerowi
Prywatnemu rozpoczecie lub realizacje Robdét Budowlanych, stanowi Przypadek
Kompensacyjny w zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia Robot Budowlanych
okreslonego w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia, o rzeczywisty czas
opoéznienia, ktore ten Przypadek Kompensacyjny wywotat.

Wystapienie wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, takich jak w
szczegolnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiotowe,
niesprzyjajgce temperatury, uniemozliwiajgce ukorczenie Robdt Budowlanych przez
Partnera Prywatnego w terminie okreslonym w Harmonogramie Realizacji
Przedsigwzigcia w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okredlong w
Przepisach Prawa, Umowie, Dokumentacji Projektowej, Normach, wymagajaca
okreslonych warunkéw atmosferycznych, stanowi Przypadek Kompensacyjny w
zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia Robot Budowlanych okreslonego w
Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia, o rzeczywisty czas opdznienia, ktdre ten
Przypadek Kompensacyjny wywotat, jezeli konieczno$¢ wykonania Robét Budowlanych
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznodci, za ktére Partner Prywatny ponosi
odpowiedzialnosc. Do niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych ukoriczenie Robdt Budowlanych przez Partnera Prywatnego w
terminie okreslonym w Harmonogramie Realizacji Przedsiewzigcia zalicza sie w
szczegblnosci: diugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30
mm stupa wody na m? temperatury odbiegajgce od granicznych temperatur
okreslonych w SST dla danego rodzaju Robot, porwisty wiatr wiejacy z predkoscig
srednig ponad 15 m/s lub w porywach ponad 20 m/s.

Wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych w
obszarze Nieruchomosci, w ktorych zlokalizowany zostanie tunel, odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Umowie, w tym w PFU, tj. powodujacych koniecznosc¢
poniesienia przez Partnera Prywatnego Dodatkowych Kosztow i Wydatkéw w Okresie
Projektowania i Budowy, a ktdre mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Robét Budowlanych i ktérych Partner
Prywatny przy dotozeniu nalezytej starannosci, wynikajgcej z zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci nie mogt przewidzieé, stanowi Przypadek
Kompensacyjny.

Do czasu zakoriczenia Robot Budowlanych, Partner Prywatny zobowigzuje sie do
dokonywania zmian Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, np. wynikajgcych ze zmian powstatych w toku jego realizacji, w tym
ktérych konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Partnera
Prywatnego, jak rowniez dokonywania poprawek Ilub uzupetnien zgodnie z
uzasadnionymi zagdaniami Organow Administracji wydajgcymi Pozwolenia.

Partner Prywatny w czasie prowadzenia Robét Budowlanych oraz po ich zakoriczeniu
usunie wszelkie zbedne przedmioty zwigzane z prowadzeniem Rob6t Budowalnych (na
przyktad urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty, grunty) z Nieruchomosci i bedzie
sktadowat je w nalezytym porzadku w miejscach ustalonych z Inzynierem Kontraktu w
celu utrzymywania Nieruchomosci w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, iz Partner Prywatny naruszyt
swoje obowigzki okreslone w zdaniu poprzedzajgcym, Inzynier Kontraktu jest
uprawniony do wskazania Partnerowi Prywatnemu czynnosci, ktére powinien wykona¢
natychmiastowo w celu dochowania tych obowigzkéw. Inzynier Kontraktu powiadomi
o takim wskazaniu Podmiot Publiczny. W przypadku dalszego zaniechania
(czgéciowego lub catosciowego) wykonania obowigzkéw przez Partnera Prywatnego
po uptywie co najmniej dwéch (2) Dni Roboczych od wskazania przez Iniyniera
Kontraktu czynnosci, ktére powinien wykona¢ natychmiastowo, Podmiot Publiczny
moze wykona¢ dany obowigzek samodzielnie lub powierzy¢ wykonanie tego
obowigzku innemu podmiotowi, posiadajacemu odpowiednie uprawnienia do
wykonywania obowigzku danego rodzaju i obcigzy¢ Partnera Prywatnego wyniklymi
stgd kosztami, ptatnymi w terminie trzydziestu (30) dni od daty doreczenia Partnerowi
Prywatnemu Faktury VAT lub réwnowainego dokumentu. Podmiot Publiczny bedzie
takze uprawniony do potracenia poniesionych kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym z Wynagrodzeniem Partner Prywatnego.

Po zakonczeniu Robdt Budowlanych, Partner Prywatny usunie na wtasny koszt ich
zaplecze, wszelkie budowle, obiekty, sprzet, czasowe instalacje, urzadzenia, ktore
stuzyly do prowadzenia Robét Budowlanych oraz doprowadzi Nieruchomoéci do
nalezytego porzadku, a takze Nieruchomosci Sasiednie i nieruchomoéci sasiadujace
zajete lub uzytkowane przez Partnera Prywatnego, w szczeg6lnosci dokona na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji w celu doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego przed rozpoczeciem Robdét Budowlanych. W przypadku
niewykonania przez Partnera Prywatnego obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, Podmiot Publiczny podejmie te dziatania na koszt Partnera
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Prywatnego, po uprzednim wezwaniu Partnera Prywatnego do ich wykonania wraz z
wyznaczeniem terminu, w szczegélnosci Podmiot Publiczny moze potrgci¢ koszt
podjetych dziatart z Wynagrodzeniem naleznym Partnerowi Prywatnemu.

Po zakonczeniu Robot Budowlanych, nie pdzniej niz w terminie trzech (3) miesiecy,
Partner Prywatny wykona szczegdtowy kosztorys powykonawczy, wskazujacy i
opisujacy na zasadach przyjetych w Systemie Zarzgdzania Majatkiem powstate w
ramach realizacji Umowy srodki trwate oraz ich wartosci netto i brutto w ztotych, wraz
z wszelkimi niezbednymi dokumentami ksiegowymi (takimi jak np. dokumenty OT), na
podstawie ktéorych mozliwe bedzie wtasciwe ujecie Infrastruktury w ksiegach
rachunkowych Podmiotu Publicznego, a nastepnie jej amortyzowanie. Podmiot
Publiczny bedzie uprawniony do wskazania Partnerowi Prywatnemu zastrzezen, iz
przedstawione dokumenty s3 niezgodne z warunkami wskazanymi w zdaniu
poprzedzajgcym, w tym s3 niewystarczajgce lub uniemozliwiaja Podmiotowi
Publicznemu wtasciwe ujecie Infrastruktury w ksiegach rachunkowych. Partner
Prywatny uwzgledni zastrzezenia Podmiotu Publicznego w terminie nie pdiniejszym
niz czternascie (14) dni od ich otrzymania od Podmiotu Publicznego. W przypadku
niedotrzymania jakiegokolwiek terminu, o ktérym mowa niniejszym pkt. 8.8.38,
Partner Prywatny bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Podmiotu Publicznego kary
umownej w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kaidy dzieri zwtoki.
Zaptata kary umownej nastapi w terminie dziesieciu (10) dni od dnia otrzymania przez
Partnera Prywatnego wezwania Podmiotu Publicznego w tym wzgledzie. W przypadku
braku zaptaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny bedzie
uprawniony do potrgcenia jej z Wynagrodzenia.

Przypadek, w ktérym podczas prowadzenia Robot Budowlanych powstanie potrzeba
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie
niniejszej Umowy, ktdrych Partner Prywatny przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wynikajgcej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci nie mogt
przewidzie¢, stanowi Przypadek Kompensacyjny, jezeli koniecznoéé przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Partner
Prywatny ponosi odpowiedzialnos¢.

8.9 Znalezisko

8.9.1

8.9.2

W przypadku odkrycia Znaleziska, Partner Prywatny zawiadomi o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu, Podmiot Publiczny oraz Organy Administracji wtasciwe ze wzgledu na
charakter Znaleziska. Partner Prywatny zabezpieczy odkryte Znalezisko w taki sposéb,
aby jak najmniej ograniczyfo to prowadzenie Robot Budowlanych.

Znalezisko zostanie usunigte przez Partnera Prywatnego lub jezeli bedzie to konieczne,
szczegblnie z uwagi na Przepisy Prawa, przez uprawnione do tego podmioty, ktorym
Partner Prywatny zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie na Nieruchomosci. Jezeli
usuniecie Znaleziska nie bedzie mozliwe, Partner Prywatny zobowigzany jest umozliwi¢
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uprawnionym podmiotom przeprowadzenie jego badan. Partner Prywatny bedzie
zobowigzany stosowad sie do wszystkich zalecen uprawnionych podmiotéw, w
odniesieniu do Znaleziska, wystosowanych zgodnie z Przepisami Prawa. Partner
Prywatny bedzie zobowigzany stosowac sie do wszystkich zaleceri InZzyniera Kontraktu
oraz Podmiotu Publicznego.

Inzynier Kontraktu lub uprawniony Organ Administracji moze zobowigzac¢ Partnera
Prywatnego do przeprowadzenia badai na Nieruchomosci (w tym badan
archeologicznych w niezbednym zakresie).

Jezeli z uwagi na odkrycie Znaleziska i wystepujaca czasowg niemozliwosé jego
usunigcia, w tym z uwagi na zobowiazanie Partnera Prywatnego do przeprowadzenia
badan (w tym badari archeologicznych w niezbednym zakresie) nastgpi wstrzymanie
realizacji Robét Budowlanych bedzie to stanowito Przypadek Kompensacyjny w
zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia Robét Budowlanych okreslonego w
Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia o rzeczywisty czas opodinienia, ktére ten
Przypadek Kompensacyjny wywotat.

Jezeli z uwagi na odkrycie Znaleziska Partner Prywatny poniesie z tego tytutu
Dodatkowe Koszty i Wydatki, zwtaszcza wydatki zwigzane z zabezpieczeniem
odkrytego Znaleziska, jego zbadaniem lub usunieciem z Nieruchomosci na zgdanie
Podmiotu Publicznego, bedzie to stanowito Przypadek Kompensacyjny.

8.10 Monitorowanie realizacji Robét Budowlanych

8.10.1

8.10.2

8.10.3

W czasie realizacji Rob6t Budowlanych, przynajmniej raz w miesigcu bedg odbywac sie
spotkania przedstawicieli Stron z Inzynierem Kontraktu w siedzibie Podmiotu
Publicznego lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu w celu omdwienia postepow
w realizacji Robét Budowlanych oraz prawidtowoséci i terminowoéci ich wykonania.
Strony w motliwie jak najszerszym zakresie beda dokfadac¢ nalezytej starannosci, a
Partner Prywatny dodatkowo wynikajacej z zawodowego charakteru prowadzonej
przez niego dziafalnosci w celu uwzglednienia wspdlnych wnioskéw z takich spotkan,
w szczeg6lnosci tych, ktére zostang zawarte w tresci protokotéw ze spotkan.

Po zakonczeniu kaidego miesiaca kalendarzowego do pietnastego (15) dnia
nastgpnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego bezposrednio po ubiegtym
miesigcu, Partner Prywatny przedstawi Inzynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi
Publicznemu raport z przebiegu Rob6t Budowlanych (,Raport Miesieczny z Okresu
Projektowania i Budowy”).

W terminie pigciu (5) Dni Roboczych od dnia przedstawienia Inzynierowi Kontraktu
Raportu Miesiecznego z Okresu Projektowania i Budowy, Inzynier Kontraktu bedzie
uprawniony do wnoszenia swoich uwag i zalecer, co do przedstawionego raportu.
Partner Prywatny uwzgledni uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktu, w zakresie w jakim
beda one zgodne z Przepisami Prawa, Umowa, Dokumentacjg Budowy oraz Normami.
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Inzynier Kontraktu uprawniony bedzie w kazdym czasie do monitorowania sposobu
wykonywania Robo6t Budowlanych przez Partnera Prywatnego, w tym do wstepu na
Nieruchomosci bez uprzedniego zawiadomienia Partnera Prywatnego, zwtaszcza w
celu oceny, czy s3 one wykonywane zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt. 8.8 oraz
czy nie s3 zagrozone terminy wskazane w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia.
Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony do wnoszenia swoich uwag i zalecen, co do
realizacji Rob6t Budowlanych. Partner Prywatny uwzgledni uwagi i zalecenia Inzyniera
Kontraktu, w zakresie w jakim beda one zgodne z Przepisami Prawa, Umowa,
Dokumentacjg Budowy, Normami.

Podmiot Publiczny bedzie upowazniony do: wstepu na Nieruchomodci, wgladu do
Dokumentacji Budowy, przeprowadzania na wtasny koszt i rachunek badan i pomiarow
oraz wykonywania innych czynnodci, niezbednych do stwierdzenia, czy Roboty
Budowlane sg realizowane zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt. 8.8. Partner
Prywatny zobowigzany bedzie niezwtocznie udzieli¢ Podmiotowi Publicznemu
wszelkich wymaganych przez niego informacji w tym zakresie. Podmiot Publiczny
poinformuje Partnera Prywatnego o zamiarze wykonania czynnosci, o ktérych mowa
W niniejszym punkcie Umowy na co najmniej dwa (2) Dni Robocze przed ich
wykonaniem, jednoczesnie wskazujgc upowaznione do tego osoby, chyba ze
wykonanie kontroli bez zapowiedzi bedzie konieczne w zwigzku z wykonywaniem przez
Partnera Prywatnego Robét Budowlanych niezgodnie z Przepisami Prawa, Umowa,
Dokumentacjg Budowy lub Normami lub w sposéb zagrazajacy zyciu, zdrowiu lub
wystapieniu znacznej szkody.

Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do wnoszenia swoich uwag i zalecen, co do
realizacji Rob6t Budowlanych oraz skonsultowania ich z Inzynierem Kontraktu. Partner
Prywatny uwzgledni w mozliwie najszerszym zakresie zasadne uwagi i zalecenia
Podmiotu Publicznego.

Czynnosci monitorowania realizacji Robét Budowlanych, beda prowadzone w sposéb
niezagrazajgcy terminowemu zakoriczeniu Robdt Budowlanych, jak réwniez beda
przebiegaC zgodnie ze wszystkimi standardami oraz zasadami obowigzujacymi na
Nieruchomosci podczas prowadzenia Robét Budowlanych.

Nie pdiniej niz po uptywie szesc¢dziesieciu (60) Dni Roboczych od Pierwszego Dnia
Dostgpnosci Partner Prywatny przedstawi Inzynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi
Publicznemu koricowy raport z przebiegu Robot Budowlanych (,Raport Korficowy z
Okresu Budowy”).

Zmiana Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia

8.11.1

lezeli z jakichkolwiek przyczyn Partner Prywatny powezmie podejrzenie, ze konieczne
bedzie wprowadzenie zmiany do przyjetego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu
Realizacji Przedsigwzigcia, przede wszystkim ze wzgledu na jego brak spéjnoci z
faktycznym postepem Robé6t Budowlanych, jak réwnie: w sytuacji gdy Iniynier
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Kontraktu lub Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, ze Harmonogram
Realizacji Przedsiewziecia jest niezgodny z wymaganiami niniejszej Umowy,
Harmonogram Realizacji Przedsiewzigcia moze podlegac aktualizacji, pod warunkiem,
ze wprowadzone zmiany beda zgodne z Przepisami Prawa, Umowg, Dokumentacjg

Budowy oraz Normami.

8.11.2 Partner Prywatny poinformuje Inzyniera Kontraktu oraz Podmiot Publiczny o
przyczynie przewidywanej zmiany (jezeli to Partner Prywatny bedzie wnioskowat o
takg zmiang), jak roéwniez przedstawi swojg ocene, czy przewidywana zmiana
spowoduje wydtuzenie danego Etapu oraz catego Okresu Projektowania i Budowy oraz
jak dtugo moze trwac takie opoéznienie.

8.11.3  Partner Prywatny dotozy nalezytej starannosci, wynikajgcej z zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci oraz dokona wszelkich mozliwych i ekonomicznie
uzasadnionych czynnosci, np. przeprowadzi reorganizacje sposobu wykonywania
Robot Budowlanych, aby nie doszto do zmiany przyjetego przez Podmiot Publiczny
Harmonogramu Realizacji Przedsigwziecia, szczegdlnie jesli chodzi o zmiane
powodujgcg wydtuzenie Okresu Projektowania i Budowy, mimo zaistnienia
okolicznosci, ktore mogg do takiej zmiany doprowadzié.

8.11.4 lezeli w wyniku zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 8.11.1, Podmiot Publiczny
zazagda od Partnera Prywatnego dalszych informacji dotyczacych przewidywanej
zmiany do przyjetego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu Realizacji
Przedsiewzigcia, Partner Prywatny zobowigzany bedzie do ich udzielania, jak réwniez
do poinformowania Podmiotu Publicznego oraz Inzyniera Kontraktu o kazdej nowej
okolicznosci ujawnionej w zwigzku z takg zmiana.

8.11.5 Jezeli z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Partner Prywatny
miatoby doj$¢ do naruszenia przyjetego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu
Realizacji Przedsiewziecia z konsekwencja w postaci zmiany dowolnego terminu
wskazanego w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia, w tym wydtuzenia Okresu
Projektowania i Budowy, dokonanie zmiany Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia
zaproponowanej przez Partnera Prywatnego bedzie mozliwe jedynie po uzyskaniu
uprzedniej, wyrazonej na pismie, zgody Podmiotu Publicznego. Z momentem
zatwierdzenia zmiany przez Podmiot Publiczny, staje sie ona czeécig Harmonogramu
Realizacji Przedsiewziecia.

8.12 Odbiory i zakoriczenie Okresu Projektowania i Budowy
8.12.1 Odbiory przejéciowe Robdt Budowlanych przez Partnera Prywatnego

8.12.1.1 W przypadku gdy Partner Prywatny bedzie prowadzit Roboty Budowlane za
pomocy podwykonawcow, Partner Prywatny bedzie informowat Inzyniera
Kontraktu co najmniej na trzy (3) Dni Roboczych przed o dacie i czasie, w
ktérym ma by¢ przeprowadzony przez Partnera Prywatnego od takiego
podwykonawcy kazdy odbidér, w tym kazdy odbiér przejsciowy Robét



8.121.2

8.12.1.3

8.12.14

8.12.1.5

62/165

Budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Inzynier Kontraktu
bedzie miat prawo uczestniczenia w takich odbiorach Robét Budowlanych
prowadzonych przez Partnera Prywatnego.

Z przeprowadzonego odbioru sporzadza sie protokdt odbioru, ktdry musi
zostac przekazany do wiadomosci Inzynierowi Kontraktu. W przypadku, gdy
Inzynier Kontraktu uzna, ze Roboty Budowlane bedgce przedmiotem odbioru
nie zostaly ukoriczone zgodnie z Przepisami Prawa, Umowg, Pozwoleniami,
Dokumentacjg Projektowa, Normami wskazujgc jednoczeénie na przyczyny
podjecia takiej decyzji, bedzie on uprawniony do wskazania zakresu Robdt
Budowlanych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w celu uznania, ze w jego
ocenie Roboty Budowlane bedace przedmiotem odbioru zostaty ukoriczone
zgodnie z Przepisami Prawa, Umowg, Pozwoleniami, Dokumentacjg

Projektowa, Normami.

Partner Prywatny bedzie zobowigzany do niezwtocznego wykonania
wskazanych Robdt Budowlanych za posrednictwem swojego podwykonawcy
lub podwykonawcdw, chyba ze Partner Prywatny wykaze w sposob
jednoznaczny brak podstaw dla wykonania takich Robdt Budowlanych, W
takim przypadku, Inzynier Kontraktu moze wycofac¢ albo podtrzymaé swoje
zastrzezenia i uwagi w catosci lub w czesci. Inzynier Kontraktu poinformuje
Podmiot Publiczny w ciggu kolejnych dwdch (2) Dni Roboczych o
podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzezeniach, jezeli w dalszym ciggu,
mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie bedzie zamierzat ich
uwzgledni¢. W ciggu dwdch (2) Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma
lub odrzuci czes$c¢ lub catos¢ uwag i zastrzezen Inzyniera Kontraktu. Kazda ze
Stron bedzie uprawniona do wszczecia Procedury Rozstrzygania Sporéw co
do zasadnosci uwag i zastrzezen Inzyniera Kontraktu, ktdre zostaty
podtrzymane przez Podmiot Publiczny. Po wykonaniu Robdt Budowlanych
wskazanych przez Inzyniera Kontraktu lub ktorych obowigzek wykonania
wynikat z Procedury Rozstrzygania Sporéw, Partner Prywatny poinformuje o
tym Inzyniera Kontraktu, a Partner Prywatny oraz Inzynier Kontraktu ustalg
w dobrej wierze kolejng date odbioru, ktéra nie moze przypadac pdzniej niz
na trzy (3) Dni Robocze od dnia doreczenia Inizynierowi Kontraktu
powiadomienia o zakoriczeniu wykonania Robhét Budowlanych.

Punkty 8.12.1.1-8.12.1.3 majg odpowiednie zastosowanie do odbioru
prowadzonego przez Partnera Prywatnego od swoich podwykonawcéw po
wykonaniu wskazanych Robét Budowlanych przez Inzyniera Kontraktu lub
ktorych obowigzek wykonania wynikat z Procedury Rozstrzygania Sporow i w
takim wypadku obejmuje tylko takie wskazane roboty.

W przypadku jezeli zgodnie z rozstrzygnieciem sporu, o ktérym mowa w pkt.
8.12.1.3, zastrzezenia i uwagi Inzyniera Kontraktu, podtrzymane przez
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Podmiot Publiczny, okazg sie niezasadne, wowczas bedzie to stanowito
Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie przedtuzenia terminow
okreslonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia,
0 rzeczywisty czas opdinienia, ktore ten Przypadek Kompensacyjny wywotat.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie uczestniczy w odbiorze danej czesci Robot
Budowlanych pomimo prawidtowego powiadomienia go przez Partnera
Prywatnego o terminie takiego odbioru zgodnie z pkt 8.12.1.1, Partner
Prywatny bedzie uprawniony do dokonania odbioru Robét Budowlanych, w
tym Robo6t Budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych bez
uczestnictwa Inzyniera Kontraktu. W takim przypadku protokét odbioru
zostanie podpisany przez Partnera Prywatnego z adnotacja, ze Inizynier
Kontraktu nie uczestniczyt w odbiorze.

Uczestnictwo Inzyniera Kontraktu w odbiorach zgodnie z pkt 8.12.1 nie
oznacza odbioru przez Inzyniera Kontraktu Robdt Budowlanych bedacych
przedmiotem takich odbioréw w rozumieniu Przepisow Prawa, w tym Prawa
Budowlanego, a jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie
takich odbiordw i odbidr prac bedgcych ich przedmiotem zgodnie z
Przepisami Prawa, w tym Prawa Budowlanego, jest Partner Prywatny.

Odbiory przejsciowe Robdt Budowlanych przez Inzyniera Kontraktu

81221

8.12.2.2

8.12.2.3

Partner Prywatny bedzie informowat Inzyniera Kontraktu co najmniej na trzy
(3) Dni Robocze przed o dacie i czasie, w ktéorym ma byé przeprowadzony
przez Inzyniera Kontraktu kazdy odbidr przejsciowy Robot Budowlanych, w
tym Robot Budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, ktora nie
zostata odebrana zgodnie z postanowieniami pkt 8.12.1.

Jesli Inzynier Kontraktu uzna, ze Roboty Budowlane bedgce przedmiotem
odbioru przejsciowego nie zostaty ukonczone zgodnie z Przepisami Prawa,
Umowg, Pozwoleniami, Dokumentacjg Projektowg, Normami wskazujac
jednoczesdnie na przyczyny podjecia takiej decyzji, bedzie on uprawniony do
wskazania zakresu Robot Budowlanych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu uznania, ze Roboty Budowlane bedace przedmiotem
odbioru przejsciowego zostaty ukoriczone zgodnie z Przepisami Prawa,
Umowg, Pozwoleniami, Dokumentacja Projektowg, Normami.

Partner Prywatny bedzie zobowigzany do niezwtocznego wykonania
wskazanych Robdt Budowlanych chyba ze Partner Prywatny wykaze w
sposéb jednoznaczny brak podstaw dla wykonania takich Robdt
Budowlanych. W takim przypadku, Inzynier Kontraktu moze wycofa¢ albo
podtrzymac swoje zastrzezenia i uwagi w cafosci lub w czesci. Inzynier
Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciggu kolejnych dwach (2) Dni
Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzezeniach, jezeli w
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dalszym ciggu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie bedzie
zamierzat ich uwzgledni¢. W ciggu dwdch (2) Dni Roboczych, Podmiot
Publiczny podtrzyma lub odrzuci czeé¢ lub cato$¢ uwag i zastrzezen Inzyniera
Kontraktu. Kazda ze Stron bedzie uprawniona do wszczecia Procedury
Rozstrzygania Sporéw co do zasadnosci uwag i zastrzeien Inzyniera
Kontraktu, ktére zostaty podtrzymane przez Podmiot Publiczny. Po
wykonaniu Robét Budowlanych wskazanych przez Inzyniera Kontraktu lub
ktorych obowigzek wykonania wynikat z Procedury Rozstrzygania Sporow,
Partner Prywatny oraz Inzynier ustalg w dobrej wierze kolejng date odbioru
przejsciowego, ktdéra nie moze przypadaé pozniej niz na trzy (3) Dni Robocze
od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu powiadomienia o zakorczeniu
wykonania Robdt Budowlanych.

8.12.2.4 Punkty 8.12.2.1-8.12.2.3, majg odpowiednie zastosowanie do odbioru
przejéciowego prowadzonego przez Inzyniera Kontraktu po wykonaniu
wskazanych Robét Budowlanych przez Inzyniera Kontraktu lub ktérych
obowigzek wykonania wynikat z Procedury Rozstrzygania Sporow i w takim
wypadku obejmuje tylko takie wskazane roboty. Po zakoriczeniu odbioru
przejsciowego, tj. doprowadzenia do sytuacji, w ktérej Inzynier Kontraktu nie
bedzie wnosit wiecej uwag i zastrzezen (lub w przypadku ich wniesienia, nie
zostang one podtrzymane przez Podmiot Publiczny), sporzadzony zostanie
protokdt z odbiorédw przejsciowych, ktéry musi zostaé podpisany przez
Partnera Prywatnego i Inzyniera Kontraktu.

8.12.2.5 W przypadku jezeli zgodnie z rozstrzygnieciem sporu, o ktérym mowa w pkt.
8.12.2.3, zastrzeienia i uwagi Inzyniera Kontraktu, podtrzymane przez
Podmiot Publiczny, okaig sie niezasadne, wdwczas bedzie to stanowito
Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie przedtuzenia termindéw
okreslonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia,
0 rzeczywisty czas opéZnienia, ktére ten Przypadek Kompensacyjny wywotat.

8.12.2.6 Uczestnictwo Inzyniera Kontraktu w odbiorach przejsciowych zgodnie z pkt
8.12.2 nie oznacza odbioru przez Inzyniera Kontraktu Robot Budowlanych
bedacych przedmiotem takich odbioréw przejsciowych w rozumieniu
Przepisow Prawa, w tym Prawa Budowlanego, a jedynym podmiotem
odpowiedzialnym za przeprowadzenie takich odbioréw i odbidr prac
bedacych ich przedmiotem zgodnie z Przepisami Prawa, w tym Prawa
Budowlanego, jest Partner Prywatny.

8.12.3  Odbiory Etapéw przez Inzyniera Kontraktu

8.12.3.1 Partner Prywatny powiadomi Inzyniera Kontraktu o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego
Etapu, wskazujgc planowang date zakoriczenia Robdt Budowlanych w
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ramach danego Etapu, tj. date zakoriczenia wszystkich Robot Budowlanych w
ramach danego Etapu lub date, w ktérej niektdre pozostajgce do ukoriczenia
Roboty Budowlane beda nadal wykonywane, ale Infrastruktura wykonana w
ramach tego Etapu bedzie mogta by¢ zgodnie z Przepisami Prawa oddana do
uzytkowania (w szczegdlnosci jesli chodzi o czes¢ Infrastruktury, ktéra nie
bedzie przedmiotem Eksploatacji przez Partnera Prywatnego).

Inzynier Kontraktu przeprowadzi odbiér Infrastruktury zrealizowanej w
ramach danego Etapu w ciggu dziesieciu (10) Dni Roboczych od daty
zakonczenia Robot Budowlanych w ramach danego Etapu, okreslonej przez
Partnera Prywatnego zgodnie z pkt. 8.12.3.1, pod warunkiem przedtozenia
Inzynierowi Kontraktu przez Partnera Prywatnego kompletu dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru zgodnie z Przepisami Prawa oraz Umowg,

w tym zwtaszcza wskazanych w PFU.

W terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych Inzynier Kontraktu przekaze
Partnerowi Prywatnemu projekt protokotu odbioru Infrastruktury
zrealizowanej w ramach danego Etapu, wskazujac, ze w jego ocenie:

(a) Roboty Budowlane nie zostaty nawet wstepnie ukorczone zgodnie
z Przepisami Prawa, Umowga, Pozwoleniami, Dokumentacjg
Projektowa, Normami. Inzynier Kontraktu wskaze jednoczesnie na
przyczyny podjecia takiej decyzji oraz na zakres Robdt
Budowlanych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w celu uznania,
ze w ocenie Inzyniera Kontraktu Roboty Budowlane zostaty
przynajmniej wstepnie ukornczone zgodnie z Przepisami Prawa,
Umowg, Pozwoleniami, Dokumentacjg Projektowa, Normami i
pomimo pozostajgcych do ukoriczenia Robét Budowlanych, ktére
beda nadal wykonywane, Infrastruktura wykonana w ramach tego
Etapu bedzie mogta by¢ zgodnie z Przepisami Prawa oddana do
uzytkowania. Partner Prywatny bedzie zobowigzany do
niezwlocznego wykonania takich wskazanych Robot Budowlanych,
chyba ze Partner Prywatny wykaze w sposdb jednoznaczny brak
podstaw dla wykonania takich Robét Budowlanych. W takim
przypadku, Inzynier Kontraktu moze wycofaé albo podtrzymac
swoje zastrzezenia i uwagi w catosci lub w czesci. Inzynier Kontraktu
poinformuje Podmiot Publiczny w ciggu kolejnych dwéch (2) Dni
Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzezeniach,
jezeli w dalszym ciggu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny
nie bedzie zamierzat ich uwzgledni¢. W ciggu siedmiu (7) Dni
Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub odrzuci czes¢ lub
catos¢ uwag i zastrzezen Inzyniera Kontraktu. Kazda ze Stron bedzie
uprawniona do wszczecia Procedury Rozstrzygania Sporow co do
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zasadnosci uwag i zastrzezen Inzyniera Kontraktu, ktére zostaty
podtrzymane przez Podmiot Publiczny. Po wykonaniu Robét
Budowlanych wskazanych przez Inzyniera Kontraktu lub ktdrych
obowigzek wykonania wynikat z Procedury Rozstrzygania Sporéw,
Partner Prywatny poinformuje o tym Inzyniera Kontraktu, a Partner
Prywatny oraz Inzynier Kontraktu ustalg w dobrej wierze kolejna
date odbioru, ktéra nie moze przypada¢ pézniej niz na trzy (3) Dni
Robocze od dnia doreczenia Inzynierowi Kontraktu powiadomienia
0 zakoriczeniu wykonania Robé6t Budowlanych, albo

(b) Roboty Budowlane zostaty wstepnie ukoriczone zgodnie z
Przepisami Prawa, Umowa, Pozwoleniami, Dokumentacja
Projektowa, Normami, tj. pomimo pozostajacych do ukonczenia
Robot Budowlanych, ktére beda nadal wykonywane, Infrastruktura
wykonana w ramach tego Etapu bedzie mogta byé¢ zgodnie z
Przepisami Prawa oddana do uzytkowania. W takiej sytuadji
Inzynier Kontraktu dofaczy do takiego powiadomienia podpisany
protokot wstepnego odbioru Infrastruktury zrealizowanej w
ramach danego Etapu, albo

(c) Roboty Budowlane zostaty ukoriczone zgodnie z Przepisami Prawa,
Umowg, Pozwoleniami, Dokumentacja Projektowa, Normami (z
mozliwoscig wskazania Drobnych Usterek). W takiej sytuacji
Inzynier Kontraktu dofgczy do takiego powiadomienia podpisany
protokot odbioru Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego
Etapu.

Punkt 8.12.3.3 ma odpowiednie zastosowanie do odbioru prowadzonego
przez Inzyniera Kontraktu po wykonaniu wskazanych przez niego Robdt
Budowlanych, Ilub ktérych obowiazek wykonania wynikat z Procedury
Rozstrzygania Sporéw, zgodnie z 8.12.3.3(a) i w takim wypadku obejmuje
tylko takie wskazane roboty.

W przypadku jezeli zgodnie z rozstrzygnigciem sporu, o ktdrym mowa w pkt.
8.12.3.3(a), zastrzezenia i uwagi Inzyniera Kontraktu, podtrzymane przez
Podmiot Publiczny, okaig sie niezasadne, wéwczas bedzie to stanowifo
Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie przedtuzenia terminéw
okreslonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia,
0 rzeczywisty czas opdznienia, ktére ten Przypadek Kompensacyjny wywotat.

Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do uczestniczenia w odbiorze oraz do
wnoszenia uwag i zastrzezen co do jego przebiegu oraz co do ewentualnych
wad Infrastruktury ujawnionych w czasie jego trwania za posrednictwem
Inzyniera Kontraktu. Partner Prywatny nie jest zobowigzany do
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uwzglednienia uwag i zastrzeieri Podmiotu Publicznego, za wyjgtkiem
przypadku przyjecia ich za wlasne przez Inzyniera Kontraktu, jednakze
zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich pisemnie w terminie siedmiu (7)
Dni Roboczych od daty ich zgtoszenia przez Podmiot Publiczny za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu.

Po przekazaniu Partnerowi Prywatnemu podpisanego protokotu wstepnego
odbioru Infrastruktury badz protokotu odbioru Infrastruktury zrealizowanej
w ramach danego Etapu, Partner Prywatny wystapi do wtasciwego Organu
Administracji o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie. Partner Prywatny
powiadomi niezwtocznie Iniyniera Kontraktu o uzyskaniu Pozwolenia na

Uzytkowanie.

Partner Prywatny poinformuje Inzyniera Kontraktu (oraz przekaze
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie odpowiednich dokumentow)
0 pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbioréw zatwierdzajgcych Roboty
Budowlane wykonane w ramach danego Etapu przez odpowiednie stuzby i
Organy Administracji zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Przepisow
Prawa, w tym Straz Pozarng, Pafistwowa Inspekcje Pracy oraz Parfistwowg
Inspekcje Sanitarng, przy czym Partner Prywatny zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o terminach takich odbioréw
zatwierdzajgcych na co najmniej pie¢ (5) dni przed planowanym dniem
danego odbioru zatwierdzajgcego, a Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo
udziatu w takich odbiorach zatwierdzajgcych.

Z zastrzezeniem pkt. 8.12.3.10, Inzynier Kontraktu, w terminie pieciu (5) Dni
Roboczych od dnia powiadomienia go przez Partnera Prywatnego o
uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie oraz pod warunkiem dokonania
wszystkich odbiordw zatwierdzajgcych, o ktorych mowa w pkt. 8.12.3.8,
Inzynier Kontraktu wyda Partnerowi Prywatnemu Swiadectwo Wstepnego
Zakoriczenia danego Etapu, jezeli prace wskazane zgodnie z pkt. 8.12.3.3(b)
nie zostaly jeszcze wykonane bgd# Swiadectwo Ostatecznego Zakoriczenia
danego Etapu, w przypadku o ktérym mowa w pkt. 8.12.3.3(c).

8.12.3.10Jezeli Organ Administracji wyda Pozwolenie na Uzytkowanie zawierajace

okreslone warunki, ktére Partner Prywatny powinien spetni¢, Partner
Prywatny niezwtocznie podejmie czynnosci prowadzace do spetnienia tych
warunkoéw oraz poinformuje o ich spetnieniu Inzyniera Kontraktu. W terminie
pigciu (5) Dni Roboczych od dnia spetnienia ostatniego z warunkdw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym oraz pod warunkiem dokonania wszystkich
odbioréw zatwierdzajacych, o ktérych mowa w pkt. 8.12.3.8, Inzynier
Kontraktu wyda Partnerowi Prywatnemu Swiadectwo Wstepnego
Zakonczenia danego Etapu, jezeli prace wskazane zgodnie z pkt. 8.12.3.3(b)
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nie zostaty jeszcze wykonane badz Swiadectwo Ostatecznego Zakorczenia
danego Etapu, w przypadku o ktérym mowa w pkt. 8.12.3.3(c).

8.12.3.11lezeli nie nastapi to na podstawie pkt. 8.12.3.9 lub 8.12.3.10, po wykonaniu
prac wskazanych przez Iniyniera Kontraktu zgodnie z pkt. 8.12.3.3(b),
Inzynier Kontraktu wyda Partnerowi Prywatnemu Swiadectwo Ostatecznego
Zakoriczenia danego Etapu.

8.12.3.12Wydanie Swiadectwa Ostatecznego Zakoriczenia dla danego Etapu
Partnerowi  Prywatnemu nie zwalnia Partnera Prywatnego z
odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ wykonania Robot Budowlanych ani za
zdolno$¢ i przydatnos¢ Infrastruktury do korzystania z niej zgodnie z jej
przeznaczeniem i do prowadzenia Eksploataciji.

8.12.3.13W przypadku braku zakoriczenia Robét Budowlanych dla danego Etapu w
terminie wskazanym w Harmonogramie Realizacji Przedsiewziecia dla
danego Etapu (z zastrzezeniem innych postanowien niniejszej Umowy
dotyczacych jego zmiany), co musi zostaé potwierdzone przynajmniej
Swiadectwem Wstepnego Zakorczenia danego Etapu, Partner Prywatny
bedzie zobowigzany do zaptaty Podmiotowi Publicznemu kary umownej w
wysokosci 50.000 zt (stownie: pigcdziesiat tysiecy ztotych) za kazdy dzier
zwtoki, jednak facznie nie wigcej niz 4.500.000 (stownie: cztery i pot miliona
ztotych). Zaptata kary umownej nastapi w terminie dziesieciu (10) dni od dnia
otrzymania przez Partnera Prywatnego wezwania Podmiotu Publicznego w
tym wzgledzie. W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Partnera
Prywatnego, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do potracenia jej 2
Wynagrodzenia.

Swiadectwa Ostatecznego Zakoriczenia Robot Budowlanych

Inzynier Kontraktu wystawi Swiadectwo Ostatecznego Zakonczenia Robot
Budowlanych w terminie siedmiu (7) dni od dnia wydania Swiadectwa Ostatecznego
Zakonczenia dla wszystkich Etapow.

8.13 Rekojmiai gwarancja

3.13.1

8.13.2

Postanowienia niniejszego pkt. 8.13 majq zastosowanie wylacznie do Infrastruktury
innej niz Infrastruktura Techniczna, a wykonanej przez Partnera Prywatnego w ramach
realizacji Przedsiewziecia.

Partner Prywatny ponosi wobec Podmiotu Publicznego odpowiedzialnoéé z tytutu
rekojmi za wady fizyczne Infrastruktury innej niz Infrastruktura Techniczna na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz okres rekojmi WYNOST wassasrin Lises)
lat od dnia nastepujacego po:
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(i) wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Wstepnego Zakoriczenia
obejmujgcego Etap, w ramach ktérego powstata dana Infrastruktura objeta
tym Swiadectwem Wstepnego Zakoriczenia,

(ii) wystawieniu przez Iniyniera Kontraktu Swiadectwa Ostatecznego
Zakoriczenia, jezeli dana Infrastruktura zostata wykonana w ramach prac, o
ktérych mowa w pkt. 8.12.3.3(b).

Partner Prywatny udziela gwarancji jakosci dla wykonanej Infrastruktury innej niz
Infrastruktury Technicznej, na okresy zréinicowane pod wzgledem rodzaju
Infrastruktury i szczegétowo wskazane w PFU od dnia nastepujacego po:

(i) wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Wstepnego Zakoriczenia
obejmujacego Etap, w ramach ktérego powstata dana Infrastruktura objeta
tym Swiadectwem Wstepnego Zakoriczenia,

(ii) wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Ostatecznego
Zakonczenia, jezeli dana Infrastruktura zostata wykonana w ramach prac, o
ktérych mowa w pkt. 8.12.3.3(b).

Uptyw okresu gwarancji jakosci nie zwalnia Partnera Prywatnego z koniecznosci
wykonania wszelkich obowigzkéw z niej wynikajacych, w tym usuniecia wady, jesli
wada ta zostata ujawniona Partnerowi Prywatnemu na zasadach okreélonych w
niniejszym pkt. 8.13 przed uplywem okresu gwarancji jakosci. Po uptywie okresu
gwarancji jakosci Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu dokumenty
gwarancji od producentow do tych elementdw Infrastruktury, ktorych okres gwarancji
producenta bedzie wykraczat poza okres gwarancji jakosci Partnera Prywatnego.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji jakosci Partner Prywatny dokonat
wymiany Infrastruktury to termin gwarancji w zakresie wymienionej Infrastruktury
biegnie na nowo od chwili jej wymiany na wolng od wad, a Partner Prywatny przekaze
Podmiotowi Publicznemu dokument gwarancji od producenta wymienionego
elementu Infrastruktury.

Podmiot Publiczny moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci
niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z rekojmi. W razie wykonywania przez Podmiot
Publiczny uprawnien z tytutu gwarancji jakosci w stosunku do okreslonego elementu
Infrastruktury, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi w stosunku do
tego samego elementu Infrastruktury, ulega zawieszeniu od dnia zawiadomienia
Partnera Prywatnego o wadzie do czasu jej usuniecia.

Partner Prywatny w ramach udzielonej gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia
wad fizycznych i prawnych Infrastruktury, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji.

Z zastrzezeniem pkt. 8.13.9, Partner Prywatny usunie wade fizyczng Infrastruktury w
terminie czternastu (14) dni od dnia powzigcia informacji o wadzie albo od dnia
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otrzymania zgloszenia o ujawnieniu wady, a w uzasadnionych przypadkach w innym,
uzgodnionym w dobrej wierze przez Strony terminie. W przypadku nieusuniecia przez
Partnera Prywatnego zgtoszonej wady w terminie, Podmiot Publiczny moze usuna¢ jq
na ryzyko Partnera Prywatnego samodzielnie lub powierzy¢ wykonanie jej usuniecia
innemu podmiotowi, posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia do wykonywania
obowigzku danego rodzaju i obcigzy¢ Partnera Prywatnego wyniktymi stad kosztami,
pfatnymi w terminie trzydziestu (30) dni od daty doreczenia Partnerowi Prywatnemu
Faktury VAT lub réwnowaznego dokumentu. Podmiot Publiczny bedzie takze
uprawniony do potracenia kosztéw wykonania zastepczego, o ktorych mowa w
poprzednim zdaniu, z Wynagrodzeniem.

W przypadku wystgpienia wady Infrastruktury powodujacej przerwy w komunikacji lub
zagrozenie bezpieczenistwa ruchu, Partner Prywatny przystapi do jej usuniecia w
terminie trzydziestu (30) minut od otrzymania zgtoszenia o ujawnieniu wady oraz
niezwtocznie jg usunie, nie pézniej jednak niz w ciggu dwdch (2) dni, a w uzasadnionych
przypadkach w innym, uzgodnionym w dobrej wierze przez Strony terminie. W
przypadku  wystapienia wady Infrastruktury  uniemozliwiajacej prawidtowa
eksploatacje infrastruktury technicznej, w tym podziemnej przez jej wiascicieli lub
zarzadcéw, w tym Przedsiebiorstwa Uzytecznosci  Publicznej w  szczegélnodci
powodujgcej koniecznoéé wytaczenia takiej infrastruktury spod napiecia lub
konieczno$¢ jej pracy pod obcigzeniem nizszym od nominalnego, - usuniecie wady musi
nastgpic nie péiniej niz w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania zgtoszenia o
ujawnieniu wady. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemna zgoda
Podmiotu Publicznego, usuniecie wady moze nastgpic w innym uzgodnionym przez
Strony w dobrej wierze terminie. Postanowienie pkt. 8.13.8 zdanie drugie i trzecie
stosuje sie.

O ujawnieniu wady Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego niezwtocznie,
wyznaczajgc jednoczesnie termin do sporzadzenia protokotu o ujawnieniu wady.

Ujawnienie wady powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony. Jezeli
Partner Prywatny w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w pkt.
8.13.10 nie sporzadzi protokotu wspdlnie z Podmiotem Publicznym, Podmiot Publiczny
sporzadzi taki protokét samodzielnie i bedzie on wigzacy dla Partnera Prywatnego.

Usunigcie wady powinno zostaé stwierdzone pisemnie przez Podmiot Publiczny.

Usunigcie wady rozumiane jest jako naprawa Infrastruktury do stanu jakby wada nie
wystapita lub jej wymiana na wolng od wad.

Partner Prywatny nie moze odméwi¢ usunigcia wady, powotujac sie na nadmierne
koszty lub trudnoéci.

Usunigcie wady Infrastruktury powinno nastapi¢ w miejscu jej uzytkowania albo jezeli
nie bedzie to mozliwe — w warsztacie Partnera Prywatnego lub w autoryzowanym
przez producenta Infrastruktury serwisie zewngtrznym. Wszelkie koszty zwigzane z



9.2

9.3

9.4

71/165

naprawg poza miejscem uzytkowania Infrastruktury, koszty jej transportu oraz koszty
zapewnienia infrastruktury zastepczej w stosunku do Infrastruktury objetej wada

ponosi Partner Prywatny.

8.13.16 Niezaleznie od postanowien pkt. 8.13.8 zdanie drugie, jezeli Partner Prywatny nie
bedzie wykonywat lub bedzie wykonywat nienalezycie obowigzki z tytutu gwarancji
jakosci lub rekojmi, Partner Prywatny bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej w
wysokosci 10.000 (stownie: dziesieciu tysiecy) ztotych za zwtoke w usunieciu wady w
terminie za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. W przypadku braku zaptaty kary umownej
przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do potracenia jej z

Wynagrodzenia.

8.13.17 W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do wykonywania uprawnieri Podmiotu
Publicznego i obowiazkéw Partnera Prywatnego dotyczacych gwarancji i rekojmi, o
ktorych mowa w niniejszym punkcie, kazda ze Stron — na zasadach okreslonych w
umowie z Inzynierem Kontraktu - moze zwréci¢ sie o wydanie rozstrzygniecia przez
Inzyniera Kontraktu w terminie szeéciu (6) miesiecy od Pierwszego Dnia Dostepnosci.

OKRES EKSPLOATACII
Pierwszy Dzien Dostepnosci

Pierwszym Dniem Dostgpnosci bedzie pierwszy dzie nastepujacy po dniu uzyskania przez
Partnera Prywatnego Swiadectwa Wstepnego Zakonczenia lub Swiadectwa Ostatecznego
Zakoriczenia dla ostatniego z Etapdw Robét Budowlanych, pod warunkiem, 7e kazdy z
pozostatych Etapdw Rob6t Budowlanych takze uzyskat Swiadectwo Wstepnego Zakonczenia lub
Swiadectwo Ostatecznego Zakoriczenia, a cata Infrastruktura Techniczna moze by¢ uzytkowana
przez Podmiot Publiczny zgodnie z jej przeznaczeniem i z zachowaniem warunkéw okreslonych
w Zatgczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji).

Ogélne zasady zwigzane z Eksploatacja

9.2.1 Zzastrzezeniem postanowien Umowy, w Okresie Eksploatacji Partner Prywatny ponosi
wylaczng  odpowiedzialnos¢ za Eksploatacje Infrastruktury Technicznej i jest
zobowigzany do prowadzania Eksploatacji w zakresie objetym przedmiotem niniejszej
Umowy, w szczegolnosci w sposob okreélony w Zataczniku nr 7 (Standardy
Eksploatacji).

9.2.2 W Okresie Eksploatacji podatek od nieruchomosci bedzie uiszczat Podmiot Publiczny.
Dostepnosc Infrastruktury Technicznej

Z zastrzezeniem odmiennych postanowieri Umowy, od Pierwszego Dnia Dostepnoéci do Dnia
Zakoriczenia, Partner Prywatny ma zapewnic, aby Infrastruktura Techniczna byta nieprzerwanie
Dostgpna w catosci do uzytkowania przez Podmiot Publiczny zgodnie z jej przeznaczeniem na
zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji).

Standardy Eksploatacji
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W ramach Eksploatacji, Partner Prywatny jest zobowigzany od Pierwszego Dnia Dostepnosci do
Dnia Zakonczenia, aby Infrastruktura Techniczna spetniata warunki okreslone w Zatgczniku nr 7
(Standardy Eksploatacji).

Uzytkowanie Infrastruktury Technicznej

W Okresie Eksploatacji Podmiot Publiczny bedzie uzytkowat Infrastrukture Techniczng w sposéb
zgodny z Przepisami Prawa, Umowa, Pozwoleniami, Dokumentacjg Projektows.

PODWYKONAWCY

W celu uniknigcia watpliwosci Podmiot Publiczny w ramach realizacji Przedsiewziecia nie petni
funkcji inwestora w rozumieniu Prawa Budowlanego i nie odpowiada za wynagrodzenie nalezne
podwykonawcom Partnera Prywatnego oraz ich dalszym podwykonawcom. W tym zakresie do
Podmiotu Publicznego nie stosuje sie przepisow Kodeksu Cywilnego dotyczacych
odpowiedzialnosci inwestora za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy Robot Budowlanych.

Partner Prywatny odpowiada za dziatanie i zaniechanie podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu
Cywilnego.

Partner Prywatny jest zobowigzany do prowadzenia rejestru wszystkich podwykonawcéw, ktory
bedzie zawierat informacje o podwykonawcy, w szczeg6lnoéci nazwe podwykonawcy, jego dane
rejestrowe, zakres powierzonych mu prac, w tym Robét Budowlanych, dostaw i ustug w zakresie
budowy Infrastruktury lub jej Eksploataciji, ich date rozpoczecia i zakonczenia. Rejestr, o ktdrym
mowa w zdaniu poprzedzajacym powinien obejmowac¢ co najmniej umowy o wartosci rownej
lub wyzszej niz 50.000 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych) (lub réwnowartosci wedtug
sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego z Daty Rozpoczecia) (przy czym kwota ta bedzie
corocznie waloryzowana o wskaznik CPI) i by¢ prowadzony w formie elektronicznej w jezyku
polskim i udostepniany Podmiotowi Publicznemu na kazde jego zadanie.

W przypadku, gdyby wskutek jakichkolwiek zdarzeri prawnych, w tym orzeczen, zostataby
ustalona odpowiedzialnos¢ Podmiotu Publicznego za roszczenia zgtoszone przez jakikolwiek
podmiot, w tym za zaptate wynagrodzenia wzgledem oséb wykonujgcych prace, w tym Roboty
Budowlane, dostawy badZ ustugi w zakresie budowy Infrastruktury lub jej Eksploatacji w zwigzku
z nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan Partnera Prywatnego
wynikajacych z Umowy, Partner Prywatny zobowigzuje sie przeja¢ dtug Podmiotu Publicznego w
rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, na skutek czego Podmiot Publiczny zostanie z
dtugu zwolniony.

Partner Prywatny zobowigzuje sie, ze w umowach z podwykonawcami zostanie zawarte:

10.5.1  oswiadczenie Partnera Prywatnego, iz Podmiot Publiczny nie petni funkcji inwestora w
rozumieniu Prawa Budowlanego i nie odpowiada za wynagrodzenie naleine
podwykonawcom Partnera Prywatnego oraz ich dalszym podwykonawcom; oraz
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10.5.2  oswiadczenie, ze podwykonawca jest $wiadomy, ze Partner Prywatny jest inwestorem
odpowiedzialnym solidarnie wraz z nim wobec dalszych podwykonawcéw za zaptate
wynagrodzenia, jezeli odpowiedzialnoé¢ taka bedzie wynikac z Przepiséw Prawa; oraz

10.5.3  zobowiazanie do uzyskania przez podwykonawce takiego oéwiadczenia od dalszych
podwykonawcéw w umowach zawieranych pomiedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcy; oraz

10.5.4  udzielenie zgody na przejecie przez Partnera Prywatnego od Podmiotu Publicznego
dtugéw Podmiotu Publicznego wzgledem podwykonawcy, w przypadku o ktorym
mowa w pkt. 10.4; oraz

10.5.5 zobowigzanie do uzyskania przez podwykonawce od dalszych podwykonawcow ich
zgody na przejecie przez Partnera Prywatnego od Podmiotu Publicznego dtugéw
Podmiotu Publicznego wzgledem dalszych podwykonawcéw, w przypadku o ktorym
mowa w pkt. 10.4.

Partner Prywatny niezwtocznie zawiadomi Podmiot Publiczny o kazdym zwigzanym z realizacja
Umowy sporze sgdowym z jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

W przypadku, gdyby przejecie dtugu Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego, o
ktorym mowa w pkt. 10.4 okazatoby sie niemozliwe lub nie doszto do skutku, Partner Prywatny
zobowigzuje sie zwolni¢ Podmiot Publiczny z wszelkiej odpowiedzialnosci na zasadach
okreslonych w pkt. 14.2.

Jezeli Partner Prywatny nie wywigze sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt. 10.4, 10.5 lub
10.7 i z tego powodu Podmiot Publiczny bedzie zobowigzany do zaptaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, takze w wyniku
wystapienia zdarzer, o ktérych mowa w pkt. 10.4, Partner Prywatny zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Podmiotu Publicznego kary umownej w wysokosci réwnowartosci takiego
wynagrodzenia uiszczonego przez Podmiot Publiczny na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot
Publiczny bedzie uprawniony do jej potracenia z Wynagrodzenia. W celu unikniecia watpliwosci,
jezeli Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kare umowng, o ktérej mowa w zdaniy
pierwszym niniejszego punktu lub Podmiot Publiczny dokona potracenia kary umownej z
Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania z tego samego tytutu, jedynie w przypadku, gdy szkoda Podmiotu Publicznego
bedzie przewyiszata wysokos¢ zaptaconej lub potraconej kary umownej, przy czym Podmiot
Publiczny bedzie dochodzit odszkodowania jedynie w kwocie przewyzszajgcej zaptacong przez
Partnera Prywatnego lub potracong z Wynagrodzeniem kare umowna.

[Partner Prywatny oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
Przedsigwzigcia, wskazanych we wniosku o dopuszczenie do udziatu w Postepowaniu lub
Ofercie: ]
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(Nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub usfugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegdine branie w odniesieniu do robdt budowlanych, ktére Partner
Prywatny wskazatf w swojej Ofercie lub wniosku o dopuszczenie Jjako zakres robét, ktéry zamierza
realizowac przy pomocy podwykonawcéw.)

lub ( w zaleznosci od tresci Oferty lub wniosku o dopuszczenie)

[Partner Prywatny nie wskazuje czesci Przedsigwzigcia, ktdre zamierza powierzy¢
podwykonawcom i odwiadcza, ze Umowa bedzie realizowana sitami wiasnymi.]

10.10 [Partner Prywatny o$wiadcza ze podmiot trzeci [__] (nazwa podmiotu trzeciego -
podwykonawcy), na ktérego na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w
Postepowaniu bedzie realizowat Przedsigwzigcie w nastepujacym zakresie: |

(Postanowienie zostanie wprowadzone do Umowy i bedzie miato zastosowanie w przypadku, gdy
Partner Prywatny skfadajqc Oferte lub wniosek o dopuszczenie powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 PZP, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetnienia warunkow udziafu w Postepowaniu.)

11. KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOSC PARTNERA PRYWATNEGO
11.1 Ogdline postanowienia dotyczace kontroli i sprawozdawczoéci Partnera Prywatnego

11.1.1  Podmiot Publiczny bedzie wykonywat swoje uprawnienia wynikajgce z niniejszego
punktu w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla Partnera Prywatnego. Dla unikniecia
watpliwosci, postanowienia niniejszego punktu dotyczg sposobu wykonywania
uprawnien, w tym uprawnien kontrolnych, a nie tresci czy zakresu przekazywanych
przez Podmiot Publiczny wnioskéw, uwag lub zastrzezen wynikajacych z
przeprowadzenia takiej kontroli.

11.1.2  Niezaleznie od obowigzkéw Partnera Prywatnego wynikajacych z pkt. 11.2, Partner
Prywatny jest zobowigzany podejmowaé wszelkie wymagane Przepisami Prawa oraz
Pozwoleniami badania, pomiary i inne czynnosci kontrolne Zwigzane z prowadzeniem
Eksploatacji oraz prowadzi¢ stosowny monitoring funkcjonowania Infrastruktury w
sposob i w zakresie wymaganym przez Przepisy Prawa, Umowe oraz Pozwolenia.
Podmiot Publiczny bedzie otrzymywaé od Partnera Prywatnego wszelkie plany,
raporty, sprawozdania oraz inne informacje, do ktérych przekazania Partner Prywatny
zobowigzany jest na podstawie Przepisdw Prawa, Umowy oraz Pozwolen. Partner
Prywatny przekaze réwniez Podmiotowi Publicznemu kopie wszelkich dokumentéw
dotyczacych Przedsiewziecia, w szczegdlnosci ich wersji elektronicznych, do ktérych
przedtozenia we wiasciwych Organach Administracji jest on zobowigzany.

11.1.3  Partner Prywatny jest zobowigzany umozliwi¢ wiasciwym Organom Administracji
dokonanie kontroli Infrastruktury oraz wszelkiej dokumentacji, do ktdrej dostepu
zazada Organ Administracji. Partner Prywatny jest zobowigzany niezwiocznie
poinformowac Podmiot Publiczny o wszelkich planowanych i faktycznie realizowanych
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kontrolach Infrastruktury prowadzonych przez wtasciwe Organy Administracji i
umozliwi¢ przedstawicielom Podmiotu Publicznego udziat w czynnosciach
kontrolnych.

11.2 Sstata kontrola Partnera Prywatnego

1.2

11.2.2

11.2.3

11.2.4

Podmiotowi Publicznemu przystuguje, na zasadach okreslonych w Przepisach Prawa
oraz w Umowie, state prawo kontroli sposobu wykonywania Umowy przez Partnera
Prywatnego, w tym prowadzenia Eksploatacji zgodnie z Przepisami Prawa, Umowa, w
szczegblnosci z Zatacznikiem nr 7 (Standardy Eksploatacji), Pozwoleniami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Podmiot Publiczny jest uprawniony w kazdej chwili do zadania od Partnera Prywatnego
przedstawienia przez Partnera Prywatnego wyjasnien dotyczacych wykonywania
Umowy, w szczegdlnosci kosztdw  realizacji poszczegélnych elementéw
Przedsigwzigcia czy tez wydzielenia kosztéw tych elementéw oraz jego
przedsigbiorstwa, dziatalnosci i sytuacji finansowej. Wyjas$nienia zostang przekazane
Podmiotowi Publicznemu nie pdZniej niz w terminie dziesieciu {10) dni od dnia
otrzymania przez Partnera Prywatnego zapytania albo w innym uzgodnionym z
Podmiotem Publicznym terminie, z zastrzezeniem postanowieri Umowy
przewidujgcych inny termin.

Podmiot Publiczny jest upowazniony do pobrania prébek, przeprowadzenia badan i
pomiaréw, wgladu do dokumentacji Partnera Prywatnego (oraz jej weryfikacji), w tym
zwtaszcza do dokumentdw handlowych oraz ksiegowych, jak réwniez do dokonania
innych czynnosci w zakresie niezbednym do przeprowadzenia kontroli. Partner
Prywatny ma obowigzek umozliwi¢é Podmiotowi Publicznemu swobodne
przeprowadzenie czynnosci  kontrolnych, zapewni¢ na wilasny koszt udziat
odpowiednich oséb ze strony Partnera Prywatnego w czynnosciach kontrolnych oraz
udostgpnic¢ zgdane materiaty, dokumenty oraz sprzet (jezeli bedzie to konieczne,
zwtlaszcza w przypadku kontroli Infrastruktury).

Jezeli Partner Prywatny nie bedzie zgadzat sie z wynikami czynnosci kontrolnych, w tym
Z uwagami i zaleceniami Podmiotu Publicznego, spor pomiedzy Stronami w tym
zakresie zostanie rozstrzygniety zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporéw. W kazdym
przypadku, Partner Prywatny uwzgledni jednak uwagi oraz wykona zalecenia, ktére nie
sg sporne miedzy Stronami.

11.3 Okresowe obowigzki informacyjne Partnera Prywatnego

W Okresie Umowy Partner Prywatny bedzie przekazywat Podmiotowi Publicznemu:

(a)

w terminie szesciu (6) miesigcy od zakoriczenia roku finansowego Partnera Prywatnego
lub w ciggu 2 miesiecy od ich sporzadzenia, roczne sprawozdanie finansowe Partnera
Prywatnego wraz z opinig biegtego rewidenta oraz uchwaty o zatwierdzeniu tego



(b)
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sprawozdania finansowego podjete przez organéw korporacyjne Partnera Prywatnego
wiasciwe zgodnie z Przepisami Prawa do zatwierdzenia sprawozdan finansowych;

w terminie trzydziestu (30) dni od zakorczenia kazdego pdtrocza roku finansowego
Partnera Prywatnego, sprawozdanie na temat prowadzonych lub, wedtug najlepszej
wiedzy Partnera Prywatnego, grozacych Partnerowi Prywatnemu sporéw sgdowych
lub postepowan administracyjnych dotyczacych Przedsiewziecia, ktérych wartosé
przedmiotu sporu przekracza kwote 100.000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) (przy czym
kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPI) wraz ze zbiorczg informacija
na temat tgcznej wartosci przedmiotu sporu wszystkich prowadzonych przez Partnera
Prywatnego sporow sgdowych i postepowarn administracyjnych dotyczacych
Przedsiewziecia.

11.4 Pozostate obowigzki informacyjne Partnera Prywatnego

Partner Prywatny powiadomi niezwfocznie Podmiot Publiczny, ale w kazdym przypadku nie

péiniej niz w terminie siedmiu (7) dni od dnia wystgpienia lub od dnia powziecia wiadomosci o

wystgpieniu ktoregokolwiek z nastepujacych zdarzen wraz ze szczegdtowymi wyjasnieniami i

dokumentami na ich potwierdzenie:

(a)

(b)

(c)

(e)

(f)

(g)

wystapieniu czynnikéw majacych lub moggcych mieé istotny ujemny wptyw na
przedsigbiorstwo, dziatalnos¢ lub sytuacje finansowg Partnera Prywatnego;

powstaniu przypadku naruszenia przez Partnera Prywatnego jakiegokolwiek
postanowienia Umow Finansowania Gtéwnego Iub Umdw Finansowania
Kapitatowego;

wystgpieniu przypadku odmowy lub wstrzymania wyptaty, powstania przypadku
przedterminowej obowigzkowej sptaty lub postawienia Finansowania udzielonego na
podstawie Uméw Finansowania Gtéwnego lub Uméw Finansowania Kapitatowego w
stan natychmiastowej wymagalnosci;

powzigciu uchwaty o likwidacji spotki Partnera Prywatnego;

zgtoszeniu wniosku o otwarcie i o otwarciu postepowania upadiosciowego lub
naprawczego wobec Partnera Prywatnego;

wszczgciu postgpowania egzekucyjnego, w tym egzekucji administracyjnej, wobec
Partnera Prywatnego, gdzie kwota dochodzonego roszczenia przekracza kwote 50.000
(stownie: piecdziesigt tysiecy) ztotych (przy czym kwota ta bedzie corocznie
waloryzowana o wskaznik CPI);

wszczgciu postgpowania karno-skarbowego lub karnego wobec Partnera Prywatnego
lub cztonka jego zarzadu;

wygasnigciu, cofnigciu lub zmianie jakiegokolwiek Pozwolenia niezbednego do
realizacji Przedsiewziecia;



(i)

(k)
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rozwigzaniu lub wygasnieciu jakiejkolwiek umowy z podwykonawcy dziatajgcym na
zlecenie Partnera Prywatnego przy realizacji Przedsiewziecia;

podjeciu uchwaty przez odpowiednie organy korporacyjne Partnera Prywatnego (w
przypadku gdy Partnerem Prywatnym jest grupa wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych
sie 0 udzielenie zaméwienia (konsorcjum), dotyczy to jedynie sp6tki celowej bedacej
cztonkiem tej grupy wykonawcdw), o zmianie [umowy spotki]/[statutu] Partnera
Prywatnego; oraz

zmianie w sktadzie organéw korporacyjnych Partnera Prywatnego,

wystgpieniu jakiegokolwiek innego zdarzenia moggcego mie¢ negatywny wplyw na
mozliwos¢ nalezytego wykonywania Umowy przez Partnera Prywatnego, w
szczegblnosci wszczecia i prowadzenia postepowania administracyjnego dotyczacego
lub majgcego zwigzek z Przedsiewzieciem, wraz z podaniem przedmiotu takiego
postepowania, sygnatury, Organu Administracji oraz krotkiego opisu jego przebiegu
(informacja na temat postepowan administracyjnych powinna byé¢ aktualizowana co
najmniej raz w miesigcu).

11.5 Obowiazki Partnera Prywatnego zatrudnienia okreslonych os6b na podstawie umowy o prace

11.5.1

11.5.2

11.5.3

Podmiot Publiczny, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Partnera
Prywatnego lub jego podwykonawce na podstawie umowy o prace osob skierowanych
do realizacji Przedsiewziecia bedacych tzw. pracownikami fizycznymi. Wymaog nie
dotyczy miedzy innymi os6b: projektantéw, oséb petnigcych tzw. samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego (np. kierujgcych
Robotami, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw, nadzorujacych
Eksploatacje Infrastruktury Technicznej, wykonujgcych dorazne naprawy).

W trakcie realizacji Przedsiewziecia Podmiot Publiczny uprawniony jest do
wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Partnera Prywatnego odnoénie spetniania
przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt. 11.5.1. Podmiot Publiczny uprawniony jest w szczegdlnosci do:

(a) zgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia
wyzej wymienionego wymogu i dokonywania ich oceny,

(b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wyzej wymienionego wymogu,

(c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedsiewziecia.

W trakcie realizacji Przedsiewziecia na kazde wezwanie Podmiotu Publicznego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Partner Prywatny przedtozy Podmiotowi

Publicznemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu przez Partnera
Prywatnego lub jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoéci wskazane w
pkt 11.5.1:

(a)

(c)

oéwiadczenie Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oéwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci dokftadne okrelenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Partnera
Prywatnego lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji
Przedsigwzigcia czynnosci, ktérych dotyczy oéwiadczenie, o ktérym mowa w
pkt. 11.5.3(a) (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz RODO (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
numerow PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie z wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Partnera Prywatnego lub jego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez odpowiednio
przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2 2019 r., poz. 1781) oraz RODO.

NieztoZenie przez Partnera Prywatnego w wyznaczonym przez Podmiot Publiczny

terminie zgdanych przez Podmiot Publiczny dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia

przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 11.5.1.

12. WYNAGRODZENIE

12.1 Zasady ogdlne

12.11

12:1.2

12.1.3

12.1.4

12:1.5

Do Pierwszego Dnia Dostepnosci Partnerowi Prywatnemu nie przystuguje zadne
wynagrodzenie zwigzane z wykonywaniem Umowy.

Od Pierwszego Dnia Dostepnosci (wigcznie) Partnerowi Prywatnemu naleine jest
Wynagrodzenie pfatne po uptywie kazdego miesigca kalendarzowego zgodnie z
postanowieniami Zatacznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) oraz z zasadami
opisanymi w niniejszym pkt. 12.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym pkt. 12, jest nalezne Partnerowi
Prywatnemu do Dnia Zakonczenia (wtgcznie).

W przypadku, gdy Pierwszy Dzien Dostepnosci przypada na inny dzieri anizeli pierwszy
dzien miesigca kalendarzowego lub Dziers Zakoniczenia przypada na inny dzien anizeli
ostatni dzien miesigca kalendarzowego, dla celéw obliczenia Wynagrodzenia
naleznego za ten miesigc kalendarzowy przyjmuje sie, iz miesigc kalendarzowy ma
trzydziesci (30) dni.

Nieprzedstawienie przez Partnera Prywatnego wyliczeri (w tym wyliczenia, o ktdrym
mowa w pkt. 12.3.1), wyjasnien lub dodatkowych informacji, o ktérych mowa ponizej,
w sposdb umozliwiajgcy Podmiotowi Publicznemu ocene prawidtowosci wyliczenia
Wynagrodzenia, powoduje przesuniecie terminu wymagalnosci roszczenia za dany
okres rozliczeniowy do czasu wypefnienia przez Partnera Prywatnego wskazanych
obowigzkow wobec Podmiotu Publicznego, zgodnie z opisang ponizej procedurg
ptatnosci.

12.2 Procedura ustalania Wynagrodzenia

12.21

12.2.2

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, Wynagrodzenie Partnera Prywatnego,
zgodnie z Zatacznikiem nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) sktada sie z Optaty za
Naktady Inwestycyjne, Optaty za Roztozenie w Czasie, Opfaty za Finansowanie oraz
Optaty za Eksploatacje, z uwzglednieniem uzyskanych przez Partnera Prywatnego
Dodatkowych Dochoddw oraz pomniejszen z tytutu Braku Dostepnosci lub Punktow
Karnych lub innych pomniejszent umownych.

Partner Prywatny w kazdym miesigcu Okresu Eksploatacji bedzie wystawiat odrebne
Faktury VAT za Optate za Eksploatacje, Optate za Roztozenie w Czasie oraz Optate za
Finansowanie. W celu unikniecia watpliwosci Opfata za Nakiady Inwestycyjne nie
wymaga wystawiania odrebnej Faktury VAT w kazdym miesigcu kalendarzowym
Okresu Eksploatacji, z zastrzezeniem pkt. 12.4.



12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6
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Z zastrzezeniem pkt. 12.2.4 i 12.2.5 pomniejszenia Wynagrodzenia Partnera
Prywatnego wynikajace z uwzglednienia skalkulowanych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8
(Mechanizm Wynagradzania) pomniejszeri z tytutu Braku Dostepnosci lub Punktow
Karnych lub innych pomniejszert umownych, w pierwszej kolejnosci uwzgledniane s
w kwocie Opfaty za Eksploatacje, a w dalszej kolejnosci w kwocie Opfaty za
Finansowanie, w kwocie Opfaty za Nakfady Inwestycyjne oraz w kwocie Optaty za
Roztozenie w Czasie.

Partner Prywatny uprawniony jest w ciggu pierwszych 6 (szesciu) kolejnych okreséw
rozliczeniowych, nastepujgcych po okresie rozliczeniowym, za ktéry naliczone zostaty
pomniejszenia z tytutu Braku Dostepnoséci lub Punktéw Karnych lub innych
pomniejszeri umownych do potracania kwoty pomniejszeri z tego okresu
rozliczeniowego w pierwszej kolejnoéci z kwoty Optaty za Eksploatacje, a w nastepnej
kolejnosci z kwoty Optaty za Finansowanie. W przypadku, gdy po uwzglednieniu w
danym okresie rozliczeniowym pomniejszen z tytutu Braku Dostepnosci lub Punktéw
Karnych lub innych pomniejszeri umownych, suma kwoty Opftaty za Eksploatacje oraz
Optaty za Finansowanie bedzie miata wartosé¢ ujemng, wéwczas przyjmuje sie, ze
kwoty Optaty za Eksploatacje oraz Optaty za Finansowanie sg rowne 0 zt (stownie: zero
zfotych) w danym okresie rozliczeniowym, a pozostata kwota stanowigca roznice
pomigdzy wartoscig wszystkich pomniejszer, o ktérych mowa powyzej, a sumg
wartosci Optaty za Eksploatacje oraz Optaty za Finansowanie naleinej za ten okres
rozliczeniowy bez uwzglednienia tych pomniejszen zostanie potracona z kwotg Optaty
za Eksploatacje oraz kwotg Optaty za Finansowanie w kolejnych okresach
rozliczeniowych.

W przypadku, gdy po uptywie széstego okresu rozliczeniowego, liczac od okresu
nastgpujgcego po okresie rozliczeniowym, za ktéry naliczone zostaty pomniejszenia, o
ktérych mowa w pkt. 12.2.4, pomniejszenia te nie zostaty w catosci rozliczone,
pozostajgca do rozliczenia kwota pomniejszen liczac od si6dmego okresu
rozliczeniowego bedzie potracana w pierwszej kolejnosci z Opfata za Eksploatacje oraz
Opfatq za Finansowanie, a w dalszej kolejnosci z kwotg Optaty za Naktady Inwestycyjne
oraz kwotg Optaty za Rozlozenie w Czasie.

W przypadku, gdy w zwigzku z zastosowaniem pomniejszen umownych, kwota
Wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy przyjmie wartoéé ujemng, kwota ta
podlega rozliczeniu w terminie ptatnoéci najblizszego Wynagrodzenia, pomniejszajgc
w odpowiednim zakresie nalezne Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenie zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 12.2.3-12.2.5. Jezeli wartoé¢ naleznego Partnerowi
Prywatnemu za dany okres rozliczeniowy Wynagrodzenia uniemozliwia odliczenie
catosci ujemnego Wynagrodzenia, odpowiednia czes¢ ujemnego Wynagrodzenia
niemozliwa do odliczenia podlega rozliczeniu wraz z Wynagrodzeniami za kolejne
okresy rozliczeniowe (miesieczne) zgodnie z zasadami opisanymiw pkt. 12.2.3-12.2.5,
ai do catkowitego odliczenia.
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Wartos$¢ ujemnego Wynagrodzenia, ktdra nie moze byé rozliczona z najblizszym
Wynagrodzeniem za kolejny okres rozliczeniowy ze wzgledu na fakt, ze takze ono ma
wartos¢ ujemna, podlega sumowaniu z innymi Wynagrodzeniami za kolejne okresy
rozliczeniowe, ktore przybraly warto$¢ ujemng i podlega rozliczeniu zgodnie 2z
zasadami, o ktorych mowa w pkt. 12.2.3 - 12.2.5, poczgwszy od pierwszego
Wynagrodzenia, ktore przybrato wartos¢ dodatnia.

Procedura ptatnosci Wynagrodzenia

1231

12.3.2

12:3.3

1234

12.3.5

1236

W  terminie pieciu (5) Dni Roboczych od zakoriczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Okresu Eksploatacji Partner Prywatny przedtozy Podmiotowi
Publicznemu szczegbétowe wyliczenie naleznego mu za dany miesigc kalendarzowy
Wynagrodzenia.

Wyliczenie, o ktérym mowa w pkt. 12.3.1, powinno zawiera¢ zwtaszcza szczeg6towa
kalkulacje poszczegdlnych sktadnikéw Wynagrodzenia wskazanych w Zatgczniku nr 8
(Mechanizm Wynagradzania) oraz wskazanie wszystkich elementéw stanowiacych
podstaweg do tej kalkulacji; powinno by¢ ono sporzadzone w sposéb przejrzysty i
umozliwiajacy tatwg weryfikacje prawidiowosci dokonanego przez Partnera
Prywatnego obliczenia.

W terminie pieciu (5) Dni Roboczych od dnia przeditozenia Podmiotowi Publicznemu
wyliczenia, o ktérym mowa w pkt. 12.3.1, Podmiot Publiczny moze zglosi¢ swoje
zastrzezenia, jesli wyliczenie nie zostato dokonane prawidtowo albo nie zawiera ono
wskazania wszystkich elementdw niezbednych do weryfikacji jego prawidtowosci.

Brak zgloszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezeri w terminie wskazanym w pkt.
12.3.3 oznacza akceptacje przedstawionego przez Partnera Prywatnego wyliczenia i
upowaznia Partnera Prywatnego do wystawienia odpowiednich dokumentow
ksiggowych (Faktury VAT i/lub noty ksiggowej) z terminem pfatnosci trzydziesci (30)
dni. W celu uniknigcia watpliwosci, brak zgtoszenia zastrzezen nie oznacza zrzeczenia
sig zadnych roszczen, ktdre przystuguja Podmiotowi Publicznemu i nie pozbawia
Podmiotu Publicznego mozliwosci dochodzenia roszczer w terminie pdzniejszym, jesli
okazatoby sie, ze wyliczenie byto nieprawidiowe.

W przypadku zgtoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezen, o ktérych mowa w pkt.
12.3.3, Partner Prywatny przedstawi stosowne wyjasnienia i dodatkowe informacje
zgdane przez Podmiot Publiczny oraz ewentualng korekte wyliczenia w terminie pieciu
(5) Dni Roboczych.

W terminie pigciu (5) Dni Roboczych od dnia przedstawienia przez Partnera
Prywatnego wyjasnien i dodatkowych informacji oraz ewentualnej korekty, o ktérych
mowa w pkt. 12.3.5, Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, w jakiej
wysokosci uznaje jego Wynagrodzenie za bezspornie naleine.
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W przypadku braku ztozenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o ktérym mowa
w pkt. 12.3.6, Partner Prywatny jest upowazniony do wystawienia odpowiedniego
dokumentu ksiegowego (Faktury VAT i/lub noty ksiegowej) z terminem ptatnosci
trzydziestu (30) dni na kwote pierwotnie wskazang, z uwzglednieniem ewentualnej
korekty, o ktorej mowa w pkt. 12.3.5. Punkt 12.3.4 zdanie drugie stosuije sie.

W przypadku ztozenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt.
12.3.6, Partner Prywatny jest upowazniony do wystawienia odpowiedniego
dokumentu ksiggowego (Faktury VAT i/lub noty ksiegowej), z terminem pfatnosci
trzydziestu (30) dni na kwote pierwotnie wskazang, z uwzglednieniem ewentualnej
korekty, o ktérej mowa w pkt. 12.3.5. Podmiot Publiczny dokona ptatnosci z tytutu
wystawionego dokumentu ksiggowego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym tylko na
kwote uznang przez Podmiot Publiczny za bezspornie nalezna.

Ustalenie Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu w czesci spornej
nastepuje zgodnie z Procedura Rozstrzygania Sporéw. Dla celéw tego rozstrzygniecia
Partner Prywatny jest zobowigzany udostepni¢ wszystkie ksiegi handlowe, dokumenty
ksiggowe i wszelkie inne dokumenty w zakresie niezbednym i uzasadnionym potrzebg
rozwigzania sporu.

Z chwilg ostatecznego rozstrzygniecia sporu, Partner Prywatny wystawia Fakture VAT
korygujaca do Faktury VAT lub korekte noty ksiegowej, o ktérych mowa w pkt. 12.3.8,
jezeli ich wystawienie jest uzasadnione trescig tego rozstrzygniecia i odpowiednimi
Przepisami Prawa, w tym prawa podatkowego.

Partnerowi Prywatnemu nalezg sie Odsetki od kwoty, stanowigcej réznice pomiedzy
kwotg uznang za nalezng Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Procedurg Rozstrzygania
Spordw, a kwotg o ktérej mowa w pkt. 12.3.8, liczone od dnia ptatnosci, o ktérej mowa
w pkt. 12.3.8 do dnia zaptaty. W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygniecia sporu
zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporéw, okaze sie, ze Podmiot Publiczny zaptacit
Partnerowi Prywatnemu nienalezne Wynagrodzenie, wéwczas w takim przypadku
Partner Prywatny bedzie zobowigzany do wystawienia Faktury VAT korygujacej do
Faktury VAT, o ktorej mowa w pkt. 12.2.2 i zwrotu nienaleznie zapfaconych przez
Podmiot Publiczny kwot Wynagrodzenia powiekszonych o Odsetki liczone od dnia
zaptaty przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu kwot nienaleznie
zaptaconych do dnia ich zwrotu przez Partnera Prywatnego. Dla celow wyliczenia
Odsetek rozstrzygajace znaczenie ma odpowiednio dzier obcigzenia i dzief uznania
rachunku bankowego Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny bedzie miat prawo do
potracenia nienaleznie zaptaconej kwoty Wynagrodzenia z kwot Wynagrodzenia
przypadajgcych do zaptaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego w
kolejnych miesigcach kalendarzowych.

Z chwilg zaptaty przez Podmiot Publiczny Wynagrodzenia wynikajacego z wystawionej
przez Partnera Prywatnego Faktury VAT wzgledem petnomocnika, o ktérym mowa w
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pkt. 5.4.1, pozostali wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdéwienia
(Strony) nie beda roscity wzgledem Podmiotu Publicznego zadnych praw do wyptaty
Wynagrodzenia objetego tg Fakturg VAT.

12.4 Procedura ustalenia kwoty Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

1245

12.4.6

12.4.7

Najpdzniej w terminie czternastu (14) dni po Pierwszym Dniu Dostepnosci, Partner
Prywatny przedtozy Podmiotowi Publicznemu szczegétowe wyliczenie kosztéw
sktadajacych sig na wartosc Naktadow Inwestycyjnych, w szczegélnosci wynikajacych z
wystapienia zdarzen majgcych wptyw na zmiane wartosci Naktadéw Inwestycyjnych
wskazanych w pkt. 12.4.2, w stosunku do wartoéci Naktadow Inwestycyjnych
wskazanych w Ofercie i Modelu Finansowym zatgczonym do Oferty.

Szczegotowe wyliczenie, o ktérym mowa w pkt. 12.4.1, powinno by¢ sporzadzone w
sposdb przejrzysty i umozliwiajacy tatwa weryfikacje prawidtowosci dokonanego przez
Partnera Prywatnego obliczenia kosztow skfadajacych sie na wartoééNaktadéw
Inwestycyjnych, w tym ich zmiany w zwigzku z uwzglednieniem w ramach aktualizacji
Modelu Finansowego, Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, a takze
Polecenia Zmiany, o ile uwzglednienie tych zmian jest zgodne z Umowa.

W terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Podmiot
Publiczny wyliczenia, o ktérym mowa w pkt. 12.4.1, Podmiot Publiczny moze zgtosic
swoje zastrzezenia, jesli przedstawione wyliczenie nie zostato dokonane prawidfowo
albo nie zawiera ono wskazania wszystkich elementéw niezbednych do weryfikacji jego

prawidtowosci.

W przypadku braku zgtoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezen w terminie, o
ktérym mowa w pkt. 12.4.3 lub potwierdzenia, ze nie wnosi zastrzeieri do
przedfozonego przez Partnera Prywatnego wyliczenia, o ktérym mowa w pkt. 12.4.1,
uznaje sig, ze Partner Prywatny bedzie uprawniony do wystawienia Faktury VAT za
Nakfady Inwestycyjne na kwote zgodng z przedstawionym wyliczeniem, o ktorym
mowa w pkt. 12.4.1.

W przypadku zgtoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezen do przedstawionego przez
Partnera Prywatnego wyliczenia, o ktérym mowa w pkt. 12.4.1, Partner Prywatny
przedstawi Podmiotowi Publicznemu dodatkowe wyjaénienia oraz ewentualng korekte
wyliczenia w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych.

W terminie dziesigciu (10) Dni Roboczych od dnia przedstawienia przez Partnera
Prywatnego wyjasnien i dodatkowych informacji, o ktérych mowa w pkt. 12.4.5,
Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, w jakiej wysokosci uznaje
wysokos¢ Naktadow Inwestycyjnych, a co za tym idzie jaka warto$¢ Naktadow
Inwestycyjnych jest bezsporna miedzy Stronami.

W przypadku braku ztozenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o ktérym mowa
w pkt. 12.4.6, Partner Prywatny bedzie upowazniony do wystawienia Faktury VAT za



12.4.8

12.4.9

12.4.10

12.4.11

12.4.12
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Naktady Inwestycyjne na kwote pierwotnie wskazang w wyliczeniu, o ktdrym mowa w
pkt. 12.4.1, z uwzglednieniem ewentualnej korekty, o ktorej mowa w pkt.12.4.5. W
celu uniknigcia watpliwosci terminy ptatnoéci za Fakture VAT za Naktady Inwestycyjne
beda zgodne z postanowieniami Zatacznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania).

W przypadku ztozenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt.
12.4.6, Partner Prywatny jest upowazniony do wystawienia Faktury VAT za Nakfady
Inwestycyjne na kwote bezsporng miedzy stronami, a Podmiot Publiczny dokona
ptatnosci za Fakture VAT za Naktady Inwestycyjne w terminach zgodnych z
postanowieniami Zatgcznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania).

Ustalenie kwoty ptatnosci za Fakture VAT za Nakfady Inwestycyjne naleinej Partnerowi
Prywatnemu w czesci spornej nastapi zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporéw. Dla
celow tego rozstrzygniecia Partner Prywatny jest zobowigzany udostepni¢ wszystkie
ksiggi handlowe, dokumenty ksiegowe i wszelkie inne dokumenty w zakresie
niezbgdnym i uzasadnionym potrzeba rozwigzania sporu.

Z chwilg ostatecznego rozstrzygniecia sporu, Partner Prywatny wystawia Fakture VAT
korygujaca do Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne, o ktérej mowa w pkt. 12.4.8, jezeli
jej wystawienie jest uzasadnione trescig tego rozstrzygniecia i odpowiednimi
Przepisami Prawa podatkowego.

Partnerowi Prywatnemu naleza sig Odsetki od kwoty, stanowigce;j réznice pomiedzy
kwotg uznang za nalezng Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Procedura Rozstrzygania
Spordw, a kwotg o ktdrej mowa w pkt. 12.4.8, liczone od dnia wymagalnosci tej kwoty
zgodnie z terminami pfatnosci za Fakture VAT za Naktady Inwestycyjne do dnia zaptaty.
W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygniecia sporu zgodnie z Procedurg Rozstrzygania
Sporéw, okaze sie, ze Podmiot Publiczny zaptacit Partnerowi Prywatnemu nienaleine
Wynagrodzenie z tytutu Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne, wéwczas w takim
przypadku Partner Prywatny bedzie zobowigzany do wystawienia Faktury VAT
korygujgcej do Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne i zwrotu nienaleznie zaptaconych
przez Podmiot Publiczny kwot Wynagrodzenia z tego tytutu powigkszonych o Odsetki
liczone od dnia zapfaty przez Podmiot Publiczny kwot nienaleznie zaptaconych do dnia
ich zwrotu przez Partnera Prywatnego. Dla celéw wyliczenia Odsetek rozstrzygajgce
znaczenie ma odpowiednio dzied obcigzenia i dzien uznania rachunku bankowego
Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny bedzie miat prawo do potracenia
nienaleznie zaptaconej kwoty Wynagrodzenia z kwot Wynagrodzenia przypadajacych
do zaptaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego w kolejnych
miesigcach kalendarzowych.

W celu unikniecia watpliwosci kwota, o ktérej mowa w pkt. 12.4.11 powinna zostac
obliczona majgc na wzgledzie sposéb obliczenia i termin ptatnosci Wynagrodzenia
Partnera Prywatnego w czesci dotyczacej Optaty za Naktady Inwestycyjne w miesigcu
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m roku r w Okresie Eksploatacji, zgodnie z Zatacznikiem 8 (Mechanizm
Wynagradzania).

12.5 Podatek VAT naliczony w zwigzku z wystawieniem Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne

12.5.1

12.5:2

12.5.3

1254

Po wystawieniu Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne, Podmiot Publiczny bedzie
uprawniony wedtug wtasnego uznania do dokonania ptatnosci na rzecz Partnera
Prywatnego w celu sfinansowania podatku VAT naliczonego w zwigzku z wystawieniem
Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne.

Przypadek, o ktorym mowa w pkt. 12.5.1 stanowi Przypadek Ponownego
Dostosowania i wymaga aktualizacji Modelu Finansowego na zasadach opisanych w
pkt. 13.9.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 12.5.1 Partner Prywatny powinien w pierwszej
kolejnosci sptaca¢ zadtuzenie wynikajace z juz otrzymanych ptatnosci na podstawie
Umow Finansowania Gtéwnego Podatku VAT. Jezeli Partner Prywatny nie zawart
Umoéw Finansowania Gtéwnego Podatku VAT albo kwota ptatnosci, o ktérej mowa w
pkt. 12.5.1 jest wyzsza niz suma zadtuzenia z tytutu Uméw Finansowania Gtéwnego
Podatku VAT, sptata, o ktérej mowa w pkt. 12.5.1 powinna by¢ odnoszona - w zakresie
w ktorym nie moze by¢ odniesiona do Uméw Finansowania Gtéwnego Podatku VAT —
do Uméw Finansowania Kapitatowego Podatku VAT. Niezaleinie od postanowien
niniejszego punktu zdanie 1 i 2 Partner Prywatny jest zobowigzany, w uzgodnieniu z
Podmiotem Publicznym, dokonywa¢ zmiany finansowania w sposob najkorzystniejszy
z punktu widzenia kosztéw ponoszonych przez Podmiot Publiczny.

Catosc¢ korzysci finansowych netto (po uwzglednieniu uzasadnionych i rynkowych
kosztow Partnera Prywatnego obejmujacych prowizje za wcze$niejsza sptate oraz
ewentualne Wyniki Transakcji Zabezpieczajacych) wynikajacych z przekazania
ptatnosci, o ktérym mowa w pkt. 12.5.1 przypada na rzecz Podmiotu Publicznego.

12.6 Dodatkowe Dochody Partnera Prywatnego

126.1

12.6.2

Partner Prywatny jest uprawniony, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
Podmiotu Publicznego na pismie, do uzyskiwania Dodatkowych Dochodéw w Okresie
Eksploatacji, jesli taka mozliwo$¢ powstanie w trakcie Okresu Umowy, bedzie zgodna
z Przepisami Prawa, a takze opfacalna ekonomicznie. Zgoda Podmiotu Publicznego
moze zosta¢ udzielona na wskazany z gory okres. Zgoda moze zosta¢ w kazdej chwili
odwotana, ze skutkiem wejscia w zycie nie wczesniej niz po czterech (4) miesigcach od
dnia poinformowania Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny o takim
odwotaniu.

Dodatkowe Dochody uzyskiwane przez Partnera Prywatnego beda dzielone pomiedzy
Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym po potowie.



12.7

13.

13.1

12.6.3

12.6.4
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Partner Prywatny zobowiazuje sie, iz Dodatkowe Dochody, w tym stawki, cenniki na
nie wptywajace, uzyskiwane od oséb trzecich, a takze ponoszone koszty w zwigzku z
uzyskiwaniem Dodatkowych Dochodéw, beda ustalane na warunkach rynkowych.

Partner Prywatny jest zobowigzany prowadzi¢ odrebng ksiegowos¢ i sprawozdawczosé
w celu ewidencjonowania Dodatkowych Dochodéw oraz w celu ustalenia
pomniejszenia Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu. Na zasadach
okreslonych w pkt. 12, na kazde zadanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny
udostgpni Podmiotowi Publicznemu wszelkie niezbedne dokumenty i informacje w
celu ustalenia prawidtowej wysokoéci Dodatkowych Dochodéw.

Pozostate postanowienia

12.7.4

12.7.2

Strony wyrazajg zgode na potragcenie przystugujacych im wierzytelnosci tylko w
zakresie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy. W celu unikniecia
watpliwosci, wierzytelno$¢ przystugujgca Stronie z podstawy prawnej nie objetej
niniejszg Umowa, nie moze by¢ potracona z wierzytelnoscia wynikajaca z Umowy.

Podmiot Publiczny wyraza zgode na dokonanie przez Partnera Prywatnego przelewu
wierzytelnosci pienigznych z Umowy na Podmioty Finansujgce w celu zabezpieczenia
roszczeri Podmiotéw Finansujgcych w stosunku do Partnera Prywatnego
przystugujacych w wyniku udzielenia Finansowania Gtéwnego, co w celu unikniecia
watpliwosci, pozostanie bez wplywu na mozliwoéé dokonywania przez Podmiot
Publiczny pomniejszer (w tym z tytutu Braku Dostepnosci lub Punktéw Karnych),
potrgcen lub zatrzyman Wynagrodzenia, Kwoty Rozliczenia lub innych naleznoéci
Partnera Prywatnego wynikajgcych z Umowy.

FINANSOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Ryzyko finansowania Przedsiewziecia oraz odpowiedzialnoéé¢ za pozyskanie srodkéw

13:1:

13.1.2

13.1.3

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za zapewnienie finansowania catosci
Przedsigwzigcia oraz wszelkich innych prac zwigzanych z realizacjg zobowiazarn
Partnera Prywatnego wynikajgcych z Umowy w sposéb pozwalajgcy na prawidtowa
realizacje Przedsiewziecia.

Partner Prywatny moze zapewnic finansowanie Przedsiewziecia poprzez Finansowanie
Gtowne lub Finansowanie Kapitatowe. Struktura finansowania Przedsiewziecia
przedstawiona w Ofercie moze ulec zmianie w okolicznosciach przewidzianych
Umowg.

Postanowienia wszelkich umow zawartych przez Partnera Prywatnego, a majacych na
celu sfinansowanie Przedsiewzigcia, w tym Umoéw Finansowania Gtéwnego oraz Uméw
Finansowania Kapitatowego, powinny by¢ zgodne z postanowieniami Umowy.

13.2 Zamkniecie Finansowe



13:2.1

13.2.2

13.2:3

13.24

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.238
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Partner Prywatny dofozy wszelkich starari w celu doprowadzenia do jak najszybszego
Zamknigcia Finansowego. Powinno ono nastgpi¢ nie péznej niz w terminie szesciu (6)
miesigcy od Daty Rozpoczecia.

W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego wskazanego w pkt. 13.2.1
terminu Zamkniecia Finansowego, Podmiot Publiczny moie — wedtug witasnego
dowolnego uznania — przedtuzy¢ Partnerowi Prywatnemu termin na doprowadzenie
do Zamkniecia Finansowego.

Termin Zamknigcia Finansowego Podmiot Publiczny moze - wedtug wiasnego
dowolnego uznania — przedtuzy¢ tylko raz lub wielokrotnie.

Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o swojej decyzji w przedmiocie
przedtuzenia terminu Zamkniecia Finansowego najpoiniej w dniu, w ktdrym
Zamknigcie Finansowe miato mieé miejsce. W zawiadomieniu Podmiot Publiczny
wyznaczy Partnerowi Prywatnemu nowy termin Zamknigcia Finansowego.

Brak oswiadczenia Podmiotu Publicznego w przedmiocie przediuzenia terminu
Zamknigcia Finansowego jest réwnoznaczny z nieprzedtuzeniem terminu Zamkniecia

Finansowego.

Niezaleznie od daty, w ktérej nastapi Zamkniecie Finansowe, nie ulegnie zwiekszeniu
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.
Wszelkie zwigkszenie kosztéw Finansowania takich jak marza, prowizje lub inne optaty
(w zwigzku ze zmiang warunkdw finansowania przez Podmioty Finansujace, a w
konsekwencji zawarciu Uméw Finansowania Gtéwnego lub Uméw Finansowania
Kapitatowego na warunkach innych niz przedstawione w Ofercie) ponosi Partner
Prywatny.

Partner Prywatny, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia do Zamkniecia
Finansowego w postaci Finansowania Gtéwnego, moze w terminach przewidzianych w
niniejszym pkt. 13.2 zastapi¢ Finansowanie Gtdwne Finansowaniem Kapitatowym w
postaci Umow Finansowania Kapitatowego lub Wkitadu Pienieznego Wspolnikow.
Kwota Finansowania zapewniona na podstawie Umdw Finansowania Kapitatowego lub
wniesiona na kapitat wtasny Partnera Prywatnego (Wkiad Pieniezny Wspolnikow)
powinna odpowiadac zatozonej w Ofercie kwocie Finansowania na podstawie Uméw
Finansowania Gtdwnego, z wytgczeniem wszystkich uwzglednionych w Ofercie
kosztéw zwigzanych z zamiarem zaciagniecia Finansowania Gtownego, w tym kwoty
odzwierciedlajgcej koszty odsetek, prowizji, fundowania rachunkéw obstugi
Finansowania Gtdwnego.

Zmiana struktury Finansowania (ktéra moze obejmowa¢ takze jedynie cze$¢ kwoty
Finansowania, ktéra zgodnie z Ofertg miata by¢ zapewniona na podstawie Uméw
Finansowania Gtéwnego) nie moze zwiekszy¢ Wynagrodzenia naleznego Partnerowi
Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.
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13.29 Zapewnienie Finansowania Kapitatowego, o ktorym mowa w pkt. 13.2.7 jest
réwnoznaczne z doprowadzeniem do Zamknigcia Finansowego.

13.2.10 W celu wykazania w sposdb niebudzacy watpliwosci, ze Partner Prywatny zapewnit
Finansowanie na cafo$¢ Przedsiewziecia, Partner Prywatny jest zobowigzany do
przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii zawartych Uméw Finansowania Gtéwnego
oraz Umow Finansowania Kapitatowego, o ktérych mowa w pkt. 13.2.7, lub
przedstawienia dowoddéw wniesienia Wktadu Pienieznego WspdInikéw nie pdzniej niz
w terminie trzech (3) Dni Roboczych od dnia zaistnienia tych zdarzeri. W przypadku
zaistnienia tych zdarzen przed zawarciem Umowy, Partner Prywatny zobowigzany jest
do przedstawienia wskazanych dokumentéw Podmiotowi Publicznemu w terminie (3)
Dni Roboczych od Daty Rozpoczecia.

13.3 Umowa Bezposrednia

13.3.1  Zawarciu Uméw Finansowania Gtéwnego bedzie mogto towarzyszyc¢ zawarcie Umowy
Bezposredniej.

13.3.2  Umowa Bezposrednia powinna w szczegélnosci:

(a) przewidywac po stronie Podmiotu Publicznego obowigzek informowania
Podmiotéw Finansujgcych o:

(i) wystapieniu zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy,

(ii) naliczeniu pomniejszeri Wynagrodzenia, w tym z tytutu Braku
Dostgpnosci, natozeniu kar umownych oraz Punktéw Karnych na
Partnera Prywatnego (powyzej uzgodnionej kwoty lub liczby
Punktoéw Karnych),

(iii) zobowigzaniu Podmiotu Publicznego do zaptaty Odsetek (powyzej
uzgodnionej kwoty),

(iv) zmianie Umowy;

(b) przewidywac po stronie Podmiotéw Finansujacych obowiazek informowania
Podmiotu Publicznego o:

(i) wystgpieniu zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
wypowiedzenia Umowy Finansowania Gtéwnego lub odstapienia
od Umowy Finansowania Gtdwnego badz jej rozwigzania,

(ii) zamiarze przedterminowego rozwigzania Umowy Finansowania
Gtéwnego lub Transakcji Zabezpieczajacej przez Podmioty
Finansujgce oraz przyczynie powstania takiego zamiaru,

(iii) wszczegciu czynnosci zmierzajacych do zaspokojenia sie Podmiotow

Finansujgcych z zabezpieczenia ustanowionego w zwiazku z
Finansowaniem Gtéwnym lub Transakcjami Zabezpieczajacymi;



(c)

(d)
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ustanawia¢ prawo Podmiotéw Finansujgcych do interwencii oraz okreslac
warunki rozpoczecia, zakoniczenia, biegu oraz dtugosci okresu naprawczego,
w zwiazku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorych mowa w pkt. 13.3.2 (a)(i)
(przy czym okres ten nie bedzie mogt trwac dtuzej niz dziewiecdziesiat (90)
dni od dnia otrzymania przez Podmioty Finansujace informaciji, o ktorej
mowa w pkt. 13.3.2 (a)(i), chyba ze wszystkie strony Umowy Bezposredniej
ustalg wspdlnie inny termin), w czasie ktdrego Partner Prywatny lub
Podmioty Finansujgce bedg mogty podja¢ dziatania majace na celu usunigcie
przyczyn dajacych Podmiotowi Publicznemu prawo wypowiedzenia Umowy,
w tym do sporzadzenia i wykonania odpowiedniego planu naprawczego (nie
pdzniej niz w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez Podmioty
Finansujgce informacji, o ktérej mowa w pkt. 13.3.2 (a)(i)), ktory bedzie
musiat zosta¢ zaakceptowany przez Podmiot Publiczny;

W okresie naprawczym:

(i) Podmiot Publiczny nie bedzie mogt skorzysta¢ z prawa do
wypowiedzenia Umowy, ani nie ztozy wniosku o ogtoszenie
upadtosci Partnera Prywatnego lub o wszczgcie postgpowania
restrukturyzacyjnego wzgledem Partnera Prywatnego, pod
warunkiem przygotowania planu naprawczego, o ktdrym mowa w
pkt. 13.3.2 (c), jego akceptacji przez Podmiot Publiczny oraz
prawidtowej realizacji planu naprawczego,

(ii) Podmiot Publiczny poinformuje Podmioty Finansujgce na ich
zgdanie o kwotach niespornych, ktére sa wymagalne i ptatne na
rzecz Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego, lub ktore s3
nalezne i niewymagalne, a stang sie wymagalne w okresie
naprawczym,

(iii) Podmiot Publiczny poinformuje Podmioty Finansujgce na ich
zadanie o niewykonanych przez Partnera Prywatnego
zobowigzaniach niepienieznych wynikajacych z Umowy, co do
ktérych Partner Prywatny pozostaje w zwifoce oraz innych
naruszeniach Partnera Prywatnego wraz z szacowang wartoscig
wynikajgcych z nich roszczen pienieznych,

(iv) Podmioty Finansujgce nie bedag prowadzi¢ egzekucji z majgtku
Partnera Prywatnego;

regulowac zasady podjecia przez Podmiot Finansujgcy dziatan zmierzajgcych

do:

(i) zmiany wspOlnika Partnera Prywatnego za zgodg Podmiotu
Publicznego, w tym stanowi¢, iz zmiana wspdinika Partnera
Prywatnego bedzie mogta nastapi¢ poprzez (i) przejecie przez
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Podmioty Finansujgce (albo agenta Podmiotow Finansujgcych)
Udziatéw w wykonaniu umowy zastawu rejestrowego, a nastepnie
ich zbycie na rzecz innego podmiotu, (ii) przyjecie przez wskazany
przez Podmioty Finansujgce (albo agenta Podmiotéw
Finansujacych) podmiot nieodwotalnej oferty zbycia Udziatow
ztozonej przez wspdlnika Partnera Prywatnego w zwigzku z
zawarciem Umowy Bezposredniej albo (iii) inny sposéb uzgodniony
w Umowie Bezposredniej, zaakceptowany wczesniej na pismie
przez Podmiot Publiczny,

(ii) przejecia zarzadzania, za zgodg Podmiotu Publicznego,
przedsigbiorstwem Partnera Prywatnego wspdlnie z innym
podmiotem wskazanym przez Podmioty Finansujgce;

zgodnie z art. 10a ust. 1 i 2 Ustawy o PPP stanowi¢, iz w przypadku
powaznego zagrozenia realizacji Przedsiewziecia, tj. zwtaszcza gdyby w
okresie naprawczym nie udato sie usungc przyczyn wypowiedzenia Umowy i
po jego bezskutecznym uptywie Umowa zostata wypowiedziana przez
Podmiot Publiczny, na mocy Umowy Bezposredniej:

{i) Podmiot Publiczny bedzie miat prawo do przeniesienia na rzecz
Podmiotéw Finansujacych, za ich zgodg, catosci lub czesci praw i
obowigzkéw Partnera Prywatnego wynikajacych z Umowy,

(ii) Podmioty Finansujace beda uprawnione do powierzenia realizacji
Przedsiewziecia, za zgoda Podmiotu Publicznego, innemu
podmiotowi lub podmiotom;

stanowic, iz Podmiot Publiczny nie odmdwi bezzasadnie zgody na zmiane
wspolnika Partnera Prywatnego, o ktérej mowa w pkt. 13.3.2 (d)(i), jezeli inny
podmiot, ktéry ma naby¢ Udzialy, bedzie spetnial wymagania udziatu w
Postepowaniu okreslone w ogtoszeniu o zamoéwieniu opublikowanym w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2018 r., pod
numerem 2018/S 067-149146, adekwatne do aktualnej fazy Przedsiewziecia;

stanowic, iz Podmiot Publiczny nie odmoéwi bezzasadnie zgody, o ktorej
mowa w pkt. 13.3.2 (e)(ii), jezeli podmiot lub podmioty wskazane przez
Podmioty Finansujgce, beda spetnia¢ wymagania udziatu w Postepowaniu
okreslone w ogloszeniu o zamdwieniu opublikowanym w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2018 r. pod numerem 2018/S
067-149146, adekwatne do aktualnej fazy Przedsiewziecia.

stanowic, iz wyrazenie zgody Podmiotu Publicznego, o ktérej mowa w pkt.
13.3.2 (e)(ii) bedzie mogto nastapi¢ pod warunkiem, iz podmiot, ktéremu
zostanie powierzona realizacja Przedsiewziecia przejmie na siebie prawa i
obowigzki wynikajgce z Umowy, w tym przede wszystkim ustanowi
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zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zastepujgce Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania, w przypadku jego wygasniecia).

13.4 Finansowanie Kapitatowe

13.4.1

13.4.2

13.4.3

1344

13.45

13.4.6

W przypadku, gdy struktura Finansowania Przedsiewzigcia bedzie zaktadata (czg$ciowe
lub catkowite) Finansowanie Kapitalowe w formie instrumentéw dtuznych, zawarcie
Uméw Finansowania Kapitatowego nastapi nie pézniej niz w terminach wskazanych w
pkt. 13.2,

Z zastrzezieniem pkt. 13.4.3 Partner Prywatny jest zobowigzany zawrze¢ Umowy
Finansowania Kapitatowego na warunkach przedstawionych w Ofercie.

W przypadku gdy na skutek zmiany struktury finansowania, o ktérej mowa w pkt.
13.2.7 oraz 13.4.4 zmianie ulegng warunki Umdw Finansowania Kapitatowego w
stosunku do tych przedstawionych w Ofercie, Partner Prywatny moze zawrze¢ Umowy
Finansowania Kapitatowego na tych nowych warunkach, przy czym nie moze to
spowodowac, iz zwiekszy sie Wynagrodzenie nalezne Partnerowi Prywatnemu w
stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.

Partner Prywatny moze w terminach przewidzianym w pkt. 13.2.1 zawrze¢ w miejsce
Umdw Finansowania Kapitatowego Umowy Finansowania Gtéwnego lub wnies¢ Wkfad
Pieniezny Wspdlnikow. Kwota Finansowania zapewniona na podstawie tych Umodw
Finansowania Gtéwnego lub Wktadu Pienieznego Wspdlnikow powinna odpowiadac
zatozonej w Ofercie kwocie Finansowania na podstawie Umodw Finansowania
Kapitalowego. Wskazana zmiana (ktéra moze obejmowac takze jedynie czes¢ kwoty
Finansowania, ktéra zgodnie z Ofertg miata by¢ zapewniona na podstawie Umow
Finansowania Kapitalowego) nie moze powodowaé zwiekszenia Wynagrodzenia
naleznego Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.
Wszelkie koszty ewentualnego zwiekszenia kosztow obstugi Finansowania Gtownego
w stosunku do tego przedtozonego w Ofercie ponosi Partner Prywatny.

Partner Prywatny jest zobowigzany do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii
umow, o ktérych mowa w pkt. 13.4.1 lub 13.4.4, lub przedstawienia dowodow
whiesienia Wktadu Pienieznego Wspoinikow nie pdzniej niz w terminie trzech (3) Dni
Roboczych od dnia zaistnienia tych zdarzen. W przypadku zaistnienia tych zdarzen
przed zawarciem Umowy, Partner Prywatny zobowigzany jest do przedstawienia
wskazanych dokumentéw Podmiotowi Publicznemu w terminie trzech (3) Dni
Roboczych od Daty Rozpoczecia.

W czesci, w ktorej struktura Finansowania bedzie zakiadata wniesienie Wktadu
Pienieznego Wspodlnikdw, wktad ten zostanie wniesiony do Partnera Prywatnego przez
jego Wspdlnikéw na pokrycie kapitatéw wtasnych Partnera Prywatnego nie pdzniej niz
w terminach okreslonych w pkt. 13.2. Jezeli jednak struktura finansowania
Przedsiewziecia bedzie zaktadata wniesienie Wktadu Pienieinego Wspdinikow w
wysokosci przekraczajacej 12.000.000 zt (stownie: dwanascie milionéw ztotych), nie
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poZniej niz w dniu, w ktérym nastapi Zamkniecie Finansowe na pokrycie kapitatow
wtasnych Partnera Prywatnego zostanie wniesiony Wktad Pieniezny Wspdinikow w
wysokosci minimum 12.000.000 zt (stownie: dwanaécie milionéw ztotych). Pozostata
czgé¢ Whkiadu Pienieznego Wspdinikéw moze zostaé wniesiona w terminie
pdZniejszym, w ktérym nie dojdzie jednoczeénie do naruszenia termindw wynikajacych
z Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia.

Partner Prywatny jest zobowigzany do przekazania Podmiotowi Publicznemu
dowodow whiesienia Wkiadu Pienieznego Wspdlnikéw nie pézniej niz w terminie
trzech (3) Dni Roboczych od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Inne umowy kredytowe lub umowy pozyczki

13.5.1

13.5.2

13,5:3

Jezeli w Okresie Umowy na potrzeby Finansowania Przedsiewziecia lub krotkotrwatego
finansowania kapitatu obrotowego Partner Prywatny zawrze inne umowy kredytowe
lub umowy pozyczki anizeli wskazane w pkt. 13.2.10, Partner Prywatny jest
zobowigzany do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii tych uméw w terminie
trzech (3) Dni Roboczych od dnia ich zawarcia.

Powyzszy pkt. 13.5.1 stosuje si¢ odpowiednio do przypadku pozyskania przez Partnera
Prywatnego finansowania z innych zrédet, takich jak na przyktad emisja obligaciji.

Zaciggniecie instrumentéw dtuznych w przypadkach opisanych w pkt. 13.5.1i 13.5.2,
nie moze skutkowac zwigkszeniem Wynagrodzenia Partnera Prywatnego w stosunku
do tego przedstawionego w Ofercie.

Skutki braku Zamknigcia Finansowego

13.6.1

13.6.2

W celu uniknigcia watpliwosci, w przypadku rozwigzania Umowy z powodu, o ktdrym
mowa w pkt. 18.1.1(a), postanowienia pkt. 19 nie znajduja zastosowania, z wyjatkiem
19.1.2-19.1.4 lub jezeli Podmiot Publiczny tak zdecyduje 19.1.1.

W przypadku rozwigzania Umowy, o ktdrym mowa w pkt. 18.1.1(a) z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Partner Prywatny, Partner Prywatny
bedzie zobowiazany do zaptaty Podmiotowi Publicznemu kary umownej w wysokosci
500.000 zt (stownie: pigéset tysigcy ztotych). Zaptata kary umownej nastapi w terminie
dziesieciu (10) dni od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego wezwania Podmiotu
Publicznego w tym wzgledzie.

Zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej i ryzyko walutowe

13.7.1

Partner Prywatny jest zobowigzany do stosowania strategii zabezpieczenia ekspozycji
na ryzyko zmiany stopy procentowej i ryzyko walutowe zatozone w Umowie (jezeli
takie ryzyka wystepujg). W przypadku gdy w Ofercie dla tej czesci Finansowania
Gtownego, ktdra udzielana jest przez EBI zatozona zostata stata stopa procentowa,
ktéra powinna by¢ zgodna z oferta EBI, zabezpieczenie ryzyka zmiany stopy
procentowej nie bedzie wymagane dla okre$lonego w Ofercie i Modelu Finansowym
okresu obowigzywania statej stopy procentowej, a aktualizacja Modelu Finansowego
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zgodnie z pkt. 13.7.4(d) nastgpi po uplywie okresu obowigzywania statej stopy
procentowej EBI zgodnie z rewizjg nowej statej stopy przeprowadzong przez EBI.

Od daty zawarcia pierwszych Transakcji Zabezpieczajgcych, Partner Prywatny ponosi
wszelkie skutki zmian wysokosci zmiennej stopy procentowej i kurséw walutowych, z
zastrzezeniem aktualizacji Modelu Finansowego zgodnie z pkt. 13.7.4.

Partner Prywatny zobowigzany jest do zawarcia pierwszych Transakcji
Zabezpieczajgcych w terminie nie pdiniejszym, niz trzy (3) Dni Robocze przed data
uruchomienia pierwszej transzy Finansowania Gtéwnego z zastrzezeniem pkt. 13.7.15,
zdanie pierwsze, 13.7.16 oraz 13.7.16. Partner Prywatny jest zobowigzany do zawarcia
Transakcji Zabezpieczajgcych na zasadach opisanych w niniejszej procedurze w pkt.
13.7, w odniesieniu do:

(a) ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej wynikajacej z Finansowania
Gtownego zgodnie z Oferta;

(b) ekspozycji na ryzyko walutowe dotyczace wydatkdw wynikajacych 2
Naktaddw Inwestycyjnych w EUR (jezeli wystepujg) zgodnie z Oferta.

Model Finansowy Partnera Prywatnego bedzie kazdorazowo aktualizowany w

zakresie:

(a) stopy procentowej (tj. o wysokos¢ stopy procentowej Transakcji
Zabezpieczajacej ekspozycje z tytutu diugu wynikajacg z kwotowania
indykatywnego lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczajacej) oraz kursu
walutowego PLN/EUR (ti. o wartoé¢ kursu walutowego Transakcji
Zabezpieczajacej ekspozycje z tytutu wydatkow dotyczacych Nakfadow
Inwestycyjnych w walucie EUR wynikajacego z kwotowania indykatywnego
lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczajacej) z Oferty; albo

(b) stopy procentowej (tj. o wysokos¢ stopy procentowej Transakcji
Zabezpieczajgcej ekspozycje z tytutu dtugu wynikajgca z kwotowania
indykatywnego lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczajacej) z Oferty;
albo

(c) kursu walutowego PLN/EUR (tj. o wartos¢ kursu walutowego Transakcji
Zabezpieczajgcej ekspozycje z tytutu wydatkéw dotyczacych Naktadow
Inwestycyjnych w walucie EUR wynikajgcego z kwotowania indykatywnego
lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczajacej) z Oferty,

(d) zmiany zmiennej stopy procentowej EBI na statg stope procentowg EBI w
odniesieniu do Finansowania Gtéwnego udzielonego przez EBl w oparciu o
statg stope procentowa, jezeli stata stopa procentowa zostata ustalona na
okres krotszy niz okres sptaty tego Finansowania Gtownego.

Celem zawarcia Transakcji Zabezpieczajgcych jest ograniczanie zmiennosci
realizowanych przez Przedsiewziecie przeptywow pienieznych liczonych w walucie PLN
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w zwigzku ze zmianami rynkowych stép procentowych oraz rynkowego kursu
PLN/EUR.

Wyniki Transakcji Zabezpieczajacych obcigzaja Partnera Prywatnego.

Wyniki Transakcji Zabezpieczajgcych, o ktérych mowa w pkt. 13.7.6 zostang
przeniesione na Podmiot Publiczny wytgcznie w przypadku zajscia nastepujacych
zdarzen (i tylko w zakresie spowodowanym przez te zdarzenia):

(a) opoZnienia w realizacji Harmonogramu Realizacji Przedsigwziecia z wytgcznej
winy Podmiotu Publicznego; lub

{(b) podjecia przez Strony decyzji o zaangazowaniu srodkéw pienieznych
uzyskanych na podstawie umow z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub
Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na realizacje Przedsiewziecia, w
zakresie w jakim ich zaangazowanie nie zostato juz uwzglednione w Ofercie;
lub

{c) wystagpienia Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania
wprowadzonego na wniosek Podmiotu Publicznego lub wprowadzonego na
wniosek Podmiotu Publicznego Polecenia Zmiany, o ile taki Przypadek
Kompensacyjny, Przypadek Dostosowania lub Polecenie Zmiany bedzie sie
wigzat z koniecznoscig dokonania jakichkolwiek rozliczen finansowych, a
rozliczenia te w sposéb obiektywny wptyng na Zmiang zakresu Transakji
Zabezpieczajgcych; lub

(d) rozwigzania Umowy w wyniku jej wypowiedzenia z winy Podmiotu
Publicznego, Sity Wyzszej lub ze wzgledu na interes publiczny.

Koszty administracyjne (na przyktad koszty obstugi prawnej) zwigzane z zawieraniem
Transakeji Zabezpieczajgcych beda ponoszone przez Partnera Prywatnego.

W zwigzku z zawieraniem Transakcji Zabezpieczajgcych Partner Prywatny jest
zobowigzany do biezgcego monitorowania ekspozycji Przedsiewziecia na ryzyko
zmiany stopy procentowe;j wynikajace z pozostajacej do sptaty kwoty zadtuzenia netto
oraz ekspozycji na ryzyko walutowe wynikajgce z wydatkéw (dowolnej natury)
denominowanych w walucie EUR lub indeksowanych do kurséw EUR wzgledem PLN,
W' ramach monitorowania ekspozycji Partner Prywatny bedzie przedstawiat
Podmiotowi Publicznemu, z minimum kwartalng czestotliwoscia, raporty dotyczgce
pozostajacej do sptaty kwoty zadtuzenia netto oraz jej amortyzacji w czasie, a takie
planowane przeptywy pieniezne w walucie EUR w horyzoncie zgodnym :
najpéiniejszym zidentyfikowanym przeptywem, a takze wpltyw ryzyka stopy
procentowe;j i ryzyka walutowego oraz ich zabezpieczenia na zobowigzania zawarte w
Umowach Finansowania Gtéwnego.
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Podmiot Publiczny wymaga, aby instytucja finansowa, z ktdrg Partner Prywatny zawrze
Transakcje Zabezpieczajgce posiadata diugoterminowy rating kredytowy na poziomie
inwestycyjnym nadany przez jedng z nastepujacych agencji ratingowych:
Standards&Poor’s lub Fitch, Moody’s. W przypadku, gdy instytucja finansowa nie
posiada nadanego ratingu kredytowego przez jedng z nastepujgcych agencji
ratingowych: Standards&Poor’s lub Fitch lub Moody’s wymagane jest, aby jej spdtka
dominujgca w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spotek handlowych posiadata
diugoterminowy rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedng z
nastepujacych agencji ratingowych: Standards&Poor’s lub Fitch lub Moody's.

Transakcje Zabezpieczajgce bedg zawierane w oparciu o dokumentacje ramowg
zgodng ze standardem ISDA (ang. International Swap and Derivatives Association) lub
standardem ZBP (Zwigzku Bankow Polskich) lub inng dokumentacje ramowag, jezeli
Strony tak postanowig. Transakcje Zabezpieczajgce nie bedg wymagaly dodatkowego
zabezpieczenia ryzyka kredytowego ponad to wymagane Umowami Finansowania
Gtownego. Transakcje Zabezpieczajgce nie moga miec charakteru spekulacyjnego.

Partner Prywatny bedzie uprawniony do zawarcia Transakcji Zabezpieczajacych z
Podmiotami Finansujacymi, po zastosowaniu procedury, o ktdrej mowa w pkt. 13.7.14-
13.7.16, w przypadku otrzymania od Podmiotdéw Finansujacych kwotowania dla danej
Transakcji Zabezpieczajgcej na warunkach rynkowych, uwzgledniajgcego staty poziom
marzy (spread) powyiej obserwowalnego rynkowego kwotowania (swap rate,
pochodzgcego na przyktad z systemu Refinitiv lub Bloomberg). Jezeli zgodnie z pkt.
13.7.15, Podmiot Publiczny stwierdzi, ze zaproponowane przez Podmioty Finansujace
warunki Transakcji Zabezpieczajgcych nie odpowiadajg warunkom rynkowym,
Podmiot Publiczny bedzie mogt zdecydowac o zastosowaniu pkt. 13.7.12 do zawarcia
Transakcji Zabezpieczajgcej, z pierwszenstwem przed zastosowaniem pkt. 13.7.16.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 13.7.12, z zastrzezeniem zdania drugiego
niniejszego punktu, zawierajgc Transakcje Zabezpieczajgce Partner Prywatny bedzie
przestrzega z gbry ustalonej i zaakceptowanej uprzednio pisemnie przez Podmiot
Publiczny konkurencyjnej procedury przetargowej, ktéra zapewni dla kazdej
zawieranej Transakcji Zabezpieczajgcej uzyskanie kwotowania na warunkach
rynkowych od co najmniej dwdch (2) potencjalnych kontrahentéw innych niz Podmioty
Finansujgce oraz przewidujacej, iz kwotowania bedg zawieraty staty poziom marzy
(spread) kontrahenta powyzej obserwowalnego rynkowego kwotowania (swap rate,
pochodzgcego na przyktad z systemu Refinitiv lub Bloomberg) stanowigcego poziom
referencyjny dla zawieranej Transakcji Zabezpieczajgcej. W odniesieniu do tej czesci
Finansowania Gtéwnego, ktéra udzielona zostata przez EBI, procedura konkurencyjna,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie miata zastosowania.

Partner Prywatny zawrze Transakcje Zabezpieczajagce po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny jest uprawniony do
wskazania Partnerowi Prywatnemu na co najmniej dziesie¢ (10) Dni Roboczych przed
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planowanym dniem zawarcia Transakcji Zabezpieczajgcej stanowigcej swap
procentowy, do co najmniej trzech (3) wariantéw okreséw (w tym jeden do korica
okresu sptaty Finansowania Gtéwnego). W celu uzyskania zgody Podmiotu
Publicznego, Partner Prywatny jest zobowigzany do przedstawienia najpézniej na piec
(5) Dni Roboczych przed planowanym dniem zawarcia Transakcji Zabezpieczajgcych
indykatywnego kwotowania uzyskanego od Podmiotéw Finansujgcych badi
potencjalnych  kontrahentdw  Transakcji Zabezpieczajgcych w  przypadku
przeprowadzenia procedury konkurencyjnej, o ktérej mowa w pkt. 13.7.12, wyliczenia
Wynagrodzenia oraz zaktualizowanego Modelu Finansowego zgodnie z pkt. 13.7.4 na
bazie indykatywnego kwotowania, a w przypadku Transakcji Zabezpieczajgcych
stanowigcych swap procentowy, przedstawienia indykatywnego kwotowania dla co
najmniej trzech (3) wariantdw okreséw, o ktérych mowa w zdaniu drugim, przy czym
jeden z tych wariantow dotyczy¢ bedzie, o ile indykatywne kwotowanie dla tego okresu
bedzie dostepne, zawarcia Transakcji Zabezpieczajgcej stanowigcej swap procentowy
do konica okresu sptaty Finansowania Gtéwnego. Podmiot Publiczny poinformuje
Partnera Prywatnego czy wyraza zgode na zawarcie Transakcji Zabezpieczajacych
najpoiniej na jeden (1) Dzien Roboczy przed planowanym dniem ich zawarcia, a w
przypadku Transakcji Zabezpieczajgcej stanowigcej swap procentowy, Partner
Prywatny zostanie takze poinformowany o wyborze wariantu okresu, na jaki zostanie
zawarta Transakcja Zabezpieczajgca stanowigca swap procentowy. W przypadku tej
czesci Finansowania Gtdwnego, ktéra udzielona zostata przez EBI, uzyskanie
kwotowania indykatywnego dla Transakcji Zabezpieczajgcej stanowigcej swap
procentowy, od kontrahentdw innych niz EBI, nie bedzie wymagane.

Podmiot Publiczny moze nie wyrazi¢ zgody na zawarcie Transakcji Zabezpieczajacych,
o ktorych mowa w pkt. 13.7.14 jesli stwierdzi, positkujac sie opinig zewnetrznego
eksperta (benchmarkera), ie zaproponowane przez Podmioty Finansujgce badi
kontrahentéw Transakcji Zabezpieczajgcych, w przypadku przeprowadzenia procedury
konkurencyjnej, o ktorej mowa w pkt. 13.7.12, indykatywne kwotowanie nie
odpowiada stawkom rynkowym lub nie sg spefnione inne wymogi okreslone w pkt.
13.7. W takim przypadku, jak réwniez w przypadku przeprowadzenia procedury
konkurencyjnej, o ktdrej mowa w pkt. 13.7.12 oraz nie uzyskania w toku tej procedury
przez Partnera Prywatnego kwotowania od co najmniej dwdch (2} potencjalnych
kontrahentéw i nie wyrazenia przez Podmiot Publiczny zgody na otrzymanie
kwotowania tylko od jednego (1) potencjalnego kontrahenta, stosuje sie pkt. 13.7.16.

Z zastrzezeniem pkt. 13.7.16, w przypadku nie zawarcia Transakcji Zabezpieczajacych
najpozniej (i) w terminie wskazanym w pkt. 13.7.3 (lub w dodatkowym terminie
przypadajgcym w ciggu miesigca po terminie wskazanym w pkt. 13.7.3, do ktdrego
wyznaczenia uprawniony bedzie Podmiot Publiczny), lub (ii) do ostatniego dnia
obowigzywania wczesniej zawartych Transakcji Zabezpieczajgcych, lub (iii) w terminie
okreslonym przez Podmiot Publiczny zgodnie z pkt. 13.7.17, z przyczyn nielezgcych po
stronie Podmiotu Publicznego, ryzyko zmiany stdp procentowych oraz ryzyko zmiany
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kursu walutowego w zakresie w jakim beda one wyisze w stosunku do wartosci
referencyjnych okreslonych w Ofercie, ponosi Partner Prywatny. W takim przypadku
Model Finansowy nie bedzie podlegat aktualizacji zgodnie z pkt. 13.7.4 w zakresie w
jakim rzeczywista stopa procentowa lub kurs walutowy beda wyzsze niz wartosci
referencyjne okreélone w Ofercie, w okresie liczonym od pierwszego dnia po uptywie
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu do dnia zawarcia
Transakcji Zabezpieczajgcych, ktére to zawarcie bedzie mogto nastgpi¢ za zgoda
Podmiotu Publicznego udzielong zgodnie z procedurg wskazang z pkt. 13.7.12-13.7.16.
W celu unikniecia watpliwosci Model Finansowy bedzie podlegat aktualizacji w zakresie
w jakim rzeczywiste stopy procentowe lub kurs walutowy bedg nizsze niz wartosé
referencyjna okreslona w Ofercie.

W kazdym czasie przed zawarciem Transakcji Zabezpieczajacych, Podmiot Publiczny
moze zdecydowad, ze Partner Prywatny:

(a) nie bedzie zawierat Transakcji Zabezpieczajacych  stanowigcych
zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej w Okresie
Projektowania i Budowy, a pierwsze Transakcje Zabezpieczajgce zawrze
najpdiniej na trzy (3) Dni Robocze przed rozpoczeciem Okresu Eksploataciji
przy odpowiednim zastosowaniu procedury wskazanej w pkt. 13.7.12-
13.7.16, przy czym w takiej sytuacji ryzyko zmiany stopy procentowej ponosi
Podmiot Publiczny do czasu zawarcia Transakcji Zabezpieczajacych zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym pkt. 13.7, lub

(b) nie bedzie zawierat Transakcji Zabezpieczajgcych stanowigcych fx forward
zabezpieczajgcych ekspozycje na ryzyko walutowe w Okresie Projektowania
i Budowy, przy czym w takiej sytuacji ryzyko kursu walutowego ponosi
Podmiot Publiczny,

(c) nie bedzie zawieral Transakcji Zabezpieczajacych  stanowigcych
zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej w Okresie
Eksploatacji, przy czym w takiej sytuacji ryzyko zmiany stopy procentowej
ponosi Podmiot Publiczny do czasu zawarcia Transakcji Zabezpieczajgcych

przy czym w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. (a), (b) lub (c), Podmiot Publiczny
bedzie mdgt podja¢ decyzje o zawarciu Transakeji Zabezpieczajgcych, mimo podijecia
wczesniejszej decyzji o ich niezawieraniu i w tym celu Podmiot Publiczny wyznaczy
Partnerowi Prywatnemu termin na zawarcie Transakcji Zabezpieczajacych, nie krotszy
niz czternascie (14) dni. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie
procedura wskazana w pkt. 13.7.12-13.7.16.

W przypadku zgody Podmiotu Publicznego i zawarcia Transakcji Zabezpieczajacych,
Partner Prywatny przedstawia Podmiotowi Publicznemu zaktualizowany Model
Finansowy zgodnie z pkt.13.7.4 na bazie transakcyjnego kwotowania, przy czym
kwotowanie to nie bgdzie mogto przekracza¢ poziomu kwotowania indykatywnego, o
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ktorym mowa w pkt. 13.7.14 zdanie trzecie. W zakresie w jakim kwotowanie
transakcyjne przekracza indykatywne kwotowanie, o ktérym mowa w pkt. 13.7.14
zdanie trzecie, taki dodatkowy koszt bedzie mégt by¢ uwzgledniony w Wynagrodzeniu,
wytgcznie wtedy, gdy ten dodatkowy koszt wynika ze zmiany obserwowalnego
rynkowego kwotowania (np. swap rate, pochodzgcego na przyktad z systemu Refinitiv
lub Bloomberg) z powoddw obiektywnie niezaleznych od Partnera Prywatnego.

W przypadku zawarcia Transakcji Zabezpieczajgcej stanowigcej swap procentowy na
okres krdtszy niz do korica okresu spfaty Finansowania Gtéwnego, procedura, o ktorej
mowa w pkt. 13.7.12 - 13.7.18 bedzie powtarzana az do korica okresu spfaty

Finansowania.

Ekspozycja na ryzyko zmiany stopy procentowej bedzie zabezpieczana przez Partnera
Prywatnego przy pomocy Transakcji Zabezpieczajacych stanowigcych swap
procentowy, polegajgcych na zamianie zmiennej stopy procentowej w PLN na statg
stope procentowg w PLN. Zabezpieczeniu podlegac bedzie 100% pozostajgcego do
sptaty nominatu zadtuienia netto, chyba Zze przed zawarciem Transakcji
Zabezpieczajacej stanowigcej swap procentowy, Podmiot Publiczny zmniejszy wymag
zabezpieczenia 100% pozostajgcego do sptaty nominatu zadtuzenia netto do nizszego
poziomu, ktéry jednak nie bedzie mégt by¢ nizszy niz wymagany w zawartych przez
Partnera Prywatnego Umowach Finansowania Gféwnego majacych na celu
sfinansowanie Przedsiewziecia. Partner Prywatny jest zobowigzany zapewnic, ze w

wyniku zabezpieczenia:

(a) w zadnym momencie nominat Transakcji Zabezpieczajgcych stanowigcych
swap procentowy nie przekroczy nominatu pozostajgcego do spfaty
zadtuzenia netto;

(b) w zadnym momencie termin zapadalnosci Transakcji Zabezpieczajacych
stanowigcych swap procentowy nie przekroczy ostatecznego terminu splaty

zadtuzenia;

(c) stopa referencyjna oraz okresy odsetkowe na stopie zmiennej
w Transakcjach Zabezpieczajgcych stanowigcych swap procentowy beda
zawsze toisame ze stopg procentowg oraz okresami odsetkowymi
pozostajacego do spfaty zadtuzenia.

Ekspozycje na ryzyko walutowe Partner Prywatny bedzie zabezpiecza¢ przy pomocy
Transakcji Zabezpieczajgcych stanowigcych fx forward polegajgcych na terminowym
zakupie EUR za PLN. Dla waluty EUR zabezpieczeniu podlega¢ bedzie 90%-100%
wartosci nominalnej kwoty naktaddw inwestycyjnych w walucie [EUR] wskazanej w
Ofercie. Partner Prywatny jest zobowigzany zapewnic, ze w wyniku zabezpieczenia:

(a) w zadnym momencie nominat Transakcji Zabezpieczajgcych stanowigcych fx
forward nie przekroczy nominatu zidentyfikowanych wydatkéw w walucie
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[EUR] wynikajacych z juz podpisanych kontraktéw lub z zaakceptowanych
plandw / budzetow;

(b) w zadnym momencie termin zapadalnosci Transakcji Zabezpieczajgcych
stanowigcych fx forward nie przekroczy najpdiniejszego terminu ptatnosci
wynikajgcego z juz podpisanych kontraktow lub z zaakceptowanych planéw
/ budzetow;

Partner Prywatny jest zobowigzany zarzadza¢ pozycjg w Transakcjach
Zabezpieczajgcych w celu zapewnienia jej dopasowania do zabezpieczanej pozycji w
szczegolnosci w sytuacjach, gdy w wyniku biezacego monitoringu ekspozycji na ryzyko
zidentyfikowana zostanie niezgodno$¢ pomiedzy tymi pozycjami w zakresie wartosci
nominalnych, okresow odsetkowych lub referencyjnych stép procentowych lub
terminéw realizacji przeptywdw pienieznych.

13.8 Model Finansowy

13.8.1

13.8:2

13.8.3

Model Finansowy bedacy czescig Oferty stanowi Zatacznik nr 3 (Model Finansowy).

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wynikajgca z Modelu Finansowego
wewnetrzna stopa zwrotu z Finansowania Kapitalowego (EIRR) w ujeciu realnym nie
moze by¢ wigksza niz [ustalone na podstawie Oferty] %.

Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajgce z nieprawidtowosci zatozen przyjetych
przez Partnera Prywatnego na potrzeby sporzadzenia Modelu Finansowego (a
dotyczgce na przyktad stawek podatku VAT ptaconego przez Partnera Prywatnego za
nabywane przez niego ustugi lub towary), a takze z btedéw zwigzanych z mechanikg
funkcjonowania Modelu Finansowego (na przyktad poprzez btednie dziatajace
formuty) obcigzaja Partnera Prywatnego zmniejszajgc w odpowiednim zakresie
wskazang w pkt. 13.8.2 wewnetrzng stope zwrotu.

13.9 Aktualizacja Modelu Finansowego

13.9.1

13.9.2

W sytuacji zaistnienia Przypadku Ponownego Dostosowania, Partner Prywatny
dokonuje aktualizacji Modelu Finansowego na zgdanie Podmiotu Publicznego albo
moze jej dokona¢ z wiasnej inicjatywy (z zastrzezeniem pkt. 13.9.3 (c), gdy aktualizacja
Modelu Finansowego moze nastgpi¢ wytgcznie na zgdanie Podmiotu Publicznego).

Aktualizacja Modelu Finansowego polega na rekalkulacji wysokoéci Wynagrodzenia

przy zatozeniu, ze:

(a) wewnetrzna stopa zwrotu nie ulega zmianie, z zastrzezeniem pkt. 13.10.5 (a)
(ii);

(b) pozostate parametry w Modelu Finansowym (poza tymi, ktore sg
przedmiotem konkretnego - analizowanego - Przypadku Ponownego
Dostosowania lub ktorych zmiana jest niezbedna dla przeprowadzenia danej
aktualizacji Modelu Finansowego) nie ulegajg zmianie;
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wymogi Podmiotdw Finansujacych w okresje obowigzywania Umowy 59
spetnione.

Strony postanawiaja, ze okolicznoéciami stanowigcymi podstawe do aktualizacji

Modelu Finansowego sg wylgcznie nastgpujace zdarzenia (,Przypadki Ponownego

Dostosowania”):

(a)

(b)
(c)

(d)

faktyczne przekazanie przez Podmiot Publiczny ptatnoéci Partnerowi
Prywatnemu na spfate podatku VAT naliczonego w ramach Faktury VAT za
Nakfady Inwestycyjne;

Istotna Zmiana Prawa;

zmiana (i) stopy procentowej albo (ii) zmiana stopy procentowej oraz kursu
walutowego PLN/EUR, albo (iii) kursu walutowego PLN/EUR w stosunku do
Oferty, o ktorych mowa w pkt. 13.7.4 oraz w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt. 13.7.16, 13.7.17;

przeniesienie na Podmiot Publiczny wyniku Transakcji Zabezpieczajacych,
w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 13.7.7;

zaakceptowana przez Podmiot Publiczny ~ zmiana  Finansowania
(refinansowanie), o ktorej mowa w pkt. 13.10;

zawarcie przez Partnera Prywatnego kredytdw na preferencyjnych
warunkach na podstawie porozumienia Stron;

uwzglednienie na zgdanie Podmiotu Publicznego skutkow wystapienia
Przypadku Kompensacyjnego;

uwzglednienie na zgdanie Podmiotu Publicznego skutkow wystapienia
Przypadku Dostosowania;

uwzglednienia na zadanie Podmiotu Publicznego skutkéw Polecenia Zmiany;
Zmiana Umowy;

inna okolicznoé¢, jezeli obie Strony uznaja ja za uzasadniajgcy aktualizacje
Modelu Finansowego.

Przypadkiem Ponownego Dostosowania nie 53:

(a)

(b)

elementy uwzglednione w Zataczniku nr 8 (Mechanizm Wynagradzania), a
W szczegolnosci:

(i) zmiana wysokosci Wynagrodzenia w ramach indeksacji;
(ii) Zmiana wysokoéci Dodatkowych Dochoddw;

uwzglednienie skutkéw wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego w
przypadku, gdy Podmiot Publiczny — wedtug wtasnego uznania — nie zazada
uwzglednienia tych skutkdéw w ramach aktualizacji Modelu Finansowego;
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(c) uwzglednienie skutkdw wystapienia Przypadku Dostosowania w przypadku,
gdy Podmiot Publiczny — wedtug wtasnego uznania — nie zazada
uwzglednienia tych skutkow w ramach aktualizacji Modelu Finansowego;

W przypadku, gdy aktualizacja Modelu Finansowego nastepuje na zadanie Podmiotu
Publicznego, Partner Prywatny jest zobowigzany do przedtozenia aktualizacji wraz z
opinig, o ktérej mowa w pkt. 13.9.6 w ciggu sze$édziesieciu (60) dni od dnia ztozenia
przez Podmiot Publiczny stosownego zadania.

Partner Prywatny przedktada Podmiotowi Publicznemu zaktualizowany Model

Finansowy Przedsigwzigcia wraz z opinig niezaleznego audytora z przegladu Modelu

Finansowego. Opinia z przegladu Modelu Finansowego potwierdzajaca pierwotnie co

najmniej, ze:

(a) wszystkie zatozenia wykorzystane do zestawienia Modelu Finansowego s3
spojne z przedstawionymi w Ksiedze Zatozen;

(b) wszystkie istotne wymogi Podmiotéw Finansujgcych w  okresie
obowigzywania Umowy zostaty spetnione

(c) informacje zawarte w Ksigdze Zatozeri sg spdjne z SIWZ (w szczegolnosci
Instrukcja ~ Przygotowania Modelu Finansowego, Umowg, w tym
Zatacznikiem nr 8 (Mechanizm Wynagradzania);

(d) Model Finansowy jest spéjny wewnetrznie oraz logicznie, a obliczenia
arytmetyczne sg poprawne dla danego zestawu zatozen;

(e) Model Finansowy uwzglednia Przepisy Prawa podatkowego obowigzujace w
dniu sporzadzania opinii;

(f) informacje zawarte w SIWZ (w szczeg6lnosci w Instrukcji Przygotowania
Modelu Finansowego, w Umowie i Zataczniku nr 8 (Mechanizm
Wynagradzania) oraz w warunkach Finansowania lub Umowach
Finansowania Gtéwnego przedstawionych przez Podmioty Finansujace,
zostaty prawidtowo uwzglednione w Modelu Finansowym;

(g) wyniki generowane przez Model Finansowy zostaty prawidtowo przeniesione
do Oferty Partnera Prywatnego;

(h) wyniki generowane przez Model Finansowy sg prawidtowe w powyzszych
aspektach;

zostanie uzupetniona poprzez stwierdzenie:

(i) poprawnosci wprowadzenia zmian do zaktualizowanego Modelu
Finansowego;

(i) braku zmiany wewnetrznej stopy zwrotu, z zastrzezeniem pkt. 13.10.5 (a) (ii);
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(k) spetnienia wymogow Podmiotéw Finansujacych w okresie obowigzywania
Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, uzupetniona opinia niezaleznego audytora nie jest
wymagana, w przypadku gdy aktualizacja Modelu Finansowego dotyczy
indykatywnego kwotowania Transakcji Zabezpieczajacych, o ktérych mowa w pkt.
13.7.14, 13.7.15 lub Btgd! Nie mozna odnalei¢ irédta odwotania..

Wynagrodzenie naleine Partnerowi Prywatnemu z tytutu wykonywania Umowy po
wystgpieniu Przypadku Ponownego Dostosowania jest obliczane na podstawie
zaktualizowanego Modelu Finansowego poczawszy od pierwszego dnia miesigca, w
ktérym Podmiotowi Publicznemu zostat przedtozony zaktualizowany Model Finansowy
wraz z uzupetniong opinig niezaleznego audytora, zgodnie z pkt. 13.9.6.

Koszty audytu zaktualizowanego Modelu Finansowego sg ponoszone w catfosci przez
Partnera Prywatnego, chyba, ze Model Finansowy wymaga aktualizacji w zwigzku z
wystgpieniem Przypadku Dostosowania badZ Polecenia Zmiany. W takim przypadku
koszt audytu ponosi Podmiot Publiczny.

13.10 Zmiana Finansowania. Podziat korzysci ze zmiany

13.10.1

13.10.2

13.10.3

13.104

Kazda zmiana Finansowania Gtéwnego w stosunku do Oferty i z zastrzeieniem
odmiennych postanowienn Umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu
Publicznego. Zgoda nie zostanie bezzasadnie odmodwiona ani opozniona.

Zmiana Finansowania bedzie mogta nastgpi¢ na podstawie zgodnego porozumienia
Stron w przypadku mozliwosci zawarcia przez Partnera Prywatnego preferencyjnych
kredytéw na przyktad z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub Europejskim Bankiem Odbudowy i
Rozwoju.

Sktadajgc wniosek o wyrazenie zgody na zmiane Finansowania, Partner Prywatny
powinien przedstawi¢ Podmiotowi Publicznemu:

(a) informacje dotyczace planowanej zmiany obejmujgce wskazanie i opis
wszystkich istotnych elementéw podlegajgcych zmianie oraz rezultatow
zmian, w tym w szczegdlnosci kalkulacji korzysci wynikajacych z planowanej
zmiany pomniejszonych o obiektywnie uzasadnione koszty, jakie Partner
Prywatny bedzie musiat ponies¢ w zwigzku ze zmiang finansowania;

(b) zaktualizowany Model Finansowy w wariancie ze zmiang i bez niej oraz z
wyliczeniem oczekiwanych korzysci ze zmiany;

(c) opinie z przegladu Modelu Finansowego.

Opinia z przeglagdu Modelu Finansowego powinna zwieral wszystkie elementy
wskazane w pkt. 13.9.6.
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W zwigzku ze zmiang Finansowania aktualizacji podlega Model Finansowy przy

zatozeniu, ze:

(a) wewnetrzna stopa zwrotu ulega zmianie w taki sposob, ze potowa korzysci
finansowych wynikajgcych z takiej zmiany Finansowania przypada na rzecz
Podmiotu Publicznego i potowa na rzecz Partnera Prywatnego; w zwigzku z
tym wewnetrzna stopa zwrotu ulega podwyiszeniu (w rezultacie
przeniesienia potowy korzysci netto na Partnera Prywatnego) oraz obnizeniu
ulega Wynagrodzenie Partnera Prywatnego (w rezultacie przeniesienia
potowy korzysci netto na Podmiot Publiczny);

(b) wymogi Podmiotow Finansujgcych w okresie obowigzywania Umowy s3
spetnione,

Srodki pozyskane ze zmiany finansowania Partner Prywatny powinien przeznaczy¢ w
pierwszej kolejnosci na zwolnienie $rodkow zapewnionych na podstawie Umodw
Finansowania Gtéwnego, a dopiero w dalszej kolejnosci sptacac zadtuzenie wynikajgce
z juz otrzymanych na podstawie Umow Finansowania Gtéwnego srodkéw. Po sptacie
catego zadtuzenia z tytutu Umdw Finansowania Gtéwnego, Partner Prywatny moze
przeznaczy¢ srodki uzyskane ze zmiany finansowania na spfate Finansowania

Kapitatowego.

Niezaleznie od postanowiern pkt. 13.10.5 Partner Prywatny jest zobowigzany,
w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym, dokonywaé zmiany finansowania w sposdb
najkorzystniejszy z punktu widzenia kosztéw ponoszonych przez Podmiot Publiczny (na
przyktad zwalniajagc w pierwszej kolejnosci srodki zapewnione na podstawie umow, w
zwigzku z ktorymi nie zostaty zawarte Transakcje Zabezpieczajgce) przy zachowaniu
proporcjonalnosci w dokonywaniu sptat lub zwolnienia srodkéw w przypadku, gdy w
ramach Finansowania Gldwnego wystepuje wiecej niz jeden Podmiot Finansujgcy.

13.11 Zabezpieczenia

13.17.1

13.11.2

Partner Prywatny w celu zabezpieczenia Uméw Finansowania Gtownego z Podmiotami
Finansujgcymi, Transakcji Zabezpieczajgcych lub preferencyjnych kredytéw na
przyktad z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
jest uprawniony do ustanowienia — w szczegodlnosci — nastepujgcych zabezpieczen:

(a) zastaw na Udziatach;
(b) przelew wierzytelnosci pienieznych z Umowy, z zastrzezeniem pkt. 12.7.2;
(c) oswiadczenie o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji w trybie art. 777

Kodeksu postepowania cywilnego.

Partner Prywatny zobowigzuje sie, ze nie ustanowi zadnych zabezpieczen rzeczowych
(takich jak zastaw rejestrowy czy zastaw cywilny) obcigzajacych jakiekolwiek elementy
Nieruchomosci i Infrastruktury na rzecz jakichkolwiek podmiotéw (w tym w
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szczegdlnodci na rzecz Wspdlnikéw udzielajgcych pozyczek). Ustanowienie przez
Partnera Prywatnego zabezpieczenia wbrew temu zobowigzaniu powoduje
kazdorazowo obowigzek zaptaty na rzecz Podmiotu Publicznego kary umownej w
kwocie odpowiadajgcej sumie pienieznej do jakiej zostato ustanowione zabezpieczenie
albo tgcznej wartosci zabezpieczonych wierzytelnosci, w zaleznosci od tego, ktdra

kwota jest wyzsza.

13.12 Ograniczenia w zakresie obrotu Udziatami

13.12.1

13.12.2

Zbycie lub obcigzenie Udziatéw w Partnerze Prywatnym (w przypadku gdy Partnerem
Prywatnym jest grupa wykonawcdw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia (konsorcjum), dotyczy to jedynie spotki celowej bedacej cztonkiem tej
grupy wykonawcéw), z wyjatkiem przypadkéw wprost dozwolonych w Umowie lub
Umowie Bezposredniej (o ile bedzie zawarta), od Daty Rozpoczecia do uptywu okresu
[dtugosé okresu gwarancji jakosci, zadeklarowana w Ofercie] miesiecy, liczac od
Pierwszego Dnia Dostepnosci, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Podmiotu
Publicznego.

Z wyjatkiem przypadkdw wprost dozwolonych w Umowie lub Umowie Bezposredniej,
utrata przez [zostanie uzupetnione o nazwe lub nazwy podmiotdéw kontrolujgcych i
wspotkontrolujacych Partnera Prywatnego wedtug stanu na dzieri podpisania Umowy]
w Okresie Projektowania i Budowy statusu podmiotu kontrolujgcego lub
wspotkontrolujgcego Partnera Prywatnego (w przypadku gdy Partnerem Prywatnym
jest grupa wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
{konsorcjum), dotyczy to jedynie spotki celowej bedacej cztonkiem tej grupy
wykonawcéw), bezposrednio lub posrednio, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Podmiotu Publicznego. Nie dotyczy to sytuacji, w ktorej utrata statusu podmiotu
wspotkontrolujacego wynika z osiggniecia przez [zostanie uzupetnione o nazwe lub
nazwy podmiotdw kontrolujgcych i wspdtkontrolujgcych Partnera Prywatnego wedtug
stanu na dziefl podpisania Umowy] statusu podmiotu kontrolujagcego (bezposrednio
lub posrednio) Partnera Prywatnego (w przypadku gdy Partnerem Prywatnym bedzie
grupa wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum),
odnosi sie to jedynie do spotki celowe]j bedacej cztonkiem tej grupy wykonawcow).

14. ODPOWIEDZIALNOSC PARTNERA PRYWATNEGO

14.1 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

14.1.1

14.1.2

Podmiot Publiczny potwierdza, ze w dniu zawarcia Umowy Partner Prywatny zgodnie
z wymogami SIWZ wnidst na rzecz Podmiotu Publicznego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania w jednej z form wskazanych w pkt. 14.1.2 na kwote 1.000.000 zt (stownie:
jeden milion ztotych).

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku z
nastepujgcych form:
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(a) pienigdzu,

{b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

(c) gwarancjach bankowych,
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania stuzy zabezpieczeniu i ewentualnemu
zaspokojeniu roszczen Podmiotu Publicznego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego, a w szczegdlnosci roszczer Podmiotu
Publicznego wobec Partnera Prywatnego o zaptate wszelkich kwot i kar umownych
przewidzianych w Umowie.

Partner Prywatny jest zobowigzany utrzymac Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
w pefnej wymaganej w Umowie wysokosci przez Okres Umowy, a w przypadku
wypowiedzenia Umowy przez Podmiot Publiczny na podstawie pkt. 18.1 jeszcze przez
dziewiecdziesigt (90) dni od Dnia Zakoriczenia.

Najpdzniej czternascie (14) dni od dnia uzyskania ZRID lub Pozwolenia na Budowe dla
pierwszego z Etapdw, Partner Prywatny zwiekszy kwote Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania do tgcznej
wysokosci 5.000.000 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych). Nie wczesniej niz po uptywie
trzech (3) lat od Pierwszego Dnia Dostepnosci Partner Prywatny zmniejszy kwote
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania badz przedstawi nowe Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania do wysokosci 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych) (przy
czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPI). Nie pdzniej niz po
uptywie pietnastu (15) lat od Pierwszego Dnia Dostepnosci Partner Prywatny zwiekszy
kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania do facznej wysokosci 10.000.000 zt (stownie: dziesie¢ milionow
ztotych), przy czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPI do dnia
ustanowienia tego zabezpieczenia. W zaleznosci od swojego uznania Podmiot
Publiczny bedzie mogt zmniejszy¢ kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
lub zwolni¢ Partnera Prywatnego z obowigzku zwiekszenia kwoty lub przedstawienia
nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na wiekszg kwote.

Jezeli okres, w ktorym Zabezpieczenie Naleiytego Wykonania zachowuje w catosci
sw0ja moc wigzacg, bedzie lub stanie sie z jakichkolwiek przyczyn krétszy niz okres
wymagany zgodnie z pkt. 14.1.4, Partner Prywatny jest zobowigzany przedtoiyé
Podmiotowi Publicznemu nowe Zabezpieczenie Nalezytego Wykaonania nie pdzniej niz
na trzydziesci (30) dni przed wygasnieciem poprzedniego Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania. Jezeli Partner Prywatny nie przedtozy Podmiotowi Publicznemu nowego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w tym terminie, badZ nie zwiekszy kwoty
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub nie przedstawi nowego Zabezpieczenia
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Nalezytego Wykonania, zgodnie z pkt. 14.1.5, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony
do zatrzymania ptatnoéci Wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej niewniesionemu
Zabezpieczeniu Nalezytego Wykonania lub Podmiot Publiczny bedzie mégt zazadac
zaspokojenia z dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w trybie
bezzwtocznej wyptaty petnej kwoty, na jaka w tej dacie opiewac bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania, a nastepnie zatrzymac otrzymane srodki
pieniezne jako kaucje gwarancyjng zabezpieczajgcg roszczenia Podmiotu Publicznego
wobec Partnera Prywatnego, o ktérych mowa w punktach poprzedzajacych.
Po przedtozeniu Podmiotowi Publicznemu nowego Zabezpieczenia Nalezytego bad:
odpowiednio zwiekszenia kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, zatrzymana
kwota zostanie zwrdcona Partnerowi Prywatnemu w czesci, w jakiej nie zostanie
wykorzystana w celu zaspokojenia ewentualnych roszczert Podmiotu Publicznego.

Po uptywie trzydziestu (30) dni od dnia uptywu okresu rekojmi, o ktérym mowa w pkt.
20.4, badz od dnia zakoriczenia sporu, o ktdrym mowa w pkt. 20.2.6 (ktorekolwiek z
tych zdarzed nastapi pdiniej), Podmiot Publiczny zwolni w catosci Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania.

14.2 Zwolnienie Podmiotu Publicznego z odpowiedzialnosci

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Partner Prywatny zwolni Podmiot Publiczny z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
podmiotéw trzecich (w szczegolnosci wiascicieli Nieruchomosci Sasiednich) za
jakiekolwiek szkody (w tym szkody na osobie i szkody majatkowe) i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z realizacjg Przedsiewziecia, w szczegolnosci z prowadzeniem
Robot Budowlanych lub Eksploatacji, w wyniku dziatarn lub zaniechart Partnera
Prywatnego, jego podwykonawcéw i innych podmiotéw, ktérymi Partner Prywatny
postuguje sie przy wykonaniu Umowy lub za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, chyba ze:
(i) odpowiedzialno$¢ za powstanie zdarzenia skutkujacego taka odpowiedzialnoscig w
catosci lub w czesci ponosi Podmiot Publiczny (w takim przypadku, Partner Prywatny
zwolniony jest z odpowiedzialnosci w zakresie przyczynienia sie przez Podmiot
Publiczny do powstania odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego) albo (ii) ani Partner
Prywatny, ani inne podmioty, ktérymi Partner Prywatny postuguje sie przy wykonaniu
Umowy lub, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ nie ponoszg odpowiedzialnosci za takie

szkody.

Jezeli podmiot trzeci zgtosi wobec Podmiotu Publicznego roszczenie objgte zakresem
zwolnienia z odpowiedzialnosci (w tym wnoszac powodztwo), o ktérym mowa w
niniejszym pkt. 14.2, Podmiot Publiczny niezwtocznie zawiadomi o tym Partnera
Prywatnego i przekaze dostepne Podmiotowi Publicznemu informacje na temat tego
roszczenia.

Partner Prywatny jest zobowigzany niezwtocznie zaptaci¢ na rzecz podmiotu trzeciego
kwoty objete zgtoszonym roszczeniem, chyba Ze wykaze przy pomocy dokumentow
lub w inny odpowiedni sposdb, iz roszczenie podmiotu trzeciego jest niezasadne w
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catoéci lub w czeéci. Podmiot Publiczny po zapoznaniu sig z przedstawiong przez
Partnera Prywatnego argumentacjg moze zazadac od Partnera Prywatnego zaptaty na
rzecz podmiotu trzeciego zadanych przez niego kwot w catosci lub w czesci, a takze
zwrotu na rzecz Podmiotu Publicznego poniesionych kosztéw pomocy prawnej i
doradztwa technicznego zwigzanych z analiza roszczen zgtoszonych przez podmiot
trzeci. Powyzsze nie uchyla odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego wobec Podmiotu
Publicznego przewidzianej Umowg lub odpowiednimi Przepisami Prawa. Partner
Prywatny bedzie mégt poddaé spér co do obiektywnej zasadnosci roszczenia podmiotu
trzeciego pod rozstrzygniecie zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporéw, jednak w
takim przypadku Partner Prywatny zapfaci na rzecz podmiotu trzeciego, taka kwote
roszczenia, ktdrg Strony uznajg za bezsporna.

W przypadku wytoczenia przeciwko Podmiotowi Publicznemu powodztwa przez
podmiot trzeci z tytutu roszczen objetych zakresem zwolnienia z odpowiedzialnosci, 0
ktorym mowa w niniejszym pkt. 14.2, Partner Prywatny jest zobowigzany, na kazde
zadanie Podmiotu Publicznego i w zakresie dozwolonym przez Przepisy Prawa,
niezwtocznie wstapi¢ do toczacego sig postepowania w charakterze wspotuczestnika,
a w razie braku takiej mozliwosci — wystgpi¢ z interwencjg uboczng po stronie
Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny i Partner Prywatny bedg wspdinie
konsultowaé i uzgadnia¢ podejmowane przez siebie czynnosci procesowe w ramach
takiego postepowania, przy czym Podmiot Publiczny nie doprowadzi bezzasadnie do
uznania roszczers podmiotu trzeciego. Ponadto Partner Prywatny zaptaci w imieniu
Podmiotu Publicznego na rzecz podmiotu trzeciego kwoty zasgdzone od Podmiotu
Publicznego na rzecz podmiotu trzeciego tytutem odszkodowar i innych kosztow (w
tym kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow sadowych) lub kwoty wynikajace z
ugody sadowej lub przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub
ostatecznej decyzji odpowiednich Organow Administracji, a w razie zaptacenia tych
kwot bezposrednio przez Podmiot Publiczny — zwrdci Podmiotowi Publicznemu
powyzsze kwoty oraz wszelkie poniesione w zwigzku z tym przez Podmiot Publiczny
koszty. W kazdym wypadku Partner Prywatny zwréci Podmiotowi Publicznemu
poniesione przez Podmiot Publiczny uzasadnione koszty pomocy prawnej i doradztwa
technicznego zwiazane z obrong Podmiotu Publicznego przed roszczeniami podmiotu
trzeciego, ktére nie zostaty pokryte zasagdzonym na rzecz Podmiotu Publicznego od
podmiotu trzeciego zwrotem kosztéw zastepstwa procesowego. W przypadku braku
dokonania takich ptatnosci przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny bedzie
uprawniony do potracenia jej z Wynagrodzenia.

Prawa i obowigzki wynikajace z postanowieri pkt. 14.2 bedg obowigzywac bez wzgledu
na rozwiagzanie lub wygasniecie niniejszej Umowy, az do czasu rozstrzygnigcia
wszystkich postepowari wszczetych wobec Podmiotu Publicznego przez podmioty
trzecie lub ustalenia zasadnoéci roszczen wysuwanych przez podmioty trzecie,
objetych zakresem zwolnienia z odpowiedzialnosci, 0 ktérym mowa w niniejszym pkt.
14.2.
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14.3 Limity odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

15.

15.1

Umowy

1431

14.3.2

14.3.3

Z zastrzezeniem pkt. 14.3.2 oraz 14.3.3, w granicach dopuszczalnych Przepisami Prawa,
taczna maksymalna odpowiedzialnos¢ Partnera Prywatnego w Okresie Umowy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy nie przekroczy 55.000.000 zt
(stownie: piecdziesigt piec miliondw ztotych) (przy czym kwota ta bedzie corocznie
waloryzowana o wskaznik CPI).

Z zastrzezeniem pkt. 14.3.3, fgczna maksymalna odpowiedzialnos¢ Partnera
Prywatnego wyrazona kwotowo, o ktérej mowa w pkt. 14.3.1, nie ma zastosowania do
odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego z tytutu:

14.3.2.1 wystgpienia Braku Dostepnosci, przy czym ustala sie limit odpowiedzialnosci
z tytutu Braku Dosteponsci w taki sposob, iz fgczna maksymalna
odpowiedzialnos¢ Partnera Prywatnego z tytutu Braku Dostepnosci bedzie
liczona osobno dla kazdego roku kalendarzowego Okresu Umowy i nie moze
ona przekroczy¢ wartosci 120% Wynagrodzenia naleinego Partnerowi
Prywatnemu za dany rok kalendarzowy Okresu Umowy,

14.3.2.2 wystapienia przypadkéw niedotrzymania KPI, o ktérych mowa w
Standardach Eksploatacji, przy czym ustala sie limit odpowiedzialnosci z
tytutu niedotrzymania KPI, o ktdrych mowa w Standardach Eksploatacji w
taki sposdb, iz taczna maksymalna odpowiedzialnos¢ Partnera Prywatnego z
tytutu przypadkéw niedotrzymania KPI, o ktérych mowa w Standardach
Eksploatacji, bedzie liczona osobno dla kazdego roku kalendarzowego Okresu
Umowy i nie moze ona przekroczy¢ wartosci 2.000.000 zt (stownie: dwéch
milionéw ztotych) (przy czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o
wskaznik CP1), w danym roku kalendarzowym Okresu Umowy,

14.3.2.3 karumownych oraz odpowiedzialnosci odszkodowawczej, o ktdrych mowa w
pkt. 10.8.

Limity odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego ustanowione w pkt. 14.3.1 oraz 14.3.2
pozostajg bez uszczerbku dla pozostatych postanowien Umowy, w tym zwtaszcza pkt.
12.2.4-12.2.7, jak rowniez nie znajdujg zastosowania do przypadkow, w ktérych
odpowiedzialno$¢ Partnera Prywatnego powstanie z winy umysinej lub z razgcego
niedbalstwa Partnera Prywatnego, w ktérych to przypadkach odpowiedzialnosé
Partnera Prywatnego jest nieograniczona.

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia wymagane w Okresie Projektowania i Budowy

W Okresie Projektowania i Budowy Partner Prywatny bedzie zobowigzany do zawarcia umoéw

ubezpieczenia z ubezpieczycielami zaakceptowanymi uprzednio na piSmie przez Podmiot
Publiczny w odniesieniu do Przedsiewziecia i utrzymywania ochrony ubezpieczeniowe] w
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okresach wskazanych w Zatgczniku nr 9 (Minimalne Wymogi Dotyczace Ubezpieczen) i

obejmujgcych nastepujace ryzyka:,

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR);

ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej wykonawcy w zwigzku z pracami
budowlanymi i montazowymi;

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia prac projektowych;
ubezpieczenia mienia w transporcie;
ubezpieczen obowigzkowych, wymaganych przez Przepisy Prawa;

innych ubezpieczenn wskazanych w Zatgczniku nr 9 (Minimalne Wymogi Dotyczace
Ubezpieczen).

Ubezpieczenia wymagane w Okresie Eksploatacji

W Okresie Eksploatacji Partner Prywatny bedzie zobowigzany do zawarcia umow ubezpieczenia

z ubezpieczycielami zaakceptowanymi uprzednio na pismie przez Podmiot Publiczny w

odniesieniu do Przedsiewziecia i utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej przez caly Okres

Eksploatacji, od nastepujgcych ryzyk:

(a)

(b)

(d)
(e)

ubezpieczenia mienia od szkéd majgtkowych w odniesieniu do Infrastruktury

Technicznej;

ubezpieczenia mienia od szkéd majatkowych wykorzystywanego w zwigzku z
Eksploatacjg, ktdre nie stanowi wiasnosci Podmiotu Publicznego;

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z posiadanym mieniem i
prowadzong dziatalnoscia;

ubezpieczen obowigzkowych, wymaganych przez Przepisy Prawa;

innych ubezpieczen wskazanych w Zataczniku nr 9 (Minimalne Wymogi Dotyczace
Ubezpieczen).

Podstawowe ustalenia co do ubezpieczen

15.3.1

Warunki ubezpieczenn wymaganych zgodnie z pkt. 15.1 i 15.2 bedg spetnia¢ wymogi
minimalne okreslone w Zataczniku nr 9 (Minimalne Wymogi Dotyczace Ubezpieczen),
chyba ze wystapi przypadek niedostepnosci ubezpieczenia, o ktorym mowa w pkt.
15.5. W szczegdlnosci warunki te:

{a) beda dopuszczaty mozliwos¢ rozwigzania umowy ubezpieczenia tylko w razie
niezaptacenia sktadki ubezpieczeniowej;

Hat bedg obejmowaty zobowigzanie ubezpieczyciela do zawiadamiania
Podmiotu Publicznego z wyprzedzeniem przynajmniej trzydziesci (30) Dni
Roboczych o zamiarze rozwigzania umowy ubezpieczenia lub zmiany jej
warunkdéw, jak réwniez zobowigzanie ubezpieczyciela do zawiadamiania
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Podmiotu Publicznego o braku zaptaty sktadki przez Partnera Prywatnego w
terminie czternastu (14) dni od daty jej wymagalnosci;

(c) beda obejmowaty zobowigzanie ubezpieczyciela do zawiadamiania
Podmiotu Publicznego o powzieciu przez ubezpieczyciela wiadomosci o
zdarzeniu, ktére moze ograniczy¢ ochrone ubezpieczeniowsg;

(d) beda obejmowaty zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela podnoszenia roszczen
regresowych wobec Podmiotu Publicznego;

(e) beda obejmowaty ustalenie, ze wszelkie ptatnosci tytutem ubezpieczenia
dokonywane beda przez ubezpieczyciela bez zadnych potracen i zatrzyman,
przy czym nie dotyczy to udziatu wtasnego ani franszyzy redukcyjnej;

(f) nie beda zawieraty wytgczen ani sublimitdw dla szkéd wyrzadzonych sobie
wzajemnie przez wspotubezpieczonych;

(g) nie beda zawieraty klauzul okreslajacych, ze ubezpieczenie warunkowane
jest brakiem lub posiadaniem ochrony ubezpieczeniowej w ramach innej
umowy ubezpieczenia (DIC), wyptaceniem bgdi nie wyptaceniem
odszkodowania, czy wczesniejszym zgtoszeniem roszczenia z innej umowy

ubezpieczenia (DIL).

Wszelkie odstepstwa od powyzszych warunkdw wymagajg zgody Podmiotu
Publicznego.

Partner Prywatny i Podmiot Publiczny zostang wskazani jako wspdtubezpieczeni w
warunkach ubezpieczert wymaganych zgodnie z postanowieniami pkt. 15.1 1 15.2, z
wytaczeniem ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, przy czym w zakresie, w jakim
szkoda wynikta z wypadku ubezpieczeniowego ma zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy by¢ usunieta przez Partnera Prywatnego i Partner Prywatny
przystapi do jej usuwania, Podmiot Publiczny powstrzyma sie od zgtoszenia do
ubezpieczyciela zgdania o wyptate odszkodowania na swoja rzecz.

Wszelkie koszty ubezpieczern wymaganych niniejsza Umowg ponosi Partner Prywatny
jako ubezpieczajacy.

Partner Prywatny dotozy nalezytej starannosci wynikajacej z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci w celu wywigzania sie z obowigzkow
wynikajacych z niniejszego pkt. 15.3, w szczegélnosci w zakresie terminowego
zglaszania szkdd i podejmowania innych czynnosci niezbednych do uzyskania
terminowe] wyptaty mozliwie najwyiszego odszkodowania z danego ubezpieczenia. W
szczegdlnosci Partner Prywatny zobowigzuje sie nie dopusci¢ do zaniechan, ktorych
skutkiem mogtaby by¢ odmowa lub ograniczenie wyptaty jakichkolwiek kwot tytutem
ubezpieczenia badZ odmowa odnowienia ubezpieczenia albo wzrost sktadki.

Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu do akceptacji komplet
dokumentdw ubezpieczenia najpoiniej na dwadziescia (20) Dni Roboczych przed
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zawarciem pierwszego ubezpieczenia lub odnowieniem albo zmiang warunkow
kazdego ubezpieczenia wymaganego zgodnie z pkt. 15.1i 15.2. Nie dotyczy to sytuacii,
w ktérej odnowienie ubezpieczenia nastgpuje na warunkach tozsamych z warunkami
dotychczasowego ubezpieczenia zaakceptowanymi przez Podmiot Publiczny. Podmiot
Publiczny nie odmdwi akceptacji ubezpieczenia w sposéb nieuzasadniony. Podmiot
Publiczny zajmie stanowisko co do akceptacji badz braku akceptadji warunkow
ubezpieczenia w terminie dziesigciu (10) Dni Roboczych od otrzymania kompletu
dokumentéw ubezpieczenia. Brak zajecia stanowiska przez Partnera Publicznego w
tym terminie bedzie rownoznaczny z akceptacjg warunkow ubezpieczenia. Partner
Prywatny przedstawi Partnerowi Publicznemu, niezwtocznie po kazdym odnowieniu
ubezpieczenia, komplet odpowiednich dokumentéw ubezpieczenia.

W przypadku zamiaru zmiany ubezpieczyciela w trakcie Okresu Projektowania i
Budowy lub Okresu Eksploatacji, Partner Prywatny przed dokonaniem takiej zmiany
bedzie zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Podmiotu Publicznego na nowego
ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie nie bedzie miato zastosowania, jesli
ubezpieczyciel zostat uprzednio zaakceptowany na pi$mie przez Podmiot Publiczny,
zgodnie z zapisem pkt 15.1115.2.

W przypadku ubezpieczen, ktorych zawarcie po raz pierwszy, zgodnie z
postanowieniami Zatgcznika nr 9 (Minimalne Wymogi Dotyczace Ubezpieczen), jest
konieczne do dnia udostepnienia Nieruchomosci na rzecz Partnera Prywatnego,
komplet dokumentdéw ubezpieczenia zostanie  przedstawiony Podmiotowi
Publicznemu najpdzniej na dziesie¢ (10) Dni Roboczych przed planowanym
udostepnieniem Nieruchomosci. Postanowienia pkt. 15.3.6 stosuje sie odpowiednio, z
tym ze termin na zajecie stanowiska przez Podmiot Publiczny, co do akceptacji badz
braku akceptacji warunkow ubezpieczenia, bedzie wynosit pie¢ (5) Dni Roboczych od
otrzymania kompletu dokumentéw ubezpieczenia.

Partner Prywatny przesle Podmiotowi Publicznemu dowod optacenia sktadki
ubezpieczeniowej w terminie dziesigciu (10) Dni Roboczych od terminu wymagalnosci
sktadki lub kolejnej raty sktadki.

Partner Prywatny jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Podmiotu
Publicznego o kazdym przypadku wystgpienia wypadku ubezpieczeniowego objetego
ubezpieczeniem wraz ze wskazaniem szacunkowej wysokosci szkody. W przypadku
szkéd o szacunkowej wysokosci przekraczajacej kwotg 20.000 zt (stownie: dwadziescia
tysiecy ztotych) (przy czym kwota ta bgdzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPI)
oraz szkéd, do pokrycia ktérych zgodnie z niniejszg Umowg zobowigzany jest Podmiot
Publiczny, Podmiot Publiczny bedzie miat prawo do zadania od Partnera Prywatnego
szczegbtowych informacji dotyczacych takiego wypadku ubezpieczeniowego, w tym
sposobu oszacowania szkody, krokdw podjetych przez Partnera Prywatnego w celu
wyptaty odszkodowania naleznego z tytutu tego wypadku ubezpieczeniowego, jak
réwniez ostatecznej wysokosci szkody uznanej przez ubezpieczyciela.
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15.3.11 Partner Prywatny jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Podmiotu
Publicznego o kazdej wyptacie odszkodowania z tytutu Ubezpieczenia w odniesieniu
do szkdd o szacunkowej wysokosci przekraczajacej kwote 20.000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych) (przy czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o
wskaznik CPl) oraz do szkéd, do pokrycia ktérych zgodnie z niniejsza Umowa
zobowigzany jest Podmiot Publiczny.

15.3.12 Na kaide zgdanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny, niezwlocznie, ale nie
poiniej niz w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych, przedstawi Podmiotowi
Publicznemu komplet dokumentéw ubezpieczenia, komplet korespondencji
dotyczgcej ubezpieczenia oraz udzieli Podmiotowi Publicznemu wyjasnien, jakich
Podmiot Publiczny w racjonalnym zakresie zazgda. W szczeg6Inosci, Partner Prywatny
bedzie informowat Podmiot Publiczny (bez potrzeby zgtaszania przez Podmiot
Publiczny odrebnego zgdania) w sposdb wyczerpujacy o kazdym zdarzeniu lub
powigzanych zdarzeniach, ktére zgodnie z racjonalng oceng daé¢ mogg podstawe do
roszczeri na kwote wiekszg niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) (przy
czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPI), a takze o kazdym
zdarzeniu lub wypadku ubezpieczeniowym, ktére wigza sie z zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi lub dla $rodowiska. Partner Prywatny bedzie réwniez informowat
Podmiot Publiczny w sposéb wyczerpujacy o kazdym zdarzeniu, ktdre prowadzi¢ moze
do zmiany prawdopodobieristwa zajscia wypadku ubezpieczeniowego.

15.3.13 W Okresie Eksploatacji, o ile stanie sig to uzasadnione (np. jezeli dojdzie do istotnego
obnizenia badz podwyiszenia prawdopodobieristwa wypadku ubezpieczeniowego) i
wystapi o to Podmiot Publiczny lub Partner Prywatny, Strony mogg dokonaé zmiany
warunkéw ubezpieczenia badz doprowadzi¢ do rozszerzenia ubezpieczenia na dalsze
ryzyka albo do wyfgczenia okreslonych ryzyk z ubezpieczenia tak, by uwzgledni¢ postep
techniczny, aktualng sytuacje rynkowa, potrzebe zapewnienia mozliwie petnej ochrony
ubezpieczeniowej na warunkach rynkowych. Partner Prywatny bedzie monitorowat
rynek dostepnych ubezpieczen i, przynajmniej raz w roku, przedstawiat bedzie
Podmiotowi Publicznemu swojg ocene adekwatnoéci obowigzujacej ochrony
ubezpieczeniowej Przedsiewziecia.

15.3.14 W razie naruszenia przez Partnera Prywatnego pkt. 15.1, 15.2 oraz niniejszego 15.3
Podmiot Publiczny moze pokry¢ wszelkie niezaptacone sktadki i koszty ubezpieczenia
oraz zapewniC ochrong ubezpieczeniowg w zakresie wymaganym przez niniejsza
Umowe. Podmiot Publiczny podejmie te dziatania na koszt Partnera Prywatnego i we
wlasnym imieniu, w szczegblnosci Podmiot Publiczny moze potracié koszty
ubezpieczenia z Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu.

15.4 Wykorzystanie odszkodowania z ubezpieczenia

Z zastrzezeniem odmiennych postanowiert niniejszej Umowy, Partner Prywatny jest
zobowigzany do niezwfocznego wykorzystania odszkodowania z ubezpieczenia w celu naprawy
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szkody powstatej w wyniku wypadku ubezpieczeniowego, w zwigzku z ktérym to odszkodowanie

zostato wyptacone.

15.5 Niedostepno$¢ ubezpieczenia

15.5.1

15.5.2

15.5.3

Przez ,niedostepnosé ubezpieczenia” Strony rozumiejg sytuacje, w ktorej:

(a) dla okreélonego ryzyka, ktére powinno by¢ ubezpieczone zgodnie z Umowg,
nie mozna uzyska¢ badz odnowi¢ ochrony ubezpieczeniowej ze strony
ubezpieczycieli dziatajacych w  Unii Europejskiej badz uzyskanie albo
odnowienie takiego ubezpieczenia nie jest mozliwe bez aprobaty razgco

niekorzystnych warunkow;

(b) okreélony warunek ubezpieczenia nie jest akceptowany ze strony
renomowanych ubezpieczycieli dziatajagcych w Unii Europejskiej badz
uzyskanie ubezpieczenia obejmujacego taki warunek nie jest moiliwe bez
aprobaty razgco niekorzystnych warunkow,

chyba ze przyczyng tego s3 dziatania albo zaniechania Partnera Prywatnego lub jego
podwykonawcéw albo innych 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢. Partner
Prywatny bedzie monitorowat rynek ubezpieczen i raz na rok bedzie przedstawiat
Podmiotowi Publicznemu informacje o tym, czy stan niedostepnosci ubezpieczenia
nadal ma miejsce. Dla uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze stan
niedostepnoéci ubezpieczenia trwac bedzie tak diugo, jak dtugo spetnione beda
przestanki wskazane w niniejszym punkcie, a wraz z ustaniem stanu niedostepnosci
ubezpieczenia Partner Prywatny zapewni ochrone ubezpieczeniowa w zakresie
zgodnym z Umowa.

Partner Prywatny zawiadomi Podmiot Publiczny o niedostepnosci ubezpieczenia
niezwtocznie po uzyskaniu informacji o niedostepnosci ubezpieczenia i udzieli
Podmiotowi Publicznemu wszelkich niezbednych wyjasnien. Niezwtocznie potem
Strony rozpoczng rozmowy celem ustalenia ich wspélnego podejscia do problemu
niedostepnosci ubezpieczenia. W razie rozbieznosci stanowisk Stron co do tego, czy
przypadek niedostepnosci ubezpieczenia zaistniat, spor w powyiszym zakresie
zostanie rozstrzygniety zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporéw.

Jezeli Strony ustala, Ze ma miejsce niedostepno$¢ ubezpieczenia albo jezeli przypadek
takiej niedostgpnosci ubezpieczenia zostanie ustalony w ramach Procedury
Rozstrzygania Spordw, ale Strony nie o0siggng porozumienia co do konsekwencji takiej
niedostepnoéci ubezpieczenia, wowczas, wedtug wyboru Podmiotu Publicznego:

(a) ubezpieczenie bedzie kontynuowane na warunkach takich, jakie nie
powodujg niedostepnosci ubezpieczenia; lub

(b) Partner Prywatny zrezygnuje z ubezpieczenia, ktore stato sie niedostepne, a
w razie wystgpienia wypadku, ktory powinien by¢ ubezpieczony zgodnie z
Umowa ale nie zostat ubezpieczony (albo zostat ubezpieczony w mniejszym
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zakresie) z uwagi na niedostepnos¢ ubezpieczenia, Partner Prywatny
przedstawi odpowiednie zabezpieczenie kosztéw przeprowadzenia prac
odtworzeniowych,

przy czym w kazdym z tych przypadkéw, w zakresie w jakim doszto do spadku kosztow
ubezpieczenia, Partner Prywatny zwrdci Partnerowi Publicznemu rownowartosé kwot
zaoszczedzonych dzieki spadkowi kosztow ubezpieczenia.

PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPOROW

Postanowienia wstepne

16.1.1

16.1.2

16:1.3

Procedura Rozstrzygniecia Sporéw bedzie mogta zostac zainicjowana tylko przez jedna
ze Stron, na zasadach okreslonych w Umowie.

W przypadku powstania migdzy Stronami sporu w zwigzku z jakimkolwiek aspektem
realizacji Umowy, w szczegélnosci, gdy:

(a) spor zwigzany jest z treécig postanowiei Umowy lub sposobem jej

wykonywania;
(b) spor dotyczy obowigzywania, waznosci lub skutecznosci Umowy;

Strony w pierwszej kolejnoéci zobowigzane s podjac probe polubownego rozwigzania
sporu miedzy nimi w ramach komisji rozjemczej, zwotanej w tym celu (,,Komisja
Rozjemcza”). Strony podejma wszelkie starania dla szybkiego zakoriczenia sporu majac
na uwadze cel Przedsiewziecia i efektywno$¢ realizacji postanowien Umowy.

W przypadku wszczecia przez ktorgkolwiek ze Stron postepowania zgodnie z niniejsza
Procedura Rozstrzygania Sporéw, Stronom nie wolno wstrzymac nalezytego
wykonywania swoich zobowigzari wynikajgcych z Umowy.

Komisja Rozjemcza

16.2.1

i6:2.2

16.2.3

16.2.4

Komisja Rozjemcza sktada sie z czterech (4) cztonkéw, tj. po dwdch (2) przedstawicieli
kazdej ze Stron. W przypadku zgtoszenia zadania przedstawienia sporu pod obrady
Komisji Rozjemczej, kazda ze Stron wyznaczy swoich cztonkéw i poinformuje o tym
druga Strone najpdzniej na trzy (3) Dni Robocze przed pierwszym posiedzeniem Komisji

Rozjemcze;j.

Posiedzenie Komisji Rozjemczej powinno odby¢ sie nie péZniej niz w terminie siedmiu
(7) Dni Roboczych od dnia przekazania pisemnego zgdania w tym wzgledzie przez
Strone zadajaca przedstawienia sporu pod obrady Komisji Rozjemczej drugiej Stronie,
chyba ze Strony ustalg inny termin posiedzenia Komisji Rozjemczej.

W zadaniu Strona iadajgcg przedstawienia sporu pod obrady Komisji Rozjemczej,
wskazuje przyczyny zwotania Komisji, porzadek obrad oraz ich termin.

W obradach Komisji Rozjemczej mogg uczestniczy¢ takze inne osoby, bez prawa gtosu,
zaproszone przez ktorakolwiek ze Stron, pod warunkiem zaakceptowania ich
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obecnosci przez druga Strone przed lub w trakcie posiedzenia Komisji Rozjemczej, przy
czym kazda ze Stron jest uprawniona, bez zgody drugiej Strony, do zaproszenia na
posiedzenie Komisji Rozjemczej jednego doradce prawnego.

W obradach Komisji Rozjemczej uczestniczy, bez prawa gtosu, wskazany przez Podmiot
Publiczny protokolant, ktory niezwlocznie po zakonczeniu posiedzenia Komisji, a w
kazdym razie nie pdzniej niz w terminie dwoch (2) Dni Roboczych od dnia jego
zakoficzenia sporzadza pisemny protokét. W terminie dwdch (2) Dni Roboczych od
otrzymania protokotu, kazdy cztonek Komisji Rozjemczej moze wnies¢ do niego swoje
uwagi, ktére zostang w nim obligatoryjnie umieszczone. Protokdt powinien zostac
podpisany przynajmniej przez jednego przedstawiciela kazdej ze Stron w Komisji

Rozjemcze;j.
Miejscem posiedzen Komisji Rozjemczej jest siedziba Podmiotu Publicznego.

W przypadku braku mozliwosci osiggnigcia polubownego, jednomysinego rozwigzania
sporu, Komisja Rozjemcza podejmie decyzje w drodze gtosowania. Decyzje zapadaja
bezwzgledna wiekszosécig gtoséw, przy czym za podjeciem decyzji przez Komisjg
Rozjemcza musza glosowaé przedstawiciele Podmiotu Publicznego. Kazdy z cztonkow
Komisji Rozjemcze]j dysponuje jednym gtosem. Zaden z cztonkéw Komisji nie dysponuje
glosem decydujgcym w przypadku niemozliwosci uzyskania wigkszosci glosow za
konkretng propozycjg rozwigzania sporu.

Decyzje Komisji Rozjemczej s3 waine i wigzgce Strony, jezeli podjete zostaty w
obecnosci wszystkich jej cztonkéw albo réwnej liczby cztonkdw reprezentujgcych kazdg
ze Stron.

Kazda Strona ponosi samodzielnie koszty zwigzane z udziatem swoich przedstawicieli

w Komisji Rozjemczej.

16.3 Skierowanie sporu przez Strong do rozstrzygniecia przez Niezaleinego Eksperta lub Zespot

Niezaleznych Ekspertéw

16.3.1

16.3.2

Jezeli Strony nie bedg w stanie rozwigza¢ sporu zgodnie z procedurg okreslong w pkt.
16.2 w ciggu trzydziestu (30) dni od dnia doreczenia zgdania Strony o rozstrzygnigcie
sporu przez Komisje Rozjemczg drugiej Stronie, w tym w sytuacji, gdy jedna ze Stron
odméwi przystapienia do negocjacji lub przystapi do nich i nie wykaze si¢ zadng
aktywnoscia lub celowo, w ztej wierze bedzie przedtuza¢ czas ich trwania, w
szczegdlnosci nie stawiajac sie bez uzasadnionego powodu na posiedzenie Komisji
Rozjemczej, kaida ze Stron bedzie uprawniona do skierowania sporu do
rozstrzygniecia przez Niezaleznego Eksperta lub Zespot Niezaleznych Ekspertow badz
przez sad powszechny.

W terminie pieciu (5) Dni Roboczych od dnia doreczenia przez Strong drugiej Stronie
zadania skierowania sporu do rozstrzygniecia przez Niezaleznego Eksperta lub Zespot
Niezaleznych Ekspertdw, Strony wspdlnie ustalg czy spdr zostanie rozstrzygnigty przez



116/165

Niezaleznego Eksperta czy przez Zespdt Niezaleznych Ekspertéw. W przypadku braku
mozliwoéci wspdlnego ustalenia stanowiska, wyboru (ustalenia) dokona Podmiot
Publiczny i poinformuje o swoim wyborze Partnera Prywatnego w terminie dwach (2)
Dni Roboczych od uptywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

16.4 Wybér Niezaleznego Eksperta

16.4.1

16.4.2

W przypadku ustalenia, zgodnie z pkt. 16.3.2, iz spér zostanie rozstrzygnigty przez
Niezaleznego Eksperta, Strony dokonaja jego wspdlnego wyboru. Kazda ze Stron moze
zgtosié nie wiecej niz dwie (2) kandydatury.

Jezeli zadna ze Stron nie przedstawi co najmniej jednej kandydatury na Niezaleznego
Eksperta lub Niezalezny Ekspert nie zostanie wybrany w terminie dwudziestu (20) Dni
Roboczych od ustalenia, zgodnie z pkt. 16.3.2, iz spdr zostanie rozstrzygnigty przez
Niezaleznego Eksperta, wéwczas spér moze zostac przekazany przez kazdg ze Stron do
rozstrzygniecia przez sad powszechny zgodnie z postanowieniami pkt. 16.8 badz przez
Niezaleznego Eksperta, jezeli to Partner Prywatny nie przedstawit co najmniej jednej
kandydatury na Niezaleznego Eksperta i jezeli tak zdecyduje Podmiot Publiczny.

16.5 Wybér Zespotu Niezaleznych Ekspertéow

16.5.1

16.5.2

W przypadku ustalenia, zgodnie z pkt. 16.3.2, iz spor zostanie rozstrzygnigty przez
Zespot Niezaleznych Ekspertéw, kazda ze Stron wybierze po jednym Niezaleznym
Ekspercie, a nastepnie tak wybrani Niezalezni Eksperci dokonajg wspolnego wyboru
trzeciego Niezaleznego Eksperta.

Jezeli ktérykolwiek z trzech (3) Niezaleznych Ekspertéw nie zostanie wybrany w
terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od ustalenia, zgodnie z pkt. 16.3.2, iz spor
zostanie rozstrzygniety przez Zespot Niezaleznych Ekspertdw, wowczas spor moze
zosta¢ przekazany przez kaida ze Stron do rozstrzygnigcia przez sad powszechny
zgodnie z postanowieniami pkt 16.8.

16.6 Kwalifikacje Niezaleznego Eksperta

16.6.1

Niezaleznym Ekspertem moze by¢ tylko podmiot bedacy kompetentnym i
posiadajgcym co najmniej piecioletnie (5) dodwiadczenie ekspertem w zakresie
merytorycznym sporu, w szczegdlnosci pracownikiem naukowym lub podmiotem
wpisanym na odpowiednig liste rzeczoznawcoéw prowadzong przez Organ
Administracji lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia takiej listy na podstawie
Przepiséw Prawa i ktory nie jest zaangazowany posrednio lub bezposrednio w zadne
aspekty zwigzane ze sporem. Niezalezny Ekspert powinien by¢ podmiotem
niezaleznym nie tylko od Stron niniejszej Umowy, ale takze od ich podwykonawcow,
Podmiotdw Powigzanych, jak réwniez od gtéwnych konkurentow rynkowych Partnera
Prywatnego oraz jego podwykonawcow. Przynajmniej jeden Niezaleiny Ekspert
powinien by¢ doswiadczony w wystepowaniu w charakterze niezaleznych ekspertow
w zwigzku z rozstrzyganiem spraw i sporow wynikajgcych z umow.
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16.7 Zasady rozstrzygania sporu przez Niezaleznego Eksperta badi Zespot Niezaleznych Ekspertow

16.7.1

16.7.2

16.7.3

16.7.4

16.7.5

16.7.6

16.7.7

Niezalezny Ekspert badz Zespot Niezaleznych Ekspertéw beda uprawnieni do przyjecia
procedury rozstrzygniecia sporu, ktora w jego/ich ocenie bedzie najbardzie;
odpowiednia do rozstrzygniecia sporu z uwzglednieniem zasady ograniczania kosztow,
okresu trwania takiej procedury a takze bezstronnosci dziatania Niezaleznego Eksperta
badz Zespotu Niezaleinych Ekspertéw, przy czym Zespot Niezaleznych Ekspertow
bedzie rozstrzygat spor zwykta wigkszoscig gtosow.

Niezalezny Ekspert bad? Zespét Niezaleznych Ekspertow zdecyduje jakie dokumenty,
informacje kaida ze Stron bedzie zobowigzana mu przedstawi¢ niezwtocznie po
doreczeniu Stronie zgdania oraz czy konieczne bedzie odbycie spotkania Stron, jak
réwniez jakie czynnosci sg niezbedne do podjecia w celu rozstrzygnigcia sporu.

Niezalezny Ekspert badi Zespot Niezaleznych Ekspertéw wyda swojg decyzjg
rozstrzygajaca spor w ciggu dwudziestu (20) dni od daty powotania Niezaleznego
Eksperta badi ostatniego z trzech Niezaleznych Ekspertow wraz z uzasadnieniem
zawierajacym przyczyny takiego rozstrzygniecia.

Z zastrzezeniem zdania nastepnego, decyzja Niezaleinego Eksperta badZ Zespotu
Niezaleznych Ekspertéw bedzie wigzgca dla Stron, jezeli w terminie czternastu {14) Dni
Roboczych od daty doreczenia Stronom rozstrzygnigcia przez Niezaleznego Eksperta
badz Zespét Niezaleznych Ekspertéw zadna ze Stron nie podda rozstrzygnigcia sporu
pod decyzje sadu powszechnego zgodnie z pkt. 16.8.

Koszty i wydatki zwigzane z praca Niezaleznego Eksperta badz Zespotu Niezaleznych
Ekspertéw nad rozstrzygnigciem sporu ponosi ostatecznie Strona, na ktorej niekorzys¢
nastgpito rozstrzygniecie.

W przypadku braku mozliwosci jednoznacznego wskazania Strony przegrywajacej spor,
koszty i wydatki zwigzane z pracg Niezaleznego Eksperta Strony pokryjg po potowie, a
w przypadku gdy spér bedzie rozstrzygany przez Zespot Niezaleznych Ekspertow, kazda
ze Stron pokryje wydatki i koszty zwigzane z pracg Niezaleznego Eksperta
wyznaczonego przez niego, a wydatki i koszty zwigzane z prace trzeciego Niezaleznego
Eksperta, wybranego wspdlnie przez Niezaleznych Ekspertéw wskazanych przez
Strony, pokryte zostang przez Strony po potowie.

O kosztach i wydatkach rozstrzyga Niezalezny Ekspert badZ Zespdt Niezaleznych
Ekspertow w ramach decyzji rozstrzygajacej spor.

16.8 Sad powszechny

16.8.1

16.8.2

Z zastrzezeniem wczeéniejszych postanowied dotyczacych rozstrzygania sporéw w
zwiazku z jakimkolwiek aspektem realizacji Umowy, kazda ze Stron moze skierowac
spor pod rozstrzygniecie wtasciwego sadu powszechnego.

Sadem powszechnym wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z niniejsze]
Umowy jest sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu Publicznego.
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Strona przegrywajgca spor na drodze postepowania sagdowego zwréci drugiej Stronie
(w catosci lub proporcjonalnie do wyniku procesu) koszty i wydatki zwigzane z praca
Niezaleznego Eksperta lub Zespotu Niezaleznych Ekspertdw, jezeli wezeéniej te wydatki
i koszty poniosta druga Strona.

Rozstrzyganie sporéw na wypadek rozwigzania Umowy

1691

Procedura Rozstrzygania Sporéw znajdzie zastosowanie w stosunku do kazdego sporu,
o ktorym mowa w pkt. 16.1.2, takze w przypadku rozwigzania Umowy. Rozwigzanie
Umowy nie przerywa rozstrzygania sporu z zastosowaniem Procedury Rozstrzygania
Spordw, rozpoczetej przed Dniem Zakonczenia.

ZDARZENIA NADZWYCZAINE

Sita Wyzsza

1#1.1

17:1.2

Kazda ze Stron zawiadomi drugg Strone o wystapieniu Sity Wyiszej oraz jej rodzaju,
niezwtocznie, tj. tak szybko jak to bedzie mozliwe, ale w kazdym razie nie pézniej niz w
siedemdziesiagt dwie (72) godziny od powziecia wiedzy przez te Strone o wystapieniu
przypadku Sity Wyzszej.

W terminie czternastu (14) dni od wystapienia lub rozpoczecia przypadku Sity Wyzszej
Strona powotujaca sie na Site Wyiszg przekaze drugiej Stronie uzupetnienie
zawiadomienia, ktére powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

{a) informacje o wptywie Sity Wyzszej na prawa i obowigzki Strony, zwtaszcza o
obowigzkach wynikajacych z Umowy, ktérych Strona nie bedzie w stanie
wykona¢ lub nie bedzie w stanie wykonaé nalezycie w zwigzku z
wystapieniem przypadku Sity Wyzszej,

(b) wszelkich opdznieniach w wykonywaniu obowigzkéw wynikajacych z
Umowy, jak rowniez oszacowanie okresu, przez jaki utrzymywac sie bedzie
stan, w ktérym w zwiazku z zaistnieniem danych okolicznosci Sity Wyzszej,
Strona nie jest w stanie nalezycie wykonywaé swoich zobowigzan
przewidzianych Umowsa,

(c) informacje o dziataniach podjetych celem zminimalizowania skutkow Sity
Wyiszej,
(d) kwoteg kosztéw i wydatkéw, ktére Strona dotknigta przypadkiem Sity Wyzszej

poniosta lub ktorych poniesienie przewiduje, w bezposrednim i adekwatnym
zwigzku przyczynowym z wystagpieniem Sity Wyiszej,

(e) innych informacji, jakie Strona dotknigta Sita Wyzsza uzna za wskazane w
odniesieniu do roszczen wynikajacych z wystapienia przypadku Sity Wyiszej,
wraz z dokumentacja ich dotyczaca.
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Strona powolujgca sie na przypadek Sity Wyzszej zobowiagzana jest uaktualniaé
zawiadomienie o wystgpieniu Sity Wyzszej w terminie do dziesigtego (10) dnia kazdego
kolejnego miesigca kalendarzowego, w ktérym trwajg skutki Sity Wyzszej.

Strony niezwtocznie podejma wzajemne konsultacje oraz uzyja wszelkich dostepnych
érodkéw celem uzgodnienia krokéw niezbednych do zminimalizowania skutkow Sity

Wyiszej oraz dalszego wykonywania Umowy.

Kazda ze Stron zobowiazuje sie podejmowaé wszelkie mozliwe i ekonomicznie
uzasadnione kroki celem zminimalizowania skutkéw Sity Wyiszej, w szczegdInosci

opoznien w realizacji Przedsigwzigcia.

Z zastrzezeniem postanowien pkt. 17.1.5, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez ktérgkolwiek ze Stron zobowigzan z Umowy, wynikajgce bezposrednio z
wystapienia przypadku Sity Wyzszej nie bedzie stanowito naruszenia postanowien
niniejszej Umowy pod warunkiem przekazania drugiej stronie powiadomienia, ©

ktérym mowa w pkt. 17.1.2.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwlocznie zawiadomic¢ drugg Strong o ustaniu Sity
Wyiszej. Po ustaniu Sity Wyiszej kaida ze Stron zobowigzuje sie niezwlocznie
przystapi¢ do wykonywania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli jej
wykonywanie bedzie moiliwe.

17.2 Przypadek Kompensacyjny

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Partner Prywatny zawiadomi odpowiednio Inzyniera Kontraktu oraz Podmiot Publiczny
(w Okresie Projektowania i Budowy oraz w Okresie Przejsciowym) albo Podmiot
Publiczny (w Okresie Eksploatacji) o wystapieniu przypadku, ktéry moze zosta¢ uznany
za Przypadek Kompensacyjny tak szybko, jak to bedzie mozliwe, ale nie pézniej niz w
terminie szeé¢dziesieciu (60) dni od dnia powziecia informacji o wystapieniu takiego
przypadku przez Partnera Prywatnego.

Uznaje sie, ze niezachowanie przez Partnera Prywatnego terminu do zawiadomienia,
o ktérym mowa w pkt. 17.2.1, oznacza zrzeczenie sig przez Partnera Prywatnego z
dochodzenia praw mu przystugujacych na mocy Umowy w zwigzku z wystgpieniem
tego Przypadku Kompensacyjnego.

Niezaleznie od wystapienia zdarzenia, ktére moze zostaC uznane za Przypadek
Kompensacyjny i zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 17.2.1, Partner Prywatny
zobowigzany bedzie w dalszym ciggu, chyba ze Strony postanowig inaczej, do
nalezytego wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz do wykonania
wszelkich czynnoéci i prac spowodowanych takim zdarzeniem zaakceptowanych przez
Podmiot Publiczny, z wyjatkiem sytuacji, w ktérych bedzie to obiektywie niemozliwe,
jezeli ich wykonanie bedzie niezbedne do oddania Infrastruktury do uzytkowania w
terminie okreélonym w Harmonogramie Realizacji Przedsiewzigcia lub do prowadzenia
Eksploatacji zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Umouwie, niezaleznie od
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prowadzenia procedury wskazanej w pkt. 17.2, w tym ustalenia wystapienia Przypadku

Kompensacyjnego i ustalenia Rekompensaty.

Wraz z wystaniem przez Partnera Prywatnego zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt.

17.2.1, lub niezwlocznie po jego wystaniu, a nastepnie wraz z uptywem kazdego
kolejnego okresu trzydziestu (30) dni, podczas ktérego trwa¢ bedg skutki Przypadku
Kompensacyjnego, Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu (oraz
Inzynierowi Kontraktu w Okresie Projektowania i Budowy oraz Okresie Przejsciowym)
szczegdtowe informacje, wraz z dokumentacjg je potwierdzajgcg, dotyczgce tego

Przypadku Kompensacyjnego:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

uzasadnienie dlaczego Partner Prywatny uznaje dane zdarzenie za Przypadek
Kompensacyjny w rozumieniu Umowy;

opis czynnosci podjetych przez Partnera Prywatnego w zwigzku z
wystgpieniem Przypadku Kompensacyjnego, w tym w celu ograniczenia
negatywnych skutkéw jego wystgpienia oraz czynnosci, ktérych podjecie
Partner Prywatny planuje;

opis prac, w tym Robdt Budowlanych, ktére Partner Prywatny wykonat, lub
ktérych wykonanie bedzie niezbedne w zwigzku z wystgpieniem Przypadku
Kompensacyjnego wraz z podaniem ich zakresu, techniki wykonania oraz
przewidywanych termindw ich wykonania;

wskazanie obowigzkéw Partnera Prywatnego wynikajgcych z Umowy, w tym
dotyczacych wykonania Dokumentacji Projektowej, Robdt Budowlanych lub
prowadzenia Eksploatacji, ktérych w zwigzku z wystgpieniem Przypadku
Kompensacyjnego Partner Prywatny nie moze lub nie bedzie w stanie
wykonac (w catosci lub czesci);

jezeli zgodnie z Umowa Przypadek Kompensacyjny moze obejmowac
Rekompensate - wyliczenie kwoty Dodatkowych Kosztow i Wydatkéw wraz
ze szczegGtowym uzasadnieniem koniecznosci ich poniesienia;

wskazanie termindéw wynikajgcych z postanowien niniejszej Umowy, w tym z
Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia, ktorych Partner Prywatny nie
bedzie w stanie dotrzyma¢ w zwigzku z wystapieniem Przypadku
Kompensacyjnego oraz prawdopodobny okres opdznienia;

jakiekolwiek inne informacje istotne z uwagi na wystgpienie Przypadku
Kompensacyjnego, w szczegolnosci czy konieczne bedg zmiany do wydanych
Pozwoleri lub uzyskanie nowych, jak réwniez czy konieczne bedzie uzyskanie
jakichkolwiek decyzji 0sob trzecich.

Partner Prywatny dokona wyliczenia wszelkich kwot, o ktérych mowa w pkt. 17.2.4(e),

z uwzglednieniem:
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w przypadku koniecznosci wykonania Rob6t Budowlanych - cen
jednostkowych z zastosowaniem $rednich cen i wskaznikow dla robocizny,
ceny materiatéw, kosztéw pracy sprzetu, kosztéw ogodlnych oraz zysku
ujetych w mozliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub
innym, powszechnie stosowanym katalogu naktadéw rzeczowych i cen dla
Wojewddztwa Maftopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesiac, w ktorym wyliczenie jest sporzadzane, zaakceptowanym przez
Podmiot Publiczny, a w przypadku pozostatych kosztow i wydatkow - koszty
i wydatki ujete w Modelu Finansowym;

w przypadku innych obowiazkéw Partnera Prywatnego — w pierwszej
kolejnoéci kosztéw ujetych w Modelu Finansowym, a nastgpnie z
uwzglednieniem przecietnych cen rynkowych zblizonych czynnosci, pod
warunkiem ich zaakceptowania przez Podmiot Publiczny.

Wycena wszelkich kwot, o ktérych mowa w pkt. 17.2.4(e) moze nastapi¢ na podstawie

kosztorysu przygotowanego przez Partnera Prywatnego w oparciu o inne metodologie

wyceny, niz te wskazane w pkt. 17.2.5, pod warunkiem ich zaakceptowania przez

Podmiot Publiczny.

W terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Podmiot
Publiczny od Partnera Prywatnego po raz pierwszy informacji, o ktorych mowa w pkt.

17.2.4, a nastepnie, jezeli bedzie to konieczne, w terminie dziesigciu (10) Dni

Roboczych od dnia doreczenia zaktualizowanych informacji, o ktérych mowa w pkt.

17.2.4, Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego:

(a)

(b)

(c)

czy w jego opinii dane zdarzenie stanowi Przypadek Kompensacyjny w
rozumieniu Umowy;

czy akceptuje prace, w tym Roboty Budowlane, ktére Partner Prywatny
wykonat, lub ktdrych wykonanie bedzie niezbedne w zwigzku z wystgpieniem
Przypadku Kompensacyjnego, w tym z ich zakresem, technikg wykonania
oraz przewidywanymi terminami ich wykonania;

czy zgadza sie z dtugoscia okresu opdZnienia w zakresie dotrzymania przez
Partnera Prywatnego termindw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym z
Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia;

jezeli zgodnie z Umowg Przypadek Kompensacyjny moie obejmowac
Rekompensate — czy zgadza sie z kwotg Dodatkowych Kosztéw i Wydatkow,
w szczegdlnosci czy Partner Prywatny prawidtowo uwzglednit koszty i
wydatki zgodnie z pkt. 17.2.5 lub 17.2.6;

czy zwolni Partnera Prywatnego z jakiegokolwiek obowigzku (w catosci lub
czeéci), w zakresie w jakim niewywigzanie si¢ z obowigzku wynikngto lub
moze wyniknaé¢ z powodu wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego (w
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szczegdlnosci w zakresie obowigzku zaptaty kar umownych naliczonych przez
Podmiot Publiczny z tytutu niewywigzania sie przez Partnera Prywatnego z
obowigzku natozonego Umowa);

przy czym dla ustalenia kazdej z powyzszych kwestii, Podmiot Publiczny bgdzie mogt
zwroci¢ sie do Inzyniera Kontraktu o wsparcie, w tym o dokonanie obliczenia przez
Inzyniera Kontraktu Dodatkowych Kosztéow i Wydatkéw oraz okreslenia prac
niezbednych do wykonania przez Partnera Prywatnego w zwigzku z wystgpieniem
Przypadku Kompensacyjnego, a Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do udzielenia
takiego wsparcia.

W przypadku, gdy wystgpienie Przypadku Kompensacyjnego bedzie skutkowato
opdinieniem Partnera Prywatnego w dotrzymaniu jakiegokolwiek terminu
wynikajacego z niniejszej Umowy, w tym z Harmonogramu Realizacji Przedsiewzigcia
wdwczas termin ten zostanie przedtuzony o rzeczywisty czas opdznienia, ktére ten
Przypadek Kompensacyjny wywotat. Przy ustaleniu okresu wydtuzenia terminu nalezy
uwzgledni¢ faktyczng mozliwoé¢ wykonywania obowigzkéw przez Partnera
Prywatnego wynikajacych z niniejszej Umowy, lub innych prac, napraw lub remontéw,
w tym z uwagi na sezonowos$¢ wykonywania niektérych prac, chyba ze Partner
Prywatny wyrazi zgode na przyjecie okresu krotszego. Przedtuzenie terminu wskutek
wystapienia Przypadku Kompensacyjnego bedzie skrécone o okres opoznienia,
ktérego mozna byto uniknaé, gdyby Partner Prywatny podjat uzasadnione dziatania,
przy dofozeniu nalezytej starannosci, wynikajacej z zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, majace na celu ograniczenie negatywnych skutkow
wystapienia Przypadku Kompensacyjnego.

W przypadku, gdy wskutek wystagpienia Przypadku Kompensacyjnego Partnerowi
Prywatnemu przystuguje Rekompensata, jej wysokos¢ oraz sposob zapfaty zostanie
ustalony zgodnie z pkt. 17.2.10 - 17.2.25, przy czym w celu unikniecia watpliwosci
przyjmuje sie, ze ilekro¢ w Umowie mowa jest o Przypadku Kompensacyjnym bez
ograniczenia jego skutkéw do zmiany termindéw, wowczas taki Przypadek
Kompensacyjny obejmuje Rekompensate. Rekompensata bedzie przystugiwata
Partnerowi Prywatnemu pod warunkiem, iz w wyniku wystapienia jednego lub wiecej
Przypadkéw Kompensacyjnych, kwota Rekompensaty obliczona zgodnie z
postanowieniami niniejszego pkt. 17.2 w danym roku kalendarzowym obowigzywania
Umowy przekroczy 100.000 (stownie: sto tysiecy) ztotych (przy czym kwota ta bedzie
corocznie waloryzowana o wskaznik CPI), jednak wytacznie w zakresie nadwyzki ponad
kwote 100.000 (stownie sto tysiecy) ztotych (waloryzowana corocznie o wskaznik CPI).
Zasada, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie dotyczy Zmiany Prawa
polegajacej na zwiekszeniu wysokosci stawki podatku VAT znajdujacej zastosowanie
do wyliczenia Wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
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Wysokoé¢ Rekompensaty zostanie wyliczona na podstawie nastepujgcych elementow,
pozostajgcych w bezpoérednim i adekwatnym zwigzku przyczynowo-skutkowym
z wystgpieniem Przypadku Kompensacyjnego:

(a) kwoty Dodatkowych Kosztéw i Wydatkow;
(b) zwiekszenia lub zmniejszenia kosztow Eksploatacji;
(c) oszczednodci lub korzyéci osiggnietych przez Partnera Prywatnego lub

ktorych Partner Prywatny spodziewa sie osiggna¢, w tym takich, ktore moga
prowadzi¢ do pomniejszen kwoty Wynagrodzenia;

(d) wszelkich czynnosci, ktérych podjecie rozwaza Podmiot Publiczny w ramach
swoich kompetencji w celu ztagodzenia lub zniesienia skutkéw danego
Przypadku Kompensacyjnego;

(e) kwoty Dodatkowych Kosztéw i Wydatkéw, ktérych moina byto unikngc,
gdyby przy dotozeniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru jego dziatalnosci, Partner Prywatny podjgt uzasadnione dziatania,
majace na celu ograniczenie negatywnych skutkéw wystgpienia Przypadku
Kompensacyjnego; oraz

(f) wszelkich innych ptatnosci przystugujacych Podmiotowi Publicznemu lub
Partnerowi Prywatnemu, w tym kwot wynikajgcych z ubezpieczenia
naleznego Partnerowi Prywatnemu, przy czym za odszkodowanie naleine
uwaza sie takie odszkodowanie, ktére otrzymatby Partner Prywatny, gdyby
dotozyt nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
jego dziatalnosci, w celu uzyskania jak najwyzszego odszkodowania z tytutu
okreslonej polisy ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia zgodnie z pkt.
15.

Partner Prywatny wyliczy kwote Rekompensaty zwigzanej z wystapieniem okreslonego
Przypadku Kompensacyjnego w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych po otrzymaniu
od Podmiotu Publicznego informacji, o ktérej mowa w pkt. 17.2.7 albo po
bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w pkt. 17.2.7 i przekaze Podmiotowi
Publicznemu szczeg6towe wyliczenie kwoty Rekompensaty przypadajgcej do zaptaty w
zwiazku z wystgpieniem tego Przypadku Kompensacyjnego.

W terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Podmiot Publiczny
od Partnera Prywatnego szczegétowego wyliczenia kwoty Rekompensaty zgodnie z
pkt. 17.2.11 Podmiot Publiczny moze zgtosi¢ Partnerowi Prywatnemu swoje
zastrzezenia do tego wyliczenia. Podmiot Publiczny bedzie mégt zwrdci¢ sie do
Inzyniera Kontraktu o potwierdzenie prawidtowosci wyliczenia kwoty Rekompensaty
przez Partnera Prywatnego.

W przypadku zgloszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezen do wyliczenia kwoty
Rekompensaty przedstawionego przez Partnera Prywatnego zgodnie z pkt. 17.2.11,
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Partner Prywatny przedstawi dodatkowe wyjasnienia Podmiotowi Publicznemu w
terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania takich zastrzezed. W terminie siedmiu (7)
dni od dnia otrzymania takich wyjasnieri ze strony Partnera Prywatnego, Podmiot
Publiczny, przekaze Partnerowi Prywatnemu informacje, w jakiej czesci uznaje kwote
Rekompensaty wyliczong przez Partnera Prywatnego za bezsporng i w takim zakresie
tak wyliczona kwota Rekompensaty zostanie uznana, z zastrzezeniem pkt. 17.2.14, za
ostateczng.

W odniesieniu do spornej czeéci kwoty Rekompensaty, Partner Prywatny bedzie mdgt
sie zwrdcié o rozstrzygniecie zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporow. Partner
Prywatny bedzie uprawniony do Zgdania zaptaty takiej kwoty Rekompensaty jaka
zostanie uznana za naleing na jego rzecz w wyniku rozstrzygniecia sporu, w terminie
sze$édziesieciu (60) dni od dnia rozstrzygniecia sporu, powiekszonej o Odsetki
naliczone od tej dodatkowej kwoty za okres pomiedzy dniem doreczenia Partnerowi
Prywatnemu informacji o nieuznaniu przez Podmiot Publiczny spornej czesci
Rekompensaty, a dniem zaptaty tej kwoty (dla celéw wyliczenia Odsetek rozstrzygajgce
znaczenie ma dzieri uznania rachunku bankowego Partnera Prywatnego).

Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do pdiniejszego zgtoszenia zastrzezeri do
wyliczenia kwoty Rekompensaty w sytuacji, gdy to wyliczenie okaze sig nieprawidtowe,
przy czym takie zastrzezenia moga zostac zgtoszone wylgcznie w okresie dwunastu (12)
miesiecy kalendarzowych liczonym poczawszy od pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujacego po miesigcu kalendarzowym, w ktorym taka
Rekompensata byta ptatna. W takim przypadku Partner Prywatny bedzie zobowigzany
do zwrotu nienaleznie zaptaconej kwoty przez Podmiot Publiczny powiekszonej o
Odsetki liczone od dnia zaptaty przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu
kwoty nienaleznie zaptaconej do dnia jej zwrotu przez Partnera Prywatnego (dla celow
wyliczenia Odsetek rozstrzygajace znaczenie ma odpowiednio dzier obcigzenia i dzien
uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego). Bez wzgledu na postanowienia
zdania poprzedzajgcego, Podmiot Publiczny bedzie miat prawo do potracenia
nienaleznie zaptaconej kwoty Rekompensaty wraz z Odsetkami z kwot Wynagrodzenia
przypadajgcych do zaptaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny, z zastrzezeniem Przepiséw Prawa, przekaze Podmiotowi
Publicznemu lub Inzynierowi Kontraktu wszelkie inne informacje, jakich Podmiot
Publiczny lub Inzynier Kontraktu moze zazada¢ w zwigzku z wyliczeniem kwoty
Rekompensaty przez Partnera Prywatnego i umozliwi im dostep, po zgtoszeniu przez
Podmiot Publiczny lub Inzyniera Kontraktu zgdania w tej kwestii z wyprzedzeniem co
najmniej trzech (3) Dni Roboczych, do dokumentacji Partnera Prywatnego
(dodatkowo, w stosunku do innych praw przystugujgcych Podmiotowi Publicznemu na
mocy niniejszej Umowy) w takim zakresie, w jakim zdaniem Podmiotu Publicznego fub
Inzyniera Kontraktu bedzie to konieczne do weryfikacji kwoty Rekompensaty
wyliczonej przez Partnera Prywatnego. Brak dostepu do dokumentaciji, o ktérej mowa
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w zdaniu poprzedzajacym, zwalnia Podmiot Publiczny z weryfikacji kwoty
Rekompensaty oraz z obowigzku jej zapfaty.

Rekompensata przystugujaca Partnerowi Prywatnemu zgodnie z pkt. 17.2.8 wedtug
uznania Podmiotu Publicznego moze przyjac jedng lub kilka z ponizszych form:

(a) podwyzszenia Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu w drodze
aktualizacji Modelu Finansowego, 0 ktérej mowa w pkt. 13.9.3(g);

(b) jednorazowej ptatnosci, ptatnej na rzecz Partnera Prywatnego przez Podmiot
Publiczny w terminie szeé¢dziesigciu (60) dni od dnia uznania kwoty
Rekompensaty (lub jej czesci) za ostateczng zgodnie z pkt. 17.2.12-17.2.14;

{c) szeregu ptatnosci zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Partnerem
Prywatnym;
(d) taka inng forme, jakg Strony moga uzgodni¢ pod warunkiem jej zgodnosci z

Przepisami Prawa,

przy czym w celu uniknigcia watpliwosci, roztozenie w czasie zaptaty Rekompensaty na
podstawie pkt. 17.2.16 (a), (c) lub (d) powyzej, nie powoduje, iz od kwoty
Rekompensaty mogg zosta¢ naliczone Odsetki z tytutu takiego roztozenia w czasie.

Na zadanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny bedzie zobowigzany do
przedstawienia symulagji skutkow finansowych jednej badz wigcej niz jednej formy
Rekompensaty, o ktérych mowa W pkt. 17.2.16, w szczegolnosci przedstawienia
projektu aktualizacji Modelu Finansowego, w celu umozliwienia Podmiotowi
Publicznemu wybrania formy Rekompensaty przedstawiajacej dla niego najnizszy
koszt.

W przypadku, gdy Rekompensata ma przybra¢ forme okreslong w pkt. 17.2.17(a) lub
17.2.17(c), w ktérym taka Rekompensata bedzie roztozona na okres dtuzszy niz
dwanaécie (12) miesigcy, wowczas Partner Prywatny, dotozy staran w celu pozyskania
finansowania kwoty Rekompensaty w terminie szeécédziesieciu (60) dni od dnia uznania
kwoty Rekompensaty (lub jej czesci) za ostateczng (przy czym dla potwierdzenia tego
faktu, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu wnioski o udzielenie
finansowania, ztozone przynajmniej do szesciu (6) instytucji finansowych, w tym co
najmniej do trzech (3) instytucji finansowych z siedziba w Polsce i co najmniej do jednej
(1) z siedziba za granica, przygotowane z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnoéci). Po ustaleniu
warunkow takiego finansowania otrzymanych od poszczeg6inych instytucji
finansowych, do ktérych Partner Prywatny tozyt wniosek o udzielenie finansowania,
Partner Prywatny poinformuje niezwlocznie Podmiot Publiczny o tych warunkach, w
tym koszcie finansowania, przedstawiajgc wyliczenie poszczegdlnych elementow
takiego kosztu. W terminie czterdzieéci (40) dni od dnia dorgczenia Podmiotowi
Publicznemu przez Partnera Prywatnego informacji o warunkach, w tym koszcie
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takiego finansowania, Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego, czy
akceptuje ten koszt. Brak przekazania informacji przez Podmiot Publiczny w
powyiszym terminie oznacza brak akceptacji kosztu takiego finansowania. Po
akceptacji kosztu finansowania przez Podmiot Publiczny i pozyskaniu finansowania
kwoty Rekompensaty przez Partnera Prywatnego, koszt takiego finansowania
zaakceptowany przez Podmiot Publiczny zostanie doliczony do kwoty Rekompensaty.
W przypadku gdy mimo dolozenia nalezytej starannosci wynikajacej z zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, z obiektywnych wzgledow, Partner Prywatny nie
bedzie w stanie uzyska¢ finansowania kwoty Rekompensaty (na dowdd czego Partner
Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu dowody odmowy udzielenia
finansowania przez co najmniej szes¢ (6) instytucji finansowych, do ktorych ztozyt
wniosek o finansowanie) albo koszt takiego finansowania nie zostanie zaakceptowany
przez Podmiot Publiczny, wéwczas rekompensata zostanie wyptacona przez Podmiot
Publiczny w formie jednorazowej ptatnosci w terminie szeéédziesigciu (60) dni od dnia
wykazania przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu, ze nie byt on w stanie
uzyska¢ finansowania kwoty Rekompensaty albo od dnia odmowy akceptacji kosztu
takiego finansowania przez Podmiot Publiczny, z zastrzezeniem postanowien pkt.
17.2.22.

Bez uszczerbku dla innych postanowien pkt. 17.2, Partner Prywatny jest zobowigzany,
niezaleznie od przyjetej formy Rekompensaty zgodnie z pkt. 17.2.16 kazdorazowo
wybra¢ taki sposéb finansowania elementéw, o ktérych mowa w pkt. 17.2.8, ktory
bedzie przedstawiat najnizszy koszt dla Podmiotu Publicznego.

W zadnym wypadku Rekompensata nie moze skutkowac tym, ze:

(a) w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 17.2.17(a) wewnetrzna stopa zwrotu z
Finansowania Kapitatowego, o ktérej mowa w pkt. 13.8.2, z zastrzezeniem
dotychczas wykonanych aktualizacji Modelu Finansowego, ulegnie
zwiekszeniu lub zmniejszeniu;

(b) Partner Prywatny odniesie jakiekolwiek inne korzysci badz straty.

Bez wzgledu na inne postanowienia niniejszego pkt. 17.2, jakakolwiek wyptata
rekompensaty, uznanej za bezsporng przez Podmiot Publiczny lub wynikajgcej z
rozstrzygnietego sporu (z wyltgczeniem prawomocnego wyroku sadowego zapadtego
w sprawie pomiedzy Stronami), zostanie dokonana: (i) w roku budzetowym jej
ustalenia (uznania za bezsporng przez Podmiot Publiczny lub roku rozstrzygnigcia
sporu), pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw finansowych na
dokonanie takiego wydatku w uchwale budzetowej i WPF Gminy Miejskiej Krakow,
badz w przeciwnym razie nie pdzniej niz w (ii) w kolejnym roku budzetowym, na ktory
budzet bedzie uchwalany przez Rade Miasta Krakowa po ustaleniu kwoty
Rekompensaty, w terminie nie dtuzszym niz 90 (dni) od rozpoczecia tego roku. Podmiot
Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego w terminie dziesigciu (10) Dni Roboczych
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od dnia uznania kwoty Rekompensaty za bezsporng lub od dnia rozstrzygnigcia sporu,
o terminie realizacji tej czeéci Rekompensaty, uwzgledniajac postanowienia zdania
poprzedzajgcego.

Bez uszczerbku dla innych postanowien pkt. 17.2, wszelkie spory zwigzane z
wystapieniem Przypadku Kompensacyjnego, w tym z uznaniem danego przypadku za
Przypadek Kompensacyjny, ustaleniem kwoty Dodatkowych Kosztéw i Wydatkow,
uzgodnieniem okresu opdzniern w wykonaniu zobowigzan Partnera Prywatnego w
zwigzku z wystapieniem Przypadku Kompensacyjnego, zwolnienia Partnera
Prywatnego z obowigzkéw wynikajacych z Umowy zostang poddane rozstrzygnigciu
zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporow.

W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygniecia sporu zgodnie z Procedurg Rozstrzygania
Sporow, okaze sie, ze Podmiot Publiczny zaptacit Partnerowi Prywatnemu nienalezng
kwote Rekompensaty, wéwczas w takim przypadku Partner Prywatny bedzie
zobowigzany do zwrotu w terminie sze$¢dziesieciu (60) dni od dnia wigzgcego
rozstrzygniecia w toku Procedury Rozstrzygania Sporéw, nienaleznie zaptaconej kwoty
Rekompensaty przez Podmiot Publiczny powigkszonej o Odsetki liczone od dnia
zaptaty przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu kwot nienaleznie
zaptaconych do dnia jej zwrotu przez Partnera Prywatnego (dla celdw wyliczenia
Odsetek rozstrzygajgce znaczenie ma odpowiednio dzien obcigzenia i dzieri uznania
rachunku bankowego Podmiotu Publicznego). Bez wzgledu na postanowienia zdania
poprzedzajgcego, Podmiot Publiczny bedzie miat prawo do potracenia nienaleznie
zaptaconej kwoty Rekompensaty wraz z Odsetkami z kwot Wynagrodzenia
przypadajacych do zaptaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego.

Podmiot Publiczny ustali czy zajscie Przypadku Kompensacyjnego oraz wykonanie
stosownych czynnosci z nim zwigzanych, w tym uwzglednienie jego skutkdw, bedzie
wymagato zmiany Umowy zgodnie z pkt. 22. W przypadku braku koniecznosci
dokonania zmiany Umowy, Strony sporzgdzg protokédt uzgodnien wigzgcy dla obu
Stron, odzwierciedlajacy ich ustalenia w zakresie uwzglednienia skutkow Przypadku
Kompensacyjnego.

17.3 Przypadek Dostosowania

17.3.1

17.3.2

W przypadku powziecia informacji o wystgpieniu zdarzenia, ktore moze by¢ uznane za
Przypadek Dostosowania, Strona zawiadomi drugg Strone na pismie o wystapieniu
takiego zdarzenia, ktére moze by¢ uznane za Przypadek Dostosowania, tak szybko jak
to mozliwe, ale nie pééniej niz w terminie szes¢dziesigciu (60) Dni Roboczych od dnia
powziecia przez takg Strone informacji o wystapieniu takiego zdarzenia.

W terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Partnera
Prywatnego od Podmiotu Publicznego informacji, o ktérych mowa w pkt. 17.3.1, albo
wraz z informacja przekazywang zgodnie z postanowieniami pkt. 17.3.1, jezeli
przekazuje ja Partner Prywatny, Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu:
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(a) informacje, czy w jego opinii dane zdarzenie stanowi Przypadek

Dostosowania w rozumieniu Umowy;

(b) opis prac, w tym Robét Budowlanych, ktére Partner Prywatny wykonat, lub
ktérych wykonanie bedzie niezbedne w zwigzku z wystapieniem Przypadku
Dostosowania wraz z podaniem ich zakresu, techniki wykonania oraz
przewidywanych terminéw ich wykonania;

(c) opis prac, w tym Robdt Budowlanych, ktérych koniecznos¢ wykonania
odpadnie w zwigzku z wystgpieniem Przypadku Dostosowania;

(d) szczegétowe wyliczenie kwoty Obnizki w zwigzku z wystgpieniem danego
Przypadku Dostosowania;

(e) informacje na temat ewentualnych konsekwencji wystgpienia Przypadku
Dostosowania dla wykonywania przez Partnera Prywatnego jego zobowigzan
wynikajacych z Umowy;

{f) informacje na temat zmiany termindéw wynikajacych z postanowieri niniejszej
Umowy, w tym z Harmonogramu Realizacji Przedsiewziecia, w zwiazku z
wystgpieniem Przypadku Dostosowania;

(g) jakiekolwiek inne informacje, istotne z uwagi na wystapienie Przypadku
Dostosowania, w szczegdlnosci czy konieczne bedg zmiany do wydanych
Pozwolen lub uzyskanie nowych.

Partner Prywatny dokona wyliczenia kwoty Obnizki, o ktérej mowa w pkt. 17.3.2(d), z

uwzglednieniem:

(a) w przypadku koniecznosci wykonania Robdt Budowlanych - cen
jednostkowych z zastosowaniem $rednich cen i wskaznikow dla robocizny,
ceny materiatéw, kosztdw pracy sprzetu, kosztow ogdlnych oraz zysku
ujetych w mozliwie najbardziej aktualnym zestawieniu Sekocenbud lub
innym, powszechnie stosowanym katalogu naktadéw rzeczowych i cen dla
Wojewodztwa Matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktérym wyliczenie jest sporzadzane, zaakceptowanym przez
Podmiot Publiczny, a w przypadku pozostatych kosztéw i wydatkow - koszty
i wydatki ujete w Modelu Finansowym;

(b) w przypadku innych obowigzkéw Partnera Prywatnego — w pierwszej
kolejnosci kosztéw ujetych w Modelu Finansowym, a nastepnie z
uwzglednieniem przecietnych cen rynkowych zblizonych czynnosci, pod
warunkiem ich zaakceptowania przez Podmiot Publiczny.

Wyliczenie Obnizki w zwigzku z wystapieniem Przypadku Dostosowania moze nastgpic
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Partnera Prywatnego w oparciu o
inng metodologie wyceny, niz te wskazane w pkt. 17.3.3, pod warunkiem jego
zaakceptowania przez Podmiot Publiczny.
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W terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Podmiot Publiczny
od Partnera Prywatnego informacji, o ktorych mowa w pkt. 17.3.2, Podmiot Publiczny

poinformuje Partnera Prywatnego:

(a) czy w jego opinii dane zdarzenie stanowi Przypadek Dostosowania w

rozumieniu Umowy;

(b) czy zgadza sie z pracami, w tym Robotami Budowlanymi, ktore Partner
Prywatny wykonat, lub ktérych wykonanie bedzie niezbgdne w zwigzku z
wystapieniem Przypadku Dostosowania, w tym z ich zakresem, technikg
wykonania oraz przewidywanymi terminami ich wykonania;

(c) czy zatwierdza kwote Obnizki albo zgtosi do niej zastrzezenia, w szczegolnosci
czy Partner Prywatny prawidtowo uwzglednit koszty i wydatki zgodnie z pkt.
17.3.3 bgd217.3.4;

(d) czy zgadza sie (w catoéci lub w czesci) na zmiane termindw wynikajacych z
postanowien niniejszej Umowy, w tym z Harmonogramu Realizacji
Przedsiewziecia, w zwigzku z wystgpieniem Przypadku Dostosowania;

(e) czy zwolni Partnera Prywatnego z jakiegokolwiek obowigzku (w catosci lub
czedci), w zakresie w jakim niewywigzanie sige z obowigzku wynikngto lub
moze wynikngé z powodu wystapienia Przypadku Dostosowania (w
szczegdlnoéci w zakresie obowigzku zaptaty kar umownych naliczonych przez
Podmiot Publiczny z tytutu niewywigzania sig przez Partnera Prywatnego z
obowigzku natozonego Umowa),

przy czym dla ustalenia kazdej z powyzszych kwestii, Podmiot Publiczny bedzie mogt
zwroci¢ sie do Inzyniera Kontraktu o wydanie opinii w tym zakresie, w szczegolnosci o
dokonanie obliczenia przez Inzyniera Kontraktu kwoty Obnizki w zwigzku z
wystapieniem Przypadku Dostosowania.

Podmiot Publiczny moze zdecydowad, iz Obnizka przybierze forme:

(a) obnizenia Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu w drodze
aktualizacji Modelu Finansowego, o ktérej mowa w pkt. 13.9.3(h);

lub wspdlnie z Partnerem Prywatnym ustali¢, iz Obnizka przybierze forme:

(b) ptatnosci lub szeregu ptatnosci przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu
Publicznego, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym migdzy Stronami;
bad?

(c) taka inng forme, jaka Strony mogg uzgodni¢ pod warunkiem jej zgodnosci z

Przepisami Prawa.
Na wyrazne zgdanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny bgdzie zobowiazany do

przedstawienia symulacji skutkéw finansowych jednej badz wigcej niz jednej formy
Obnizki, o ktérych mowa powyzej, w tym projektu aktualizacji Modelu Finansowego,
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w celu umozliwienia Podmiotowi Publicznemu wybrania formy Obnizki dla niego
najkorzystniejszej.

W przypadku zgltoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezen do wyliczenia kwoty
Obnizki przedstawionego przez Partnera Prywatnego, Partner Prywatny przedstawi
dodatkowe wyjasnienia Podmiotowi Publicznemu w terminie dziesieciu (10) Dni
Roboczych od dnia otrzymania takich zastrzezen. W terminie dziesieciu (10) Dni
Roboczych od dnia otrzymania takich wyjasnieft ze strony Partnera Prywatnego,
Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego, czy uznaje kwotg Obnizki
wyliczong przez Partnera Prywatnego za ostateczng.

Jezeli Podmiot Publiczny nie zatwierdzi kwoty Obnizki jako ostatecznej zgodnie z
postanowieniami pkt. 17.3.8, kazda ze Stron bedzie mogta zwrdci€ sig o rozstrzygnigcie
sporu zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporow. Z zastrzezeniem postanowien
nastepnego zdania, do czasu wigzacego rozstrzygniecia sporu zgodnie z Procedurg
Rozstrzygania Spordw, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwote Obnizki
wyliczong przez Partnera Prywatnego. Decyzja wydana w toku Procedury
Rozstrzygania Spordw, okreslajagca wyzsza kwote Obnizki niz kwota Obnizki wyliczona
przez Partnera Prywatnego bedzie wigzgca dla Stron i bedzie uprawniata Podmiot
Publiczny do pomniejszenia Wynagrodzenia o kwote Obnizki wynikajgcg z tej decyzji,
a nadptacona przez Podmiot Publiczny kwota Wynagrodzenia stanie sie¢ wymagalna z
dniem rozstrzygniecia sporu i zostanie zaptacona Podmiotowi Publicznemu przez
Partnera Prywatnego na podstawie Faktury VAT korygujacej lub moze zostac
potracona przez Podmiot Publiczny z kwoty Wynagrodzenia. W przypadku, gdy w
wyniku wigzacego rozstrzygniecia sporu w toku Procedury Rozstrzygania Spordw,
okaze sie, ze kwota Obnizki byta nizsza, wéwczas w takim przypadku kwota
Wynagrodzenia zostanie skorygowana o takg nizsza kwote Obnizki a Podmiot Publiczny
zwrdci Partnerowi Prywatnemu, na podstawie Faktury VAT korygujacej wystawionej
przez Partnera Prywatnego, niezwtocznie po wydaniu wigzacego rozstrzygnigcia w
toku Procedury Rozstrzygania Sporéw, nienaleznie potragcong kwotg Wynagrodzenia,
ktora stanie sie wymagalna z dniem rozstrzygniecia sporu.

W zadnym wypadku wystgpienie Przypadku Dostosowania nie moze skutkowac tym,

ze:

(a) w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 17.3.6(a) wewnetrzna stopa zwrotu z
Finansowania Kapitatowego, o ktérej mowa w pkt. 13.8.2, z zastrzezeniem
dotychczas przeprowadzonych aktualizacji Modelu Finansowego, ulegnie
zwiekszeniu lub zmniejszeniu;

(b) Partner Prywatny odniesie jakiekolwiek inne korzysci badz straty.

Bez uszczerbku dla innych postanowien pkt. 17.3, wszelkie spory zwigzane z
wystgpieniem Przypadku Dostosowania, w tym z uznaniem danego przypadku za
Przypadek Dostosowania, uzgodnieniem zmiany termindw wynikajacych z Umowy w
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zwiazku z wystapieniem Przypadku Dostosowania, zwolnieniem Partnera Prywatnego
z obowigzkéw wynikajacych z Umowy zostang poddane rozstrzygnigciu zgodnie z
Procedurg Rozstrzygania Sporow.

W przypadku, gdy Partner Prywatny nie wykona ktérejkolwiek z czynnosci, o ktérych
mowa w niniejszym pkt. 17.3, do jej wykonania bedzie uprawniony Podmiot Publiczny,
pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania Partnera Prywatnego do jej
wykonania wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu.

18. PRZEDTERMINOWE ROZWIAZANIE UMOWY | SKUTKI JE} ROZWIAZANIA

18.1 Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny

18.1.1

(a)

(c)

(d)

(e)

(8)

Podmiot Publiczny jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

Partner Prywatny nie zrealizuje Zamkniecia Finansowego w terminie okreslonym w
Umowie, lub w dodatkowym terminie, w przypadku jego wydtuzenia przez Podmiot
Publiczny;

Partner Prywatny jest w zwioce w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dtuzej niz
szedtdziesiat dni (60) liczac od terminu okreslonego w Harmonogramie Realizacji
Przedsiewziecia dla danego Etapu;

Partner Prywatny jest w zwloce w uzyskaniu ZRID lub Pozwolenia na Budowe dtuzej niz
szescdziesiat (60) dni liczac od terminu okreslonego Harmonogramie Realizacji
Przedsiewziecia dla danego Etapu;

z przyczyn zawinionych Partner Prywatny nie rozpocznie Robot Budowlanych w
terminie dwdch (2) miesiecy od dnia uzyskania ostatecznego ZRID lub Pozwolenia na
Budowe dla danego Etapu lub od dnia nadania ZRID lub Pozwoleniu na Budowg rygoru
natychmiastowej wykonalnosci;

z przyczyn zawinionych Partner Prywatny przerwie prowadzenie Robét Budowlanych
na okres przekraczajgcy tacznie dwa (2) miesigce i nie podejmie takich rob6t w terminie
dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Podmiotu Publicznego wezwania
do podjecia Robdét Budowlanych;

z przyczyn zawinionych Partner Prywatny przekroczy o trzy (3) miesigce wynikajacy z
Harmonogramu Realizacji Przedsigwzigcia termin zakoriczenia Rob6t Budowlanych dla
danego Etapu;

w Infrastrukturze zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu Robdt Budowlanych,
ktore mogg uniemozliwi¢ podzniejsze uzytkowanie Infrastruktury zgodnie z jego
przeznaczeniem, a Partner Prywatny, pomimo pisemnego wezwania przez Inzyniera
Kontraktu (w szczegdlnosci w toku odbiorow koricowych danego Etapu) lub przez
Podmiot Publiczny (po wystawieniu Swiadectwa Wstepnego Zakoriczenia lub
Swiadectwa Ostatecznego Zakoriczenia dla danego Etapu), nie usunie ich w
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najkrétszym mozliwym terminie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie dfuzszym
jednak niz dziewiec¢dziesiat (90) dni od pisemnego otrzymania wezwania do usunigcia
wad od Inzyniera Kontraktu lub Podmiotu Publicznego. W celu uniknigcia watpliwosci,
Podmiot Publiczny moze przedtuzyé termin dziewiecdziesieciu (90) dni, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym raz lub wielokrotnie;

z przyczyn zawinionych Partner Prywatny przerwie prowadzenie Eksploatacji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy na okres przekraczajacy:

(i) tacznie czterdzieéci piec (45) dni w ciggu okresu dwunastu (12) miesigcy
kalendarzowych nastepujgcych po sobie, lub

(ii) nastepujacych po sobie trzydziestu (30) dni

i nie podejmie $wiadczenia tych ustug w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia
otrzymania od Podmiotu Publicznego wezwania do podjecia $wiadczenia tych ustug;

Partnerowi Prywatnemu zostanie naliczonych tysigc {1000) Punktéw Karnych w ciggu
jednego okresu dwunastu (12) miesiecy kalendarzowych nastgpujacych po sobie;

z przyczyn zawinionych nastapi pigtnascie (15) dni Braku Dostgpnosci w ciggu jednego
okresu dwunastu (12) miesiecy kalendarzowych nastepujacych po sobie;

Partner Prywatny nie wnidst Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, nie zwigkszyt jego
wartosci lub nie przedtozyt nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w terminie
i na zasadach okreslonych w Umowie;

kondycja finansowa Partnera Prywatnego ulegnie pogorszeniu w ten sposob, ze
zostang spetnione przestanki umozliwiajgce ogtoszenie jego upadtosci;

Partner Prywatny lub osoba trzecia ztozy wniosek o ogtoszenie upadiosci Partnera
Prywatnego w rozumieniu Prawa Upadtosciowego, przy czym jezeli wniosek taki ztozy
osoba trzecia:

(i) wniosek taki nie zostanie oddalony (za wyjatkiem oddalenia na podstawie
art. 13 Prawa Upadioéciowego), odrzucony lub zwrécony, jako bezzasadny,
w terminie szeéédziesieciu (60) dni od dnia jego ztozenia; lub

(ii) Partner Prywatny nie przedstawi Podmiotowi Publicznemu w terminie
dwudziestu (20) dni od dnia ztozenia tego wniosku dowodow lub opinii, w
stopniu satysfakcjonujgcym Podmiot Publiczny, ze taki wniosek zostat
ztozony przez osobe trzecig w ztej wierze lub jest oczywiscie bezzasadny;

zostanie podjeta uchwata o otwarciu likwidacji Partnera Prywatnego;

zostanie podjeta uchwata o pofaczeniu, podziale lub przeksztatceniu Partnera
Prywatnego (w przypadku gdy Partnerem Prywatnym jest grupa wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), dotyczy to jedynie
spotki celowej bedacej cztonkiem tej grupy wykonawcéw), bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Podmiotu Publicznego;
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Partner Prywatny (w przypadku gdy Partnerem Prywatnym jest grupa wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia (konsorcjum), dotyczy to jedynie
spotki celowej bedacej cztonkiem tej grupy wykonawcéw), dokona zbycia catosci lub
istotnej czeéci swojego majatku bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu
Publicznego;

nastapi zbycie lub obcigzenie Udziatdw w Partnerze Prywatnym (w przypadku gdy
Partnerem Prywatnym jest grupa wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamoéwienia (konsorcjum), dotyczy to jedynie spotki celowej bedacej cztonkiem tej
grupy wykonawcéw), bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Publicznego
(z wyjatkiem przypadkéw wyraznie dozwolonych w Umowie);

Partner Prywatny nie zawart umowy lub uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt.
15 oraz Zataczniku nr 9 {Minimalne Wymogi Dotyczace Ubezpieczen) lub nie optacit
sktadki ubezpieczeniowej;

Transakcje Zabezpieczajace nie zostang zawarte w terminie okreslonym w Umowie z
przyczyn nielezacych po stronie Podmiotu Publicznego, z zastrzezeniem pkt. 13.7.16;

nastapi istotna zmiana okolicznoéci natury faktycznej lub prawnej, ktorej
konsekwencjg jest znaczace pogorszenie sytuacji prawnej, finansowej lub
gospodarczej Partnera Prywatnego lub jego przedsigbiorstwa w stopniu
uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;

wejdzie w zycie Zmiana Prawa, ktéra spowoduje, ze wykonywanie przez Podmiot
Publiczny Umowy przestanie by¢ prawnie dopuszczalne;

Partner Prywatny nie wykonuje w sposob razgcy istotnego zobowigzania z Umowy,
mimo istnienia obiektywnej mozliwosci jego wykonania, a razgce niewykonanie tego
zobowigzania ma istotny negatywny wptyw na Podmiot Publiczny w taki sposob, ze
dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu
widzenia interesu Podmiotu Publicznego.

18.2 Wypowiedzenie Umowy przez Partnera Prywatnego

18.2.1

Partner Prywatny jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy:

(a) wejdzie w zycie Zmiana Prawa, ktdra spowoduje, ze wykonywanie przez
Partnera Prywatnego Umowy przestanie by¢ prawnie dopuszczalne;

(b) Podmiot Publiczny pozostaje w zwtoce przez okres co najmniej czterdziestu
pieciu (45) dni z =zaptat wymagalnych i bezspornych ptatnosci
Wynagrodzenia w fgcznej kwocie co najmniej 14.000.000 zt (stownie:
czternascie miliondw) ztotych (waloryzowana corocznie wskaznikiem CP1);

(c) Podmiot Publiczny nie wykonuje w sposdb razacy istotnego zobowiazania z
Umowy niebedgcego zobowigzaniem do dokonania ptatnosci, mimo istnienia
obiektywnej mozliwosci jego wykonania, a razace niewykonanie tego
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zobowigzania ma istotny negatywny wptyw na Partnera Prywatnego w taki
sposéb, 7e dalsze wykonywanie Umowy jest obiektywnie nie do
zaakceptowania z punktu widzenia interesu Partnera Prywatnego.

18.3 Odstgpienie od Umowy przez Podmiot Publiczny ze wzgledu na interes publiczny

18.3.1

18.3.2

Na podstawie art. 145 PZP Podmiot Publiczny ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy
w catym Okresie Umowy z powodu wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w Dacie Rozpoczecia lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczerstwu publicznemu.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystuguje Podmiotowi Publicznemu przez
caty Okres Umowy, natomiast oswiadczenie o odstgpieniu nie moze zostac ztozone
pdzniej niz w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy.

18.4 Wypowiedzenie Umowy w przypadku wystgpienia Sity Wyzszej

18.4.1

18.4.2

18.4.3

W przypadku, gdy wystgpienie Sity Wyzszej powoduje:

(a) niemoznoé¢ zakoriczenia Robét Budowlanych przed uptywem czterech (4)
miesiecy od terminu zakoriczenia Robdt Budowlanych wynikajacego
z Harmonogramu Realizacji Przedsiewzigcia; lub

(b) niewywigzywanie sie Strony ze swoich zobowigzan z Umowy przez okres
dtuzszy niz dziewiecdziesiat (90) dni; lub

(c) Brak Dostepnosci Infrastruktury o charakterze trwatym uniemozliwiajgcym
jego dalsze uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (na przykfad jej

zniszczenie);

kazda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

Kazda ze Stron bedzie takie uprawniona do wypowiedzenia Umowy, w przypadku
braku mozliwosci uzgodnienia miedzy Stronami dziatari koniecznych do podjgcia w celu
ograniczenia lub usunigcia skutkow Sity Wyiszej oraz warunkow kontynuowania
Umowy w terminie dziewigédziesigciu (90) dni liczonych od dnia zawiadomienia o
wystapieniu Sity Wyzszej, o ktorym mowa w pkt. 17.1.1, jezeli Sita Wyzsza nadal trwa.

W przypadku sporu co do faktu wystapienia lub skutkéw Sity Wyzszej wskazanych w
pkt. 18.4.1, kazda ze Stron bedzie mogta rozpocza¢ Procedurg Rozstrzygania Sporow.

18.5 Tryb wypowiedzenia Umowy

18.5.1

Przed skorzystaniem przez Strone z prawa do wypowiedzenia Umowy, z powodu
okolicznoéci, o ktérych mowa odpowiednio w pkt. 18.1 lub 18.2, Strona zamierzajaca
wypowiedzie¢ Umowe udzieli drugiej Stronie przez pisemne zawiadomienie
dodatkowego terminu w wymiarze trzydziestu (30) dni na usunigcie zaistniatych
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naruszer i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg (co nie dotyczy przypadku, o
ktérym mowa w pkt. 18.1.1(a)), pod rygorem wypowiedzenia Umowy, przy czym w
celu unikniecia watpliwoéci, czasowe rozpoczecie wykonywania przez Partnera
Prywatnego obowigzkdw z Umowy (np. na jeden dzier), o ktorych mowa w pkt. 18.1.1
(b)-(j) nie powoduje rozpoczecia liczenia od nowa terminéw w nich wskazanych. Po
bezskutecznym uptywie tego okresu, Strona, zamierzajgca wypowiedzie¢ Umowe,
bedzie uprawniona do ztozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

Oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostac ztozone drugiej Stronie na
pismie, wraz z uzasadnieniem pod rygorem bezskutecznosci wypowiedzenia, a o fakcie
jego dokonania powinny zosta¢ powiadomione wszystkie Podmioty Finansujgce.

Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z uwagi na wystgpienie okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 18.1 lub 18.2 wygasa po uptywie szesciu (6) miesigcy od momentu
powziecia wiadomosci o sytuacji, ktdra daje podstawe do ztozenia oswiadczenia o
wypowiedzeniu. Postanowienie to nie dotyczy prawa odstapienia od Umowy, o ktérym
mowa w pkt 18.3 oraz jej wypowiedzenia w trybie przewidzianym w pkt 18.4.

Ztozenie przez Strone uprawniong o$wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej
rozwigzaniem po uptywie okresu wypowiedzenia. Oswiadczenie o wypowiedzeniu
moze by¢ cofniete w kazdej chwili przed uptywem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia wynosi dziewiecdziesiat (90) dni.

18.6 Skutki rozwigzania Umowy

19.

19.1

18.6.1

18.6.2

Z Dniem Zakonczenia ustajg prawa i obowigzki Stron z niej wynikajgce, z wyjgtkiem
praw i obowigzkéw wynikajacych z pkt. 14.1.7, 14.2, 19, 20, 23, 24, 25 oraz innych praw
i obowigzkéw, jezeli wynika to wprost z Umowy. W zakresie niezbgdnym do
wykonywania wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym praw i obowigzkow przez Strony
w mocy pozostang pkt. 1, 16, 17, 26.7.

Rozwigzanie Umowy nie wptywa na mozliwo$¢ dochodzenia przez Strony roszczen
wynikajacych z naruszenia Umowy, ktére miato miejsce w okresie jej obowigzywania.

ROZLICZENIA STRON PO ROZWIAZANIU UMOWY ALBO JEJ WYKONANIU

Rozwiazanie na podstawie okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Partner Prywatny

19:1.1

Z zastrzezeniem pkt. 19.1.2-19.1.4, w przypadku, gdy Umowa zostata wypowiedziana
przez Podmiot Publiczny na podstawie pkt. 18.1 w Okresie Projektowania i Budowy,
Podmiot Publiczny bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Partnera Prywatnego
tytutem rozliczenia Kwoty Rozliczenia w wysokosci réwnej wartosci poniesionych na
przygotowanie Dokumentacji Projektowej i realizacje Robot Budowlanych przez
Partnera Prywatnego na warunkach rynkowych Naktadow Inwestycyjnych, ktorych
poniesienie do Dnia Zakoriczenia na przygotowanie Dokumentacji Projektowej lub
realizacje Robot Budowlanych bedzie znajdowato potwierdzenie w wykonanych
pracach i ktdre Partner Prywatny bedzie w stanie wykazac fakturami lub rachunkami.
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Podmiot Publiczny nie bedzie jednak zobowigzany do zaptaty za zamdwione w celu
realizacji Przedsiewziecia lub dostarczone na teren budowy i niewbudowane materiaty

budowlane i urzagdzenia.

W przypadku, gdy Umowa zostata wypowiedziana przez Podmiot Publiczny na
podstawie pkt.18.1 w Okresie Projektowania i Budowy a Partner Prywatny nie
zakonczyt prac nad Dokumentacja Projektowa dla danego Etapu, Podmiot Publiczny w
terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia wypowiedzenia Umowy moze
zdecydowaé, ze Partner Prywatny dokonczy przygotowanie tej Dokumentacji
Projektowej w catosci, zachowujac przy tym nalezyta staranno$¢ w dazeniu do
zapewnienia jej wysokiej jakosci, w rozsgdnym terminie nie diuzszym niz szesc¢ (6)
miesiecy od dnia poinformowania go o decyzji Podmiotu Publicznego w tym zakresie.

Przyjecie Dokumentacji Projektowej, o ktdrej mowa w pkt. 19.1.2, przez Inzyniera
Kontraktu nastgpi w sposéb okreslony w pkt. 8.1.

Kwota Rozliczenia za wykonang przez Partnera Prywatnego Dokumentacije Projektowa
zgodnie z pkt. 19.1.2-19.1.3, zostanie ustalona przez Inzyniera Kontraktu badz jezeli
Inzynier Kontraktu nie zostanie wybrany w ramach procedury, o ktérej mowa w pkt.
19.4. W zadnym przypadku ustalona rynkowo cena nie przekroczy kwoty 10.000.000 zt
(stownie: dziesie¢ milionéw ziotych).

Z zastrzezeniem pkt. 19.1.2-19.1.4, maksymalna Kwota Rozliczenia, o ktérej mowa w
pkt. 19.1.1 nie moze przekroczy¢ wartosci Naktadéw Inwestycyjnych okreslonych w
Modelu Finansowym z uwzglednieniem stanu zaawansowania przygotowania
Dokumentacji Projektowej, Robdt Budowlanych i innych prac jakie zostaty wykonane
do Dnia Zakonczenia.

7 zastrzezeniem pkt. 19.1.7, w przypadku, gdy Umowa zostala wypowiedziana przez
Podmiot Publiczny na podstawie pkt.18.1 w Okresie Eksploatacji (po wystawieniu
Faktury VAT za Naktady Inwestycyjne zgodnie z postanowieniami pkt. 12.4), Podmiot
Publiczny bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Partnera Prywatnego tytutem
rozliczenia Kwoty Rozliczenia, stanowigcej faczng kwote pozostajaca do sptaty na Dzien
Zakonczenia z tytutu Faktury VAT za Nakfady Inwestycyjne wystawionej zgodnie z pkt.
12.4.

Kwota Rozliczenia, o ktérej mowa w pkt. 19.1.1, 19.1.4 lub 19.1.6 zostanie

pomniejszona o kwote stanowigca sume:

(a) kary umownej w wysokosci: 1) dziesigciu (10)% wartosci poniesionych
Nakfadéw Inwestycyjnych, o ktérych mowa w pkt. 19.1.1, 19.1.4 lub
odpowiednio 19.1.6 do Pierwszego Dnia Dostgpnosci, jednak nie mniejszej
niz 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych) badz 2) po Pierwszym Dniu
Dostepnosci, pietnastu (15%) Wynagrodzenia w czgéci dotyczacej Optaty za
Eksploatacje dla catego Okresu Eksploatacji, jednak nie mniej niz 25.000.000
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2t (stownie: dwadziescia pie¢ milionéw ztotych) (przy czym kwota ta bedzie
corocznie waloryzowana o wskaznik CPI);

(b) odszkodowania naleznego Partnerowi Prywatnemu do daty zapfaty Kwoty
Rozliczenia z tytutu ubezpieczen zawartych w zwigzku z realizacja obowigzku
wynikajgcego z postanowien pkt. 15;

(c) w Okresie Eksploataciji, wszystkich pomniejszen z tytutu Punktow Karnych lub
Braku Dostepnoséci pod warunkiem, ze takie pomniejszenia nie zostaty
uprzednio rozliczone z Wynagrodzeniem wyptaconym Partnerowi
Prywatnemu do Dnia Zakoriczenia;

(d) w Okresie Projektowania i Budowy, poniesionych przez Podmiot Publiczny
uzasadnionych kosztéw i wydatkéw dziatart majacych na celu zabezpieczenie
placu budowy;

19.1.8  Zasady rozliczenia Stron okreslone w pkt. 19.1.1, 19.1.4, lub 19.1.6 (z uwzglednieniem
pkt. 19.1.7) nie wykluczajg podniesienia przez Podmiot Publiczny nieuwzglednionych
wczeéniej roszczeri wobec Partnera Prywatnego, przy czym kwota takich roszczen nie
przekroczy PLN 10.000.000 zt (stownie: dziesig¢ milionow ztotych) (przy czym kwota ta
bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPl), jesli przekazane przez niego
Podmiotowi Publicznemu elementy Infrastruktury posiadajg wady albo Dokumentacja
Projektowa zostata sporzadzona w sposob nieprawidtowy, w zwigzku z czym Podmiot
Publiczny bedzie musiat ponie$¢ koszty doprowadzenia Dokumentacji Projektowej lub

Infrastruktury do wtasciwego stanu.

19.19 W przypadku uzyskania przez Partnera Prywatnego odszkodowania z tytutu
ubezpieczenia po dacie zaptaty przez Podmiot Publiczny Kwoty Rozliczenia, o ktorego
wysokoé¢ Kwota Rozliczenia nie zostata pomniejszona zgodnie z pkt. 19.1.7(b),
zobowigzany on bedzie do przekazania 80% kwoty takiego odszkodowania Podmiotowi
Publicznemu w terminie pieciu (5) Dni Roboczych od jej otrzymania.

19.1.10 Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do dochodzenia od Partnera Prywatnego
naprawienia szkody w wysokosci réznicy pomiedzy odszkodowaniem, ktére Partner
Prywatny otrzymatby, gdyby dotozyt nalezyte] starannosci wynikajacej z zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci w celu uzyskania jak najwyzszego
odszkodowania z tytutu okreslonej polisy ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami pkt. 15, a odszkodowaniem, o ktérym mowa w pkt.
19.1.7(b).

19.2 Rozwigzanie na podstawie okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Podmiot Publiczny

albo ze wzgledu na interes publiczny

19.2.1 W przypadku rozwigzania Umowy przez Partnera Prywatnego zgodnie z
postanowieniami pkt. 18.2 Umowy albo w przypadku odstapienia od Umowy przez
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Podmiot Publiczny zgodnie z postanowieniami pkt. 18.3, Podmiot Publiczny zaptaci
Partnerowi Prywatnemu tytutem rozliczenia Kwote Rozliczenia stanowigcg sume:

(a) Kwoty Rozwigzania Finansowania Gtownego;

(b) z zastrzezeniem pkt. 19.2.2, kwoty zapewniajgcej osiggniecie przez Partnera
Prywatnego do Dnia Zakoriczenia wewnetrznej stopy zwrotu z Finansowania
Kapitatowego w ujeciu realnym w wysokosci okreslonej w pkt. 13.8.2. W tym

celu nalezy uwzglednic:

- wysokos$é kwot z tytutu wniesienia Finansowania Kapitatowego
zgodnie z zatozeniami najbardziej aktualnej wersji Modelu
Finansowego,

- wysokos¢ kwoty dywidend, sptat kapitatu i odsetek z tytutu Umow
Finansowania Kapitalowego do Dnia Zakoriczenia zgodnie z
zatozeniami najbardziej aktualnej wersji Modelu Finansowego,

- okres sptaty ustalony na podstawie pkt. 19.4.7;

(c) uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw: (i) zwolnienia pracownikow
Partnera Prywatnego oraz (ii) rozwigzania umow z podwykonawcami
Partnera Prywatnego, przy czym kwota ta dla obu przypadkdéw tacznie nie
moze by¢ w zadnym razie wyzsza niz 2.000.000 zt (stownie: dwa miliony
ztotych) (waloryzowana corocznie wskaznikiem CPI);

(d) pomniejszong o odszkodowanie naleine Partnerowi Prywatnemu do daty
zaptaty Kwoty Rozliczenia z tytutu ubezpieczern zawartych w zwigzku z
realizacjg obowigzku wynikajgcego z postanowien pkt. 15.

Jezeli do Dnia Zakoriczenia Partner Prywatny osiagngt wewnetrzng stope zwrotu z
Finansowania Kapitalowego w ujeciu realnym réwng lub wyisza niz okreslona w pkt.
19.2.1(b), to kwota, o ktérej mowa w pkt. 19.2.1(b) wynosi 0 zt (stownie: zero ztotych).

W przypadku uzyskania przez Partnera Prywatnego odszkodowania z tytutu
ubezpieczenia po dacie zaptaty przez Podmiot Publiczny Kwoty Rozliczenia, o ktérego
wysokos¢ Kwota Rozliczenia nie zostata pomniejszona zgodnie z pkt. 19.2.1(d),
zobowigzany on bedzie do przekazania 80% kwoty takiego odszkodowania Podmiotowi
Publicznemu w terminie pigciu (5) Dni Roboczych od jej otrzymania.

Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do dochodzenia od Partnera Prywatnego
naprawienia szkody w wysokosci réznicy pomiedzy odszkodowaniem, ktére Partner
Prywatny otrzymatby, gdyby dotozyt naleiytej starannosci wynikajacej z zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci w celu uzyskania jak najwyzszego
odszkodowania z tytutu okreslonej polisy ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami pkt. 15, a odszkodowaniem, o ktdrym mowa w pkt.
19.2.1(d).
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19.3 Rozwiazanie Umowy w przypadku wystapienia Sity Wyiszej badz Zmiany Prawa

19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

W przypadku rozwigzania Umowy przez jedng ze Stron zgodnie postanowieniami pkt.
18.4 badz Zmiany Prawa, Podmiot Publiczny zapfaci Partnerowi Prywatnemu tytutem
rozliczenia Kwote Rozliczenia stanowigcg sume:

(a) Kwoty Rozwigzania Finansowania Gtéwnego;

(b) 7 zastrzezeniem pkt. 19.3.2 kwoty zapewniajacej osiggniecie przez Partnera
Prywatnego do Dnia Zakoriczenia wewnetrznej stopy zwrotu z Finansowania
Kapitalowego w ujeciu realnym w wysokosci potowy wartosci okreslonej w
pkt. 13.8.2. W tym celu nalezy uwzglednic:

- wysokoéé kwot z tytutu wniesienia Finansowania Kapitatowego
zgodnie z zatozeniami najbardziej aktualnej wersji Modelu
Finansowego;

- wysoko$¢ kwoty dywidend, sptat kapitatu i odsetek z tytutu Umow
Finansowania Kapitalowego do Dnia Zakonczenia zgodnie Z
zatozeniami najbardziej aktualnej wersji Modelu Finansowego;

= okres sptaty ustalony na podstawie pkt. 19.4.7;

(c) potowy uzasadnionych i udokumentowanych  kosztéw  zwolnienia
pracownikéw Partnera Prywatnego;

{d) pomniejszong o odszkodowanie nalezne Partnerowi Prywatnemu do daty
zaptaty Kwoty Rozliczenia z tytutu ubezpieczen zawartych w zwigzku z
realizacjg obowigzku wynikajacego z postanowien pkt. 15.

Jezeli do Dnia Zakoriczenia Partner Prywatny osiggnat realng stope zwrotu z
Finansowania Kapitatowego wyzszg niz okreslona w pkt. 19.3.1(b), to kwota, o ktorej
mowa w pkt. 19.3.1(b)wynosi 0 zt (stownie: zero ztotych).

W przypadku uzyskania przez Partnera Prywatnego odszkodowania z tytutu
ubezpieczenia po dacie zaptaty przez Podmiot Publiczny Kwoty Rozliczenia, o ktérego
wysokos¢ Kwota Rozliczenia nie zostata pomniejszona zgodnie z pkt. 19.3.1(d),
zobowiazany on bedzie do przekazania 80% kwoty takiego odszkodowania Podmiotowi
Publicznemu w terminie pieciu (5) Dni Roboczych od jej otrzymania.

Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do dochodzenia od Partnera Prywatnego
naprawienia szkody w wysokosci réznicy pomiedzy odszkodowaniem, ktore Partner
Prywatny otrzymatby, gdyby dotozyt nalezytej starannosci wynikajacej z zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego dziatalnoéci w celu uzyskania jak najwyzszego
odszkodowania z tytutu okre$lonej polisy ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami pkt. 15, a odszkodowaniem, o ktorym mowa w pkt.
19.3.1(d).

19.4 Postepowanie w przypadku rozwigzania Umowy
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W terminie pietnastu (15) Dni Roboczych od Dnia Zakornczenia, Partner Prywatny
przekaze Podmiotowi Publicznemu wyliczenie Kwoty Rozliczenia, z rozbiciem na
poszczegdlne elementy Kwoty Rozliczenia, o ktdrych mowa w pkt. 19.1,19.2.11 19.3.1
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wszelkie informacje niezbedne do potwierdzenia
przez Podmiot Publiczny zasadnosci tego wyliczenia oraz dokumentami (lub ich
kopiami poswiadczonymi przez Partnera Prywatnego) potwierdzajgcymi poszczegdlne
elementy kosztéw i wydatkdéw uwzglednionych przez Partnera Prywatnego dla celow
tego wyliczenia.

W terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia otrzymania wyliczenia Kwoty
Rozliczenia od Partnera Prywatnego zgodnie z postanowieniami pkt. 19.4.1, Podmiot
Publiczny moze:

(a) uznac to wyliczenie w catosci za prawidtowe;
(b) zgtosi¢ Partnerowi Prywatnemu zastrzezenia co do tego wyliczenia.

W przypadku zgtoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezen co do wyliczenia Kwoty
Rozliczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 19.4.2, Partner Prywatny w terminie
siedmiu (7) Dni Roboczych uzna te zastrzezenia i przekaze Podmiotowi Publicznemu
zmodyfikowang Kwote Rozliczenia lub poinformuje Podmiot Publiczny o braku
mozliwosci uwzglednienia czesci lub wszystkich zastrzezen Podmiotu Publicznego wraz
z uzasadnieniem. W stosunku do tych zastrzezen, ktdére nie zostang uzhane przez
Partnera Prywatnego, kazda ze Stron bedzie mogta rozpocza¢ Procedure Rozstrzygania
Sporéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 19.2 — 19.3 zaptata Kwoty Rozwigzania
Finansowania Gtéwnego nastapi:

(a) jednorazowo na rachunki Podmiotéw Finansujagcych w  terminie
sze$cdziesieciu (60) dni od dnia ustalenia ostatecznej wysokosci Kwoty
Rozwigzania Finansowania Gtéwnego zgodnie z postanowieniami pkt. 19.4.1-
19.4.3, albo

(b) w ratach, zgodnie z harmonogramem spfat wynikajgcym z Umdw
Finansowania Glownego, jezeli mozliwos$¢ taka bedzie wynikata z Umowy
Bezposredniej, na zasadach w niej okreslonych.

Partner Prywatny zapewni, Ze Podmioty Finansujace oraz podmioty, z ktérymi zostaty
zawarte Transakcje Zabezpieczajgce, przedtozg Podmiotowi Publicznemu w terminie
siedmiu (7) Dni Roboczych od Dnia Zakoriczenia informacje o zadtuzeniu na Dzien
Zakonczenia.

Z zastrzezeniem pkt. 19.4.7, zapfata przez Podmiot Publiczny wszelkich innych kwot
anizeli Kwota Rozwigzania Finansowania Gidéwnego, naleznych Partnerowi
Prywatnemu na podstawie niniejszej Umowy, nastgpi jednorazowo w terminie
dziewiecdziesieciu (90) dni od dnia ustalenia ostatecznej wysokosci tych kwot zgodnie
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z postanowieniami pkt. 19.4.1-19.4.3, z zastrzezeniem, ze Partner Prywatny bedzie
uprawniony do wczesniejszego otrzymania bezspornej wysokosci tych kwot, tj.
uznanych przez Podmiot Publiczny i nieobjgtych Procedurg Rozstrzygania Sporow.

W przypadku, gdy kwoty, o ktorych mowa w pkt. 19.4.6, bedzie wyzsza niz 10.000.000
2t (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych) (przy czym kwota ta bedzie corocznie
waloryzowana o wskaznik CPI), Podmiot Publiczny moze zazadac roztozenia jej zaptaty
na raty na taki okres sptaty, przy ktérym miesigczne raty sptaty kredytu nie beda
wyzsze niz 2.000.000 zt (stownie: dwa miliony ztotych) (przy czym kwota ta bedzie
corocznie waloryzowana o wskaznik CPI).

Kwota Rozliczenia zostanie wyptacona Partnerowi Prywatnemu po spetnieniu przez
niego obowigzkow wskazanych w pkt. 20.2, 20.3, 20.5.

19.5 Pozostate postanowienia zwigzane z rozwigzaniem lub wykonaniem Umowy

19.5.1

19.5.2

Strony potwierdzajg, iz Kwota Rozliczenia w petni pokrywa wszelkie koszty i wydatki
poniesione przez Partnera Prywatnego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
zwilaszcza w zwiazku z przygotowaniem Dokumentacji Projektowej, realizacjg Robot
Budowlanych i Eksploatacjg Infrastruktury. W zwigzku z tym Podmiot Publiczny nie jest
zobowigzany do zaptaty Partnerowi Prywatnemu jakiegokolwiek innego
wynagrodzenia z tytulu wykonywania Umowy ani zwrotu jakichkolwiek innych
poniesionych przez Partnera Prywatnego naktadéw na Infrastrukture.

Strony potwierdzajg, iz Kwota Rozliczenia w petni zaspokaja roszczenia Partnera
Prywatnego w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, zwiaszcza w zwigzku
przygotowaniem Dokumentacji Projektowej, realizacjg Robot Budowlanych
oraz Eksploatacjg Infrastruktury. W zwigzku z tym Podmiot Publiczny nie jest
zobowiazany do zaptaty Partnerowi Prywatnemu jakiegokolwiek innego
wynagrodzenia ani zwrotu jakichkolwiek innych poniesionych przez Partnera
Prywatnego naktadéw na Infrastrukture (z wyjatkiem nierozliczonych do Dnia
Zakoriczenia ptatnosci z tytutu Wynagrodzenia naleznego Partnerowi Prywatnemu do
Dnia Zakoriczenia).

20. ZWROT INFRASTRUKTURY

20.1 Zakres prac do wykonania przed zwrotem Infrastruktury

20.1.1

Nie wczeéniej niz w terminie dwunastu (12) miesiecy, a nie pdzniej niz w terminie
szedciu (6) miesiecy przed uptywem Okresu Umowy Partner Prywatny i Podmiot
Publiczny przeprowadza wspélng kontrole Infrastruktury w celu okreslenia remontow
i innych prac, ktérych przeprowadzenie bedzie wymagane w celu zapewnienia, aby
Infrastruktura spetniata na koniec Okresu Umowy wymagania okreslone w Umowie, w
tym w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji). Termin przeprowadzenia kontroli
okreéli Podmiot Publiczny. Nie moze ona zosta przeprowadzona wczesniej niz na
siedem (7) Dni Roboczych od dnia poinformowania Partnera Prywatnego o decyzji
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Podmiotu Publicznego. Jezeli Partner Prywatny nie bedzie uczestniczyt w kontroli,
Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do jej samodzielnego przeprowadzania.

W terminie trzydziestu (30) dni po przeprowadzeniu kontroli, Partner Prywatny
przekaze Podmiotowi Publicznemu plan zawierajgcy program remontdw i innych prac,
ktére, w opinii Partnera Prywatnego, powinny by¢ przeprowadzone w celu spefniania
przez Infrastrukture na koniec Okresu Umowy wymagan okreslonych w Umowie, w
tym w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji) oraz oszacowanie przez Partnera
Prywatnego prawdopodobnych kosztéw poszczegdlnych elementow tych remontow i
prac (,,Plan Remontéw Koricowych”).

W terminie dwudziestu (20) dni od dnia otrzymania Planu Remontow Koricowych
Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego, czy akceptuje Plan Remontow
Koricowych, w szczegdlnosci czy zgadza sig z zawartym w nim programem remontéw i
innych prac oraz jego zakresem, a takze przedstawionym oszacowaniem kosztow. W
przypadku czeéciowego lub catosciowego braku akceptacji Planu Remontow
Koricowych, Podmiot Publiczny:

(i) wskaze jakie remonty i inne prace, w jego opinii, powinny dodatkowo by¢
przeprowadzone lub nie powinny by¢ przeprowadzone w stosunku do
przedstawionych w Planie Remontéw Koricowych w celu spefniania przez
Infrastrukture na koniec Okresu Umowy wymagan okreslonych w Umowie,
w tym w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji),

(ii) przedstawi stanowisko co do oszacowania kosztow poszczegdlnych
elementéw remontéw i prac, wskazanych w Planie Remontéw Koncowych.

W terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji od Podmiotu
Publicznego, Partner Prywatny przedtozy Podmiotowi Publicznemu: (i) zmodyfikowany
Plan Remontéw Koncowych uwzgledniajgcy w catosci lub w czgsci uwagi i zastrzezenia
zgtoszone przez Podmiot Publiczny lub (i) uzasadnione stanowisko wykazujgce
bezpodstawnos¢ i nieuwzglednienie przez Partnera Prywatnego wszystkich albo
niektorych uwag i zastrzezen zgtoszonych przez Podmiot Publiczny (w tym oceng stanu
Infrastruktury i oszacowanie kosztéw poszczegéinych elementdw i prac poparte
stosownymi badaniami, oceng biegtych i innymi wiarygodnymi oraz obiektywnymi

dowodami).

Ewentualny spor co do zakresu Planu Remontdw Koricowych, w tym kosztow
oszacowanych przez Podmiot Publiczny, moze zostac skierowany przez kazda ze Stron
do rozstrzygniecia zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporow.

Jezeli Partner Prywatny nie sporzadzi Planu Remontéw Koricowych, do jego
sporzgdzenia bedzie uprawniony Podmiot Publiczny, przy czym w takim przypadku
Partner Prywatny zaptaci Podmiotowi Publicznemu kare umowng w wysokosci 120%
uzasadnionych kosztow sporzgdzenia Planu Remontéw Koricowych poniesionych przez
Podmiot Publiczny. W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Partnera
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Prywatnego, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do potracenia jej z
Wynagrodzenia.

Partner Prywatny wykona remonty i inne prace okre$lone w Planie Remontow
Koricowych. W celu unikniecia watpliwosci, brak okreslenia Planu Remontéw
Koricowych, nie zwalnia Partnera Prywatnego ze zobowigzania do zapewnienia, aby
Infrastruktura w Dniu Zakonczenia spetniata wymogi okreslone w Umowie, w tym w
Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploataciji).

Koszty zapewnienia, aby na koniec Okresu Infrastruktura spetniata wymagania
okreélone w Umowie, w tym w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji) ponosi Partner
Prywatny.

Prace wykonywane zgodnie z Planem Remontéw Korcowych bed3 prowadzone
niezaleznie od innych prac realizowanych przez Partnera Prywatnego na
Infrastrukturze, w tym zwlaszcza napraw i konserwacji i w zaden sposob nie mogg
zaktéci¢ moizliwosci uzytkowania Infrastruktury w sposéb inny niz przewidziany w

Umowie.

Odbidr Infrastruktury

20.2.1

20:2.2

20.2.3

Najpdzniej na dwadziescia jeden (21) dni przed koricem Okresu Umowy, Strony
dokonajg protokolarnego sprawdzenia, czy Infrastruktura spetnia na koniec Okresu
Umowy wymagania okreslone w Umowie, w tym w Zataczniku nr 7 (Standardy
Eksploatacji). Termin przeprowadzenia protokolarnego sprawdzenia okresli Podmiot
Publiczny. Nieobecnoéé Partnera Prywatnego na wszystkich lub niektorych
czynnosciach sprawdzajacych nie wstrzymuje Podmiotu Publicznego przed ich
przeprowadzeniem.

W terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od dnia protokolarnego sprawdzenia
Infrastruktury, Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu projekt protokotu
koficowego. W przypadku nieobecnosci Partnera Prywatnego na wszystkich
czynnosciach protokolarnego sprawdzenia lub niesporzadzenia protokotu koricowego,
protokdt taki sporzadzi Podmiot Publiczny.

W terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych od dnia doreczenia Podmiotowi Publicznemu
projektu protokotu koricowego lub w protokole koricowym, jezeli sporzadzi go
Podmiot Publiczny, Podmiot Publiczny powiadomi Partnera Prywatnego, Zze w jego

ocenie:

(i) Infrastruktura spetnia na Dziert Zakoriczenia wymagania okreslone w
Umowie, w tym zwtaszcza w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji). W
takiej sytuacji Podmiot Publiczny dofaczy do takiego powiadomienia
podpisany protokét koricowy, badz

(ii) Infrastruktura nie spetnia na Dziert Zakorczenia wymagan okreslonych w
Umowie, w tym w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji), wskazujac
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jednoczesnie na przyczyny podjecia takiej decyzji oraz na zakres remontow i
innych prac, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w celu uznania, ze w
ocenie Podmiotu Publicznego Infrastruktura spetnia na Dzieri Zakonczenia
wymagania okre$lone w Umowie, w tym w Zataczniku nr 7 (Standardy
Eksploatacji) i ich szacunkowy koszt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 20.2.3(ii), Partner Prywatny bedzie zobowigzany
do wypfaty na rzecz Podmiotu Publicznego w terminie dziesieciu (10) Dni Roboczych,
od dnia otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 20.2.3, kwoty stanowigce;]
réwnowarto$¢ remontéw i innych prac wskazanych w powiadomieniu przekazanym
Partnerowi Prywatnemu, jednak nie wiecej niz 10.000.000 zt (stownie: dziesigé
milionéw ztotych) (przy czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPl).
Jezeli Partner Prywatny nie wpfaci catosci kwoty, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Podmiot Publiczny bedzie mogt w szczegdlnosci skorzystac z jej
potrgcenia z Wynagrodzeniem.

Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do wykonania na koszt Partnera Prywatnego
remontdw i innych prac wskazanych w powiadomieniu przekazanym Partnerowi
Prywatnemu zgodnie z postanowieniami pkt. 20.2.3, ktory to koszt zostanie pokryty w
pierwszej kolejnosci z kwoty wskazanej w pkt. 20.2.4 i nie bedzie mogt przekroczy¢ tej
kwoty.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do protokolarnego sprawdzenia, czy
Infrastruktura spetnia na Dzient Zakoriczenia wymagania okreélone w Umowie, w tym
w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji) oraz co do wysokosci kwoty, o ktorej mowa
w pkt. 20.2.4 zastosowanie znajdzie Procedura Rozstrzygania Sporéw.

Pozostate warunki zwigzane ze zwrotem Infrastruktury

20.3.1

20.3.2

20.3.3

Z zastrzezeniem pozostatych postanowied niniejszej Umowy, Partner Prywatny
zapewni, ze na Dzieri Zakonczenia, Infrastruktura bedzie spetnia¢ wymagania
okreélone w Umowie, w tym w Zatgczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji).

Z zastrzezeniem pkt. 20.3.3(f) w Dniu Zakoriczenia Partner Prywatny jest zobowigzany
wydaé Podmiotowi Publicznemu Nieruchomosci. Przekazanie zostanie potwierdzone
protokotem.

Partner Prywatny zobowiazuije sig, iz wraz ze zwrotem Infrastruktury, dokona réwniez,
na swoj koszt, nastepujacych czynnosci, jednak nie pdzniej niz do dziesiatego (10) dnia
po Dniu Zakoriczenia:

(a) przekaze Podmiotowi Publicznemu komplet dokumentacji dotyczacej
Infrastruktury, w tym w szczegdlnosci: Dokumentacji Budowy, Dokumentacji
Powykonawczej, wszelkich umdw, licencji, dokumentéw finansowych,
planéw, raportéw, ewidencji, dowoddw przegladow czy instrukcji
zwigzanych z pracami projektowymi, Robotami Budowlanymi oraz
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Eksploatacjg oraz inne dokumenty objete licencjami udzielonymi
Podmiotowi  Publicznemu i  autorskimi  prawami  majgtkowymi
przeniesionymi na Podmiot Publiczny zgodnie z postanowieniami pkt. 24, o
ile nie zostaly juz wczesniej przekazane Podmiotowi Publicznemu;

(b) zapewni, iz Podmiotowi Publicznemu przystugiwac bedzie tytut prawny do
wszystkich urzgdzen, sprzetu zamontowanego lub eksploatowanego przez
Partnera Prywatnego w Infrastrukturze, w zwigzku z realizacjg zobowigzan
Partnera Prywatnego z tytulu Umowy, przy czym Partner Prywatny
przedstawi dowdd, nie budzacy dla Podmiotu Publicznego watpliwosci, ze
urzadzenia i sprzet nie sg obcigzone ograniczonymi prawami rzeczowymi
przez lub na zlecenie Partnera Prywatnego;

(c) przeniesie na Podmiot Publiczny lub podmiot przez niego wskazany, prawa i
obowiazki wynikajagce ze wszelkich umow, w tym z podwykonawcami (i
zapewni zgody stron tych umoéw na takie przeniesienie), zawartych w celu
prawidtowego prowadzenia Eksploatacji, pod warunkiem iz Podmiot
Publiczny wyrazi wole przejecia takich praw i obowigzkdéw. W przypadkach,
w ktorych przejecie przez Podmiot Publiczny praw i obowigzkéw z umoéw
zawartych przez Partnera Prywatnego bedzie obligatoryjne, z uwagi na
wymogi Przepisow Prawa, Partner Prywatny zobowigzuje sie zwolnic
Podmiot Publiczny z koniecznosci poniesienia kosztéw i wydatkéw
zwigzanych z rozwigzaniem umow, z ktdrych praw i obowigzkéw Podmiot
Publiczny nie wyrazi woli przejecia. Zasady okreslone w niniejszym
podpunkcie stosuje sie takie do umodw, z ktdrych przejecie praw i
obowigzkéw bedzie mozliwe po dokonaniu zwrotu Infrastruktury w terminie
dtuzszym niz dziesie¢ (10) dni po Dniu Zakonczenia;

(d) przeniesie uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji, takze wynikajgce z umdw
z podwykonawcami;

(e) na wniosek Podmiotu Publicznego przeszkoli jego pracownikéw lub osoby
wskazane przez Podmiot Publiczny w zakresie umozliwiajgcym dalsze
prowadzenie czynnosci tozsamych do Eksploatacji po dokonaniu zwrotu
Infrastruktury;

(f) opusci Nieruchomosci oraz pozostawi je, w szczegdlnosci znajdujacy sie na
nich Infrastrukture w nalezytym stanie, wtym zwlaszcza w zakresie
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa oraz porzadku.

20.4 Rekojmia Partnera Prywatnego

Partner Prywatny udziela niniejszym Podmiotowi Publicznemu rekojmi za wady na okres
jednego (1) roku po Dniu Zakoriczenia w odniesieniu do zgodnosci stanu Infrastruktury bedacej
przedmiotem Eksploatacji z wymaganiami okre$lonymi w Umowie, w tym w Zataczniku nr 7
(Standardy Eksploatacji), jednak nie krécej niz na akres pieciu (5) lat po zakorczeniu Okresu
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Projektowania i Budowy, jezeli Dzien Zakoriczenia nastgpi wczesniej niz po pieciu (5) latach od
zakoriczenia Okresu Projektowania i Budowy. Uprawnienia Podmiotu Publicznego z tytutu
rekojmi, w szczegdlnosci w zakresie prawa do zadania usuniecia wad obowigzujg bez wzgledu

na rozwigzanie lub wygasniecie niniejszej Umowy
Przedterminowe rozwigzanie Umowy

20.5.1 W przypadku, gdy Dzieri Zakonczenia przypadnie na Okres Projektowania i Budowy,
Partner Prywatny jest zobowigzany do przediozenia Podmiotowi Publicznemu, na
zasadach, o ktorych mowa w pkt. 19.4 wraz z wyliczeniem Kwoty Rozliczenia,
szczegdtowego wykazu wykonanych Robét Budowlanych.

20.5.2 W przypadku, gdy Dzien Zakoriczenia przypada na Okres Eksploatacji, w Dniu
Zakonczenia Partner Prywatny przekazuje Podmiotowi Publicznemu Infrastrukture
Techniczng w stanie, w jakim powinna sie ona znajdowaé zgodnie z Umowg, w tym
Zatacznikiem nr 7 (Standardy Eksploataciji).

20.5.3 W przypadku rozwigzania Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 18 w Okresie
Eksploatacji, postanowienia pkt 20.2-20.4 stosujg sie odpowiednio, z zastrzeZzeniem, ze
Strony dokonajg protokolarnego sprawdzenia, czy Infrastruktura Techniczna spetnia
wymagania okres$lone w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji) najpozniej w
terminie siedmiu (7) Dni Roboczych dni od Dnia Zakoriczenia, a Podmiot Publiczny
bedzie uprawniony do wykonania na koszt Partnera Prywatnego remontdw i innych
prac wskazanych w powiadomieniu przekazanym Partnerowi Prywatnemu zgodnie z
postanowieniami pkt. 20.2.3 i w tym celu Podmiot Publiczny bedzie mogt w
szczegdlnosci pomniejszy¢ Kwote Rozliczenia o koszty niezbedne do zapewnienia, aby
Infrastruktura Techniczna spetniata wymagania okreslone w Zataczniku nr 7
{Standardy Eksploatacji) na Dzien Zakoriczenia.

POLECENIE ZMIANY

W dowolnym czasie po Dniu Rozpoczecia, Podmiot Publiczny z wiasnej inicjatywy lub na wniosek
Partnera Prywatnego moze wydac Partnerowi Prywatnemu polecenie dokonania zmiany
wzgledem sposobu wykonywania Umowy, w tym sposobu wykonywania Robét Budowlanych
lub prowadzenia Eksploatacji (,Polecenie Zmiany”).

W terminie trzydziestu (30) dni od przekazania Polecenia Zmiany, Strony uzgodnig koszty
zwigzane z Poleceniem Zmiany zgodnie z pkt. 17.2 lub 17.3, wplyw Polecenia Zmiany na terminy
wynikajace z Umowy, w tym na Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia oraz wptyw Polecenia
Zmiany na wykonywanie przez Partnera Prywatnego jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, a
w przypadku braku ich ustalenia, w tym terminie, takze przez bierno$< jednej ze Stron, kazda ze
Stron bedzie mogta rozpoczaé Procedure Rozstrzygania Sporéw w celu ustalenia wartosci
Polecenia Zmiany.

Na zadanie Partnera Prywatnego Strony podejmga dyskusje na temat zamiennych rozwigzan
wykonania prac, ktdre spetniatyby cele Podmiotu Publicznego wskazane w Poleceniu Zmiany.
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0 ile Strony nie uzgodnig inaczej, Partner Prywatny nie bgdzie zobowigzany do przystapienia do
realizacji Polecenia Zmiany do czasu uzgodnienia przez Strony (lub w Procedurze Rozstrzygania
Sporéw) wysokosci, warunkow i termindw rozliczenia Polecenia Zmiany przez Strony lub
koniecznych zmian w terminach obowigzujgcych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji
Przedsiewziecia, przedtuzenia Okresu Projektowania i Budowy (o ile to bedzie konieczne) lub
Okresu Eksploatacji (o ile to bedzie konieczne), zmian w warunkach prowadzenia Eksploatacji (o
ile to bedzie konieczne) opisanych w Zataczniku nr 7 (Standardy Eksploatacji) oraz innych
warunkow, na jakich Polecenie Zmiany bedzie wykonywane.

Partnerowi Prywatnemu nie bedzie wolno zawiesi¢, wstrzyma¢, przerwac ani w inny sposdb
opd2ni¢ przygotowania Dokumentacji Projektowej, Robot Budowlanych ani prowadzenia
Eksploatacji z tego wzgledu, ze oczekuje na uzgodnienie wa runkéw Polecenia Zmiany.

W przypadku niewykonywania przez Partnera Prywatnego uzgodnionego (takze w Procedurze
Rozstrzygania Sporéw) Polecenia Zmiany, Partner Prywatny bedzie zobowigzany do zaptaty
Podmiotowi Publicznemu kary umownej w wysokosci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych)
(przy czym kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPI) za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia, w ktédrym dokonane zostato uzgodnienie Polecenia Zmiany. Zaptata kary
umownej nastapi w terminie dziesigciu (10) dni od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego
wezwania Podmiotu Publicznego w tym wzgledzie. W przypadku braku zaptaty kary umowne;j
przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do potrgcenia jej z
Wynagrodzenia.

ZMIANA UMOWY
Zasady wprowadzenia zmian do Umowy

22.1.1 Z zastrzezeniem odmiennych postanowiern Umowy, w szczegélnosci postanowien
Zatacznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania), wszelkie zmiany Umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

22.1.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, w Okresie Umowy Strony mog3 wprowadzi¢ do
Umowy zmiany w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Partnera Prywatnego w nastepujacych warunkach:

(a) realizacja Umowy w obecnym brzmieniu wigzataby sie dla ktdrejkolwiek ze
Stron z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, ktére mogtyby zostad
zminimalizowane dla Stron poprzez zmiane Umowy; lub

(b) jest to konieczne z uwagi na ostateczne Pozwolenia lub inne uzgodnienia i
opinie wydane w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy; lub

(c) wykonywanie Umowy lub poszczegélnych obowigzkéw Stron bedzie
niemozliwe lub znacznie utrudnione wskutek wystapienia Sity Wyzszej; lub

(d) wystgpi Zmiana Prawa, ktora uniemozliwi realizacje Umowy na uzgodnionych
przez Strony warunkach umownych; lub
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Organ Administracji przekroczy terminy wskazane w Przepisach Prawa,
przewidzianych dla wydawania Pozwoled lub dokonywania innych
uzgodnien, lub opiniowania, pod warunkiem zachowania przez Partnera
Prywatnego nalezytej starannosci, wynikajacej z zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci i dochowania przez Partnera
Prywatnego terminow; lub

bedzie to konieczne ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa lub
zapobiezenie Awarii; lub

bedzie to konieczne z uwagi na niemozliwos¢ lub czesciowa niemozliwosc

$wiadczenia ktorejkolwiek ze Stron; lub

jezeli podmioty, ktére maja udzieli¢ lub ktére udzielity Finansowania
Gtéwnego zazadaja zmian lub uzupetnien postanowien Umowy
warunkujgcych udzielenie przez nie Finansowania Partnerowi Prywatnemu
lub utrzymanie jego dotychczasowych warunkéw; lub

konieczna jest zmiana alokacji ryzyk i korzysci pomiedzy Stronami w celu
zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy; lub

powstang okolicznosci niezalezne od zadnej ze Stron, ktérych wystapienie
powoduje koniecznos¢ zmiany Umowy w celu dalszego nalezytego jej
wykonywania; lub

wystapi Przypadek Kompensacyjny, Przypadek Dostosowania, przypadek
wydania Polecenia Zmiany, ktérego uwzglednienie bedzie wymagac¢ zmiany
Umowy zgodnie z decyzjg Podmiotu Publicznego; lub

zmiana zostanie uzgodniona zgodnie z Procedurg Rozstrzygania Sporow; lub

przyznanie albo wypfata srodkéw pomocowych Unii Europejskiej na

realizacje Przedsiewziecia; lub

w przypadku zmiany Finansowania, o ktorej mowa w pkt. 13.10, w tym jezeli
przyznanie lub wyptata $rodkéw, uzyskanych na podstawie preferencyjnych
umoéw kredytowych zawartych na przyktad z Narodowym Funduszem
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym lub Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, begdzie
uzaleznione od warunkow, ktdrych nie przewidziano w Dacie Rozpoczgcia;
lub

w przypadku koniecznosci doprecyzowania postanowieri dotyczacych
wzajemnych relacji pomiedzy Podmiotem Publicznym a czfonkami
konsorcjum Partnera Prywatnego (jezeli po stronie Partnera Prywatnego
Umowe zawrze konsorcjum wykonawcéw); lub
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(p) w przypadku ustalenia innych Zrodet Dodatkowych Dochoddéw, niz
wymienione w pkt. 12.5.4; lub

{a) nastapi naruszenie terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie
Realizacji Przedsiewziecia;

(r) w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt.
2 PZP nastapi konieczno$¢ zlecenia Partnerowi Prywatnemu wykonania
dodatkowych Robét Budowlanych wykraczajgcych poza zakres ustalony na
podstawie niniejszej Umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego).

W przypadku zajécia ktdregokolwiek z warunkdw, o ktérych mowa w pkt. 22.1.2,
przedmiotem zmiany Umowy w stosunku do treéci Oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Partnera Prywatnego moze byé¢ kazde z postanowiert Umowy. W
szczegdlnosci Strony moga uzgodni¢ zmianeg, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym
w stosunku do:

(a) zakresu realizacji Przedsiewziecia przez Podmiot Publiczny lub Partnera
Prywatnego; lub

{b) sposobu realizacji Przedsiewziecia, w tym zmiany technologii, ulepszenia
materiatéw lub urzgdzen wykorzystywanych do realizacji Przedsiewziecia;
lub

(c) rozliczen Stron, w tym Wynagrodzenia, aktualizacji Modelu Finansowego; lub

(d) alokacji ryzyk lub korzysci pomiedzy Stronami; lub

(e) Finansowania, w tym jego zmiany; lub

(f) terminu wykonania Przedsiewziecia, w tym Okresu Umowy, Okresu

Projektowania i Budowy, Okresu Eksploatacji; lub

(g) zakresu innych obowigzkdw Strony wynikajgcych z Umowy.

22.2 Uzgodnienie Zmiany

2221

W przypadku spetnienia sie przestanki do wprowadzenia zmiany, o ktérej mowa w pkt.
22.1.2, a takze innych przestanek wynikajgcych z Przepiséw Prawa, Strona, ktora
zaproponuje wprowadzenie takiej zmiany przedstawi drugiej Stronie opinie w sprawie
skutkow tejze zmiany, podajac w szczegdlnosci nastepujgce informacje:

(a) opis proponowanej zmiany, uzasadnienie prawne i faktyczne i przewidywane
skutki wprowadzenia;

(b) propozycje tresci aneksu do Umowy obejmujacego proponowang zmiane;

(c) wskazanie koniecznosci uzyskania zgdd lub zezwolen osdb trzecich na
wprowadzenie proponowanej zmiany, w szczegdlnosci: Podmiotow
Finansujgcych, instytucji ubezpieczeniowych, Organdw Administracji, wraz ze
wskazaniem tych zgdd lub zezwolen;
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(d) wysokos¢ szacowanych kosztow i wydatkdow, ktére sg konieczne do
poniesienia badZ ktérych konieczno$¢ poniesienia odpadnie na skutek

proponowanej zmiany;

(e) wskazanie skutkow wprowadzania zmiany na terminy wynikajgce z Umowy,
w tym przede wszystkim na Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia;

(f) wskazanie wplywu zmiany na wykonywanie przez Partnera Prywatnego i
Podmiotu Publicznego ich obowigzkéw z Umowy.

Jezeli propozycje zmiany Umowy, o ktdrej mowa w pkt. 22.2.1 sporzadzi Podmiot
Publiczny, Partner Prywatny w terminie pietnastu (15) Dni Roboczych od dnia jej
otrzymania, przedstawi opis przewidywalnych konsekwencji wprowadzenia zmiany w
zakresie postanowien pkt. 22.2.1 (c)-(f).

Druga Strona powinna niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie dziesieciu (10)
Dni Roboczych od otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z pkt. 22.2.1 lub opisu
przewidywanych konsekwencji, 0 ktérym mowa w pkt. 22.2.2, ustosunkowac sie do
przedstawionej propozycji na pi$mie.

Partner Prywatny nie bedzie uprawniony do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do
Umowy, jezeli miataby ona wynika¢ z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Partnera Prywatnego lub podmioty, za dziatania lub zaniechania, ktérych
Partner Prywatny ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje wtasne, co nie wyklucza prawa
Podmiotu Publicznego do udzielenia zgody na takg zmiane.

W przypadku gdyby zmiana Umowy miata nastgpi¢ na skutek wystgpienia Przypadku
Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania lub Polecenia Zmiany, do ustalenia
Dodatkowych Kosztéw i Wydatkéw Partnera Prywatnego, zmiany terminéw
wynikajgcych z Umowy lub zwolnienia Partnera Prywatnego z obowigzkdw,
zastosowanie znajda postanowienia pkt. 17.2 oraz 17.3.

POUFNOSC

Informacje Poufne

23:.14

23.1.2

Z zastrzezeniem Przepisow Prawa, wszelkie zastrzezone ewidencje, raporty, materiaty,
sprawozdania finansowe i inne dokumenty i informacje (,Informacje Poufne”)
przekazane lub udostepnione danej Stronie w zwigzku z realizacjg Przedsigwziecia i
oznaczone przez Strone je przekazujacg jako Informacje Poufne, bedg traktowane jako
poufne i nie bedg wykorzystywane dla zadnych celéw poza tymi, ktdre dotycza
realizacji praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

Kazda Strona podejmie lub spowoduje podjecie odpowiednich srodkdw ostroznosci,
jakie moga by¢ konieczne w celu zapobiezenia ujawnienia Informacji Poufnych lub ich

czesci.
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Partner Prywatny zapewnia Podmiot Publiczny, ze dysponuje stosownymi
procedurami oraz zabezpieczeniami umozliwiajgcymi mu zapewnienie poufnosci w
odniesieniu do wszystkich Informacji Poufnych.

Zakres udostepniania Informacji Poufnych i zwigzane z nim obowigzki Stron

23.21

23.2.2

2323

23.24

Strony zobowigzujg sie poinformowac o obowigzkach wynikajacych z niniejszej Umowy
wszystkie podmioty, ktdre z uwagi na udziat w realizacji niniejszej Umowy bedg miaty
stycznosc z Informacjami Poufnymi.

Partner Prywatny zobowigzuje sie poinformowaé czlonkdw swoich wiladz,
pracownikow oraz wspdtpracownikéw, ktdrzy uczestnicza w realizacji Umowy,
o obowigzkach dotyczacych Informacji Poufnych wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Tym samym ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia obowigzkdw
wynikajgcych z niniejszej Umowy dokonane przez powyisze osoby.

Dla celow wykonania niniejszej Umowy, Strona moie przekaza¢ lub udostepnicé
Informacje Poufne:

(a) pracownikom Strony;

(b) doradcom Strony zatrudnionym przez Strone w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy;

(c) udziatowcom Partnera Prywatnego; oraz

(d) Podmiotom Finansujacym i Podmiotom Powigzanym z nimi (o ile takie

przekazanie Podmiotom Powigzanym jest wymagane Przepisami Prawa,
Umowa Finansowania Gtdwnego lub regulacjami wewnetrznymi oficjalnie
przyjetymii obowigzujacymi w ramach danego Podmiotu Finansujgcego);

- pod warunkiem, ze ta Strona spowoduje, aby powyzsze osoby traktowaty Informacje
Poufne jako poufne w zakresie, w jakim wymaga tego niniejsza Umowy.

Postanowien pkt. 23 dot. Informacji Poufnych nie stosuje sie do informacji:

(a) ktére w dniu podpisania niniejszej Umowy lub w dniu ich udostepnienia
drugiej Stronie sg informacjami dostepnymi publicznie lub powszechnie

znanymi;

(b) ktére po dniu zawarcia Umowy zostang opublikowane lub w inny sposéb
stang sie dostepne publicznie w zgodzie z Przepisami Prawa oraz niniejszg
Umowag;

(c) w zakresie udostepnionym Stronie otrzymujgcej przez osobe trzecia, ktdra

ma prawo do ujawnienia takich informacji i ktéra nie podlega wzgledem
drugiej Strony zobowiazaniu do zachowania takich informacji w poufnosci;

(d) ktorych ujawnienie przez Strone osobie trzeciej jest konieczne w celu
wykonywania jej zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym jest
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konieczne w zwigzku z ubieganiem sie o lub uzyskaniem przez Partnera
Prywatnego Finansowania, z zastrzezeniem, ze takie informacje zostang

ujawnione:

(i) podmiotom zobowigzanym na podstawie Przepisow Prawa do
ochrony informacji ujawnionych w zwigzku z Finansowaniem, lub

(ii) podmiotom, ktdére zobowigzg sie wobec Strony do ochrony
Informacji Poufnych;

(e) ktore zostaty ujawnione przez Strone w zakresie, w jakim ich ujawnienie jest
wymagane Przepisami Prawa na podstawie zarzadzenia urzedowego lub
sagdowego, w tym Organu Administracji, ktérym podlega Strona dokonujgca
ujawnienia, z zastrzezeniem, Ze Strona ujawniajgca informacje dotozy
nalezytych staran, aby ograniczy¢ zakres niezbednego ujawnienia;

(f) ktorych ujawnienie jest konieczne w zwigzku ze sporem prowadzonym na
podstawie niniejszej Umowy (pod warunkiem wczesniejszego otrzymania
odpowiedniego zobowigzania do zachowania poufnosci od osoby, ktorej
informacje sg ujawniane); oraz

(g) stanowig informacje o zawarciu Umowy, jej wartosci oraz zakresu

Przedsiewziecia

(h) ktorych ujawnienie jest konieczne z uwagi na obowigzki spétek publicznych
notowanych na gietdzie papierdw wartosciowych.

Okres obowigzywania obowigzku zachowania poufnosci

Postanowienia pkt. 23 obowigzujg od Daty Rozpoczecia i bedg obowigzywac przez caty
Okres Umowy oraz przez okres pieciu (5} lat liczony od Dnia Zakoriczenia.

WEASNOSC INTELEKTUALNA

Dokumentacja Projektowa

2411

24.1.2

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana kazdorazowo Podmiotowi
Publicznemu przez Partnera Prywatnego z dniem przyjecia Dokumentacji Projektowe;j
przez Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem, iz jesli Dzier Zakoriczenia nastgpi w Okresie
Projektowania i Budowy to takie przekazanie nastapi w Dniu Zakoniczenia, chyba ze
zajdzie okoliczno$é, o ktérej mowa w pkt. 19.1.3.

Partner Prywatny przenosi na Podmiot Publiczny, a Podmiot Publiczny przyjmuje, w
ramach Wynagrodzenia, kazdorazowo w chwili przekazania poszczegdlnych
elementéw Dokumentacji Projektowej zgodnie z niniejszg Umowa, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych osSwiadczen woli i wiedzy Stron, catos¢ autorskich praw
majatkowych, wraz z wytgcznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskiego
prawa zaleznego, do wszelkich projektéw i innych utworéw w rozumieniu Prawa
Autorskiego zawartych w Dokumentacji Projektowej, w celu korzystania i



153/165

rozporzgdzania tymi utworami oraz ich opracowaniami na czas trwania autorskich
praw majatkowych, w zakresie wykonania osobiscie lub za posrednictwem osob
trzecich wszelkich prac projektowych, w tym wykonywania dowolnych opracowan,
przerébek, zmian i adaptacji Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania wszelkich
zezwolen, pozwolen i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania,
wykonawstwa, Eksploatacji, przebudowy, modernizacji Przedsigwziecia, oraz
rozporzadzania Przedsiewzieciem, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach
eksploatacji, w tym na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 74
ust. 4 Prawa Autorskiego, w tym m. in. na nastepujacych polach eksploataciji:

(a) utrwalania oraz zwielokrotnienia utworow dowolng technikg, w tym za
pomocy technik drukarskich, cyfrowych, elektromagnetycznych i
reprograficznych oraz korzystania i rozporzgdzania z tak zwielokrotnionych
egzemplarzy catosci lub czesci utwordw w celu realizacji Przedsiewziecia lub

jego czesci,

(b) wykorzystania poszczegdlnych rozwigzan architektonicznych lub branzowych
zastosowanych w utworach do tworzenia dowolnych dokumentacji i
opracowari technicznych lub budowlanych, jak réwniez materiatow
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych lub marketingowych, a w
szczegolnosci projektéw (m. in. projektéw budowlanych i wykonawczych),
schematow, rysunkéw, modeli i wizualizacji oraz do wykorzystania takich
dokumentacji lub opracowan w celu realizacji Przedsiewziecia lub jego czesci,

(c) korzystania z utwordw w celu wykonania osobiscie lub za posrednictwem
0sob trzecich, wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich
zezwolen, Pozwolen i innych podobnych orzeczen, niezbednych w celu
realizacji Przedsiewziecia lub jego czesci,

(d) wprowadzanie do obrotu samych utwordéw oraz materialnych nosnikéw, na
ktorych utwory lub ich opracowania utrwalono,

(e) uzyczenia iflub najmu utwordw lub ich opracowan,

() wprowadzania utwordw do pamieci komputera, systeméw gromadzenia lub
przetwarzania danych oraz do sieci komputerowej, w tym sieci Internet i/lub
multimedialnej,

(g) publicznego odtwarzania, wystawiania i wysSwietlania utwordéw, oraz
publicznego udostepniania utwordw w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostepniania
w Internecie oraz w ramach dowolnych ustug telekomunikacyjnych),

(h) dokonywania adaptacji, zmian i/lub przerébek utworéw lub poszczegdlnych
ich elementdéw oraz korzystania z powstatych w ten sposob utworow



24.1.3

24.1.4

24.15

24.1.6

154/165

zaleznych i rozporzadzania nimi, na polach eksploatacji przewidzianych
Umowag,

(i) wykorzystania utworéw badZ utworow zaleinych powstatych w wyniku
czynnosci opisanych w pkt. 24.1.2 (a) w celu realizacji Przedsiewziecia i

dokonywania jego zmian, w nieograniczonym czasie;

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Partner Prywatny przenosi na
Podmiot Publiczny, w ramach Wynagrodzenia, prawo wiasnosci nosnikow, na ktorych
Dokumentacje Projektowg utrwalono i przekazano.

Partner Prywatny ponosi wobec Podmiotu Publicznego wytgczng odpowiedzialnos¢ za
prawidfowg identyfikacje elementow Dokumentacji Projektowej stanowigcych utwory
oraz prawidtowsa identyfikacje wszystkich tworcéow kazdego z utworodw, jak rowniez
ponosi wszelkie ryzyko z tym zwigzane. Na zadanie Podmiotu Publicznego Partner
Prywatny bez zbednej zwtoki ztozy Podmiotowi Publicznemu, w formie pisemnej,
stosowne wigzgce i nieodwotalne dokumenty, catkowicie zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym, z ktérych w sposéb stanowczy i jednoznaczny wynikaé bedzie,
iz wszelkie autorskie prawa majgtkowe i autorskie prawa zaleine, jakie w zwigzku z
Umowag Partner Prywatny przeniesie (przenidst) na Podmiot Publiczny, Partner
Prywatny nabyt uprzednio od wtasciwych twércow.

Partner Prywatny oswiadcza i gwarantuje Podmiotowi Publicznemu, ze w chwili
nabycia przez Podmiot Publiczny autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych
do utwordw zawartych w Dokumentacji Projektowej stuzy¢ mu beda — jako wytgcznie
uprawnionemu — wszelkie prawa autorskie majgtkowe i prawa zaleine w zakresie
niezbednym dla wtasciwego wykonania Umowy (w tym do przeniesienia ich na
Podmiot Publiczny), wolne od wad, praw i roszczeri oséb trzecich, bez ograniczen
terytorialnych i czasowych, wraz z wytgcznym prawem zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do utwordw zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz,
ze utwory te jak rowniez fakt korzystania z nich w zakresie przewidzianym Umowg
przez Podmiot Publiczny lub osoby trzecie jego prawa reprezentujgce, nie bedzie
naruszat praw autorskich majatkowych badZ osobistych, praw pokrewnych ani
jakichkolwiek innych praw oséb trzecich.

Partner Prywatny upowazniony jest do zawarcia w ramach Dokumentacji Projektowej
w toku wykonywania Umowy, praw wiasnosci intelektualnej oséb trzecich jedynie
wowczas, gdy wykorzystanie takich praw do stworzenia Dokumentacji Projektowej jest
niezbedne, objete uprzednig zgodg Podmiotu Publicznego oraz nie uniemozliwi: (a)
Partnerowi Prywatnemu nalezytego wykonania Umowy oraz (b) Podmiotowi
Publicznemu korzystania z Dokumentacji Projektowej bez ograniczen. W razie
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym punkty (a) i (b),
traktowane one bedg jako wada prawna Dokumentacji Projektowej, za ktorg wytaczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Partner Prywatny.
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24.1.7  Partner Prywatny zobowigzany jest do dostarczenia Podmiotowi Publicznemu - w
momencie odbioru Dokumentacji Projektowej - petnej listy praw witasnosci
intelektualnej oséb trzecich zawartych w Dokumentacji Projektowej wraz ze
wskazaniem udokumentowanej podstawy prawnej do korzystania z praw wtasnoéci
intelektualnej oséb trzecich przez Partnera Prywatnego oraz Podmiot Publiczny.

24.1.8  Partner Prywatny informuje Podmiot Publiczny o tych prawach wtasnoéci
intelektualnej oséb trzecich jakie Partner Prywatny zamierza wykorzystaé w
Dokumentacji Projektowej danym Rezultacie lub Produkcie. Powiadomienie
dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej oraz powinno zosta¢ dokonane
z takim wyprzedzeniem, aby ewentualna zgoda lub jej brak ze strony Podmiotu
Publicznego mogta zosta¢ wyrazona przed ewentualnym wtgczeniem prawa wtasnoséci
intelektualnej osoby trzeciej do Dokumentacji Projektowej. Podmiot Publiczny wyraza
zgode lub jej brak w terminie pieciu (5) Dni Roboczych liczac od dnia otrzymania
powiadomienia od Partnera Prywatnego.

24.1.9  Partner Prywatny zobowigzuje sie, ze osoby trzecie, ktérym w odniesieniu do utworéw
przystugiwac bgdg prawa autorskie osobiste (twércy), nie bedg wykonywaé w stosunku
do Podmiotu Publicznego swoich praw, w tym praw osobistych w sposéb sprzeczny z
postanowieniami Umowy lub z innych wzgledéw ograniczajacych mozliwosé realizacji
Przedsigwzigcia lub jego dalszych zmian, w tym twérczych modyfikacji, oraz podnosié
wobec Podmiotu Publicznego lub oséb trzecich jego prawa reprezentujacych,
jakichkolwiek roszczen zwigzanych z korzystaniem z utworéw zawartych w
Dokumentacji Projektowej w zakresie opisanym w Umowie. Partner Prywatny
zapewni, aby osoby trzecie, o ktérych mowa powyze] (twércy) upowaznity Podmiot
Publiczny nieodptatnie do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych w
zakresie potrzebnym dla realizacji Przedsiewzigcia lub dalszych jego zmian, w tym
tworczych modyfikacji.

24.1.10 Wygas$nigcie Umowy, jej rozwigzanie lub odstapienie od niej przez ktérakolwiek ze
Stron nie ma wplywu na prawa nabyte przez Podmiot Publiczny na podstawie
postanowieri punktéw poprzedzajacych. W szczegdlnosci, w przypadku wygasniecia
Umowy, jej rozwiazania lub odstgpienia od Umowy, Podmiot Publiczny, jego nastepcy
prawni, czy tez osoby trzecie ich prawa reprezentujace, majg prawo do swobodnego
dysponowania utworami stanowigcymi przedmiot tak nabytych przez Podmiot
Publiczny praw autorskich majatkowych, w catosci lub w czesciach, w tym réwniez
kontynuowania prac projektowych oraz Robét Budowlanych z ich wykorzystaniem oraz
powierzenia tychze czynnoéci podmiotom trzecim.

24.2 Oprogramowanie

24.2.1  Partner Prywatny udostepni, udzielajac stosownej licencji lub sublicencji na zasadach
okreslonych  w niniejszym pkt. 24.2 Podmiotowi Publicznemu, wszelkie
oprogramowanie, w tym oprogramowanie komputerowe (réwniez kod zrédiowy) i
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jego elementy chronione na zasadach szczegdlnych dla programéw komputerowych z
dniem wydania przez Iniyniera Kontraktu Swiadectwa Wstepnego Zakoriczenia lub
Swiadectwa Ostatecznego ZakoAczenia Robdt Budowlanych dla danego Etapu, a jedli
Dzient Zakoriczenia nastapi w Okresie Projektowania i Budowy to takie udostepnienie
nastapi w Dniu Zakoriczenia.

Partner Prywatny udziela w ramach Wynagrodzenia:

(i) bezterminowej (nieograniczonej w czasie) i obejmujgcej cate terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej licencji Podmiotowi Publicznemu do korzystania z
wszelkiego oprogramowania, w tym oprogramowania komputerowego
(réwniez kodu Zrédtowego) i jego elementéw chronionych na zasadach
szczegllnych dla programéw komputerowych wykorzystywanego w celu
realizacji Przedsiewziecia, ktorego Partner Prywatny jest producentem oraz

(ii) bezterminowej (nieograniczonej w czasie) i obejmujacej cate terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sublicencji Podmiotowi Publicznemu do korzystania
z wszelkiego oprogramowania, w tym oprogramowania komputerowego
(rowniez kodu irddfowego) i jego elementéw chronionych na zasadach
szczeg6lnych dla programéw komputerowych wykorzystywanego w celu
realizacji Przedsiewziecia w przypadku, ktérym Partnerowi Prywatnemu
przystuguje uprawnienie do jej udzielenia

- kazdorazowo w chwili udostepnienia oprogramowania Podmiotowi Publicznemu
zgodnie 2 niniejszg Umowa, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen woli
i wiedzy Stron na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w tym
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Prawa
Autorskiego, w tym m. in. na nastgpujgcych polach eksploataciji:

(b) wprowadzanie, wyswietlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
wykorzystywanie w celu zbierania, przesytania, udostepniania i usuwania
danych,

(c) rozpowszechnianie i korzystanie przez nielimitowang liczbe uzytkownikow

jednoczesnie oraz dysponowanie oprogramowaniem, w tym jego uzyczania
lub jego kopii, uruchamianie uzywania oprogramowania, korzystanie z jego
funkcjonalnosci  bez  ograniczern  terytorialnych  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez czas nieoznaczony zgodnie z przeznaczeniem
oprogramowania,

(d) trwate lub czasowe zwielokrotnianie w catosci lub w czeéci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie, w ktérym dla
wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
niezbedne jest jego zwielokrotnianie,



24.2.3

24.24

2425

157/165

(e) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakichkolwiek inne
zmiany w oprogramowaniu,

(f) wprowadzanie do pamigci komputera, systeméw gromadzenia lub
przetwarzania danych oraz do sieci komputerowej, w tym sieci Internet i/lub
multimedialnej,

(g) sporzadzanie, przechowywanie i uzywanie kopii nosnika, na ktérym
oprogramowanie utrwalono,

(h) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie, publikowanie i przekazywanie
podmiotom trzecim danych przetwarzanych przez oprogramowanie,

(i) przechowywanie i uzywanie w sieci wewnetrznej,
(i) mobilny dostep z wykorzystaniem dedykowanego web service,
(k) edycja on-line.

W przypadku wykorzystywania przez Partnera Prywatnego w celu realizacji
Przedsigwzigcia oprogramowania, ktérego producentem jest podmiot trzeci i
nieprzystugiwania Partnerowi Prywatnemu uprawnienia do udzielania sublicencji na
korzystanie z takiego programu, Partner Prywatny zobowigzuje sie, iz w ramach
Wynagrodzenia producent udzieli Podmiotowi Publicznemu bezterminowej
(nieograniczonej w czasie) i obejmujacej cate terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
licencji na korzystanie z takiego oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych
niz wskazane w pkt. 24.2.2. W takim przypadku, Partner Prywatny kazdorazowo w
chwili udostepnienia oprogramowania Podmiotowi Publicznemu zgodnie z niniejsza
Umowg przekaze rowniez informacje dotyczaca danych identyfikujacych podmiot
trzeci (producenta) oraz dokumentu okreélajgcego warunki licencji udzielonej przez
ten podmiot trzeci (producenta). Partner Prywatny zarejestruje na swdj koszt takze
Podmiot Publiczny jako uzytkownika oprogramowania u jego producenta.

W przypadku, w ktdrym na skutek przyczyn lezacych po stronie producenta
oprogramowania, Podmiot Publiczny utraci mozliwos¢ korzystania z oprogramowania
zgodnie z Umowa, Partner Prywatny dostarczy oprogramowanie zastepcze,
spetniajgce wymagania okre$lone w Umowie, w tym w PFU i umozliwiajace
Podmiotowi  Publicznemu  korzystanie z urzadzen wymagajacych takiego
oprogramowania przy zachowaniu ich petnej funkcjonalnosci.

W przypadku stwierdzenia, iz udzielenie Podmiotowi Publicznemu licencji lub
sublicencji przez Partnera Prywatnego na zasadach okreslonych w pkt. 24.2.2 124.2.3
narusza prawa podmiotow trzecich, w szczegdlnosci w przypadku, o ktérym mowa w
pkt. 24.4.1, Partner Prywatny na wiasny koszt uzyska na rzecz Podmiotu Publicznego
licencje do wtasciwego oprogramowania.
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Partner Prywatny zobowigzuje sie do aktualizacji lub zapewnienia, iz podmiot trzeci
dokona aktualizacji (w przypadku, w ktérym Partnerowi Prywatnemu nie bedzie
przystugiwato uprawnienie do udzielania sublicencji):

(i) oprogramowania stanowigcego element Infrastruktury innej niz
Infrastruktura Techniczna w okresie trwania gwarangji i rekojmi, o ktérym
mowa w pkt. 8.13;

(ii) oprogramowania stanowigcego element Infrastruktury Technicznej w
Okresie Eksploatacji oraz okresie trwania rekojmi, o ktorej mowa w pkt. 20.4.

Partner Prywatny zobowigzuje sie, iz Podmiot Publiczny jest uprawniony do
powierzenia innemu podmiotowi wykonywania powyiszych czynnosci po zakoriczeniu
okresu obowigzkéw aktualizacji oprogramowania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, bez udziatu Partnera Prywatnego lub podmiotu trzeciego bedacego
producentem oprogramowania. Partner Prywatny zobowigzuje sie, ze korzystanie z
oprogramowania przez Podmiot Publiczny nie moze by¢ ograniczone w ten sposdb, iz
to oprogramowanie bedzie mogto by¢ uzywane wytgcznie z innym oprogramowaniem
lub moze by¢ serwisowane wytacznie przez okreslony podmiot.

24.3 Pozostate utwory

2431

24322

Partner Prywatny zobowigzuje sie przenie$¢ w ramach Wynagrodzenia z Dniem
Zakoriczenia na rzecz Podmiotu Publicznego wszelkie prawa wiasnosci intelektualnej
nabyte oraz stworzone przez Partnera Prywatnego w Okresie Umowy oraz w celu
prawidtowej realizacji Przedsigwzigcia, niezbedne do prawidtowego wykonania Rob6t
Budowlanych lub prowadzenia Eksploatacji przez Podmiot Publiczny lub inny podmiot.
Partner Prywatny zobowigzuje sie do przedstawienia Podmiotowi Publicznemu uméw
potwierdzajacych zakres nabycia praw wtasnosci intelektualne;.

W przypadku, gdy przedmiot praw wtasnosci intelektualnej stanowig utwory w
rozumieniu Prawa Autorskiego powstate w Okresie Umowy w ramach wykonywania
Umowy, a nieobjgte postanowieniami pkt. 24.1 oraz 24.2, Partner Prywatny
zobowigzuje sig przenies¢ w ramach Wynagrodzenia z dniem wystawienia Swiadectwa
Wstepnego Zakoriczenia bad? Swiadectwa Ostatecznego Zakoriczenia dla danego
Etapu, a jesli Dzieri Zakoriczenia nastapi w Okresie Projektowania i Budowy to takie
przekazanie nastgpi w Dniu Zakoriczenia, na rzecz Podmiotu Publicznego catoéé
autorskich praw majatkowych do tych utworéw, wraz z wylgcznym prawem do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszystkich polach
eksploatacji znanych w dniu przeniesienia, w tym na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Prawa Autorskiego w brzmieniu obowigzujgcym
w dacie przeniesienia praw, w odniesieniu do wszystkich sposobdéw i technik, w
szczeg6lnosci na polach eksploatacji, obejmujacych prawo do:

(a) w odniesieniu do utworéw stanowigcych oprogramowanie komputerowe (w
tym kodu zrédtowego podlegajacego ochronie jak programy komputerowe):



2433

(iii)

159/165

trwatego lub CZasowego zwielokrotnienia programu
komputerowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie;

ttumaczenia, przystosowywania, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek
innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw
osoby, ktdra tych zmian dokonata;

rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii;

(b) w zakresie utwordw niebedacych programami komputerowymi:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(vi)

{vii)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
dowolng technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych
utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem

oryginatu albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony
w punkcie poprzedzajgcym - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

digitalizacja, wpisanie do pamigci komputera, udostepnienie za
posrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i
extranetu;

inkorporowanie utworu do utworu multimedialnego lub utworu
zbiorowego;

rejestracja w Polsce lub zagranicg w urzedzie patentowym lub
innym wtasciwym organie w charakterze przedmiotu wiasnosci
przemystowej;

zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowan, w tym
przerébek i adaptacji utworu.

W stosunku do utwordw w rozumieniu Prawa Autorskiego, do ktdrych catosé

autorskich praw majatkowych przeniesiona zostanie w ramach Wynagrodzenia z

Dniem Zakonczenia na rzecz Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny zobowiazuje sie,

ze osoby trzecie, ktérym w odniesieniu do tych utwordw przystugiwaé bedg prawa

autorskie osobiste (tworcy), nie bedg wykonywaé w stosunku do Podmiotu

Publicznego swoich praw, w tym praw osobistych w sposéb sprzeczny z

postanowieniami Umowy lub z innych wzgledéw ograniczajacych mozliwo$é realizacji
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Przedsigwzigcia lub jego dalszych zmian, w tym twérczych modyfikacji, oraz podnosi¢
wobec Podmiotu Publicznego lub oséb trzecich jego prawa reprezentujacych,
jakichkolwiek roszczeri zwigzanych z korzystaniem z tych utwordw w zakresie
opisanym w Umowie. Partner Prywatny zapewni, aby osoby trzecie, o ktérych mowa
powyzej (tworcy) upowaznity Podmiot Publiczny nieodptatnie do wykonywania w ich
imieniu autorskich praw osobistych w zakresie potrzebnym dla realizacji
Przedsigwzigcia lub dalszych jego zmian, w tym twérczych modyfikacji.

24.4 Odpowiedzialno$¢ Partnera Prywatnego w przypadku roszczenia podmiotu trzeciego
przeciwko Podmiotowi Publicznemu

24.4.1

W przypadku zgtoszenia przeciwko Podmiotowi Publicznemu, lub jego nastepcy
prawnemu roszczenia z tytutu naruszenia autorskich praw majgtkowych czy autorskich
praw osobistych lub innych praw autorskich podmiotu trzeciego w zwigzku
z wadliwoscig oéwiadczen Partnera Prywatnego lub naruszeniem przez niego swych
obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym pkt. 24, pod warunkiem, ze Podmiot
Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego io kazdym przypadku roszczenia ze strony
osoby trzeciej, umozliwi Partnerowi Prywatnemu na zasadach przewidzianych prawem
uczestnictwo w sporze, oraz bez uzgodnienia z Partnerem Prywatnym nie podejmie
zadnych czynno$ci pogarszajacych sytuacje procesowa, takich jak na przyktad uznanie
roszczenia, zawarcie ugody, Partner Prywatny zabezpieczy Podmiot Publiczny lub jego
nastepce prawnego przed wszelkimi takimi roszczeniami i zwolni Podmiot Publiczny
lub jego nastepce prawnego z odpowiedzialnosci z tytutu takiego naruszenia, w tym
w szczegdlnosci — w zakresie dozwolonym przez Przepisy Prawa — przystapi do
toczacego sig postepowania, zaptaci na rzecz podmiotu trzeciego kwoty zasadzone od
Podmiotu Publicznego lub jego nastepcy prawnego prawomocnym wyrokiem sgdu lub
przyznane na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji
odpowiednich organdw, w tym takze zaptaci zasadzone od Podmiotu Publicznego lub
jego nastepcy prawnego na rzecz podmiotu trzeciego koszty procesu lub innego
postgpowania, w tym koszty sgdowe i koszty zastepstwa procesowego w wysokosci
okreslonej przepisami dotyczacymi zastepstwa procesowego przed organami wymiaru
sprawiedliwosci, a w przypadku zaptacenia tych kwot przez Podmiot Publiczny lub jego
nastgpce prawnego lub ich wyegzekwowania od Podmiotu Publicznego lub jego
nastgpcy prawnego przez podmiot trzeci — zwrdci na rzecz Podmiotu Publicznego lub
jego nastgpcy prawnego te kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji, a wreszcie zwrdci
Podmiotowi Publicznemu lub jego nastepcy prawnemu takie zaptacone koszty
doradztwa prawnego, z ktérego Podmiot Publiczny lub jego nastepca prawny musiat
skorzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem podmiotu trzeciego, ktére nie zostaty pokryte
zasgdzonym na rzecz Podmiotu Publicznego lub jego nastepcy prawnego od podmiotu
trzeciego zwrotem kosztéw zastepstwa procesowego.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Partner Prywatny oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Publiczny jako
administratora danych osobowych w celu realizacji Przedsigwziecia wobec osdb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Umowy, w
szczegolnosci wobec osdb skierowanych do jej realizacji, w tym:

(a) 0s6b wskazanych przez Partnera Prywatnego jako osoby nadzorujgce i koordynujgce
realizacje Przedsiewziecia ze strony Partnera Prywatnego,

(b) 0s6b wskazanych przez Partnera Prywatnego do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

(c) 0s6b uczestniczacych w realizacji Przedsiewziecia, na ktérych doéwiadczenie Partner
Prywatny powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
Postepowaniu,

(d) o0sob fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Partner Prywatny wskazat jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym Zatacznik nr 10 (Wz6ér klauzuli

informacyjnej RODO).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsiewziecia Partner Prywatny bedzie wspétpracowat
przy jego realizacji z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dane osobowe Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu, w szczegblnosci
os6b wykonujgcych czynnosci, co do ktdrych Podmiot Publiczny formutuje wymagania
zatrudnienia przez Partnera Prywatnego na podstawie umowy o prace oraz 0séb wymienionych
w pkt. 25.1(a) - 25.1(d), Partner Prywatny zobowigzuje sie do przekazania tym osobom
informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym Zatacznik nr 10 (Wzér
klauzuli informacyjnej RODO).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsiewziecia zajdzie konieczno$¢ przekazania
Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny dokumentéw zawierajacych dane
osobowe lub powierzenia Partnerowi Prywatnemu danych osobowych w inny sposéb,
pomiedzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym zostanie zawarta umowa na
powierzenie danych osobowych., ktdérej wzér stanowi Zatacznik nr 11 (Wzér umowy

powierzenia danych osobowych).

Partner Prywatny zwalnia Podmiot Publiczny z odpowiedzialnoéci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatart podejmowanych
przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza
naruszenia obowigzkéw Partnera Prywatnego okreélonych w Umowie dotyczgcych ochrony i
przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci okreslonych w pkt. 25.1 - 25.3. W celu
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uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Partnera Prywatnego o swiadczenie na rzecz podmiotu trzeciego, takze organu
nadzoru, w ramach ktérego Partner Prywatny zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczeri
zgtoszonych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze) w zwigzku z naruszeniem przez
Podmiot Publiczny obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 | 14 RODO.
W przedmiotowym przypadku Partner Prywatny zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
podmiotéw lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Podmiotu Publicznego,
dochodzone od Podmiotu Publicznego w zwigzku z naruszeniem przez Partnera Prywatnego
obowigzkéw przewidzianych w pkt. 25.1 - 25.3. W wypadku zaspokojenia przez Podmiot
Publiczny roszczeri zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami,
wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zgdan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia
lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Partnera Prywatnego okreslonych w Umowie dotyczacych
ochrony i przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci w pkt. 25.1 - 25.3, Partner
Prywatny zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Podmiot Publiczny na
zaspokojenie roszczeri tych podmiotéw oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Podmiot
Publiczny poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Partnera Prywatnego obowigzkéw
okreslonych w Umowie dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych, w
szczegblnosci w pkt. 25.1 - 25.3.

Podmiot Publiczny oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Partnera Prywatnego jako
administratora danych osobowych w celu realizacji Przedsiewziecia wobec osob fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezpoérednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Umowy, w
szczegl6lnosci  wobec pracownikéw/wspétpracownikéw/przedstawicieh‘/reprezentantéw
Podmiotu Publicznego oraz oséb skierowanych do realizacji lub uczestniczacych w realizacji
Umowy ze strony Podmiotu Publicznego.

W przypadku, gdy w trakcie realizagji Przedsigwzigcia Podmiot Publiczny bedzie wspotpracowat
przy jej realizacji z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dane osobowe Podmiot Publiczny przekaze Partnerowi Prywatnemu, Podmiot
Publiczny zobowigzuje sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 25.5.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsiewziecia zajdzie koniecznoé¢ powierzenia danych
osobowych do przetwarzania Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego, pomiedzy
Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym zostanie zawarta umowa na powierzenie
danych osobowych, ktérej wzér stanowi Zatacznik nr 11 (Wz6r umowy powierzenia danych

osobowych).
POZOSTALE POSTANOWIENIA

Jezyk Umowy
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26.1.1 Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim. Jezeli w przypadku jakiegokolwiek
ttumaczenia niniejszej Umowy na jezyk obcy, pojawig sie rozbieznosci pomiedzy polska
a inng wersjg jezykowa, Strony postanawiajg, iz wigzgca dla Stron jest wersja w jezyku
polskim.

26.1.2 Wszelka dokumentacja, ktéra powstanie w zwigzku z realizacjg Umowy zostanie

sporzadzona w jezyku polskim.
Elektromobilnos¢

W zwigzku z trescig art. 68 ust. 3 oraz art. 76 ust. 2 Ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1124), Partner Prywatny
zobowigzany jest, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy przez Partnera Prywatnego, od 1
stycznia 2022 r. bedzie wynosit co najmniej 10%.

Publiczne oswiadczenia

Bez uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny nie ztozy zadnego publicznego,
oswiadczenia w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy poza oswiadczeniami: (i)
koniecznymi Partnerowi Prywatnemu lub jego wspdlnikom do zastosowania sie do Przepiséw
Prawa (ii) wydanymi zgodnie z dobrymi praktykami korporacyjnymi stosowanymi w obrocie
gospodarczym, lub (iii) wydanymi w zwigzku z wczesniejszym os$wiadczeniem ztozonym przez
Podmiot Publiczny lub inny Organ Administracji.

Klauzula salwatoryjna

Jezeli prawomocnym wyrokiem wiasciwego sadu, ostateczng decyzjg Organu Administracji lub
wykonalnym orzeczeniem wtasciwego sadu powszechnego niektére z postanowien niniejszej
Umowy okazg sie niezgodne z Przepisami Prawa, niewazne lub niewykonalne, nie narusza to
wazZnosci jej pozostatych postanowien. Niewazine lub niewykonalne postanowienia nalezy
zastgpic postanowieniami, ktére w sposéb prawnie dopuszczalny bedg jak najbardziej zblizone
do woli Stron wyrazonej w niniejszej Umowie i bedg wykonalne. Nowa regulacja zastepujgca
postanowienie niewaine lub niewykonalne zostanie sporzgdzona przez Strony w formie

pisemne;j.
Prawo wiasciwe

Niniejsza Umowa zostata zawarta, bedzie wykonana i interpretowana zgodnie Przepisami Prawa
polskiego.

Cesja

Przeniesienie lub obcigzenie praw (w tym wierzytelnosci) wynikajgcych z niniejszej Umowy przez
Partnera Prywatnego na rzecz osoby trzeciej, za wyjatkiem przypadkow wskazanych w Umowie,
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Publicznego.

Doreczenia
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26.7.1 Wszelka korespondencja, ktéra ma by¢ przekazywana w zwiazku z realizacjg
postanowien niniejszej Umowy bedzie przekazywana z podpisem Strony ja
przekazujacej i doreczana:

(a) osobiscie do rgk wiasnych za potwierdzeniem odbioru; lub

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; lub
(c) przesytka kurierskg za potwierdzeniem odbioru; lub

(d) poczty elektroniczng, pod warunkiem jej doreczenia takze z wykorzystaniem

jednego ze sposobéw okreslonych w pkt. (a)-(c) powyzej. Za moment
dorgczenia uznaje sig moment doreczenia z wykorzystaniem jednego ze
sposobow okreslonych w pkt. (a)-(c) powyze;.

26.7.2  Wszelka korespondencja, ktéra powinna by¢ przekazywana na mocy niniejszej Umowy
przez jedng ze Stron drugiej Stronie, zostanie doreczona drugiej Stronie na adres
podany w niniejszej Umowie, chyba ze juz po zawarciu niniejszej Umowy druga Strona
zawiadomita Strone wysyfajgc powiadomienie na pismie o zmianie swojego adresu.
Zawiadomienie takie bedzie skuteczne w dniu przypadajacym siedem (7) Dni
Roboczych od dnia doreczenia powiadomienia o zmianie adresu drugiej Stronie (lub
pozniejszym wskazanym przez Strong). Zmiana danych, o ktdrych mowa w pkt 26.7.3
nie wymaga zmiany Umowy.

26.7.3  Wszelkie korespondencja przekazywana na mocy niniejszej Umowy przez jedna ze
Stron drugiej Stronie zostanie przestana na nastepujgce adresy do doreczen:

Podmiot Publiczny

Do rgk: Dyrektor Projektu

Dane teleadresowe zostang przekazane Parterowi Prywatnemu wraz z informacja o
wyborze Dyrektora Projektu, o ktérej mowa w pkt. 5.1.

Partner Prywatny

Do rak: [¢]
Adres do korespondenciji: [¢]
tel.: [e]
adres email: [¢]
26.7.4  Jezykiem prowadzenia korespondenciji bedzie jezyk polski.
26.8 Koszty i wydatki

Kazda Strona ponosi swoje koszty i wydatki poniesione w zwigzku z negocjowaniem i
podpisaniem niniejszej Umowy.

26.9 Egzemplarze Umowy
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Niniejsza Umowa zostata podpisana w dwdch (2) egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla
kazdej ze Stron. Kazdy z podpisanych egzemplarzy jest uznany za oryginat tej Umowy, a wszystkie
egzemplarze razem bedg uznane za stanowigce jedng i te samg Umowe.

26.10 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, PZP, Ustawy o
PPP, a takze inne Przepisy Prawa.

26.11 Wejscie w zycie

Niniejsza Umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej zawarcia.
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Zalgeznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajgcy dane,

Srodki ochrony fizycznej danych

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
adpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone s3 za pomocy krat, rolet lub
folii antywlamaniowej, za wyjatkiem pomieszczen, ktore znajduja si¢ w biurowcach powyzej drugiego pigtra
Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane beda dane osobowe, Wyposazone sy w systlem alarmowy
przeciwwlamaniowy,

Dostep do pomieszczen, w ktérych przetwarzane 53 dane osobowe przez catg dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony za wyjatkiem pomieszczen ktdre znajduja si¢ w biurowcach, ktére dozorowane sa z ramienia
administratora/wlasciciela budynku.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszezenie, w ktorym przetwarzane s dane osobowe, zabezpieczone Jest przed skutkami pozaru za pomocg
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosei sg niszczone w sposOb mechaniczny za pomocg
niszczarek dokumentéw,

Srodki sprz¢towe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

[7%)

Now e

1© o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyezny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dost¢p do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane s3 dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identytikatora uzytkownika oraz hasta,

Zastosowano $rodki uniemozliwiajgce wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemdw informatycznych,

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiane hasel.

Zastosowano system rejestracii dostepu do systemu/zbiory danych osobowych,

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowej,
Zastosowano Srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware,

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

S

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszezegolnych elementach zbioru
danych osobowych,

Zastosowano srodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych,

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta, #

Zastosowano  systemowe  srodkj pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do  zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszezegolnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajgey okresowy zmiang hasel dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrangw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane 53 dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego sluzgcego do przetwarzania
danych osobowych w przypadiu dluzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika,

Srodki organizacyjne

L.
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Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja oséh upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa,

Zostala opracowana i wdrozona instrukeja zarzadzania systemem informatycznym sluzgcym do przetwarzania
danych osobowych,

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujgcymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych,

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy,
Monitory komputeréw, na kidrych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione 54 W spos6b uniemozliwiajacy welgd
osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbiory danych osobowych przechowywane sg w innym pomieszezeniu niz to, w kidrym znajduje
sig serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sq na biezgco.



