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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Petlnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w ........cccccevieeneens,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: .....ccove i, TEPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......................eeeee.... N
podstawie  wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym. ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1010110051 ) USSR , posiadajacym REGON: .........c.ccooceiienine. INIP: e, ,
PESEL ....cciiiiiiiiiiis

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym ..., legitymiujacym sig
dowodem 0s0obistym (Seria i NUMET)........cevvereererereereenreerienieereeseeeeeas PESEL....cciiiiieieieee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ..............coeeeiiiiiiiiinnn..
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SET1a 1 NUMET)...ueeeerieieeeeeeiieeeeeveesieeeneenes PESEL...oeieieee ettt ettt sttt s eaae s
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarcze;j

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod nazwag
............................................ posiadajacym REGON.....coiiiiiiiicc
NP pod adresem: ...,
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci
zgloszony W CEIDG) .......coooviiiiiiiiii i,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt ettt e e e ettt e et e et e e arae e beeatee e taenaeeateearaeeate et aeenbeeasteanbeentaeenbe e ntennteateeenneenseas zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......ccceceevvveenvenneen. , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokoSci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w catodci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........coovevirirennnnne. INIP: e, , reprezentowanym przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)
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2 e , prowadzacym  dzialalnosé gospodarczg  pod  nazwag
............................... ZAM. toiiriiiins ceiieieieieaeens ceneeeene. ...l legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 NMUIMET)....eeveeieneeeeieeieeeeeeneeeeee e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej , posiadajacym REGON: ..., i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materiatlow udostgpnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
zbiér dokumentow stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robdt budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnos$ci decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbedne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okre§lajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczeg6élnych etapow 1
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawcg po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzor autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i1 uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

o0 o
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5)

6)

7)

8)

9)

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéora zawarta umowe
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemne;j
pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czgsé
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktore ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej] Umowy, stuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okre$lajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane 1im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne, stanowiacy element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywana funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w cz¢$ci lub w calodci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny Iub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za calo$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes$c
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy
na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
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w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robdt - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami,

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skréty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci
Pzp - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
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o udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegodlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
Oswietlenie ulicy Na Zakolu Wisly — opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robot budowlanych, zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie
umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, o ktérym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa™),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktérej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajgcej rygor natychmiastowej wykonalnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych), na podstawie odrgbnego
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawce),

3) realizacj¢ robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnig¢ciu postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannosciga z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegllnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomos¢ ogolnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegdtowo zapoznatl si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktoére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy 1 wynikajgce z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do pelnego i1 terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
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stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

8. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zalacznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SWZ.

9. Wpynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robdt wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania 1 utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopdow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki, robdt demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, peinej obstugi geodezyjnej
wraz z Inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 1 Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), =zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowal przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
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8.

uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  iskoordynowanej we wszystkich specjalnos$ciach, a w szczego6lnosci
posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegolnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgtoszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajacej poszanowanie praw osOb trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomos$ciach, strefg¢ terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujagcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materialow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktdrego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;,
stosownie do przepisOw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkoOw wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej] Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
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9.

10.

11.

12.

kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania

wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypehiania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postepowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetlien w zakresie i1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczeg6lnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupetniania szczegdéldow opracowan projektowych oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

c. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgltoszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i1 wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 probleméw powstaltych w toku rob6t budowlanych,

g. w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
Zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehlnianie szczegdélow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek 1 uzupetien zgodnie z zgdaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na
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celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

§4

Prawa autorskie

1. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czeséci, bez
koniecznos$ci sktadania odrgbnych o$§wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarOwno wlasnos¢
nos$nikéw, na ktoérych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i1 innych
publikacjach,

do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowe; w
calosci lub w czgéci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badZz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czg$ci, w ramach
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wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i1 prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utworodw osOb trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegélnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
wzwiazku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8§
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposdb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i =zapewni na wilasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowag 1 potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginalem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku zprowadzong dzialalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia speiniajacego
w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia Terenu budowy;
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownika budowy oraz
kierownikoéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az

10
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te
media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegoélnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na Terenie
budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd
na wejscie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem 0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

11
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geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg réwniez w wersji numerycznej

(GIS/CAD);
12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego

dokonania jej naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajacemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez witasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i1 prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach 1 rzeczach powstale
na Terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejgcia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

12
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7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikoéw i wlascicieli przylegle;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty 1 usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostalosci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejegcia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialty  stuzagce  do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robodt przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie 1 zabezpieczenie Terenu
budowy,

5) sporzadzi przez rozpocz¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oso6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoéch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw
koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnos$ci postepu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem

14



50 — Budowa oSwietlenia na ul. Na Zakolu Wisly w trybie zaprojektuj i zbuduj -
ZDMK/T1.62/21

26.

27.

28.

29.

zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegolnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosSci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczego6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z Wwyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) 1 lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej 1 wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajagcg do wykonania robdt budowlanych
objetych  zakresem  przedktadanej = Dokumentacji  projektowej  nastapi
w terminie 150 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni od podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j,

3) rozpoczecie realizacji Robot budowlanych nie pozniej niz do 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu budowy

4) termin realizacji Etapu I, tj. wykonanie Robdot budowlanych w terminie 75 dni od
dnia przejecia przez Wykonawce placu budowy (Terenu budowy).

Przez zakonczenie Robot budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego rob6t budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejszg Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

2. Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

3. Oddanie Terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.
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§7
Odbior

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordéw:

7)

Odbidér Dokumentacji projektowe;;

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowis
odbior techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;j:

a)

b)

d)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czg$¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostala wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru Dokumentacji projektowe;j
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.
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2)

3)

g)

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czeSciowych w naste-
pujacy sposob:

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwie-
nia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr cz¢sciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powia-
damia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) poni-
zej.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wyko-
nawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszcze-
golnej czesci robot budowlanych i przediozenia kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru cze$ciowego. Wraz z zestawieniem rze-
czowo — finansowym wykonanych rob6t zgtoszonych do odbioru czesciowego
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotow
odbioréw cze$ciowych podpisanych pomigedzy Wykonawca a jego podwyko-
nawcami 1 dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czgs¢
Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda za-
strzezenia co do jakosci wykonywanych rob6ét Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu po-
twierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
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4)

5)

d)

Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzagdzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgscio-
wo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Inspektora nad-
zoru Zamawiajacego.

Odbioréow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koficowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
Robdét budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwiagzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
ipo przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
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d)

g)

h)

stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg
do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpniec Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej] mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru konicowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢gcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
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)

przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W  celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wilasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

6) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegaja na

ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,
Oprocz odbiordw gwarancyjnych zwigzanych z usunigeciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pbzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej] Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i1 oceny jakosci
wykonanych robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji 1 oceny
robot wykonanych w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
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wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

KWOCIE ©.neiiiiiiii i it eresssnsssnasonnsnns zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................................ ), W tym

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

................................... ), to jest .......% kwoty wynagrodzenia za wykonanie

catego Przedmiotu umowy, za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem zas$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajgcej
prowadzenie robot budowlanych,

D) e ztotych brutto (stownie ztotych:
....................................... ), to jest .......% kwoty wynagrodzenia za wykonanie
catego Przedmiotu umowy, za wykonanie Robdt budowlanych.

la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiane stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegélnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za
usunigcie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z
eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikoéw, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:
a) fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do tej faktury,
b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czegsciowe 1 zaplate czesciowa za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czesciowego.
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3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(Dokumentacji projektowej, czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.

4. Wykonawca o$§wiadcza, zZe jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg$ciowej, koncowej)
wystawione] przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
jest dolaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcéw, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw

w ramach sktadanej faktury.
Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spekniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonmywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calos§ci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i1 sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $§wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od

momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w

niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub

btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
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o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6.

7.

10.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow calosci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu uméw
zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W  przypadku czgSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow
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14.

15.

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wyslta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisoOw niniejszej Umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecig w zakresie
wypethienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnos$ci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
o0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...

(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoOwienia, ktoére zamierza powierzy¢

podwykonawcom 1 os$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi
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(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

.Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu

trzeciego — podwykonawcy ), na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy A4 zakresie nastepujacej czescel
ZAMOWICNIA. ..o etieiiteeie et

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robot 1 ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostalty w Zataczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej] umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg
przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogow
dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie 1 podpisanie tabeli, ktorej wzor
stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej] Umowie, w szczegolnosci w Zatgczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia ~ Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujagce niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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15.

16.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
osOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentuja (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej] Umowy,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
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21.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywal za aprobata Zamawiajagcego na
zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cz¢sci zamodwienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostala wskazana w ofercie , stanowi zmiang¢ Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegodtowe
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uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw Ilub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.
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§11
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pehienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petnigcej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez
nig uprawnien, ktoére to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia ..............oocoiiiiiiiiiiiiiiie osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........c.eveeenreneenieneenneaieennenneannn osoba odpowiedzialng za

koordynacj¢ 1 odbior Dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ ... eeveeeeeneeneaeeaeee et eteete et eeatenaeeenenens
Zamawiajacy  ustanawia  .......oeeeieeieiiiiieinian.. Inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnos$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........ccccceeeeveeenveeenieennns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie petniony przez ...........oooiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

E-mail: ...................
- dla Wykonawcy:

Faks: .....coooviiiiiiiiin,

E-mail: .....................
Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
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osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nast¢pujace adresy:

Dla Wykonawey .......ccooviviiiiiiiiiiinnnn.. ( e — mail)

Dla Zamawiajacego .......ccovvvvenniennneennnnn.. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig

o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres

. miesigcy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych koniecznos¢ wytaczenia urzadzen spod
napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
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uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub
odmowit usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi
to niezwloczne usuni¢cie wady, a opoOznienie moze spowodowac zwiekszenie
rozmiaréw szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi:

a) Jezeli w okresie rgkojmi lub gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystgpienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na

adres............... [ub faXem Na NUIMET .....oooocuvvieiiiiieeiieeeceeeeee et ,
wyznaczajac jednocze$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajagcego Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z
chwilg uplywu tego terminu.
c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé
termin na ich usunig¢cie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z Zamawiajagcym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powolujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego upltywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonatl istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienit czg§¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z Przedmiotu umowy w sposob pelny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze¢$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzglgdu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
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wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.

12. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg
wyzsza lub z wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajagcy moze domagacé si¢ usuni¢cia szkdd, ktoére wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw Wykonawca
o$wiadcza 1 zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z
tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% Iacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) gdyby ktérekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

c) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

d) zwloki w zakonczeniu Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

e) zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% lacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uplywu terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej
Umowy,
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g)
h)

)

k)

D

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawarte] z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okre§lonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
w terminie okreSlonym w § 9 ust. 7 — w wysokos$ci 2,5 % lacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ziotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,

ujawnienia przypadku niespeilnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamédwienia 1 wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktoérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostatly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umoweg o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o praceg.

niedopeienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypelieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze Iacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
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uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

p) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) niniejszej
Umowy — 0,2% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwloki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne
byty potracane z naleznos$ci za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen.

4. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajagcy nie moze potraci¢ kary umownej, z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastapilo w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dluzszej niz
30 dni liczac od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robdt budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od
uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie 30 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
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przekazania Terenu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowiacych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczajag si¢ w szczegoOlnosci
nastgpujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7.

10.

11.

12.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢pnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mig¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i1 odebranej przez Zamawiajacego
czeéci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz
dotyczace rgkojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru

36



50 — Budowa oSwietlenia na ul. Na Zakolu Wisly w trybie zaprojektuj i zbuduj -
ZDMK/T1.62/21

wykonanej przez Wykonawce catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej

przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos$¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacj¢ projektowa lub jej czes¢.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego

cze¢Sci Dokumentacji projektowej  przez innego wykonawcg. W takim przypadku

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstate] w

ten sposob Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwila odbioru czesci lub calosci Dokumentacji projektowej

wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej

cze¢Sci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednocze$nie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego czesci  Dokumentacji  projektowej  Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zarowno wilasno$¢ nosnikéw, na ktérych zostala ona utrwalona jak

i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nast¢pujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w calosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami. Wprowadzenie
robdt zamiennych jest mozliwe w szczeg6lnosci jesli:
- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;
- wystapita niedostgpno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ,
co Wykonawca musi udowodni¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy
przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
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grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk  archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w
$wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego rozwigzania zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci
faktyczne 1 techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie beda wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku wuznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roéznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie bedg wykonywane i robot zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzetu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robdt przewidzianych w PFU, wysoko§¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o rdéznice pomiedzy wartoscig rozwigzan
zamiennych, a warto$cig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce 1 =zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys réznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokot koniecznos$ci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu
koniecznosci.
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8. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie
stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czg¢sci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czg$ci nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania
tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czesci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czgsci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cz¢sci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg¢sci robot Zamawiajacy
przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokoét
konieczno$ci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly speilnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi
zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatgcznikiem do protokotlu koniecznosci
bedzie sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys
dla robdt zaniechanych sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie
miat charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czesci Umowy
bedzie skuteczne z chwilg doreczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastgpujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w
tym zakresie.
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3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 wuzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatagcznik do aneksu, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda Srednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogdlne) 1Z (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreSlenia ceny materiatbw 1 sprzgtu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartag na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:
1) przedtuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu
Miasta Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub
trudnosci w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane od wtascicieli nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana
realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci,
na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedluzajacej si¢
procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegblnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich medidw przebiegajacych pod projektowang
inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o decyzje o
pozwoleniu na budowe¢. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace]
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesungc¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany o0so6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajace] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wtascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé
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termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

9) nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji.
W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢c wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

11) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sga niezbgdne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢
ich przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz s3a korzystne dla
Zamawiajacego.. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace]
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwag Wykonawce do jego uzupehienia, co bedzie
oznaczato wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy zatacznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdélowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentoéw
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —

Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginaléw powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow

stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajacego W powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wlasne
ryzyko 1 nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
o rozszerzenie warto§ci umowy, chyba Zze nie ponosi winy w uchybieniu
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terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktdrym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezb¢dny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dtluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie rob6t stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym  terminie  zalicza si¢  w szczegdlnosci:  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stlupa wody na
Im?, niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologig, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscia srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego
opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgce] wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$§¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamowienia
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5)

6)

7)

8)

9)

podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okre$lone
w dokumentacji postegpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0so6b koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do o0séb,
pehiacych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wyltacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata
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warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia 1 wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapig na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi
przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreSlonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢é od Wykonawcy okazania oryginatdéw przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

[98)

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec os6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w

szczegbdlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:
1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace

realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,
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2. o0so6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowigzkéw
(np. kierownik budowy),

3. o0s6b uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
dos$wiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza, ktére
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prac¢ oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 ust. l-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
l-ust. 3
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§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WATtOSC e e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% warto$ci tacznego wy-
nagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem UMOwWy W fOrmie .........cccoeeveerveeciienneennennne ; kserokopia

dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 9 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy spo-
sob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykona-
nia zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy nie pozniej niz w ciaggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ prze-
dhuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb
aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldow okreslonych w ust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan wyni-
kajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawia-
jacego do dokonywania potracen wierzytelno$ci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wy-
konawcy, w szczego6lno$ci Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje
roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze-
$nie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§19
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
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3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okre§long w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkoéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalaceznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalgcznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU);
9) zalacznik nr 9 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robét wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

R S e A A Fal ol A

—
e

—
—

—
g

—
Kl

.
Ee

.
o

_
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—_
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.
o

—
°

%)
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Zatacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Os$wiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(proszg wpisa¢c T —w

wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest Wykonawcy,
. . spetione, N — gd w wypadku
L.p. Oy vfymaganie nie%egr wpis}gl)lia N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania N 3
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2. zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

3. umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé

progu wartoéci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okresla¢ wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzel umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie
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realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  robot wykonanych przez
Podwykonawc¢ od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy  wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawcg na
podstawie umowy o praceg.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreSlone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a. umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych ~ wobec  Podwykonawcy
odnosnie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych  czynnosci  okres§lone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci do:

i. zadania oswiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
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wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0séb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14. oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych o0sob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15. poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace¢ oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (. w
szczegbdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawcg lub
dalszego podwykonawce skltadek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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17. poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawc¢ do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochronge danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
uméw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢é wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (t.j. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze ~ podwykonawstwo winna  zawierac
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajaca ~ umowy  ze

zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zaltacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub

»Zamawiajacy’).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe be¢dg przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji  pn. Opracowanie dokumentacji

projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia w kwartale ulic: Krélewska —
Jozefitow — Lea, z dojazdem od ul. Konarskiego” (dalej ,,Inwestycja”) — w tym
celu przetwarzane beda nastgpujgce kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,

zaw0d, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e ee e e /RAZWA
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreslone obowigzki (np. Projektant, Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczgce w realizacji Inwestycji, na ktérych do$wiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nastgpujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawodd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;
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O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajagcym wymogi okreSlone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane Iub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajgcym o realizacji Inwestycji;

® W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;
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— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng sytuacjg - wobec

przetwarzania danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37
17, REGON: 351554353, reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie
Petnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..............oooiiiiiiiiiiiiii e s
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........ccoovvvieiiinnen. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w .......cccccoveveviennennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgéci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON: .........cocevvinecnee. i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........coooiiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
MUITICT) .ttt ettt eeeseesaeeeeeneas , posiadajacym REGON: ... 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
IUIMET ..ttt PESEL.....ccoviniiniininenccceeieee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........coevvieininiinnnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET)...eveveereeeeeeieereeieeeee e PESEL....ootiticieieeteteete ettt ettt be et et st enaena e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............oooooiiiiiiiii
posiadajacym REGON..............ooviiiiiiiin.. INIP. pod
AATESCIMI .ot e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ...........c.cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccoccevveeenennne , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccccoeciniinnns , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........ccceeviviinnncne i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarczq pod NAZWa ........c.cieiiiiiiiii ... ZaML
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUINICT ). .ttt ettt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym os$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktoérych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do o0sob, ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zalagczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba Zze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzglgdow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej Iub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
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terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzatly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspodlpracy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktéorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu o0sob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
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3.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktdrym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypetnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
~Podwykonawca”), zobowiazany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

o ao o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnosciag Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwiazanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepea.
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2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktdre nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowe;j.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. .................ope-mail L

........................................ nrtel. ... email Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: .......coooiiiinn
Email: .................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .......coooiiiinn
Email: ...

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skiadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowac na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ...................o (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ..............ceoevvvnininnnn. (e — mail).

§1
Wypowiedzenie Umowy
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Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze

wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy

Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronia prawa osob, ktérych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;j.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczefistwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgdg w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez cala dobe jest nadzorowany przez stuzbg
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

Nank

®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;j.
Zastosowano s$rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

&

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegélnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

bl

&

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.
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®

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

9. Monitory komputerdéw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje

si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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