ZAKRES RZECZOWY

l.  Przedmiot zamdwienia:

~Budowa sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania: Programu Budowy Sciezek Rowerowych” /w zakresie:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla roweréw wzdtuz potudniowej strony Al.
Pokoju

Zakres inwestycji obejmuje:
Wyznaczenie potaczenia istniejacych ciagdw rowerowych wzdtuz al. Pokoju (strona potudniowa), na
odcinku od Ronda Grzegodrzeckiego do Ronda Dywizjonu 308, w formie odrebnej $ciezki rowerowe;j.
Nalezy uwzgledni¢ koordynacje z projektami budowlanymi, drogowymi zleconymi przez inwestoréw
inwestycji nie drogowych (w zwiazku z art. 16 ustawy o drogach publicznych). Rozwiaza¢ kolizje
z istniejacy zielenia, infrastrukturg techniczng. Zapewni¢ prawidtowe warunki oéwietlenia
i odwodnienia.

e Etapl:
- Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych - z rozwigzaniem odwodnienia,
oswietlenia
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia
- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia decyzji ZRID lub/i PNB
lub/i zgtoszenia robét budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji (w razie koniecznosci uzyskania).

e Etapll:
- uzyskanie i przekazanie do Zamawiajagcego ostatecznej decyzji ZRID lub/i PNB lub/i
zgtoszenia robdt budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji
inwestycji (w razie koniecznosci uzyskania).

Ponadto:

e Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztorysow
inwestorskich - zrozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego
uzbrojenia.

» Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji
inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

¢ W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys)
decyzji ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury
technicznej, dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapic
z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami - ustawami

i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac



.

projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.)

e Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z
péZn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z
2013 p. 405);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012r., poz 462 z p6Zn. zm.).

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz 463 ).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.).

e Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

e Ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Rejonu Ulicy Przewdz.

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia
2019r.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

e Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkanicami Gminy Miejskiej Krakéw oraz
z Krakowskg Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi
i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Zakres szczegdtowy dokumentacii projektowe;:

Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

4) Opracowanie projektow - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéow do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskaé¢ od
uzytkownikow mediow (m.in. MPWIK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréow sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowe;j.



5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robo6t budowlanych - w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentaciji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji.

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazow lub obszaréow zieleni i
zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniate] kolizji z zielenia
+ dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoria geotechniczna obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych
innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnieri
i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do ztoZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien
branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK z 2 planszami (kopia), Wody Polskie.

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé¢ informacje w
zakresie zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja
inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16
ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania
w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
ZRID (wtym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji
niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia
robot.

18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek
potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢
stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:
a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach
rozgraniczajacych obszaru objetego projektem ZRID,



b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.1)
obejmujgcej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna
niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dziatlce ewidencyjnej odrebnych
nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz
z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego
wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie
podziatowg zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r.
(w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako
linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢é
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zosta¢ przyjeta do parnstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).
Wvykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach istniejacego pasa
drogowego, w odniesieniu do ktérych moze mieé zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng”
(Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdin.zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie rownowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace

i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére s potozone w obszarze planowanej

inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

19) Przekazanie Woydziatowi Skarbu Miasta i Woydziatowi Geodezji kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci
wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

20) Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

21) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegotowy opis sktadnikow roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach
potozonych w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy
prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementdw,
ktére podlegaja rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz
wyceny a takze powinna by¢ sporzadzona na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajgca
inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu.

22) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

23) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz
zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego.

24) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego:
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25)

doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym wyposazeniem
i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy
oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa
rozumiem komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowa oraz kosztorysowa
w petnym zakresie.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyz;ji
PnB)/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje robdét budowlanych.

Etap ll:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
i uzgodnieniami.

Do oznakowania  poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach iprzedmiarach nalezy ujgé prace zwigzane z
umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego
montazu w terenie oraz oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W  przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnoéci,
wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu
rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji
znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek iprzekaza¢ je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowigzany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) iprzekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu
do witascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowiazany jest
zapewnic¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny aw szczegdlnosci,
dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i
narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajagcym/.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktdére moga by¢é potrzebne

Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB)/zaswiadczenia o

nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy

skorygowac dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdéwienia
publicznego.



Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Etap I

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dziern skfadania wniosku ZRID uktadzie
wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem
przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z
ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj.
bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z
zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zaréwno
z projektowana ulica, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju
wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktore podlegaja rozbiérece, przebudowie ze
wskazaniem numerdw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w
razie koniecznosci - do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwiazan -
w razie potrzeby.

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.

14) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci -
innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15) Zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z
pokazaniem dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16) Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z
rozbudowa ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiagzaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.



19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
ZRID, do wtasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz
przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza
obszarem wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé¢ pisemna zgode (o$wiadczenie)
od wiascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowaé dokumenty i uzyskaé¢ prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w  opracowywanej dokumentacji postulatéw  mieszkanncéw  (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie
ich wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu
do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie
potrzeby).

25) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow
mieszkancéw w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Etap Il

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektudrogowego).

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat), Rady Dzielnicy,

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznoéci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do
ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowang
dokumentacja projektowa.

IV.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 12 miesiecy od daty podpisania umowy - wykonanie projektu budowlanego,
ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji wraz z kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania
w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/ zgtoszenia robét
budowlanych a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap ll: 4 miesiace od zakonczenia etapu | - wykonanie projektow wykonawczych i
uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji/braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych.

V. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Woykonawca ztozy do organu administracji
architektoniczno - budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie



potrzeby - wnioski o wydanie wfasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych
realizacje robé6t budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym,
ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyé
oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu
zostaty w nim uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnieri w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy
o zamodwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktéry jest zobowiazany do
wprowadzania stosownych zmian i uzupetnieri zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej
winien zawierac zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii
oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robot, ztozonym do wtasciwego organu,

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
wraz  z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych
nieruchomosci  wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia
0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
wraz  z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych
nieruchomosci  wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznoéci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji),

Przekazane projekty do zamawiajagcego maja by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych, mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami
zagospodarowania winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta
wraz z oryginalng pieczatka,

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

Za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan
oferentow w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiagzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,



VL.

Przy odbiorze koricowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnienn i decyzji administracyjnych i przekazac
wszystkie pisma w oryginale,

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

Kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegodlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego,

W razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania
wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji

m. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan

©

zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajgcego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK muszg by¢ oznaczone strona tytutowa wg
Zatacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegolnych etapéw zamowienia powinny
by¢ przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

ETAPI:

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze)

dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.
wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie
potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z ocbowigzujgcymi
przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2
plansze - kopia)

analiza stanu prawnego - 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z zatgcznikami w tym dokumentacjg niezbedng
do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podziatu nieruchomosci
przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskdw do Wydziatu GD i GS - 1 egz.



Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu
.

C. papierowe;j:

ETAPII:

e o o o o o e o

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane
jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary rob6t - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
.czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2
plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami
i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2
kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaty lub
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr
2)

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan
ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektows
oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.
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d. elektronicznej x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I
(czeéc graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub
pozniejszy *. Doc oraz PDF).

* przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w roznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym noéniku
cyfrowym

¢ szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym
skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Uwagi:

1. llosc przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zZycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentéw sktadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 28
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Zatgcznik nr 2

Pazing Termin wainosci
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zg@oszenia...,warunki..., Data uzyskania .
s (data koricowa)
uzgodnienia...







