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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Dro6g Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......cccccovververiennnsy
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokoSci
.............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWaNym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ........................e.v..... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEE).c.ieieieiieette e , posiadajacym REGON: ..........ccccceevevverennne. I NIP: e, :
PESEL ....ooiiiiiiiin,

(w przypadku spoltki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem osobistym (Seria i NUMEN).......cccocveveevieniee i PESEL....ccoviviieieeecceeeet e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccoeeviiiiinnnn..
zamieszKalym ... ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN)....ccooveriiiiree s PESEL ...ttt et e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoséci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......cooiiiiiiiiiiee
ENTP. pod adresem: ...,
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
SRRSO zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .........ccccooeiveiieinns , ktérej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......cccecvevvenevennnnnn , Wydziat ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..o, , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: ........cccocevivininnene INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
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2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. ceiitiiiiiis et aeee aeeieeee. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecveenieeieieieeeeeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej , posiadajgcym REGON: .......ccooviiiiiennne i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak

sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcg na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materiatow udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zbidr dokumentow stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania rob6t budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegdlnych etapow i
rodzajéw prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petlienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzér autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe

®o0 o
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6)

7)

8)

9)

z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamoéwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowg w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czg¢s$é
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej] Umowy, shuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okre$lajgcy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzah. Sila wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sily wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
swiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy
na osiagnigcie ich wymagane;j jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w Dokumentacji projektowe;j.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
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stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamodwienia publicznego, zawartg mig¢dzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane -
takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej] Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materiatow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
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(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej] Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe
doswietlenia ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogorskiej oraz wykonanie w
trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania nr ZDMK/T1.69/21”, zwanego dalej
Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejszg Umowg, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacjg
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktéorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng czg¢s$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegllnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, Ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomo$¢ ogoélnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegodlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i1 nie widzi przeszkdod do pelnego 1 terminowego
wykonania niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
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7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nast¢pujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zatacznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegolnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatdow pochodzacych z rozbidrki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég 1 chodnikow, petnej obslugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane =z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
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Z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  1skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegodlnosci
posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytgczy mediow,

3) umozliwiajgcego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajgcej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajace;j
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajgcej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych
wyrobow  budowlanych (materiatbw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktérego dotycza.

S. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji
projektowej, stosownie do przepisoOw ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism i dokumentéw
uzyskanych 1 sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego0 — W kazdym z
przypadkoéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o Stanie zaawansowania
prac projektowych — do ostatniego dnia danego miesigca kalendarzowego objetego
obowigzkiem raportowania,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajagcemu informacji o Stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajagcego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,
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10.

11.

12.

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupehlniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetlien w zakresie i1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwo$ci przyj¢cia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegotdéw  opracowan projektowych oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej] Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemdw powstatych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupelnianie szczegdétow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek 1 uzupetnien zgodnie z zagdaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.
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1.

2.

4.

5.

§4
Prawa autorskie

Z chwilag wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czeSci, bez
koniecznosci sktadania odrgbnych o$§wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zardwno wasnos¢
nos$nikow, na ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W cze¢$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialah promocyjnych badZz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej cze$ci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej cze¢sci, w ramach
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6.

7.

1.

2.

3.

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy, Wykonawca wyraza zgodeg
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
0 ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utwordOw osOb trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
os$wiadczenia, 0 ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktorymi bedzie wspdtpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych oséb nicodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
wzwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty: polise ubezpieczeniowg i potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$ciag gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginatow przedlozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia speiniajacego
w/w warunki.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia

10
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te
media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendow zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciggow pieszych, rozbiorek innych istniejacych na Terenie
budowy obiektéw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wladcicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych

11
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obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg réwniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia  Terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego
dokonania jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem
Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy 1 przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnos$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegélnos$ci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

12
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3) wykona inne roboty 1 wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpaddéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

11. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

12. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

13. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

14. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonhczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia 1 nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.

15. Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
W budownictwie. Wszystkie materialy stuzagce do wykonywania robdt budowlano
-montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

17. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robo6t, protokoly z mnarad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu
budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omoOwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robdt, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajace] informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
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27.

28.

29.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
0 prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W  trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci
doktadne okre§lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
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zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) 1 lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowna decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania robdt budowlanych
objetych zakresem przedktadanej Dokumentacji projektowe;j -
w terminie do 6 miesi¢cy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
uprawniajacej do wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedkladanej
Dokumentacji projektowej,

3) rozpoczgcie realizacji Robot budowlanych nie pézniej niz do 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu budowy

4) Etap I, tj. zakonczenie realizacji Robot budowlanych w terminie do 2 miesiecy od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Przez zakonczenie realizacji Robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci

do odbioru koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania

Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na

podstawie protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

3. Oddanie Terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

N

§7
Odbioér
1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior Dokumentacji projektowej;

16



81 — Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe doswietlenia ul. Stepowej od
ul. Wyrwa do ul. Siarczanogorskiej oraz wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” w
ramach zadania nr ZDMK/T1.69/21

2)
3)
4)
5)
6)
7)

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbior koncowy;

odbidr gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a)

b)

c)

d)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czg$¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbioér Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych 1lub stosowng decyzja administracyjng uprawniajacg do
wykonania  robot budowlanych  objetych  zakresem  przedktadanej
Dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy Terenu budowy
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umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji Robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

3)

a)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest

zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cze$cioweqo:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czeSciowych w
nastepujacy sposob:
a) odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych

rozliczen; odbiér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg¢sciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr czeSciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czgéci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpocze¢cia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do

odbioru czeSci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia 0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponize;j.

c) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli ~Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegblne] czgsci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotow odbioréw czg¢sciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze¢$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.

d) Dokonywanie odbioru czg¢$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru

czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
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4)

5)

czgSciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.
Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czgdciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt
oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem czg¢sciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
Robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;
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d) przed przystagpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 Kkartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza
do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspoOtrzednych. Dopuszczalnym — formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

e) Wykonawca jest zobowiagzany przekazaé Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia rob6t budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pozniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentoéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koficowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakoS$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

20



81 — Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe doswietlenia ul. Stepowej od
ul. Wyrwa do ul. Siarczanogorskiej oraz wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” w
ramach zadania nr ZDMK/T1.69/21

6)

i)

)

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji 1 rekojmi.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest woéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci
wykonanych robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji 1 oceny
robot wykonanych w zwigzku zusunieciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokdt stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
I gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgtoszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.
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b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

KWOCIE ..ot rerrr e s e zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................................ ), W tym:
Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .), za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej

prowadzenie robot budowlanych,

D) zlotych brutto (stownie ztotych:

...................................... .), za wykonanie Robdt budowlanych.
la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegodlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za
usunigcie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, Kkoszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z
eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu 1 innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktéry stanowi zalgcznik do tej faktury,

b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czesciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalgcznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czesciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w protokole odbioru
czesciowego.
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3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawione] zgodnie
Z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(Dokumentacji projektowej, czeSciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.

4., Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg¢$ciowej, koncowej)
wystawionej przez Wykonawcg i1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest dolaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towardéw oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi Iub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopia innego
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dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie dolgczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow 2z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cze$§¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyptaconych
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rdwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zalaczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
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wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos$é zawieszona)

15. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

16. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

1.

zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nast¢pujacych czgsci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ..o
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy begdzie realizowany sitami
wihasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu

2.

trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w
postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy A4 zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICTHA. .. .eettieeie i

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie iloSci robdt i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
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projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4, Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o0 podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w Zataczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ~ Wykonawcy, = Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$cia wywiagzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzah w imieniu podmiotu ktorg reprezentuja (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

9. Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmienié¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamdwienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostata wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnos$ci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypekienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegodlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
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10.

11.

12.

VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujgce

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nNr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petniacej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pehiagcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petniaca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia .............cooceiiiiiiiiiiiiiiiie osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........oeeveeenrenneeneanienneeeaneenneannn osobg odpowiedzialng za

koordynacje i odbior Dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki pelni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ .. vvnve ettt eneteteeeeeteea e ete e eaeeneneeaas
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7.

8.

10.

11.

12.

Zamawiajacy  ustanawia  .........eeeeeiiiiiiiii.n. Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........cccceeeeevveresieennennens kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...........oooiiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ..o,

E-mail: ...................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ...
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ........coveviiiiiniiiininnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........oveuverierennannannnnn. (e —mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okreS realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.
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6.

§12
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
. miesigcy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu obj¢tego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (W szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod
napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usunigcie wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowil usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usunag¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi
to niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowaé zwigkszenie
rozmiarow szkody.
Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji 1 regkojmi:
a) Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystapienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancj3, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na
adres............... Iub faxem Na NUIMET ......cccvvvvviiiiiiiiiiiieeeeeee e ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;
b) Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z
chwilg uptywu tego terminu.
¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé
termin na ich usuniecie zgodny z Umowa.
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d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z Zamawiajgcym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienil cze$§¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposob petny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cz¢s¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objegtego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czgséci 1 usuniecia wszelkich
skutkéw tego odbioru.
12. Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktére zostaty spowodowane Sila
wyzsza lub z wylacznej winy Zamawiajacego lub 0sob trzecich.
13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.
14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutlu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.
15. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca
oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z
tytutu gwarancji.
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§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

9)
h)

)

K)

odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,
gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,
zwloki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwloki w usunig¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uplywu terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej
Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opodznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okre$lonego w umowie
zawarte] z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreSlonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
W wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umow¢ o prace o0sOb wykonujagcych w  trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
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niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,

m) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalgczniku nr 3 do umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigc¢ tysiecy ztotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o pracg.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnos$ci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — W wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypelnieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.

0) nieprzedlozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, 0
ktérej) mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robét budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

p) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
pigcéset ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Rob6t budowlanych dtuzszej niz 30 dni
liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy =zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci
nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialow 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.
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11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego
czedci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz
dotyczace rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwick ze Stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czesci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang 1 odebrang przez Zamawiajacego
Dokumentacj¢ projektowa lub jej czegsé.

13. W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca

zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob

Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i

odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.

Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego

cze$ci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarOwno wiasno$é

no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak 1 autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czg$ci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowe;j stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezb¢dne do prawidtowego
wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w
szczegoOlnosci jesli:
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- staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostepnos¢ na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w
PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci Przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktéry go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,
b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk  archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,
¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,
d) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
facznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwiazku z koniecznos$ciag wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.
5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbedne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.
6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roéznicowego, W oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto§¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roéznic¢ pomiedzy wartoscig rozwigzan zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w
PFU.
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7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokédt koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa W ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od cze$ci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czg¢sci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czg¢sci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od cz¢$ci Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania czg¢sci robdt Zamawiajacy
przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokdt musi zawieraé opis
Zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem os$wiadczenie o odstgpieniu od czesci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
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455 ust.1l pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 wuzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okre§lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane bgda $rednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedluzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wilascicieli
nieruchomos$ci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci, na ktoérych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajacej si¢ procedury zwigzane;j
z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim przypadku Strony
moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbgdny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

wystapienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienia w
uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze
ZKUPSUT powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jej wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody (powyzej zaktadanych pierwotnie 30
dni) uniemozliwiajacej wykonywanie tej czeSci Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym.

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegoOlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgce;
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich medidow przebiegajacych pod projektowana
inwestycjg. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do op6znienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji  projektowej] 1 wystgpienia o decyzje
ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowg. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikow medidow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
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8)

9)

o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

koniecznosci zmiany os6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudno$ci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dhluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgce]
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

10) nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sktad inwestycji.

W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

11) wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji, w szczegélnosci decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ inwestycji, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz 0 okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

12) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sa niezbgdne do

wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego..
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupehlienia, co
bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zatgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajgcego, jej wpltywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a.
wraz

b.

pisemne uzasadnienie wniosku opisujgce szczegotowo okolicznosci faktyczne,
ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;
potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow

potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawcg we wniosku —
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Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowe;j i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikéw cenotworczych;
W przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwiekszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie wartosci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu terminu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbgdny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
W okreslonym  terminie  zalicza si¢  w szczegoOlnosci:  dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
Im?, niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscia srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego
opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktdrym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
Z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wpltywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatlow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatlami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okre$lone
W dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.
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10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
mogg dokona¢ zmian oséb koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0séb,
pehiacych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wyltacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bgdzie spetniata
warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podje¢cia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi
przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentdw.

w

§17
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegllnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. o0s6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz osob wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowiacym zalgcznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwo$ci Strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
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innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesic w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
wartosc ......... ztotych (stownie: ....... ) co odpowiada 5 % wartos$ci tacznego wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie
przed zawarciem umowy w formie ..... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

a) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od wykonania
Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

b) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rgkojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob,
aby obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem -ciagloSci
zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldw okreslonych w ust. 2, a W szczeg6lnosci,
w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych

Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan

wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastgpczego.
6. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania
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moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwos$ci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

7. Koszty zwigzane z ustanowieniem przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ponosi Wykonawca.

§19
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotagczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
zalgcznik nr 5 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,

zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
zalgcznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),

zalacznik nr 9 - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

5. Umowg sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zaljcznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

© [ N (O |~ LN e

=
o

[N
=

N
N

-
w

N
>

-
o

=
o

-
~

.
®

=
©
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[
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢é ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okre§laé wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji _ niniejszej umowy, do  przedlozenia
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Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniac
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  rob6t wykonanych przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru  robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
0 prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnos$ci w
zakresie realizacji zaméwienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych ~ wobec ~ Podwykonawcy
odno$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge oséb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynno$ci i
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dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo:

14,

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli  zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o0 ochronie danych osobowych (tj. w
szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni  okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku

o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajacg  umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

53




81 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe doswietlenia ul. Stepowej od ul.
Wyrwa do ul. Siarczanogorskiej oraz wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” w
ramach zadania nr ZDMK/T1.69/21

Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):

Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowe doswietlenia ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogorskiej oraz
wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania nr ZDMK/T1.69/21 (dalej
~nwestycja”) — w tym celu przetwarzane beda nast¢pujace kategorie danych osobowych: imig i
nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez ce e e /RAZWA
Wykonawey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu

O kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajagcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania

personelem spelniajagcym wymogi okre$lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu

54



81 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe doswietlenia ul. Stepowej od ul.
Wyrwa do ul. Siarczanogorskiej oraz wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” w
ramach zadania nr ZDMK/T1.69/21

przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.
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/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomi¢dzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............cooiiiiiiiiiiiniiiiin e s
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........coocooeiieine. , ktorej

akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w .......ccccocceveveniennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spolkz
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccoovviiiiinns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym..........cooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
(41010011 OSSR , posiadajgcym REGON: ........cccccevrienne. 1 NIP: e , PESEL

( w przypadku spotki cywilnej )

Tt prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............c.ceeeeiiiennn. zamieszkatym
................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
(21010011 RS PTS PESEL......ceiiiirreen e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...........ccoeeeveiiiiiiiininn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)......cccovoivieiirerecee s PESEL ..ottt e e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spoOlki cywilnej pod Nazwa .........c.oceviiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnnn,
posiadajacym REGON...............ccoviiiiiiniinnne. INIP. s pod
AATESEIN: .. ettt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn,

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przedsm;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cceceeeeeevenennn. , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........c.ccoovvvviirenenene , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccccoovvieienienene i NIP:
.............................. , reprezentowanym  przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .....................eeen.... Zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET). et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej ,

posiadajacym REGON: ..........cccccevennencnnne INIP: L,PESEL ..o

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

57



81 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe doswietlenia ul. Stepowej od ul.
Wyrwa do ul. Siarczanogorskiej oraz wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i zbuduj” w
ramach zadania nr ZDMK/T1.69/21

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegolnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob,
ktorych dane dotycza, okre$la zalgeznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktdre wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wytacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowiag inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
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polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiagzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okre$lony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale 11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkOw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
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3.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spehniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego

uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania speienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

® oo o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegal takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajgcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbg¢dnej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegodlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
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Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkoéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(W tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiagzkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W

wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie

same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy:
...................................... nrtel. ... email Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ..............oo

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ..............coo

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ....................oooeiiiin. (‘e — mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ................cceeeennennn. (‘e — mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
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1. Niezaleznie od uprawniefi okre§lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umoweg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢§¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i érodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktorych dane dotycza

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

|.Srodki ochrony fizycznej danych

1.

N oo M W N

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.
Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposdb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

I1.Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

©Lo Nogkr w DN

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano System rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;j.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.
Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

I11.Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

Noo A W DN

Wykorzystano s$rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegodlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostegpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmian¢ haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

IV.Srodki organizacyjne

1.
2.

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wyltacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja 0sdb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
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Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

.Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane s3 w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje

si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane s na biezaco.

65



