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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353, reprezentowaną przez Dyrektora 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie Pełnomocnictwa  

Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………………………, 

 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 .............................................................................................................................................................................  
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., 

Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 

…………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  
 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ............ .................., 

PESEL ………………………. 
 

(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... ..........  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności 

zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym 

w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 

……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
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2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 
 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak 

sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcę na 

podstawie PFU oraz innych dokumentów i materiałów udostępnionych przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zbiór dokumentów służących do realizacji robót budowlanych w celu wykonania 

Przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: 
a. projekt budowlany,  

b. projekty wykonawcze,  
c. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB), 
e. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania 

robót budowlanych lub ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzję o pozwoleniu na budowę, 

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanych opracowań 

projektowych. 
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczególnych etapów i 

rodzajów prac i robót objętych Przedmiotem umowy sporządzane przez 

Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez 

Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą PB oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 
4) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 

ustawą PB. 

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 
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z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

a w wypadku umowy na roboty budowlane - także umowę w formie pisemnej 

pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 
6) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – stanowiący integralną część 

niniejszej umowy jako załącznik nr 8 dokument sporządzony przez 

Zamawiającego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujący opis zadania 

budowlanego, które ma zostać wykonane na podstawie niniejszej Umowy, służący 

do opisu Przedmiotu umowy, w tym określający przeznaczenie ukończonych robót 

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, stanowiący element dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadający stosowne uprawnienia 

budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych 

wymagań związanych z wykonywaną funkcją, w tym autor Dokumentacji 

projektowej; 
8) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 
9) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 

budowlanych. 
10)  Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu 

nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 

obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane 

użyciem ich przez Wykonawcę; 
d) klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 

deszcze; 
Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub 

jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej 

zdefiniowanej powyżej, to Inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy 

nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak 

to możliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 

świadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 

których Wykonawca był zobowiązany. 
11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część 

Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający 

na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
12) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 

w Dokumentacji projektowej. 

13)  Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, 
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stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako 

dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 
15) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane -  

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami; 

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 

z Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej. 
17) Wykonawca - jest to określona w niniejszej Umowie Strona, która podjęła się 

wykonania Przedmiotu umowy. 
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy 

odbiorze, w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej Umowie 

oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 

KRS - Krajowy rejestr sądowy 
PB - Prawo budowlane 

PN - Polska norma 
PZJ - Plan zapewnienia jakości 

Pzp - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia 
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
R  - robocizna 
M  - cena materiałów 
S  - koszty pracy sprzętu 
Ko  - koszty ogólne 

Z -  zysk 
 

 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji  

Warunków Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp 
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(znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązuje 

się do wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

oświetlenia ul. Wyrwa od ul. Podgórki do ul. Stepowej oraz wykonanie w trybie 

„zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania nr ZDMK/T1.68/21”, zwanego dalej 

Przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach 

ustalonych niniejszą Umową, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Zakres umowy obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji 

zadania, o którym mowa w ust. 1 („Dokumentacja projektowa”), 
2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 

robót budowlanych w oparciu o dokumentację, o której mowa w pkt 1) 

(uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych), na podstawie odrębnego 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, osobie wskazanej przez 

Wykonawcę), 
3) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy Umowy określony jest w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym („PFU”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy jako jej 

załącznik nr 8.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę w 

porozumieniu z  Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz Terenem budowy oraz, że nie 

wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 
2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł 

znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem 

objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego 

terenu; 
3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 
4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 
5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, 

jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do 

ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego 

wykonania niniejszej Umowy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i 

uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w 

stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte 

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 
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7. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieją 

pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy w Polsce. 
8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy Stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty : 
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 
2) Umowę wraz z załącznikami, 
3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 
4) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SWZ. 
9. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1)  koszty wykonania robót wynikających z PFU oraz udzielonych przez 

Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy. W 

przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich 

wymienionych robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów, 

Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 
2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i 

późniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej 

organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i 

oznakowania na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu 

budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopów, 

ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia 

gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i 

wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej 

wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy.  
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi 

Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, z zachowaniem 

należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace projektowe. 
 

§ 3  

Dokumentacja projektowa 
 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), załącznikiem graficznym, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej 
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z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 

spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności 

posiadającej wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w 

tym w szczególności: 

1) zaopatrzonej w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 

rysunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk 

i numerów uprawnień projektowych, 
2) umożliwiającej wykonanie przyłączy mediów, 
3) umożliwiającego skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz w razie 

potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
4) umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na 

jej podstawie, 

5) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym w szczególności 

uwzględniającej wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na 

sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 

ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej 

zakres niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego roboty budowlane 

dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy, 
6) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych 

wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, 

którego dotyczą. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji 

projektowej, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane 

w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac; 
2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu umowy; 

3) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów 

uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także 

pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z 

przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze; 
4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 

niniejszej Umowy. 
8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania 

prac projektowych – do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego objętego 

obowiązkiem raportowania, 
2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 -  przedstawiania 

Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na 

każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od otrzymania 

wezwania, 
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3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 
4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków 

nałożonych przez organy prowadzące postępowania, a w szczególności do składania 

wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych 

zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący 

postępowanie, 
5) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych 

z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji 

na temat toczących się postępowań.   
9. W przypadku braku możliwości przyjęcia rozwiązań zgodnych z obowiązującymi 

przepisami Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na odstępstwo od 

właściwego organu.  
10. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków 

Projektanta wynikających z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia 

wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 
a. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 

powstałymi w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

b. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśniania 

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na 

ich podstawie, 
c. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 

d. udziału w przekazaniu Terenu budowy oraz udziału w odbiorze inwestycji od 

wykonawcy robót budowlanych, 

e. pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 
f. udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżącego wyjaśnienia 

wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

g. w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywania stosownych 

zmian. 
11. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 

których mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 

których mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu. 

12. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w 

Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a których 

konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego 

decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na 

celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 
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§ 4 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, bez 

konieczności składania odrębnych oświadczeń i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność 

nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona, a także autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 
3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 
4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach, 
5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia 

wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 

szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 

oparciu o Przedmiot umowy, 

6) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację 

projektową. 
2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę 

do złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 
3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża / 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części, w ramach 
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wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze 

zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, 

a także te, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą 

oryginalne, pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 

naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich 

oraz ich dóbr osobistych;  
2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 

realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień  

ust. 1 – ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać 

będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie 

roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie 

w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez 

Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części 

wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy. 
8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 

lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 

ust. 1 niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty:  polisę ubezpieczeniową i potwierdzenie terminowego uiszczenia składki 

ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot 

umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do 

utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spełniającego 

w/w warunki. 
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia Terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż 

do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 

wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 

Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
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robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników  branżowych; 

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te 

media; 
4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stałej 

łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 
5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 

ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 
6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 

znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 
7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych 

i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 

i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 

chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na Terenie 

budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury 

uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub 

zarządcami demontowanych elementów infrastruktury; 
8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód 

na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 

powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na Terenie budowy zgodnie z planem 

BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą; 
10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 

awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 

doprowadzenia do należytego stanu Terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 

położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy – 

doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 
11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami 

oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z zasadami 

określonymi Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
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obowiązujących w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej 

(GIS/CAD); 
12) zabezpieczenia Terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwłocznego 

dokonania jej naprawy; 
13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót 

oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem 

Inspektora nadzoru; 
14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 

bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 

wykonywania robót budowlanych; 
15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu rozliczenia powykonawczego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy środki trwałe, ze 

wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 

lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 

możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 

środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 

niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. e) Umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 
18) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w 

odniesieniu do właścicieli nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy 

organ egzekucyjny, a w szczególności, dokonać okazania przedmiotu wydania 

organowi egzekucyjnemu; 
19) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 

z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach powstałe 

na Terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia 

Terenu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy, w tym: 
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 

organizację robót, 
2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 
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3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 

prowadzonej budowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji 

odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi 

na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor nadzoru 

z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 
10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na własny koszt 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku 

możliwości odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe 

miejsce. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy potwierdzenie przyjęcia geodezyjnej 

dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu 

osnowy do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 

wykonywane. 
12. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 

celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 
13. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 

numerów telefonów kontaktowych. 

15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 

-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 
16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 

od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  
17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi Teren i zaplecze budowy,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 

korespondencję), 
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie Terenu 

budowy, 
5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 
18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 

podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 

budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 
19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania Terenu budowy, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 

i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub 

materiału na własny koszt. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 

Zamawiającego.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji  o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 według projektu 

przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 

przekazania Terenu budowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających 

z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym 

kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów 

końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów 

wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, 

zawierającej  informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym 

postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 

ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 

zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację 

inwestycji i termin jej zakończenia. 

26. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 
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27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 27.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 

czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i 

nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
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zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 

nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. W takim 

wypadku Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 

2) lit. l) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.  
 

 

§ 6 

Termin realizacji umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub 

stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych 

objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej -  

w terminie  do 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, 

2) przekazanie Terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru 

wykonywania robót budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej 

uprawniającej do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej 

Dokumentacji projektowej, 
3) rozpoczęcie realizacji Robót budowlanych nie później niż do 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy Terenu budowy 
4) Etap II, tj. zakończenie realizacji Robót budowlanych w terminie do 3 miesięcy od 

dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.  
Przez zakończenie realizacji Robót budowlanych Strony rozumieją zgłoszenie gotowości 

do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania 

Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego.  

2. Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
3. Oddanie Terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 
 

§ 7 

Odbiór 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
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3) odbiór częściowy,  jeśli ust. 2 pkt 3) tak stanowi; 
4) odbiór techniczny (branżowy); 
5) odbiór końcowy; 
6) odbiór gwarancyjny; 

7) odbiór pogwarancyjny; 
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentację projektową 

uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej. 
b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych lub ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej 

wykonalności decyzją o pozwoleniu na budowę, z wykazem opracowań oraz 

pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: 

zaświadczenie lub decyzja pozwolenia na budowę, wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, stanowią integralną część Dokumentacji projektowej. 
c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek 

niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt a) zdanie 

pierwsze, odbiór Przedmiotu umowy zakończy się po upływie terminu 

określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiający naliczy kary 

umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. c) niniejszej Umowy. 

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 
e)  Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru Dokumentacji projektowej. 
f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji projektowej 

jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa 

jest wolna od wad. 
g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej wraz z 

zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 

budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do 

wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej 

Dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy Terenu budowy 

umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji Robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 
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2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 
b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 

etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 
c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 
d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 
 

3)  W odniesieniu do odbioru częściowego:  
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych w 

następujący sposób:  
a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 

potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu 

umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy 

nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 

wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 

b) Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 

powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego oraz przedstawia  dokumenty, o których mowa w  § 7 ust. 2 

pkt 3 lit. d) poniżej.  

c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 

przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania 

poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z 

zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do 

odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 

wykonywali oni daną część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
d) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych 

częściowo sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru Zamawiającego. 
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Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż raz w 

miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac).  
 

4) W odniesieniu do odbioru technicznego: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu  robót 

 oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 

Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

 przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 

dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; 
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) Odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 
 
 

5) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

Robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 
b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy 

i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego; 
c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 
d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która 
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powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą 

do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu  

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą oraz rozliczenie powykonawcze 

wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w 

wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule 

potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz w 

wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 

obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 

2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). 
e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi 

decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i rozliczenie powykonawcze 

sporządzone na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni 

od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia 

dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 

ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 

końcowego, 
f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin 

do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 

z dokumentów wymienionych w pkt e), 
g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 

z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 

wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. 

i) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
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technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 

i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w pkt 

e), uwzględniającą wszystkie zmiany  dokonane w toku budowy.  
j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) 

i b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane również po dokonaniu 

corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 

umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co 

roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 

później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 

później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. 
d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  

wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu, 

zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglądy gwarancyjne 

dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości 

wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania 

ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny 

robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie 

przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują 

protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, 

zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej Umowy. 
 

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W wypadku nie usunięcia 

wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w 

okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 

następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi. 
b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
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pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 
 

 

 

§ 8 
Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie ………………………………….……………….złotych brutto (słownie złotych: 

……………………………………………………………………..), w tym: 
a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: 

................................…) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania 

robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umożliwiającej 

prowadzenie robót budowlanych,  

b) .................................. złotych brutto (słownie złotych: 

....................................…), za wykonanie Robót budowlanych. 
1a. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, opłat, opłat za 

usunięcie drzew lub krzewów, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, uzgodnień, w tym 

także wydawanych na Zamawiającego, koszty dzierżaw, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 

wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania Terenu budowy, 

robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z 

eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru 

gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca wystawi faktury VAT: 

a) fakturę obejmującą wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji projektowej, na 

podstawie protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony 

Umowy, który stanowi załącznik do tej faktury, 

b) faktury obejmujące wynagrodzenie z tytuły wykonania Robót budowlanych na 

podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego), podpisanego przez obie Strony 

Umowy, który stanowi załącznik do faktury. Zamawiający dopuszcza fakturowanie 

częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac określony w protokole odbioru 

częściowego. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 

z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru 

(Dokumentacji projektowej, częściowego, końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie 
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Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek 

bankowy wskazany w fakturze VAT. 

4.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. 

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac 

stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (częściowej, końcowej) 

wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 

tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 

a)  nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 

w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, 

usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, 

usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub 

dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw 

w ramach  składanej faktury.  

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy, jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 

lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 

wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 

potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury 

kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych 

przez tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego 

dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty 

całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty 

w ramach składanej faktury.  
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Każdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej, winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów, termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 

niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub 

błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 

wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał 

oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w 

zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy; 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 

z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 

zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone.  

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury.  

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą 

Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 

należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z 

tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 

podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 
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10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 

31 – 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 

wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej Umowy załączniki do faktury, 

winny być przesłane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

11.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 14. 

14.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela 

na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

za wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca 

zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu 

umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą 

Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest 

wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, 

przelew wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona) 

15. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji. 
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* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

16. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 
 

§ 9 
Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: …………………………………………………….  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  

oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 
 

lub (w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 

własnymi 
 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 

gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne 

lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu). 
1a*. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 

trzeciego – podwykonawcy ), na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował 

Przedmiot umowy w zakresie następującej części 

zamówienia…………………….……………..  
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości 

robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe –Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający 

zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji 

projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być wykonywane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której 

dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 
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3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w Załączniku nr 3 do 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 

Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 

spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 

podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 
4. Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2 i ust. 3, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia 

lub w niniejszej Umowie, w szczególności w Załączniku nr 3, 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub  

roboty budowlanej ; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 

Umowy. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca lub – w wypadku gdy 

dokument przedłożył Podwykonawca – Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia 

Zamawiającego.   

7. Wykonawca, Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami potwierdzającymi prawo 

osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i 

zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu którą reprezentują (strony umowy o 

podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

(Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 

mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 
10. W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 – ust. 9 stosuje się odpowiednio. 
11. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest 

od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 
12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 

pomocy Podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie Podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 4 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, 

Strony zmienią załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, 

którą podwykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, która nie 

została wskazana w ofercie, stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem 

aneksu do Umowy. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 11 ust. 11. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
 

 

§ 10 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 

zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 
5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających  wpływ na te wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 

uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi 

żadnych uwag. 
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujące je faktury 

VAT lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu 

od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 

żądaniem bezpośredniej zapłaty . 
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8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru  przez Wykonawcę lub podwykonawcę robot 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
11. Zamawiający informuje pisemnie podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz 

Wykonawcę o dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Osoby nadzorujące 
1. Wykonawca wyznacza Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą 

uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na 

siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to 

dokumenty stanowią załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 
3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta wymaga sporządzenia stosownego aneksu 

do niniejszej Umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, 

co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 

obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  

oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których mowa w 

ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

nią uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy. 
4. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy. 
5. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną za 

koordynację i odbiór Dokumentacji projektowej. 
6. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiązki pełnić będzie 

osoba wyznaczona przez …………………………………………………. 

7. Zamawiający ustanawia ………………………….. Inspektorem nadzoru nad 

wykonywanymi Robotami budowlanymi. 
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8. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego. 
9. Wykonawca ustanawia ........................................ kierownikiem budowy, uprawnionym do 

bieżącej koordynacji robót budowlanych. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 

który będzie pełniony przez …………………………………… .  
11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 12,  będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie, 

telefaksem lub drogą elektroniczną  na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 
E-mail: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 

E-mail: …………………. 
12. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - 

ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń 

woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 

oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
13. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów.  
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§ 12 
Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi 

wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w 

szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 

…. miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy. 
3. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie 

wady przedmiotu objętego gwarancją/rękojmią, Zamawiający uprawniony jest do 

zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") pocztą elektroniczną, faksem 

lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na 

piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku 

wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, 

gazowej itp. (w szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod 

napięcia lub konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od 

nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie później niż w terminie do 7 dni od 

chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. W 

uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie 

wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie.  
5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub 

odmówił usunięcia wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto 

Zamawiający może samodzielnie lub przez osoby trzecie usunąć wady bez wzywania 

Wykonawcy do ich usunięcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umożliwi 

to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie 

rozmiarów szkody. 
6.  Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

a) Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, 

zostanie stwierdzone wystąpienie wady przedmiotu objętego rękojmią lub 

gwarancją, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji 

(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na 

adres…………… lub faxem na numer .................................................................., 

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia 

wady; 
b) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 

pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 

godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie 

potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z 

chwilą upływu tego terminu. 
c) Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać 

termin na ich usunięcie zgodny z Umową.  
d) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale 

Zamawiającego i Wykonawcy.  
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e) Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa lit. 

a) powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - 

wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 
f) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego.  
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające 

stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z Przedmiotu umowy w sposób pełny 

korzystać. 
10. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od 

wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego 

ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego 

gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

11. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 

skutków tego odbioru. 
12. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania 

gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą 

wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

13. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 

czasu na ich wykonanie. 
15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca 

oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw 

zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez 

Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie 

stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z 

tytułu gwarancji. 
 

§ 13 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
 1) Zamawiający w przypadku: 
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a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego –  w wysokości 10% łącznej kwoty określonej § 8 ust. 1 

niniejszej Umowy,  
 2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej 

Umowy, 
b) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazało 

się fałszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 

4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 

niniejszej Umowy, 
c) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,2% wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,  
d) zwłoki w zakończeniu realizacji Robót budowlanych – 0,2% wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy, 
e) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% łącznej kwoty 

określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej 

Umowy, 
f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w 

wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom  licząc od upływu terminu określonego w umowie 

zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

g) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości 2,5 % 

łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 

h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 9 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 

1 niniejszej Umowy,  
i) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 9 ust. 7 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty 

określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 
j) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 9 ust. 12 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 

ust. 1 niniejszej Umowy, 
k)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2,5 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, 
l) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokości 

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek 

niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej 

Umowy, 
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m) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i wskazane w 

pkt 10) tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę - w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę.   
n) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 29 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 

wymienione w § 5 ust. 27 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 5% łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 

niniejszej Umowy. 
o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o 

której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit e) w  terminie 14 dni od daty zakończenia 

Robót budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 

upływu 14 – dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, 

p) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność  Projektanta na spotkaniu, o którym 

mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł (słownie: 

pięćset złotych). 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.  

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy  nie może 

przekroczyć 30 % łącznej kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. 
5. W wypadku, gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace  

termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 

księgowej lub wezwania do zapłaty. 
 

 

§ 14 
Odstąpienie od Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych 

w niniejszym paragrafie. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 

już wykonane. 
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3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dłuższej niż 

30 dni licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku 

zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji Robót budowlanych dłuższej niż 30 dni 

licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiający 

może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 

30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 
4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego 

przekazania Terenu budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  
5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30%  kwoty 

wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy 

taka sytuacja przekroczenia zaistnieje. 
6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 

Umowy, jeżeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia 

przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 

odstąpienia. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności 

następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 

robót, 
3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia 

robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 

Umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia Terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na Terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 

wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie 

dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 

zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 

może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez drugą Stronę. 
11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 

dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 

część Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej 

przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiającego 

części Przedmiotu umowy obejmującej roboty budowlane stosuje się zasady dotyczące  

odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i 7 Umowy oraz 

dotyczące rękojmi i gwarancji  wskazane w § 12 Umowy.   
12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie 

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 

wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej wykonanej 

przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 

Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego 

Dokumentację projektową lub jej część. 
13. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Dokumentacji projektowej  przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 

Dokumentacji projektowej.  
14. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej wykonanej i 

odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej części 

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy. 

Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego 

części Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność 

nośników, na których została ona utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu 

umowy na następujących dodatkowych polach eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot  

umowy, 
2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom   

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 

umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części, 

przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 
15. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 4  niniejszej umowy.  
 

§  14a 
Rozwiązania zamienne, roboty zaniechane 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji 

konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego 

wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w 

szczególności jeśli: 
- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie; 
- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnić. 
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2. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest możliwe ponadto w przypadku:   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku 

z  stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 

który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 

umowy, 
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 

świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Przedmiotu umowy, 
c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, 
d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
3. Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego rozwiązania zamienne, które 

winny zostać wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzględniający okoliczności faktyczne 

i techniczne uzasadniające konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, a także 

wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością wykonania rozwiązań zamiennych nie 

będą wykonywane. 
5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, niezbędne jest 

wykonanie „rozwiązań zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający 

przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 
6. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

kosztorysu różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości rozwiązań przewidzianych w 

PFU, które nie będą wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka 

wyliczeń okazała się niedokładna, dopuszcza się także możliwość przygotowania przez 

Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 

rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez 

Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość rozwiązań zamiennych będzie niższa niż robót 

przewidzianych w PFU, wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o 

różnicę pomiędzy wartością rozwiązań zamiennych, a wartością rozwiązań przewidzianych w 

PFU. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys różnicowy (ust. 6), Strony sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy 
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reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w 

zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 
8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych. 
9. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym 

mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwłoki 

Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 

wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze 

strony Zamawiającego. 
10. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy  przewidzianych w PFU (roboty zaniechane)  w sytuacji, gdy okaże się, 

że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie 

możliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych części 

należy rozumieć jako uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od części Przedmiotu 

Umowy. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od części Umowy w 

terminie 90 od daty zaistnienia przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie 

wykonywane w wyniku odstąpienia od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy 

nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 
11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający 

przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Strony sporządzą protokół konieczności, 

zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis 

zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 10 oraz musi zawierać informację na 

temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych 

sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6).  
12. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 11 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten będzie miał 

charakter informacyjny, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od części Umowy będzie 

skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 
 

 

§ 15 
„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 

pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust. 1 pkt 3 

Pzp ustala się następujące poniżej opisane zasady postępowania: 
2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 

455 ust.1 pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w 

tym zakresie. 
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3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi 

zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 
4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), udzielanych 

na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 

aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 

prowadzenia przedmiotowych robót. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie 

kosztorys przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez 

Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” 

zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie 

kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 

niezmiennych cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5  powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w 

oparciu o następujące  założenia:  
1) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 
2) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym 

kosztorysie”, o którym mowa w ust. 5) powyżej zastosowane będą średnie 

ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 

sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych 

zeszytów Sekocenbud. 
3) Dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  

Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 

z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 

przez Zamawiającego.   

 

§ 16 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie 

wykonywania prac projektowych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) przedłużającego się postępowania prowadzonego przez Wydział Skarbu Miasta 

Urzędu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, na 

której przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudności w uzyskaniu 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli 
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nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja inwestycji lub 

nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na których jest 

przewidziana realizacja inwestycji lub przedłużającej się procedury związanej 

z zatwierdzeniem projektów podziału działek. W takim przypadku Strony 

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do 

jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 
2) wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w 

uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze 

ZKUPSUT powyżej 30 dni. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody (powyżej zakładanych pierwotnie 30 

dni) uniemożliwiającej wykonywanie tej części Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym. 
3) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w 

szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 

4) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji 

uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną 

inwestycją. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
5) opóźnień w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadziło do opóźnienia w 

uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu – protokołu z 

Narady Koordynacyjnej Wydziału Geodezji UMK. W takim przypadku Strony 

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do 

jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

6) przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia 

opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o decyzję 

ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowę. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

7) braku odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie 

projektowanej inwestycji na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego 

uzbrojenia. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 
8) konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 
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czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym.  
9) trudności w uzyskaniu zgody od wykazanych właścicieli posesji, na których 

będzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, 

jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
10) nieuregulowanego stanu prawnego działek wchodzących w skład inwestycji. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym; 
11) wystąpienia opóźnienia w wydaniu decyzji, w szczególności decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym; 
12) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 

wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie dało się ich 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym. 
1a. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac 

projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji 

publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwą Wykonawcę do jego uzupełnienia, co 

będzie oznaczało  wykonanie prac dodatkowych, wykraczających poza PFU, stanowiący 

załącznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o takiej sytuacji 

Zamawiającego, jej wpływie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni 

od zaistnienia takiej sytuacji, przedkładając jednocześnie: 

a.      pisemne uzasadnienie wniosku opisujące szczegółowo okoliczności faktyczne, 

wraz ze wskazaniem na podstawę prawną zmiany umowy; 

b.      potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających okoliczności faktyczne wskazane przez Wykonawcę we wniosku – 

Zamawiający może zażądać okazania przez Wykonawcę 

oryginałów powyższych dokumentów; 

c.       wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementów 

stanowiących roszczenie Wykonawcy; 

d.      kosztorysy/wyceny dla żądanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy 

podstawowej z uwzględnieniem poszczególnych składników cenotwórczych; 
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W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego w powyższym terminie, 

Wykonawca traci prawo do zwiększenia należnego mu wynagrodzenia 

z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na własne 

ryzyko i nie może z tego tytułu rościć sobie względem Zamawiającego żadnych praw 

o rozszerzenie wartości umowy, chyba że nie ponosi winy w uchybieniu terminu. 

 Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska wobec powiadomienia 

Wnioskodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty 

jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiającego za uzasadnione 

wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych, o których mowa w powiadomieniu, 

Strony zawrą stosowny aneks do umowy uwzględniający zmianę terminu realizacji 

Przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia.   Rozpoczęcie wykonywania prac 

dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie 

wykonywania Robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy Terenu budowy w terminie 

określonym w Umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbędny do wykonania 

Przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez 

Wykonawcę na przekazanie przez Zamawiającego Terenu budowy; 

2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a 

tym samym uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót 

w określonym terminie zalicza się w szczególności: długotrwałe 

lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na 

1m², niskie temperatury poniżej 0 0C lub temperatury uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z technologią, porywisty wiatr wiejący z 

prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , którego 

opad przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski 

żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym, 
3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania rozwiązań 

zamiennych, Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas poświęcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w 

§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, 

pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 

rozwiązań zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego 

frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 

wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co 

zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,  
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4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 

treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w związku 

z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp   

i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 

Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 

wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych 

badań lub ekspertyz), 
6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 

w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 

w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 

przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 

świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności mogą 

postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 

przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w Dokumentacji 

projektowej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

Robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez 

Projektanta / konserwatora zabytków zmianami. 

8) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 

budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy zgodnie z założonym harmonogramem. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy. 
9) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usunięcie 

wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w 

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 

projektowej. 
10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (Projektanta, osób 

odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony 

Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). W takim przypadku Strony 

mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, gdy na etapie 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w odniesieniu do osób, 

pełniących określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 

Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na 
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okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez 

Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa osoba będzie spełniała 

warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 

w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 

działań mających na celu usunięcie  (przełożenie) infrastruktury podziemnej  

kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

12) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 

w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja 

winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora 

nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi 

przerw lub przestoju. 

3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 - ust. 2 przedłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy.  

6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku 

o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy 

i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o 

sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 

okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów. 
 

§ 17 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 

danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 

szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 
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1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację Umowy ze strony Wykonawcy,  
2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 

(np. kierownik budowy), 

3. osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  

wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 
zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyżej, Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli 

informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.  
3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7  do 

Umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 

zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 

organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 

naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 

art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić 

roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, 

dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez 

Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi 

wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek 

innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które 

wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w 

niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 
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obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 

1-ust. 3 
 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ......... złotych (słownie: .......) co odpowiada 5 % wartości łącznego wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

przed zawarciem umowy w formie .....; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

a) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od wykonania  

Przedmiotu umowy  i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, 

b) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, 

aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, 

w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  
b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 
e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

6. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 

być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 

z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania 

może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo 

korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

7. Koszty związane z ustanowieniem przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
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§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 
4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy; 

2) załącznik nr 2 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 
3) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 

4) załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 
5) załącznik nr 5 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, 

6) załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
7) załącznik nr 7 – wzór  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
8) załącznik nr 8 – program funkcjonalno – użytkowy (PFU), 
9) załącznik nr 9 – potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  
wynagrodzenia  
(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 
kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 

progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 

którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 

fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 

brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 

tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług 

podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 

umowa winna również określać wysokość podatku 

VAT rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 
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dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 
7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów 

umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy 

o pracę/, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 

pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12a. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 

odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: 
i. żądania oświadczeń i 

dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) 

powyżej czynności i 

dokonywania ich oceny, 
ii. żądania wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 
iii. przeprowadzania kontroli na 

miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 
  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 

wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt 10) powyżej czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

  

14. oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy; 

  

15. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez  adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i 

nazwisko, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej 

pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

  

16. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
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społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 
17. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z 

wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

  

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 

umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  

lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 

określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 2207 ze zm.)  

  

19.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 

oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami; 

  

20. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 

języku polskim 
  

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 

dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 

polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 

dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 

powinien być sąd polski.       
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Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

Realizacji przez Zamawiającego inwestycji  pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę oświetlenia ul. Wyrwa od ul. Podgórki do ul. Stepowej oraz wykonanie w trybie 

„zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania nr ZDMK/T1.68/21 

□  (dalej „Inwestycja”) – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Projektant, 

Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w 

budownictwie, uprawnienia zawodowe; 
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□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 7 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  

REGON: 351554353, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie 

Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………………………………………………………., 
zwaną dalej Administratorem danych,  
a 
 (w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ..................................................................................................... ........................................................................ 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 

akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 

NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 

wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 
 

(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 

……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer).................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.......................................................... ......................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 

adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym w  rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  

………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
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2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Przetwarzającym dane. 
 

 

 

 

 

§ 1 
Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  
2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 

personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 

Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 

osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 

ochrony danych osobowych. 
 

§ 2 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora 

danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, 

których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej Umowy. 
3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 
 

§ 3 
Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe 

i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej 

Umowy.  
2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 

Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 

postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że 

przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego 

przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym 

Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania 

takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego. 
3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych 

nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 
4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 

polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 

ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 
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na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że 

polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony 

danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na 

terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania 

polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego 

Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 
 

 

§ 4 
Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 
2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 

zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 

zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy. 
3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, 

jak i po jego ustaniu. 
4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 

których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 
5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 

RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 
6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 

osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 
7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 

wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z 

innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności 

dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania; 
8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 

żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 
9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu 

przez Administratora przeprowadzanie audytów. 
 

§ 5 
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 

Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 
2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
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c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   
3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 

uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – 

osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane. 
4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi 

danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o 

naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 
 

§ 6 
Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 

uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  
 

§7 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  
2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie 

danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 

„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym 

wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma 

prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania 

Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach 

mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy 

na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z 

własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez 

organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o 

kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 
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§ 8 
Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  
2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 

lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  
3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 

udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 

zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane 

podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 
4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych 

przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 

(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 

określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w 

związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym 

przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 

administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 
 

§ 9 
Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W 

wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie 

same jak w Umowie Podstawowej. 
 

§ 10 
Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 

stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 

wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
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muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 
6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 11 
Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 

Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 
 

 

 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 
2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 

kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego 

dane; 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - jeden egzemplarz dla Administratora danych, 
  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

 

1. Kategorie osób, których dane dotyczą 
…………………………………………. 

 

2. Przedmiot przetwarzania 
…………………………………………. 

 

3. Charakter i cel przetwarzania 
…………………………………………. 

 

4. Rodzaj danych osobowych 
…………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 
 

I.Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 

odporności na włamanie (drzwi klasy C). 
2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 

folii antywłamaniowej. 
3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 

przeciwwłamaniowy. 
4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 

ochrony. 
5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 
 

II.Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 

informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 
2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 

pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 
3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 

przy użyciu systemów informatycznych. 
4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 

III.Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 

danych osobowych. 
2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 

przetwarzanego zbioru danych osobowych. 
3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 

hasła. 
4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 

informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 
5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 
 

IV.Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 

osobowych. 
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2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 

osobom postronnym w przetwarzane dane. 
10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 

się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 
 

 


