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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Droég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelmomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia ........................oo... ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........ccceceveneenns,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki

z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czegsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ....coooovevveeeevenneen, TEprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg .....................ceeeene.... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszkalym............o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1L 001S) o SO , posiadajacym REGON: ...........cccccocveienne 1T NIP: e, ,
PESEL ...coooiiiiii,

(w przypadku spotki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszKalym ..., legitymujacym si€
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)..........ccverveeererieerenieerenreereneeenns PESEL....ocovioieieeieeceeeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............c.cooeeeiiiiiia..
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET)....ccevueruerreneriinienienieneenienieneens PESEL ...ttt st e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............coooiiiiiiiiiiiiii
posiadajacym REGON...............c.ocoiiiiit. TNTP .
PO AATESEIM: ...\ttt e e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ...........covviiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt etttk h et bt R ARt b et b e a ek ea ekt h et n et e st et e st bentebeneenen zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccoooeevivienennn. , Wydziat .................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zaktadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........cccoocvnirennee. INIP: e, , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

2 s e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwg
............................... ZAM. ouiiriiiiiis cereiieiieeieaens seeneeeea. ... legitymujgcym sie dowodem osobistym
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(Seria 1 NUMET)..cc.eeuieieeeierie et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ........ccoovveinenen, i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

)
zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujqgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na podstawie
PFU oraz innych dokumentéw 1 materiatow udostepnionych przez Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zbiér dokumentoéw
stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania Przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalno$ci decyzje o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajagce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczeg6élnych etapow i
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

4) Nadzoér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i1 uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe
z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa

®o0 o
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6)

7)

8)

9)

ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢s¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umow¢ w formie pisemne;j
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czes$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez Zamawiajacego
na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktére ma
zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu Przedmiotu
umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjag, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robodt
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore s3a potrzebne do wykonania robdét budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢, ktdremu nie

mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe, zabezpieczy teren budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci
wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $§wiadectwa
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbioér dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakoSci.

12) Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robot, okreslony

w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
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przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawcg
o wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.
15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢s¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane -  takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami;
16) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich cze$ci niezgodnie z Umowsa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.
17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy.
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze,
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.
2. Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej] Umowie
0Znaczaja:
BIOZ - Bezpieczefistwo 1 ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specytikacja warunkow zamoéwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
UZP - Urzad Zamo6wien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, o
ktérym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o§wietlenia przy ul. Skrzetuskiego
w Krakowie w ramach zadania Dzielnicy X ,,Budowa oSwietlenia przy ul.
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Skrzetuskiego”, zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, o ktérym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje¢
robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢, o ktérej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalnos$ci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng czes¢ niniejszej Umowy jako jej zalacznik
nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postegpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, Ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) napodstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudno$ciami, jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegotowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego 1 terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

6. Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nastgpujace
dokumenty :
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1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zatacznikami,

3) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegblnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczego6lnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawag do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia 1 zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania 1 utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagg¢szczenia gruntu, wywozu
materialow pochodzacych z rozbidrki, robot demontazowych 1 wyburzeniowych,
odtworzenia drog i chodnikdw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 1 Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymagane] w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), =zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. Wpykonawca zobowigzuje si¢ zastosowac przy opracowywaniu Dokumentacji projektowe;j
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i1 kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletne;j
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej i skoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach, a w szczegolnos$ci posiadajace;j
wszelkie niezbgdne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegblnosci:
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1)

2)
3)
4)

5)

6)

zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,

umozliwiajacego skuteczne zgtoszenie wykonania robdt budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

zapewniajgcej poszanowanie praw osOb trzecich, w tym w szczegodlnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomos$ciach, stref¢ terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajace;j
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,
przedstawiajgcej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materialdéw 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktorego dotycza.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;,
stosownie do przepisoOw ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1)

2)
3)

4)

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

przekazywanie Zamawiajacemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych 1 skladanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania niniejszej
Umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 - przedstawiania Zamawiajagcemu
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na kazdorazowe zgdanie
Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy,

wypehiania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkoéw
natlozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczego6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatow, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupelnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postgpowanie,
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5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji na
temat toczacych si¢ postepowan.

9. W przypadku braku mozliwos$ci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od wlasciwego
organu.

10. W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkow Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez
Projektanta w szczeg6lnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robdot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupehiania szczegotéw opracowan projektowych oraz wyjasniania watpliwosci
powstalych w toku realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udziatu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robo6t budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 probleméw powstalych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegoétow opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych konieczno$¢
dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym réwniez do
dokonywania poprawek i uzupetlnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje
formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
1. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, bez koniecznosci
sktadania odrgbnych o§wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardwno wlasno$¢ nosnikow,
na ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo§ciowych za pomoca
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dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i1 innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

6) przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

2. Wpykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantéw o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wpykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;j,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czgéci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych oraz konieczno$cia
zastgpczego zlecenia usuni¢cia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesSci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi
bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze te, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej] Umowy, beda oryginalne, pozbawione
zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie b¢da naruszaé praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczego6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;
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2) nabgdzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowad przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejsze;j
Umowy.

§5
Sposob realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu 1 zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem,

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentoéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

b) ubezpieczenie robot objetych niniejsza Umowa,

¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajagcego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikoéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, os$wiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania kierownikoéw
branzowych,;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

10
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbidrki
chodnikéw i ciagdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wilascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczeh w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢dnymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami okre§lonymi
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg réwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego dokonania
jej naprawy;

11
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13) biezacej 1 kompleksowej obslugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbe¢dnych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robdt budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajagcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy 1 przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate na
Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po
robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas realizacji niniejszego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztoéw utylizacji odpadéw, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasno$§¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$ci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie  materialy  stuzace  do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robot, protokoty =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
1 pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 1 niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw koncowych
dokonywanych przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy
1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji 1 termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajgcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ..............ceoeeuvennnnn...

/* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych

14



48 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia przy
ul. Skrzetuskiego w Krakowie w ramach zadania Dzielnicy X ,,Budowa oSwietlenia przy
ul. Skrzetuskiego”

28.

29.

Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracel/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczego6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
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30.

N

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. 1) 1
lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
za$wiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowna decyzja administracyjng uprawniajagcg do wykonania robdt budowlanych
objetych  zakresem  przedkladanej = Dokumentacji  projektowej  nastapi
w terminie ............... od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
uprawniajgcej do wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej
Dokumentacji projektowej,

3) rozpoczgcie realizacji Robot budowlanych nie pdzniej niz do 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy Terenu budowy

4) termin realizacji Etapu II, tj. wykonanie Robo6t budowlanych w terminie
1 () od dnia wykonania Etapu 1.

Przez zakonczenie Robot budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie Terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbior
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbior Dokumentacji projektowej;
2) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
4) odbior techniczny (branzowy);
5) odbior koncowy;
6) odbioér gwarancyjny;
7) odbidér pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:
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2)

a)

b)

d)

f)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
za$wiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czes¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbidor Przedmiotu umowy zakonhczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej] Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j jest
roéwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robdt budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,
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3)

4)

d)

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cze§ciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych w naste-
pujacy sposob:

a)

b)

d)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
cze$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czgsciowy nie rozlicza Wy-
konawcy z odpowiedniej czeséci robodt ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobo-
wigzania i rozpoczecia biegu rgkojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiada-
mia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;j.
dokonanie odbioru czg¢$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot, potwier-
dzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on przepro-
wadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w ter-
minie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci
robdt budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowia-
zany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych
podpisanych pomigedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi pod-
wykonawcami, jezeli wykonywali oni dang cz¢$¢ Przedmiotu umowy. W przy-
padku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wyko-
nywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobli-
gowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzo-
nych wad.

Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czegsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po caltkowitym zakonczeniu
wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakofczeniu robdt oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robdot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;
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5)

b)

d)

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robdt budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koficowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgtoszenia wykonania cato$ci
rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
komplet dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktdora powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg do ewidencji gruntéw i
budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowodd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu
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6)

f)

9)

h)

)

kompletng dokumentacje powykonawczg oraz rozliczenie powykonawcze wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzone] w formie wektorowe] sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentoéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawea a jego podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czgsciowych, §wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokél odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyinych:

a)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na
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b)

c)

d)

ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
1b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajgcego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji 1 rekojmi.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej] Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci wykonanych
robdt w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych
w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokét stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 12 niniejszej] Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rgkojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie
rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokél odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

kwocie ...

...................................... ztotych brutto (stownie ztotych:
................................... ), za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
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uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych Iub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej
prowadzenie robot budowlanych,

D) ztotych brutto (stownie ztotych:
....................................... ), za wykonanie Rob6t budowlanych.

la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiane stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za usunigcie drzew lub
krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym takze wydawanych na
Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbe¢dnych do realizacji Przedmiotu umowy, koszty
wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami
wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopow kontrolnych,
odtworzenie drog, chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw, zageszczenie
gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:
a) fakture obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do tej faktury,
b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czg¢$ciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktéry stanowi zatgcznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czgsciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w protokole odbioru
czegsciowego.
3. Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (Dokumentacji
projektowej, czeSciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.
4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg$ciowej, koncowej) wystawionej przez
Wykonawcg 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr.... z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich roboét, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub
dostaw  naleznych danemu podwykonawcy  wykonanych  lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury.

o
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Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcéw, ktérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcoéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcdéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
skladanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotagczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie dotaczat oswiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktérych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedhug wzoru stanowigcego zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z  tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
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9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czes$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego,
wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty,
o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznos$ci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutlu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

11. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetnienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

15. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
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zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamowienia, wskazanych W Ofercie: ...........oooiiiiiiii i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoéwienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wihasnymi

(*ust. la— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o$§wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowal
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICTHA. ..ottt

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie po6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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3.

10.

Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
przedktadanej Zamawiajacemu dolaczy¢ o§wiadczenie w sprawie spetnienia wymogow dla
umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupehienie 1 podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi
Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej Umowie, w szczeg6lnos$ci w Zalaczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia ~ Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemoznos$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0s6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciggania
zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgltasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
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. Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub uslugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcoéw, po
jego sporzadzeniu, bgdzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg$ci zamowienia, ktorg
podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktéra nie zostala
wskazana w ofercie , stanowi zmiang Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczeg6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos$c¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnos$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

28



48 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia przy

ul.
ul.

9.

10.

11.

12.

Skrzetuskiego w Krakowie w ramach zadania Dzielnicy X ,,Budowa oSwietlenia przy
Skrzetuskiego”

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pehlienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowia zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby petniacej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej] Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petniaca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkdéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wykonawea ustanawia ..........ooeiviiiiiniiiiiiaiiieeiie e osobg odpowiedzialng do
koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
7amawiajacy UStANAWIA ..........eevveeineeenieeineennneanneennnenns osobg odpowiedzialng za

koordynacje 1 odbidor Dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .o veneeeeteeeeneeneatetee et ete et eeeteneeeenennes

Zamawiajacy  ustanawia  ........eeeiiieiiieiiiienn.... Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia ..........cccecceeeveeeneenneeeneenne. kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
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10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie petniony przez ...........oooiiiiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o,
E-mail: ...l
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ....................

12. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w komparycji niniejszej] Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli
w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey ........cooeviiiiiiiiiiiiinnnnn... ( e — mail)
Dla Zamawiajagcego ......ooovvvviinniiennennnnnn. (e —mail).

*tylko w przypadku gdy stronq umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skltadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.
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2.

6.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegllnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres
. miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pisSmie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci energetycznej,
gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod
napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usunie¢cie wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usuni¢cie
wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usunaé lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usunag¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow
szkody.
Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi:
a) Jezeli w okresie rgkojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystgpienie wady przedmiotu objetego rekojmia lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na adres...............
lub faxem Na NUMET .....cccccoieiiiiiieiieiieee e , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;
b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pisSmie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.
¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit.
a) powyzej, nie przystagpi do spisania protokolu wspolnie z Zamawiajacym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
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gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

9. Jezeli w wykonaniu obowigzkoéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposéb pelny
korzystac.

10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

12. Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktdre zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub z
wylgczne) winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ usunig¢cia szkdd, ktére wady
spowodowaty lub szkoéd powstatych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca
oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych nie bedzie
stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu
gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okre$lonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:
a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey - w wysokos$ci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,
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b)

f)

9)
h)

)

k)

gdyby ktoérekolwiek z oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato
si¢ fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,
zwtoki w zakonczeniu Rob6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w
§ 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu okre§lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5 %
facznej kwoty okre$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7 —w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokos$ci 5 000 zt (stownie:
pig¢ tysiecy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia na umowg o prace o0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia i wskazane w pkt 10) tabeli
zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w
wysokosci 5.000 zt (stownie: pigé tysiecy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okre§lone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.
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n) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypehieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejsze]
Umowy.

0) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia Robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

p) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) niniejsze;j
Umowy — 0,2% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwloki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej] Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset
zlotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty
potragcane z nalezno$ci za wykonane prace, bez konieczno$ci skladania dodatkowych
oswiadczen.

4. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej, z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej] Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin ptatnos$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz 30
dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
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zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robo6t budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztoZzenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkdéw stanowiacych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na

wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢pnie do opuszczenia Terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawcg.

9. W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy przez
drugg Strone.

11. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgsé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci
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Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz dotyczace

rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

12. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron na etapie opracowywania
Dokumentacji projektowej, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawece catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce

do

dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajgca
si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okre$li wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ projektowa lub

jej czese.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgodg
na opracowanie, dokonywanie zmian 1 dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego czesci
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb

Dokumentacji projektowe;.
14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi

na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci lub cato$ci Dokumentacji projektowej wykonane;j
1 odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majagtkowe do odebranej czesci
Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.
Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajacemu wykonane] 1 odebranej przez
Zamawiajacego czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
zarOwno wiasnos$¢ nosnikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak 1 autorskie prawa

majatkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czeéci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot

umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,
3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,

przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej cze¢sci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji koniecznos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest

mozliwe w szczegdlnosci jesli:
- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystapita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ,
Wykonawca musi udowodnic.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:

co

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu umowy
przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
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go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

¢) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzah zamiennych, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznosci
faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie bedg wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku wuznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdéw, robocizny oraz sprzgtu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy wartos¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz rob6t przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o réznic¢ pomiedzy warto$cig rozwigzan zamiennych,
a warto$cig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.. pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadzg protokot koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokdt koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.
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9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$é
wystapienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowiagcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg¢sci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze¢$ci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych
cze¢sci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czgsci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstapienia od czesci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstagpienie od czesci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cze$ci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czes$ci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a Strony sporzadza protokot koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokol musi zawiera¢ opis
zmiany, to jest jakie roboty nie bedg wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaty spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie
mial charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstapieniu od czg¢sci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia oswiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastgpujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych’) moze nastapi¢ po podpisaniu przez
Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bgdzie protokodt
konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp.
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4.

Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane
na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadoéw rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane be¢da Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okres$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane begda $rednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

3) Dla okresSlenia ceny materialtbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie

wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) zuwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich medidw przebiegajacych pod projektowang inwestycja. W takim
przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

2) w zwigzku z przedtuzajagcym si¢ postgpowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie dtuzej niz o okres
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

przedtuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta Urzedu
Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudno$ci w uzyskaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wiascicieli nieruchomosci, na
ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajace;j
si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektéw podziatu dziatek. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie

ustalonym;
opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady

Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

w przypadku braku mozliwosci zastosowania na kilku odcinkach projektowanej ulicy
normatywnych pochylen podtuznych w rozwigzaniach projektowych (wymagana
zgoda Ministerstwa Infrastruktury), W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej i wystagpienia o decyzj¢ o pozwoleniu na
budowe. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikow mediéw zlokalizowanych w rejonie projektowane;j
inwestycji na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznos$ci zmiany oséb koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za realizacje) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

10) trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wtascicieli posesji, na ktorych bedzie

realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin
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zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

11) nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,;

12) wystapienia opoznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

13) wystapi  konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbgdne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy Ww terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, co bedzie
oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy zatacznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego,
jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdétowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadad okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;

C. wykazanie zmian w formie opisowej 1 graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegdlnych sktadnikow cenotwodrczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajacego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytutu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wlasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw o
rozszerzenie wartosci umowy, chyba Ze nie ponosi winy Ww uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
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jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczgcie wykonywania prac
dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajagcym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robot budowlanych, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie okreslonym
w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajgcego Terenu budowy;

wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym
samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczego6lnos$ci: dtugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na 1m?, niskie
temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w
ciaggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dzialanie
Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w §
14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tre$ci niniejszej] Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,
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5)

6)

7)

8)

9)

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania  Zamawiajgcego  okreS$lone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

10) wystgpi konieczno$¢ zmiany o0so6b koordynujgcych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian o0s6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do o0séb,
petiacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu, zmiana takich
0sOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentoéw z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spelniala warunki i
wymagania okres$lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy

43



48 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia przy
ul. Skrzetuskiego w Krakowie w ramach zadania Dzielnicy X ,,Budowa oSwietlenia przy
ul. Skrzetuskiego”

w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie (przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W
przypadku gdy okolicznos$ci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastagpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznos$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce
dokumentdow.

w

§17
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca o$§wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym:
1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,
2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. kierownik budowy),
3. 0s0b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu,
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2.

1.

2.

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarczg, ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci oséb wykonujacych czynnoscei, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy
o0 prac¢ oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;,
stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej] Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcey przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wzbor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalaeznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okres§lonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwos$ci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO.
W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0so6b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych
w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnos$ci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wpykaz zalacznikow stanowigcych integralng czgsé niniejszej Umowy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

zalgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

zalacznik nr 2 - wykaz rozliczeh umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
zalacznik nr 5 - o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkdéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,

zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzér wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetlnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub

wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest Wykonawcy,
. . spetnione, N — gd w wypadku
Lp. Oplshvymazani wp;maganie nie%esxc WpiS};lI;ﬁa N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania N 3
— nalezy wyjasni¢
powod niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy

fakture;

roboty budowlane;j,

2. zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze
zosta¢  ustalone =~ w  postaci  zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

3. umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac

progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic

rozliczanego przez Wykonawce.

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT

budowlane, jest zobowigzany do

tresci zgodnej z projektem umowy.

5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

realizacji  niniejszej umowy, do

6. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowiazku zachowania poufnos$ci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak réowniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot  wykonanych  przez
Podwykonawcge od dokonania odbioru  robodt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
uUmowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 pracg.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
os$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnos$nie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych
czynnosci okres$lone w opisie przedmiotu zamowienia,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
praceg, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s0b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,
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ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu =zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposdb zapewniajacy
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ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujagcg  dziatalnos¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskie;j
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacag pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujagcg  dziatalnos¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskie;j
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o§wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnos$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami,

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalgcznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

=  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drég Miasta

Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”).
= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
= Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji pn. - Opracowanie dokumentacji
projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia chodnika prowadzacego do
Szpitala Rydygiera (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu przetwarzane beda nastepujace
kategorie danych osobowych: imi¢ 1 nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w

budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajgcego wykonania przez vt e e e /NAZWA
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowiazku =zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Projektant, Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktéorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow
udziatlu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania

personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy

prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

® W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.
® nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imie¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...........c.......... roku pomi¢dzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37
17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ............c.cooooiiiiiiiiiiiiii i R
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........ccccecveveneennnne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .. (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacym REGON: ........ccoccveveevenenenne. i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
ZAMICSZKAYM. . ...vi s legitymujacym si¢ dowodem  osobistym  (seria i
NUINICT ). cveventesteeveeeeeeeeeeeseeneessesessessessessens , posiadajagcym REGON: ........ccccoevvvevennnns i NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUINCT).c.vventenveeieeeeeeeeeeenneneeseneessensensens PESEL.....ooiiiiiieeeeeeeeeeeeeeens
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...........c.coeeviiiiiiiiiin. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SETia 1 MUMET)....cevveeeieieeieeeieeereee e eees PESEL....ooooieiee ettt ettt sttt
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej] pod Nazwag ..........c.cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajagcym REGON..............coviiiiiiiiiiiiinnn, NP s pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgltoszony w CEIDG) ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt et a e et a e h e a e a e s she b e ekt ekt bt e bt eh e e Rt e bt es e e st en b et et et entenaebebenbebeebeas zarejestrowanym w rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym W ........cccocceveviennne. , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccoeevviennnnne. , kapitatl zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccocevviieennne. i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................c..coee...... Zzam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET ). .ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ..........cccoovvinrnenne. INIP: e, PESEL ...,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegoélnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane
dotycza, okresla zalgcznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza.

§3
ObowiazkKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.
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§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkdéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre$lonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesénie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy §cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiagzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
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roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§o6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spehiaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spehnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajagcych z Umowy osobie trzeciej (dalej
,,Podwykonawca”), zobowiagzany jest do spetnienia nast¢pujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséow Administratora danych,

® o0

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom
w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadac
kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbg¢dnej zwtoki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac
odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ushug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okre§lonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkoéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawnionag,
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przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisOw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktdre nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutoéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkoéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowe;j.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. .......ooooope-mail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...oooovviiiiiiin
Email: .............c.oL

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .............c.c.ocooiii (e — mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ..............c.oevvnennnnnn. (e —mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposOb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
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§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$s¢ Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatagcznikéw stanowiacych integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2)  zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza

.................................................

2. Przedmiot przetwarzania

3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone s3 za pomocg krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3a W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez calg dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposoéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

~No oA~

®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielona sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasoboéw informatycznych,
w tym zbioro6w danych osobowych dla poszczegolnych uzytkownikow systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dost¢pu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

akrwn

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputerdw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sag w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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