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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........r.;
lub
R - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr . et

z dni@ ............ 1. udzzelonego przez Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa) a’zzala]qcego na
podstawie  Petnomocnictwa  Nr  ........../.........Prezydenta  Miasta  Krakowa z dnia

ceey

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccvevevvennnnen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccovvvveninnnnn. , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..o, TEPrEZENtOWanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. DA
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUIMECT)...oveevieiieiiereereeeeeveeeeeseeeenesse seveenns , posiadajgcym REGON: ............cccccvvevvennnnne. INIP: e ,
PESEL ....coviiiiiiiii

(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym si@
dowodem osobistym (Seria i NUMET)........cceeoveererenereneeneereeneennennes PESEL....ooiiiieeeee s e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................c.ocoiiiiiinn.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SET1a 1 NUMET)...vveereereeiieereeree e eeee e PESEL.... oottt ettt st s e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa ..........covvviiiiiiiiiiiiiiiiii i,
posiadajacym REGON.............ccoviiiiiiiiiinnnn, TNIP .
PO AATESEIM: L.uvtetiti et e e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz

adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.ccooiiiiiiiiiiiiiiiiinnn

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt e h bbbt h bt b et s et es bbb bttt es fe b eab et ebeebeete b e zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......cccceevverevennenne. , Wydziat ................ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

1
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pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), oplacony w calosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEpPIEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2 e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. teiiriiieren cereeeniieeareneees ceeeeneneaa. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ccvveeverieieeeeeeereseeeee e ene , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: ... 1 NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
cev s, ZRAKk Sprawy: ............., Strony zawierajqg umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawag PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
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przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W

przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreSlony
w dokumentacji projektowej.

12) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamdowieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktérych mowa w art. 449 ustawy Pzp.

16) Zestawienie Pozycji Elementéw Scalonych (ZPES) — dokument o charakterze
pomocniczym, stanowiacy zatgcznik do umowy, okreslajacy ceny poszczegolnych
elementow 1/lub zakres6w robot budowlanych.

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.
§2

Przedmiot umowy
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1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania
p-n. ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Jana Pawla II od Placu
Centralnego do ul. Ptaszyckiego i od ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z
przebudowg sieci trakcyjnej, odwodnienia, przebudowg Kkolidujacej
infrastruktury technicznej — w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
torowisk tramwajowych wraz z infrastruktura towarzyszaca” zwanego dalej -
,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, stanowiagcym element Dokumentacji przetargowe;.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania przetargowego, w tym w
szczegllnosci w  specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robot ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnoSci z Dokumentacja projektowa, oraz terenem
budowy a takze oSwiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowiace Przedmiot
niniejsze] Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztaltowany jest przez nast¢pujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;
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2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalgcznikami,

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacje przetargowsa, w tym w szczegolnosci SWZ.

* W przypadku, gdy przedmiot umowy jest lub moze zosta¢ objety dofinansowaniem
ze Srodkow unijnych, po ust. 7 wprowadza si¢ do umowy ust. 8 o nastepujqgcej tresci:

8. Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego - zarowno w okresie realizacji Przedmiotu
umowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uplywu okresu trwalosci projektu -
informacji dotyczqcych Przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczegolnosci
dotyczqcych kosztow realizacji poszczegolnych elementow realizowanych w ramach
wykonywania Przedmiotu umowy, inwestycji. czy tez wydzielenia kosztow tych
elementow

§3
Sposdéb realizacji robét budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg Umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentow.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
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4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezb¢dnych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikdéw 1 ciggdow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod na
wejsScie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obshugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie 1 wydanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

13) biezacej 1 kompleksowej obshugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;
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14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekazaé w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktéorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwos$ci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystagpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposodb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostgpnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robodt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. = Wszystkie = materiaty  stuzace do  wykonywania  robodt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
1 pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatoéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja
inwestycji  wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnos$ci postepu robdt z harmonogramem robot, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy;  okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacj¢ inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentoéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia: .............ooeeeeieinnenn...

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy

9
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28.

29.

o prace; za wyjgtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
uUmowy O prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawceg na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane w ust. 27:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcg w sposdb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

10
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(Dz.U.2018.1000) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

31.

1.

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

o W przypadku, gdy Przedmiot umowy jest lub moze by¢ objety dofinansowaniem ze
srodkow unijnych, po ust. 31 wprowadza si¢ ust. 32 o nastepujgcej tresci:

32. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch jednostronnych,
wolnostojgcych tablic informacyjno-pamiqtkowych zawierajgcych informacje
o prowadzonej inwestycji, o wymiarach: 80cm x120 cm, wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcego niezwlocznie po podpisaniu Umowy
oraz montazu tablic niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od
daty przekazania terenu budowy. Tablice winny by¢ wykonane w technologii —
phty DIBOND, nadruk UV (tablice winny by¢ wykonane z trwalych materiatow
w sposob umozliwiajgcy ich zachowanie w bardzo dobrym stanie przez okres
min. 5 lat od zakonczenia projektu). Montaz tablic winien by¢ wykonany na
fundamencie betonowym, trwale zwigzanym z gruntem. Lokalizacja tablic
zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustanawiajg nastgpujgce terminy umowne:
a) przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) rozpoczecie realizacji robdt nastapi nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
C) uzyskanie przejezdnosci torowiska dla ruchu tramwajowego nastapi w terminie:
.................. miesi¢cy od daty przekazania terenu budowy,
d) zakonczenie robdot budowlanych nastagpi w terminie: 10 miesiecy od
przekazania terenu budowy.
Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

11
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1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

odbidr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbiér koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidér pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciaggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

2) W_odniesieniu do odbioru czeSciowego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

dokonywania odbiorow czgsciowych,

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czeSci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w ppkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli ~Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru cze$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru cze$ciowego wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
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d)

e)

protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Odbiorow czesciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisSyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
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d)

9)

nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnoSci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspohrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajgcemu po uptywie terminu okreslonego w lit. ), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujagcego Zamawiajgcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywal przed terminem o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
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5)

h)

)

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czgsciowych, §wiadectwa kontroli jakoS$ci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
kofcowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji
1 rekojmi.

Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robdt wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad wujawnionych w toku
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eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie nie przekraczajacej .......ccccceeevrcscsercssercssnercssnnncssssscsnsees zlotych
brutto (slownie zlotych: ... ), to jest:

................... nettoplus VAT ...

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbedne
do realizacji Przedmiotu umowy, roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,
odtworzeniowe, porzagdkowe zagospodarowania terenu budowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (czeSciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe 1 zaplatg czeSciowa za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru czesciowego. Podstawg fakturowania czeSciowego
bedzie warto$¢ rzeczywiscie wykonanych robot obmierzonych przez Wykonawce,
sprawdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego i wskazanych w protokole odbioru
czgsciowego, okreslana na podstawie ustalonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego
procentowego stopnia zaawansowania robot i cen poszczegdlnych elementow robot
wskazanych w ZPES ktory stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy, do wysokosci limitow
okreslony w ust. 13.

W przypadku gdy zadanie objete jest dofinansowaniem ze srodkow  zewnmetrznych
(dofinansowanie unijne) nalezy wprowadzic zapis:

Do kazdej faktury (czesciowej lub koncowej) Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jest
zobowiqzany do sporzqdzenia dokumentu stanowigcego uszczegotowienie szacunkowego
ZPES o informacje dotyczqcg zZrodet finansowania poszczegolnych asortymentow robot w
rozbiciu na czes¢ dotyczqeq kosztow kwalifikowanych oraz osobno na czes¢ dotyczgcg
kosztow niekwalifikowanych, niedofinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacje umowy sa zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawione] zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru (czesciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
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5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgéci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czeSciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach rob6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie _wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ushug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calo$ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentoéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub biednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:
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7.

10.

11.

a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;

b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umoéw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W  przypadku czg¢sciowego udokumentowania rozliczen z @ tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawceg. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajagcego 2z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawc¢ na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze rdéwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng 1 wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
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wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

12. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy oswiadcza, ze $srodki finansowe na realizacj¢ umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa. Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do
wysokosci limitow finansowych na poszczegdlne lata, tj.

T ztotych w roku 2021

T ztotych w roku 2022

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszenia planu wydatkéw wysokosci
limitow przewidzianych na poszczegodlne lata, wskazanych powyzej moze ulec zmianie w ten
sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit zostanie
pomniejszony.

W przypadku niewydatkowania srodkow finansowych wynikajacych z limitoéw przewidzianych

na poszczegolne lata w petnej wysokosci, wysokos¢ limitow finansowych przewidzianych na

poszczegolne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony zostanie limit na rok w

ktérym nie wydatkowano w petnej wysokosci srodkow finansowych przewidzianych na ten

rok, a zostanie podwyzszony limit $srodkow finansowych na rok nastepny pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej

Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przypadku zmiany wysokosci §rodkow finansowych wynikajacych limitow finansowych

przewidzianych na poszczegdlne lata, w sytuacjach, o ktérych mowa wyzej, strony dokonuja

odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 3 w formie aneksu do niniejszej umowy.

14. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

15. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypehienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

16. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnos$ci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

17. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

18. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow
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1.

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...t i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi

(*ust. la— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienia... ... .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla umow z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
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10.

11.

12.

13.

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zatacznika nr 3 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujagce
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 1) Zalacznika nr 3 do niniejszej] Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr S do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robodt przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca  jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcoéw, ktore nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
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10.

Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dor¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze os$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ... emall oo,

2. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy UPOWAZNIA severerensensonecnnss ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotéw odbioru ( cz¢éciowego,

koncowego)
4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. , nr tel. , e-mail

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia 1 bedg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o,
Email: ...l
- dla Wykonawcy:
Faks: ...,
Email: ...................

6. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey ......ccooviviiiiiiiiiiiinnnnn... ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .......ccevvvvveiniennnnnnnn.n. ( e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
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przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesi¢cy (nie mniej niz 48 miesigcy) liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprocz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
»~Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pis$mie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, Ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczego6lnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub koniecznos¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

usuni¢gcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia —
na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a
opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu obje¢tego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej cze$ci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylgcznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy. Okres rekojmi za wady
réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z
tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rgkojmi. Jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
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publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

9)

h)

)

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu robot budowlanych w stosunku do terminu wynikajacego z
par. 4 ust. 1 lit. d lub zwloki w uzyskaniu przejezdnosci torowiska w stosunku do
terminu okreslonego w par. 4 ust. 1 lit. c— w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt c) lub d) Umowy,
zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
W wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespeinienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace 0osob
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
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K) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

I) niedopehienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypelieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy.

m) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

n) nie przedstawienia Zamawiajagcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
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10.

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
druga Strong.
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11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSC e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej w §6
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
formie ...oooevveeiieieeeee e ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 6 do niniejszej] Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pézniej niz w ciagu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu =z tytuldw okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci = Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

§14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznos$ci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezyta starannoscia, nie moglt przewidzie¢ i gdy warto$s¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:
1) w przypadku koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
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1)

2)

wykonania Przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi na
dzien odbioru koncowego,
2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.
pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych §rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.
Przez ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byty objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o

ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,.konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych a takze wskazanie zakresu 1 rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z ZPES stanowigcego zalacznik nr 2 do
niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w ZPES stanowiacym
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna okresli¢ cen
jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych robot w
oparciu o nast¢pujgce zatozenia:
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a)

b)

10.

11.

12.

podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okres$lenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2) tj nieujetych w ZPES
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy zastosowane beda $rednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty
ogolne) 1 Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

dla  okre$lenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia.

W oparciu 0 dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisesmne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot konieczno$ci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastgpujacych
przypadkach:
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajagce konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu ZPES stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w
innej ilo$ci) robdt ujetych pierwotnie w ZPES stanowiagcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub wykonywanych w
innej ilosci w zwiagzku z koniecznos$cia wykonania rob6t zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, ZPES stanowiagcy zatgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwiazku z koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, strony sporzadzg, protokot
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
| zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do
protokotu koniecznosci.

Protoko6t koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (Sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
| potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych cze$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstapienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czeSci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”. Minimalng warto$¢ robot ponizej ktorej nie bedzie mozliwosci
jednostronnego ograniczenia zakresu prac ustala si¢ na: 30%.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czegsci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ZPES
stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu ZPES stanowigcego zatacznik nr 2
do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czgséci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania cze$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o§wiadczenie a Strony
sporzadzg protokot koniecznosci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujgce, ze zostaly spetnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy ZPES
stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajgcy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgs$ci robot).
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24. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§15
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
| zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp .

4. Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
ZPES stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych
robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiarow) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w ZPES stanowigcym Zatacznik nr
2 do niniejszej umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktoére nie zostaty ujete w ZPES stanowigcym
Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te zostang
rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okres§lonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w Oparciu o zalozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
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w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane be¢da Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakltadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane bg¢da Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy sprzgtu),
Ko (koszty ogdlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ¢c) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgonie z technologia, dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig Srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktéorego opad przekracza 10 mm w ciaggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 14 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w §
14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejsze] umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

36



210 — przebudowa torowiska tramwajowego w ciagu ul. Jana Pawla II od Placu
Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z przebudowa
sieci trakcyjnej, odwodnienia, przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 14 Strony moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie Zzadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
treSci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwiagzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgce] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktoérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatoZzonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
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9)

zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuni¢cia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystgpia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany oso6b koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0so6b
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego w odniesieniu do oso6b , pehligcych
okreslone funkcje na budowie a ktérych mialaby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich
osOb jest mozliwa wytacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktorych bedzie wynikacd, iZ nowa osoba bedzie spetniata warunki
1 wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia 1 wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych, Strony moga przesung¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowal dzialania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) wystapienia okoliczno$ci ktorych zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili

zawierania umowy, a wplywajace na termin realizacji lub zakres prac,

14) przedhuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesuna¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uplywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,
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2.
3.

4.

15) wystapienia innych okoliczno$ci ktorych nie mozna byt przewidzie¢ w dacie
zawarcia umowy.

o W przypadku gdy zadanie objete jest dofinansowaniem ze srodkow zewnetrznych
(dofinansowanie unijne) nalezy wprowadzic¢ zapis:

16)w przypadku koniecznosci przeprowadzenia kontroli  uprzedniej przed
zawarciem Umowy przez powolane do tego instytucje, w szczegolnosci w
zwiqzku z uzyskaniem dofinansowania na realizacje Przedmiotu umowy ze
srodkow unijnych. W takim przypadku Strony mogq przesungc termin wykonania
Umowy o czas trwania kontroli.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginatow przedstawionych przez Wykonawce¢ dokumentow.

§ 17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. o0sOb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych  dziatalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.
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2.

N

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegolnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0soOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgcznik nr 7do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposdb, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktoére wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osdéb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18

Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng czgs$¢ niniejszej Umowy:
1) zalgcznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalacznik nr 2 — Zestawienie Pozycji Elementow Scalonych.
3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
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4) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
7) Zatgcznik nr 7 — wzér klauzuli informacyjne;j
8) Zalacznik nr 8 — wzér umowy powierzenia danych osobowych..
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robét wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czgscel wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarow i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okresla¢é wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo,
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ktérej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegolnosci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynnosci  okres§lone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:
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i. zadania  os$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spehiania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynnoSci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

ili. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
W szczegblnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby wuprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno§¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopi¢
umowy/umow o  prace  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo
czynno$ci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w Sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczeg6lno$ci bez  adreséw, nr
PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ @z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo Iub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujacg  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagcg pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujacg  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
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dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowanag w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze

zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wiasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyzZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe begdg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa

INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez SO Ye 7A Y
Wykonawey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w
postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem speliajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
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administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiazujace przepisy
prawa;
=  Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)
=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq | VA< , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
dnia .......ooeeennn. ;
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......cccecveeveveeiennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ..o (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccoovvvvevennenns i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZamieSZKatyM. ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT).c.vvevreneeeieerereeeenaesseseeneenneseeseensenns , posiadajacym REGON: ........cccccoeveivenne i NIP: e, , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
L0100 1S | T PESEL....oooiieeeeeeeeene
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nnazwg ..........c.ceoeviviiniiiniinannn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET)..c.eeveeuereirieereeeeiieieeieeeeieneene PESEL....oiee ettt ettt
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ..........c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiinn,
posiadajacym REGON...........c.cocoviiiiiiiiinn.. INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niZz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........ccviiiiiiiiiiiiiiiiininnnnn,

(w przypadku wykonawcow wspalnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt ea et e ke bt e et e ke b eas Sekeehe bt bt eb e bt eh e ententeh e e st et en b st e st et entenean zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w ......ccccoveeinicnnee , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o , kapital zakladowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catoSci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..o i NIP:
.............................. , reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............c.ceeeieiiiiinin. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TIUIMET). .ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ..........cccccovenninenne. INIP: e PESEL ....coiiiiiiin

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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2)

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwoséci, doswiadczenie, wiedz¢ 1 wykwalifikowany
personel wymagany do prawidtowego wykonywania ushig objetych niniejsza Umowsa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiagzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotyczg, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych begdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
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Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarGwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktoérych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane

zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawca”), zobowiagzany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

® o000

§7

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktérym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.
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1.

1.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed

wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkoéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiagzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§9

Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
....................................... nrtel. .................opemmail Lo

........................................ nrtel. .....oooeopeemail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomig¢dzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:

Faks: ....ooooeviiiii

Email: ..............o

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: .....cocoooviiiiiin,
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................ccooeiiiininni, (‘e — mail)
6. Dla Przetwarzajacegodane ............coceeeveininen... (e — mail).

§10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w

wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2)  zatacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3a w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane s dane osobowe przez cala dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposdb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No ok

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang hasel.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioré6w danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikdéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dhuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

akrwn

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym shuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sag w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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