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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Petlnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w ........ccccveeiencens,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki

z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: .....ccooe oo, TEpPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......................eee.... N
podstawie  wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1010110051 ) USSR , posiadajacym REGON: .........c.ccooceiiennne. INIP: e, ,
PESEL ....ciiiiiiiiiiis

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym ..., legitymiujacym sig
dowodem 0s0obistym (Seria i NUMET)........ceveereerrereeeeenreeriesieereeseeeeens PESEL....coviiiiieieieee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ..............coeeeiiiiiiiiinnn..
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SET1a 1 NUMET)...ueeeerieieeeeeeiieeeeeveesieeeneenes PESEL...oeieieee ettt ettt sttt s eaae s
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarcze;j

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ...
posiadajacym REGON..............cooiiiiiiiiiinnn, TN e
PO AdIESEM: .o\ttt s e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dzialalnosci zgtoszony w CEIDG) ............ccooiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn.n.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt ettt et et e et e e et e et teatbe e beeatee e taenae e te e et e eaee et aeeabeeasteanseentaeenbe e nbennbeateeenneensean zarejestrowanym
w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......ccceeevveeevenennne. , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokoSci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........coovevirerennnnne. INIP: e, , reprezentowanym przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. teiiriiiieis ceiieieieieaeens ceneeeene. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 MUIMET)....eeveeieneeeeieiiee et e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ....coooiiiiiiiieeiiens 1 NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na podstawie
PFU oraz innych dokumentéw i materialéw udostepnionych przez Zamawiajacego
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego zbidér dokumentoéw
stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania Przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robdt budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnos$ci decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbedne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajéw prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

4) Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i1 uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
z Wykonawca w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemne;j

o0 o



85 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia na ul.
Pe¢kowickiej — w ramach zadania pn. OSwietlenie ul. P¢kowickiej

pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi

podwykonawcami.

6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowiacy integralng cze$¢
niniejszej umowy jako zalgcznik nr 8 dokument sporzadzony przez Zamawiajacego
na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktore ma
zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej] Umowy, stuzacy do opisu Przedmiotu
umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe 1
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywana funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czg$ci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny Iub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego swiadectwa
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktoérych
Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcag
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1.

o wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.
15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcy), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane -  takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami;
16) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.
17) Wykonaweca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sig¢
wykonania Przedmiotu umowy.
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze,
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.
Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakos$ci
Pzp - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specytikacja warunkow zamdwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, o
ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia na ul. Pekowickiej — w
ramach zadania pn. ,,O$wietlenie ul. Pekowickiej ,,zwanego dalej Przedmiotem
umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:
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1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym dla realizacji
zadania, o ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa™),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktéorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub za§wiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3) realizacj¢ rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczeg6towy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktéry stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy jako jej zalacznik
nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) =zapoznal si¢ z nalezyta starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢
ogo6lnych i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej] Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nast¢pujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg wraz z zalacznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacje¢ postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego, w tym
w szczegbdlnosci SWZ.
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9. Wpynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robdt wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i1 zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagg¢szczenia gruntu, wywozu
materiatow pochodzacych z rozbidrki, robot demontazowych 1 wyburzeniowych,
odtworzenia drog i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 1 Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), =zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowac przy opracowywaniu Dokumentacji projektowe;j
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej 1 skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajacej
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajgcej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
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8.

4)

5)

6)

umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na

jej podstawie,

zapewniajacej poszanowanie praw osoOb trzecich, w tym w szczego6lnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sgsiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,
przedstawiajacej rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyroboéw
budowlanych (materialdow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;,
stosownie do przepisoOw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i1 opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1))

2)
3)

4)

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania niniejszej
Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

comiesigcznego przedstawienia Zamawiajacemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 - przedstawiania Zamawiajgcemu
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na kazdorazowe Zzadanie
Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy,

wypetniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetlien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji na
temat toczacych si¢ postepowan.

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od wlasciwego
organu.

10. W ramach wykonywania obowigzkoéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw Projektanta
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wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez
Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupehniania szczegdéldéw opracowan projektowych oraz wyjasniania watpliwosci
powstaltych w toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

c. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i1 wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 probleméw powstaltych w toku rob6t budowlanych,

g. w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdétdéw opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych koniecznos¢
dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym réwniez do
dokonywania poprawek i uzupehien zgodnie z Zzadaniami organu wydajacego decyzje
formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
1. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czg¢sci, bez koniecznosci
sktadania odrgbnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zar6wno wiasnos¢ no$nikow,
na ktorych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje¢, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono,
w szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
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takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i1 innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

6) przedsigwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje¢ projektows.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych oraz koniecznoscig
zastgpczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej cze$ci, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi
bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej] Umowy, a takze te, ktore
powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bedg oryginalne, pozbawione
zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie beda naruszaé praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
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roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejsze;j
Umowy.

§5
Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) polise ubezpieczeniowa w formie kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajagcego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbe¢dnych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczeg6élnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzagdcami
demontowanych elementow infrastruktury;

10
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8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami okre$lonymi
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg rOwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwtocznego dokonania
jej naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajacemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

11
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10.

11.

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy i przekazania jej Zamawiajagcemu;

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez witasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy

materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i1 prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate na

Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostalosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie zpowszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje
spoleczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialy = sluzace  do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robodt przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczeg6lnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatoéw
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow 1 s$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 1 niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oso6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréow koncowych
dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacja inwestycji.
25. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy
1 finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacj¢ inwestycji i termin jej
zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ...........ccevvveeenveennnnn..

23.

24.

26.

27.

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:
1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na

28.
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podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczego6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. 1) 1
lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

1)

2)

3)

§6

Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajagca do wykonania robdt budowlanych
objetych  zakresem  przedktadanej Dokumentacji ~ projektowe] nastapi
w terminie 3 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.
przekazanie Terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni od momentu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla Dokumentacji projektowej,
rozpoczecie realizacji Robot budowlanych nie pézniej niz do 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy Terenu budowy
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4) termin realizacji Etapu II, tj. wykonanie Robot budowlanych w terminie do 2 miesiecy
od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Przez zakonczenie Rob6t budowlanych Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejszag Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

2. Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

3. Oddanie Terenu budowy nastapi rOwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§7
Odbior

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Odbidér Dokumentacji projektowe;;

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowis
odbior techniczny (branzowy);

odbior koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;:

a)

b)

d)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej] Umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czg$¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
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2)

3)

2

Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostala wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowe;j jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czeSciowych w naste-
pujacy sposob:

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czeéci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czeSciowy nie rozlicza Wy-
konawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobo-
wigzania i rozpoczecia biegu rekojmi 1 gwarancji jakos$ci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czgséci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiada-
mia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawcg zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot, potwier-
dzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego 1 jest on przepro-
wadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w ter-
minie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci
robot budowlanych i przediozenia kompletnych dokumentow niezbgdnych do
dokonania odbioru cze¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robot zgloszonych do odbioru czg¢sciowego Wykonawca zobowia-
zany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotéw odbiorow czesciowych
podpisanych pomi¢dzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi pod-
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4)

5)

d)

wykonawcami, jezeli wykonywali oni dang cz¢$¢ Przedmiotu umowy. W przy-
padku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia co do jakosci wyko-
nywanych rob6t Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobli-
gowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuni¢cie stwierdzo-
nych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Odbiorow czegsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru kohcowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru kofcowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgtoszenia wykonania calo$ci
robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
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przediozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru
koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnal gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wyniesienie zmian na map¢ zasadniczg do ewidencji gruntow i
budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych — danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
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)

przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy 1 polegaja na

ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbiordw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pbzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunig¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i1 oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych
w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie r¢kojmi i gwarancji. W wypadku nie usuni¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w okresie
rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
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nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
KWOCIE .o rrrerrrr e e zlotych brutto (stownie ztotych:

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robdt
budowlanych,
D) e ztotych brutto (stownie ztotych: .........cccooeeiieiiiii )
za wykonanie catego Przedmiotu umowy, za wykonanie Robo6t budowlanych.
la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za usuni¢cie drzew lub
krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym takze wydawanych na
Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, koszty
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami
wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopéw kontrolnych,
odtworzenie drog, chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw, zageszczenie
gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:
a) faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktéry stanowi zalgcznik do tej faktury,
b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czeSciowe 1 zaplate cze¢Sciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w protokole odbioru
czgsciowego.
3. Termin platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (Dokumentacji
projektowej, czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
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zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze VAT.

4. Wykonawca o$§wiadcza, zZe jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg$ciowej, koncowej) wystawionej przez
Wykonawce i1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

b)

2)

3)

4)

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr.... z dnia .....”, ktory musi zawierac:

nazwy podwykonawcow, ktorzy wykenywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robo6t, ustug
lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartos$ci tych robot, ustug lub
dostaw  naleznych  danemu podwykonawcy  wykonanych lub
dostarczonych w ramach robét objetych sktadang faktura,

nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robodt, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcoéw tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spekniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, uslugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz
potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktdrzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcoOw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat o§wiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdot wchodzacych w zakres robot, ktorych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;
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7.

10.

11.

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czgSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, jakie nie
zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czegs¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $§wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego,
wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty,
o ktorej zaptate wystgpil podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznos$ci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutlu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktoérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacag nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zatgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnos$ci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...,

(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o§wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego

— podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujace;j czesci
ZAMOWICTHA. .. .eeieieeieiieeeeee e,
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostalty w Zataczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej] umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg
przedktadanej Zamawiajacemu dolgczy¢ oswiadczenie w sprawie spetnienia wymogow dla
umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupehienie 1 podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi
Zakacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci w Zalaczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ~ Wykonawcy,  Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajgce] postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemoznos$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0s6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania
zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo,),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej] Umowy,
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajagcego, Strony zmienig
zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg¢§ci zamowienia, ktora
podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragratie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.
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21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
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10.

11.

12.

zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegodlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnos$ci bezposredniej za uzasadniona,
podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na
siebie obowigzkéw, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to
dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia .........ocoouvviiiiiiiiiiiiiiii i, osobg odpowiedzialng do
koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej] Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy UStANAWIA ........c.eveeenreneeneenienneeieeneenneannn. osoba odpowiedzialng za

koordynacj¢ 1 odbior Dokumentacji projektowe;.
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6.

7.

8.

10.

11.

12.

W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petnic¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ e veeeeene et eneeeae et e e etea et et eteneeeeneenena
Zamawiajacy  ustanawiad  ......eceeeieeieiiiiiineenenin Inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnos$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........ccccceeeeveeenveeenieennns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie petniony przez ............oooiiiiiiiiiiiiii
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajgce odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: .....coooiiiiiiiiiin,

E-mail: .....................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: .....................
Dokumenty zawierajgce o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w komparycji niniejszej] Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli
w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowa¢ na nast¢pujace adresy:
Dla Wykonawey .......coovvviiiiiiiiiiiinnnn.. ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .........c.ovvvenveniennnnnnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :
a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skladanych przez
Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg Umowq,
e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow
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do umowy, protokotow.

§12
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegoOlnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres

. miesigcy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rekojmig, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajagcych prawidlowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod
napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usunigcia wad, to Zamawiajagcy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunig¢cie wady, a opdznienie moze spowodowaé zwigkszenie rozmiarow
szkody.

6. Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystgpienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na adres...............
lub faxem na NUMET ....ccccoieeiiiieiie e e , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajagcego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z Umowa.

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
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e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z Zamawiajagcym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do cz¢$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposob petny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objg¢tego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.
12. Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wyltacznie te wady, ktére zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.
13. W ramach gwarancji Zamawiajagcy moze domagac si¢ usuni¢cia szkdd, ktére wady
spowodowaty lub szkodd powstatych w trakcie usuwania wad.
14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.
15. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca
oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu
gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
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a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

g)
h)

)

k)

D

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% Iacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,
gdyby ktoérekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i1 ust. 3 okazato
sie fatszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,
zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,
zwloki w zakonczeniu Robo6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7—w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslone;j
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt (stownie:
pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek niespetlnienia wymogu
zatrudnienia na umowe¢ o prace o0sOb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej Umowy,

m) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce

na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia 1 wskazane w pkt 10) tabeli
zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga,
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aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w
wysokosci 5.000 zt (stownie: pigé tysiecy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o pracg osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci okre§lone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

n) niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypehieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wigcej niz 5% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy.

o) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lite) w terminie 14 dni od daty zakonczenia Robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

p) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) niniejszej
Umowy — 0,2% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwloki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset
ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty
potragcane z nalezno$ci za wykonane prace, bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen.

4. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej, z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiegowej lub wezwania do zaptaty.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w
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terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz 30
dni liczac od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robo6t budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia o$§wiadczenia o odstapieniu od
Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7.

10.

11.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢pnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i1 wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialow i1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
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Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy 1 odebranej przez Zamawiajgcego czesci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych 1 pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz dotyczace
rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.
12. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron na etapie opracowywania
Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce catosci lub cze$ci Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce do
dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona Komisja Odbioru sktadajaca
si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang 1 odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ projektowg lub
jej czgse.
13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob
Dokumentacji projektowe;.
14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonane;j
1 odebranej przez Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do odebranej czgsci
Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy.
Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajacemu wykonanej 1 odebranej przez
Zamawiajacego czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
zarowno wlasno$¢ nosnikéw, na ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa
majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatac;ji:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w calo$ci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,

15. W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci
Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji koniecznos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest
mozliwe w szczegolnosci jesli:
- staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostgpnos¢ na rynku materiatléw lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ, co
Wykonawca musi udowodnic.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
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a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwiazku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w S$wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,

c) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robdt zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne,
ktore winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci
faktyczne 1 techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie beda wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku wuznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujgcego wyliczenie wartosci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
przygotowania przez Wykonawce¢ kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzetu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto§¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o réznic¢ pomi¢dzy wartoscig rozwigzan zamiennych,
a warto$cig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokét koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

36



85 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia na ul.
Pe¢kowickiej — w ramach zadania pn. OSwietlenie ul. P¢kowickiej

8. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$é
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czg¢sci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
sie, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czg$ci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych
czg$ci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czgsci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czgsci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czg¢sci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg¢sci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a Strony sporzadzg protokot koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protok6t musi zawiera¢ opis
zmiany, to jest jakie roboty nie bedg wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaty spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zatgcznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy, przy czym aneks ten bedzie
miat charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czgsci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia oswiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru =ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot konieczno$ci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
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zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego), udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane
na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nast¢pujace zalozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda $rednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) i1 Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

3) Dla okres$lenia ceny materialdbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawceg rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) zuwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

2) w przypadku rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorow sieci, w
szczegOlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
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6)

7)

8)

9

dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o decyzje o pozwoleniu na
budoweg. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie projektowane;j
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznos$ci zmiany oso6b koordynujacych (0osob odpowiedzialnych za realizacj¢) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

wystapienia opoznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

wystgpi  konieczno$§¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego.. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupehienia, co bedzie
oznaczato wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy zatgcznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego,
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jej wplywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdélowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowys;
b. potwierdzone za zgodno§¢ z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej 1 graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikéw cenotworczych;
W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu  wynagrodzenia
z tytutu zwickszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wilasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu ros$ci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw o
rozszerzenie wartosci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmian¢ terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktdrym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie okreslonym
w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym
samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnosci: dtugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na 1m?, niskie
temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie
Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajgcej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
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w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w §
14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznos$ci wykonania rozwigzan
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i1 dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgce] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogag by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okre$lone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
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przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuni¢cia wad Dokumentacji
projektowe;.

10) wystapi  koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (Projektanta, oséb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do 0sob,
petniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢
spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu, zmiana takich
osOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentéw z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki 1
wymagania okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia 1 wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogtly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W
przypadku gdy okolicznos$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci Umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych
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Wykonawca oswiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejskg Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnos$ci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2. os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. os6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub 0sob
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktore
Wykonawca wskazatl w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace¢ oraz oséb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgceznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej] Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6ér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalgcznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO.
W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0sOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych
w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
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jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej] Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikoOw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr S - o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

R e A F O F S o e

—
e

—
o

—
1

—
had

—
>

—
o

—
f

—
b

—
ot

—
°

%)
b
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Zatacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisac T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze
zosta¢  ustalone =~ w  postaci  zatrzymywania
(niewyplacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i opfaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie

realizacji  niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
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umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy — wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawcg i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostalty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odno$nie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia,
co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
praceg, w szczegodlnoscei do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,
ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwoéci  w
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zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym Ww tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych
czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno§¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopieg
umowy/umoéw o prac¢ osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowigzkow, jezeli  zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajace oplacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba

48




85 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia na ul.

Pe¢kowickiej — w ramach zadania pn. OSwietlenie ul. P¢kowickiej

fizyczng ~ wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgedacym czlonkowskim Unii Europejskie;j
Iub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagcg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgedacym czlonkowskim Unii Europejskie;j
Iub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o§wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dzialalno$¢ gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno byé¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.

49




85 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia na ul.
Pe¢kowickiej — w ramach zadania pn. OSwietlenie ul. P¢kowickiej

Zaltacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe be¢dg przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajgcego INWESLYCJT PIL = severeesssssssssssssssssssssssssses (dalej

»~nwestycja”) — w tym celu przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych osobowych:

imie¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e /nazwa
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreSlone obowigzki (np. Projektant, Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktoérych do$wiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;

oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamdowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udost¢gpniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy

prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwato$ci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajgcym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng sytuacjg - wobec

przetwarzania danych osobowych.
nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.
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/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37
17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Petnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..............oooiiiiiiiiiiiie e s
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......ccocceveveeenrennne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czegsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON: .........cocevvvieniecnee. i
NIP: o , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........coooiiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
MUITICT) .ottt eneeneeneeseeseeeeeeneas , posiadajacym REGON: ..o 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
IUINET ..ttt PESEL.....ccoviniininiinenccrceceee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........ceevviiininiinnnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SEria i NUMET)..veveieereeeeeeieeieeieeeeeereeve e PESEL....oitioticieeeet ettt ettt ettt ve ettt ebeene e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ..............oooiiiiiiiii
posiadajacym REGON...............cooiiiiiiiiinnnnt. INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgltoszony w CEIDG) ...........c.cocviiiiiiiiiiiiiiiiini

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccvveeenennne , Wydziatl .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........cccoeeiniinnne , kapitat zakladowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccceeviviinnene. i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 e , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarczq POd NAZWA .ovveniniiiiiiiee zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TUINCT) ettt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ,

posiadajacym REGON: .........cccccovveienennnne INIP: e LPESEL ..o
reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegodlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspodlpracy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $§rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i1 organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkdéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

S. Przetwarzajacy dane w miarg¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy §cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§o

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania speinienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
~Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesoOw Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom
w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé
kopii Umowy o Podpowierzenie,
f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego

dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé

odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie

o a0 o

przepisOw zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisoéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
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odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktdorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych o0sob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowe;.

§ 10
Osoby nadzorujgce
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. .................ope-mail L

........................................ nrtel. .................o,e-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .......coooiiiinn
Email: ...

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................cocoo (e — mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane .............ccooevvvnininnnn. (e — mail).

§11
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
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§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza

.................................................

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgdg w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez cala dobe jest nadzorowany przez stuzbg
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktdorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

Nawnk

© ®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;j.
Zastosowano s$rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

&

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracj¢ zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow informatycznych,
w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

bl

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputerdéw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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