PROJEKT Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul. Na Blonie-realizacja w
trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’ w ramach zadania: ,,Dolina Rudawy dla pieszych i
rowerzystow

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowana przez: Marcina
Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa, dzialajacego na
podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia. ............... r.,
zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccoceeeveeeene. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..o, FEPrezentowanym przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .............c.coeeevvnvnienen... na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veeveenviieesrenteeeeeseeseessesseesnesenesnens , posiadajacym REGON: ..........cco.ceovviinnnnnn ENIP: ,
(w przypadku spotki cywilnej )
L prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0SODISTYM (SEFTA T NUIMEE).......iiiieieieeecie et ettt et e s e s beeseesbesseesaesteeseestaeneenneaneennes
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg .................ocoeiiiia.l.
zamieszKalym ... legitymujagcym si¢ dowodem osobistym
(‘seria inumer).......cccceceevevenenenne. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
prowadzacymi dziatalnosc gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadaje}cym REGON.......oooiiiiiiiiiee i
NIP. .o

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ........cccccoevvevrnnnnnne , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ......ccccoeieineienne. , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki  akcyjnej), optacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, TEPrEZENtOWANym  przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalnosé gospodarczag  pod  nazwg
............................... ZAM. oeiiiiiiiis ieeieeniiieeiaes ceeeaee. .. .. lEgitymujgcym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)...c.coveuiieeireererieieceie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci

Gospodarczej, posiadajacym REGON: .........cococvviiiiiennnnn INIP: e ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawcg.
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W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe 0 nastepujgcej tresci.

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot,

Termin zakonczenia robdét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,
Inspektor nadzoru - jest to osoba/ 0soby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

Nadzor autorski s3 to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgs$c
umowy, ktéry zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady
fizyczne,

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym  przez zamawiajagcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;,

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktoére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezb¢dny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowej,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg

0 wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,

Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,
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14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 450 ustawy Pzp,

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiacego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za
cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz
za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

17) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zalacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegdlnych elementéw i/lub
zakres6w robot budowlanych.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej
umowie 0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamowien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materiatéw
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogblne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatbw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
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0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegodlnosci zgodnie ze  specyfikacja

warunkow zamoOwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje

si¢ do wykonania zadania p.n. ,Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul.

Na Blonie-realizacja w trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’ w ramach zadania: ,,Dolina

Rudawy dla pieszych i rowerzystéw”. (zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”) w

zakresie umozliwiajgcym  uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o Dokumentacje projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci
takze: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, 0sobie wskazanej przez
Wykonawcg.;

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreslony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowiacym jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawcg w porozumieniu z Zamawiajacym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) Zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomo$é
ogolnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegdétowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujacymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
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6.

niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, Wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.
Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.
Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujgce
dokumenty :
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) umowe wraz z zatgcznikami,
3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
4) Dokumentacj¢ postegpowania 0 udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkéw zamowienia.

§3
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, oktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

obowigzujacymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi

W dniu wydania jej Zamawiajacemu.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgca niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupeinien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru

autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie

Z nalezytg staranno$cig zawodowg przez osoby posiadajace przewidziane przepisami

Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw projektanta

wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,
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2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materialow i konstrukcji przewidzianych
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez Kkierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci i probleméw powstatych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia konieczno$ci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawcg uzupelnianie szczegdélow opracowan projektowych,

0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,

0 ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktoérych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek 1 uzupelnien zgodnie z Zzadaniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczgcych si¢
postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

8. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktorych mowa w ust.
6) bez koniecznosci skladania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego zaréwno wlasno$¢é nosnikow, na ktorych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamig¢ci komputerowej,
I innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji w oparciu 0 Dokumentacj¢ projektowa - w catosci lub czesci - zadania
inwestycyjnego,

3) udostepnienie Dokumentacji projektowej umowy kandydatom na wykonawcow,
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacj¢ projektowa,

4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez
telewizjeg, Internet i inne srodki masowego przekazu,
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6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwoér utrwalono,
w szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegolnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Dokumentacje
projektowa,

8) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej

(,,Projektant/Projektanci”’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu

Projektanta/Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja si¢  do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz

wyraza/wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie 0 sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czgéci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

W czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwiagzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoscia zastgpczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia,
0 ktérych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nicodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajagcego na
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zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem Ilub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdlowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowe;j
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentéw koniecznych do realizacji robdt budowlanych (w
szczegllnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o0 nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng cze$é
Dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania  Zamawiajagcemu  raportdw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesiac,

4) wypelniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkoéw
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegolnosci do
sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakoéw, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupeltnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zar6wno w postgpowaniach toczacych sig
przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postegpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postgpowan,

6) w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bytych wilascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegOlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiecy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewnetrzne), ktore
sg polozone w obszarze planowanego zadania.
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20. W przypadku stwierdzenia na nieruchomosciach objetych wyzej wskazang analizg
niezgodnosci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkow z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczegdlno$ci w przypadku stwierdzenia
polaczenia w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntow i budynkéw oraz w ksiegach wieczystych obejmujacej w
szczegoblnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedna
do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

21. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pelnienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu 0 Przedmiot niniejszej umowy.

22. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkow Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

23. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannoscia.

24. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupehianie szczegdélow opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu
wynagrodzeniu.

25. Nadzor autorski obejmuje W szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows,

2) uzupehianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i1 uzytkowych z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majagce na celu sprawdzenie zgodnoSci
wykonywania robdot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazowek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwos$ci 1 problemow powstatych w toku robot budowlanych.

26. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

27. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢
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w

wykonywanych robdt w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujgcych norm i normatywow.
Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.
W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodno$ci z projektem lub zaleceniem Projektanta,
Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.
Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujgc
wezwania na nadzor autorski, winien podaé¢ Projektantowi jakich podstawowych
problemow (obiekty, branze) nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnos$ci nadzoru autorskiego.

§4

Sposéb realizacji robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,

uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy

oryginatow przedtozonych dokumentow.

4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia 0Soby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nNig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownyCh uprawnien; jak roéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

10
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4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajgcych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjeCia i wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejScie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0séb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjna wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza roéwniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej  obshugi:  geodezyjnej oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6ot budowlanych;

11
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15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstate w ramach realizacji
umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i brutto w zlotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiggowej Zamawiajgcego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia bgdg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw 1 wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediéw, pomiarami
I innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10.Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostato$ci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pdézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia witasno$é
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiarow natezenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,
3) nadzor geologiczny.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje powykonawcza rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego o0raz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowg beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wyltaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
zgloszen 1 przedstawienie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostgpnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numer6w telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i Stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym ciagto$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robot tzw. cichych, czyli nie
zaktocajacych ciszy nocnej.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
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23.

24.

25.

26.

3) prowadzi dokumentacj¢ robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezgcych, kontrolnych
pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznos$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
wiasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej

28.

29.

uUmowy nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zZamOwIenia: ...........cooevveennennnnn...

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem o0sob peinigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do :
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
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30

31.

podstawie umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 27
czynnosci W trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o0 zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 pracg os6b wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie , ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawceg lub podwykonawce w
sposob zapewnhiajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, zZ wyjatkiem imienia 1
nazwiska, w sposdb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu
niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci
kare umowna, o ktérej mowa w § 12.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5
W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o pracg osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych
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zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o pracg, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6

Termin realizacji, odbiory

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz
z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami 1 0o$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastgpi w terminie: 120 dni od
dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) zakonczenie robot budowlanych — 172 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbiodr czgsciowy;

4) odbior techniczny,

5) odbior koncowy;

6) odbiér gwarancyjny;

7) odbior pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej stanowiacej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji ~ projektowej w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego  czynno$ci  odbioru  Dokumentacji  projektowej.
Dokumentacje projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej;

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14
dni od daty przekazania jej Zamawiajacemu przez Wykonawce;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona
Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy 0odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy
dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostala
wykonana;

dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji Projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji Projektowej;

podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
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1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac 0 tym
inspektora nadzoru Zamawiajacego,

do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu

przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawcg oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmoéwic przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnoSci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)
b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonywania odbiorow czgsciowych, nie
cze¢$ciej niz raz W miesigcu,

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezagcych czgsciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego =zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasniecia zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czesSci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
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4)

d)

Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w ppkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawcg zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,

uwzgledniajgcego pozycje tabeli elementow rozliczeniowych, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegoélnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezb¢dnych do
dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany, wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgloszonych do
odbioru cze$ciowego, do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow
odbiorow cze$ciowych podpisanych pomi¢dzy Wykonawcg a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych rob6t Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czeSciowego sporzgdzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czgsciowo  sporzadzonym przez Wykonawcg 1 tabeli elementéw
rozliczeniowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego

W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

d)

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
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kompletng dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie  wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow (punktow) panstwowe;j
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonac ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazad
Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu komplet

dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjnag powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana

Zamawiajagcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu

umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
Z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢gcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez

Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie

odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego USunigcie
stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia

Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajaCych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
I aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w pkt e,
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j) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

k) za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokolu odbioru koncowego
robdt. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczes$nie data wykonania
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

c) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej
niz 2 miesigce przed uplywem termindéw gwarancji i rgkojmi. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych robdt w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robdt wykonanych w zwigzku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) o0dbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po uUsunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzah
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umowa nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego.
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6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumicja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W KWOCIE oo ztotych  brutto  (stownie ztotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ..........ccocviviiiiinnnnn )
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,

D) e, ztotych brutto (stownie ztotych:
........................................ ) za wykonanie robot budowlanych,

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegélnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcic oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg¢$ciowe i1 zaplate czgsciowag za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czesciowego, Z zastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt 3
lit. a) umowy. Podstawg fakturowania czesciowego bedzie warto$¢ rzeczywiscie
wykonanych robdt obmierzonych przez Wykonawce, sprawdzonych przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego i wskazanych w protokole odbioru czesciowego, okreslona na
podstawie ustalonego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego procentowego stopnia
zaawansowania robot i cen poszczegolnych elementow robot budowlanych wskazanych w
Wycenie Szacunkowej ktora stanowi Zatacznik nr 10 do niniejszej umowy. Wycena
Szacunkowa stanowi podstawe do sporzadzenia wykazu, wskazanego w § 4 ust. 4 pkt 16
uUmowy.

Wykonawca wystawi faktur¢ na podstawie protokotu odbioru czgsciowego Ilub
koncowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
W  przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej)
wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:
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1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj.
faktury nr.... zdnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robo6t, ustlug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
warto$ci  tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach skltadanej faktury. Zalgcznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawag do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow catoéci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, Ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawce.
7. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych  przez  podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;
b) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcoéw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z
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Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu umoéw
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen =z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie
zostalo im wyplacone.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

10. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajgcego, wystagpi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystgpil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawceg. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.

11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze rowniez wystawic ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 0 ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
12. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
13. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
14. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
15. Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajacemu.
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16. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecig w zakresie

wypelnienia warunkoéw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.

17. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela

na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. DO czasu wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na przelew wierzytelno$ci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona).

18. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, Ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19. Z chwilg uregulowania przez ZamawiajgceQo wzgledem petnomocnika ustanowioneg0

1.

zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawecéw

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czeSci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skiadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu 0 Udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
Spetnienia warunkéw udziatu w postegpowaniu, (1. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujqcej czesci
ZAMOWIENIA ... ... ... v
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2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami (w szczegolnosci wraz z zestawieniem iloSci
robot, ustug Iub dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajgcy zestawienie iloSci robét i ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy 0 podwykonawstwo), nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalaja nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cz¢$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarow i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okre§la¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ —umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiagzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zmiange umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej
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za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego w zakresie

9)

10)

11)

12)

13)

wszystkich elementéow umowy, w szczegdlnoSci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢C wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore bedag wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢ czynnosci okreslone W opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, za Wyjgtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, b¢da zatrudnione przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okre$lone
w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o0 prace, beda zatrudnione
przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odnos$nie spetniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o praceg, w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynno$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegollnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie,
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date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o0 podwykonawstwo czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zoSta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
powszechnie oObowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w Sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych  pracownikow, zgodnie z  przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z o0soba fizyczng wykonujacg dziatalno§¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgedgcym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajacg pracownikéw lub niezawierajgcag umow ze
zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;
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10.

11.

16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wilasciwy powinien by¢ sad polski.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
0 ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia Sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan W imieniu podmiotu ktoérg
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umoweg O podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ =zawartej zmiany umowy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktoérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§9
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢  takiej  zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego ha rzecz
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10.

11.

10.

11.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§ 10
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................ do peinienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajacg uprawnienia nr ........... I przedstawia o$wiadczenie

Projektanta 0 przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowia zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ 0 tym Zamawiajacego w formie pisemne;j.

Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak o0soba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta, o ktorych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

Wykonaweca UStanawia .............ccooeeeiiiiiiiiiiniiiiiiiiaieea osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
ZamawiajaCy UStaNAWIA .........c.cevvieineeenieenneenneanneennnennns osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petnié¢ bedzie
0SODA WYZNACZONE PIZEZ. ... eeeeeeeeaeae e etet et et et ete e e e e e e enene

Zamawiajacy  UStAanaWiad  ...o.cceeeeriiiieenienee e inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia .........ccccceeeevveiieenieesnnenn, kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie petniony przez ...........ccoooviiiiiiiiiiiiiia

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:
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- dla Zamawiajacego:

Faks: .....ooooiviiiii,

Email: ...
- dla Wykonawcy:

Faks: ..o,

Email: ......................
Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:
DIa WYKONAWCY ....ovvnveiiiiiiiiiieeene, (e — mail)
Dla Zamawiajacego .........ccevveviinininnannnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sqg wykonawcy, Keorzy wspélnie ubiegali sig
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie z0Stalo udzielone wspaolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez 0s0by upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysyfania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
Wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (W przypadku zamoéwien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§11
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rgkojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nast¢pnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
w szczegbdlnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materialy i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Postgpowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem nNa NUMEr ..o :
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu,
0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokolu wspolnie
z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytutu gwarancji.

§12
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — 10% wartosci lacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
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a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

k)

odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w wykonaniu robdt budowlanych — 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

nieobecnosci na spotkaniach, o ktorych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazda nieobecnos¢,

zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki,

braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 2,5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego W § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
warto$ci lgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) 0 podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % wartosci tgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg¢ o prace osOb wykonujacych w  trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - W Wysokos$ci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg.

nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci
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wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypelnieniu obowigzku, 0 Ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

n) nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
0soba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

0) nie dopetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, CO
do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby 0soby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajacemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o praceg.

p) Nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , 0
ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

q) zwloki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnegtaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgodg¢ by naliczone kary umowne byly potracane z naleznos$ci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.
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W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych
podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszeh umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci  wygasajacego  Wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do
usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby o$wiadczenie o odstapieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robot oraz do zabezpieczenia
na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy..

6. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wraz z kompletng
dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow i
urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe
do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowilo podstawe do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez druga strong.
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9.

10.

11.

12.

13.

1.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czesci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$é
Dokumentacji Projektowe;j.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawcg cz¢$ci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca sie z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajaceg0o, z chwila odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okreslonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czeSci
Przedmiotu umowy stosuje sie¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia  wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
w okreslonym terminie zalicza sie: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dlugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkos$cig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktorego opad przekracza 10 mn w ciaggu doby, kleski
zywiotowe czyli dzialanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesung¢ termin 0 okres
wstrzymania prac,

wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajacymi  wymagania Zamawiajacego okreslone
W dokumentacji postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci
moga postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktore majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawiec ktorego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi konieczno$¢  zmiany  osdb  koordynujacych  (o0séb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym rowniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

Wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy 0 okres rowny okresowi przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji
projektowe;j.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczeg6élnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni licza od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo$¢ dni przdtuzenia

10) wystapia okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajag wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
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Zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga przesungé termin
wykonania umowy o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

11) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamoOwienia i
zachodzi  konieczno$¢  podjecia przez  Zamawiajgcego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych, strony
mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres, w ktorym
Zamawiajacy podejmowal dzialania zmierzajagce do pozyskania
dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu

umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postgpowania:

1)

2)

3)

4)

5)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ktorych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robét budowlanych”)
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
Zmieniajacego Niniejsza umowg w tym zakresie.
podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez
0soby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot konieczno$é, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4
Pzp.
rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméowienia
podstawowego), o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie

okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone

na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaré6w) wedlug niezmiennych cen okreslonych w

,,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawceg oraz przez

Zamawiajgcego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w

pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym

mowa w pkt 1) powyze;j.

,Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyze] zostanie

opracowany wspolnie przez Wykonawce 1 Zamawiajacego jako Inwestora

W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

I. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej beda naktady
publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi
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Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawag do
okreslenia naktadoéw rzeczowych w przedmiotowym ,,dodatkowym”
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
$rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

iii. dla okreSlenia ceny materialow i sSprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na
danych wynikajagcych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich medidéw przebiegajacych pod projektowana
inwestycja,

rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorow sieci, w szczego6lnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

Z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei opdznito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej,

braku odpowiedzi uzytkownikoéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postepowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

koniecznosci zmiany 0sob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztoZenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — ¢ niniejszego
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5.

6.

7.

ustepu na zasadach okre$lonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i uslug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwotg¢ stanowiaca réznicg pomigdzy kwota
podatku od towaroéw 1 ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia
umowy i kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany W obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
towaréw 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaré6w i ustug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powickszone o kwotg stanowigcg réznice pomigdzy kwota podatku od towardw i
ustug obliczong wedlug stawki obOowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw 1 ustug miata wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulecC
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, o ktéorych mowa w
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8.

zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego W zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomigdzy wysoko$cig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikéw wWykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przyshuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w ust. 4
pkt a) - c) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegdlnosci szczegdlowe wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, 0 ktérej mowa w ust. 4 pkt b) i c) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowac¢ wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonaweca jest
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegolnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
(zarowno przed i jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czgéci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czg¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, ktoérej mowa w ust. 4 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zarowno przed
jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spotecznego i
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zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czgsci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz cz¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

11.

12.

13.

14.

zamoOwienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, to jest

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:
a) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;
b) wystapita niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w

dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodnié;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdowienia koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujacego wyliczenie warto$ci robot przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych) zgodnego z Wycena
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatdbw, robocizny oraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o roéznice pomiedzy wartoScig robot zamiennych a warto$cig
robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajacego od
umowy w czgsci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w czeSci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci okreslane sg w dalszej
czgsci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia wartosci robot
zaniechanych zastosowanie beda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstgpienia od Umowy w czgsci na powyzsze] podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez Caly okres realizacji Inwestycji, bez koniecznos$ci zakre$lania
terminu na odstagpienie.

W  przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposob obliczenia wartosci tych robot
bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okre§lonego w
Wycenie Szacunkowej, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosSci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstapienia od umowy w zakresie czgs$ci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
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przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych robot do wartosci
calego eclementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust. 10 i 13 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, Uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetnione
przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat
kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia, wplywu zmiany na wysokos¢
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

16. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 3 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznos$ci faktyczne.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAITOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego W § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wnidst zabezpieczenie przed zawarciem UMOWY W fOrmie .........cccovvvieiivnininnnnnnn, ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej

umowy.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastepujacy

sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia 1 Uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldéw okre§lonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal Si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
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Z niniejszej umowy,
c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan wynikajacych z r¢kojmi.
e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego W Kkazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potracen  wierzytelnoSci = Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajagcy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potragcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajgc jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
I pobranie z zabezpieczenia).

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegoOlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamdwienia, W tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sOb, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentdow zawierajacych dane osobowe lub
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powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnoSci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy 0 $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktoérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnos$ci okreslonych w ust. 1-3.

§ 17
Postanowienia koncowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:
- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Wykaz zalacznikow

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1. Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
2. Zakacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
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Zatacznik nr 3 — Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

Zatgcznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

Zalacznik nr 5 — o$§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkow wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien;

zatacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zatacznik nr 7 — Klauzula Informacyjna

Zatgcznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa

INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez ce e e e /RAZWA
Wykonawcey/..................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imie¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajagcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okre$lone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania speiniania przez Wykonawcg warunkoéw
udziatu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nast¢pujace kategorie danych
osobowych: imie¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania

personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz W SIWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

»  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze srodkow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajgcym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

*= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana Szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

* nie przyshuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

............................................................... /data, imie i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...........c.oc....... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvreinrnenninnnnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr.............. z
dnia ... ;

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(W przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie RejONOWYM W ......cccoovvveererereereennne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
Z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: ..........ccovvveeivineennns i
NIP: e, , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnoéci Gospodarczej,
ZamieSZKAtYM. ... legitymujacym si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUMEE) .t , posiadajacym REGON: .......ccccoviviennnnne i NIP: e , PESEL

(w przypadku spétki cywilnej )

L, prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................oeoeieene. zamieszkatym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
41010011 SRR PESEL....ccoviiiie e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........coevvvivieniiniinannn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMEN)......cccoveeiieree e PESEL ...ttt e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej Pod Nazwa ..........ccocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiian,
posiadajacym REGON...........c.coiiiiiiiiiine. INIP. pod
AATES M. e e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cooiiiiiiiiiiiiiiiinn,

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spoiki prawa handlowego)

e Rtk E et n e zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie RejONOWym w .......cccocevvrrinnnnne , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccccocvinininee , kapital zakladowy w wysokos$ci .................... (dotyczy spotki z 0.0.
i Spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spofki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......ccccococeveeniiinnne i NIP:
.............................. , reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé¢ gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczq pod NAZWE .....ovvviviniiiniiann... ZAIMN,
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUME) et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej |,
posiadajacym REGON: .........ccccccveveennnne INIP: PESEL ..o

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia uUmowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

50



PROJEKT Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez ul. Na Blonie-realizacja w
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rowerzystow

§1
Oswiadczenia Stron
1. Administrator danych niniejszym os$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowg. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre§lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
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polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspdlpracy, zarbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkoéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okre§lony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé sie¢ z obowigzku
odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkdéw okre$lonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do zwrdcenia mu danych
0sobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufno$ci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym Zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyn¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga poméc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
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3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
0sobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomiefn o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia
obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzyé danmych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegat takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisdéw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postepowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwo$ci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

®oo0o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnoséci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okres$lonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
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1.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania

obowiazkdéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostegpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$§¢ Przetwarzajacego dane =za dzialania PodwykonawcOw, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8

Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

................................... nrtel. .................o,email L

........................................ nrtel. ... email Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), bedg podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ...........ooee.

- dla Przetwarzajaceg0 dane:

Faks: ...oooiiieii,
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
0soby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych ...................oooeiinn. (e — mail)

6. DlaPrzetwarzajacego dane ...............ccccevvnnnen.. (‘e — mail).

1.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
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1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas Kkontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umows, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalgcznikow stanowigcych integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego
dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.
1. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza

2. Przedmiot przetwarzania

3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 3.
Wz6r wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

°

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysokosé
wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi

WX N g~ v

-
©

-
-

-
Mo

-
w

-
s

-
o

-
o

-
~

[
co

-
©

)
©
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