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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 
posiadającą NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:.....................  
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL....................... wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON…………………… i NIP………………………. .  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................... zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w 
wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki 
akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: .........., reprezentowanym przez:........................  
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 
(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
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W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019), znak sprawy: ………… Strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 
w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację 
robót. 

3) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, rozumiana 
jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru 
końcowego. 

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do nadzoru nad realizacją Umowy. 

5) Kierownik Zamawiającego - jest to organ uprawniony do zarządzania 
Zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu 
ustawy Pzp. 

6) Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające 
na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową  
i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 

7) Oferta wybranego Wykonawcy - jest to dokument przedłożony Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, 
stanowiący integralną część Umowy. 

8) Okres zgłaszania wad przez Użytkownika - jest to okres, w którym mogą być 
zgłaszane przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach 
gwarancji jakości wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady 
fizyczne. 

9) Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę  
z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
a także umowę w formie pisemnej pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

10) Roboty budowlane lub roboty - należy przez to rozumieć wykonanie robót 
budowlanych w zakresie podanym w umowie. 

11) Roboty tymczasowe - należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych  
w rozumieniu pkt 10) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 
budowlanych. 

12) Specyfikacja Techniczna - jest to dokument określający zasady wykonania i 
odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

13) Teren budowy - jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony  
w dokumentacji projektowej. 

14) Umowa - jest to Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o 
wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

15) Zamawiający - jest to strona Umowy w sprawie zamówienia publicznego, która 
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dokonała wyboru oferty Wykonawcy i jest nim Gmina Miejska Kraków - Zarząd 
Dróg Miasta Krakowa. 

16) Wada - polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową,  
Specyfikacją Techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

17) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

18) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy - są to dokumenty lub kwota,  
o których stanowi art. 450 ustawy Pzp. 

19) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 
obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne, 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna 

domowa, 
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być 
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 
deszcze. 

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 
innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to Inspektor 
nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu 
takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, 
a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 
świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których 
Wykonawca był zobowiązany. 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie 
materiałów otrzymanych od Zamawiającego i wynikiem przeprowadzonego postępowania 
(znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązuje się 
do wykonania zadania pn.: Budowa przyłączy elektroenergetycznych oświetlenia 
ulicznego wraz z rozbudową kabli NN przy ul. Trockiego w Krakowie w ramach 
zadania pn.” Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie dzielnicy VIII” zwanego 
dalej Przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje realizację robót budowlanych określonych  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

3. Przedmiotu Umowy został szczegółowo określony w materiałach otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z Przedmiarem robót oraz terenem budowy oraz 
że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  
i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki. 
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3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac, 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
Umowy. 

5. W ramach realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy,  
2) zorganizowania na własny koszt miejsca pracy (opracowania „Projektu organizacji 

ruchu na czas budowy” i uzyskania zatwierdzenia go przez właściwy organ, 
zapewnienie oznakowania, uzyskanie wyłączenia kabli zasilających w Tauron 
Dystrybucja S.A. oraz uzyskania dopuszczenia do prac na czynnej sieci 
energetycznej).  

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy 
zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, 
przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zasadami sztuki budowlanej 
i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, przy dołożeniu należytej 
staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo 
wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu Umowy.  

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony Umowy rozumieją pod 
tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące 
dokumenty: 

1) Umowę wraz z załącznikami; 
2) Specyfikację Techniczną; 
3) Ofertę Wykonawcy. 

9. W okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-
2, ogłoszonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491 
z dnia 2020.03.20 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich 
zaleceń i wykonywania usług zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, ustawy z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1845), przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 
1842), a także wydanymi na ich podstawie przepisami rozporządzeń i innych aktów 
wykonawczych.     

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 
 
1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 



Budowa przyłączy elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową kabli 
NN przy ul. Trockiego w Krakowie w ramach zadania pn.” Budowa i przebudowa 

oświetlenia na terenie dzielnicy VIII” (112_2021)  
 

5 
 
 

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
1) polisę ubezpieczeniową w formie kopii tego dokumentu poświadczonego za 

zgodność z oryginałem, 
2) potwierdzenie terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku  
z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot Umowy.  
W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od 
Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy, 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia, 
3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media, 
4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności  

z organami ratowniczymi i porządkowymi, 
5) w razie zaistnienia takiej konieczności opracowania projektów tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez 
właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu, 

6) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w 
teren, 

7) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 
czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, 

8) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 
doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania 
w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na 
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu 
poprzedniego, 

9) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 
numerycznej (GIS/CAD). 

10) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy, 

11) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi 
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych 
badań, 

12) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu Kosztorysu powykonawczego, 
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13) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone w § 5 
ust. 2 pkt 4 lit. d) i przekazania jej Zamawiającemu, 

14) dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

15) zorganizowania na własny koszt miejsca pracy (opracowania „Projektu organizacji 
ruchu na czas budowy” i uzyskania zatwierdzenia go przez właściwy organ, 
zapewnienie oznakowania, uzyskanie wyłączenia kabli zasilających  
w Tauron Dystrybucja S.A. oraz uzyskania dopuszczenia do prac na czynnej sieci 
energetycznej). 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone materiały w ramach Umowy będą 
posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 
na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, od czasu przejęcia 
terenu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w tym: 
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 
2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane  
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na 
żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor nadzoru z 
ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 
z Umową będą wykonywane. 

12. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 
celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 
dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 
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13. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 
szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, 
o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 
numerów telefonów kontaktowych. 

15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót 
budowlano-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach 
wolnych od pracy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
3) prowadzi dokumentację robót, 
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 
podlegający przebudowie i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak 
przed jej rozpoczęciem. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót i 
przywrócenia go do poprzedniego stanu użyteczności. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 
przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego 
warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany 
elementu lub materiału na własny koszt. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających  
z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej,  
w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów 
końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów 
wyłączenia urządzeń w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu pisemnej informacji na 
temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z 
harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy, okoliczności dotyczących 
przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych 
informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących mieć 
istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 

24. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń  
z podwykonawcami. 
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25. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji Umowy 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……… /* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do 
których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 
Umowy o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie Umowy o pracę. 

26. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 25 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy. 

27. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie Umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  
w ust. 25 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

Umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju Umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię Umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia Umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę, rodzaj wykonywanej 
pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

28. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 25 
czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 25 
czynności Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j)  
i lit. k) Umowy. 

 
§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 
 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od daty zawarcia 
Umowy, 

2) rozpoczęcia realizacji robót budowlanych nie później niż 7 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy terenu budowy, 

3) zakończenie robót budowlanych w terminie ….. dni od daty przekazania terenu 
budowy.  

2. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy 
zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 
odbioru końcowego. 

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu 
budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 
 

§ 5 
Odbiór 

 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy; 
3) odbiór techniczny;  
4) odbiór końcowy, 
5) odbiór gwarancyjny, 
6) odbiór pogwarancyjny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot Umowy  
z uwzględnieniem następujących postanowień:  
 
1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
inspektora nadzoru danego Zamawiającego, 
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b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, dany Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez danego Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu, 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 
a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych 

robót budowlanych, 
b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących 

częściowych rozliczeń, odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia 
należytego wykonania części Przedmiotu Umowy, 

c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez Zamawiającego i jest on przeprowadzany przez 
przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót 
budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru częściowego. 

3) W odniesieniu do odbioru technicznego: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy 
o zakończeniu  robót  oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego 
lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 
usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy 
udziale  przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 
danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone,  że roboty objęte pojedynczym zleceniem nie osiągnęły 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich 
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) Odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym 
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

 
4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
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a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia o zakończeniu wszystkich robót budowlanych, potwierdzonych 
przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania 
całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu Umowy i po 
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
końcowego, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru  
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób, 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz Kosztorys 
powykonawczy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej  
i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie 
wektorowej i obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym 
formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki  
w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation 
(dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia 
uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy 
geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji  
w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku  
z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazać do 
Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie 
przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów 
państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt d),  
w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i Kosztorys 
powykonawczy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, 
w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający 
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od 
daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia 
wyznaczenia dokonania odbioru końcowego, 

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 
termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania 
ostatniego z dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony 
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ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru 
końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty 
ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 
zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu Umowy. 

 
5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, 

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed 
upływem terminów gwarancji i rękojmi oraz dodatkowo wcześniej na 
pisemne żądnie Zamawiającego. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 
jakości wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz 
oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w 
trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony 
spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak.  
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 Umowy. 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych  
w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
 
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 
...................................................................), rozliczone na podstawie ilości wykonanych i 
odebranych robót, na podstawie Kosztorysu powykonawczego według niezmiennych 
cen określonych w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz 
końcowego, podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 
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3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony 
zakres prac określony w protokole odbioru częściowego oraz protokole końcowym. 

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi 
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z 
postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru końcowego. 
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wypłacone Wykonawcy 
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac 
stanowiących Przedmiot Umowy do każdej faktury VAT końcowej wystawionej przez 
Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz Podwykonawców 

robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia 
…..”, który musi zawierać: 
a) nazwy Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  

w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług 
lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub 
dostaw należnych danemu Podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych 
w ramach robót objętych składana fakturą, 

b) nazwy Podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw  
w ramach składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale  
i podpisany przez wszystkich Podwykonawców tj. zarówno tych, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy oraz przez Podwykonawców jak  
i tych, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach składanej 
faktury. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą 
do odmowy przyjęcia faktury. 

2) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  
w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców 
całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące  
w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, 
oraz 

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali 
roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 
Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot 
wskazanej/wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych 
Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego 
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane 
przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo, w 
przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych 
powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury 
biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie 
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do 
faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W 
przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, 
do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o niezleceniu 
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Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których 
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 
1) wykaz rozliczenia umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami, sporządzonego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy, 

2)  oświadczenia wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą 
lub w wypadku dalszych Podwykonawców – z tytułu umów zawartych  
z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów  
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o 
wysokość wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, jakie nie 
zostało im wypłacone.  

8. W przypadku, gdy Podwykonawca, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie 
ważnej Umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem  
o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił Podwykonawca, 
do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania 
zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 
6471 § 5 k.c. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot 
wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
kwot wypłaconych Podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania 
Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktury VAT wystawiane 
przez Wykonawcę na podstawie Umowy, winny być wystawiane na: 

Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3/4 
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT. 
11. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 

31-586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 
o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r., poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 
odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Adres PEF:  
679-25-97-429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów Umowy załączniki do 
faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

12. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 
Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, 
w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował 
wykonanie Przedmiotu Umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać 
poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 

* niewłaściwe skreślić 
** tylko w przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
15. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 9 ust. 5 Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z 
tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało 
udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty 
za wykonane prace. 

 
§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż - zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamierza powierzyć 
Podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac, branże, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako 
zakres robót, który zamierza realizować przy pomocy Podwykonawców). 
 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do Umowy i będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy 
Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne 
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu) 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu 
trzeciego – Podwykonawcy), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych 
lub zawodowych), będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie następującej części 
zamówienia…………………..  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy nie 
później niż na 16 dni przed datą zawarcia Umowy, której dotyczy przedkładany projekt, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
Umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z Podwykonawcami lub 
dalszymi Podwykonawcami: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) Umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części 
wynagrodzenia Podwykonawcy, 

3) Umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej 
prac, dopiero powyżej którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę, 

4) wynagrodzenie Podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT.  

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 
do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy projektu tej Umowy, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem Umowy, 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zmianę Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem zmiany, 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, 

8) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 
wszystkich elementów Umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

9) umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Wykonawcę przez Zamawiającego, 

10) umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały 
w trakcie realizacji Umowy podwykonawczej czynności: 
…………………………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione na podstawie Umowy o pracę/, będą zatrudnione przez Podwykonawcę 
na podstawie Umowy o pracę, 

11) umowy z Podwykonawcami winny zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji Umowy zawartej pomiędzy 



Budowa przyłączy elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową kabli 
NN przy ul. Trockiego w Krakowie w ramach zadania pn.” Budowa i przebudowa 

oświetlenia na terenie dzielnicy VIII” (112_2021)  
 

17 
 
 

Wykonawcą i Podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, 
aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie Umowy o pracę, będą 
zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę, 

12) umowy z Podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym 
Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, 
na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, oryginałów 
dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na 
podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie Umowy o pracę, w szczególności 
Umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie 
warunków zatrudnienia, 

13) umowy z Podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku 
ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie 
Umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie Umowy o 
pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, 
której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż  
7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu 
dokumentów, potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę 
w szczególności Umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi 
potwierdzenie warunków zatrudnienia. 

14) u przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 
zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze 
zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą działalności gospodarczej, umowa  
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi określone 
w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(tj. Dz.U. 2020 poz. 2207), 

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 
zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub zawierającą Umowy ze 
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna 
zawierać oświadczenia takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy że 
jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną  
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą 
pracowników lub zawierającą Umowy ze zleceniobiorcami. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,  
o których mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  
w przypadku otrzymania Umowy o podwykonawstwo: 
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1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub 
w niniejszej umowie, 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3  
pkt 1), 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami Umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 4, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, zgłasza  
w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
mowa w ust. 7, uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę Umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany Umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do Umowy  
o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się do zmiany Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 
pomocy Podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie Podwykonawców, 
po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do Umowy. 

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. 



Budowa przyłączy elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową kabli 
NN przy ul. Trockiego w Krakowie w ramach zadania pn.” Budowa i przebudowa 

oświetlenia na terenie dzielnicy VIII” (112_2021)  
 

19 
 
 

16. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 4 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, 
Strony zmienią załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 

17. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adres e-mail 
wskazany w § 9 ust. 1. 

 
§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania Umowy z udziałem Podwykonawcy 
 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez 
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dowodów wykonania robót 
budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje 
zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 9 

Osoby nadzorujące 
 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorem Nadzoru …………………. nr tel. 

…………………….., e-mail…………………………... W przypadku nieobecności wyżej 
wymienionej osoby, obowiązki Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami 
budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem robót, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 
budowlanych: ........................................, nr tel. ………………., e-mail 
……………………….. 

3. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia  
w sprawach dotyczących realizacji Umowy (bieżąca korespondencja robocza)  
z zastrzeżeniem ust. 5, będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie drogą elektroniczną na 
następujące adresy: 
dla Zamawiającego: 
Email: …………………. 
dla Wykonawcy: 
Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia, Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 
na adresy wskazane w komparycji Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w 
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia 
należy kierować na następujące adresy: 
dla Wykonawcy ……………………………. (e – mail) 
dla Zamawiającego …………………………. (e – mail). 

* tylko w przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. 
w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
5. Pełnomocnik Wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) 

upoważniony do zawarcia Umowy (Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego 
reprezentacji, przez cały okres realizacji Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony 
jest do reprezentowania wszystkich Wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie,  
w szczególności upoważniony jest do: 
1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców, 
2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z Umowy, 
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3) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawców oświadczeń woli składanych przez 
Zamawiającego,  

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
5)  reprezentowania wszystkich Wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych 

w związku z realizacją Umowy, 
6) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja 

Umowy, w szczególności do podpisywania Umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych 
lub uzupełniających) aneksów do Umowy, protokołów.  

 
§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 
 
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty stanowiące Przedmiot Umowy i użyte materiały 

na okres …… miesięcy od daty odbioru robót.  
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

fizycznych Przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia  
o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. 
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 
terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 
1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej lub e-mailem na adres: .................................................................., 
wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia 
wady, 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym  
w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), nie przystąpi do spisania 
protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego, 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
Przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i ujawnione  
w okresie rękojmi. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 
§ 11 

Kary umowne 
 
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 Umowy, 
2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 Umowy, 
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b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – 0,2% kwoty określonej § 6  
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 
1 pkt 3) Umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty 
określonej § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na 
usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 2 Umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia 
w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej  
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 2,5 % kwoty określonej § 6 ust. 1 Umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo  
w terminie określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej § 6 ust. 1 
Umowy, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 7 ust. 6 i ust. 10 – w wysokości 2,5 % kwoty 
określonej § 6 ust. 1 Umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 7 ust. 11 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej § 6 ust. 1 
Umowy, 

i) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  
w wysokości 2,5 % kwoty określonej § 6 ust. 1 Umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 
na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w § 3 ust. 25 -  
w wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 25 Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie na umowę  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie Umowy 
o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w 
opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby 
osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie Umowy o pracę. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 
30% kwoty określonej w § 6 ust. 1 Umowy. 
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4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z kwoty faktury VAT 
Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej, bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń. 

5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej, z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 
dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
 

§ 12 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych  
w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy dłuższej niż 30 dni 
licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy, Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia 
przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do 
protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy przekroczy 
30% kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania 
terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, w terminie jednego roku od momentu, kiedy 
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 
Umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia 
przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 
odstąpienia. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności 
następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 
2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 
3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia robót 

zgodnie z postanowieniami dokumentów otrzymanych od Zamawiającego na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, 
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5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na wypadek 
niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy w trybie 
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe  
i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg 
stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie 
dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 
może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez druga stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 
część Przedmiotu Umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 
§ 13 

Roboty zamienne, roboty zaniechane 
 
1. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w przypadku: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Specyfikacji Technicznej oraz Przedmiarze 
robót a także gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od zwyczajowo występujących dla zadań o 
podobnym charakterze, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
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Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 
winny zostać wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzględniający okoliczności 
faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót zamiennych, a także 
wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie 
będą wykonywane. 

3. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego 
przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez 
Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 

4. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze robót, 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Kosztorysu różnicowego 
(obejmującego wyliczenie wartości robót przewidzianych Specyfikacji Technicznej i 
Przedmiarze robót, które nie będą wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, 
gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także 
możliwość przygotowania przez Wykonawcę Kosztorysu różnicowego w oparciu o 
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 
sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość 
robót zamiennych będzie niższa niż robót przewidzianych  
w Kosztorysie ofertowym, wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 
pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót 
przewidzianych w Kosztorysie ofertowym. 

5. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 2 niniejszego paragrafu), opracowany przez Wykonawcę  
i zatwierdzony przez Zamawiającego Kosztorys różnicowy (ust. 4 niniejszego 
paragrafu), strony sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony Umowy reprezentowane 
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu 
pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

6. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 5 powyżej wraz z załącznikami będzie 
podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do Umowy i wprowadzenia do umowy 
zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

8. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 
którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu do momentu podpisania przez Strony aneksu 
do umowy nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy, jednakże 
pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych 
nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących 
Przedmiot Umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 
Przedmiot Umowy, co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu Umowy przewidzianych w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze robót 
(roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaże się, że ich wykonanie nie leży w interesie 
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publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od 
stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych części należy rozumieć jako uprawnienie 
Zamawiającego do odstąpienia od części Przedmiotu Umowy. Zamawiający może 
wykonać uprawnienie do odstąpienia od części umowy w terminie 90 od daty zaistnienia 
przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 
odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku 
odstąpienia od części Przedmiotu Umowy w dalszej części umowy nazywane będą 
„robotami zaniechanymi”. 

10. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający 
przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a strony sporządzą protokół 
konieczności, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół 
musi zawierać opis zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie 
zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 9 oraz musi 
zawierać informację na temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności 
będzie sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Kosztorys 
dla robót zaniechanych sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12).  

11. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 10 powyżej wraz z załącznikami będzie 
podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do Umowy, przy czym aneks ten będzie 
miał charakter informacyjny, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od części umowy 
będzie skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

12. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia 
Zamawiającego od części Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia 
przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
procentowego stosunku niewykonanych robót i procentowego stosunku wartości tych 
robót do wartości całego Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia 
Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny 
dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części Przedmiotu Umowy na 
podstawie Kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie 
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu,  
a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego. 

 
 

§ 14 
„Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot Umowy 

 
1. W przypadku dokonywania zmiany treści Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, 

w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp ustala 
się poniższe zasady postępowania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot Umowy 
(przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) 
Pzp (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez 
strony Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 
konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa  
w art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp. 
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4. Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 
poza Przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, musi być poprzedzone uzyskaniem odpowiednich 
dokumentów pozwalających w sposób zgodny z prawem rozpocząć, prowadzić i 
zakończyć dodatkowe roboty budowlane.  

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp będzie Kosztorys 
ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. Rozliczenie „dodatkowych robót 
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na 
podstawie Kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w 
Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w Kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie 
z ust. 5 powyżej, gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną 
rozliczone na podstawie Kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen 
określonych w „dodatkowym Kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w 
oparciu o założenia, o których mowa w ust. 7 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez 
Zamawiającego. Przedmiotowy Kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o 
którym mowa w ust. 2 powyżej. 

7. „Dodatkowy Kosztorys”, o którym mowa w ust. 6 powyżej zostanie opracowany przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  
1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w „dodatkowym Kosztorysie”,  

o którym mowa w ust. 6 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR),  
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą 
do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym Kosztorysie ofertowym 
będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym Kosztorysie”,  
o którym mowa w ust. 6 powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki tj.  
R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) 
i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach 
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego.  

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość …………… złotych (słownie złotych: …………………………………………) co 
odpowiada … % wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie …………... 
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
umowy. 
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2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 
dni po upływie terminu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, 
w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował 
wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać 
poprzedzona pisemna zgodą Zamawiającego. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.  W takim przypadku strony 
dokonają zmiany umowy w postaci aneksu zgodnie z zapisami § 18 ust. 5 umowy.  

 
§ 16 

Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej 
 
1. Z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wykonanej  

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy („Dokumentacja”), bez konieczności składania 
odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność 
nośników, na których Dokumentacja została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe 
do Dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 
dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, 
zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej i innych, a 
także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 
Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej. 

4) wykorzystanie Dokumentacji do druku w prasie i innych publikacjach i do 
korzystania z Dokumentacji dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 
autorskich praw osobistych do Dokumentacji, w szczególności wyraża zgodę na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
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5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji w całości lub w części samodzielnie 
lub w połączeniu z innymi utworami, 

6) według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją zadań, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

3. W chwili wydania Dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. W chwili wydania Dokumentacji Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie  
i korzystanie z opracowań Dokumentacji na polach eksploatacji, o których mowa  
w ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi będzie się 
posługiwał w trakcie wykonywania Umowy, a także, które powstaną w wyniku 
wykonywania Umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich 
oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności 
praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia,  
o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 
zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Umowy, a 
także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 5 
korzystanie z Dokumentacji przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 
majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku  
z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego  
z Dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu Umowy. 

7. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy. 

 
 
 

§ 17 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych 
przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 
danych osobowych w celu realizacji zadania wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 
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1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację Umowy ze strony Wykonawcy,  

2. osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków  
(np. Kierownik Robót), 

3. osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, na których doświadczenie 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, 

4. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - 
prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako 
podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu Umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, 
których, zgodnie z postanowieniami Umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
Umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4) powyżej, Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli 
informacyjnej, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 
z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają  
z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
Umowie, w szczególności określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszej paragrafu. W celu 
uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 
zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 
organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku  
z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego  
w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast 
Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez 
Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.  
W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, 
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, 
żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 
(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 
obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 
określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszej paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 
naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w 
szczególności określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.  
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§ 18  
Zmiany Umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji 

prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3). 
Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności 
długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, 
niesprzyjające temperatury. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 
dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 
Umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 
dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
Umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

3) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych  
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone  
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez 
Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 

5) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż  
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy  
w terminie pierwotnie ustalonym. 

6) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmian w dokumentacji projektowej. 
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż  
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy  
w terminie pierwotnie ustalonym. 

7) w przypadku podpisania przez strony aneksu do Umowy i dokonania zamiany treści 
Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji 
(przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania 
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot Umowy 
(przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na 
termin wykonania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający 
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z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót 
budowlanych”, 

8) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania Umowy lub zmienić takie elementy Umowy, na które powyższe 
okoliczności mają wpływ, 

9) Przedłużenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni licząc od dnia 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony 
mogą przesunąć terminy wykonania Umowy o okres liczony od upływu 15 – 
dniowego okresu liczonego od daty ukazania się zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy. 

2. W przypadku dokonywania zmiany treści Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, 
w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp ustala 
się następujące zasady postępowania: 
1) rozpoczęcie wykonywania wykraczających poza Przedmiot Umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp 
(tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez 
strony Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie, 

2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół 
konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i 
zatwierdzony przez strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi 
zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

3) rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, 
wykraczających poza Przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) 
udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone 
uzyskaniem odpowiednich dokumentów pozwalających w sposób zgodny z 
prawem rozpocząć, prowadzić i zakończyć dodatkowe roboty budowlane, 

4) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot Umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp 
będzie „Kosztorys ofertowy”, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 

5) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „Kosztorysu ofertowego, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 Umowy a ilości wykonanych w tym okresie robót z obmiarów 
Wykonawcy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

6) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „Kosztorysie 
ofertowym” wskazanym w § 6 ust. 1 Umowy cen jednostkowych to znaczy takie, 
których nie można rozliczyć zgodnie w punktem 5 niniejszego ustępu, roboty te 
rozliczone będą na podstawie „dodatkowych Kosztorysów” przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Dodatkowe Kosztorysy 
opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w dodatkowym Kosztorysie, 

o którym mowa w pkt 6) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR),  
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR 
podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym 
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Kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów 
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w dodatkowym Kosztorysie, 
o którym mowa w pkt 6) powyżej zastosowane będą średnie ceny  
i wskaźniki R, M, S, Ko i Z z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach 
Sekocenbud, Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z 
przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. 

3. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 
5. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż  
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. 
Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku  
o sporządzenie aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku  
o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również 
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 
okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) Jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy: 
1) załącznik nr 1 – Przedmiar robót, 
2) załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy, 
3) załącznik nr 3 - Wykaz rozliczeń umów zawartych z Podwykonawcami oraz 

umów zawartych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami, 
4) załącznik nr 4 - Wykaz Podwykonawców (zostanie dołączony po jego 

opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania Podwykonawców określoną 
w umowie), 

5) załącznik nr 5 – Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
6) załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych. 
7) Załącznik nr 7 – harmonogram  robót.  

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 
Wykaz rozliczeń umów zawartych z Podwykonawcami oraz umów zawartych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami 
 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy 

Zakres robót 
wykonanych przez 

Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę  

Data zaakceptowania 
Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy przez 
Inwestora  

Numer i data zawarcia 
umowy z 

Podwykonawcą/dalszym 
Podwykonawcą 

Całkowita wysokość 
wynagrodzenia określona w 

umowie zawartej przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę  

Całkowita wysokość 
wynagrodzenia 
wypłaconego 

Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy 

Rodzaj wynagrodzenia 
(wynagrodzenie 

ryczałtowe/kosztorysowe) 
Uwagi 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
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Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa w Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” 

lub „Zamawiający”). 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: 

iod@zdmk.krakow.pl.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego zadania………/nazwa 

zadania/……………………………………….(dalej „Zadanie”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe, 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

Umowy o pracę – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę, rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 

Umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. 

Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Zadania, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą 
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następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna 

funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe, 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie 

dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ 

– w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i 

nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora, to jest wykonania Umowy, której przedmiotem jest 

realizacja Zadania, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa,  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub 

usługi realizowane w ramach Zadania oraz przez okres trwałości projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Zadanie jest dofinansowywane ze 

środków UE), 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne, konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie 

postanowień Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji 

Zadania, 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Zadania. 

 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 


