198 Budowa $ciezki rowerowej na wjezdzie w ul. Medweckiego od zachodu

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu .................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swigtych 3-4, 31 — 004 Krakow,

posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez ....................... —
.......... Zarzadu Droég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie petnomocnictwa nr ..............Z
dnia............... [0 -V A

zwang dalej Zamawiajacym ,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

wpisanga do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ....cccccevveineeen., Wydzial .l
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ...t INIP: , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarcze] zamieszKalg/ym.........cccoovviiiiiiiiiiiiiiii e legitymujgca/ym si¢
dowodem 0sObistym (Seria 1 NUMET)......c.cceererrerieirreeeieeeeeeeesreeeeeneens , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem: L

prowadzaca/ym  dziatalnos¢  gospodarczg  pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym e
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i

wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym  dzialalno§¢  gospodarczg pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria 1 NUMET)....c..coveveeveerenenenns wpisang/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON........ooiiii i
NP . pod adresem: ............c.ceeiiiiennl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ......ccccecevveneee.., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spoltki z o0.0. 1 spoltki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....ccoovieiiieiieeee INIP: e, , reprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZANML.  oiiiiiiiiits aieeieiieieeeiienees aeeeeeeee.e.... legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN).......ccccevvieeiiie it , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym REGON: .........c.ccvevveirennen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ...........oiiiiiiiiiiiiis i eeieee e adres dO

dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

7« 4V P (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1)
2)

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,
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3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia roboét, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego,

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pethienia obowigzkow zgodnie
z ustawg Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

6) Nadzor autorski - sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢$¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawceg w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosSci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz re¢kojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
Stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zaméOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcq lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie roboét
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot, okre§lony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym,

14) Wada - polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449ustawy Pzp,

17) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:
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a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi lub
innych przepiséw szczegolnych,

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
$wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowiazany.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,
Pzp - Prawo zaméwien publicznych,
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,
UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R -robocizna,
M - cena materiatow,
S - koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogolne,
Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na podstawie
materialow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i wynikiem
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym (znak sprawy:
...... ) zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: Budowa $ciezki rowerowej na wjezdzie w ul.
Medweckiego od zachodu zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Uumowa, w  zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Zakres umowy obejmuje realizacje rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem

robot, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalaeznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomo$¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkoéw zwigzanych z obszarem objetym — realizowang inwestycja
i trudnosciami, jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbegdne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami

branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym

pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastgpujace dokumenty
1) dokumentacje projektows,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) umowg wraz z zalgcznikami,

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

5) dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym, , W tym
W szczegdlnosci SWZ.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegodlnoscei:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego  odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia w trybie podstawowym bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie uje¢cia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot
(prac)  wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopdéw, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
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rozbiorki, robot demontazowych 1 wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, petnej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

§3

Sposob realizacji rob6t budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 pkt 1) umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robo6t( harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postegpowania o

udzielenie zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ begdzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu  nastepujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem,
potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentoéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong

dziatalno$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowa,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikoéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do
dnia rozpoczecia robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych. Poprzedni
zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika budowy;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;
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6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikow i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wladcicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystoSci opon pojazdéow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci
oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza réwniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujgcego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate danego Zamawiajacego, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i
brutto w ztotych polskich, na podstawie ktoérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu S$rodkow trwatych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajgcemu ;
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18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej

umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i

urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia

placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej

10.

11.

12.

13.

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, Wwraz z  wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.
Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostato$ci po robotach
rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytwoércy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w

zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt. W przypadku realizowania rob6t budowlanych na
podstawie decyzji ZRID - zlecenia po zakonhczeniu rob6t budowlanych na wiasny koszt
uprawnione]j jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnos$ci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek , ktory przebieg jest tozsamy z
granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy przekazac
w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia)
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Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwe] izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa bgda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci , dokonania
zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przytgczeniows o ile taka
jest zawarta.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomo$ci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia roboét, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzagce do wykonywania rob6t budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa roboét przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacj¢ robot,
4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezgcych, kontrolnych pomiarow natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

198 Budowa $ciezki rowerowej na wjezdzie w ul. Medweckiego od zachodu

7) zapewni udziatl archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikéw badan
i pomiaré6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréw nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 0sob
Petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, bedg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest  do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane
W ust. 27 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umownag, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

llekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
2) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) wykonanie robdt budowlanych nastagpi w terminie ........... miesiecy od dnia przekazania
terenu budowy.  Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci
do odbioru koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejszg Umowg nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokolu przekazania.
Oddanie terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior czgsciowy;
3) odbior techniczny,
4)  odbiér koncowy;
5) odbior gwarancyjny;
6) odbior pogwarancyjny.

11
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3. Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbiorow robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktéorych gotowo§¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajgcego,

do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawcg robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonywania

odbioréw czesciowych:

a)

b)

d)

odbioru czegsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czeSci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czeSciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej cze¢éci wynagrodzeni w ramach limitéw finansowych przewidzianych
na poszczegélne lata obowigzywania umowy wskazanych w § 5 ust. 4 niniejszej
umowy. Odbior czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze
skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i
gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktoérych mowa pod lit d) ponizej,

dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo — finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czgsci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgloszonych do odbioru czeSciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotéw odbiorow czesciowych podpisanych
pomigdzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cz¢$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakoSci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru czg$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych cze$ciowo
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sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

e) odbiordw cze$ciowych Zamawiajagcy dokonywal bedzie nie czeSciej niz raz w

miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac). Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654
k.c. i oznacza, ze odbiory czeSciowe zostaty W niniejszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i mogg by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:
a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce o$§wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt oraz
po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbioér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego

(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem kofcowym i nie

stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robot

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystgpienie do odbioru kofncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;
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d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

do wtasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadnicza do ewidencji
gruntdw 1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacjag powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujagcym uktadzie wspolrzgdnych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wilasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia uszkodzonych  badz
zniszczonych znakow (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwos$ci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwiagzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji

powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana

Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,

Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego h nastapi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢gcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru

koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,
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i) w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnos$ci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organow, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czeSciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w lit. )
powyzej,

J) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego

robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu

po usunieciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uplywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem
terminéw gwarancji i1 rekojmi. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniccia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych w zwiazku
z usuni¢ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy

potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego — przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protok6t odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.
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§5
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie

Przekraczajace]  ....ccccccevveciieiienienee e zlotych  brutto (stownie zlotych:

................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen

okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czesciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czg$ciowe i zaptate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w
protokole odbioru cze$ciowego.
Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2,
wraz z zalacznikiem w postaci protokolu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysoko$ci limitéw finansowych na
poszczegodlne lata, tj.
O zt w roku 2021.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac stanowiacych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej wystawionej przez Wykonawcg i
przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartos$ci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt objetych sktadang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug Iub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spehiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia
faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajagce otrzymanie przez podwykonawcow  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w sklad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za 7godnos$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcoéw ewentualnie
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wraz z kserokopia innego dokumentu swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty caloSci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é dodatkowo:

1)

2)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéow o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do

Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate

wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania zaplaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

10. Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢ wystawiane

na:

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
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Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
W takim przypadku jako jednostke¢ odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy
zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy odmowi jej
przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.
Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig W zakresie wypelienia
warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.
Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wytacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt
lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢é poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego, w ktorej
Zamawiajacy okresli szczegOtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskutecznos¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosSci
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania potragcenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytutu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajgcego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregqulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z §
8 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...............cc. i
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowaé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
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1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu).

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ... .......... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie

realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ...... ... ...... ...

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lno$ci wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiagzany jest przedstawic¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktére majg byc
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre$lone zostaly w tabeli stanowiacej Zalacznik
nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o0 roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia
wymogéw dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupehienie i podpisanie tabeli, ktorej
wz0r stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 1 zalgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszeniec w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

19



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

198 Budowa $ciezki rowerowej na wjezdzie w ul. Medweckiego od zachodu

podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory reprezentujg (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem Sa  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
Uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Ust. 4 stosuje sig.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcoéw, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
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Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalacznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.

Woprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamoOwienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcdw, ktore nie zostala wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu dokumentéw
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego h umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
dotyczace Zamawiajacego, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
zZ oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawceg do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorg¢czenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego , o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
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postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé

roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci

majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym

terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajagcego oznacza, iz Wykonawca uznaje

zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$Ci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty, w szczegodlnosci przediozy dowody wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury Iub rachunki, a takze
o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg

ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez

Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do

wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajgcej z niniejszej UMOWY.

§8
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ... emall oo
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W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi  robotami  budowlanymi  pelni¢  bedzie osoba wyznaczona przez

.............................. Zamawiajacegol .
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .......ccoooiiiinii ,nrtel. ool ,e-mail ..o

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 7, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:
- dla Zamawiajacego :
Faks: ...,
Email: ......................
- dla Wykonawcy:
Faks: ...
Email: .................l.
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:
Dla WYKONawey ......o.ooveviniiniiiniinannnn, (e—mail)
Dla ZamawiajgCego .......ovvveverininininnnnnnns (e —mail).
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest
do:
1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,
3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skiadanych przez
Zamawiajgcego,
4)  prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,
5)  reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy,
6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcoéw wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§9

Rekojmia i gwarancja jakoSci
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy, W tym w szczego6lno$ci na wykonane
roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastepnego
po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprocz okresu
wskazanego wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy -
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych oraz sieci gazowe;j
takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich
gestorOw sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajacym na usuni¢cie kolizji sieci z
realizowang inwestycja.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja”),
poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwila uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunig¢cie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacj¢ elementéw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych koniecznos$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opdznienie moze
spowodowa¢ wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub
zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil czg¢§¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu obj¢tego gwarancjg lub jego wadliwej czeéci i usuniecia wszelkich
skutkoéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostatly spowodowane Sita wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.
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W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domaga¢ si¢ usuni¢cia szkod, ktore wady
spowodowaly lub szkoéd powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z re¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutlu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie bgdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§ 10
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadKu:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okres$lonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy,

c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 6 ust. 7 —w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa wushugi lub dostawy w terminie
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)

k)

m)

okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 27
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w I wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatagczniku nr 3 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamo6wienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do niniejszej Umowy,
co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §
3 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypehieniu
obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktdrej ujawniono niespetlnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W wysokosci 500 zi
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o pracg,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
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2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne bylty potracane z naleznosci za wykonane
prace, chyba ze przepis szczegolny wytacza mozliwos$¢ dokonania takiego potracenia.

4. Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§11
QOdstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreSlonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4, W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze Stron od umowy Wykonaweca jest zobowigzany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30
dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuije roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu robdt wg stanu na dzien odstapienia,
potwierdzonej przez Inspektorow nadzoru  Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej postepowanie (dzialanie,
zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstapienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czegéci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu
umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% warto$ci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac¢ na
wszystkich Zamawiajacych . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pieniadzu, zostanie ono wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w.......... .

Wykonawca wniost  zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu whniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr
6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pozniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢

czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposdb aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedituzenia
czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzaja Wykonawce
bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w jakiejkolwiek formie.
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4. Zamawiajagcy  bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldéw okreslonych w ust. 2, a W szczegodlnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej
umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej UmMowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzah wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogag byc¢

realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego

do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w

szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w

drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu

mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy, dzialajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidziec i gdy warto$§¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych s$rodkow
finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktoére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacija
projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, a sa
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania
»koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dziefn odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
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potwierdzajace, ze ,.konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowe;j

ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie

zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedtug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgeznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktoérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robo6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych § beda naklady publikowane w
Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogodlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protokol koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione
w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

30



198 Budowa $ciezki rowerowej na wjezdzie w ul. Medweckiego od zachodu

8.  Protokot konieczno$ci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

9. Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac
dodatkowych.

10. Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,.koniecznych prac
dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej] Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji
Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robodt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

11. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystgpujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowe;.

12. Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w przypadku,

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypaldow, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktéore winny zosta¢ wykonane
(przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie beda wykonywane.

14, Zamawiajagcy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robdt zamiennych” wskazywanych przez
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Wykonawece Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawecy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,robot
zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robot zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwiazku z koniecznosciag wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protokot konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zataczniki do protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedhug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

19. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementdw) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze¢sci nie bgdzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacj¢ z wykonywania tych czgéci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajagcego od cze$ci Przedmiotu umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstapienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czegsci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

21. Wartos¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstgpienia Zamawiajacego
od czeéci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.
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22. W przypadku rezygnacji Zamawiajaceg0 z wykonywania czeSci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czesci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o§wiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, t0 jest jakie roboty nie b¢da wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 20 oraz musi zawieracé
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokolu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci
robot).

24. Protokdt konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postgpowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
uUmowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t koniecznosci, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4, Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;j
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatagcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow)
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wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2

do niniejszej Umowy.

W przypadku gdy wystapia roboty, ktéore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢

zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie”

opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i

zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie

zalacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyze;j.

»,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) podstawg do okreSlenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bgda Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej zastosowane bedag $rednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

3) dla okreSlenia ceny materiatdow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,

jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
robot W okre$lonym terminie zalicza si¢ w szczegdlno$ci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktdrej mowa
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

w § 13 Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktéorej mowa w § 13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdt zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa w § 13 Strony
Mmoga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno§¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostatlo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
»dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wpltywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow wstrzyma
roboty. W takim wypadku strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy,
wystgpi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastapione innymi materialami lub urzadzeniami
spelniajacymi wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w
szczegblnosci moga postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktéore majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowys;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktéore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia robot budowlanych o okres
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9

wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych wusuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cia usunigcia wad Dokumentacji projektowej;

10) wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia

11)

12)

13)

14)

Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to
taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,;

wystapi koniecznos¢ zmiany oséb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do
osOb pelnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢é zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spelniata warunki i wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. 0
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy;

konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwigzku odkryciem zabytkéw archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzjg o wstrzymaniu robot budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkow archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 spowodowata konieczno$§¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi,
w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepiséw
szczegbOlnych, o ile okoliczno$ci wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19, maja wplyw na nalezyte
wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z
wystagpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
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ludzi, w szczegélnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,
moze w uzgodnieniu z
wykonawcg dokona¢ zmiany UmMOWY poprzez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgsci,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

C) zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wplyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu oS$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego Iub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w
szczegolnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wplyw na Okres
wylaczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy W terminie pierwotnie ustalonym.
* W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzi¢ zapis:

15) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczqc od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq przesungé termin
wykonania Umowy o okres liczony od upbywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty
ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy;

16) w przypadku gdy okaze sie, Ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczyé na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznosé¢ podjecia przez
Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych,
Strony mogq przesungc¢ termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat
dziatania zmierzajqce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w
ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okoliczno$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatdow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§16
Ochrona danych osobowych
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1. Wykonawca oswiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmin¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratorow danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wobec 0sOb skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:

1) oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre$lonych obowigzkoéw (np.
Kierownik Budowy),

3) o0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) 0s0b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiagcej zalacznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspdtpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktoérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w
szczegolnosci 0s6b wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy formuluje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz 0osob wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 7 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczego6lnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0sob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego W ZWigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
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zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie

(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczego6lnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,

jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§17
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2.  Prawem wilaSciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

4, Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

1) zalacznik nr 1 - harmonogram robot;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalgcznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami;
5) zalgcznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcoéw okreslong w umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
7) zalgcznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,,
8) zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
rzez podwykonaw(
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
wIszego podwykonaw
przez Inwestora

Numer
data zawarcia umow
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

ysoko$¢ wynagrodzeni

wartej przez wykonaw

Calkowita
okreslona w umowie

podwykonawce

ysok
pc
lszel

© N g~ WM

-
o
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=
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N

-
w
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&

-
o
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o
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~
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o0
spetnieniu
wymogu (proszg
wpisa¢ T —w
wypadku, gdy Wyja$nienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
. . spetnione, N —gdy | w wypadku
{2 BTRTTEREE wymaganie nie jest | wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespeinienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni  od dnia dorgczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie  moga
przewidywaé progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero  powyzej ktorego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture;
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towarow 1 ustlug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okresla¢c  wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dofaczy¢ zgod¢ wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy = podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy, jak rdwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, za wyjgtkiem osob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac¢
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
bedg wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawarte] pomiedzy wykonawca i podwykonawcg
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
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ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnos$nie  spetniania  przez  Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0
prace 0s6b wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegoblnoscei do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéow w zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci 1
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie  potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,

iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo

na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Podwykonawca

przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Podwykonawce

0sob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej

czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo:

1. os$wiadczenie Podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace oso6b wykonujacych

czynnosci,  ktérych  dotyczy

wezwanie Wykonawcy.

Oswiadczenie to powinno

zawieraé W szczegolnosci:

doktadne okreslenie podmiotu
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sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia W imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopig umowy/umow o pracg os6b
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0  podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres

obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez
podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce A4 sposéb

zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (. w
szczegolnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zas$wiadczenie wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
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spoleczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni  okres
rozliczeniowy;

4. poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowana, z Wwyjatkiem
imienia i1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochronge danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osoba fizyczna ~ wykonujaca  dziatalnos¢
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgca pracownikow lub niezawierajaca
uméw  ze  zleceniobiorcami  albo  osobg
niewykonujaca dziatalno$ci gospodarczej, umowa
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spelnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawierad oswiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacag  pracownikow lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;
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16. Umowa o0 podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawiera

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformulowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec¢ rowniez

dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..............ccocviiiiiiiinnnnn. (dale;j:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez rtvee e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawceg warunkow
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawodd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreSlone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)
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=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zakladowy w
wysokogci L (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ... ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszkalym...........c.ooooiiiiiiiiiiiiii legitymujacym  sig
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET)......ccccceevurrveerierieerienieeieseeeseeeenes , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: i, PESEL L

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym e
legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym = (S€ria 1 NUMET)......ccccceervierieereeeseeseeninesineseenens
PESEL.....coctiiiiiiieee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMEN) .t
PESEL ...t

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
prowadzagcymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa

............................................ posiadajacym REGON........ooiiiii
ENIP . pod adresem: ...............cooeiininnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e, , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPreZentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé¢ gospodarczq)

2. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM. oiiiiiiiit i aie s eeeeeaeee.. ... legitymujacym sie dowodem
0S0bistym (Seria i NUMEN).....cccccoveiiiiece e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ........cccccovevieenneene, i NIP:
.............................. ,PESEL ...,

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

)
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o§wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowg. W szczegblnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
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Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
7ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO Iub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
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Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane
. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spehlniajagce wymogi
Rozporzadzenia RODO.
. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich §rodkoéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgczniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych Zzadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
$cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
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przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pozniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s0b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowiazany jest do
spelienia nastepujacych warunkow:
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a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o

swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i1 cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajagcego dane lub Podwykonawcy na podstawie

T o0 o

przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postgpowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.
. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajgca z naruszenia obowigzkow okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.
. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania Iub
nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajagcego dane =za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.
. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zgdan, pozwoéw lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktoérej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
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zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej  UMOWY:  coovovevieieieieeeeeven nrtel. ., e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej] UmMOWY: ....cccooovvvevieeevrierieiereenenne. nrotel. ...l ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...,
Email: ......................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ....coovvviiiiin
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy
kierowac na nastepujgce adresy:

5. Dla Administratora danych ...................coooeeiinne. (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ................cceeenvnnn.n. (e — mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:
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2)

3)

pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob,
ktorych dane dotycza,

powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢

Umowy Podstawowe;j.

2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wlasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2)

zatacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i §rodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;

6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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