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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Droég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........ccccceeervenenns,
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki

z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iINIP: ..o, TEPrEZENtowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg .......................ceeven.... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veeveeeviieeerenreeeeereereesesseesnesenesnens , posiadajgcym REGON: ..........ccccooevvevvennnnne. INIP: e, ,
PESEL ....coviiiiiiiii

(w przypadku spoltki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i MUMET)........cceeveereeeeeeereeeeeeeeieee e PESEL.....coviiiiiiecieeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............coceeeiiiiinnnn..
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET).....cceevverereereiiereeereeeeeeeeseeeenes PESEL ...ttt ettt ettt et eteesse b b e ese b e eaeenaebeenaes
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .........coovvviviiiiiiiiiiiiiiiaenn,
posiadajacym REGON.............ccoviiiiiiiiiinnnn, TINIP .
POd AdIESEIM: ...iuiniiitit i e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt et ettt e e bt et b e et e e bt et b aenteebe e hteanteeabeen b eeanaeenbeeeRteenbeesbeeeheeenteenseenteeane sesreas zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .........ccccooeiveiieinns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......ccccecevvvvennvennnnnn , Wydziat ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........ccoocvvviennnn. , kapitat zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajagcym REGON: .....c..ccoevinininnnene INIP: (e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. s ,  prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. teiiriiiiiis ceeteiieeaeaeaes aaenenaee.e. .. legitymujacym sie dowodem osobistym
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(SEria 1 MUMET)....ecveeeeeieniieiieeeereeieeeeeseeseee e eenens , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnos$ci
Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ..., i NIP: s , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujqgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na podstawie
PFU oraz innych dokumentéw i materiatow udostgpnionych przez Zamawiajacego
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zbidr dokumentow
stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania Przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajgca rygor natychmiastowe;
wykonalnosci decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreSlajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajéw prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéora zawarta umowe
z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa

®o0 o
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6)

7)

8)

9)

ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamoéwienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemne;j
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng czes$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez Zamawiajacego
na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania budowlanego, ktore ma
zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy do opisu Przedmiotu
umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i
funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci 1 innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robodt
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore s3a potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie

mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawceg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie
jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak to
mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego swiadectwa
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania 1 odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
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przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego.
14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
o wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.
15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane -  takze migdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami;
16) Wada polega na wykonaniu danych robodt lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.
17) Wykonawca - jest to okre§lona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.
18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze,
w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.
2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci
Pzp - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drég Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, o
ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej] Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. ,,Rozbudowa monitoringu
wizyjnego na dzielnicy Kazimierz w trybie zaprojektuj i wybuduj”, zwanego dalej
Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na warunkach
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ustalonych niniejszg Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, o ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa™),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢, o ktéorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawce),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegbélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktéry stanowi integralng cz¢s¢ niniejszej Umowy jako jej zalacznik
nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postegpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umMowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) =zapoznal si¢ z nalezyta starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, Zze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudno$ciami, jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego 1 terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej staranno$ci, wymagane] w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztattowany jest przez nast¢pujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
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2) Umowg¢ wraz z zalgcznikami,

3) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamodwienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robdt, ogrodzenia i1 zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia gruntu, wywozu
materiatdéw pochodzacych z rozbiodrki, rob6t demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drog 1 chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezyte]
starannosci wymagane] w stosunkach tego rodzaju od podmiotdow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), =zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji projektowe;j
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i1 kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych 1 wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma
by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej 1 skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajacej
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym
w szczegdlnosci:
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2)
3)
4)

5)

6)

zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantéw obok nazwisk
1 numeréw uprawnien projektowych,

umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

zapewniajacej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacej wpltyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddzialywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,
przedstawiajacej rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan 1 uzupetnien.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktorego dotycza.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

6. Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1)

2)
3)

4)

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajagcego przed
rozpoczeciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentéw
uzyskanych 1 sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac 1 czynnosci koniecznych do wykonania niniejszej
Umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

comiesiecznego przedstawienia Zamawiajagcemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 - przedstawiania Zamawiajagcemu
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na kazdorazowe Zzadanie
Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy,

wypelniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegolnosci do sktadania
wyjasnief, uzupelniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetlien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,
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5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji na
temat toczacych si¢ postepowan.

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstepstwo od wlasciwego
organu.

10. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez
Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupehiania szczego6tdw opracowan projektowych oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na ich
podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemdw powstatych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstaltych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdlow opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrgbnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 8 ust. I Umowy, zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w Dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych koniecznosé¢
dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez do
dokonywania poprawek i uzupetlien zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje
formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robdt budowlanych.

§4
Prawa autorskie
1. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez koniecznosci
sktadania odrgbnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8
niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wilasnos¢ nosnikow,
na ktorych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
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dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i1 innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,
5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,
6) przedsigwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do

ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wpykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do

Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;j,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci
lub w czg¢$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatah promocyjnych badz komercyjnych oraz koniecznoscia
zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgéci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,

o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

1 prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi

bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze te, ktore

powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bedg oryginalne, pozbawione
zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych

osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;
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2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osoéb, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytulu
niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nast¢puje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§5
Sposdéb realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polise ubezpieczeniowa w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginaltem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwiazku z prowadzong dzialalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania od Wykonawcy
oryginaléw przedtozonych dokumentow. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajgcego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiazany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

10
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6)

7)

8)

9)

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegélnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejgcych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod na
wejsScie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowiagzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstluge geodezyjng wraz z opracowaniem

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawcze] sporzadzonej zgodnie z zasadami okre§lonymi
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyc
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg rdéwniez w wersji numerycznej
(GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego dokonania
jej naprawy;

13) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru

geologicznego, w zakresie niezb¢ednym do prawidtowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

11
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14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajgcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy 1 przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do witascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy

materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane

przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate na

Terenie budowy lub w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejgcia Terenu

budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikoéw 1 wlascicieli przylegte;

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po

robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami

za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach

1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego

zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.

z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wilasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposodb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostgpnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie  materialy = stuzace @ do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robot, protokoty =z narad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznos$ci.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiardow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow i S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oso6b, w celu omowienia biezagcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostana ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej Im x 2,5 wedhug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw koncowych
dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia
urzadzen w zwiagzku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robot, w tym postep rzeczowy
1 finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacj¢ inwestycji i1 termin jej
zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastgpujace czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia: ............oeoevevneinennnn...

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace¢/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1)
2)

3)

29. W trakcie

zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.

wymogu i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spelniania ww. wymogu,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposéb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska,
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku

15



237 — Rozbudowa monitoringu wizyjnego na dzielnicy Kazimierz w trybie zaprojektuj i
wybuduyj

N

Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. I) 1
lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania robot budowlanych
objetych  zakresem  przedkladanej =~ Dokumentacji  projektowej  nastapi
w terminie ............... dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni od momentu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla Dokumentacji projektowej,

3) rozpoczgcie realizacji Robot budowlanych nie pozniej niz do 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy Terenu budowy

4) termin realizacji Etapu II, tj. wykonanie Robot budowlanych w terminie ..............
dni od dnia odbioru dokumentacji projektowe;j.

Przez zakonczenie Robot budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie Terenu budowy nastapi rOwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbioér
Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Odbidér Dokumentacji projektowe;;
2) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbior czgsciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
4) odbior techniczny (branzowy);
5) odbior koncowy;
6) odbidér gwarancyjny;
7) odbior pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacj¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe]
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
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2)

3)

d)

9)

pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budoweg, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czes¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej] Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pi$mie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji Robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,
do odbioru robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawceg robodt ulegajacych zakryciu lub
robodt zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czeSciowych w naste-
pujacy sposob:

a)

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czg¢$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
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4)

b)

d)

zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza Wy-
konawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobo-
wigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiada-
mia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego oraz
przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot, potwier-
dzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on przepro-
wadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w ter-
minie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czgsci
rob6t budowlanych 1 przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru cz¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robot zgtoszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowia-
zany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych
podpisanych pomigdzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi pod-
wykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przy-
padku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wyko-
nywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobli-
gowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzo-
nych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czesciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Odbiordéw czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych
danej branzy po przeditozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.
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d)

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury.

5) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich Robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapieniec do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnoS$ci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania catosci
robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawczg oraz rozliczenie powykonawcze wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowe] uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
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6)

9)

h)

)

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakoS$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru
kofcowego robdt. Odbior koficowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na

ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
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d)

pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecno$§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rgkojmi 1 gwarancji. W wypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie
rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

kwocie ...

........................................................ zlotych brutto (stownie zlotych:

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub
stosowne] decyzji administracyjnej umozliwiajacej prowadzenie robot
budowlanych,

.................................. ztotych brutto (stownie ztotych: ..........ccccevieiiiiiiin L)
za wykonanie Rob6t budowlanych.

la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za usunigcie drzew lub
krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym takze wydawanych na
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Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, koszty
wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami
wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z eksploatacji, przekopoéw kontrolnych,
odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadow, zageszczenie
gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
Przedmiotu umowy.

2.

ok~

Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) fakture obejmujacg wynagrodzenie z tytulu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokolu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,

b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, konicowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czesciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w protokole odbioru
czesciowego.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
Z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (Dokumentacji
projektowej, czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czg$ci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czg$ciowej, koncowej) wystawionej przez
Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub
dostaw  naleznych  danemu podwykonawcy  wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w

ramach skladanej faktury.
Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i1 tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spehiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcoéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktérzy
wykonywali roboty, uslugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz
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4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy =zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btgdnie
wypetlione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat oswiadczenie
o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres robot, ktérych
dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcoéw caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $§wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego,
wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty,
o ktorej zaptate wystagpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznos$ci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rdwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe¢ trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastgpujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...
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(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czgsci zamodwienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spefniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, (tj. zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy A4 zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICNIA. ..ottt et

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiagzany, w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej
wykonywania robot, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre$lone zostaty w Zalgczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
przedktadanej Zamawiajacemu dolaczy¢ o§wiadczenie w sprawie spelnienia wymogow dla
umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupehienie i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi
Zakacznik nr 3 do Umowy.

4, Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci w Zataczniku nr 3,
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11.

12.

13.

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia ~ Wykonawcy, = Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemoznos$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedlozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania
zobowigzan w imieniu podmiotu ktora reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo,),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej] Umowy,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od
dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcoéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamdwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktora
podwykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie , stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roOwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegolnosci do
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zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustlug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos$c¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnoSci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnos$ci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawceg, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
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Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowia zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby petnigcej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej

umowy.

Wykonawca ustanawia .........c.oovuiviiiiiiiiiieii i, osobg odpowiedzialng do
koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy UStANAWIA ......coveevrreennieiniennieeineeneeanneannns osobg odpowiedzialng za

koordynacj¢ 1 odbiér Dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ e eneeentenaeeneentaate et ete et et eate et eeenneaneanns
Zamawiajacy  ustanawia  .......eeeeiiiiiiiiiiiiieiie.n. Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawca ustanawia ..........cccccceeeeveeeeveeenneennne kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ..o
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub droga elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: .....coooiiiiiiiiin,

E-mail: .....................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ..................
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12. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na
adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli
w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey ......ccoovvviiiiiiiiiiiinnnn... ( e — mail)
Dla Zamawiajacego .........cceveeiinniennannnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg Umowq,

€) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres

. miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacj¢ elementow sieci energetycznej,
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gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod
napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usunaé lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usunag¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usuni¢cie wady, a opoéznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow
szkody.

6. Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

a) Jezeli w okresie r¢gkojmi lub gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystapienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na adres...............
lub faxem na NUMET .......coocoiiiiiiiiiiiieeeee e , Wyznaczajac
jednoczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;
b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.
c¢) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z Zamawiajacym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powolujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas,
w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposob pelny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie begdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalnos$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego
gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.
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11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg lub
jego wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

12. Gwarancja objecte sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktéore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglgdnieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca
oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych nie bedzie
stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytulu
gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej § 8 wust. 1
niniejszej] Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazalo
si¢ fatlszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,

c) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

d) zwloki w zakonczeniu Robdt budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okre§lonego w
§ 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu okre$lonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

e) zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy,
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f)

9)
h)

)

K)

p)

nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7—w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej
w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokos$ci 5 000 zt (stownie:
pie¢ tysigcy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia na umow¢ o prac¢ osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnos$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia i wskazane w pkt 10) tabeli
zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w
wysokosci 5.000 z1 (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypelieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy.
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lite) w terminie 14 dni od daty zakonczenia Robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) niniejszej
Umowy — 0,2% tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki,
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q) za kazda nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset
ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly
potragcane z nalezno$ci za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen.

4. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej, z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym
zastrzezono t¢ kare, nastapilo w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznos$ci za wykonane prace
termin platno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okre§lonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz 30
dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robo6t budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wiasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zloZenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
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6.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7.

10.

11.

12.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedhug stanu na dzief odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
drugg Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czegsé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i 7 Umowy oraz dotyczace
rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron na etapie opracowywania
Dokumentacji projektowej, Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawceg catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce do
dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca
si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie
ustalonego stopnia zaawansowania prac okre§li wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacje¢ projektowa lub
jej czesc.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgodg
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci
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Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej] w ten sposob
Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonane;j

i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej] umowy.

Jednoczesnie z chwila wydania Zamawiajagcemu wykonanej 1 odebranej przez

Zamawiajacego czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

zardbwno wlasno$¢ nos$nikoéw, na ktorych zostala ona utrwalona jak i autorskie prawa

majatkowe do Przedmiotu umowy na nast¢pujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w cato$ci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w sytuacji,
gdy bedzie to niezbedne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest
mozliwe w szczego6lnosci jesli:
- staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie;
- wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ, co
Wykonawca musi udowodnic.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy
przy  zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
b) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktéore moga skutkowaé w S$wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu umowy,
c¢) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,
d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne,
ktére winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznos$ci
faktyczne 1 techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie b¢dg wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku wuznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku wuznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie beda wykonywane 1 robot zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzgtu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w PFU, wysoko$¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o rdéznic¢ pomi¢dzy wartoscig rozwigzan zamiennych,
a warto$cig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawceg 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokot koniecznos$ci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego 1 zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokdét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos$¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych
czgsci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajagcego do odstgpienia od czesci
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Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czesci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czg¢sci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od cze¢$ci Przedmiotu umowy w
dalszej czesci Umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czeSci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a Strony sporzadzg protokot koniecznosci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokdt musi zawiera¢ opis
zmiany, to jest jakie roboty nie bedg wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spelnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6).

12. Protokoét koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy, przy czym aneks ten begdzie
miat charakter informacyjny, bowiem o§wiadczenie o odstapieniu od czgsci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nast¢pujgce ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robdt budowlanych”) moze nastapi¢ po podpisaniu przez
Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane
na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
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6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

1.

1) Podstawa do okres$lenia naktadow rzeczowych bedg naktady publikowane w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okres$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane beda $rednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogoélne) 1 Z (zysk)) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialow 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji uzbrojenia
terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycjg. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy Ww terminie pierwotnie
ustalonym,;

w przypadku rozszerzenia warunkoéw technicznych przez gestorow sieci, w
szczegllnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o decyzje¢ o pozwoleniu na
budowe. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie projektowane;j
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia. W takim
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6)

7)

8)

9)

przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznosci zmiany oséb koordynujgcych (os6b odpowiedzialnych za realizacje) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,;

wystapienia opoznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktérych wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére s3a niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sa korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupetnienia, co bedzie
oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy zatacznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego,
jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdélowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b. potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;

c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowiacych roszczenie Wykonawcy;

d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;
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W  przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego w powyzszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu  wynagrodzenia
z tytutu zwigekszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wlasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu ro$ci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw o
rozszerzenie wartosci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang¢ terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie okreslonym
w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu
umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez Wykonawce na
przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapiag wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym
samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnos$ci: dlugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na 1m?, niskie
temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad
15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie
Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktdrym mowa w §
14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
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5)

6)

7)

8)

9)

z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoOwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w szczegodlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamowienia publicznego w odniesieniu do 0sob,
petniacych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos$¢
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich
osOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
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dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie speiniata warunki i
wymagania okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robo6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktoére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

w

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w

szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:
1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace

realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

43



237 — Rozbudowa monitoringu wizyjnego na dzielnicy Kazimierz w trybie zaprojektuj i
wybuduyj

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. o0s6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. o0so6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazatl w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspoOtpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oraz 0sob wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoé6w lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO.
W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0s0b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkdéw przewidzianych
w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnos$ci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej] Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3

44



237 — Rozbudowa monitoringu wizyjnego na dzielnicy Kazimierz w trybie zaprojektuj i
wybuduyj

18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSC e e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej w §6
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
fOormie ....ooocvveiieieeeee e ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 9 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pézniej niz w ciagu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ prze-
dhuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposob
aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuléw okreslonych w ust. 2, a w szczegolno-
Sci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych z niniej-
szej Umowy,

c) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan wyni-
kajacych z postanowien niniejszej] Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa Zamawia-
jacego do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wy-
konawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje
roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze-
$nie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§19
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czg¢s$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
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4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
9) zalacznik nr 9 — dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisac T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia = Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze
zosta¢  ustalone @~ w  postaci  zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust.
1 pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ushig
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang
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umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonaweca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na  rzecz
Wykonawcy, jak roéwniez nie moga uzalezniad
dokonania  odbioru  rob6t wykonanych  przez
Podwykonawcg od dokonania odbioru  robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy — wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez Podwykonawcg na podstawie umowy
0 pracg.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12a.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnos$nie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnos$ci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg

0s0b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynno$ci i

dokonywania ich oceny,
ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
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zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracge przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnoscei:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o
prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne =z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
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fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze podwykonawstwo winna zawieraé¢ o§wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikoéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

*  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego iNWEStYCji PI. = ceveeserssesssssssssssssssssssssses (dalej
LInwestycja”) — w tym celu przetwarzane bgda nastepujgce kategorie danych osobowych:

imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e e /NAZWA
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku =zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujagce okreslone obowiazki (np. Projektant, Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkoéw
udziatu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajagcym wymogi okreSlone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujgce przepisy

prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze Srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji,

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.
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/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37
17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..............ccooiiiiiiiiii e, s
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..........ccccovieiinnnene. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........ccceevveveveevennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z0.0.1 spolkz akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnef), posiadajacym REGON: .....c.ccocovevinencnene i
NIP: .. ...., reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZamieSZKatyM. ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT).c.vvevreereeievenreseeseeseeseeseseessesaeseene , posiadajacym REGON: ........ccccocvvveninnne 1 NIP: e e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ..............................zamieszkatym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
L0100 1S | T PESEL....oooiiieeeeeeeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j ;

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nnazwg ..........c.ceeeiviiniiiniinannn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....eeveeuereerieeeeeeeiiriirieeeeeenene PESEL....oeeee e ettt ettt

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$§¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ...........ocociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym REGON...............cooeviviiiiinnnne. NP pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niZz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cccviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

.................................................................................................................................................. zarejestrowanym w rejestrze
przed51f;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccceevecvevennne. , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catoSci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..........cococvveinennne. i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............c.ceeeieiiiiiiiin. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET). .ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okres$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane
dotycza, okres$la zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktdre wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich s$rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkdéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych doste¢pu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
,Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nast¢pujacych warunkow:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbegdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom
w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadac
kopii Umowy o Podpowierzenie,
f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajgcego

dane, bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac

odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie

® oo o

przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lno$ci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisdw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktdre nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$§¢ powyzsza obejmuje takze
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odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktdrej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie same jak w
Umowie Podstawowe;.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... e-mail L

........................................ nrtel. ... e-mail Lo
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomig¢dzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: ..o
Email: ..............o
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ....ooooeiiiiii
Email: .............oo
4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:
5. Dla Administratora danych ..................oooeoiiiii (‘e — mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ................coeeuininnnie. (e — mail).

§1
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
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§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralna cze$¢ Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2)  zalgcznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzZszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszezen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposoéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No oA~

© ©

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow informatycznych,
w tym zbiorow danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowg zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dost¢pu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwN

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputerow, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sg w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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