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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

Fa — ettireeseerieriesieriasiesen , dzialajgcego na podstawie Petinomocnictwa
Nr ..o Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........r.;

lub

K e e e s e - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr . et

z dnia ............ r. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa) dzzala]qcego na
podstawie  Pelnomocnictwa ~ Nr  ........../.........Prezydenta  Miasta Krakowa z dnia

zwang dalej Zamawiajacym 1,
oraz

Wodociggami Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa —
Srédmieécie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000057956, NIP:
6750000065; REGON: 350720714; Kapitat zaktadowy: 208 457 000,00 zt, reprezentowanymi przez:

zwanym dalej Zamawiajacym 2,
zwanych lacznie Zamawiajacymi

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccoeeeeveveenens , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..o, TEPrEZENtowWanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ................................. DA
podstawie  wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarcze;j,
zamieszkalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1010111051 ) USSP , posiadajagcym REGON: .........ccccoevveeiennnenns INIP: e, ,
PESEL ...,

(w przypadku spoltki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnosé¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i MUMET).........c.eeveerererveerieenirenreeiieenenens PESEL....ccoviiiiieieeeeieees e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa ............coeeiiiiiiiiiiinnnn.
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SET1a 1 NUMET)...ueerereereeiieeieerie e eeee e PESEL...c.iieiee ettt ettt sttt e
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wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............oooeeiiiiiiiiiiii i,
posiadajacym REGON.............ccoovvviiiiiiinnnnn, TN e
PO AdIESEM: ..\t e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgltoszony w CEIDG) ...........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiin..

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W ........ccccceevvvevenennnn. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..........ccooovvireinnnne. , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....ccooveieeieeeen.,, TEpPrezentowanym  przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza ~ pod  nazwa
............................... ZAM. ooiiiiiiiiis et eeaene eeeieneee ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecveeeeeieieie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: ... i NIP: s , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku wspdlnie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, znak sprawy: ............., Strony zawierajqg umowg nastgpujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czg¢s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w Czasie trwania umowy inne rysunki
uzupeltniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.
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5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢$§¢ zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migedzy dalszymi podwykonawcami;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbioér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs$¢
Umowy, okre$lajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

12) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢edzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonaniec Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
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takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n.
»Przebudowa dréog wewnetrznych w obrebie ulic Rydla, Jadwigi z Lobzowa,
Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek — cze$¢ II1.” zwanego dalej -
,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli begdzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element Dokumentacji przetargowej.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania przetargowego, w tym w
szczegllnosci w  specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
Z harmonogramem robét ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc
ogolnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wyniknac¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do petnego 1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
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i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.
7. Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztatltowany jest przez nastgpujace

dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalgcznikami,

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego;
5) dokumentacje¢ przetargowg, w tym w szczegolnosci SWZ.

§3
Sposdéb realizacji robét budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dzialalnoscig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg Umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentow.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
kofcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiazany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, o$wiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;
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6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegoélnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdéw pieszych, rozbiorek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzagdcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych zgod na
wejsScie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie 1 wydanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

13) biezacej 1 kompleksowej obshugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natg¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) w przypadku realizowania robdt budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dzialek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
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znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zagdanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

9. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej



279 Projekt - Przebudowa drég wewnetrznych w obrebie ulic Rydla, Jadwigi z tobzowa, Staszczyka,

Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zautek — czes¢ lil.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych roboét, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materiaty  stuzace do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfik¢ obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiardow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

wykonania 1zaawansowania robdt, w szczegolno$ci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajgcych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i1 okre$lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, petlnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztéw ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wyltaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentoéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajagcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zZamOwienia: ............coceeueiieinnenn...

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

9
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ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1)

2)

3)

4)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i1 nazwisk, liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracge osOb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegolnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

31.

§4
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Termin realizacji robot budowlanych
1. Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:
a) przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) rozpoczecie realizacji robot nastgpi nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
C) zakonczenie robot budowlanych nastgpi: w terminie 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy
2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nast¢puje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
3. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory
1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czgsciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;

3) odbidr techniczny (branzowy);

4) odbior koncowy;

5) odbidér gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czeSciowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czeSciowych z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru cze$ciowego
robot budowlanych o warto$ci nieprzekraczajacej limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata obowigzywania umowy wskazanych w §6
ust. 5 niniejszej umowy. Powyzsze postanowienie stanowi odmienne
postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654 k.c. 1 oznacza, ze odbiory
czg¢Sciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane w inny sposdb niz
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b)

d)

przewiduje to art. 654 k.c 1 moga by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

odbioru czegsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbior czgSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czeSciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czgsci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w ppkt lit d)
ponizej.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawceg zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w  obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegblne] czesci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czeSciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru cze$ciowego wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéow odbiordw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cz¢$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robodt oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robot budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
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stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po caltkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigeciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wykonane] zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikéw tych pomiarow do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i1 Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym ukladzie wspolrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
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5)

9)

h)

)

dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uptyngé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robodt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakoS$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw cz¢$ciowych, S$wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza o ktérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
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Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystgpi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed uplywem terminéw gwarancji
1 rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigeciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (slownie ztotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
1 odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w tym:

) SR ztotych brutto (stownie ztotych: ..........cccocoieviiiiinnnn, ) za
wykonanie za wykonanie robdt budowlanych ... , dla
Zamawiajacego 1,

D) e ztotych brutto (stownie ztotych: ........cccooceviiiniiiiiinien. ) za
wykonanie robot budowlanych....................... dla Zamawiajacego 2,

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (czgsciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktdry stanowi zalacznik do faktury.
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3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaptate czgSciowq za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru cze$ciowego z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a)
umowy.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (cze¢$ciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych
na poszczego6lne lata, tj.:

a) za wykonanie robot budowlanych dla Zamawiajacego 1:

T zt w roku 2021,

T zt w roku 2022

b) za wykonanie robot budowlanych dla Zamawiajgcego 2:

e 7z} w roku 2021,

T zt w roku 2022.

6. W przypadku zmiany w Budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniem planu wydatkéw
wysokos$¢ limitow przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych w ust. 5 powyzej
moze ulec zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na rok/lata kolejne, a na
poprzedni rok/lata limit zostanie pomniejszony.

7. W przypadku niewydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczeg6lne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitéw finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok, a zostanie podwyzszony limit srodkoéw finansowych na kolejny
rok/lata, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

8. W przypadku ztozenia przez Wykonawce wniosku o zamiang harmonogramu robot wraz z
o$wiadczeniem, iz Wykonawca nie wykona zakladanego przy zawarciu umowy zakresu
robot budowalnych przewidzianych na dany rok obowigzywania umowy, a tym samym nie
zglosi do odbioru czgsciowego robot do wysokosci limitu finansowego przewidzianego na
dany rok obowigzywania umowy, wysokos¢ limitow finansowych moze ulec zmianie w
ten sposob, 1z pomniejszony zostanie limit na dany rok (w ktérym nie bedg wydatkowane
w petnej wysokosci srodki finansowe przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony
limit §rodkéw finansowych na kolejny rok/lata obowigzywania umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich srodkow w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujace;j
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakéw oraz pod warunkiem zgodnosci tej
zmiany z okre§lonym w umowie terminem zakonczenia robot. W przypadku zmiany
wysokosci limitow finansowych przewidzianych na poszczegolne lata, w sytuacjach, o
ktorych mowa w ust. 6 ust. 7 1 ust. 8, strony dokonaja odpowiedniej zmiany zapisoOw ust. 5
w formie aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku gdy Wykonaweca zlecit podwykonawcy wykonanie czgs$ci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalagcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robdt, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
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robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali roboét, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ushug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawceg roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowiagcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw  zawartych
Z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umoéw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
11. W  przypadku czesciowego udokumentowania rozliczeh z tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
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12.

13.

14.

15.

o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze¢s¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny byc¢
wystawiane na:
a) a przypadku robot o ktérych mowa w ust 1 lit. a:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

b) a przypadku robét o ktoérych mowa w ust 1 lit. b:

Wodociagi Miasta Krakowa S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow,

16.
17.

18.

Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzeciag w zakresie
wypethienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 19.
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19. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela

na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

20. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

1.

zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ... i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i osSwiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wltasnymi

(*ust. la—zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, zZe podmiot trzeci ... ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, ('tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... .................
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2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze€¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatacznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robdt, ushug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okresSlone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupeknienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w pkt 1)
Zalacznika nr 4 do niniejszej] Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zatacznika nr 3 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgcezniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktdre nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
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20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te¢ wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

22



279 Projekt - Przebudowa drég wewnetrznych w obrebie ulic Rydla, Jadwigi z tobzowa, Staszczyka,

Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zautek — czes¢ lil.

10.

11.

12.

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujace

Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ...................o,email .

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Zamawiajacy UPOWAZNIA eeveeereeensensennses ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotdw odbioru ( czesciowego,

kofcowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. : nr tel. L , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nast¢pujace adresy:
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- dla Zamawiajacego 1:
Faks: ...,
Email: ......................
- dla Zamawiajacego 2:
Faks: ..o,
Email: ..............o..l.

6. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio =ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym os$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla WyKonawey ......coooviviiiiiiiiiiinnnnn... ( e — mail)
Dla Zamawiajacego 1 ..........ccooeiiiiiiiiininnt. (e — mail).
Dla Zamawiajacego 2 ........ceevirieniennennnnnns (e — mail)

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

€) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres ....
miesi¢ey liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.
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3.

6.

7.

8.

9.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pisSmie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementdéw sieci energetycznej, gazowe;j itp.
(w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod napigcia lub
koniecznos$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastgpic nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usungé lub moze zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usungé¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie
wady, a op6znienie moze spowodowaé zwigkszenie rozmiaréw szkody.

Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemne;,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , Wyznaczajac jednocze$nie termin do
spisania protokolu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

c. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.

d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego;

f. usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czeSci wymienionej. Termin gwarancji ulega
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$s¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sita wyzsza lub
z wylacznej winy Zamawiajgcego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkoéd powstalych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$§wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
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9)

h)

)

k)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okre$lonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okre§lonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre$lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 4 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe¢ o pracg o0soOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynno$ci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypeieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
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0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaplaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysoko$¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejsze; Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos$¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstagpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
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7.

10.

11.

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialdw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgsé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

WATTOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej w §6
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
formie ......ccoeeveieeeieeeeee ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi

zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.
W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu =z tytuléw okreslonych w ust. 2,
a W szczego6lnosci, w przypadku gdy:
a) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej Umowy,
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b) Wykonawca niec bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnosci = Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedlug wiasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

§14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot begdzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujagcymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $srodkoéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i1 techniczne uzasadniajace
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe™ nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
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1)

2)

b)

wykonania i odbioru robdot budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedlug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogélne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materiatdw i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,.kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia.

W oparciu 0 dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot koniecznosci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zataczniki do protokotu konieczno$ci.

Protokot koniecznos$ci , o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych robo6t dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
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10.

11.

12.

13

14

(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej] mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczego6lnosci, w nastgpujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposoOb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore mogg skutkowaé¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajagce konieczno$¢ wykonania robdt
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w §
2 ust. I Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

odbioru koncowego przepisami niezb¢dne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajagcego zmiany wynikajagce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej iloSci w zwigzku z konieczno$cia
wykonania robdt zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z koniecznos$ciag wykonania robdt zamiennych, strony sporzadza, protokot
konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zalaczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemnego stanowiska, 0
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
I potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstagpienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej czeSci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.
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21. Warto$¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstagpienia
Zamawiajgcego od cze$ci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

22.W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czeSci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajgce z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania czeSci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadzg protokot koniecznosci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot).

24. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§ 15
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych’) moze nastgpié¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
| zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robdt budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
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kosztorys ofertowy stanowigcy zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okre$lonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre$lonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane be¢da Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materiatbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt c) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
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2)

3)

4)

5)

6)

Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 14 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas pos$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolilta
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 14 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktéorej mowa w
§14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie Zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
1zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych rob6ot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejsze] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania  Zamawiajacego  okreSlone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
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7)

8)

9)

swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuniecia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (osoéb odpowiedzialnych za

realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do o0s6b , peligcych
okreslone funkcje na budowie a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich
osOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktorych bedzie wynikacd, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki
1 wymagania okreSlone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq

Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, Strony mogq przesungc termin
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2.
3.

4.

wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowal dziatania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy 0 zmiang tre$ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonaweca jest zobowigzany przediozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginatow przedstawionych przez Wykonawce¢ dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine¢
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegllnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0s0b, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegolnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
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N

si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (W tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej Umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
7) Zalgcznik nr 7 — wzér klauzuli informacyjne;j
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8) Zalgcznik nr 8 — wzdr umowy powierzenia danych osobowych..
5. Umowg sporzadzono w trzech jedno brzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego 1,
- jeden egzemplarza dla Zamawiajacego 2,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

40



279 Projekt - Przebudowa drég wewnetrznych w obrebie ulic Rydla, Jadwigi z tobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zautek — cze$é lIl.

Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢é wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$é wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(proszg wpisaé T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i usthug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okre§la¢é wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktéorym w przypadku gdy Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sg  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraé wylaczenic obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegolnosci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogag uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie mogg uzalezniaé
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robodt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem 0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawc¢ na podstawie
Umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktdorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spehiania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych  czynno$ci  okre§lone w  opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na

43



279 Projekt - Przebudowa drég wewnetrznych w obrebie ulic Rydla, Jadwigi z tobzowa, Staszczyka,
Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zautek — czes¢ lil.

podstawie umowy o pracg
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynnoSci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
W szczegoblnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno§¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopi¢
umowy/umow o  prace  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo
czynno$ci, ktéorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegblno$ci bez  adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ @z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajagcy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
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pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze

zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierac

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢é prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e  Uwaga; sformutowane powyzZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji = ......... /nazwa
INWESEYCJI/ .o (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane begda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e /NAZWA
Wykonawcey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktéorych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w
postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:
imi¢ 1 nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania

personelem spelniajagcym wymogi okre§lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu

47



279 Projekt - Przebudowa drég wewnetrznych w obrebie ulic Rydla, Jadwigi z tobzowa, Staszczyka,
Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zautek — czes¢ lil.

przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawadd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w
wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniut ...........ccocecee. roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvreininenninnnnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
dnia ... ;

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ..o , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......ccccoeeeeneeiennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosei ...l (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccovevenenenene i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........ooooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TWUINCT ).ttt , posiadajacym REGON: ... 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............c.eeeeeiiinnn. zamieszkatym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
QUINCT ). .ottt PESEL.....ooiiiiiiiineeeeeeeee

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j 5

2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...........coceoeveiiiiiiiinn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....cceeererrereeeeeeiieereeeeaenaennens PESEL....ootieeetteee ettt sttt et st sae e ene e neneas

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa .........c.cceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnnn,
posiadajacym REGON...........c.coooiiiiiiiiiinn.. INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnen,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt bbbt h et bRt he et h et eb et Rt h e ek et b en e e b e Sheteseneeaeateteabeneas zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccccoecnccnnee , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccccoeviiinee , kapitat zakladowy w wysoko$ci ................... (dotyczy spotki z o.o.

1spolk1 akcyjnej), oplacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccccvevnennnnee i NIP:
. ..., reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarcza} pod Nazwa ...........ceeiiiiiiiinn.... Zam.,
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IUIMET). et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: .........cccccvveninnee INIP: s L,PESEL ...

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktdrych dane dotycza, ktdre wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich s$rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $srodkdéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okre§lony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwoSci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywacé si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdéw Scigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowiazkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
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Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgedne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowiazany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbg¢dne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesoéw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbe¢dnej zwtoki, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

®»oo0o

§7
Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okre§lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkoéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktdrej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
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bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowiazany jest zaspokoic¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ...............oopemmail Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... e-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ..o
Email: ...........o.oo

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...........o.oo

4. Dokumenty zawierajace o$§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ................c.ooiii (e — mail)
6. Dla Przetwarzajacegodane ..............cecevvennnnn.. (e — mail).
§10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§1
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2)  zalgcznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
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- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzZszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane s dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

~Noas~

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dost¢gpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje¢ zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreSlenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowg zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dost¢pu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

akrown

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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