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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ..........cccooce. roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), PI. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez: Marcina
Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa, dzialajacego na
podstawie petnomocnictwa Nr............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ............... ri;
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

(w przypadku spolek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ......c.ccvvevivvverienne, , Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ocovvviieiinianns . kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z 0.0. [ spotki akcyjnej), optacony w czgdci/w calodci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: oo, TEPTEZENtOWANYM PrZEZ:
(w przypadku osoby fizycznef f dzialalno$é gospodarcza pod nazwa ..............ccoceiieiiiiini. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZAMIESZRALY M. cuvens v srvsressrs s S S legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
111001 112) i [OOSR , posiadajacym REGON: ........cccoceviviirinnin, 1 0 3
(w prjzpadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. ZAMTESZRAIYIN 1 oovisovensinaison s vosionnns sssiassssiiis ss samernmpmnrnnmrensss. JEEIYMUjEEYM si0
dowodern oSODISTYT (SETIA T IUIIIEE Y. svsrsirsimess oyl e iaries s s ss o655 003 2 maramrm1mn s ame s me sns s essmre s s e en s s
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

Dt i R S A D prowadzgcym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa ...,
zamteszka’(ym ................................................................. legitymujacym sie dowodem osobistym
( seria i numer).......coeeevvecreinennnn. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnosc¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym RECHON s s iiisiiiimde smmnn aais i
BIPc cooisonisiossssnt oS i ot SR A vttt Fo R S e

(w przypadku wykonawcdw wspolnie ubiegajgeych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
( w przypadku spotki prawa handiowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ........ooviviiiiiiienine , Wydzial .o Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..., . kapital zakladowy w wysokosci .................... (dotvezy spotki z o.0. i
spolki  akcyjnej), optacony w  calosci/w czeéci (dotyezy  spdtki  akcyjnej), posiadajacym  REGON:

INIP: . reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

D o PP e pn e IR o) 5 prowadzacym dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. oot e e lEgETYMUjaCYm sie dowodem osobistym
(seria I NUMEL)..c.oveereeeiiieceeeeee e, , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: ........cccvveevceieennn, 1IN S o s rmameusesizm

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2y B S Eareemior B e e e, i
-, A T ———

zwanym dalej Wykonaweg.
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W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym, znak sprawy. ............., Strony zawierajg umowe o nastepujgceej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktvezna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego,

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

5) Nadzor autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

6) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czesé
umowy, ktéry zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usuniecia przez Wykonawee w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

8) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sag ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez zamawiajagcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane
takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;,

9) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawcg roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakoficzeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony
w dokumentacji projektowej,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie robét budowlanych w zamdwieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy

technicznej,
2 é
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14) Wykonawea - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktéra podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 450 ustawy Pzp,

16) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktoremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia
Wykonawey wykonanie w czgsci lub w calosci jego zobowiazan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiacego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadezy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za
calos¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz
za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

17) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zalgcznik do umowy okreslajacy ceny poszczegdlnych elementéw i/lub
zakresow robot budowlanych.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekroé¢ zostaly uzyte w niniejsze]
umowie oznaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamdéwien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkoéw zamoéwienia
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferty Wykonawcey sporzadzona na
podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postepowania
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o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci zgodnie ze  specyfikacja

warunkow zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym

(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami ninigjszej umowy — zobowigzuje

sie¢ do wykonania zadania p.n. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

realizacja budowy o$wietlenia na ul. Zonkilowej dla zadania pn. ,Budowa i

przebudowa oSwietlenia na terenie Dzielnicy XVII” (zwanego dalej: ,,Przedmiotem

umowy”) w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o Dokumentacje projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci
takze: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu lub
ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 ze zm.), na podstawie
odrebnego petlnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej
przez Wykonawce.;

3) realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
wust. 1 ninigjszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreslony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowiacym jej
integralng czgsc.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem robo6t (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalaeznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) Zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegllnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen:;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomosé
ogolnych i szczegélnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegolowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonal wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i1 wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowiazujagcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
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niniejszej umMowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami
iuzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymagane;
w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od

pracy w Polsce.
8. Uznaje sig, 7e stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace

dokumenty :
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
2) umowe wraz z zatacznikami,
3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkéw zamowienia.

9. *Wykonawca oSwiadcza ponadlto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgeych z
obowiqzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegblnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz lgczny udzial pojazdéw elektrycznych lub
pojazddw  napedzanych gazem ziemmym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (1. j. Dz.
U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
najmniej ...... sztuk , 1o jest nie mniej niz 10 %. Na zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym
czasie realizacji  Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzielié
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji
dotyczqcych liczby wykorzystywanych pojazdéw do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spelniajgcych wymagania nalozone ustawg z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 110 ze zm.). Zamawiajgcy ma prawo zqda¢ przedstawienia do wglgdu niezbednych
dokumentéw w (ym zakresie potwierdzajgcych wypelnienie przez Wykonawce opisanych
W niniejszym ustgpie obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazaé zlozeniem
stosownych  dokumentéw [ub oswiadczehh w  terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypefnianie
przez Wykonawcg obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak réwniez
niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z
czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odsigpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgeych po
stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 9 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przv realizacii Przedmiotu
umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych(t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oSwiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz
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§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, oktorym mowa w § 2 wust. 3 niniejszej umowy,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwiagzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletna z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spéjng i skoordynowana we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgca niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupelnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,

opinili, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawea w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pehlienia nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, w zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca oswiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie
znalezyta starannoscig zawodowg przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

5. W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastgpujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajgcego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstalymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) vzupelnianie szczegotow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukcji przewidzianych
w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania robot budowlanych z  rozwiazaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci i probleméw powstatych w toku robét budowlanych,

6 &
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7) w  przypadku wystgpienia  koniecznosci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegélow opracowan projektowych,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia roboét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowiazuje sie do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowe]j koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
koniecznos¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, w tym
rowniez do dokonywania poprawek i uzupelien zgodnie z Zgdaniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robot
budowlanych.

8. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktorych mowa w ust.
6) bez koniecznosci skladania odrgbnych o$wiadczen Wykonawea przenosi na
Zamawiajgcego zarowno wlasno$¢ nosnikéw, na ktérych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez Zzadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji w oparciu o Dokumentacje projektowg - w calosci lub czedci - zadania
inwestycyjnego,

3) udostgpnienie Dokumentacji projektowej umowy kandydatom na wykonawcow,
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacje¢ projektowa,

4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowe;j,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez
telewizjg, Internet i inne srodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
Jjako fragmentu broszur, opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
ido korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szezegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparcit o Dokumentacje
projektowa,

8) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa.

9.  Wykonawca oswiadcza, 78 autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(..Projektant/Projektanci™) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

7 %
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10. Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej,  bezterminowo  zobowiazuje/zobowiazujg sie  do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2y, sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

2} decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w calosci lub
w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w calosci lub

w czesel samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwiazanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyinych, oraz
koniecznoscia zastgpezego zlecenia usuniecia wad.

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzgdzanie 1 Korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
cksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie bgda naruszaé praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia,
o ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od os6b, z ktorymi bedzie wspolpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwolalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek
z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie wzwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

15. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wymagana ilos¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

17. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
bedzie protokol przekazania podpisany przez obie strony umowy.

18. Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w ust. 17, Dokumentacje projektowa
wraz z kompletem dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegllnosci ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie

C
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wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
zumowa, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyze] wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, stanowia integralna czesé
Dokumentacji projektowe;.

19. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania =~ Zamawiajacemu  raportdw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypelniania w trakcie toczgcych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegolnosci do
sktadania wyjasnien, uzupelniania materialow, usuwania brakow, wprowadzenia
stosownych zmian 1 uzupelnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postepowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zarowno w postepowaniach toczacych si¢
przed organem [ instancji jak i1 przed organem II instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postgpowan,

6) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bylych wlascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiecy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sa potozone w obszarze planowanego zadania.

20. W przypadku stwierdzenia na nieruchomosciach objetych wyzej wskazana analizg
niezgodnosci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkéw z danymi
zawartymi w ksiegach wieczystych, a w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia
polaczenia w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosei ( tzw. polaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz w ksiggach wieczystych obejmujacej w
szczegblnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedna
do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

21. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 do pelnienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
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inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

22. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowiazkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwiazan.

23. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

24. Wykonane przez Wykonawee w ramach nadzoru autorskiego. a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupelnianie szczegélow opracowan projektowych i
dokonywanie  zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrebnemu
wynagrodzeniu.

25. Nadzér autorski obejmuje w szczegolnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

2) uzupeianie szczeg6iow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
rob6t budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowg i obowigzujacymi
przepisami, w szczegoélnosei techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialow i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy robét budowlanych, a ponadto w
czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majgce na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazéwek wykonawcy robot budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstatych w toku robét budowlanych.

26. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

27. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracaé szczegdlng uwage na jakosé
wykonywanych robét w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

28. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzaé prawidtowosé wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

29. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegélnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

30. Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
[nspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
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probleméw (obiekty, branze) nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§4

Sposéb realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

jS]

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skiadki ubezpicczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku zprowadzona
dziatalnoscig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatdw przedlozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnoscei do:

1)
2)

-
b

4)
5)

6)

7

8)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywala obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robét, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez whasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych
i wyburzeniowych, w tym w szczegélnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbidrki
chodnikéw 1 ciagéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementow infrastruktury:

W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod

11



9 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia na ul.
Zonkilowej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy

XvIrr

na wejscie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy., zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawea ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robGt, a po zakonczeniu robét -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawey do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

1T) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje
powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

I13)biezacej i  kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej  oraz obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbgdnych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robét budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosé:

16) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawezej, spehiajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajacemu;

17) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentow na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny byé¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli
przyleglej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

12
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1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesnicjszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunic ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
1 innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytwoérey i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji ninigjszego zamoéwienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie zpowszechnie
obowiazujacymi przepisami

11.Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow, w ktorych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

14. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawea zatrudni
personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzgdu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

16. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z Umowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania

4
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17

18.

19.

20.

21.

2

23,

24,

25.

26,

zgloszen 1 przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzna oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen whascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét poinformuje
spotecznos¢ lokalna w sposéb ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia i zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawey wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robét oraz
numerdw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materialow Wykonawey. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzagce do wykonywania robdot budowlano
-montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglos¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robdt tzw. cichych, czyli nie
zaklocajacych ciszy nocnej.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa roboét przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét, (dziennik budowy, ksiazka obmiarow, protokoty
odbioru robét, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznoéci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawea po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Migjskiej Krakéow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
1 pomiardw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
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i niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej

28.

=

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: .............coeveeeneennn.

/* nalezy wpisaé¢ okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia czynnosci co do ktérych
Zamawiajqcy formuluje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podsiawie umowy
o prace, za wyjgtkiem osob pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w  rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, bedg zatrudnione przez
Wykonawcg na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spehnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0s0b wykonujacych czynnosci , ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieral w  szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadezenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce w
sposOb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace ., rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawcg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i

IS
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zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami powszechnie obowiazujacego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

30. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

31.

1.

2,

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawee lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytutu
niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaplaci
kare umowna, o ktorej mowa w § 12,

llekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

W' przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe o pracg osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamdOwienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia
na umowg o pracg osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szezegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz
z ostatecznymi wigzgcymi decyzjami, zaswiadczeniami i o$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastapi w terminie: 5 miesiecy
od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczgceie realizacji robot budowlanych nie pézniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) zakonczenie rob6t budowlanych — 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbidr czegsciowy:

4) odbiodr techniczny,

5) odbior koncowy:;

6) odbior gwarancyjny:

7) odbioér pogwarancyjny.

16



9 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy os$wietlenia na ul.
Zonkilowej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa oS$wietlenia na terenie Dzielnicy

XVII”

3. Zamawiajgcy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej stanowigcej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu
Dokumentacji ~ projektowej w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego  czynnosci  odbioru  Dokumentacji  projektowe;.
Dokumentacje¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14
dni od daty przekazania jej Zamawiajacemu przez Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona
Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcey stwierdzone
wady lub braki na pismie, a Wykonawea zobowigzany jest do
dostarczenia poprawione] Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy
dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniete. Do czasu
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sig, iz Dokumentacja Projektowa nie zostala
wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbidor Dokumentacji Projektowej jest
protokdt odbioru Dokumentacji Projektowe;;

5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest

zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robdt =zanikajacych (przed ich

zakryciem),

¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub

d)

robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawcg oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;
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b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru;

¢) Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem konicowym
1 nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é dokonywania odbiorow czesciowych, nie
czesciej niz raz w miesigeu,

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsei Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukofczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaplaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czesciowy
nie rozlicza Wykonawcey z odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakoscei .

Po zakonczeniu wykonywania czesci robdt , Wykonawca zglasza gotowosé do
odbioru czgdci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w ppkt lit d)

ponize;j.
dokonanie odbioru czgSciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robét,

uwzgledniajgcego pozycje tabeli elementéw rozliczeniowych, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czesci robot
budowlanych i przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czgsciowego. Wykonawca jest zobowigzany, wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czgsciowego, do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw
odbioréw  czgsciowych podpisanych pomiedzy Wykonaweg a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dana
czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcey
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokolem odbioru
czesciowego sporzgdzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czesciowo  sporzadzonym przez Wykonawca i tabeli elementdw
rozliczeniowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego

4) W odniesieniu do odbioru konicowego:
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a) odbioru koncowego dokonuje sie¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

b)

budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

¢) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktoéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokohu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletna dokumentacje powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne  klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowiazujagcym  ukladzie  wspdtrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ na
wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakdéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia. W zwiazku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajacemu wraz 2z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoére] mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
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5)

g)

h)

)

k)

dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt ¢) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koficowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru kofAcowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigeia wad nie oznacza przediuzenia terminu zakonczenia robét przez
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonaweg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcey lub dalsi podwykonawey
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbiordw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w pkt e,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koficowego robét. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy,

za dziefn dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzier podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokotu odbioru korcowego
robét. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczesnie data wykonania
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiordow gwarancyinych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokolem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigeiu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uplywu
terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pozniej
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niz 2 miesigce przed uplywem terminéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnosé
Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest woéwcezas zobowiazany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejsze] umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robdt w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokol stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanic protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych., natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
z niniejsza umowa nastgpuje z chwila dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
WEROBIE | ootk Bt s stk o 9L ztotych  brutto  (stlownie zlotych:
................................................................... ) W tym
8 pesmssnras R Zotyeh brutto (stownie FOIVCHL . oomussinisirmsamsssmess )

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji 1 dokumentow,
Lo e e e e zlotych brutto (stownie zlotych:
........................................ ) za wykonanie rob6t budowlanych,
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegélnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacia Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
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zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego wust. 1.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (czesciowego,
koncowego). podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe 1 zaplate czesciowa za zakofczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt 3
lit. a) umowy. Podstawa fakturowania czegsciowego bedzie wartos¢ rzeczywiscie
wykonanych robot obmierzonych przez Wykonawce, sprawdzonych przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego 1 wskazanych w protokole odbioru czg¢sciowego. okreslona na
podstawie ustalonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowego stopnia
zaawansowania robot i cen poszczegélnych elementéw robdt budowlanych.

4. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru czesciowego Ilub
koncowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

5. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawione] zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(czgSciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czesciowej)
wystawione]j przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie . Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj.
faktury nr.... zdnia .....”, ktory musi zawieraé:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych robot, wuslug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ushug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Zalacznik ten musi by¢
zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcdw jak i tych, ktérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i skladana
przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnosé z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawey, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
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10.

11.

Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.
Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktoére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotaczal oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w  zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez

Wykonawce.
Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw

zawartych  przez podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalgeznik nr 3 do ninigjszej
umowy;
b) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawecow catosci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z
Wykonawea lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysoko§¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonaweow, jakie nie
zostato im wyplacone,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosei dotyczacych dokumentéw zalgczonych przez
Wykonawee do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcey na podstawie art. 647' § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejsze] umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swictych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
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12,
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 33,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw.
Wykonawca oswiadeza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT,
Za date zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowiazuje sie do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi wartosciami oraz do przekazania go Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypelnienia warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 18.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wytacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona).
W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, kidrzy wspdlnie ubiegali si¢ o
udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego

Jaktury z tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamdwienie

zostato udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawcea oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub  ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, kiére
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Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, kidry zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcdiw).

Lub

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamodwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajqc Ofertg w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych wart. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieh publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu)

la. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na kiérego na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych wart. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, (4. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujqcej czesci
ZOROWICRIE vesin sy sesimmeinisss

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalgcznikami (w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajgcy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentac;ji
projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktére maja by¢é wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo), nie pozniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedkltadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy:;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawié fakture;
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4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wynagrodzenie podwykonawcy wustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okreslaé wysokos$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawcg.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolgczyé
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawey.

umowy z podwykonawcami nie moga uzalezniaé wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
W trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... Inalezy wpisac¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do kidrych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione  na podstawie umowy o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy 2z podwykonawcami winny zawiera¢ os$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia okreslone
w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

umowy z podwykonawecami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy odnosnie  spelniania przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktdrych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci do:

1) Zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadezenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnodci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopig umowy/uméw o prace os6b wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawey lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, =z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy ochrone danych
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osobowych  pracownikow, zgodnie z  przepisami  powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujaca dzialalno$¢ gospodarczg
zarejestrowana w Rzeczpospolite] Polskiej albo w panstwie niebedgcym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca umow ze
zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca dzialalnosci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z pdézn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujaca dzialalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawey ze jest osoba fizycznag wykonujaca dzialalnos¢ gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie nicbedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jgzyku polskim

17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wiasciwy powinien by¢ sad polski.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specytikacji istotnych warunkdow zamowienia
lub w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscia wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
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umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzaf w imieniu podmiotu ktorg
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawey na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresei
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 stosuje sig
odpowiednio.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem Kkopig zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia ancksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg
kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawceg i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgeznik nr 4 do umowy.

Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcdw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobaty Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w ninigjszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
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postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenia zamoéwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zamdwienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktéra nie zostala
wskazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcdow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

§9

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty ~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawarl przediozong ~Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwic
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczeg6lnoscei do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezpodredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania. oraz co do wypelnienia przez
podwykonawcee lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaplaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej  zaplaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania
robot budowlanych, dostaw lub uslug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze o§wiadczenie zlozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$é¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosé z
oryginalem kopiag protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug
W przypadku dokonania bezpodredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy informuje podwykonawce . dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§10
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana/Pania .....................coo.... do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajgcego/posiadajaca uprawnienia nr ........... 1 przedstawia o$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktére to dokumenty stanowia zalaeznik nr 5 do niniejszej
umowy.

W przypadku zmiany osoby kierujgcej pracami projektowymi Wykonawca zobowiazany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.

Zmiana osoby pelniacej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do ninigjszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
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obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowiazkéw Projektanta, o ktérych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnief, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalgeznik nr 5 do
niniejszej uUMowy.

Wykonawea WSTANRWIR wessues vosmsns e o s st s osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawialgey USTANAWIA ........oeevuvnoreomrinsssnneniossesnsassss osoba odpowiedzialng za

koordynacje 1 odbior dokumentacji projektowe;j.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petni¢ bedzie
OBB DAY AN ZORADEECE, s wmuns s Vs 10 0 B iR SR S s

Zamawiajacy  uStanawia ..., inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia ..........cceceeveveeriveeesnenennn, kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktéry bedzic pelniony DIZes s wvmsmimnsssvisams i i i

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezqca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajgcego:

BAHEL o nimnmscsmimsnssmes

Emiail: oivss oiivisianen
- dla Wykonawcy:

8 e

255 1= D S
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajgce na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznogci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac na nastepujace adresy:
Dla WyKonawey .....o.oooveviiiininiiniinennnn. (e — mail)
Do EamawialBuelo o as. e i s s (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktdrzy wspélnie ubiegali sie
0 udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13

Pelnomocnik wykonaweow, ktorym zaméwienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez 0soby upowaznione do jego reprezentacyi, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancyi, upowazniony jest do reprezentowania

.
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wszystkich wykonraweow, kiorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli skliadanych
przez Zamawiajgeego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowgq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,

1) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja winiejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokolow.

§ 11

R¢kojmia i gwarancja jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejsze] umowy w tym
w szezegllnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materialy i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemng] Jub [Axemy DA DUMEE  sommsmemssmiismstisum i i .
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie
z Zamawiajacym — wiazacym dla Stron jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego,

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowiazkoéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystaé.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
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z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawcg wykonania obowigzkéw  wynikajgcych z  gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca oswiadcza, Ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
zuwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej cksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejsze] umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sig
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§12
Kary umowne
1. Strony ustalajg, Zze zaplacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% wartosci  lacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego. okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

¢) zwloki w wykonaniu robot budowlanych — 0.2% wartoSci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczge od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

d) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

€) nieobecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
zlotych za kazda nieobecnosé,

f) zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0.2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwloki,

g) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % wartosci
tgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

h) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.5 %
wartosci  fgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 ninigjszej] umowy,

1) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy (ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) o podwykonawstwo lub jej zmiany —
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)

k)

D

p)

w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresic terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okre$lonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowg 0 prace osob wykonujgcych czynnosei w trakcie realizacji zamdwienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umoweg o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

nie dopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
UMowy.

nie dopelienia przez Wykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowg o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajacemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.
nie dopetnienia przez Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujgcej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co
do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzief roboczy, w ktérym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawcg wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajacemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.
Nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawezej , o
ktore) mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosei 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentaciji
powykonawezej.
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q) zwloki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego — 0.2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczyé
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnetaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony =zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane. .

3. W przypadku zwloki Wykonawey w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej
niz 30 dni liczagc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowiacych
podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sic w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z obowiazku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowiazania,

4) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do
usunigeia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowiazania.
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W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji zadafn stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstapieniu od umowy zostato
zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia
na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy..

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace sig na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymeczasowe i wykonane
roboty zostana przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wraz z kompletna
dokumentacja okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materialow i
urzgdzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowié podstawe
do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej dzialanie
lub zaniechanie stanowito podstawe do zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy
przez drugg strone.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Proj ektowej
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawcee czesci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru skiadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli  wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonana czgse
Dokumentacji Projektowej.

W przypadku odstapienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiaj acy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru skladajaca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawey. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang czgs¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonane;j
inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawcg. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposob
Dokumentacji projektowe;j.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, z chwila odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czesci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreslonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okreslonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czesei
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

UMowy.
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§ 14
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

)

2)

3)

4)

3)

6)

wystgpia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonanie robét w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
w okreslonym terminie zalicza sig: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dlugotrwale opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednia ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktérego opad przekracza 10 mn w ciggu doby, kleski
zywiolowe czyli dzialanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o  okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badafi lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (fj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony moga przesuna¢ termin o okres
wstrzymania prac,

wystapi brak na rynku dostgpnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzgdzeniami  spelniajacymi  wymagania Zamawiajacego okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosei
moga postanowi¢ o zmianie materiatdw lub urzadzen, ktére maja by
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zalozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi  koniecznos¢  zmiany  0s6b  koordynujgcych  (osob
odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajgcego, w tym rowniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.
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7)

8)

9)

wystgpig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad dokumentacji
projektowej.

wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczegélnosci w przypadku przedhuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni liczg od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo$¢ dni przdiuzenia

10) wystapig okolicznosei, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktdre
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga przesuna¢ termin
wykonania umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,

11) W przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i
zachodzi  konieczno$¢  podjecia przez  Zamawiajacego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych $rodkéow finansowych, strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres, w ktorym
Zamawiajacy  podejmowal dzialania zmierzajagce do pozyskania
dodatkowych srodkoéw finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych $rodkéw finansowych na realizacje Przedmiotu
umowy.

2 W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nastgpujgce zasady postepowania:

1y

2)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) o ktérych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ., dodatkowych robot budowlanych™)
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony niniejsze] umowy aneksu
zmieniajacego niniejszg umowe w tym zakresie.

podstawa do podpisania aneksu, o ktéorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokol koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego 1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez
osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokét koniecznosé, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4
Pzp.
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3)

4)

S)

rozpoczgcie wykonywania tzw. ,dodatkowych robdt budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawezymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie

okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te zostana rozliczone

na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksiazki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w

..dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce oraz przez

Zamawiajacego jako Inwestora w oparciu o zalozenia, o ktérych mowa w

pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zalgcznik do aneksu, o ktorym

mowa w pkt 1) powyzej.

»Dodatkowy™ kosztorys, o ktéorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie

opracowany wspdlnie przez Wykonawce i Zamawiajacego jako Inwestora

W oparciu o nast¢pujace zalozenia:

i. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w ..dodatkowym™
kosztorysie, o ktéorym mowa w pkt 4) powyzej bedg naktady
publikowane w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okreslenia nakladéw rzeczowych w przedmiotowym ,.dodatkowym™
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawey zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w ,, dodatkowym™
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

iii. dla okreslenia ceny materialdow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na
danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapia nastepujgce okolicznosci:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana
inwestycja,

2) rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczeg6lnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

4) z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei opdznito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,
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5) przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakofczenia
opracowania dokumentacji projektowej,
6) braku odpowiedzi uzytkownikéw mediéw zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postepowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje zadania,
7) koniecznosci zmiany o0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,
8) wystapi koniecznos¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegna zmianie:
a) stawka podatku od towarow i ustug,
b) wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokogé
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

- Wykonawcey przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwiazanym ze zmiang, o ktérej mowa w lit. a — ¢ niniejszego
ustgpu na zasadach okreslonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawey w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt. a) - c) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ustugi stanowiace Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego pomniejszona zostanie wysoko$é wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigea roznice pomiedzy kwotg
podatku od towardéw i ustug obliczong wedhug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia
umowy 1 kwota podatku od towaréw i ustug obliczona wedlug nowej stawki
obowiazujacej po wprowadzeniu zmiany w obowiazujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miala zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
towarow 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawey, ktéra nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ushugi stanowiace Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawey w ten sposob, iz zostanie ono
powickszone o kwote stanowiaca réznice pomiedzy kwota podatku od towaréw i
ustug obliczong wedlug stawki obowiazujacej w dniu zawarcia umowy 1 kwota
podatku od towaréw i ustug obliczona wedlug nowej stawki obowiazujacej po
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wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcey, do ktorego bedzie miala zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug miala wplyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towarow i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT, Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie 0 kwote odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawey w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem  wszystkich obcigzent publicznoprawnych od  kwoty wzrostu
minimalnego  wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wylacznie do eZEsel
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegna zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcey moze ulec zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscia skiadek na ubezpieczenie
spofeczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscia skladek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgeznie do czesei
wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienic do zlozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawey w zakresie bezposrednio zwiazanym ze zmiana, o ktorej mowa w ust. 4
pkt a) - ¢) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szcezegdlnosei szczegélowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastapita badZ nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
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10.

11,

12,

Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawey w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt b) i c) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowa¢ wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapila zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosé
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub w  zakresie
wysokosei stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawea jest
zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikaé bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
(zarébwno przed i jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 4 pkt ¢) - Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami  skladek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spolecznego i
zdrowotnego w czegsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czgsci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamdéwienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, to jest
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.
Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczegdlnoscei jesli:

a) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;

b) wystapita niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodni¢;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia koniecznodci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacii
projektowe], Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujgcego  wyliczenie wartosci  robot przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktore nie beda wykonywane i robot zamiennych) zgodnego z Wycena
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedokladny dopuszcza sig¢ takze mozliwosé przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o réznicg pomiedzy wartoscig rob6t zamiennych a wartoscig
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej.
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13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

14.

15,

16.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacie
z wykonania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstapienie przez Zamawiajacego od
umowy w czgsci. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajgcego od umowy w czgsci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w czesci okreslane sa w dalszej
czgsci umowy jako .roboty zaniechane”. W celu ustalenia wartodci robdt
zaniechanych zastosowanie beda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstagpienia od Umowy w czesci na powyzszej podstawie, przystuguje
Zamawiajgcemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez koniecznosci zakreslania
terminu na odstapienie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposéb obliczenia wartosci tych robét
bedzie nast¢pujacy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie calego elementu okreslonego w
Wycenie Szacunkowej, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie czgsci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych roboét i procentowego stosunku wartosci tych robdt do wartoscei
calego elementu okreSlonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawey. W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bylby za
bardzo niedokladny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
czgsei danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust. 10 i 13 muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokél musi
zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione
przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacje na temat
kosztu zmiany 1 sposobu jego wyliczenia, wplywu zmiany na wysokosé
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacje na temat wplywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 3 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy. stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAHOEE . eprnmoemmrmersssss s s DT zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ......% wartosci lgcznego

wynagrodzenia umownego. okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W fOrmie ..........ccoeveveveervvvsrveirnis?
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalaeznik nr 6 do mmejszq
umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpicczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawey nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposéb aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuléw okreslonych w ust. 2,

a w szczegolnoscei, w przypadku gdy:

a) Zamawiajgcy odstqpi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy,

¢) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajagcych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan wynikajacych z rekojmi.

¢) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastgpezego.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach mmejszego paragrafu moga

by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa

Zamawiajacego  do  dokonywania  potracen  wierzytelnosci  Zamawiajacego

z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w  szczeg6lnosci Zamawiajacy wedtug wlasnego

uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania

zzabezpleczema albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie

1 pobranie z zabezpieczenia).

§16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczgce przetwarzania danych osobowych przez
Gming¢ Miejskg Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnoscei wobec 0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:
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1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0sOb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powoltywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawee warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych - prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalagcznik nr 7 do umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawea bedzie

wspolpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegolnosci osob wykonujgeych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$é przekazania
Wykonawey przez Zamawiajgcego dokumentéw - zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawea zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor UmMowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgeznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszezen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawey okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosei okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia
watpliwosei  strony  zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiazany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczeni
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
Jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawey okreslonych w niniejszej
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Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawigjacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§ 17
Postanowienia koncowe

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umoweg sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- I egzemplarz dla Zamawiajgcego,

- I egzemplarz dla Wykonawcy.

L2

wh

§18
Wykaz zalgeznikéw

Wykaz zatacznikow stanowigeych integralng czesé niniejszej umowy:

1. Zalgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy:;

2. Zalgeznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy:

3. Zalgeznik nr 3 — Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i

dalszymi podwykonawcami

4. Zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcéw;
Zalagcznik nr 5 — oswiadezenie Projektanta o przyjeciu obowiazkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;
6. zatgcznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
7. Zalgcznik nr 7 — Klauzula Informacyjna
8. Zafacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

h

Krewwnik Dziatu
Realizaciy fhwestycii ,
INnedgld Jakcdik " /
Secidlyta | Proygcciolnik Daia Radca Pris 47
'i. jta rj\f,b e J | §zylko Lt
Statdietu Bartowski m“f‘“" lec Kd% 08%
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: .,ZDMK” lub
»~Zamawiajacy”™).

* Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

* Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczy¢):

0 Realizagji przez Zamawiajacego inwestycji ... Inazwa

AW SEVCTI drvscov s o o B e S P o (dalej ,Inwestycja™) — w tym celu
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przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
[ Kontroli przez Zamawiajgcego wykonania przez SR 7 -4 o

WY ROREWOW s swsmvsenssssamsons (dalej ,.Wykonawca™) obowigzku =zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspOlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imig i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

[0 oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spekniajgcym wymogi okreélone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
Jest niezbe¢dne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwiazana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rgkojmi udzielonej przez Wykonawcee na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcea a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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*  Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

*  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art, 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d [ub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

............................................................... /data, imig i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ......ccoceeivinennn. roku pomigdzy:

Gming Miejskg Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17.
REGON: 351554353 rnprezemowanq przez . sereeennne. , dzialajgeego na podstawie Pelnomocnictwa Nr.............. z
AR s S el

zwana dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spdlek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS oo, ktorej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......ocooiiciiviennne, Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego. kapitat zaktadowy w Wy SOKOSCE v, (dotvezy spatki
z 0.0. [ spotki akeyjnef), optacony w czesci/w catoscei (dotvezy spdlki akcyjne)). posiadajagcym REGON: oo, i
NIP: e, TEPREZENtOWANYM przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowacdzqce] dzialalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzgcym dziatalnose gospodarczg pod nazwg ..............c....o.oeieen..., na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej.
T T legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
1T a1 ) AL SRR SR posiadajgeymn REGON: s i WP cemviiiniiniims PESEL

(w preypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa ......... el ..zamieszkalym
................................................................. legitymujacym  sie dowodc,m osoblstym (seria i
HUEBE Yoo e s e S el
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informagji o Dzialalnosei Gospodarczej -

P e e e s prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..........coooooeviieieniiinn.. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
( SEria f TMUMEE).c.c.eeeveireeererererrerereeeeeeeereieeeas PESEL, i vyt i i o s s

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;

prowadzgcymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod Nazwa ........oooooooiiiiiiiii
posiadajacym  REGON..........coviviviviiiiiniininnnns B T T ) N SN IR NG SO TR S pod
AOEESEINL covinssni st i, SR S s S S S adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ..o,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, na preykiad w ramach kons orcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
.. zargjestrowanym w  rejestrze

przcdsm;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .coivncvesnn, , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sgdzie Rejonowym w ..o, Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o, kapital zakltadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akeyjnej), optacony w catosci/w czgsei (dotvezy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: oo, i NIP:
............................... reprezentowanym przez:

lub (w przypadkic osoby fizycznej prowadzqcej dzialalno$é gospodarczq)
2.

..................................... . prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod nazwg ............cooeeeirveennn.... zam.
................................................ legitymujacym sig dowodem osobistym (seria i
L LU987 o1 F e e I L e wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnogci Gospodarezej
posiadajacym REGON: .....cccoviviririvnnininnnns 2 ST e B e s vt s

reprezentowanymi przez peinomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego. na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajgcym dane.

§1
O$wiadczenia Stron
. Administrator danych niniejszym odwiadcza, #e jest administratorem danych osobowych w  rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ..Rozporzadzenie RODO™).

2. Przetwarzajgey dane niniejszym oswiadeza, 7e posiada mozliwosel, doswiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych ninigjsza Umowa. W szczegdlnosei.
Przetwarzajgey dane nini¢jszym oswiadcza, 7¢ sg mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybic art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku 7
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania. rodzaj danych osobowych oraz kategoric osb,
ktorych dane dotycza. okresla zalgeznik A do niniejszej Umowy.

3 Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 7 niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronia prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
L. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o kiérych mowa w Umowie Podstawowej i ninigjszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do 0sob, ktérych dane dotycza. ktére wskazano w zalgezniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajgcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznic w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej. niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub pafistwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskicgo Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba 7e prawo Unii Europejskiej lub Pafstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takicj informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajgcy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na ‘udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskicj lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgeiem przetwarzania Przetwarzajgcy dane poinformuje Administratora Danych o tvm obowiazku
prawnym. o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajgcy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub paristwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych
na terenic Europgjskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji. w ktdrej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
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polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajgcego dane

I. Przetwarzajacy dane o$wiadeza, iz stosuje srodki bezpieczenistwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig do nadania upowazniefi do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajgee dane osobowe w celu realizacjii Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanic w tajemnicy. o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, kiére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy. zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane.
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie do wdroZenia odpowiednich Srodkow technicznych i organizacyjnyvch
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzania, o kiérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopief bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpicczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalaczniku B do ninigjszej Umowy.

5: Przetwarzajgey dane w miarg mozliwosei pomaga Administratorowi danych wywigzywac sic z obowiazku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza. w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 1
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje.
pomaga Administratorowi danych wywiazywagé si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7 Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wiazacych Zzadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw scigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania pouthosci
dochodzenia prowadzonego przez organy scigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotyczy, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia. ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9 Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
. Po powzigciu przez Przetwarzajgcego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisdw rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézZniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosei:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyezace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podjaé wszelkie czynnosel majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia. usuniccie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznodci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przyszlosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osdb, ktorych praw
dotyezylo naruszenie oraz w obsludze ich roszczen.
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3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszezen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosei niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o swiadezenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszezenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpicczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niczaleznie od powyzszego, Przetwarzajaey dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelnianiu obowiazkow wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomief o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

I. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje sig do przesirzegania warunkéw korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej .Podpowierzenie”) i wykonywanic zadai wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
-Podwykonawca™), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkdow:

a.  Przetwarzajgcy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z ninigjszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy.

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zadac¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy dane  zobowiaze swojego  Podwykonawee do  kazdorazowego  poinformowania
Przetwarzajgcego dane, bez zbednej zwloki, nic péZniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowicdzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawey
na podstawie przepiséw zwiazanych 2 ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosei, jak réwnicz o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub swiadczonych ustug.

pae g

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwick
postgpowaniu, w  szczegdlnodei  administracyjnym  lub  sadowym. dotyczacym  przetwarzania przez
Przetwarzajgcego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skicrowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajgcego dane tych danych osobowych, w szezegdlnosei prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepea.

Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

(]
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3.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych 7z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia  danych osobowych osobom nicupowaznionym, ich zabrania przez osobg nicuprawnions,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepiséw. nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, kiore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialnesé powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnos¢  Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgeymi z
Jakichkolwick zarzutow, zadan. pozwéw lub z jakichkolwick innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), kidre wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w nini¢jszej Umowie. W celu uniknigeia watpliwosei niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje sig¢ do pokrycia wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoié roszezenia tych osdb lub zaplacié wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych. dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres ohowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sig z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy ninigjsza Umowa nie stanowi inaczej. uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujgce

. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacia ninigjszej Umowy:

2,

3.

{112 < LT T |

Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja ninigjszej Umowy:
E V01 |G R (<231 111 B,

Wszelkie informacje. wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (bietgea korespondencia
robacza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
FakSt v v v
Biiail ierimmenmanas
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: oo
Email: ..o
Dokumenty zawicrajace o$wiadczenia woli stron Iub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosei i
muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.. Dorgezenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji ninigjszej umowy. W przypadku skladania oswiadezef woli w postaci elektroniczne] opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadezenia nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

Dla Administratora danych ...............ccoceeiiiinnnn, ( ¢ —mail)
Dla Przetwarzajacego dane .......ooooveeiiiininninnnnn. ( & — mail).
§10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawniefi okreélonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze

wypowiedzie¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym. bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
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9 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o§wietlenia na ul.
Zonkilowej dla zadania pn. ,,Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy
XVIIrr
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2)  przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktdrych dane dotycza.

3)  powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koficowe
I. Ninigjsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesé Umowy Podstawowe;j.
W przypadku sporu wladciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.,
Wykaz zalacznikéw stanowiacych integralng czg$¢ niniejszej umowy:
zatgeznik or 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob. ktorych dane dotycza;
2) zalgeznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego
dane;

6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

Sk w

—

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalycznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

I. Kategorie 0sob, ktorych dane dotyczg

2. Przedmiot przetwarzania

3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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