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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez ………………….. – 

………. Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………….. z 

dnia …………... oraz ………………. 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a  

 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

....................................................................................................................................................................

......... 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

………………., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ......... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy 

spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zamieszkałą/ym………..…………………..……………………. legitymującą/ym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałą/ym ………………………………………………………., 

legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i 

numer)........................................................................................ 

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… 

legitymującą/ym się dowodem osobistym 
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(seria i numer)..............................wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającej REGON……………………………… i 

NIP………………………………………………………. . pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1.

 ........................................................................................................................................................

.............. 

Wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

…………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ......... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy 

spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 

..................................................................  

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującą/ym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do 

doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) 

………………………………….. 

 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 

…. z dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

 (w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

....................................................................................................................................................................

......... 

 

zwanym dalej Wykonawcą 
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W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

 

§ 1 

Definicje 

 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie 

rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości, 

2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót, 

3) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, zgłoszona przez 

kierownika budowy w formie pisemnej lub ustnej, rozumiana jako dzień zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona 

następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego, 

4) Dokumentacja - obejmuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, specyfikację techniczną, przedmiar robót, udzielone przez Zamawiającego 

odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego 

będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, szkice (zakresy) i inne dokumenty 

stanowiące integralną część Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcę w czasie 

trwania Umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

5) Inspektor- jest to osoba/osoby ustanowiona/ustanowione przez Zamawiającego jako jego 

przedstawiciel/le upoważniony do pełnienia  nad realizacją niniejszej umowy, 

6) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowiący integralną część umowy, 

który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy, 

7) Okres zgłaszania wad przez użytkownika - jest to okres, w którym mogą być zgłaszane 

przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości 

wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady fizyczne, 

8) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, 

9) Roboty budowlane lub roboty - należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w umowie, 

10) Roboty tymczasowe - należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu 

pkt 10 powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych, 

11)  Teren budowy - jest to teren niezbędny do realizacji robót, 

12)  Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym, 
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13) Wada - polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, z 

Dokumentacją, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej, 

14) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się wykonania 

Przedmiotu umowy, 

15) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - są to dokumenty lub kwota, o których 

stanowi art. 449ustawy Pzp, 

16) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 

wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w 

szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne, 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa, 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez 

Wykonawcę, 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze,  

e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u 

ludzi, w szczególności COVID-19, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi lub innych przepisów szczególnych. 

 

Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego 

wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to Inspektor zaświadczy, że 

wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak 

to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za 

całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po 

otrzymaniu świadectwa, do wykonania których Wykonawca był zobowiązany. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej umowie 

oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

KC - Kodeks cywilny, 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego, 

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy, 

PB - Prawo budowlane, 

PN - Polska norma, 

PZJ - Plan zapewnienia jakości, 

Pzp - Prawo zamówień publicznych, 

SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia, 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych, 

ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa , 

R - robocizna, 

M - cena materiałów, 

S - koszty pracy sprzętu, 

Ko - koszty ogólne, 
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Z - zysk. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie 

materiałów` otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia i wynikiem 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym 

(znak sprawy: ......) zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Przebudowa ulic w 

istniejącym pasie drogowym z podziałem na 4 części: Część 2 obejmująca ulice: ul. 

Olszanicka – od ronda w Chełmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy – od ul. Chełmskiej do 

ul. Orlej, ul. Królowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazań), ul. 

Lea - od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzyńska odc. I – od ul. 

Kapelanka do ul. Grota Roweckiego, ul. Dębowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej, 

ul. Ludwinowska – od ul. Konopnickiej do Mostu Retmańskiego” zwanego dalej 

„Przedmiotem umowy” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych 

niniejszą umową. 

2. Zakres umowy obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem 

robót, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami o udzielenie zamówienia oraz 

terenem budowy a także oświadcza że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

2) na podstawie dokumentów o udzielenie zamówienia posiadł znajomość ogólnych i 

szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną inwestycją 

i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu, 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac, 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i 

profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 

i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od podmiotów 

zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym 

pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w 
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Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

2) umowę wraz z załącznikami, 

3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiających, 

4)  dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, , w tym 

w szczególności SWZ. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 obejmuje w szczególności: 

1) koszty wykonania robót wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania 

składane w trakcie procedury udzielenia zamówienia w trybie podstawowym będącego 

podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w 

cenie ofertowej wszystkich wymienionych robót (prac) wynikających z powyższych 

dokumentów Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia, 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej 

likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i 

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, 

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza 

budowy (woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, 

wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia 

gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i 

wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego 

po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej 

umowy.  

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 pkt 1) umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych 

zgodnie z harmonogramem robót( harmonogram rzeczowo – finansowy), sporządzonym 

przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 

organizację terenu i zaplecza budowy. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, 
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2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych 

dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  

potwierdzające, że Wykonawca posiada: 

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, 

c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów 

przedłożonych dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy, 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia 

osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki 

kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania 

Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą 

osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem 

potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień, jak również do wskazania 

kierowników branżowych. Poprzedni zapis stosuje się także do zmiany kierownika 

budowy, 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media, 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z 

organami ratowniczymi i porządkowymi, 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania 

zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów 

wynikających z tego tytułu, 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres 

wykonywanych robót, 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w 

szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z 

terenów zielonych, rozbiórki chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących 

na terenie budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury 

uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 

demontowanych elementów infrastruktury, 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od 

zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach, 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania  nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 

terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o 
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pozwoleniu na budowę). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą, 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii 

zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie 

prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu 

budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich 

nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy 

– doprowadzenia ich do stanu poprzedniego, 

11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 

numerycznej (GIS/CAD), 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w 

przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy, 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/geologicznej i  

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich 

odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inspektora, 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania 

prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych 

pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

15) zapewnienia  archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność, 

16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego obejmującego 

powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe danego Zamawiającego, ze 

wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i 

wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie 

sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych 

wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w 

ewidencji księgowej Zamawiającego, 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone 

w § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiającemu , 

18) przekazania Zamawiającym certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na 

wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i 

urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy 

prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, 

użytkowania i konserwacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
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8. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy 

w tym infrastruktury technicznej, 

4) ponosi pełne koszty związane z wstrzymaniem dostawy mediów, pomiarami i innymi. 

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach 

rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za 

wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 

obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma 

obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) 

oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji 

odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

11. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor z ramienia 

Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) obsługę geodezyjną, 

2) wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, wraz z 

wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania 

robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, 

3) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i  geologicznego, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym do 

wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inspektora. 

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.  W przypadku realizowania robót budowlanych 

na podstawie decyzji ZRID – zlecenia po zakończeniu robót budowlanych na własny koszt 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynności wyznaczenia lub odtworzenia i 

trwałej stabilizacji tych punktów granicznych granic działek , który przebieg jest tożsamy z 

granicą stanowiącą granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne należy 

przekazać w terenie przedstawicielowi Zarządu Dróg Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robót 

budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia), 

14. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD). 

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 

posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu 

zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania danemu 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie 

kwalifikacje. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 

do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary związane z robotami 

przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorów sieci , dokonania 

zgłoszeń i przedstawienie niezbędnej dokumentacji związanej z umową przyłączeniową o ile 

taka jest zawarta. 

17. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie 

wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia 

ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 

spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

18. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność 

lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i 

zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem 

jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

20. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie 

materiały służące do wykonywania robót budowlano -montażowych muszą posiadać aprobaty 

techniczne i odpowiednie atesty. 

21. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od 

pracy w przypadku gdy Zamawiający uznają, iż zachodzi taka konieczność. 

22. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót, 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, 

6) zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez uprawnione 

laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i 

drgań podczas wykonywania robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

7) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszej 

umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez Inspektora 

Zamawiającego. 
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23. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie podlegający 

przebudowie (np. oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy 

doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

24. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorom wyników badań i pomiarów 

zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektorów dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia 

materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… /* należy 

wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę za wyjątkiem  

osób pełniących tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane /, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 27 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
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zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. Z tytułu niespełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 27 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa 

w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i lit. k niniejszej Umowy. 

31. W przypadku realizacji zadań dofinansowywanych z budżetu państwa, Wykonawca ma 

obowiązek poddania się kontroli prowadzonej przez Ministra, przekazania dokumentacji 

Ministrowi, złożenia wyjaśnień oraz zagwarantować prawo do wejścia w teren realizowania 

Przedmiotu Umowy. 

32. Ilekroć w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to 

rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

 

§ 4 

Termin realizacji, odbiory 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca rozpocznie przebudowę poszczególnych ulic objętych Zadaniem, nie 

wcześniej niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy. Przekazanie 

nastąpi na podstawie protokołu przekazania w terminie 7 dni od wezwania przez 

Wykonawcę, 

2) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę 

tymczasowej organizacji ruchu oraz nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy terenu budowy, 

3) wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie ……… dni od daty zawarcia umowy. 

Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 
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końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania. Oddanie terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie 

z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie 

terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

3. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór gwarancyjny, 

5) odbiór pogwarancyjny. 

4. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora danego Zamawiającego, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą każdorazowo 

dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, dany Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi wyznaczonemu przez danego 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: Zamawiający dopuszcza możliwość 

dokonywania odbiorów częściowych: 

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń, odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

części Przedmiotu umowy. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z 

odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i 

rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości, 

b) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez oświadczenie Kierownika budowy, powiadamia o 

gotowości do odbioru Inspektora ze strony Zamawiającego oraz przedstawia 

dokumenty, o których mowa pod lit d) poniżej,  

c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez Inspektora ze strony Zamawiającego i jest on 
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przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, 

w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części 

robót budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym 

wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 

podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W 

przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 

wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad, 

d) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 

sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez Inspektora. 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane 

w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych 

przez Zamawiających lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie 

takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiających, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 

następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót 

budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób, 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz 

kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w 

formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. 

Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w 

formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź 

zniszczonych znaków (punktów) państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku 

braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 
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przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma 

obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia 

punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d powyżej wraz ze wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakończenia robót 

budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów 

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż 

do dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyżej zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 

dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 

z dokumentów wymienionych w lit. e powyżej, 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 

Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich 

usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 

związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego 

h nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie 

oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, 

jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych 

robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad, 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o której 

mowa w lit. e) powyżej, 

j) komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 

robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 

Przedmiotu umowy. 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót 
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związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a i lit. b 

powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu 

corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 

umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku -  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do czasu upływu terminu gwarancji 

lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed 

upływem terminów gwarancji i rękojmi. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z 

przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w 

trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglądy 

gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości 

wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania 

ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót 

wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie 

przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół 

stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 9 niniejszej umowy. 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i 

służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w 

okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z 

Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 

...................................................................), rozliczne na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen 

określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokołu odbioru ( częściowego, końcowego ) 

podpisanego przez wszystkie Strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. Zamawiający 

dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac określony w 

protokole odbioru częściowego. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 

2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu 

umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w 

fakturze . 

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy do każdej faktury (końcowej, częściowej wystawionej przez Wykonawcę i 

przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr …. z dnia …..”, który 

musi zawierać: 

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 

składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych 

towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych 

danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych 

składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez wszystkich podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy oraz przez podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury.  

Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia 

faktury. 

2) oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 

składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 

której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz  

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców 

„za zgodność z oryginałem” oraz 

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 

wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawców 

ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 

podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę 

roboty w ramach składanej faktury. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W 

przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty 

faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie 



Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 4 części: Część 2 obejmująca 

ulice: ul. Olszanicka – od ronda w Chełmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy – od ul. Chełmskiej 

do ul. Orlej, ul. Królowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazań), ul. Lea - 

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzyńska odc. I – od ul. Kapelanka do  

ul. Grota Roweckiego, ul. Dębowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska – 

od ul. Konopnickiej do Mostu Retmańskiego (nr 2021_333) 

 

 18 

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. 

Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy 

Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury 

Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania 

żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona 

przez Wykonawcę. 

5. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych 

podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących 

wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.  

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez Wykonawcę do faktury.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na 

podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, wystąpi do 

Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę 

wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W 

przypadku dokonania zapłaty przez danego Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez danego Zamawiającego 

z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9. Faktury wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być wystawiane 

na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych ¾, 31-004 Kraków 

NIP: 676 101 37 17  

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 

586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i 

wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 
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2020r. poz. 1666). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów 

niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 

53, 31-586 Kraków. 

10. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający odmówi 

jej przyjęcia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT. 

12. Zamawiający nie wyrażają zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 13. 

13. Zamawiający dopuszczają możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zamianę wierzyciela na 

podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie 

kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana 

wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, w 

której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu 

wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przelew wierzytelności, przelew wierzytelności jest 

bezskuteczny(bezskuteczność zawieszona). Mimo wyrażenia zgody na cesję wierzytelności 

Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrącenia z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytułu realizacji niniejszej Umowy oraz wypłaty 

należnego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiającego podwykonawcom w 

przypadkach wskazanych w § 7.  

14. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji. 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

15. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z 

§ 8 ust.6 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu 

wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane 

prace. 

 

§ 6 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: ……………… ……………… ……………………… 

…………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ze 

wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które Wykonawca 

wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza realizować przy pomocy 

podwykonawców). 

 

Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
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1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 

oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy 

Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub 

zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu). 

 

1a.   Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

       podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  

 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 

wszystkimi załącznikami, w szczególności wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw 

oraz ich wyceną a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane 

przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys 

ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe) oraz 

wskazaniem Dokumentacji dotyczącej wykonywania robót, które mają być wykonywane na 

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, 

której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o 

roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 

Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 

spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie 

tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których 

mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku 

otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w niniejszej Umowie, 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1 załącznika nr 

4 do niniejszej Umowy, 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 
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5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 , 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o 

podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który reprezentują (strony 

umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie może zlecić 

podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 

2 - 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o 

podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

pkt 1) załącznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. Ust. 4 stosuje się. 
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14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego 

sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W 

takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, Strony zmienią załącznik nr 5 

do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 

Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została wykazana w 

ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu dokumentów 

wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 8 ust. 

1. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

§ 7 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego h umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

dotyczące Zamawiającego, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę o 

żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego , o którym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje 

w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 

stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub usług 

realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prawidłowości ich 

wykonania oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność 

roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7- dniowym 

terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca uznaje 

zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego , Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, w szczególności przedłoży dowody wykonania robót budowlanych, dostaw 

lub usług (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktury lub rachunki, a także 

oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub 

Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, podstawą 

płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 

usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego od niego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu bezpośredniej zapłaty. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiającego 

wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Osoby nadzorujące 

 

1. Zamawiający ustanawia Inspektorem nad wykonywanymi robotami budowlanymi: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Inspektora nad wykonywanymi 

robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez ………………………… 

Zamawiającego1 . 

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 

budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail ……………………….. 

4. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 7, będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 

telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego : 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

2) dla Wykonawcy: 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

5. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego lub 

odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. 

Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem 

poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji 

niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej 

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na 

następujące adresy: 

1) dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail), 

2) dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
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* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

6. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający przez 

osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak 

również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich 

wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest 

do : 

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 

5) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w 

przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów. 

 

§ 9 

Rękojmia i gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi ...... lat licząc od dnia 

następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na 

wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres …. miesięcy licząc od 

dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

Dodatkowo oprócz okresu wskazanego wyżej i dotyczącego wszystkich prac wchodzących w 

przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urządzeń elektroenergetycznych 

oraz sieci gazowej także na okres od dnia odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych 

do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy na warunkach 

wskazanych przez odpowiednich gestorów sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiającym 

na usunięcie kolizji sieci z realizowaną inwestycją. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu 

objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej 

„Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia 

Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi 

jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego 

terminu. 

4. Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 

uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. (w 

szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność 

pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić 
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nie później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o 

dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez strony terminie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji 

może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia – na koszt 

Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie 

może spowodować wzrost dodatkowych kosztów lub inną szkodę. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny 

od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie 

na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub 

zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, 

zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach 

okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego 

gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać. 

8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od 

wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego 

ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją 

na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od uprawnionego z 

gwarancji wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia 

wszelkich skutków tego odbioru. 

10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za 

wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z 

wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

11. W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji może domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

12. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów 

gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 

czasu na ich wykonanie. 

14. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem 

przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to 

jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i 

zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze 

sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach 

niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do 

zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 10 
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Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty określonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości w wysokości 500 zł 

(słownie pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty określonej 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na 

usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc 

od upływu terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w § 6 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 6 ust. 7 – w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 6 ust. 12 – w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 5 ust. 

1 niniejszej umowy, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności o których mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokości 5 000 zł za każdy 

ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 

27 niniejszej Umowy, 
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k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w i wskazanych w pkt 

10 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek 

niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w załączniku 

nr 3 do niniejszej Umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę,  

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 28 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 

wymienione w § 3 ust. 27 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

m) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 

niniejszej Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, 

której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od 

upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do 

naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez 

Wykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, 

n) niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 

osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie 

wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – 

w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy 

uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od upływu terminu 

wskazanego w § 3 ust. 29 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do 

dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawcę wskazanego 

w treści dokumentów okazanych Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzających 

zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, 

o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o 

której mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakończenia robót 

budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – 

dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace, chyba że przepis szczególny wyłącza możliwość dokonania takiego 

potrącenia.  
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4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30% 

kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni licząc 

od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od 

zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu 

w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy wyniesie 30% 

kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka 

sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od umowy, jeżeli 

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni 

od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 

umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty budowlane 

na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od rozpoczęcia lub 

prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia 

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania 

jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 
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natychmiastowym, a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i opuszczenia terenu 

budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającym przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

potwierdzonej przez Inspektorów Zamawiającego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji 

Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych prac projektowych lub robót oraz zakupionych 

materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić 

podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, której postępowanie (działanie, 

zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy przez druga Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez 

Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja 

Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru 

określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu 

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewać na 

wszystkich Zamawiających . W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w pieniądzu, zostanie ono wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w ………. . 

. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie 

........................................., kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 

6 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiających za należycie wykonane,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po 

upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 

czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby 

obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W takim wypadku koszty przedłużenia 

czasu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy obciążają Wykonawcę bez 

prawa domagania się ich zwrotu od Zamawiającego w jakiejkolwiek formie. 
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4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, w przypadku 

gdy: 

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 

realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do 

dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w 

szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w 

drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 

możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

 

§ 13 

 „Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty, o której 

mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczególności: 

1) w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

obowiązującymi na dzień odbioru końcowego,  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, w sytuacji 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, na zasadach określonych w 

ust. 1-16 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków 

finansowych przez Zamawiającego. 

2. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy 

rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją ani 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a są konieczne w celu 

realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem . 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
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Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis stanu faktycznego 

przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania 

„koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, a także dokumenty wraz z opisem 

potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji ani w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także wskazanie zakresu i 

rozmiaru „koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, 

iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego 

przepisami, niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez 

Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca 

zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych 

prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys 

koniecznych prac dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu 

koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego 

według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 

określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych 

robót w oparciu o następujące założenia: 

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych j będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 

przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie 

kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, to jest . 

nieujętych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena 

materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach 

Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 

z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu koniecznych prac 

dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia. 
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7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporządzą, protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy 

reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w 

zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian 

wynikających z konieczności wykonania koniecznych robót dodatkowych. 

9. Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych 

i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorys koniecznych prac 

dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii „koniecznych prac 

dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do 

niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8, nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji 

Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności 

wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 

żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 

wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiającego. 

11. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań 

zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. „Roboty zamienne to wykonanie 

elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji, ale w sposób odmienny niż to 

pierwotnie opisano w Dokumentacji. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności, w przypadku,  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji, w związku z stwierdzeniem wad Dokumentacji (jej 

niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 



Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 4 części: Część 2 obejmująca 

ulice: ul. Olszanicka – od ronda w Chełmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy – od ul. Chełmskiej 

do ul. Orlej, ul. Królowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazań), ul. Lea - 

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzyńska odc. I – od ul. Kapelanka do  

ul. Grota Roweckiego, ul. Dębowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska – 

od ul. Konopnickiej do Mostu Retmańskiego (nr 2021_333) 

 

 34 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 11 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na 

piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które winny zostać wykonane 

(przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniający okoliczności faktyczne i 

techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania jakie 

roboty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą wykonywane. 

14. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, 

iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego 

przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę 

Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do 

sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „robót zamiennych”, zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robót zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych 

do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia 

Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót 

ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 

oraz odrębnie kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w 

związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys robót zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) 

robót ujętych w nim pierwotnie oraz odrębnie kosztorysu dla robót niewykonywanych 

(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót 

zamiennych, Strony sporządzą, protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora ze strony 

Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione 

do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do 

protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych 

robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 

obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie od 

daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa 

w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwłoki Wykonawcy 

w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 

konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 

żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 
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wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem 

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiającego.  

20. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu 

umowy przewidzianych w Dokumentacji w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie 

nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn 

niezależnych od Stron umowy. Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako 

odstąpienie Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku 

odstąpienia od części Przedmiotu umowy w dalszej części umowy nazywane będą „robotami 

zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia Zamawiającego 

od części Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu stosownego kosztorysu dla robót zaniechanych. 

22. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniającego zmiany wynikające z faktu rezygnacji 

Zamawiającego z wykonania części robót (roboty zaniechane). 

23. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty zaniechane), 

Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Strony sporządzą protokół 

konieczności, zatwierdzony Inspektora ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis 

zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały 

spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 20 oraz musi zawierać informację na temat kosztu 

zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych oraz nowy kosztorys 

ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniający zmiany wynikające z 

faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót).  

24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian 

wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 

 

§ 14 

„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy 

 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala 

się następujące zasady postępowania: 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej 

umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 

Pzp (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez Strony 

niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy 

reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym 
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mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 

przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

4. Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza 

Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 

art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisującej te roboty 

zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem 

odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 

podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys ofertowy 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” 

zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu 

powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 

określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 

zgodnie z ust. 5 powyżej gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te 

zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym kosztorysie” 

opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w ust. 7 poniżej i 

zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie 

załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6 powyżej zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w „dodatkowym kosztorysie”, o którym 

mowa w ust. 6 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów 

rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym kosztorysie”, o którym 

mowa w ust. 6 powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki: R(robocizna), M 

(cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 

publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud 

Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez 

Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.  

 

§ 15 

Zmiana umowy 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac, 

jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy a tym samym 

uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 

pkt 3 Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: niskie 

temperatury poniżej 00C, długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne 

przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią 

ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, którego opad przekracza 10 mm w 

ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli działanie Siły 

wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot 

umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której 

mowa w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 

poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 13 liczony od daty 

przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa 

w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod 

warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania 

wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiającego,  

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 

konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 13 Strony 

mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na 

przeprowadzenie procedury, o której mowa w §14 liczony od daty przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 3 

do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektora ze strony Zamawiającego,  

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem 

sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy 

wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót 

wpływa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony 
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mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z 

konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie 

zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej 

niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia 

dodatkowych badań lub ekspertyz, 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający 

mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, 

w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, 

7) wystąpią istotne wady Dokumentacji, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót. 

Taka sytuacja musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i Inspektora oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi 

przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji, 

8) zostaną wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji, które spowodują zmianę zakresu 

realizacji Umowy  

9) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu 

umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka 

sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora  oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju, 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 

ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). 

W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, 

gdy zgodnie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu 

do osób pełniących określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 

Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, zmiana takich osób jest 

możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których 

wynika, iż nowa osoba będzie spełniała warunki i wymagania określone przez 

Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

11) ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, 

w szczególności COVID-19, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub innych przepisów 
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szczególnych, o ile okoliczności wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19, maja wpływ na należyte 

wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u 

ludzi, w szczególności COVID-19 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, 

może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy poprzez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadającą jej 

zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. 

Wykonawca niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności opisanych powyżej, jeżeli 

mają one wpływ na należyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiającemu 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 

zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19 na należyte wykonanie tej 

umowy.  
Jeżeli przesłanki wskazane w pkt 1-13 dotyczące zmian do Umowy maja także wpływ na Okres 

wyłączenia z ruchu, może on być wydłużony jedynie o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.  

* W przypadku gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy należy 

wprowadzić zapis: 

12) przedłużenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni licząc od dnia 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres liczony od upływu 15 – dniowego okresu 

liczonego od daty ukazania się zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do 

dnia podpisania Umowy, 

13) w przypadku gdy okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi konieczność 

podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do pozyskania dodatkowych 

środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres, w 

którym Zamawiający podejmował działania zmierzające do pozyskania dodatkowych 

środków finansowych liczony od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert do dnia 

otrzymania przez Zamawiającego informacji o pozyskaniu dodatkowych środków 

finansowych na realizację Przedmiotu umowy. 

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 

Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 

opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 
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dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we 

wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów. 

 

§ 16  

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa jako administratorów danych osobowych w celu realizacji inwestycji 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby  jące i koordynujące realizację umowy ze 

strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków (np. 

Kierownik Budowy), 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - 

prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako 

podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy. 

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie współpracował 

prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w 

szczególności osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułuje 

wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz osób 

wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 4 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym 

osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym załącznik nr 7 do 

Umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia 

Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych 

osobowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych 

przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą 
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naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w szczególności 

określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości strony 

zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu, w ramach którego 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne 

lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 

administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z 

naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w § 16 ust. 1, 2 i 3 umowy. W 

wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami 

administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, 

pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, 

jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3. 

 

§ 17 

Elektromobilność 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu Przedmiotu 

Umowy, będzie wynosił co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2 

grudnia 2020 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2269 z późn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia 

określonego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z 

uwzględnieniem zmian ww. ustawy. 

2. Wykonawca, nie później niż do 31.12.2022 r. zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu 

Umowy (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym). 

3. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 umowa 

wygasa na mocy prawa na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych. 

4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 

oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 

Przedmiotu Umowy (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) udziału 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym). 
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5. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 

potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

6. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 

do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w 

szczególności poprzez żądania okazania pojazdów. 

7. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 2 wystąpienia 

z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności 

wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca ponosi względem 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą. 

W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy 

Wykonawcy. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram robót, 

2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy, 

3) załącznik nr 3 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 

4) załącznik nr 4 – wymagania dla umów z podwykonawcami, 

5) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie), 

6) załącznik nr 6 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 

7) załącznik nr 7 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

8) załącznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania  

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  

wynagrodzenia  

(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 
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Załącznik nr 4 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – 

w wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania 

N – należy 

wyjaśnić powód 

niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy / Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia 

Podwykonawcy, 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą 

przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego Podwykonawca 

uprawniony jest wystawić fakturę, 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w 

kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki 

i opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku 

od towarów i usług podatnikiem w zakresie 

podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna 

również określać wysokość podatku VAT 

rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie 
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realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zamierza zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. 

  

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca/Podwykonawca jest 

zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 

zachowania poufności wobec Zamawiającego w 

zakresie wszystkich elementów umowy, w 

szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od 

zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą 

uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych 

przez Podwykonawcę od dokonania odbioru 

robót wykonanych przez Wykonawcę przez 

Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, 

iż osoby, które będą wykonywały w trakcie 

realizacji umowy podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać 

czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, za 

wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
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ustawy Prawo budowlane/, będą zatrudnione 

przez Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę. 

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, które 

będą wykonywały w trakcie realizacji umowy 

zawartej pomiędzy wykonawca i podwykonawcą 

czynności w zakresie realizacji zamówienia 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co 

do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, 

iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest 

do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Podwykonawcy odnośnie spełniania przez 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności 

i dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo. 

  

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, 

iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo na każde wezwanie 

Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Podwykonawca przedłoży Wykonawcy 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy o 
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podwykonawstwo: 

1. oświadczenie Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imion i nazwisk, liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę, 

rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

2. poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo 

czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych 

Dz.U.2018.1000 (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy 

o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i 

wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3. zaświadczenie właściwego oddziału 
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ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4. poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną, z 

wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób 

zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych 

Dz.U.2018.1000. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z 

osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 

umów ze zleceniobiorcami albo osobą 

niewykonującą działalności gospodarczej, 

umowa o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo musi spełniać wymogi 

określone w ustawie z dnia 10 października 2002 

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. 

Dz.U. 2015.2008 ze zm.)  

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z 

osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą 

umowy ze zleceniobiorcami umowa o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

winna zawierać oświadczenia takiego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że 

jest osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym 
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członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą 

umowy ze zleceniobiorcami, 

16. Umowa o podwykonawstwo winna być 

sporządzona w języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem 

właściwym dla umowy o podwykonawstwo 

winno być prawo polskie a do rozstrzygania 

wszelkich sporów dotyczących umowy o 

podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 

polski.   

  

 

Uwaga, sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami, Ilekroć w tabeli mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć również 

dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………. (dalej: 

„Zamawiający”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: ……………...  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiających inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe, 

□ Kontroli przez Zamawiających wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiających z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby zarządzające i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik 

Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe, 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe, 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa,  



Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 4 części: Część 2 obejmująca 

ulice: ul. Olszanicka – od ronda w Chełmie do ul. Kosmowskiej, ul. Rzepichy – od ul. Chełmskiej 

do ul. Orlej, ul. Królowej Jadwigi - od ul. Nad Zalewem do ul. Junackiej (wg. wskazań), ul. Lea - 

od ul. Armii Krajowej do ul Przybyszewskiego, ul. Kobierzyńska odc. I – od ul. Kapelanka do  

ul. Grota Roweckiego, ul. Dębowa od ul. Konfederackiej do ul. Szwedzkiej ul. Ludwinowska – 

od ul. Konopnickiej do Mostu Retmańskiego (nr 2021_333) 

 

 51 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne, konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji,  

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 8 do Umowy  

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

………………………………,  

zwaną dalej Administratorem danych,  

 

a 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

....................................................................................................................................................................

......... 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w 

wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer).................................................. 

PESEL..............................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. 

PESEL................................................................................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
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prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP………………………………………………………. pod adresem: ……………………… 

…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... 

zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

.................................................................  

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem 

osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 

…. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i 

wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych 

niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu 

znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w 
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Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 

osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej 

Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i 

niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, 

których dane dotyczą, które wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest 

przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, 

niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed 

dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora 

danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii 

Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych 

względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie 

dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego 

dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 

ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, 

jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy 
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Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii 

Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, 

że polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne 

przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach 

należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia 

Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od 

Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do 

wykonania takiego polecenia. 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe 

w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych w 

tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 

28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których 

mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 

art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 

jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, 

uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do 

zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 

wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów 

ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na podstawie zakazu 

wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego 

przez organy ścigania, 
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8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 

wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w 

tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi 

danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych 

przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, 

lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie 

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi 

naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 

okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 

osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.  

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w 

wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej 

zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy 

Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  
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2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z 

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na 

piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług 

innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy 

przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań 

wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do 

spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o 

swoim zamiarze Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub 

wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej 

Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 

poinformowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 

godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością 

Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie 

przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i 

postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy 

lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w 

Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, o ile 

są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
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inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub 

organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest 

nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących 

przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom 

nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem 

obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, 

które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym 

Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i 

innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z 

jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), 

które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 

określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie 

stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu  , w 

której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych 

przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane 

zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne 

zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy 

Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w 

zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

 

§ 9 

Osoby zarządzające 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 

(bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 
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upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 

elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

  - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych 

lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 

pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci 

elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy 

kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator 

danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie, 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 

RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
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1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego 

dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 

rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez 

Przetwarzającego dane, 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 

  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH    PRZETWARZAJĄCY DANE 

 

 


