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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowana Przez ....................... —
.......... Zarzadu Drog Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr ..............Z

zwang dalej Zamawiajacym

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad RejONOWY W ....cccoocvvvvveeveenene.,  Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..o, INIP: i , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej zamieszKala/ym.........ccooviiiiiiiiiiiiiiiii legitymujaca/ym sie¢
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET)......ccccceevurrveerierieerienieeiesieneeenes , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem: Ll

prowadzaca/ym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym e ettt et ettt ettt eeereataaen
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i
00T 01 o TSR RTRRPRRIN

wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2, prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
................................. zamieszkalym ..
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria I NUMEN)......coevereirereens wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spolki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajace;j REGON......coiiiiiii i
NPt pod adresem: ...........ccoeeiiiiiiinnn.
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(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Whpisanym do Rejestru Przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad RejONOWY W .ccccccoeevvcercvrernennns,  Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spolki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ..ot INIP: , reprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZANM.  oiiiiiiiits aieeieiieieeeiienees aeeeeeeee...... legitymujaca/ym - sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN)......cccccevivieeiiciese e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON: .........c.ccvevvevennen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ............c.iiiiiiiiiiiis ciiiiiiii e eie ... adres dO

dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

7« 4V (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
L)
2)

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujqgcej tresci:
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§1

Definicje

Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakoSci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej] Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,
Termin zakonczenia robdt - jest to faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona
zgloszona przez kierownika budowy w formie pisemnej lub ustnej, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,
Dokumentacja, specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacje techniczna, przedmiar robot, udzielone przez Zamawiajacego odpowiedzi
na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego bedacego
podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, szKice (zakresy) i inne dokumenty stanowiace
integralng cz¢s¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy
inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

Inspektor - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,
Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ umowy,
ktory zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

Okres zglaszania wad przez uzytkownika - jest to okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady fizyczne,

Umowa 0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamdOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcq lub migdzy dalszymi podwykonawcami,

Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot,

Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym,

Wada - polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta sie¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sa to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 449ustawy Pzp,
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16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeSci lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza obejmuje w
szczegblnosci, nastepujace zdarzenia:

a)  wojna, dziatania wojenne,

b)  terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

d)  kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze,

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u
ludzi lub innych przepisow szczego6lnych.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dzialanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor zaswiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego §wiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za
cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie

0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego,

KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZ]J - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zaméwien publicznych,

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,

UZP - Urzad Zamowien Publicznych,

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,

R - robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogodlne,

Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
dokumentoéw zawartych postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci w
ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia 1 wynikiem przeprowadzonego postgpowania o
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udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym (znak sprawy: ...... ) zobowigzuje si¢ do

wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4

czesci: Czesé 1 obejmujaca ulice: ul. Lukasiewicza — od ul. Olszyny do ul. Chrobrego, al.

Trzech Wieszczow — strona parzysta na wybranych odcinkach Armii Krajowej — od ul.

Przybyszewskiego do wiaduktu PKP” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa, oraz uzytkowanie

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.  Zakres umowy obejmuje realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem
robot, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalaeznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1)  zapoznat si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami o udzielenie zamdwienia oraz
terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2)  na podstawie dokumentow o udzielenie zamdwienia posiadt znajomo$¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang inwestycja
i trudnosciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu,

3)  szczegdtowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac,

4)  rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

5)  posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od podmiotow
zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.

8. Uznaje sie¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

2)  umowe wraz z zatgcznikami,

3)  oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,

4) dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym, , W tym
W szczegodlnosci SWZ.

9.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegdlnoscei:

1)  koszty wykonania robot wynikajacych z specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na pytania
sktadane w trakcie procedury udzielenia zamoéwienia w trybie podstawowym bedacego
podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie ujecia przez Wykonawce w
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cenie ofertowej wszystkich wymienionych rob6t (prac) wynikajacych z powyzszych
dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia,

2)  koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej
likwidacji placu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia,
wykopdw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia
gruntu, wywozu materialdw pochodzacych z rozbiorki, robdét demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej

umowy.

§3

Sposodb realizacji rob6t budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 1) umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robot( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawcg w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bgdzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajagcemu nast¢pujace
dokumenty:

1)  polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$é¢ z
oryginatem,

2)  potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,

b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejszg umowa,

C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginalow

przedtozonych dokumentow.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)  przejgcia terenu budowy,

2)  zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowiazki
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kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia robot, oswiadczenia ztozonego przez ta
osob¢ o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem
potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien, jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych. Poprzedni zapis stosuje si¢ takze do zmiany kierownika
budowy,

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media,
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzagdkowymi,

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu,

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robdt,

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjgcia i wywozu warstwy ziemi z
terenoéw zielonych, rozbidrki chodnikow i ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury,

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sOb trzecich, zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowg). Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,

utrzymania czystosci opon pojazdéow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt z sasiednich
nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy
— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego,

Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza réwniez W Wersji
numerycznej (GIS/CAD),

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy,
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13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora,

14)  zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢,

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, S$rodki trwate danego Zamawiajacego, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystgpuja), lokalizacji i
warto$ci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie ktéorego mozliwe bedzie
sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego,

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi okre§lone
w § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajagcemu ,

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i

urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy

prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikoéw i wiascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2)  zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz z  wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy
w tym infrastruktury technicznej,

4)  ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

Wykonawca zapewni oznakowanie 1 organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach

rozbiérkowych we wilasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z oplatami za

wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich
obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,

zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797)

oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji
odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami
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Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wilasno$é
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor zramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

1)  obstluge geodezyjna,

2)  wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezgcych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania
robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3)  biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania roboét oraz ich odbioru, w tym do
wykonania niezbg¢dnych badan pod nadzorem inspektora.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt. W przypadku realizowania rob6t budowlanych
na podstawie decyzji ZRID — zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wiasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek , ktory przebieg jest tozsamy z
granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki graniczne nalezy
przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zarzadu Drog Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robot
budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub na podstawie zgloszenia),
Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz  dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢
do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bgda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci , dokonania
zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniows o ile
taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomo$ci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczecia i
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zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy wraz z adresem

jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.

20. Roboty wykonywane bgda z materiatdéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materiaty stuzagce do wykonywania robdt budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

21.  Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.

22.  Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,

2)  urzadzi plac i zaplecze budowy,

3)  prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5)  sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt
budowlanych,

6)  zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamoOwienia przez uprawnione
laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych

7)  zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obj¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez inspektora
Zamawiajacego.

23. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie podlegajacy
przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosSci.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom wynikow badan ipomiarow
zgodnych z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektorow dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny koszt.

27. Wykonawca o$§wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia:

................................................................................................ /*  nalezy
wpisacé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy
formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem
0sob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speliania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
wskazane w ust. 27 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1)  Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez Wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy:

1)  o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia os§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujag osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3)  zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytulu niespelnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktorej mowa

w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i lit. k niniejszej Umowy.
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W przypadku realizacji zadan dofinansowywanych z budzetu panstwa, Wykonawca ma
obowiagzek poddania si¢ kontroli prowadzonej przez Ministra, przekazania dokumentacji
Ministrowi, zlozenia wyjasnien oraz zagwarantowa¢ prawo do wejscia w teren realizowania
Przedmiotu Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji, odbiory

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)  Wykonawca rozpocznie przebudowe poszczegdlnych ulic objetych Zadaniem, nie
wcezesniej, niz w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie protokotu przekazania w terminie 7 dni od wezwania przez
Wykonawcg.

2)  rozpoczgcie realizacji robot budowlanych nastapi po uzyskaniu przez Wykonawce
tymczasowej organizacji ruchu oraz nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) wykonanie robét budowlanych nastapi w terminie ......... dni od daty
zawarcia umowy. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg
zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast
stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa
nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:
1)  odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2)  odbidr czgsciowy,
3)  odbidr koncowy,
4)  odbior gwarancyjny,
5)  odbiér pogwarancyjny.
Zamawiajacy bedzie dokonywaé odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru

Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg kazdorazowo
dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

C)  w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych
0d dnia zgloszenia ich wykonania,
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Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W_ odniesieniu do odbioru czgSciowego: Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é

dokonywania odbiorow czgsciowych:

a)

b)

d)

odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen, odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzeni w ramach limitow finansowych
przewidzianych na poszczegodlne lata obowigzywania umowy wskazanych w § 5
ust. 4 niniejszej umowy. Odbiér czeSciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do
odbioru czeSci robdt poprzez oswiadczenie Kierownika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora ze strony Zamawiajacego oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa pod lit d) ponize;j,

dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawceg zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez inspektora ze strony Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegodlnej czgsci
robot budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czg¢$ciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robét zgloszonych do odbioru cze$ciowego wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow czeSciowych
podpisanych pomigdzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang cze$¢ przedmiotu umowy. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad,

dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych cze$ciowo
sporzagdzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez inspektora
Zamawiajacego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych,
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przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy,
nastgpuje w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego,
Zamawiajacy ma prawo odméwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob,

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg oraz
kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej W
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie wspoirzgdnych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakow (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia
punktoéw panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentaciji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniccia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego
h nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie
oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
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Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych
robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organow, protokoly odbiorow technicznych i odbioréw czg¢$ciowych, swiadectwa
kontroli jako$ci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej
mowa w lit. e) powyzej,

komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,

oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a i lit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego €O roku -
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, do czasu uptywu terminu gwarancji
lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesiagce przed
uplywem terminow gwarancji i rekojmi. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt z
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w
trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot
wykonanych w  zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 9 niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
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a)  odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i
stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarancji,

b)  odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy dotyczacych usuwania wad.

§5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PIZEKTACZAJACE]  vvevvrrerrirresiierie et ztotych  brutto (stownie zlotych:
................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czg¢$ciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czg¢$ciowe i zaptate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre$lony w
protokole odbioru czgsciowego.

3. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.
2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze .

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czesciowej wystawionej przez Wykonawce i
przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1)  dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcoéw robot,
ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawieraé:

a)  nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub dostarczonych
towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustlug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych
sktadang faktura,

b)  nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez wszystkich podwykonawcow tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia

faktury.
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2)  oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajagce otrzymanie przez podwykonawcdéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w sklad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3)  kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

4)  potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali

roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaplaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce
roboty w ramach sktadanej faktury.
Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty
faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury.
Niekompletne faktury Iub bi¢dnie wypelnione bedg zwracane. W przypadku gdy
Wykonawca nie zlecil podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury
Wykonawca bedzie dolgczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania
zadnych robot wchodzacych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

5. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

1)  wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy,

2) oswiadczenia  wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoOw oraz dalszych podwykonawcow
calo$ci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcéw — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych
wykonania zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $§wiadczacy je za zgodg Zamawiajacego, wystapi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy W zakresie kwoty, o ktorej zaptlate
wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W
przypadku dokonania zaptaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca
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wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez danego Zamawiajacego
z zobowiazania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawceg na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane
na.

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych %, 31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 —
586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i

wystac¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktoérej] mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z
2020r. poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog
Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow
niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna
53, 31-586 Krakow.

Za datg zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy odméowi
jej przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyrazajg zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 13.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie
kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda Zamawiajacego, W
ktorej] Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskutecznos¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesj¢ wierzytelnosci
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania potragcenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytulu realizacji niniejszej Umowy oraz wyptaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacego podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 8 ust.6 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.
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§6

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci

zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ................c L
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc  Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, ha zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postgpowaniu,).

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. I ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postegpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujqgcej czesci zamowienia... ... ...... ... .....

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robdt i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktére maja byé
wykonywane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreSlone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o
roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢é o$wiadczenie w sprawie
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spelnienia wymogoéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie
tabeli, ktérej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku
otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1)  niespelniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie,
2)  przewidujgcej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 1 zatgcznika nr
4 do niniejszej Umowy,
3)  zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy 0 podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo 0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo 1 zaciagania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory reprezentujg (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnoS$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zalacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej. Ust. 4 stosuje sie.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 5 do umowy.

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

17. Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywacé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalacznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

18. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

19. Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.

20.  Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajgcemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 8 ust.
1.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§7

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego h umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
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dotyczace Zamawiajacego, Iub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiagzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.  Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce 0
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego , o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

6. Nie zgtoszenie przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz \Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3)  dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw
lub ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaplaty.
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8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawee o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

12. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokoséci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych wobec Zamawiajacego
wynikajgcej z niniejszej UMOWY.

§8

Osoby nadzorujace

1. Zamawiajacy  ustanawia Inspektorem nad wykonywanymi robotami  budowlanymi:

........................................ nrtel. ... emall o

2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nad wykonywanymi
robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez ................coeeeeiiiinnn.
Zamawiajacegol .

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .......ccoooeiviiniiiie ,nrtel. ool ,e-mail oo

4. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 7, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgdg przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

1)  dla Zamawiajacego :
faks: .oooviii
email: ...................l

2) dla Wykonawcy:
faks: .oooiiii
email: ............ol

5. Dokumenty zawierajagce o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
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niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

1)  dlaWykonawcey ........coeviviininininnennnnn. (e — mail),

2)  dla Zamawiajacego ........evereriniiiiininnnnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

6. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspaolnie, w szczegolnosci upowazniony jest
do:

1)  skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcoéw,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3)  przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjq niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§9

Rekojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi ........ liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy, w tym w szczegélnos$ci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od
dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Dodatkowo oprocz okresu wskazanego wyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w
przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych
oraz sieci gazowej takze na okres od dnia odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy na warunkach
wskazanych przez odpowiednich gestorow sieci w porozumieniach zawartych z Zamawiajagcym
na usunigcie kolizji sieci z realizowang inwestycja.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej
»Reklamacja”), poczta elektroniczna, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje
si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia
Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi
jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego
terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
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umowy W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp. (W
szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuniecie wad musi nastgpic¢
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawc¢ zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag pisemna zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmdwit
usunig¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usungé¢ lub moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usungé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia — na koszt
Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie
moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja, nowy, wolny
od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objgtego gwarancjg lub
zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach
okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czg$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancja
na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowiazany jest do odbioru od uprawnionego z
gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czgsci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujagcym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzszg lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i
zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze
sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do
zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

25



Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Cze$¢ 1 obejmujgca
ulice: ul. Lukasiewicza — od ul. Olszyny do ul. Chrobrego, al. Trzech Wieszczow — strona
parzysta na wybranych odcinkach Armii Krajowej — od ul. Przybyszewskiego do wiaduktu PKP

(nr 2021_332)

§ 10
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1)

2)

Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okre§lonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca w przypadku:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% kwoty okre$lonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu robdot budowlanych — w wysokosci 500 zt (stownie pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1
pkt 3 umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lone;j
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy,

nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od uplywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % kwoty okre§lonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 0,5 % kwoty okreslonej w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 0,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokoséci 0,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci 0 ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace osoOb
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,

26



Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Cze$¢ 1 obejmujgca
ulice: ul. Lukasiewicza — od ul. Olszyny do ul. Chrobrego, al. Trzech Wieszczow — strona
parzysta na wybranych odcinkach Armii Krajowej — od ul. Przybyszewskiego do wiaduktu PKP

K)

0)

(nr 2021_332)

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamdéwienia i w i wskazanych w pkt
10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do niniejszej Umowy, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci okre§lonych w opisie
przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku
nr 3 do niniejszej Umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 28
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypeieniu obowigzku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okre$lonej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

niedopeienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowg o praceg, liczac od
uplywu terminu wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Wykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych Zamawiajagcemu przez
Wykonawcg potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopelnienia przez podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe¢ o prace
osoby, wykonujacej czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg —
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy
uchybienie nie byla zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 29 jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do
dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawce wskazanego
w treSci dokumentoéw okazanych Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehliajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za

wykonane prace, chyba ze przepis szczegélny wylacza mozliwos¢ dokonania takiego

potracenia.
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4, Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§11
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreSlonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu Kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli
druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni
od zaistnienia przypadkoéw stanowiacych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego Wstrzymuje roboty budowlane
na okres dtuzszy niz 28 dni,

2)  Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3)  Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia sie uchyla sie od rozpoczecia lub,
prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4)  Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5)  Wykonawca narusza postanowienia Uumowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania
jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i opuszczenia terenu
budowy.
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Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu robdt wg stanu na dzien odstapienia,
potwierdzonej przez Inspektoréw Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot oraz zakupionych
materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowic
podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej postepowanie (dziatanie,
zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja
Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu
umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacii.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma

WartOS€ e ztotych (stownie:

...................................................................... ) co odpowiada ......% wartosci tacznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac na

wszystkich Zamawiajacych . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w pieniadzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w .......... .
Wykonawca  wnidst  zabezpieczenie przed zawarciem umowy w  formie

......................................... , kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr

6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamOwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,

2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtuzy¢

czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob aby

obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglo$ci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty przedtuzenia

czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigzajag Wykonawce bez

prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego W jakiejkolwiek formie.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutéw okreslonych w ust. 2, a w szczegolnos$ci, w przypadku
gdy:

1)  Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,
2)  Wpykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajgcych
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Z niniejszej umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

5)  Wpykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okre$lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego do
dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potragcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu
mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegdlnosci:

1)  w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robodt bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na
zasadach okreslonych w wust. 1-16 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem
zabezpieczenia koniecznych srodkéw finansowych przez Zamawiajacego.

2. Przez ,.konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktoére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacija
projektows ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, a sg
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania
»koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiagzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem
potwierdzajace, ze ,,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowe}
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ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie

zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedlug nastepujacych zasad:

1)  ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
rob6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

a)  podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych j beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadoéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b)  dla okreSlenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2, to jest .
nieujetych W kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zastosowane beda Srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materialtdbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6.  Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu Kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.
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Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z koniecznosci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac

dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,

zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac

dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji

Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci

wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie

zadnego frontu robodt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robodt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiajacego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty begdace nastgpstwem (wynikiem) rozwigzan

zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie

elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w przypadku,

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji
projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy)
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2)  wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypaldw, ktore mogg skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

4)  wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 11

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na

pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane

(przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i

techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie

roboty w zwiazku z koniecznos$ciag wykonania robot zamiennych nie beda wykonywane.
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Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robdt zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do
sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,rob6t zamiennych”, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys rob6t zamiennych).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu robdt zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajagcemu Kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robdt
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgceznik nr 2 do niniejszej Umowy
oraz odrgbnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo$ci w
zwigzku z konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalaeznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej iloSci w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protokoét konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora ze strony
Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione
do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania robdt zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czgéci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czgsci Przedmiotu umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czeSci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
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wykonywane w wyniku odstgpienia od czgsci Przedmiotu umowy w dalszej czeSci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

Wartos¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czgsci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W  przypadku rezygnacji Zamawiajaceg0 z wykonywania czgsci robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgl¢dniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czgéci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czesci robot (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznos$ci, zatwierdzony Inspektora ze strony Zamawiajacego. Protokot musi zawieraé opis
zmiany, to jest jakie roboty nie b¢da wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly
spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 20 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu
zmiany (zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy kosztorys
ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot).

Protokét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postgpowania:

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robét budowlanych”) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznos$ci, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢é poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

34



Przebudowa ulic w istniejacym pasie drogowym z podzialem na 4 czesci: Cze$¢ 1 obejmujgca
ulice: ul. Lukasiewicza — od ul. Olszyny do ul. Chrobrego, al. Trzech Wieszczow — strona
parzysta na wybranych odcinkach Armii Krajowej — od ul. Przybyszewskiego do wiaduktu PKP
(nr 2021_332)

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre$lonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce¢ w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyze;.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1)  podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakladow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2)  dla okreSlenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktéorym
mowa W ust. 6 powyzej zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

3)  dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)  wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 3 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolno$ci: niskie
temperatury ponizej 0 °C, dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne
przekraczajace 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig
ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w
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ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiolowe czyli dziatanie Sily
wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 13 Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktéorej mowa w § 13 liczony od daty
przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora

ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznos$ci wykonania robot zamiennych i
konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 13 Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §14 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp izlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot
wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z
konieczno$ci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢c w momencie
zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan Iub ekspertyz,

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
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spetniajacymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy
moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie,
w szczego6lnosci moga postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktére maja by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,
wystapig istotne wady Dokumentacji ktorych usuniecie wstrzymuje wykonywanie robot.
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika
budowy i Inspektora oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajagcego. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscia usuni¢cia wad Dokumentacji projektowej,
zostang wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, ktore spowoduja
zmiang zakresu realizacji Umowy
wystapig okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym wystgpia na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony mogg przesunaé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (0s6b odpowiedzialnych za realizacje

ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).

W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian os6b koordynujacych. W przypadku,

gdy zgodnie na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu

do oséb petiacych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,

Zamawiajacy okres$lit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznosé

spelniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest

mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktorych
wynika, iz nowa osoba begdzie spetniala warunki i wymagania okre§lone przez

Zamawiajacego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u ludzi,

w szczegblnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow

szczegolnych, o ile okoliczno$ci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19, maja wptyw na nalezyte

wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z

wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u

ludzi, w szczegbdlnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie niniejszej umowy,

moze w uzgodnieniu z wykonawca dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b)  zmiang sposobu wykonywania umowy,

C)  zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajgcy jej
zmian¢ wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wykonawca niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci opisanych powyzej, jezeli
maja one wplyw na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajagcemu
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
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wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej

umowy.

Jezeli przestanki wskazane w pkt 1-13 dotyczace zmian do Umowy maja takze wplyw na Okres
wylaczenia z ruchu, moze on by¢ wydluzony jedynie o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

* W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy

wprowadzié¢ zapis:

13)  przediuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczgc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony moggq
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu
liczonego od daty wkazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do
dnia podpisania Umowy,

14) w przypadku gdy okaze sig, zZe kwota najnizszej oferty przewyisza kwote jakq
Zamawiajgcy zamierzatl przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznosé
podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych
Srodkow finansowych, Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy o okres, w
ktorym Zamawiajgcy podejmowat dziatania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow
finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

4, W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaldw przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejskg Krakéw — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratoréw danych osobowych w celu realizacji inwestycji
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
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realizacji Przedmiotu umowy, w szczegélnosci wobec o0sob skierowanych do realizacji

zamoOwienia, W tym:

1)  osob wskazanych przez Wykonawceg jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy,

2) os6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw (np.
Kierownik Budowy),

3)  o0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4)  o0so6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnos$ci gospodarczej lub osob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktorych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci osob  wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy formutuje
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz 0sOb
wymienionych w ust. 1 pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym
osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajagcych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzdér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 8 do Umowy.

4.  Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotyczg
naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej] umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwos$ci strony
zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy 0
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktorego
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne
lub organy nadzorcze w 2zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajagcego w zwigzku z
naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych w § 16 ust. 1, 2 i 3 umowy. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, Zzadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1, 2 1 3 niniejszej
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umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesiec w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie, w szczego6lnosci okreslonych w § 16 ust. 1,21 3.

§17
Elektromobilnos¢

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdoéw przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, bedzie wynosit co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2
grudnia 2020 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2269 z poézn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
okreslonego udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje si¢ z
uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2.  Wykonawca, nie po6zniej niz do 31.12.2022 r. zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udzialu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym).

3. W razie niewykonania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust. 2 umowa
wygasa na mocy prawa na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

4.  Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ sktada¢ pisemne
oSwiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udzialu
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym).

5.  Brak zloZzonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu przedmiotowej ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

6.  Przedlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa, nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego
do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegoOlnosci poprzez zadania okazania pojazdow.

7. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 2 wystgpienia
z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegdlno$ci
wczesniejszego wygasnigcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za szkod¢ Zamawiajacego z tego wynikajaca.
W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wylacznej winy
Wykonawcy.

§18

Postanowienia koncowe
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8. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

9. Prawem wilasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

11. Wpykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

zalacznik nr 1 - harmonogram robot,

zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy,

zalacznik nr 3 - wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami,

zalgcznik nr 4 — wymagania dla uméw z podwykonawcami,

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie),

zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
zalacznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

12.  Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik nr 3 do Umowy
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w adku, gd .
Wywnzgganie jges%l Wyjasnienie
spetnione, N — gdy LR
. . 2 M & w wypadku
L.p. Opis wymagania wymaganie nie jest Rl ¢
. wpisania N
spetnione) W O T -
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego  podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy / Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czegsci wynagrodzenia
Podwykonawcy,
3. umowy z Podwykonawcami nie moga
przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture,
4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towaréw 1 ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okresla¢c  wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca 1ub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania  Zamawiajgcemu w  trakcie
realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub  dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy  na  zawarcie  umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  zamierza  zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementow umowy, w
szczegolnosci w odniesieniu do wysokoS$ci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy, jak roéwniez nie moga
uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru
robot wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnoS$ci:
............................... /nalezy wpisac
czynnosci  okreslone w  opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za
WYjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane/, bgda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o

prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
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o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy
zawartej pomigdzy wykonawca i podwykonawca
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co
do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o praceg.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,

iz ~w  trakcie realizacji ~umowy o

podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest

do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Podwykonawcy odnosnie spelniania przez

Podwykonawcg  wymogu  zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych

czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamdOwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace =zostaty

zatrudnione na podstawie umowy o pracg, W

szczegolnosci do:

I. zadania oswiadczen i dokumentow w
zakresie  potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci
i dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w  przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w  trakcie realizacji umowy 0
podwykonawstwo na  kazde  wezwanie
Wykonawcy W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Podwykonawca przedtozy Wykonawcy
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Podwykonawce o0s6b  wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie  realizacji  przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo:

1. o$wiadczenie Podwykonawcy 0
zatrudnieniu na podstawie umowy o0
prace o0sob wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
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szczegolnosci:  doktadne  okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem  czynnoS$ci
wykonuja  osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby
tych o0s6b, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

2. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce kopig umowy/uméw o
prace os6b wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo
czynno$ci, ktorych  dotyczy  ww.
o$wiadczenie  podwykonawcy  lub
dalszego  podwykonawcy (wraz z
dokumentem  regulujacym  zakres
obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (tj. w szczegodlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj umowy
o prace, rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutlu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
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przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajaca
umow  ze  zleceniobiorcami albo  osobag
niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej,
umowa 0 podwykonawstwo lub  dalsze
podwykonawstwo musi  spetnia¢  wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.].
Dz.U. 2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢
gospodarcza zarejestrowang W Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawieraé oswiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng wykonujaca dzialalno$¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéow lub zawierajacy
umowy ze zleceniobiorcami,

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo
winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
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wszelkich  sporow  dotyczacych umowy o
podwykonawstwo wlasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga, sformufowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi
podwykonawcami, Illekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé¢ rowniez

dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

®»  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...............ccoiiii (dale;j:
»Zamawiajacy”).

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe,

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez rtvee e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspoOlpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych do$wiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe,

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetiajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe,

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego,

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa,

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
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w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne, konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji,

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

= Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegblng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8 do Umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w
wysokosci (dotyczy spotki

z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, zamieszkalym...........c.ooooiiiiiiiiiiiiii legitymujacym  sig
dowodem osobistym (seria i NUMEN)....cccoeiiviiniieieiecieee e , posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: i, PESEL L

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym et e ettt
legitymujagcym  si¢  dowodem  osobistym = (S€ria 1 NUMET).....cccccceerieiirerieerieenieerieenieenieeens
PESEL.....ooiiiiieeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej s
2 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMEN) .t
PESEL ... s

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarczg w  formie  spolki  cywilnej pod  nazwa
............................................ posiadajacym REGON......coiiiiiiiiie
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(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e, , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPreZENtowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM. ©itiiiiiiie ieieeiiiieeeaes eeeeene.ne. .. legitymujacym sie dowodem
0SObIStym (Seria I NUMEN)......cccceriiiriierieiese e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ........cccccoveviienneene, i NIP:
.............................. ,PESEL ...,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1)
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzgdzenie RODQO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszag Umowa. W szczegodlnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
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1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotyczg, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba Zze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO Iub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
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Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw
$cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania,

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
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Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzieciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajagcego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnoéci majgce na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s6b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiagzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy s$rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ushug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.
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2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i1 cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

T o0 o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub
wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej
Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane Iub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postgpowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okre§lonych w
Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnoSci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkdéw okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajagcych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisoOw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnos$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
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innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktére wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkoéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikni¢cia watpliwos$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktoérej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiagzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej  UMOWY:  coovivevieieieieeeeeevenn nrotel. ., e-malil

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej] UmMOWY: ..occooevveieenienieieecieieene nrotel. ..o ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...,
Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ..o,
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace oSwiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastepujgce adresy:

5. Dla Administratora danych ...............coeiiiiininnn.. (e —mail)
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6. Dla Przetwarzajacego dane ................coevevennn.n. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie,

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Ninigjsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesé

Umowy Podstawowe;j.

2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza,

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane,
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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