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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Dro6g Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr.........../.........Prezydenta Miasta Krakowaz dnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .........ccecoevevivenenns,
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgéci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: .....ccooieiiieee, TEprEZENtOWanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .......................ce.v.e.... N2
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  DzialalnoSci  Gospodarczej,
ZzamieSZKalym. ... ...ooooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT).c.eveveeeriieeeiereeeeseeseesesseeaesenesnens , posiadajgcym REGON: ..........cccceevvevvennenne. INIP: e ,
PESEL ..ot

(w przypadku spoltki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)..........cceeeerreeierieeeierieneeeneeneeenees PESEL....coviiiiiiieeeeeecee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................oocieiiiinl.
zamieSzKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET).....cccvevreieeereeiereenreeereneeeeeeenas PESEL ...ttt ettt ettt sre s e ae st et ete st teenaennas
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcym REGON.....oiviiiiiiiiiiee e
TNIP. L, pod adresem: ..o,
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci
zgtoszony w CEIDG) .......c.ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt ettt et e et e et e e e aae heebe e tteaeteenbeeteeereeanbe e st e eabaanbeeateesnbeanbeenteeeneenseenseenes zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ...........ccoocvveiiinns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........ccecvevveenvennnen. , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........cccoovivviennnn. , kapitat zaktadowy w wysokoS$ci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ........ccoccvevininnnene INIP: , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza ~ pod  nazwa
............................... ZAM. tetiriiiinen cereiieiieeaeneees aaenenaee.e. .. legitymujacym sie¢ dowodem osobistym
(SEria 1 MUMET)...ccuveeveeiieeereeieeieeereereesree e neneas , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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Gospodarczej , posiadajacym REGON: .......coovevieivnnnen. i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentow i materiatéw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
zbior dokumentéw stuzacych do realizacji robot budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajacg rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe 1 finansowe wykonania poszczego6lnych etapow 1
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzoér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z Dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe
Z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢s¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemnej

®o0 o
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pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi

podwykonawcami.

6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cze$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu
nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy
nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego swiadectwa, tak szybko jak
to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie za calo$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposéb pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
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2.

1.

0 wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub mig¢dzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich cz¢éci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Skréty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczajg:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialdow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéow Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa
oSwietlenia przy ul. Lipowskiego”, zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie
umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacj¢, o ktéorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji o pozwoleniu na budowg lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegodlowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umMowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg starannosciag z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, Zze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajagcego posiadt
znajomo$¢ ogoOlnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu,

3) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do pelnego i1 terminowego
wykonania niniejszej] Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy doloZzeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piagtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
2) Umowg wraz z zalgcznikami,
3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
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4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamodwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujgcia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i1 Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

11. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz {1gczny udzial pojazdow elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.
U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na zZgdanie Zamawiajgcego, w kazdym
czasie realizacji  Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢

przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji
dotyczqcych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawq 1z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .J. Dz. U. z 2021 .
poz. 110 ze zm.). Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedstawienia do wglgdu niezbednych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajqcych wypetnienie przez Wykonawce opisanych
W niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykazac ztoZeniem
stosownych dokumentow Ilub oswiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
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wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypelnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, jak rowniez
nieztozenie na wezwanie Zamawiajqcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwiqzku z
czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 11 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu
umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym
wraz z ofertq.

§3

Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), =zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowal przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowe] optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  1skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegolnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia mi¢dzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numer6éw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajgcego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajgcej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajgcej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegolnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetien.
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4.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktorego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1)

2)
3)

4)

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczegciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

przekazywanie Zamawiajagcemu odpiséw wszelkich pism 1 dokumentéw
uzyskanych 1 sktadanych w zwiazku z wykonywaniem niniejszej] Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

comiesigcznego przedstawienia Zamawiajacemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

wypetniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupeiniania materialdw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

10.

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegoldow opracowan projektowych oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
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11.

12.

projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgltoszonych
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgcego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemdéw powstalych w toku robdt budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian W opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegoétow opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktérych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwilag wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czeSci, bez
koniecznosci sktadania odrebnych o$wiadczen 1 w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaréwno wilasnos$¢
no$nikow, na ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
W calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
W szczegblnos$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,
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6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2. Wpykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowe;j, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w
catosci lub w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badZz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usuni¢cia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej cze$ci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgode
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatac;i,
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utworOw osoéb trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie
wzwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8§
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ust. 1 niniejszej Umowy.

§5

Sposdb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wiasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty: polise ubezpieczeniowg i potwierdzenie terminowego uiszczenia skladki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwiazku zprowadzong dziatalno$ciag gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy oryginalow przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spelniajacego
w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia Terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezb¢dne media 1 zaptaty za te
media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz statej
facznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikdéw 1 ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejgcych na Terenie
budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia

11
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przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomos$ci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg réwniez w wersji numerycznej

(GIS/CAD);
12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego

dokonania jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem
Inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

16) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajgcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, je$li wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy
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10.

11.

12.

organ egzekucyjny, a w szczego6lnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialty 1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wlascicieli przylegte;
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po
robotach rozbidorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkoéw, w ktorych Inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwosci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedlozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystagpieniem do wykonywania robdét Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

13


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc

91- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa
oSwietlenia przy ul. Lipowskiego.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerdw telefondéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. = Wszystkie = materialy  stuzagce = do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoly =z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu
budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
1 pomiarOw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestbw 1 S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.
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24.

25.

26.

217.

28.

29.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow odbioréw
koncowych dokonywanych przez zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnos$ci postgpu robdt z harmonogramem robdt, w tym
postep rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, mogacych miec istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczego6lno$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

/* nalezy wpisacé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace¢/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W  trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnos$ci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) 1 lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)

Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajaca do wykonania robot budowlanych
objetych zakresem przedktadane;j Dokumentacji projektowej -
w terminie do - miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
przekazanie Terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
uprawniajacej do wykonania robdt budowlanych objetych zakresem przedktadanej
Dokumentacji projektowej,
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N

3) rozpoczgcie realizacji Robdot budowlanych nie pdzniej niz do 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu budowy
4) Etap

I, tj. zakonczenie realizacji Robot budowlanych w terminie do
miesiecy 0d dnia przejecia przez Wykonawce Terenu budowy.

Przez zakonczenie realizacji Robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci
do odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania
Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg Umowa nast¢puje odbiorem koncowym, na
podstawie protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie Terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§7
Odbior

Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

odbiér Dokumentacji projektowej;

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
odbidr techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbidr gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;:

a)

b)

d)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje¢ projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami 1normami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czgs¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
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2)

3)

9)

projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajagcym odbidor Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawceg protokotu odbioru Dokumentacji projektowe;j
jest rbwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktoérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czeSciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiordw cze$ciowych w
nastepujacy sposob:

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czeSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego =zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgs$ci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosSci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponize;j.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli ~Zamawiajagcego  w obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czesci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
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4)

5)

d)

odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéw odbiordw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cz¢$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czgdciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
osobg¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru kohcowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
Robot  budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia wykonania

19



91- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa
oSwietlenia przy ul. Lipowskiego.

d)

9)

catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
ipo przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza
do ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowe] uzgodnionej 1 posiadajgcej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowe] sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie  wspoOtrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzieh zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,
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6)

h)

)

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktérej mowa w pkt
e), uwzgledniajaca wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
1b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajgcego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystgpi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci
wykonanych rob6t w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych
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w toku eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie r¢gkojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

KWOCIE .ot rrrer s e zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................................ ), W tym
Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .), to jest 15% kwoty wynagrodzenia za wykonanie
catego Przedmiotu umowy, za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej
prowadzenie robot budowlanych,

D) e ztotych brutto (stownie zlotych:
...................................... .), to jest 85% kwoty wynagrodzenia za wykonanie
catego Przedmiotu umowy, za wykonanie Robdt budowlanych.

la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmian¢ stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegodlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, oplat, oplat za
usuni¢cie drzew lub krzewdw, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z
eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikoéw, wywozu nadmiaru
gruntu 1 innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokolu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,

b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Rob6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, konicowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
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cze$ciowe 1 zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czesciowego.

3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(Dokumentacji projektowej, czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.

4. Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (czeSciowej, koncowej)
wystawionej przez Wykonawcg i1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest dolaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz

podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie warto$ci tych robdt,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calos§ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i1 skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
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przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dolaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolaczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcoéw caloSci  wynagrodzenia z tytulu umow zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu uméw
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalagczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie wazne] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce¢ na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:
Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejsze] Umowy zalaczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktdrej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)
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15. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

17. Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaplacone do wysokosci limitéw
finansowych na poszczegdlne lata tj.

- 7zt w roku 2022
- zt w roku 2023

18. W przypadku niewydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczeg6lne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit Srodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

19. W przypadku zmiany wysokosci $rodkow finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczeg6lne lata, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
zapisOw ust. 17 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nast¢pujacych czgsci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ..o
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zamoOwienia, ktéore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach
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okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelienia warunkéw udziatu w
postgpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy W zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICTHA. ..ottt

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Kkosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robdt 1 ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre$lone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie w sprawie
spelnienia wymogow dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegolnosci w Zatgczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia ~ Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury Iub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujagce niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyt Podwykonawca — Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okres§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zaméwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktora nie
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20.

21.

zostala wskazana w ofercie , stanowi zmiang Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

§10

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw Iub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢ prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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8.

10.

11.

12.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .

Zamawiajacy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujgce
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkoéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
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10.

11.

12.

nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowity nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wykonawca ustanawia ............c.ooeeiiiiiiiiiiiiiiieeiieieaaan osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
7amawiajacy UStanaWia ..........evvierieiriennieeineeneenineannns osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbiér Dokumentacji projektowe;.
W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ ... eveeeneeneeneateeene et atee e et eeeneeeeeeaenees
Zamawiajacy  ustanawia  .......ieeeiiieiiiiiiiieinn... Inspektorem  nadzoru nad
wykonywanymi Robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Wykonawcea UStanawia ..........ccccevereenenenennnnnns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotycza,cych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

E-mail: .....................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ......................
Dokumenty zawierajace oSwiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiagzki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 muszag by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawcy ........cooovvviiiiiiiiiiinnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego .........covvvenieneennennnnn. (e —mail).

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych

przez Zamawiajgcego,
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d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg Umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za
wady fizyczne na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres

. miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (W szczegodlnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod
napiecia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usunag¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi
to niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowaé zwigkszenie
rozmiaréw szkody.

6. Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i regkojmi:

a) Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystapienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na

adres............... [ub faxem Na NUIMET .....ccccvvvvviiiiiiiiiiiieeeeeee e e ,
wyznaczajac jednocze$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie
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potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozylt z
chwilg uptywu tego terminu.
c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac
termin na ich usuni¢cie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajagcym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciaggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposob peiny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.
12. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujagcym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Silg
wyzsza lub z wylacznej winy Zamawiajacego lub o0sob trzecich.
13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.
14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.
15. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca
oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z
tytutu gwarancji.
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§13
Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okre$lonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

9)
h)

)

K)

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,
gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazalo
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,
zwltoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,
zwloki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uplywu terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej
Umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawarte] z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
W wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy ujawniony przypadek
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niespelnienia wymogu zatrudnienia na umow¢ o prace 0sob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdOwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,

m) ujawnienia przypadku niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnos$ci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdOwienia czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamodwienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypetieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% facznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.

0) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robdt budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

p) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) niniejszej
Umowy — 0,2% lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejsze;j
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesione] szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne
byly potracane z naleznosci za wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen.

4. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, Zamawiajagcy nie moze potrgci¢ kary umownej, z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania Stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

5. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.
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§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robdt budowlanych diuzszej niz 30 dni
liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do =zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstapienia
przystuguje w terminie 30 dni od =zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsagdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastgpnie do opuszczenia Terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawcg.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot

36



91-

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa

oSwietlenia przy ul. Lipowskiego.

10.

11.

12.

wedhug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materiatlow i1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mig¢dzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czeSci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonane;j
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego
czgsci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz
dotyczace rg¢kojmi 1 gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru

wykonanej przez Wykonawce catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacje¢ projektowa lub jej czesé.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego

czgsci Dokumentacji projektowej przez innego wykonawceg. W takim przypadku

Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w

ten sposob Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czeSci lub catosci Dokumentacji projektowe;j

wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej

cze¢$ci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego czeSci  Dokumentacji  projektowej  Wykonawca  przenosi na

Zamawiajacego zarOwno wilasno$¢ nosnikoéw, na ktorych zostata ona utrwalona jak

I autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastgpujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej cze¢sci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.
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§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji
konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego
wykonania inwestycji, tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w
szczegblnosci jesli:
- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;
- wystapila niedostgpnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w
PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodni¢.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci Przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktéry go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,
b) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,
c) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa,
d) wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
facznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktéorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujgcego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego 1 uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$ciag wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.
5. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbedne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.
6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktore nie bedg wykonywane i robot zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
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Wykonawce kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzg¢tu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysoko$§¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roznic¢ pomig¢dzy wartoscig rozwigzan zamiennych, a wartoscig rozwigzan przewidzianych w
PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadzg protokot koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatagcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze
strony Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze¢s$ci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czeSci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajagcy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czgsci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstgpienia od cz¢$ci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czg$ci robot Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokét konieczno$ci,
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokdt musi zawiera¢ opis
zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zatagcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od czesci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.
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§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastgpujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejszg Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokdét konieczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych be¢da naktady publikowane
w Katalogach Nakladéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane be¢dg Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane bedg srednie
ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialtow 1 sprzgtu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.
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§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

3)

4)

6)

przedtuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu
Miasta Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia
nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja
lub trudnosci w uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane od wiascicieli nieruchomos$ci, na ktérych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu
prawnego nieruchomosci, na ktérych jest przewidziana realizacja
inwestycji  lub  przedluzajacej si¢ procedury zwigzanej z
zatwierdzeniem projektéw podziatu dzialek. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,;

wystagpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienia
w uzyskaniu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu ze ZKUPSUT powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbgdny do
jej wykonania, jednak nie dhluzej niz o okres trwania przeszkody
(powyzej zakladanych pierwotnie 30 dni) uniemozliwiajacej
wykonywanie tej czgsci Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

w przypadku rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw
sieci, W  szczegOlnosci  sieci  energetycznych,  gazowych,
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w
dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych
pod projektowang inwestycja. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dtluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagce] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzitlo do
opdznienia w uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia
terenu — protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UMK.
W takim przypadku Strony moga przesunag¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o
decyzje ZRID/ULICP/o pozwoleniu na budowe. W takim przypadku
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7)

8)

9)

Strony moga przesungé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne
kolidujgcego uzbrojenia. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

koniecznos$ci zmiany osdb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W
takim przypadku Strony mogg przesunagé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

trudnos$ci w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,;

10) nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sktad

inwestycji. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,;

11) wystapienia op6znienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy
przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,;

12) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne

do wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania, a nie
dato si¢ ich przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz s3 korzystne
dla Zamawiajacego.. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac

projektowych ( np.

uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji

publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelienia, co
bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zatacznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
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Zamawiajgcego, jej wpltywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegétowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstaw¢ prawng zmiany umowy;
b. potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikéw cenotworczych;
W przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego w powyzszym  terminie,
Wykonawca traci prawo do zwickszenia naleznego mu  wynagrodzenia
z tytulu zwickszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wilasne
ryzyko i nie moze z tego tytulu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie warto§ci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktérych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezb¢dny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych  uniemozliwiajagcych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym  terminie  zalicza si¢ = w szczegOlno$ci:  dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
1m2, niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologig, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscia srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktoérego
opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajace] wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedtozenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno§¢ wystgpienia koniecznos$ci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiagzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreSlone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca 1 Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, w szczegdlno$ci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy.

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami

44



91- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Budowa
oSwietlenia przy ul. Lipowskiego.

w

podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuniecia wad Dokumentacji
projektowe;.

10) wystapi konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0séb,
pethiacych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okre$lit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos$¢ spetiania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,
zmiana takich oséb jest mozliwa wytacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki i wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Strony mogag przesung¢ termin wykonania Umowy o okres roéwny okresowi
przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whiosek Wykonawcy 0 zmiang tresci Umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢é od Wykonawcy okazania oryginaldow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentdw.
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§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmin¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s06b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. 0s0b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu,

4. osob fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej] Umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow Ilub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajgacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwiagzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
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N

5.

przewidzianych w § 17 wust. 1l-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikdéw stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkow wraz z kserokopia

dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
Umowg sporzagdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

—

R o e A U bl

—
e

—
—

—
1

p—
el

—
b

p—
w

—
a

—
=

—
L

—
°

%)
e
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢c T —w

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest Wykonawcy,
. . spetnione, N — gdy w wypadku
g i wyrive il wymaganie nie jest wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania N 3
— nalezy wyjasni¢
powod niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.
I. termin  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$§ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakturg;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okre§la¢ wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonaweca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przeditozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

49




11- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia przy ul.
Do Wilgi — promenada spacerowa etap |1

obowigzany dotgczy¢ zgod¢ wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonaweca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowiazku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  robdt wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o praceg/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawcg i podwykonawca czynnos$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12a.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych ~ wobec  Podwykonawcy
odnoénie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujacych  czynnosci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczego6lnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéow w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg

0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
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spelniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przediozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg oséb wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych os6b, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli  zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace oplacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostal zawarta z osobg
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fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacag pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze ~ podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii  Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe begdg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji  pn. Opracowanie dokumentacji

projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia przy ul. Do Wilgi -
promenada spacerowa etap Il (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e /NAZWA
Wykonawey/..........ccoeeinin. (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego =z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okre$lone obowiazki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktdérych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastepujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujgce kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udost¢pniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwiazana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

® W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrddlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ..........ccou.e.. roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37
17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..............oooiiiiiiiiiii e, S
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..., , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cccoceevenenencnne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ...l (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......ccccovevincncnene i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
........................................................... legitymujacym si¢ dowodem  osobistym (seria i
, posiadajacym REGON: ... 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Rt prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............c.ceeeeiiiennn. zamieszkatym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUIMET) ...ttt eerveeveeereveeveeeneeeenes PESEL...ccoioiiiieeeeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............coceeiiiiiiiiiiinn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....cceeerereerereeeeeieerrerenennennens PESEL....ootiieeeteeeee ettt saeveae sttt ene e neneas
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwag ........coccoeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiian,
posiadajacym REGON...............cccviiiiininnn.. INIP . pod
AATESEIM: ... uintt ittt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
L ettt ettt ettt ettt et e s et e e a e st et e b e st e Rt et e st en s en s et enben b en s e b et e ebeebe b enseesensenseseerensenen zarejestrowanym w  rejestrze

przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......cccceeeevvevennnenn , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zaktadowy w wysokos$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..........c.ccocennnnnee i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

2 e , prowadzacym dziatalno$é gospodarcze} pod NAZWE ..o, zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUINET). .ottt et eenen , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: .........cocccevenencnnne INIP: e L,PESEL ..o

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3.  Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
nakltada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.
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§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich §rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkdéw bezpieczenstwa, ktdre
Przetwarzajacy dane musi zapewnic, okres$lony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przykltad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktoérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowigzkdéw okre§lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkoéw Korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
~Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastepujacych warunkdw:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

® oo o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie podzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoécig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwiazanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z
whasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastepca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
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odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy:

........................................ nrtel ... email Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...ooooviiiine
Email: ...l

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .....cooooiiiiiiii
Email: ...

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajagce odpowiednie upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ................cooeoiiiiiiin. (‘e —mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ............coceoeeieininn.. (e — mail).

§1
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
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§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zalagcznikow stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie 0sob, ktérych dane dotycza

.................................................

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane b¢da w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomocag krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe przez cala dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktdorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
Systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatno$ci sg niszczone w sposdb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

No ok

2

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajagce wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowej.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajgce okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego shuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwn

3

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputerow, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktéorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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