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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez—
.................................................... , dzialajacego na podstawie pelmomocnictwa nr
zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ....ccoccevveineeen., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spolki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajaca
REGON: ... INIP: e, , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zamieszKala/ym.........ccooviiiiiiiiiiiiiii legitymujaca/ym sie¢
dowodem osobistym (Seria 1 NUMET)......cccceevuirvierierieerienieeieseeeseeeenen , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: e, pod adresem: Ll

.................................. prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod  nazwg
.............................. zamieszkata/ym
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i

wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym  dzialalno§¢  gospodarczg pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria i NUMEN)......ccccovvviirieienen wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON......coiiiiiiii i
NP e . pod adresem: ..............ceeeiieinnl.
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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Wpisanym do Rejestru  Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .....ccceeeveveeenen., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czegsci/w catoéci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....ccoovieiiieiieeee INIP: e, , reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)
2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

............................... ZAM.  ciiiiiiiiis eieiieiieeeeeieeies eeeeneene...... legitymujaca/ym  sig
dowodem o0sobistym (Seria i NUMET).......ccccoiriiiineneneeeeeesee e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ..........c.ccoevvvevvenneen. i NIP:
.............................. , pod adresem: ..ol ciiiiiiiie e e ... adres dO

dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z dDHar. . (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez
1 T
)

zwanym dalej Wykonawca.

W  wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), ., znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujqgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotow0s$ci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego,

4) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czg§¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
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trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB oraz do
nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy,

6) Nadzoér autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa iuzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng cz¢$¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgS¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zaméwien publicznych na roboty budowlane takze mig¢dzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych
w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych w rozumieniu
pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamoéwieniu publicznym,

14) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeSci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 449 ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w caloSci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje W
szczegolnosci, nastgpujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze; Jezeli
wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to
Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca,
po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
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KC - Kodeks cywilny,

KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,

Pzp - Prawo zamé6wien publicznych,
SWZ - Specyfikacja warunkoéw zamowienia,
UZP - Urzad Zamowien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R -robocizna,

M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na podstawie

1)

2)

3)

1)

2)

materiatdw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i wynikiem
przeprowadzonego postepowania (znak sprawy: ...... ) zobowigzuje Si¢ do wykonania zadania
pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn: ,,Budowa
oSwietlenia w ulicy Dolnej”” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie
umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres umowy obejmuje:

wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych wykonanie  robot
budowlanych w oparciu 0 Dokumentacje projektowa wraz z klauzula ostatecznosci lub
posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalno$ci, a w razie koniecznosci takze:
ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2020r. poz. 1219) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2020.. poz. 55 ze zm.), na
podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej
przez Wykonawce.

realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

Szczegétowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, zwanym dalej PFU, ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem  robét, sporzadzonym przez Wykonawce w  porozumieniu
Z Zamawiajgcym po zakonczeniu opracowywania Dokumentacji projektowej, ktory to
harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

zapoznat si¢ z nalezyta starannos$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego, w
szczegOlnosci PFU oraz terenem budowy a takze os$wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos$¢ ogdlnych i

4
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szczegblnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycjg
i trudnosciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegbdlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejSzej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami

branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym

pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatagcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) dokumentacje postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
W szczegodlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 obejmuje w szczegolnoscei:

1) pozyskanie wszelkich warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji formalno-prawnych itp.,
projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng czgs$¢
Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty,.

2) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawcg w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikow, petnej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zZwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

5.Wykonawca oswiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
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szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie pdézniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo§¢, nr rejestracyjne pojazdow ze
wskazaniem (%) udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw nape¢dzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pojazdow spetniajacych wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadaé przedstawienia do wgladu
niezbednych dokumentow w tym zakresie potwierdzajacym wypeienie przez Wykonawce
opisanych w niniejszym ustegpie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykazac¢
ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajagcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, jak rowniez
nieztozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym
moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy lub
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w
niniejszym ustepie i wystapienia z tego powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami
prawa (w szczegdlnosci wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za szkode. W takim wypadku przyjmuje
si¢, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.

§3
Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemul.
2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje si¢:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnos$ciach, a w szczegdlnosci posiadajagcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegbtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupelnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezb¢dnych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych .

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o Ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
zobowiagzuje sie kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego do pelnienia nadzoru autorskiego

6
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zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie opisanym w ust. 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezyta starannos$cig zawodowa
przez osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkow projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegolnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami mprojektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegotdéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robot budowlanych,

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetianie szczegdétow opracowan projektowych, 0 ktorych

mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktéorych mowa w

ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrghnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktorych koniecznos¢ dokonania

wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym roéwniez do dokonywania poprawek i

uzupehien zgodnie z Zadaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w

trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na

wykonywanie robot budowlanych.

Z chwila wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrgbnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego zaré6wno wihasnos¢ no$nikow, na ktorych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo$ciowych za pomoca dowolnej dostepne;j
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w =zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktéorych utwoér utrwalono,
W szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegélnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa,
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5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu 0 Dokumentacje projektowa.

6) Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w  opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzujg si¢ do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/wyrazaja zgode na
wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci wyraza/wyrazajg zgodg na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji,

prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cia zastepczego

zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, 0 ktérych mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, atakze, ktore powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworoéw osob trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przyshugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od osob, z
ktorymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0sob nicodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8
- 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie
prawa majgtkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sg w PFU.

Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru czgsciowego podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w ust. 16 Dokumentacje projektows wraz z
zaswiadczeniem 0 braku sprzeciwu co do wykonania rob6t budowlanych lub do ostateczng lub
posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzja pozwolenie na budowg — jezeli jej
pozyskanie okaze si¢ konieczne- z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i Normami oraz, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
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zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowiag integralng cze$¢
Dokumentacji projektowe;j.

18. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)
2)
3)

4)

5)

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwiagzanych z
realizacja Przedmiotu umowy,

comiesi¢cznego przedstawiania Zamawiajgcemu raportOw o stanie zaawansowania prac, W
terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesiac,

przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o Stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;
wypelniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkow natozonych
przez organy prowadzace postepowania a w szczegOlnosci do sktadania wyjasnien,
uzupelniania materiatlow, usuwania brakoéw, wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien
w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzgcy postgpowanie administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy na kazdym etapie postepowania, to jest zaroOwnO W
postepowaniach toczacych sie przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji —
jezeli beda prowadzone,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji na temat
toczacych si¢ postgpowan,

§4

Sposob realizacji rob6t budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem robot.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajgcemu nast¢pujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw po$wiadczonych za zgodnosé z
oryginatem,
potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie Kkopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong

dziatalno$cig gospodarcza obejmujacag Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejsza umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania Kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikoéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do
dnia rozpoczecia robot, oSwiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej lacznosci z
organami ratowniczymi i porzgdkowymi;
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5) opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystoSci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci
oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje powykonawcza rowniez W Wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym:
model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie Sporzadzenie przez Zamawiajacego
odpowiedniego wykazu $rodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajgcego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
5 ust. 4 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéow gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i
urzadzenia bgda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
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prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i préb, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia

placu budowy do odbioru koficowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajgce, wraz <z  wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.
Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostato$ci po robotach
rozbiorkowych we wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

Materialty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezgcych pomiar6w nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéow potwierdzajagcych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
0s0bom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z Umowa beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwiazane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgloszen i przedstawienie
niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przytaczeniowa o ile taka jest zawarta.
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W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich  dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, 0 terminie rozpoczecia i
zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numeréw telefondéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzagce do wykonywania rob6t budowlano -montazowych musza posiadaé aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy ZamawiajaCy Uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione laboratoria
Wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiardw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiar6w zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jako$ci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnosci W zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjqtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie Umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
CzynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajaceg0 W Wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci
wykonuja 0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnosci Wykonaweca zaptaci kare umowna, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. kK i
lit. | niniejszej Umowy.

Tlekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z ostatecznymi
wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i o$wiadczeniami nastapi w terminie do ...
miesiecy od daty zawarcia umowy,
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2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi do
realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

4) wykonanie rob6t budowlanych nastgpi w terminie do ... miesiecy od przekazania terenu
budowy.

2. Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2)  odbidr czgsciowy robot budowlanych;

3) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

4)  odbior koncowy;

5) odbior gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy dokona odbioru Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje si¢ za wykonang W dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciagu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pi$mie, a Wykonawca zobowiagzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji Projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rébwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od
wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢  inwentaryzacje  geodezyjna  powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych
Z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru cze§ciowego
robot budowlanych o warto$ci nieprzekraczajacej limitdow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata obowigzywania umowy wskazanych w
§6 ust. 5 niniejszej umowy. Powyzsze postanowienie stanowi odmienne
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postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654 k.c. 1 oznacza, ze odbiory
czesciowe zostaly w niniejszej umowie uregulowane w inny sposéb niz
przewiduje to art. 654 k.c i mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czeSciowych

rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg¢sciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakoscei .

po zakonczeniu wykonywania czgéci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$é do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oOraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa w lit d ponize;j.

d) dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

e)

Wykonawce  zestawienia rzeczowo —  finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezb¢dnych do dokonania
odbioru czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czesciowego do
przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow odbiorow czg¢sciowych podpisanych
pomigdzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg =zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
dokonywanie odbioru czeSciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdot wykonanych czesciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazana. Potwierdzenie takie
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale

c)

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastgpuje W terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢

do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajagce wynieSienie zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji
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gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wilasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie  odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
oshowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdézniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyzej zostanie przekazana
Zamawiajagcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru konicowego przez Zamawiajacego nastgpi w ciggu
3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organéw, protokoly odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, §wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w t lit. e
powyzej,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego
robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
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a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbiordw gwarancyjnych zwigzanych z usunigeciem wad ujawnionych w
Okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi p6zniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji i r¢kojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotyczg oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usuni¢ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbioér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawcg z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczaltowe
W KWOCIE o ztotych  brutto  (stownie  zlotych:

Q) e zlotych brutto (stownie zlotych: ... ), za
wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i
zaswiadczen administracyjnych,

D) zlotych brutto (stownie ziotych: ..., ) za
wykonanie robot budowlanych.

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia

wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbedne do
realizowania Przedmiotu umowy,: roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,

odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z

tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja  Przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
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podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego powyzej. Wynagrodzenie obejmuje

ewentualng zmiane stawki podatku VAT.

Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru (czesciowego, koncowego),

podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Wykonawca jest/ nie

jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaptate czgsciowg za zakonczony zakres prac

okreslony w protokole odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

Podstawa fakturowania czesciowego bedzie sporzadzone przez Wykonawce zestawienie

rzeczowo — finansowe wykonanych robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony

Zamawiajacego, uwzgledniajace ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowy

stopien zaawansowania robot budowlanych, a odnosnie Dokumentacji projektowej protokot

odbioru Dokumentacji projektowej.

4. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.
2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych na

poszczegolne lata, tj.

............... 7zt wroku ...,

.................. zt wroku .....

W przypadku zmiany w Budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniem planu wydatkow wysokos¢

limitéw przewidzianych na poszczeg6lne lata, wskazanych w ust. 5 powyzej moze ulec zmianie

w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na rok/lata kolejne, a na rok ........ limit zostanie

pomniejszony.

W przypadku niewydatkowania srodkow finansowych wynikajacych z limitoéw przewidzianych

na poszczegodlne lata w pelnej wysokosci, wysokos$¢ limitéw finansowych przewidzianych na

poszczegolne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony zostanie limit na rok

............. , & zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok .............., pod warunkiem

zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej

Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce wniosku o zamiang harmonogramu robdt wraz z

o$wiadczeniem, iz Wykonawca nie wykona zaktadanego przy zawarciu umowy zakresu robot

budowalnych przewidzianych na dany rok obowigzywania umowy, a tym samym nie zgtosi do
odbioru czeSciowego robot do wysokosci limitu finansowego przewidzianego na dany rok
obowigzywania umowy, wysoko$¢ limitow finansowych moze ulec zmianie w ten sposob, iz
pomniejszony zostanie limit na rok ............. (w ktorym nie bedg wydatkowane w pelnej
wysokosci srodki finansowe przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony limit srodkoéw
finansowych na rok ............... (kolejne rok obowigzywania umowy), pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakow oraz pod warunkiem zgodno$ci tej zmiany z

okreslonym w umowie terminem zakonczenia robot. W przypadku zmiany wysokosci limitow

finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 6 ust.

7 i ust. 8, strony dokonajg odpowiedniej zmiany zapisow ust. 5 w formie aneksu do niniejszej

umowy.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgéci prac stanowiacych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czeSciowej) wystawionej przez Wykonawce i

przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowiagcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
uslug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ..... , ktory
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych
towaréw oraz odpowiednie warto$ci tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu
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podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych skladang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcoéw tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

4) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za Zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcoéw ewentualnie
wraz z kserokopia innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btgdnie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotgczat o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzgcych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcoéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytutu umow zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o0 wysokos¢ wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im wyplacone. Dotyczy to

takze wypadkow wskazanych w ust. 5 pkt 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$é prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajacego, wystapi do

Zamawiajacego Z roszczeniem 0 zaplatg¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate

wystagpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W

przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na

podstawie art. 647 § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich
kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kwot
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wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane

na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,
31-586 Krakoéw. Wykonawca moze rowniez wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usfugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020
poz.16661). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapiséw niniejsze;j
umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586
Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy

odmoéwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na 0sobe trzecig w zakresie wypelnienia

warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 19.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na

podstawie cesji wierzytelnoSci o zaplatg wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciagnie

kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana

wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w

ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu

wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest

bezskuteczny( bezskuteczno$é zawieszona).

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy Wspélnie ubiegali sie 0 udzielenie

Zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pefnomochika ustanowionego zgodnie z

§ 9 ust. 9 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej 7 wystawionej przez niego faktury z tytufu

wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie zostato udzielone

wspalnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zZadnych praw do zaplaty za wykonane

prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych W ofercie:
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub usfugi, oraz ze
wskazaniem na poszCzegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore \Wykonawca
wskaza/ w swojej ofercie jako zakres robot, ktéry zamierza  realizowaé przy pomoOCy
podwykonawcow).
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Lub

Wykonawca nie wskazuje czesci zamdwienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi.

(* ust. 1la — zostanie wprowadzony do Umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadKu, gdy
Wykonawca sktadajgc  Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spefnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie

realizowat Przedmiot umowy w zakresie nastegpujgcej CZegsci zamowienia.. . .

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamlerzaja,(:y zawrzed umowq

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze

wszystkimi zatagcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa 0 podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci rob6t i ceny jednostkowe)
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja byc
wykonywane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pozniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujagce wymagania dla umow z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (hiewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

4)  wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8
ustawy o podatku od towarow i ushug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna réwniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawcg.

5) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny =zawiera¢é postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ Zzaakceptowang przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego W zakresie

wszystkich elementow umowy, w Szczegélnosci w odniesieniu do wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy

od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie
moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdét wykonanych przez podwykonawce od
dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaly w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej CZYNNOSCI: ............cccevverieeeninnnnn. /nalezy
wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostafy zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie UMOWY O pracg.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i
podwykonawca czynnosci W zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy 0 pracg.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
odnosnie Spetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w Szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt 10
powyzej czynnos$ci i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prac¢ przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w pkt 10 powyzej Cczynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

a) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawieraC W Szczegdlnosci: doktadne
okre$leniec podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date¢ zlozenia oS$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci Wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
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rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o0 podwykonawstwo czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposdb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

14) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajaca pracownikow lub
niezawierajagca umoéw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnosci
gospodarczej, umowa 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé
wymogi okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace ( Dz.U. 2017 p0z.847 z p6zn. zm.)

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajacg pracownikoéw lub
zawierajagca umowy ze zleceniobiorcami umowa 0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowana
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami;

16) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy powinien by¢ sad
polski.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegodlnosci w przypadku
otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagah okreslonych w specyfikacji warunkoéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
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3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego  zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo osOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktora reprezentujg (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie moze zlecié
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem Sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
Zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2-9 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o0
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie do zmiany umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 3 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w zalaczniku nr 3 do umowy moze sie odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa. W
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takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig zalgcznik nr 3
do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

Woprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamowienia, ktora
podwykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow , ktére nie zostata
wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajgcemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdélowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidlowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7 dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty, w szczeg6lnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ushug (protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zagdaniem bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego  uznania platnoSci bezposredniej za

uzasadniona.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona, podstawa

ptatnoséci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez

Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ushug

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia 2z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o

dokonaniu bezpos$redniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do

wysokosci kwoty naleznoéci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z niniejszej

umowy.
§9

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowiazkéw projektanta
(dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca uprawnienia
1) SO , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o
ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego
posiadanie powyzej wskazanyCh uprawnien, ktore to dokumenty stanowia Zalacznik nr 6 do
niniejszej umowy.
W przypadku koniecznosci zmiany 0soby pelnigcej obowiazki Projektanta ~ Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujacag, co najmniej
takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca obowigzki Projektanta.
Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajgcemu o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na
siebie obowigzkéw Projektanta o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity
nowy Zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ustanawia Koordynatorem w zakresie dokumentacji projektowej ............ nr tel.
............ Se-mail .............................,, @ Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ........ccoceoeiiiiiieieiee nrtel. ..., semail ...,
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5. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych oséb, obowigzki Koordynatora lub Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ begdzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

6. Wykonawca ustanawia Kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

7. Wszelkie informacje, wezwania, , potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem wust. 5, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ....coooviviiiiiin
Email: ...
- dla Wykonawcy:
Faks: ...
Email: ................. ..

8. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ..........oeveviniininininnnnnns (e —mail)

Dla ZamawiajgCego .....o.ovvveverininininnannnns (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

9. Pelnomocnik Wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziafajqcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez cafy okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania Wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, W Szczegolnosci upowazniony jest
do:

1)  skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej UMOWy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenn woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq Umowg,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcéow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych W zwWigzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjg niniejsze] UMOWY, W szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (W
przypadku zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw do umowy, protokofow.

§10
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegdlnosci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesigcy liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
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Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczna, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowg eksploatacje elementow Sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegoblnosci powodujacych koniecznos¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie wad musi nastgpic nie
poézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie Wyznaczonym na ich usunig¢cie lub odmowit
usuniecia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usuni¢cie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez
osoby trzecie usunag¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia - na koszt Wykonawcy - w
przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opoznienie moze Spowodowaé
zwigkszenie rozmiarow szkody.

Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa W ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na
adres............... IUD  faXem N NUMEBE oot e e aeee s ,
wyznaczajac jednocze$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczty
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwila uptywu tego terminu.

c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie zgodny z umowa.

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a., nie
przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron jest
protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajagcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
wykonawca wymienit czg$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje sie
odpowiednio do cze$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czeSci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej cze$ci i usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

28



37 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn: ,,Budowa o$wietlenia

12.

13.

14.

15.

1.

w ulicy Dolnej”

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sita wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub 0sob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady spowodowaly
lub szkdd powstalych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu nha ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawceg na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zObowigzuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki
liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

C) zwtoki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,

d) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
W § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

e) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

f) braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreSlonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

g) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreS$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
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nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okre$lonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
Ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci o ktoérych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe¢ o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 4 ust. 27
niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - W wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
umowe o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci
okre$lonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace,
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §
4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczgc od uptywu terminu
wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajgcych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopetnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do
ktérych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W Wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byla
zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 4 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (pieéset ztotych).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z nalezno$ci za

wykonane prace, chyba ze przepis szczeg6lny stanowi inaczej.
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4. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

§12
Odstgpienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma

prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu intereSOwi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac

od uptywu terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,

bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstapienia przez ktoragkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajgcemu

w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstapieniu 0d umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesienie 30%

kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni

od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstapienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiazania.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do przekazania opracowanej do

tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i

opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty

zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji prac projektowych lub robot wg

stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
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inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktorej postepowanie (dziatanie,
zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstgpienia od Umowy przez druga Strong.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawcg czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu
umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacii.

§13
Roboty zamienne, roboty zaniechane
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku z  stwierdzeniem wad
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktory ja
przygotowano, gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektoweyj,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktoére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktorych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane
oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i techniczne
uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie bedg wykonywane.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci  robot
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, ktore nie beda wykonywane i robot
zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez Wykonawcg kosztorysu roznicowego, W
oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy wartos¢ robot
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zamiennych bedzie nizsza niz robé6t przewidzianych w Dokumentacji projektowej, wysoko$é
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o roznicg pomiedzy wartoscig robot
zamiennych, a wartoscia robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys réznicowy (ust. 5), strony sporzadza, protokot konieczno$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.

7. Protokoét konieczno$ci , o ktorym mowa w ust. 6 wraz z zatacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

8. Woprowadzenie robdt zamiennych w zZadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

9. Czas poswigecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa W niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwioki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czeSci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w
sytuacji, gdy okaze sie, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czeSci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z
wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od
czesci Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstapienia od czesci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czegsci umowy w takiej sytuacji.
Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czesci przedmiotu umowy w dalszej czesci
umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z Wykonywania cze$ci robot Zamawiajacy przedtozy
Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a strony sporzadza protokét koniecznos$ci, zatwierdzony
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie
roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zosStaly spelnione
przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacje¢ na temat kosztu zmiany
(zatgcznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 13).

12.  Protokot koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem os$wiadczenie o odstgpieniu od czegsci umowy bedzie
skuteczne z chwila dorgczenia oswiadczenia Wykonawcy.

13. Wartos¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia Zamawiajacego
od czesci przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy procentowego stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych robot do wartosci catego
Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby
ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego.
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§14
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ zasady postgpowania Opisane ponize;.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robét budowlanych) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie.

3. Podstawg do podpisania aneksu, 0 ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokot konieczno$ci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony
umowy reprezentowane przez 0soby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t koniecznosci,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uUzasadnienie wskazujace, ze Spetnione
zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp,

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust.l pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robét.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na
podstawie iloéci wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie Kksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepul.

6. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okre$lenia naktadow
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym Kkosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 5 zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
Przedmiotu umowy jezeli wystgpia nastepujace przestanki:
1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja; W
takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
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7)

8)

9)

w ulicy Dolnej”

niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

z uwagi na przedtuzajace si¢ postgpowanie prowadzone przez Wydziat Skarbu Miasta dla
sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej jest przewidziana przedmiotowa
inwestycja: w takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej i ztozenia wniosku o wydanie decyzji
formalnoprawnych lub zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych; w takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych rejonie
planowanej inwestycji, na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia; w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony
mogg przesungé termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dtuzej niz 0 okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

opdznien w projektach uzbrojenia, co z kolei opdznito dokonanie uzgodnien podczas
Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzgdu Miasta Krakowa — Wydziat Geodezji, w
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy O Czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz 0 okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

W zwigzku z trudno$ciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
a tym samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza sie
W szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dtugotrwate lub intensywne opady
atmosferyczne przekraczajace 30 mm stlupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad
przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli
dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa w § 13 Strony
moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0 czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13
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do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania robdot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

10) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp izlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na
termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0 okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawecy ,, dodatkowych rob6t budowlanych”,

11) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

12) wystapi brak na rynku dost¢pnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy
moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci moga postanowi¢ o zmianie materialow Iub urzadzen, ktére majg by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

13) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego wykonywane sg roboty budowlane, ktoére uniemozliwiajg wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem,

14) konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwiazku odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzjg o wstrzymaniu robot budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkow archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

15) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa W zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

16) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, W tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian o0séb koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w odniesieniu do
0sob pehiacych okre§lone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okres$lit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
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wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktoérych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

17) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robét stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy,

18) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy catego terenu budowy, W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz 0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od
momentu przekazania Wykonawcy czesci terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy
zostanie przekazany caty teren budowy,

19) w przypadku ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegdélnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczegoélnych, o ile okolicznosci wystgpienia stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-
19, maja wptyw na nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze
okolicznoéci zwigzane z wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii chor6b zakaznych u ludzi, w szczeg6lnosci COVID-19 wplywajg na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, moze W uzgodnieniu z
wykonawcg dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgscl,
b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

C) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wptyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajagcemu o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w
szczegolnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

2. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy ( np. uzgadnianie, opiniowane lub
zatwierdzanie) organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa
Wykonawce do jego uzupelnienia, co bedzie oznaczatlo wykonanie prac dodatkowych,
wykraczajacych poza zakres rzeczowy, stanowiacy zalacznik nr 1 do umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajacego, jej wptywie na harmonogram
oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac
jednoczesnie:

a) pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegélowo okolicznosci faktyczne, wraz
ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b) Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okoliczno$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku - Zamawiajacy moze
zazada¢ okazania przez Wykonawce oryginatéw powyzszych dokumentow;,

c) Wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d) kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegdlnych sktadnikéw cenotworczych;
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W przypadku braku powiadomienia Zamawiajacego w powyzszym terminie, Wykonawca traci
prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu zwigkszenia zakresu rzeczowego
umowy, a wykonuje te prace na wlasne ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem
Zamawiajacego zadnych praw o rozszerzenie Warto§ci umowy, chyba ze nie ponosi winy w
uchybieniu terminu.  Zamawiajacy jest zobowigzany do =zajecia Stanowiska wobec
powiadomienia Wnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od
daty jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione wykonania
przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu, Strony zawra
stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiane terminu realizacji Przedmiotu umowy oraz
zmian¢ wynagrodzenia.  Rozpoczgcie wykonywania prac dodatkowych moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy 0 zmiang treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, W
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 lub 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Uumowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

W przypadku koniecznoséci zmiany umowy dotyczacej osob koordynujacych realizacjg umowy,
strony moga dokona¢ zmiany 0s6b koordynujacych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany § 10 ust. 1-2 niniejszej umowy w przypadku gdyby
Zamawiajacy odstapil od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore miatoby by¢
wykonane na podstawie Przedmiotu umowy, poprzez skrocenie okresu obowigzywania rekojmi
za wady/gwarancji Przedmiotu umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:

1) oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow (np.
Kierownik Budowy),

3) o0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych do$wiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania speniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) o0sob fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik
nr 4 do umowy.
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W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspdtpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktoérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w
szczegolnosci 0s6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy formutuje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy 0 prace oraz osob wymienionych w ust. 1
pkt. 1-4, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem
klauzuli informacyjnej, stanowiacym zalacznik nr 4 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr5 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust.
1-3niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych
osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych w . 1-3
3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami,
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegdlno$ci okreslonych w ust. 1-3 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce oObowigzkéw okre§lonych w niniejszej
umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§17
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej Umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram robat;
2) zalaeznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
4) zatacznik nr 4 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;
5) zalacznik nr 5 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6) zatacznik nr 6 — o$wiadczenie projektanta.
7) zatacznik nr 7 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Umowg sporzadzono W dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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Zalacznik nr 2.
Wzoér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Zakres Data Numer Calkowita Calkowita Rodzaj
Nazwa robot wykonanych zaakceptowania Qata zawarcia umowysokos¢ wynagrodzeniysokos¢ wynagrodzer, wynagrodzenia
Podwykonawcy fzez podwykonaw( podwykonawcy/ | z podwykonawca/| okreslona w umowie wyplaconego (wynagrodzenie | Uwagi
lalszego podwykonaw dalszego 1lszego podwykonaw dalszym wartej przez wykonaw| podwykonawcy/ ryczalttowe/
podwykonawce | przez Inwestora | podwykonawca podwykonawece  hlszemu podwykonaw|  kosztorysowe)
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Zalacznik nr 4 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...l (dalej:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji = ......... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane be¢da nastepujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez ceeeeeeee e 2/NAZWA
Wykonawey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy 0 prace — w
tym celu przetwarzane bedg nastepujgce kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspoOlpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu — W tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych
osobowych: imie i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane begda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajgcym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwiazanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 5
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w
wysokosei (dotyczy spotki
Z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..., ENIP: e, , freprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa

................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, zamieszKalym...........c.ooiviiiiiiiiiiii legitymujgcym  si¢

dowodem osobistym (seria i NUMEN.....cccooviveieie e , posiadajacym REGON:

.............................. INIP: i, PESEL o

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa

.............................. zamieszkatym et h et ettt earearaen

legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (Seria i NUMEN)...cccciiiiiiieieieeeeeeeeee

PESEL....ooiiiiiiececc

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwag

................................. zamieszkalym ..

legitymujacym si¢ dowodem osobistym
seria i NUMET) ..

PESEL ... oo

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzagcymi  dziatalnos¢  gospodarcza ~w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa

............................................ posiadajacym REGON.......ooiiiiii
ENIP . pod adresem: ...............ceeeenilnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spoki prawa handlowego)
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zarejestrowanym w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS ., , kapital zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spofki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: ..o, FEPrezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM. oviiiiis crrenieiiiieeereanes ceeeeeeee. ... legitymujacym sie dowodem
0SObIStym (Seria I NUMEN)......cccveirreieieiie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajacym REGON: .......ccccccooiiiiiennns i NIP:
.............................. ,PESEL ...

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
...z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

L)
)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowg. W szczegblnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreSlone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktérych dane dotycza, okre$la zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.
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Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowsg, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane o0sobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiagzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly sie¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
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do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic¢, okreslony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywacé sig
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdow
$cigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do
wykazania spelnienia obowigzkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajagcego dane, W tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych
przepisbw o ochronie danych, Przetwarzajagcy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie p6zniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnoSci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s0b, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu unikniecia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
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wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypekianiu obowigzkow wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje Si¢ do Usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbg¢dne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy 0 Podpowierzenie,

f. Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajgcego dane, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postepowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

Q00 o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajgcego dane danych osobowych okreSlonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile

48



111 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylacza oswietlenia w
wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn. Budowa i
przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy VIII

sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepcs.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepiséw, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania zZ naruszeniem
obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
Ktore nastgpily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane
okre$lonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
W zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej  UMOWY: .o nr tel. ., e-mail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejszej UMOWY: ....cocoovviiiviiiniiiieien, nrotel. ... ., e-mail
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: .....coovviiiiiii,

Email: ...

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ...ooooviiiiiiin

Email: ................... L
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4.

o

1.

przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy VIII

Dokumenty zawierajgce o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skiladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastepujace adresy:

Dla Administratora danych ...............cocoviiininn.. (e —mail)

Dla Przetwarzajgcego dane ................ccoevvevnnnn. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czgs$¢
Umowy Podstawowej.

2.

W przypadku sporu wilasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.
Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0séb, ktorych dane dotycza;
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $srodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktore musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane b¢da w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez catg dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci s niszczone w sposdb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No o~

2

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce System
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowej.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegoélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegolnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwn

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen Systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
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111 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylacza oswietlenia w
wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn. Budowa i
przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy VIII

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.

10.
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