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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ..................__ roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), PI. Wszystkich Swiqtych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez:

*Marcina Hanczako wskiego — Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krako wa, dzialajgcego na podsiawie

Petnomocnictwa Nr ... ... -Prezydenta Miasta Krakowa z dnia R

lub

e o S 150 e 555 5 e s e e, (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr ... ... /.
z dnia ... r udzielonego przez Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa) dzialajgcego na
podstawie  Pelnomocnictwa Ny wovid o Prezydenta  Miasta Krakowa  z  dnia

zwang dalej Zamawiajgcym 1,

Wodociggami Miasta Krakowa Spétka Akcyjna z siedzibg w Krakowie, 30-106 Krakéw, ul.
Senatorska 1, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru Sadowego,. prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Sr(’)dmies'cie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714 Kapitat zakfadowy:
232 117 000,00 zt w catosci oplacony, ktéra reprezentujg:

zwanymi dalej Zamawiajgcym 2

zwanych w dalszej czesci umowy na mocy Porozumienia z dnia ... Zamawiajgcym

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ... , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... . > kapitat zaktadowy w wysokosei .............. (dotyczy spotki
Z 0.0. i spolki akcyjnej), opfacony w czesci/w calodci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. i NIP: e, TEPIEZENtOWANY M przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dzialalnog¢ gospodarczg pod nazwa v+ v v £ 55 5 s s seny s I8
podstawie  wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci Gospodarczej,
ZAMIESZKAIYM. ... legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
e » posiadajacym REGON: ... ) o ;
FESEL ... cuo ccous 6555 40 e senss

(w przypadku spétki cywilnej )

B Blkindh i g R = o et prowadzacym dziafalnos¢ gospodarcza pod nazwg
.............................. zamieszkatym U, legitymujacym si¢
dowodem osobistym (seria i D D st

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;
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D prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod NAZWR ....ooee.ooovvrerssesri
ZAMIESZRAIYIN +.vveeinrressesusmassesmmnssnsen e m s s T legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEIia I MUMET)..oucvmrmmsssemsssmsssessermsseeeees 3 1) o) TR
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$é gospodarcza w formie spotki cywilnej POANAZWE 1ovveemerervaremenmmessnsesssensesseensneess
posiadajacym REGON . ...ctiieiierineeramnnerennsens TR 11— T
PO AAIESEINL . vvreeresasrssesssses csseiss st adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia deialalnosci zgloszony w CEIDG) ....voovvvsnesinsmmsrsms e

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych si¢ 0 udzielenie zaméwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

e vy zarejestrowanym
w Sadzie REJONOWYM W cooiwmimiirimeurirssiees: , Wydziat .o Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ..occoirmisrrenssmm , kapital zaktadowy W WYSOKOSCE Lovevvnnnsveennens (dotyczy spolki z o.0.
i spotki  akeyjnej), optacony W calosci/w czesci (dotyczy spétki  akeyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. 3 IR csumessnenssisimsnssessy TOPIOZETIOWAI przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

7SR PPRPPRT R PRTR SR ,  prowadzacym dziatalno§¢ ~ gospodarcza pod  nazwa
............................... e T legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SETTA T MUMET).covaevimmssssrmnisssrssssssenents e eeeees , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON:  oocerverinrseesisnannesnss i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie

zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwanr .... Z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

B g weve e 0 e o e S AR i e 8 0ESE
zwanym dalej Wykonawceag.

W wyniku przeprowadzenia postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego W trybie
przetargu nieograniczonego ( znak Sprawy: ............. ), Strony zawierajg umowe¢ nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane W Umowie wynagrodzenie Wykonawcey za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz zZ usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci;

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy W Polsce;

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoéwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng cze$¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawee W czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupelniajgce te dokumenty;

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
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jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéow zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy;

5) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z Dokumentacija projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

6) Oferta wybranego Wykonawey jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢
Umowy, ktéry zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika — okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne;

8) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z Wykonawca
w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ushugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce czesé¢ zamowienia publicznego, a takze umowe w
formie pisemnej pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemne;j
0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$é zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcq), a w
przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumieé wykonanie robdt
budowlanych w zakresie podanym w Umowie;

11) Roboty tymezasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawee roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostana zdemontowane po zakoficzeniu robét
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentéw,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci;

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej;

14) Termin zakonczenia rob6t budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego;

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym;

16) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej;

17) Wykonawca — okreslona w niniejszej umowie Strona, ktéra podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy;

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawey wykonanie w czesei lub w catodei jego zobowigzan. Sita wyzsza
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obejmuje w szczegdlnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen
i choréb zakaznych u ludzi lub innych przepisow szczegoOlnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sity wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru zas$wiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za catosé rob6t wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byl zobowigzany.
16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 450 Pzp.
2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkow zamoOwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogélne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, w szczegdlnosel w ramach Specyfikacji Warunkow Zamowienia, 1
wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje
sie do wykonania zadania p.n. ,Przebudowa ul. Krélowej Jadwigi”, zwanego dalej
_Przedmiotem umowy”, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz na warunkach
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ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie

wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych

w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robét, stanowigcym

element dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Szczegolowy zakres 1zeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materialach

otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego, wtym w szczegolnosci w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia oraz

w Dokumentacji projektowej, ktére stanowig integralng czesé niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym

przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postepowania

0 udzielenie zamdéwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowié bedzie

zalaeznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem robét wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu fakturowania
czgsciowego wraz z szacunkowymi warto$ciami faktur.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegOlnosci  z Dokumentacija projektowa, w tym
z przedmiarem robét oraz Terenem budowy, a takze o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomosé
ogolnych i szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycjg i trudnosciami jakie moga wyniknaé z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami uprawnienia, konieczne
do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejszej Umowy wedhlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy  technicznej, obowigzujacymi  przepisami, normami

i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od

podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

Uznaje sie, ze stosunek prawny mig¢dzy Stronami uksztattowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowe wraz z zatacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w tym w
szczegolnosci SWZ.

Wynagrodzenie Wykonawey, o ktérym mowa w § 6 Umowy, obejmuje w

szczegolnosei:
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1) koszty wykonania robét wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawezych,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zaméwienia publicznego, bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawee W cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikaj gcych z powyzszych dokumentow, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich  robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania 1
pozniejsze] likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowe;] organizacji ruchu 1 oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia 1 zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,

wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych
, rozbioérki, robodt demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i
chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz zZ inwentaryzacja powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane Z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robét budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza ponadto, 1z realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy

uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 1.0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz.
U. z 2021 1. poz. 110 ze zm.), W szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca
o$wiadcza, iz Iaczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 22021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %.
Na zadanie Zamawiajacego, W kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiazany jest udzieli¢ przedstawicielowl Zamawiajacego, o ktorym mowa W § 9 ust. 3
Umowy, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktérych mowa W zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji ~pojazdow spelniajacych
wymagania nalozone ustawg Z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnogci 1 paliwach
alternatywnych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). Zamawiajagcy ma prawo zadac
przedstawienia do wgladu niezbgdnych dokumentéow w tym zakresie potwierdzajacych
wypetnienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustepie obowiazkéw prawnych, co
Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen w terminie
wskazanym W wezwaniu wystosowanym  przez Zamawiajacego W tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypelnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie, jak rowniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajacego wymagancgo
oéwiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte
wykonanie umowy, W zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajacego
z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy z¢€ skutkiem natychmiastowym Z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, jak rowniez naliczeniem kar umownych, o ktorych
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mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. p) lub r) niniejszej Umowy .

§3
Sposoéb realizacji robét budowlanych
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktéorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robot, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajgcymi po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ktéry to harmonogram stanowié bedzie zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacjg terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujgcg Przedmiot umowy na kwote nie
mniejszg niz 4.000.000,00 zt,

b)  ubezpieczenie robot objetych niniejsza Umowa,

¢)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie budowy,

ktére obowiazywaé beda przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do doreczenia Zamawiajgcemu potwierdzone]j za zgodno$¢ z oryginatlem Kopii
odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pézniej niz na 7 dni przed data wygasniecia
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatéw przedtozonych dokumentéw.

Wykonawca zobowiazuje sie ponadto w szczegélnoscei do:

1) przejecia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia
robot, os$wiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnies; Jak réwniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznoscei z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;
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5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczace] przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ 1
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowe] organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
7 zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym W szczegblnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy Ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciggdw pieszych, rozbiérek innych istniejacych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie saistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na
wejécie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem 0s0b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczet W rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sasiednich nieruchomosdci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej 1 kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujace] W
szczegOlnosel opracowanie 1 wydanie ~Zamawiajacemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej  Z niezbednymi uzgodnieniami ~ oraz
dokumentacji powykonawcze] naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza réwiniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) sporzadzenie 1 wydanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, spelniajace]
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy:;

13) zabezpieczenia  Terenu budowy  przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

14) biezacej 1 kompleksowej obslugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, W zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;
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15) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosé;

17) w przypadku realizowania robét budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robét budowlanych na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwalej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granica stanowiacg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekazaé w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robét budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniej SZ€j umowy.

19) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu  kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy S§rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeli wystepuja),
lokalizacji i wartodci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez. Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw  trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotuy
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzgdzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikéw i wlascicieli przylegte;j
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy,

4) ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediéw, pomiarami i
innymi przeszkodami.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10.  Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkéw wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
I ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. J-Dz.U. 22021 poz.

9



180 — Przebudowa ul. Krolowej J adwigi

779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami.
11. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
7 ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie 1 na wiasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan Jaboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzér geologiczny.

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny
koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku
braku mozliwoéci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacjt, zobowiazany jest zleci¢
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu potwierdzenie
przyjecia do zasobu wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;j
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji
punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne za$wiadczenia z wlasciwe]
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, iZ Ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.

15.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
0sobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z Umowa beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane Zz robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestoréw siecl, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej Z umowsg przylaczeniows, o ile
taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

17. Od daty protokolarnego przej ccia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, W terminie cO najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot, poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety W miejscach ogodlnodostepnych, 0 terminie
rozpoczgcia 1 sakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.
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19. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcey. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszystkie materialy stuzace do wykonywania robét budowlano - montazowych muszg
posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach wolnych
od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznosé.

21.Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt:

23,

24.

25.

26.

27,

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robét, protokoly z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej Umowie ~-BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamdéwienia przez uprawnione
laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia
hafasu i drgan podczas wykonywania robét,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznodci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

22. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie

podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po

zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawea jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robét, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéow badan
1 pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegodlnych robot.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu oméwienia biezgcych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robét, w szezegdlnosci  dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czgstotliwo$¢ i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy. Niezaleznie od powyzszego obowigzku Wykonawca
zobowigzuje si¢ umiesci¢ 2 tablice informacyjne na kazdym odcinku drogi / ulicy objetej
programem wsparcia po jednej na odcinku poczatkowym i kornicowym zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dzialan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
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dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021
p0z.953).

28. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okreslanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztéw ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcoOw
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
inwestycji wynikajacych 7 warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

29. Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajace]
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacj¢ inwestycjl
i termin jej zakonczenia. Niezaleznie od powyzszego obowiazku Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawiania na pisemne wezwanie Ministerstwa lub Zamawiajgcego wszelkich
informacji, wyjasnien lub dokumentow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy w
formie pisemnej lub elektronicznej.

30. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostgp do
wszelkich dokumentow zwiazanych z robotami budowlanymi, w szczegolnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajacemu  dostgp  do dokumentacji ~ dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

31. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji niniejsze)
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji ZamOWIenia: ........oooovviviiiiinienn.

..............................................................................................................
............................................................................................................

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci co do kiérych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjqtkiem osob pelnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlanel, bgda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.

7. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0s6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegblnosci do:

a. zadania o$wiadczefi i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia wWw.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o pracg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 31:
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oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujgcych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci  wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych 0sob,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawey lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakeie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) . w
szczegolnosei bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig
1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
wykonawcee lub podwykonaweg sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposdb  zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

34. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

&3,

1.

przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 31 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. I) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o »podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji Przedmiotu umowy

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy,

2) rozpoczecie realizacji robot budowlanych - nie pézniej niz w terminie do 7 dni od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) zakoficzenie rob6t budowlanych —w terminie do 8 miesigcy od dnia protokolarnego
przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Przez zakoficzenie rob6t budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowg nastgpuje odbiorem koficowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

3 Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru koficowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1Y)
2)
3)
4)
>)
6)

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czgsciowy;

odbior techniczny (branzowy);

odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

©)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowosé¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowiazany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce rob6t ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwic Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace]
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)
b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiordéw czesciowych W
pozostatym zakresie Strony wylaczaja zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;
odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbiér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesei Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajgcy
potwierdza jedynie fakt ukoniczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czgsciowy nie rozlicza
Wykonawey z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowiazania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.
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c)

d)

Po zakonczeniu wykonywania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czgsci roboét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w lit. d) ponize;j.
dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego  w obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegolnej czgsci robét budowlanych i przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgloszonych do
odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$é Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokofach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czgsciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych cze$ciowo
sporzgdzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.

Odbioréw czgsciowych Zamawiajagcy dokonywat bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym
zakonezeniu wszystkich robét budowlanych danej branzy, na podstawie
przediozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakofczeniu robé6t oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania catodci robot
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

¢) Zamawiajgcy ma prawo odméwié¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbiér techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koAcowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:
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a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje sig¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawcg o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakoficzeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz W obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koficowego catosci robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru konicowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnoéci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakoficzenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej ~ inwentaryzacjl powykonawczej — wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardéw  technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz  czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dowdd  przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza w3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej 1 posiadajace] stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujgcym  ukladzie wspotrzednych.  Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca
zobowiazany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego Wwykonanie odtworzenia uszkodzonych badZz zniszczonych
znakow (punktéw) panstwowej OSNowy geodezyjnej. W przypadku braku
mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich
przeniesienia. W zwiazku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajgcemu Wwraz 2z inwentaryzacja
powykonawcza potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub
odtworzenia punktow  pafistwowej  OSnNOWY geodezyjnej do zasobu
geodezyjnego,
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e)

g)

h)

1)

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu  komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi  oraz innymi  niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzgdzony na dzied zakofczenia robét budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uptywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu  przyshigujacego Zamawiajgcemu na  sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit ¢). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uplywat przed terminem, o ktéorym mowa w zadaniu
pierwszym, termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru konicowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienic do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakoficzenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiordw koricowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych rob6t Wykonawca, podwykonawcey lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu  dokonania odbioru  koncowego Wykonawca  przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegblnosci:  dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w lit
€) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzgdza protok6ét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyijnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sq  komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcey i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad uj awnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
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¢) oprocz odbioréw gwarancyj nych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej wlit. a) i lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane begda rowniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uplywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz na 2 miesiace przed uplywem termindw
gwarancji i rekojmi. ,

d) Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wrazz
wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniej szej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych w
zwiazku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:.

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych  w
okresie rekojmi i gwarancji, zakoficzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktdry jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie PrzekKracZajace] cocoeesmsscecssnsissnisnnismsnesaseasnsssnees
zlotych brutto (stownie 2110l I————E RS ), rozliczone na

podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym:
a) ....ztotych brutto (stownie zZlotych: ....) za wykonanie robdt budowlanych dla
Zamawiajacego 1;
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b) ....zlotych brutto (stownie ztotych: ....) za wykonanie rob6t budowlanych dla
Zamawiajacego 2.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie Strony umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaplate cze$ciowa za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru czesciowego.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze srodki finansowe na realizacje umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcey przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonaweca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigeych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawece 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktéry musi zawieraé:

a) nazwy podwykonawcow, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach rob6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcdédw, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcodw tj. zardéwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajgcego
powyzsze wymagania bg¢dzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktérzy wykonmywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcédw roboty wchodzace w sktad robét, ktérej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcdw ,,za zgodnosé z oryginalem™ oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.
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Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub biednie
wypelnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczal
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wehodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6.

1

10.

11.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcéw  oraz  dalszych
podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytulu uméw  zawartych
z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu uméw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z  tytulu  umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalgczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonaweg i $wiadczacy je za zgods
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktérej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez danego
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu
Cywilnego. Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu danemu Zamawiajgcemu wszelkich
kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
a) Zamawiajgcego 1:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
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Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53; 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawié ustrukturyzowang  fakture
elektroniczng i wysta¢ jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskaza¢: Zarzad Drég Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
b) Zamawiajgcego 2:
Wodociagi Miasta Krakowa S.A. z siedzibg w Krakowie, ul. Senatorska 1 , 30 -106
Krakéw,
NIP: 6750000065
Wykonawca moze réwniez wystawié ustrukturyzowang fakturg¢ VAT i wysta¢ ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF , o ktorej mowa w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz.
1666). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskaza¢: Wodociagi Miasta
Krakowa Adres PEF: 7393921082, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej
umowy zafaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Senatorska 1, 30 -
106 Krakow
12. Za date zaptaty uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego danego Zamawiajacego.
13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, dany
Zamawiajgcy odmowi jej przyjecia.
14. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na dokonanie dalszych cesji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie Zapis.

15. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
Jaktury z iytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, kidrym zaméwienie
zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 6a
Waloryzacja Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
wynagrodzenia”).

2. Waloryzacja wynagrodzenia nastapi w oparciu o podany ponizej wskaznik waloryzacji
wynagrodzenia, ustalany w oparciu o zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-
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montazowe ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP , Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).

3. Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od podpisania Umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12 miesigcy
(dalej jako ,,stawka waloryzacji”).

4. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 12 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 2 stosuje sie odpowiednio
do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

6. Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uplywie kazdych kolejnych 12
miesiecy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wigcej niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

7. Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmiang Umowy i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich srodkow w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletnigj
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

8. Wynagrodzenie bedzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek zastosowania
waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.

9. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego cze$é, ktére zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uplywem terminow uprawniajacych do dokonania waloryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie kazdych 12 miesiecy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pi$mie, o zmianie wysokosci
wskaznika. Uchybienie  przez =~ Wykonawcg — zastrzezonemu W zdaniu
pierwszym niniejszego ustgpu terminowi doreczenia zawiadomienia o zmianie
wskaznika o wiecej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o
waloryzacje wynagrodzenia.

11. Do uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomigdzy Wykonawea a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg miec
postanowienia niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kontynuowania wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonaweg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy tacznie
dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow
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Wykonawca o$wiadcza, iz zgodnie z oferta przedstawiona przez wykonawceg na etapie
postgpowania o udzielenie zamdOwienia publicznego - zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamOwienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegblne branze w odniesieniu do robét budowlanych, ktére
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robét, ktéry zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcéw).

lub (w zalezno$ci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesSci zamdwienia, ktére zamierza powierzyé
podwykonawcom i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wilasnymi.

(* ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadito, ze podmiot trzeci ... ... (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktérego na kiérego zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkdw udziatu w postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastgpujqceej czesci zamowienia.. ... ... .. ... ...

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonaweg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolgczyé¢ oswiadczenie
W sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktérej wzor stanowi Zalgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
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10.

11.

12,

13.

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamOwienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 4 , uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okrelonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z

dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia

umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za

zgodno$¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca

( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego

paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢

zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dolaczy¢ zgode Wykonawcey na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7

dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktore]

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowié zalgcznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj gcego petng odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgezniku nr 5 do Umowy moze sie odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalgcznik nr S do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmienié albo zrezygnowac z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca  jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Zze proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenia zamdwienia.

Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktore nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong ~ Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposrednie] ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , W szczegblnosel do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa W ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ushug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawcg uwag, O ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnos¢ bezposredniej zaplaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosei Zamawiajacego €o do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposrednic] platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego  uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej —przez Zamawiajacego na Izecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawcg robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce
Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ........ooueemail o

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Zamawiajacy UPOWAZNIA veuevvrernenrnrnnnnn. (' propozycja: kierownik Dzialu i/lub osoba go
zastepujqca i/lub pracownik Dzialu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacii
niniejszej umowy a_takze do podpisania protokoty/ protokoléw odbioru (_czesciowego,
koncowego)

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robét
budowlanych:.  .........coooveriie , nr | A , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ......................

BAREE o cnnci i i xunioni s 5550

Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawey, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawey ..............coocoviiin (e —mail)

Dla Zamawiajacego ...............c..oooiiiii. ( e —mail).

*tylko w przypadiu gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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7. Pelnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjumy), dzialajqcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym saméwienie zostalo udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

c) przyjmowaniaw imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli skladanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy,

/) podpisywania w  imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnoSci do podpisywania
umowy, uméw (w przypadku zamowiern dodatkowych lub uzupelniajqcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§ 10
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegdlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczna, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. J ezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwila uplywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego, usuniecie wad
moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony Zz
gwarancji moze samodzielnie usunaé wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a
op6znienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, powolujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
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gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czesé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$é¢ i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawcg wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czeéci i usuniccia
wszelkich skutkéw tego odbioru.

Gwarancjg objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktére zostaty spowodowane Silg wyzsza lub
z wylgcznej winy uprawnionego z gwarancji lub 0séb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ sie usuniecia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkéd powstalych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uplywem.

- Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powolujgc si¢ na nadmierne koszty lub

trudnogci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawcea udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnienn z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywatl z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawcg w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwieh
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce z
wykonywania obowiazkéw z tytutu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:
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a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zwloki w zakoficzeniu robét budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dziefi zwloki liczgc od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — W wysokosei 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: pieéset) za kazdy dzien
opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom liczac od terminu okre$lonego w umowie zawartej z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

j) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokosci 5 000 zt (stownie
Zlotych: pieé tysiecy) za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosei w trakcie realizacji
zamdwienia wymienione w § 3 ust. 31 niniejszej Umowy,

k) ujawnienia przypadku niespeinienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoOwienia 1 wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt (stownie zlotych: pie¢ tysiecy) za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o
prace 0s6b wykonujacych w trakeie realizacji zaméwienia czynnosci okreslonych
w opisie przedmiotu zamo6wienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby
je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

1) niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 33
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 31 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
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W wypelnieniu ww. obowiazku, jednakze lacznie nie wiece] niz 5% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

m) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletne;j dokumentacji, o ktérej mowa w § S
ust. 2 pkt 4 lite) w terminie do 14 dni od daty zakofczenia robét budowlanych —
w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: piecset) za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

n) nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt (stownie zlotych: pigéset) za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt (stowie zlotych: pie¢ tysiecy) za kazdy ujawniony przypadek,

p) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 zdanie
czwarte niniejszej Umowy— w wysokosci 500 71 za kazdy dzien zwloki
W wypelnieniu ww. obowiazku, jednakze lacznie nie wiecej niz 5% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

q) naruszenie przez Wykonawce, w sposob inny niz wskazany w pkt p) powyzej,
obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej Umowy— w wysokosci ...zt
(stownie zlotych: pigéset) za kazdy ujawniony przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoscei rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 3a ponizej, Wykonawca wyraza zgodeg, by naliczone kary
umowne byly potracane z nalezno$ci za wykonane prace, bez koniecznosci skiadania
dodatkowych o$wiadczen.

3a. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potrgci¢ kary umownej, z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastapito w okresie obowiazywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane
prace termin pfatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty kary umowne;j.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujgcych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
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10.

przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, W terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wiasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez ktorakolwiek ze Stron
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, W terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja sie w szczegolnosci nastgpujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzecZowego,
4) Wykonawca nie przedtuza waznodcli  wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy Ww trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia Terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace sie na Terenie budowy materialy, urzgdzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy przez
druga Strong.
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11. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona
Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$é
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czesci
Przedmiotu umowy obejmujgcej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbioréw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5) i pkt 6) Umowy oraz
dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczeg6lnosci:

1) wprzypadku koniecznosci wykonania »koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy fj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koficowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosei wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczona przez Zamawiajacego
Dokumentacjg projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace
koniecznos¢ wykonania . koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
»Kkoniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescia pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
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1)

2)

b)

10.

Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,.koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiazany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
7 zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robo6t zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgeznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych rob6t w oparciu o nastgpujace zalozenia:

podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna nakladow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okre$lenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) { nieujetych
w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogblne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okre§lenia  ceny  materialdw i  sprzetu nie  publikowanych
w  zeszytach Sekocenbud ~Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,.kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys konmiecznych prac dodatkowych, Strony sporzgdza,
protok6t  koniecznoscl potwierdzony ~przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez 0soby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu koniecznosci.

Protokol koniecznoséci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, 0 ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, zwigzanej z poj awianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
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~.koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3, do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcey w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowala konieczno$é wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego  (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania Jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory

ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, —

'b)» koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
d) wystapienia Sity Wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zostaé wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét
zamiennych nie beda wykonywane.
Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie robét zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcey, a Wykonawca zobowiazany bedzie do sporzgdzenia kosztorysu
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15.

okreglajacego koszt wykonania _robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys rob6t zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,.kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania W innej ilogci) robét ujetych pierwotnie W kosztorysie ofertowym
stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwiazku z koniecznoscia
wykonania robot zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie t: pisemne stanowisko

17.

18.

19.

20.

24,

Wykonawey (ust. 13), opracowany  przez Wykonawce 1 zatwierdzony —przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilogci) robot ujgtych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwiazku z koniecznoscia wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokot
koniecznodci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
{ zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosei, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie roboét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych 1
odebranych roboét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okre$lonych w Kkosztorysie
robo6t zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, 0 ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, 0
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez Strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawey w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, V4
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania robodt zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robét stanowiagcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowala konieczno$é wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowiacych Przedmiot umowy, €O zostalo potwierdzone wpisem W dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacj¢
z wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, z€ wyraza zgodg na odstapienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsei Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Wartosé robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robét zaniechanych.
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22. W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czesci robot, Wykonawca

23.

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgeznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajgcego zmiany wynikajgce z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgscei robodt (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot  (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzgdzg protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protoké! musi zawieraé opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o
ktorych mowa w ust. 20, oraz musi zawieraé informacje na temat kosztu zZmiany
(zalgcznikiem do protokotu koniecznodci bedzie sporzgdzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajgce z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesei robot).

24. Protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 23 wraz 7 zalgcznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§ 14
sDodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt

3 Pzp ustala si¢ nastgpujace zasady postepowania, ktére zostaty okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. »dodatkowych robdt budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w
tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
1 zatwierdzony przez Strony Uumowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przeslanki, o ktérych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

Rozpoczecie wykonywania tzw. ~dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,».dodatkowych
robét budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys  ofertowy stanowigcy  zalgcznik nr 2 do niniejszej  Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robét budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
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(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowiacym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczyé zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedhug niezmiennych cen okre$lonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu 0 zalozenia, o ktérych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, 0 ktérym mowa w ust. 2.

7. Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu 0 nastepujace zalozenia:

1) podstawg do okredlenia naktadéw rzeczowych W ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreSlenia ceny jednostkowej robot yjetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa W ust. 6) zastosowane beda $rednie ceny 1
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzgtu),
Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okredlenia ceny materialéow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceneg oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujgce przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegolnosei: niskie temperatury ponizej 0 0C lub temperatury
uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z technologia, dlugotrwate
Jub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robét budowlanych
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2)

3)

4)

3)

6)

stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,»koniecznych
prac dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesungc¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$é wystapienia
koniecznosci wykonania ~koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktérej mowa w § 13 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu  przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznogé
wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych nie pozwolila
Wykonawcey na wykonywanie zadnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wpltywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin zakoriczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakoficzenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materialéw lub urzgdzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  speiajacymi wymagania  Zamawiajgcego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci mogg

39



180 — Przebudowa ul. Krélowej Jadwigi

7)

8)

9

postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian W projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
Kktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakohczenia roboét budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami W projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi  przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cia usunigcia  wad Dokumentacji
projektowe;j,

wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy W terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi  przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin wykonania Umowy 0 okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany 0séb koordynujacych (0s6b odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego, W tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0s6b
koordynujgcych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania 0
udzielenie zamdéwienia publicznego w odniesieniu do 0s6b pelniacych okreslone
funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslil
warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$é spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktorych bedzie wynikac, iz nowa osoba bedzie spelniata warunki i wymagania
okreélone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu usuniecie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowiacych Przedmiot niniej Szej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwotg jaka

Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamoOwienia i zachodzi
konieczno$é podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
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pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych, Strony moga przesunac termin
wykonania Umowy o okres, w ktdrym Zamawiajgcy podejmowal dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia,
w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkéw finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) W przypadku przedtuzenia si¢ procedury podpisywania umowy ponad 15 dni
liczac od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim
przypadku Strony mogg przesungé termin wykonania Umowy o okres liczony
od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy,

14) W razie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, w rozumieniu przepisoOw
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
choréb zakaznych u ludzi lub innych przepiséw szczegdlnych, o ile
okoliczno$ci wystapienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
choréb zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, maja wplyw na
nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
choréb zakaznych u ludzi, w szczegbélnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte
wykonanie  niniejszej Umowy, moze w  uzgodnieniu z
Wykonawcg dokona¢ zmiany Umowy poprzez:

a) zmian¢ terminu wykonania Umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej czgsci,

b)  zmiane sposobu wykonywania Umowy,

c) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcey (zmniejszenie) i odpowiadajacg jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wplyw na
nalezyte wykonanie Umowy, przedstawia Zamawiajagcemu os$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce wplyw okolicznosci zwigzanych 2z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 na
nalezyte wykonanie te] Umowy,

15)Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkéw w
ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty budowlane w zwigzku
odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy lub decyzjg o wstrzymaniu rob6t budowlanych, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkéw archeologicznych nie pozwolita
Wykonawey na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich
robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

16)Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowe;.

2. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:
a) stawka podatku od towaréw i ustug,

b) wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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c) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- Wykonawcy przyshuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia w
zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiana, o ktérej mowa w lit. a) — d) niniejszego ustepu
na zasadach okre§lonych w ust. 3 do ust. 8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione
jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawey w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w lit. a) - d) wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towar6w i ustug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposdb, iz zostanie ono pomniejszone o kwotg
stanowigcg roznice pomiedzy kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug stawki
obowiazujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug
nowej stawki obowiazujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W
kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug jest kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku
VAT.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku
od towaréw i ushug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$é zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone o kwote
stanowiaca réznice pomiedzy kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug stawki
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug
nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujagcych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT.
Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg,
ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug miata wptyw na koszty wykonania
zam6wienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla
swej waznosci sporzadzonego na pismie.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

42



180 — Przebudowa ul. Krélowej Jadwigi

pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢ wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja
przedmiotu Umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosé stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o
kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym przedmiot umowy w postaci roéznicy pomiedzy
wysokoscia skladek na ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig
skfadek na ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢ wylgcznie do czedci wynagrodzenia
pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z
wplatami do pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce od 0sob
zatrudnionych wykonujacych Przedmiot umowy w postaci roznicy pomigdzy wysokoscia wplat
realizowanych przed zmiang zasad gromadzenia i wysokosei wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, a wysokoscig wplat po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu bedzie odnosi¢
sig¢ wylacznie do czesei wplat do pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych od oséb,
0 ktérych mowa w zdaniu poprzednim odpowiadajgcej zakresowi, w jakim osoby te wykonujg
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

8. W przypadkach okreslonych w ust. 3 — ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje
uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a) - d) niniejszego paragrafu,
przy czym Wykonawca zobowiazany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szczegdlnosci
szczegolowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
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smianie oraz wskazanie daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b)-d) niniejszego paragrafu, moze ewentualnie
obejmowa¢ wylgcznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztéow wykonania Umowy przez Wykonawee w zwigzku z
wejéciem w  zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢  minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych
smian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych.
Wykonawca jest zobowiazany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynikaé bedzie, w
jakim zakresie zmiany, 0 ktorych mowa w ust. 2 niniejsze] paragrafu maja wplyw na koszty
wykonania Umowy, W szczegolnoscel :

a) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 2 lit. b) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zar6wno przed i jak i po zmianie)
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci
godzin), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

b) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 2 lit. ¢) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokoséci wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikow wykonuj acych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytutem
ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawcg, z
okredleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

¢) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 2 lit. d) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wplat jako podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planow kapitatowych z okresleniem zakresu (czedci) etatu, w jakim osoby
zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonuja prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czesci wplat do pracowniczych planow kapitatowych odpowiadajgcych temu
zakresowi, dokonywane przed zmiang zasad gromadzenia i wysokoscl wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych oraz po zmianie tych zasad.

9. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

11. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem sic na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
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wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

I. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATOSE iiccsseseseresesisessnsnsserarsnens v sassssanens zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% wartosci lgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewaé
na Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w
....... W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu,  ostanie on zdeponowany u Zamawiajacego. Wykonawca wnidst
zabezpieczenie przed zawarciem UMoOwWy W fOImie ..........c.cooveeveevieveeeernennnns ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
Sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pézniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytulow okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnosei, w przypadku gdy:
1) Zamawiajgcy odstapi od niniejszej Umowy,
2) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajgcych
z niniejszej Umowy,
3) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
4) Wykonawca uchylaé si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,
5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepezego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcych okre$lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznic od prawa
Zamawiajgcych  do  dokonywania  potracen  wierzytelnosci  Zamawiajgcego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajgcy wedlug wlasnego
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uznania moga zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo Kkorzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
i pobranie z zabezpieczenia).

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. 0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0s6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu,

4. o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalgcznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci 0sob wykonujagcych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt 1) —4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgcznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgeznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosei okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci
strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
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Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych 0séb
lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawcg obowigzkdw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegélnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych os6b oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie W zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sagd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zalgcznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zatgcznik 2a — przedmiar robot,
4) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami; :
5) zalgcznik nr 4 — wykaz rozliczef uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
6) zalgcznik nr 5 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w Umowie);
7) zatacznik nr 6 — potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
8) zafgcznik nr 7 - wzér klauzuli informacyjnej
9) Zalgcznik nr 8 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgcznik nr 4.

Wzér wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Lp.

Nazwa
Podwykonawey
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
2 podwykonawea/
dalszym
podwykonaweg

Calkowita
wysokos§¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawee/
podwykonaweg

—

1L E R |

o

© jeo |2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Zalgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisaé T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spehione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjas$ni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub_roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okreslaé wysoko$é podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze( umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢
zgode wykonawcy na  zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmienié zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej _ przedmiotem s roboty budowlane,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawierac postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraé wylaczenie obowiazku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego W
zakresie  wszystkich  elementow — umowy, W
szczegoOlnosci W odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na Izecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé
dokonania odbioru robét wykonanych — przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz
osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... Inalezy wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktérych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjqtkiem 0s6b  pelnigcych  tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy — Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
UmMowYy 0 prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny  zawieraé
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy 0 prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec  Podwykonawcy
odnoénie spetniania przez Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0s6b
wykonujacych — czynnosci okreslone w  opisie
przedmiotu zamdéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, W szczego6lnosci do:
i, zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w __zakresie
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potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej  czynnos$ci |
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
speliania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnoscei: dokiadne
okreslenie podmiotu skfadajacego
oSwiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem  czynnosci  wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
Umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ =z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo
czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat
sporzagdzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez_podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce w sposob
zapewniajacy ~ ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imie i nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny ~ by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zas$wiadczenie wiasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  Wwyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy ~ ochrong  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujgca dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang Ww Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajacg
umoéw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetniac wymogi
okreélone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna ~ wykonujaca dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym
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czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno byé prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

* Uwaga; sformufowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o »Podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé
rowniez dalszego podwykonawce.

Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie zart. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedziba ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wiasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ...” (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

0O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez et ee e e /ROZWA
Wykonawey/.........oocoeeneeniin (dalej ,,Wykonawca™) obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace W realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania speniania przez Wykonawce warunkow udziatlu w
postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:
imie i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

[0 oceny wypekniania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spefniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w
wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwiazana z jej wykonywaniem w oparciu 0 obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawcg na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $rodkéw UE)
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® Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
® W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
*  Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
®  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,;
~ prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegblng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.
®  nie przystuguje Pani/Panu:
— Wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imig i nazwisko, podpis/
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Zalagcznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ..o roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowang Prze€z .oeeeereesceseeneses , dzialajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr.............. z

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

akta rejestrowe przechowywane sg W Sadzie REJONOWYM W ocviiiniininiuninnsiees , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosei e (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyezy sp6tki akcyjnej), posiadajacym REGON: ...ooreiniiiinieiieins i
WIPE vssseesseenonnsssisnistiz , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

................................... prowadzacym dziatalnos$¢ g0spodarczg Pod NAZWG ....ooeerivueseemirere e na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZaMiIESZKALYIML oo legitymujacym  si¢ dowodem  osobistym  (seria i

posiadajgcym REGON: .o i NIP2  smmsssosvismvammnsssnssnont , PESEL

(w przypadku spétki cywilnej )
1

TP PIOSPP prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAZWG «...covecvmmrmmrnesseieeees zamieszkalym
................................................................ 5 legitymujacym  sig dowodem  osobistym  (seria i
ERTT0 1 1< IO PP RSP PESEL..cociormnnsnseisiiigsmamosssorssssansas
wpisanym do Centralnej Ewidencii i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5
D vovsors o sseossli i HATHTA™ 0 i szsmie prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod NAZWE ....eevereerrnsrnrrrees s ssines zamieszkatym
........................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym
N
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dzialalnog¢ gospodarcza w formie spotki cywilngj Pod MAZWE ..ooooooimmirmiinine e
posiadajacym REGON......coooiiviinrimirnnneeees FINTR. oo oo orvmms ow S5 5 58 5w om0 F68 35 ERERR R Swwrwanse v mens pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..ooooviviiiiiinmiiirrrnnnnemnnennnee

(w przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
1 zarcjestrowanym w - rejestrze

przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 7 T ———————— , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sg w Sadzie REjONOWYM W oiireiirmnnisieees , Wydzial ..o Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .....ommamsnersmo oo , kapital zakladowy w WYSOKOSCH vovvveniiiniine (dotyczy spotki z o.0.
i spotki akeyjnej), optacony w calodci/w czesci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacym REGON: ...occoieiinnrmmoncscsninns i NIP:
.............................. , reprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

D e R s o e e s SRS 3 SR , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAZWE ...cc.oooverrrrrrreemerereess zam.
............................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
numer) wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ,
posiadajgcym REGON: oo L NIP: ... oosimsssscosonsonns JPESEL cooiiiiiiiiiiieeieeeenes

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwanr .... Z dnia:
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez.
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzgdzenie RODO™).

Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidiowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze S§ mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0s6b, ktorych dane
dotycza, okredla zalgcznik A do ninigjszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza.

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do os6b, ktérych dane dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr A do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarzaé dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymég przetwarzania danych osobowych naklada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej Iub prawo kraju Jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
0 ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany Jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenic Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacii, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzagdzenia RODO Iub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej [ub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane Jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
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4

Obowiazki Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze 0soby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym Z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miarg mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac sie z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, W zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywa¢ sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrécenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczefistwa danych osobowych, lecz nie pozZniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje sie w szczegolnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) sebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzielié Administratorowi danych wszelkiej pomocy W identyfikacji i zawiadomieniu osdb, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszezen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczefstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszezefh zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypetnianiu obowigzkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomieft 0 naruszeniu
bezpieczefistwa danych osobowych.

§6
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Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spelnienia
obowiagzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawecom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajgcy dane

zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadad wynikajgcych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawea”), zobowiazany jest do spelnienia nastepujacych warunkow:

a.  Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

¢.  Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

d.  Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

. Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom
w zakresie bezpieczefistwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zgdac
kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajgcy dane zobowiaze swojego Podwykonawcg do kazdorazowego poinformowania Przetwarzaj acego
dane, bez zb¢dnej zwloki, nie p6zniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisOw zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z wiasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwo$ci, jak réwniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajgcego dane
Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o Jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
0 ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajgcego dane
tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepceg.
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobe nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszezenia, ktére nastgpily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialnos¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktérym Przetwarzajgcy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajgcy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszezeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwick
zarzutow, zgdan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
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wszelkich roszczeh zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych 0séb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowe;.

§10
Osoby nadzorujgce
| Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ Artel oo emmail
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacjg niniejszej Umowy:
........................................ Artel oo emmail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks? wove we vavvomn vesns s 5
Emails cooessmnons vovmeunans

- dla Przetwarzajgcego dane:
Faks: ..ose s sase swessonn
Email: c.oooooiviiiiiinnnes

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczei woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .........ccoooiviiaii ( e — mail)

6. Dla Przetwarzajgcego dane .........ocoeverererieeiees ( e — mail).

§ 11
Wypowiedzenie Umowy
|, Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujgcych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w spos6b niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa 0s6b, ktérych dane dotycza,
3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koficowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby Administratora danych.

3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czgs¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;
2) zalgcznik nr B —Wykaz zabezpieczef i §rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
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6. Umowg sporzadzono w dwéch Jjednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Zalgcznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotyczg
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

PRZETWARZAJACY DANE
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Zalagcznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

$rodki ochrony fizycznej danych

1

2,

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyZzszongj
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bgda W pomieszczeniu, W ktérym okna zabezpieczone sg za pomocg krat, rolet lub
folii antywlamaniowej.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane bedg dane osobowe, wyposazone sg W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostgp do pomieszezen, W ktérych przetwarzane sa dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbg
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomocq
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojgcej gasnicy.

Dokumenty zawierajgce dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposob mechaniczny za pomocy
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2,

N s

*®

7astosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce sysiem
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

7astosowano $rodki uniemozliwiajgce wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

7astosowano macierz dyskowg w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowej.
7astosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2

o

Wykorzystano srodki pozwalajgce na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

7astosowano  systemowe  $rodki pozwalajagce na okreslenic  odpowiednich praw dostepu  do  zasobow
informatycznych, w tym zbiorow danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
7astosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
7ainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku duzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

E e

go

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylgcznie osoby posiadajgce stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostala opracowana i wdrozona polityka bezpieczefistwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione Zz obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputerow, na ktérych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sag W sposdb uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane s3 w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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