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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dziatajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........r.;
lub
K - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr . it

z dnia ............ r. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa) dzzaiajqcego na
podstawie  Petnomocnictwa  Nr — ........../[.........Prezydenta  Miasta  Krakowa z  dnia

ceey

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ........ccceceeireennne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....ccooevveieivenens, TEPrEZENtOowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........c.oooiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1010110051 ) USSR , posiadajacym REGON: .........c.ccooceiienines INIP: e, ,
PESEL ....cciiiiiiiiiiis
(w przypadku spotki cywilnej )
L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkaltym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)........ccvvereerrereeeeenreeriesieerieseeeeens PESEL....coiiiiieieieee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;
2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............cooiiiiiin.l.
zamieSzKalym .. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SEria 1 NUMET)...c.eervieieeeieieeeeiieeeesee e PESEL ...ttt s eneens
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ...
posiadajacym REGON..............ccoiiiiiiiiiinnnn, TN
PO AdreSEIM: ..ot e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) .............cccoiiiiiiiiiiiiiiinin.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt ettt s e et e h e stk e et ea Rt bbb b b ene b en et n et et seneenentesenes zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W ........ccccceevevrevenennen. , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
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i spotki  akcyjnej), optacony w catosci/w czgéci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ....ccoovveieevenennn, TEpPrezentowanym  przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. cieiiiiiiiin e eieaeee aeeeeen. .. legitymujacym sie¢ dowodem osobistym
(SEria 1 MUIMET)...eerveerreeeieeieeeeeeieeereeseeeeveeneeens , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON:  ....cccoeiiiiiienenns i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ( znak sprawy: .............), Strony zawierajq umowe nastgpujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nast¢pujgce znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie re¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakosci;

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane 1 wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cz¢$s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupehiajace te dokumenty;

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej] Umowy;

5) Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

6) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgs§¢
Umowy, ktory zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) OKres zglaszania wad przez uzytkownika — okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne;

8) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z Wykonawca
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w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, a takze umoweg w
formie pisemnej pomie¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

10) Roboty budowlane Iub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie;

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore s3a potrzebne do wykonania rob6t budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci,

13) Teren budowy jest to teren niezbgedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej;

14) Termin zakonczenia robot budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego;

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcag
o wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej;

17) Wykonawca — okreslona w niniejszej umowie Strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy;

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19, w rozumieniu przepisOw
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen
1 chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow szczegolnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
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innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sily wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robdot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.
16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 450 Pzp.
2. Skréty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakos$ci

Pzp - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkow zamdwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drég Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogblne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Rozbudowa ul. Kroélowej Jadwigi”, zwanego dalej
,Przedmiotem umowy”, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci w przedmiarze robot, stanowigcym
element dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okres$lony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w tym w szczegdlnosci w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po rozstrzygnigciu postgpowania
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o udzielenie zaméwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem robot wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu fakturowania
czesciowego wraz z szacunkowymi warto$ciami faktur.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robdt oraz Terenem budowy, a takze o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudnos$ciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
1 uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig¢, ze stosunek prawny migdzy Stronami uksztalttowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

3) Umowe wraz z zalgcznikami;

4) Oferte¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym w
szczegolnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy, obejmuje w

szczegblnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektéow budowlanych i1 wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego, bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie uj¢cia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pézniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy,

5
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zorganizowania 1 utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych
z rozbiorki, robot demontazowych i1 wyburzeniowych, odtworzenia drog i
chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.
9.Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy

uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okre$lonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegdlno$ci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca
o$wiadcza, iz laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %.
Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3
Umowy, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdéw do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spelniajacych
wymagania natozone ustawg z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). Zamawiajacy ma prawo zgdac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacych
wypeienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkéw prawnych, co
Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentéw lub oswiadczen w terminie
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajagcego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypelnianie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w
niniejszym ustgpie, jak réwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajagcego wymaganego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte
wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac¢ skorzystaniem przez Zamawiajacego
z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jak réwniez naliczeniem kar umownych, o ktorych
mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. p) lub r) niniejszej Umowy .

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem robét, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacymi po rozstrzygnig¢ciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalaceznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
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3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiagzku z prowadzong

dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy na kwot¢ nie
mniejszg niz 4 000 000,00 zt,

b)  ubezpieczenie robot objetych niniejsza Umowa,

¢)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie budowy,

ktore obowigzywac beda przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do dorg¢czenia Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed data wygasnigcia
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatéw przedtozonych dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

5)

6)

7)

przejecia Terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikoéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczgcia
robot, oswiadczenia zloZzonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
facznos$ci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowe] organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztéw
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezb¢dnych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terenoOw zielonych, rozbiorki
chodnikéw i ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na Terenie budowy
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obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spelniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;

13) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

14) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

15) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

17) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);
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18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

19) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy,

4) ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i
innymi przeszkodami.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i1 organizacje ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe 1 pozostatosci po

11.

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 poz.
779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.



66 — Rozbudowa ul. Krolowej Jadwigi

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wtasny
koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku
braku mozliwosci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie
przyjecia do zasobu wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji
punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej
izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalno$ci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysoko$ciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg
odpowiednie kwalifikacje.

15.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do Terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i1 przedstawienia niezb¢dnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa, o ile
taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

17. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru konicowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot, poinformuje
spoleczno$¢ lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robo6t oraz numerow telefonow
kontaktowych.

19. Roboty wykonywane beda z materialbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wszystkie materialy stuzace do wykonywania robot budowlano - montazowych musza
posiadac¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach wolnych
od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

21.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robodt przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

10
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej Umowie ,,.BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione
laboratoria wraz z wykonywaniem biezgcych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia
hatasu i1 drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udziat archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

22. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie

podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po

zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.
Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznos$ci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiardow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robot, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy. Niezaleznie od powyzszego obowigzku Wykonawca
zobowigzuje si¢ umiesci¢ 2 tablice informacyjne na kazdym odcinku drogi / ulicy objetej
programem wsparcia po jednej na odcinku poczatkowym i koncowym zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021
p0z.953).
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okre§lanych przez zarzadcoéw infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, petnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwiagzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
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30.

31.

32.

33.

informacje co do zgodnos$ci postepu robdt z harmonogramem robo6t, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacj¢ inwestycji
1 termin jej zakonczenia. Niezaleznie od powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawiania na pisemne wezwanie Ministerstwa lub Zamawiajacego wszelkich
informacji, wyjasnien lub dokumentéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy w
formie pisemnej lub elektroniczne;.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentoéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lno$ci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia: ..........c.oeoevevuinnennnn...

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob petnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, b¢da zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
Umowy O prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 31:

a. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6élnos$ci dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
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34.

35.

odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposodb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢
1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c. zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optlacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 31 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) i
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejszej Umowy.
Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4
Termin realizacji Przedmiotu umowy

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia niniejszej Umowy,

2) rozpoczecie realizacji robot budowlanych - nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od

dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) zakonczenie robot budowlanych — w terminie do 8 miesigcy od dnia protokolarnego

przekazania Wykonawcy Terenu budowy.
Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowag nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.
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§5
Odbiory

1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiordéw:

odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy;

odbior techniczny (branzowy);

odbior koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbi6r pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych z
zastrzezeniem limitow finansowych okreslonych w § 6 ust. 14 Umowy i
postanowien niniejszego punktu. W pozostalym zakresie Strony wylaczaja
zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czg¢$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czes$ci robdt ze skutkiem w postaci wygasniecia
zobowigzania 1 rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czgéci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru czgsci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w lit. d) ponize;j.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentéw niezb¢dnych do dokonania odbioru cz¢$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czeSciowego Wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
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Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg 1 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Odbiorow czesciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przediozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robdt oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonhczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot
budowlanych danej branzy po przediozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;
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©)

d)

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonane] zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczag w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych
znakow (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku
mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacjg
powykonawcza potwierdzenie przyjg¢cia operatu geodezyjnego stabilizacji lub
odtworzenia punktéw panstwowe] osnowy geodezyjnej do zasobu
geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. €), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
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5)

g)

h)

)

odbioru koncowego uptywat przed terminem, o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym, termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbe¢dnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uplywu terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem termindéw
gwarancji i rekojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
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stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych robdt w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokoét stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
i stluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzeniec w kwocie nie Przekraczajace] ......ccceecccciccnseiissseiecsssissssnesssasssnns
ziotych brutto (stownie ZtotycCh: ..........coooiiiiiiiiii ), rozliczone na
podstawie ilosci wykonanych 1iodebranych robot, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okres$lonych w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi fakture¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze¢$ciowe 1 zaplate czesciowa za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru czesciowego.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacje umowy sa zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Z zastrzezeniem ust. 14, termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT
wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu
odbioru (czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgséci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czesciowej) wystawione] przez
Wykonawce i1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy =zalagcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robdt, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcdow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spekniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykomywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie dotgczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres
robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dodatkowo:

a)

b)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej] Umowy;
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow calosci  wynagrodzenia z tytulu uméw  zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
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13.
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W przypadku czg$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, jakie nie
zostalo im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych
na poszczegolne lata tj.

e z1 w roku 2022,

e, zt w roku 2023.
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16.

17.

18.

19.
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W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajagcych z limitow
przewidzianych na poszczegolne lata w petnej wysokos$ci, wysokos$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegolne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok, a zostanie podwyzszony limit $srodkéw finansowych na rok
nastgpny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich §rodkow w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakow.

W przypadku zmiany wysokosci s$rodkéw finansowych wynikajacych z limitow
finansowych przewidzianych na poszczegélne lata, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany
zapisOw ust. 14 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnos$ci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 6a

Waloryzacja Wynagrodzenia

—

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub spadku ) cen materiatlow lub kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu
umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja
wynagrodzenia”).

2. Waloryzacja wynagrodzenia nastgpi w oparciu o podany ponizej wskaznik waloryzacji
wynagrodzenia, ustalany w oparciu o zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowe ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” (dalej jako wskaznik).

3. Pierwsza waloryzacja nastagpi po 12 miesigcach od podpisania Umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12 miesigcy
(dalej jako ,,stawka waloryzacji”).

4. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 12 miesi¢cy od poprzedniej

waloryzacji w oparciu o stawke waloryzacji wyliczong jako $rednia arytmetyczna ze

wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji, z zastrzezeniem ust. 6.
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5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu,
ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio
do wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

6. Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kazdych kolejnych 12
miesiecy obowigzywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu stawki waloryzacji o
wiece] niz 5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.

7. Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmian¢ Umowy 1 wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich §rodkéw w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Krakowa.

8. Wynagrodzenie bgdzie waloryzowane do wysokosci 15 % wynagrodzenia okre§lonego
w § 6 ust. 1 Umowy, co oznacza, ze zmiana wynagrodzenia na skutek zastosowania
waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tego progu.

9. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego czes¢, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy nalezne jest z uptywem termindéw uprawniajacych do dokonania waloryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie kazdych 12 miesiecy obowigzywania
umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie, o zmianie wysokosci
wskaznika. Uchybienie = przez ~ Wykonawce  zastrzezonemu w  zdaniu
pierwszym niniejszego ustgpu terminowi dorgczenia zawiadomienia o zmianie
wskaznika o wigcej niz 30 dni oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o
waloryzacj¢ wynagrodzenia.

11. Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca Iub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 12 miesigcy, liczony wraz z
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg miec
postanowienia niniejszego paragrafu.

12. W przypadku kontynuowania wspolpracy pomigedzy Wykonawcag a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesigcy tacznie
dla wszystkich umow o podwykonawstwo.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz zgodnie z ofertg przedstawiona przez wykonawce na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego - zamierza powierzy¢
podwykonawcom realizacje¢ nast¢pujacych czesci zamdwienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacé przy
pomocy podwykonawcow).

lub ('w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
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1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastegpujgcej czesci zamowienid... ... .................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem iloSci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okresSlone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupekienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetiajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujace]j termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) zawierajace] postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkdéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cz¢$ci zamodwienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
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uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypeltnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegolnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujace
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1.

2.

Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ... e-mall oo

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Zamawiajacy UPOWAZNIA eeeerereeensensonnsns ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokolu/ protokotéw odbioru (_czgsciowego,

koncowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. ... , nr 17<] , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

E-mail: .....................
- dla Wykonawcy:

Faks: .....coooiiiiiiiiiin,

E-mail: .....................
Dokumenty zawierajace os§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym os$wiadczenia
nalezy kierowaé na nastepujace adresy:
Dla Wykonawcey ......c.oovvviiiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego .........ccevvveuveniennnnnnnn. (e — mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez

Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqgzanej z niniejszqg umowq,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegOlnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg upltywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie wad
moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié¢
usuni¢gcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a
opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

6. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objgtego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢
przedmiotu objgtego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
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W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg lub jego wadliwej czgsci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

. W ramach gwarancji uprawniony moze domaga¢ si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady

spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkoéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwioki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 500 zt (stownie ztotych: piecset) za kazdy dzien
opoznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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g)

h)

)

k)

D

podwykonawcom liczac od terminu okreSlonego w umowie zawarte] z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokosci 5 000 zt (stownie
ztotych: pie¢ tysiecy) za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu
zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia wymienione w § 3 ust. 31 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt (stownie ztotych: pie¢ tysiecy) za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umow¢ o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci okreslonych
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby
je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 33
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 31 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypehieniu ww. obowigzku, jednakze tgcznie nie wiecej niz 5% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych —
w wysokosci 500 zt (stownie zlotych: piecset) za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokos$ci 500 zt (stownie ztotych: piecset) za kazdy ujawniony przypadek,
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0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt (stowie ztotych: piec tysigcy) za kazdy ujawniony przypadek,

p) niedopehienia przez Wykonawce obowiazku, o ktdrym mowa w § 2 ust. 9 zdanie
czwarte niniejszej Umowy— w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypehieniu ww. obowigzku, jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

q) naruszenie przez Wykonawce, w sposob inny niz wskazany w pkt p) powyzej,
obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej] Umowy— w wysokosci ...zt
(stownie ztotych: pigéset) za kazdy ujawniony przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 3a ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary
umowne byly potracane z nalezno$ci za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych o§wiadczen.

3a. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej, z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia zlozenia przez ktérgkolwiek ze Stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
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W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiaggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od

Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia Terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
drugg Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy 1 odebranej przez Zamawiajacego czesci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5) i pkt 6) Umowy oraz
dotyczace rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezyta starannoscig, nie mogl przewidzie¢ 1 gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczeg6lnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i1 przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbe¢dne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych §rodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sa konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze wskazanie zakresu i1 rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedlug nastepujacych zasad:
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1)

2)

b)

10.

11.

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastgpujace zatozenia:

podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,.kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot  koniecznosci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3, do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego =zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne

34



66 — Rozbudowa ul. Krolowej Jadwigi

to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

12. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastepujacych

13.

przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze¢sci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢gpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy

okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot
zamiennych nie b¢dg wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

15.

16.

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. I Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajagcego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznos$cig
wykonania robo6t zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
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Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokoét
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu koniecznosci.

17. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie robdt zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robo6t zamiennych.

19. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie

od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez Strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$§¢ wstrzymania wykonania wszystkich robdt
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementdw)

21.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cze¢$ci nalezy rozumiec¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej czgSci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktore nie bedg wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania cze$ci robdt, Wykonawca

23.

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czgsci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania cze$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protok6l musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty speilnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy
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kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgéci robot).

24. Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§ 14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania, ktdre zostaty okre§lone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszag umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokol konieczno$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetlnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalagcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.
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7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreSlenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane bedg Srednie ceny 1
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogolne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreSlenia ceny materialow 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

Wwystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie z technologia, diugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad, ktéorego opad przekracza 10 mm w ciaggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzsze;.
W takim przypadku Strony mogg przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i1 uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktérej mowa w § 13 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu rob6t stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej] umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktdorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania  Zamawiajagcego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunagé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
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9)

w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystgpig okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian os6b
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do 0séb petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktoérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktorych bedzie wynikac¢, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
W terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia 1 wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkéw finansowych, Strony moga przesung¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowal dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia,
w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacj¢
Przedmiotu umowy,

13) W przypadku przedtuzenia si¢ procedury podpisywania umowy ponad 15 dni

liczac od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim
przypadku Strony mogg przesungé¢ termin wykonania Umowy o okres liczony
od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania Umowy,
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14) W razie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb
zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow szczegoélnych, o ile
okolicznos$ci wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
chorob zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, maja wplyw na
nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
chorob zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19 wptywaja na nalezyte
wykonanie  niniejszej Umowy, moze w  uzgodnieniu z
Wykonawcg dokona¢ zmiany Umowy poprzez:

a) zmian¢ terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej czgsci,

b)  zmiang¢ sposobu wykonywania Umowy,

c) zmiang zakresu §wiadczenia Wykonawcy (zmniejszenie) i odpowiadajaca jej zmiang
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli majg one wpltyw na
nalezyte wykonanie Umowy, przedstawia Zamawiajagcemu o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajagce wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej Umowy,

15)Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkow w
ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty budowlane w zwiazku
odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem
do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu robot budowlanych, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$§¢ odkrycia zabytkow archeologicznych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowala konieczno§¢ wstrzymania wykonania wszystkich
robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

16)Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji
projektowe;.

2. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:
a) stawka podatku od towarow i ushug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasady gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang¢ wynagrodzenia w
zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w lit. a) — d) niniejszego ustgpu
na zasadach okre$lonych w ust. 3 do ust. 8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione
jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
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Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w lit. a) - d) wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towarow 1 ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono pomniejszone o kwote
stanowigca roznice pomiedzy kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug stawki
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i1 kwotg podatku od towardéw 1 ustug obliczong wedlug
nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, do ktoérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W
kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ushug jest kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku
VAT.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku
od towarow 1 uslug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone o kwote
stanowigcg rdznice pomigdzy kwota podatku od towardéw 1 ustug obliczong wedlug stawki
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i1 kwotg podatku od towardéw 1 ustug obliczong wedlug
nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT.
Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce,
ze zmiana w zakresie stawki podatku od towarow i ustug miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
towarow 1 ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla
swej waznosci sporzadzonego na pismie.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,

42



66 — Rozbudowa ul. Krolowej Jadwigi

odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom wykonujacym przedmiot umowy w postaci réznicy pomig¢dzy
wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokos$cia
sktadek na ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wptatami do pracowniczych planoéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce od osob
zatrudnionych wykonujacych Przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscig wptat
realizowanych przed zmiang zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, a wysokoscig wptat po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitalowych. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu bedzie odnosi¢
si¢ wylacznie do czgéci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych od osob,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim odpowiadajacej zakresowi, w jakim osoby te wykonuja
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy.

8. W przypadkach okre§lonych w ust. 3 — ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje
uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktdrej mowa w ust. 2 lit. a) - d) niniejszego paragrafu,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wplyw
na koszty wykonania zamoOwienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szczegdlnosci
szczegOtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawecy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktéorej mowa w ust. 2 lit. b)-d) niniejszego paragrafu, moze ewentualnie
obejmowac wytacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych
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zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie, w
jakim zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegolnosci :

a) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 2 lit. b) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed i jak i po zmianie)
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu (cz¢sci etatu/ ilosci
godzin), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

b) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 2 lit. ¢) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie)
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytutem
ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (cze$ci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

c) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 2 lit. d) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wptat jako podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planow kapitatowych z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim osoby
zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonuja prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz czegsci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych odpowiadajacych temu
zakresowi, dokonywane przed zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych oraz po zmianie tych zasad.

9. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Wniosek Wykonawcy o zmiang¢ tre§ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

11. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotlaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAITOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac
na Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego w
....... W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu,  ostanie on zdeponowany u Zamawiajacego. Wykonawca wnidst
zabezpieczenie przed zawarciem UMOwy W fOrmie ..........ccoceveeeeveeecveenneeennne. ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej] Umowy.

2.  Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Ww nastepujacy
Sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréoci w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4.  Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutow okreslonych w wust. 2,
a w szczegblnosci, w przypadku gdy:
1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
4) Wykonawca uchyla¢ si¢ begdzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,
5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacych do  dokonywania potragcen  wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlno$ci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moga zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
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osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejskg Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnos$ci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. Kierownik Budowy),

3. os6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub 0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o0 prace oraz osob wymienionych w ust. 1 pkt 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgcznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgeznik nr 8 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lno$ci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwos$ci
strony zgodnie postanawiajg, 1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
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[98)

5.

poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik 2a — przedmiar robot,
4) zalagcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
6) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolaczony po jego opracowaniu

zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
7) zalacznik nr 6 — potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy
8) zalacznik nr 7 - wzor klauzuli informacyjnej
9) Zatacznik nr 8 — wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robét wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$é wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

wy

dal
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powod niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okre§la¢ wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem s3  roboty  budowlane,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraé wylaczenie obowigzku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé¢ czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem osob peinigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierad
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktoére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci  okreslone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:
i. zadania  oSwiadczen i
dokumentéw w  zakresie
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potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien W
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczeg6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
Iub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  prac¢  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) =zaswiadczenie wilasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
Iub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, W sposob
zapewniajacy  ochrong¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dzialalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna ~ wykonujacg  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikdéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo Ilub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgedacym
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cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze

zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyzZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.

Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:
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*  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

=  Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ,,...” (dalej ,,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e /nazwa
Wykonawcey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania speliania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nast¢pujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajagcym wymogi okres§lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w
wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b¢dg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatos$ci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)
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=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevverererenenenenens , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w .........ccoceevvecencnnee , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccoveccnircinnene i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........cooooiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUITICT) .ttt eeneeseesaeseeeneas , posiadajacym REGON: .........cccovveninnne 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )
.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........ceeviiiiiiniinnnnn. zamieszkatym
........................................... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(1SEria 1 NUMET)...c.vevereereeeereeriereereeneenesneenes PESEL it st

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ............oooooiiiiiiiiii
posiadajacym REGON..............ccociiiiiiiit. INIP . pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt bttt et e a et e e e te ek en b e et e e Rt Rt e Rt es b e bt st ebeeae e st enbenteetestenreeteeaeene zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........cccccevvencenne , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..........cocoveiieinennene i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)
, prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa .................ccoeinininn zam.

................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ..........cccoeieinnnenn INIP: e PESEL ..ot

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umows. W szczegodlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktdrych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr A do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzatly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardéwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktéorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkoéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

S. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 0séb, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§o
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Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
~Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbe¢dnej zwtoki, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwiazanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wltasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.

o0

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ be¢dacy jego nastgpca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisOw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktdre nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktdorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
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wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych 0sob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie same jak w
Umowie Podstawowe;.

§10
Osoby nadzorujace

1.  Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

3.

4,

5.
6.

1.

................................... nrtel. ................ o e-mail Lo

........................................ nrtel. .................o,e-mail L
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ..................
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...................
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowaé na nast¢pujace adresy:
Dla Administratora danych ................cocoiiiin.. (e —mail)
Dla Przetwarzajacego dane .............ccoeevvninennnn... (e — mail).

§1
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w

wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;j.

2.
3.
4.
5.

1)

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng czes¢ niniejszej umowy:

zatacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr B — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
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6. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane begda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyijnej

1.

2.

Nank

®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;j.
Zastosowano s$rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

AN D

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioré6w danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikoéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

nwewbe

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

62



66 — Przebudowa ul. Krolowej Jadwigi

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane s3 w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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