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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 

  

*Marcina Hanczakowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na 

podstawie Pełnomocnictwa Nr ………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.;  

 

lub 

 

* ………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 

………../……… z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa) działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia …………………………, 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................................................................. 

 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., 

PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... ..........  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP………………………………………………………. 

pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż 

adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 



Prace uszczelniające przecieki w podziemiach Rynku Głównego obszar Wagi Wielkiej  

i drugiego fragmentu Kramów Bogatych (nr 149_2022) 

 

2 
 

1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

.................................................................  

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: …………., Strony zawierają 

umowę następującej treści: 

 

 

 

 

§ 1 

Definicje 

 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 

w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2) Dni robocze - ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych należy 

rozumieć pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

3) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, udzielone przez 

Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, 

rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy oraz 

przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania umowy inne rysunki 

uzupełniające te dokumenty. 

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako 

jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB 

oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 

5) Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające 

na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową  

i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane (dalej PB). 

6) Oferta Wykonawcy - jest to dokument, stanowiący integralną część Umowy, który 
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został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy. 

7) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 

przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8) Roboty budowlane lub roboty - należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 

9) Roboty tymczasowe - należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych  

w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz które zostaną zdemontowane po zakończeniu 

robót budowlanych. 

10)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - jest to zbiór dokumentów, 

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część 

Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót  

w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

11) Teren budowy - jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony  

w dokumentacji projektowej. 

12) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona 

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzień 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

13) Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

14) Wada - polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową,  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej. 

15) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - są to dokumenty lub kwota,  

o których stanowi art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). 

16) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań wynikający  

z Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne; 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna 

domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być 

spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 

deszcze; 

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia stanowiącego działanie Siły wyższej zdefiniowanej powyżej, to Inspektor 

nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu 

takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, 

a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 

świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których 

Wykonawca był zobowiązany. 
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2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w Umowie 

oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

KC - Kodeks cywilny 

KPC - Kodeks postępowania cywilnego 

KRS - Krajowy rejestr sądowy 

PB - Prawo budowlane 

PN - Polska norma 

PZJ - Plan zapewnienia jakości 

Pzp - Prawo zamówień publicznych 

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

UZP - Urząd Zamówień Publicznych 

ZDMK - Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

R - robocizna 

M - cena materiałów 

S - koszty pracy sprzętu 

Ko - koszty ogólne 

Z - zysk 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

wynikiem przeprowadzonego postępowania (znak sprawy: .........) oraz zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. „Prace 

uszczelniające przecieki w podziemiach Rynku Głównego obszar Wagi Wielkiej i 

drugiego fragmentu Kramów Bogatych” zwanego dalej - „Przedmiotem umowy” 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach 

otrzymanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz w Dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z 

harmonogramem robót (harmonogram rzeczowo – finansowy), sporządzonym przez 

Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, po rozstrzygnięciu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik 

nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z Dokumentacją projektową, w tym 

z przedmiarem robót oraz terenem budowy a także oświadcza że nie wnosi do nich 

jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną 

inwestycją i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 
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4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 

niniejszej Umowy według Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i 

uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu Umowy. 

6. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

1) Dokumentację projektową; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

3) Umowę wraz z załącznikami; 

4) Ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

5) dokumentację przetargową, w tym w szczególności SWZ. 

7. *Wykonawca oświadcza ponadto, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 

uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca 

oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 

we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) używanych przy wykonywaniu 

Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niż 10 %. Na żądanie 

Zamawiającego, w każdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji 

dotyczących liczby wykorzystywanych pojazdów do realizacji Przedmiotu umowy, o których 

mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość 

przeprowadzenia identyfikacji pojazdów spełniających wymagania nałożone ustawą z dnia 

11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze 

zm.). Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym 

zakresie potwierdzających wypełnienie przez Wykonawcę opisanych w niniejszym ustępie 

obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownych dokumentów lub 

oświadczeń w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego w tym 

zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

niniejszym ustępie, jak również niezłożenie na wezwanie Zamawiającego wymaganego 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, stanowi nienależyte 

wykonanie umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego z 

prawa odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

* Uwaga: zapisy ust. 8 zostaną wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji 

Przedmiotu umowy przesłanek, określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z 

oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą. 
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§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że 

Wykonawca posiada: 

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

b) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

przedłożenia oryginałów tych dokumentów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała 

obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do 

przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia 

złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz 

z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak 

również do wskazania kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24-godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z 

organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w 

porozumieniu z Zamawiającym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego 

dotyczącej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji ruchu), uzyskania 

zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ i przekazania Zamawiającemu 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 

znaków przez cały okres wykonywanych robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych i 

wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, 

zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki chodników i 

ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy obiektów i 

urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod 

nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych 

elementów infrastruktury; 
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8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w 

teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie 

tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii 

zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w 

rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego 

stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z 

sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy 

do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) zapewnienia bieżącej i kompleksowej obsługi geodezyjnej, obejmującej w 

szczególności opracowanie i wydanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz sporządzenie i wydanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, spełniającej wymogi określone w § 5 

ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz e) Umowy; 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 

geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich 

odbioru, w tym do wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora 

nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 

wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, 

kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 

16) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) niniejszej umowy i przekazania jej 

Zamawiającemu; 

17) uzgodnienia harmonogramu robót oraz sposobu ich realizacji z użytkownikiem 

części odziemnej, tj. Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z 

katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 

na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia 

placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację 

robót, 
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2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z 

opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu 

utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru z 

ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na własny koszt uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku możliwości 

ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiązany jest zlecić przeniesienie 

punktu w inne miejsce. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia 

do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej 

lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 

z Umową będą wykonywane. 

12. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 

celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 

dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

13. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy 

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz 

numerów telefonów kontaktowych. 

15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w 

budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót 

budowlano -montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach 

wolnych od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
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3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencja), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(zwany w niniejszej umowie „BIOZ”), uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 

podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po 

zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót i 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego 

warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany 

elementu lub materiału na własny koszt. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania - na wniosek Zamawiającego - narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów 

nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 

ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 

informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1 m x 2,5 m według 

projektu przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od 

daty przekazania terenu budowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych i wymagań wydawanych i określanych przez zarządców 

infrastruktury technicznej (gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego 

wykonywanego przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy infrastruktury 

technicznej, pełnionego nad prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury 

technicznej, kosztów ochrony danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych 

dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia 

urządzeń w związku z realizacją inwestycji wynikających z warunków technicznych 

wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, 

zawierającej informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym 

postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 

ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 

zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy i termin jego zakończenia. 

26. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń  

z podwykonawcami. 
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27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 

umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………… 

……………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

/*należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę; za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.. 

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 27. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy czynności wskazane w ust. 27: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace 

wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczone zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1791, z późn. 

zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 

czynności. W takim wypadku Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne 

przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) i lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. l) niniejszej 

Umowy. 

31. Ilekroć w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy 

przez to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

32. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia określonych w ust. 27, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na 

umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności 

umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie 

warunków zatrudnienia. 

 

 

§ 4 

Termin realizacji robót budowlanych 

 

1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 

1) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, 

2) rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania 

Wykonawcy terenu budowy. 

3) zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 

odbioru końcowego.  

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu 

budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

 

§ 5 
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Odbiory 

 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy, jeżeli ust. 2 pkt 2 tak stanowi;  

3) odbiór techniczny (branżowy); 

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny; 

6) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla 

zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych, 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących 

częściowych rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia 

należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru 

częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego 

zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części 

wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej 

części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia 

biegu rękojmi i gwarancji jakości, 

c) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 

powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. d.  

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 

przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania 

poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z 
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zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do 

odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 

wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 

Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad, 

e) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych 

częściowo sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru Zamawiającego. 

3) W odniesieniu do odbioru technicznego: 

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie 

przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o 

zakończeniu robót oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 

usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 

21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży 

i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób, 

d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 

usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie, przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 28 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego całości robót budowlanych objętych zakresem 
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Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru  

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego, a następnie 

Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej 

sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie 

współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych 

wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, 

dwg) lub MicroStation (dgn). 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w lit. d) powyżej wraz ze 

wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 

dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys 

powykonawczy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w 

terminie do 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający 

dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od 

daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania 

odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) powyżej zostanie 

przekazana Zamawiającemu po upływie terminu określonego w lit. e), termin 

do dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 –

dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na sprawdzenie 

dokumentacji, o której mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do 

dokonania odbioru końcowego upływał przed terminem o którym mowa w 

zadaniu pierwszym – termin do dokonania odbioru końcowego ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu. 

g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 
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z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych 

pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą 

zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, 

podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której 

mowa w lit e) powyżej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy. 

 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, 

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu, po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) 

i lit. b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 

dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 

zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 

przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów 

gwarancji i rękojmi, 

d) nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 

gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz 

z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 

postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą 

oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych 

robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych 

w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego 

przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 
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wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 10 niniejszej Umowy. 

 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia 

wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w 

okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru 

pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub 

stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 

...................................................................), rozliczone na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych 

cen określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego), podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony 

zakres prac określony w protokole odbioru częściowego. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z 

postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 

Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac 

stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (końcowej, częściowej) 

wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców 

robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr ……..…. z 

dnia …………...”, który musi zawierać: 

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub 

dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub 
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dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w 

ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i 

podpisany przez wszystkich podwykonawców tj. zarówno tych, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy jak i tych podwykonawców, którzy 

nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak 

wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia faktury. 

2) oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców 

całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w 

skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz  

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/kwot 

wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez tych 

podwykonawców, ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego 

o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane 

przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty 

faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie 

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. 

Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy 

Wykonawca nie zlecił podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury 

VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy 

wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura 

wystawiona przez Wykonawcę. 

5. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą 

lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 

podwykonawcą, a dotyczących wykonania robót w ramach realizacji Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o 

podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o 

wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone.  

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury. 
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8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą 

Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace 

podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili 

uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 

Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* (*niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku 

VAT. 

10. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

11. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 

31 – 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r., poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Adres PEF: 679-25-97-429, 

a wszelkie wymagane na podstawie zapisów Umowy załączniki do faktury, winny być 

przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

12.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 15. 

15.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zamianę 

wierzyciela na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym 

Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie 

Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona 

pisemną zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na 

jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przelew 

wierzytelności, przelew wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona). 

16. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji. 

 

* tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
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o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

17. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: ………………………… 

…………………………………………………….  

(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz 

ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza realizować przy 

pomocy podwykonawców). 

 

lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom 

i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 

 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał zastosowanie w przypadku, 

gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się, na zasadach 

określonych w Prawie zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub zawodowe 

podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w Prawie zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  

 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz 

ze wszystkimi załącznikami, w szczególności wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 

dostaw oraz ich wyceną a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i 

ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania 

robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później 

niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy 
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o roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w 

sprawie spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 

podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o 

których mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1) 

Załącznika nr 4 do niniejszej Umowy; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 

umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który 

reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. Wykonawca ( podwykonawca) nie 

może zlecić podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa 

w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o 

podwykonawstwo. 



Prace uszczelniające przecieki w podziemiach Rynku Głównego obszar Wagi Wielkiej  

i drugiego fragmentu Kramów Bogatych (nr 149_2022) 

 

21 
 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt 1) Załącznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, 

po jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 

w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego, 

Strony zmienią załącznik nr 5 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, 

którą Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, która nie została 

wykazana w ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 

do umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 9 ust. 1. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

 

 

§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
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od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

oraz wezwie Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w 

szczególności do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca 

przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7-

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż Wykonawca 

uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi 

żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży dowody wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur 

VAT lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 

reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania 

odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 

żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 
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9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu bezpośredniej zapłaty. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 

wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

 

1. Zamawiający ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 

………………………… Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważnia ………………… (propozycja: kierownik Działu i/lub osoba go 

zastępująca i/lub pracownik Działu) do koordynowania i nadzorowania realizacji 

niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej 

realizacji niniejszej umowy a także do podpisania protokołu/ protokołów odbioru 

(częściowego, końcowego). 

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji 

robót budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 

……………………….. 

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 

Umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 6, będą podpisane przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami 

pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

• dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

• dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

6. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 

Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
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osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń 

woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 

oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

• dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

• dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

7. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 

ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), 

działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 

niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 

reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, w szczególności upoważniony jest do: 

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 

5)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów. 

 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w 

szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 

….. miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie 

wady przedmiotu objętego gwarancją/rękojmią, Zamawiający uprawniony jest do 

zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), pocztą elektroniczną, faksem 

lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, 

faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie. W uzasadnionych 

przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić 

w innym uzgodnionym przez strony terminie. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub 

odmówił usunięcia wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający 

może samodzielnie lub przez osoby trzecie usunąć wady bez wzywania wykonawcy do 
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ich usunięcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne 

usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie rozmiarów szkody. 

5. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone 

wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający uprawniony jest 

do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, 

pocztą elektroniczną na adres: ……………… lub faxem na numer ………………, 

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia 

wady; 

2) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 

pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 

godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego - Wykonawca nie 

potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z 

chwilą upływu tego terminu. 

3) reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na 

ich usunięcie zgodny z umową, 

4) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy, 

5) jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa pkt 1), 

nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron 

jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

6) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad. Jeżeli wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, 

zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z 

przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 

od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 

niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

10. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od 

Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i 

usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

11. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania 

gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane 

Siłą wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

12. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady 

spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez 

Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
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rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających 

z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Okresy gwarancji i 

rękojmi za wady są jednakowe. 

14. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 

względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących 

rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 

profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się 

przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 

1 niniejszej umowy,  

2) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty 

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 

upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty 

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej 

Umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia 

w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 2,5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 7 ust. 7 – w wysokości 2,5% kwoty określonej w 

§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 
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h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 7 ust. 11 – w wysokości 2,5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 2,5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokości 

5.000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia 

na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 

do umowy, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5.000 zł za 

każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, 

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 

niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej 

czynności wymienione w § 3 ust. 27 umowy – w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 

niniejszej Umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej w § 

6 ust. 1 niniejszej umowy, 

m) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w 

§ 5 ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakończenia robót 

budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 

14–dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, 

n) nie przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiającemu w 

terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

budowy – w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek, 

o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w 

wysokości 5.000 zł za każdy ujawniony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace. 

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

30% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane 

prace, termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do zapłaty kary umownej. 
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§ 12 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych 

w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 

już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni 

licząc upływu od terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. 3) niniejszej Umowy, Zamawiający 

może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 

60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania 

placu budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze 

stron oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę naliczonych Wykonawcy osiągnie 

wysokość 30% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego 

roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 

30% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.  

6. Zamawiający może ponadto bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 

Umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia 

przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 

odstąpienia. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności 

następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia robót 

zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 

elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na wypadek 

niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 
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8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 

wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie 

dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 

zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 

może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 

postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez druga Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 

przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 

dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 

część Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................) co odpowiada ........% kwoty, określonej w 

§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem 

Umowy w formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia 

zabezpieczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisani 

przez Strony protokołu odbioru końcowego,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 

dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w 

szczególności, w przypadku gdy: 

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy,  

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej Umowy, 

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi. 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 
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5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 

być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z 

wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania 

może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo 

korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

 

 

§ 14 

„Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty, o 

której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczególności: 

1) w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w 

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru końcowego, 

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

końcowego przepisami, na zasadach określonych w ust. 11 do ust. 16. 

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków finansowych w Budżecie Miasta 

Krakowa. 

2. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć prace, 

które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową ani 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a są konieczne do 

wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie 

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 

których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis stanu 

faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 

konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, a także 

dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie były 

ujęte w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych a także wskazanie zakresu i rozmiaru „koniecznych prac 

dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac. 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 

ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 

dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje 
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stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu 

określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac 

dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 

opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, tzn. takie, dla których nie można 

określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyżej, Wykonawca dokona wyceny 

tych robót w oparciu o następujące założenia: 

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 

odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 

przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 

nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2), tj. 

nieujętych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), 

M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) 

z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach 

Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z 

przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie. Tj. pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporządzą, protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i 

zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do 

protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 

wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 

wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego 

(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych 

w kosztorys koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 

związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii 

„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez 

Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki 
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Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 

wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

11. Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 

rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne 

to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji 

projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji 

projektowej. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności, w następujących 

przypadkach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych 

lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z 

stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z zasadami 

wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu o który ją przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w 

związku z wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 

ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie 

stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które winny zostać wykonane 

(przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniający okoliczności faktyczne i 

techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania 

jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą 

wykonywane. 

14. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 

ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” 

wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu 
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określającego koszt wykonania „robót zamiennych”, zgodnie z zasadami określonymi w 

ust. 5 (dalej: kosztorys robót zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu robót 

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 

przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub 

wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót 

niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością 

wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj. pisemne stanowisko 

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego kosztorys robót zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub 

wykonywania w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie oraz odrębnie kosztorysu 

dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w związku 

z koniecznością wykonania robót zamiennych, strony sporządzą protokół konieczności 

potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez 

Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. 

Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu 

konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy 

zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 

odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 

podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 

robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury o której mowa w niniejszym paragrafie 

od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 

którym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi 

zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 

Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 

stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

20. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 

Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie 

tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron Umowy. Rezygnację 

z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego od części 

Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 

Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia od części 

Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane będą „robotami 

zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia 

Zamawiającego od części Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu stosownego kosztorysu dla robót zaniechanych. 
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22. W przypadku rezygnacji Zamawiające z wykonywania części robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniającego zmiany wynikające z faktu 

rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót (roboty zaniechane). 

23.  W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty 

zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 

sporządzą protokół konieczności zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj. jakie roboty nie będą 

wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o 

których mowa w ust. 20, oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany 

(załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych oraz nowy 

kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniający 

zmiany wynikające z faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót). 

24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą 

do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy 

zmian wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 

 

 

§ 15 
„Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy 

 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 

pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3 

Pzp ustala się następujące zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym 

paragrafie. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt 3 Pzp (tzw. dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w 

tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 

konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i 

zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 

reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 

art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. 

4. Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 

poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych 

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty, zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 

aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 

prowadzenia przedmiotowych robót. 
5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp będzie 

kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie 

„dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych 

i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 
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podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, tzn. takie, których nie można rozliczyć 

zgodnie z ust. 5, gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną 

rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 

książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym 

kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w 

ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys 

stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2. 

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6, zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w „dodatkowym kosztorysie”, o 

którym mowa w ust. 6 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 

indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym kosztorysie”, o 

którym mowa w ust. 6) zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), 

M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z 

ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach 

Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z 

przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego. 
 

 
§ 16 

Zmiana umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji 

robót budowlanych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym 

uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 

4 ust. 1 pkt 3) Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza 

się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C, długotrwałe lub intensywne 

opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr 

wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, 

którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz 

klęski żywiołowe, czyli działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy i 
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uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych 

prac dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, 

o której mowa w § 14, Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 14 

liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, o którym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu 

do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności 

wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i 

wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 

zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której 

mowa w § 14, Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o 

czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w § 14 liczony od 

daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 

którym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do niniejszej 

Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania 

robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu 

robót stanowiących Przedmiot umowy i wymagała wstrzymania wykonania 

wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone 

wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony 

Zamawiającego, 

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, i zlecenia Wykonawcy 

wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot 

niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych 

robót wpływa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres 

wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót 

budowlanych”, 
5)  powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 

wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres 

potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w 

ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku 

Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia 

Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie 

materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
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7) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 

budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które 

uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym 

harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez 

projektanta zmianami w projekcie budowlanym, 

8) wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje 

wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy 

oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 

Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego 

koniecznością usunięcia wad Dokumentacji projektowej, 

9) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W 

przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na 

etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna być odnotowana w 

dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju, 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także 

kierownika budowy). W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób tych 

osób. W przypadku, gdy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w odniesieniu do osób pełniących określone funkcje na budowie, a 

których miałaby dotyczyć zmiana, Zamawiający określił warunki i wymagania 

wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postepowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim 

okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których będzie wynikać, iż nowa osoba 

będzie spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 

obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jej usunięcia, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia i wykonania działań 

mających na celu usunięcie (przełożenie) infrastruktury podziemnej kolidującej z 

prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, 

12) w przypadku gdy okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi 

konieczność podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do pozyskania 

dodatkowych środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin wykonania 

Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował działania zmierzające do 

pozyskania dodatkowych środków finansowych liczony od dnia, w którym 

dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o 

pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację Przedmiotu umowy, 

13) przedłużenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni licząc od dnia 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony 
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mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od upływu 15–

dniowego okresu liczonego od daty ukazania się zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy. 

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie 

terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie 

aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem 

wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do 

umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 

wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 

danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, 

w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację umowy ze strony Wykonawcy, 

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków (np. 

Kierownik Budowy), 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych 

- prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako 

podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do umowy. 

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1) – 4), Wykonawca zobowiązuje 

się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, 

stanowiącym załącznik nr 7do umowy.  
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3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 

z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w ust. 1 - 3. W celu uniknięcia wątpliwości strony 

zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach 

którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez 

osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego 

obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić 

wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego 

w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1 - 3. 

W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, 

karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, 

żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 

(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 

obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 

określonych w § 17 ust. 1 - 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 

oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 

naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w 

szczególności określonych w ust. 1 - 3. 

 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram prac; 

2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 

3) załącznik nr 3 – wymagania dla umów z podwykonawcami; 

4) załącznik nr 4 – wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

5) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 

6) załącznik nr 6 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

7) załącznik nr 7 – wzór klauzuli informacyjnej; 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; 

1) jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie Wykonawcy 

o spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy wymaganie 

jest spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W wypadku 

wpisania N – należy 

wyjaśnić powód 

niespełnienia wymagania 

w kolumnie 4. 

Wyjaśnienie Wykonawcy, w wypadku 

wpisania N w kolumnie 3 

1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może zostać ustalone w postaci 

zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy. 

  

3. Umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę. 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 

wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 

ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem w zakresie podatku 

VAT jest Wykonawca, umowa winna również określać wysokość podatku VAT 

rozliczanego przez Wykonawcę. 

  

5. Umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

  

6. Umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem zmiany. 

7. Umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym 

Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  Umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w 

odniesieniu do wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

  

9. Umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych 

przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę 

przez Zamawiającego. 

  

10. Umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały 

w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: 

…………………………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem osób pełniących tzw. 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane/, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12 Umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, 

które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawca i 

podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione 

przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12. Umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec podwykonawcy odnośnie spełniania przez podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, 
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aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo.  

13. Umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy o 

podwykonawstwo na każde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie podwykonawca przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, 

rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
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społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 

nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 

zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo 

osobą niewykonującą działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2015.2008 

ze zm.)  

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma 

zostać zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawierać oświadczenia 

takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że jest osobą fizyczną 

wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo 

w państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub zawierającą 

umowy ze zleceniobiorcami. 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w języku polskim.   

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać postanowienie, zgodnie z którym 

prawem właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie a do 

rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących umowy o podwykonawstwo właściwy 

powinien być sąd polski. 

  

 

 

• Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami; Ilekroć w tabeli mowa jest o 

„podwykonawcy” należy przez to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 4.  

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania  

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  

wynagrodzenia  

(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 12-616-74-56. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego inwestycji /nazwa inwestycji/ 

………………………………………. (dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez /nazwa Wykonawcy/ 

……………………………..….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj 

wykonywanej pracy i wymiar etatu; 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 

umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. 

Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna 

funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 
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□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie 

dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w 

SIWZ – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest 

realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub 

usługi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze 

środków UE); 

▪ podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie 

postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji 

Inwestycji; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;** 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 


