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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na

podstawie Petnomocnictwa Nr ... .......... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ... ......r.;

lub

R - (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr ... ......./.........
z dnid ............ r. ud2|eloneg0 przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) a’zzala]qcego na
podstawie  Petnomocnictwa  Nr  .........../........Prezydenta = Miasta  Krakowa z dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........ccccevvrvverennnsy
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokoSci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM Przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ........................e........ A
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym. ..o legitymujagcym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)...oveeveeeriieeeresteeeereeseesesseesnesenesnens , posiadajgcym REGON: ..........cccccoevvevvennnnne. INIP: e, ,
PESEL ....coviiiiiiiii

(w przypadku spoltki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem osobistym (Seria i NUMEN).......cccccveveevieniee i PESEL....ccoviviieieeecceeeet e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............cccoiiiiiii.n..
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN)....ccooveieieieree s PESEL ..ot
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej -

prowadzacymi dziatalnosé gospodarcza w formie spoiki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....coiiiiiiiiiiiien
EN TP pod adresem: ...

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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PSPPSRI zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .........cccooiiiininnns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccceevvevevenenne. , Wydziat ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o, , kapital zakladowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spolki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: .........ccccoeeiviiiennen. ENIP: , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczq)

2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. oeeitiiiiiis et eie aeeeeee ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecveeieeieieie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ... i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zamdowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2) e
zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z

dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), znak sprawy:
., Strony zawierajg umowe nastgpujqgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentoéw i materiatéw udostepnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
zbidr dokumentow stuzacych do realizacji robdt budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajgca rygor natychmiastowe;
wykonalnosci decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe 1 finansowe wykonania poszczegolnych etapow i
rodzajéw prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Przedstawiciel ZDMK - jest to osoba/ osoby wyznaczona/wyznaczone przez
Zamawiajacego do petnienia obowiagzku nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

®o0 o
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z Dokumentacijg projektowsg i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktoéra zawarla umowg
Z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemnej
pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowiacy integralng czes$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktore ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okreslajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatlowe i funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu

nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczegolnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb
zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i1 chorob zakaznych u ludzi lub innych przepiséw
szczegOlnych.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie silty wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to Przedstawiciel ZDMKF zaswiadczy, ze wykonanie
Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego $§wiadectwa, tak
szybko jak to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i1 wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za calo$¢ robot wykonanych przed
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otrzymaniem takiego $wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
swiadectwa, do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposéb pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowej.

13) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robdt,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robdt budowlanych w zaméwieniu publicznym.

15)Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze$§¢ zamdwienia publicznego, zawartg miedzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym  podmiotem
(podwykonawca), a W przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane -
takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czgséci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

17) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sagdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkoéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
UZP - Urzad Zamowien Publicznych
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materialow
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk
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§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegodlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizacja robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia ulicznego przy
ul. Krymskiej”, zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszg Umowa, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa”),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacjg
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktérej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalno$ci
decyzji 0 pozwoleniu na budowe¢ lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg),

3)  realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktéry stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy jako jej
zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, 1z:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw Otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomos$¢ ogdlnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie mogg wynikac¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbgednym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i1 terminowego
wykonania niniejszej Umowy.
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6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannos$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowO wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

8. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nast¢pujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

2) Umowg¢ wraz z zalgcznikami,

3) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
p6ézniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia
gruntu, wywozu materialdéw pochodzacych z rozbidrki, rob6t demontazowych 1
wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, pelnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane 2z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposéb zgodny
z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujagcymi w dniu wydania go Zamawiajagcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

11. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z
obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.

U. 2 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
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najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym
czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 Umowy, informacji
dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosé
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetiajacych wymagania natozone ustawg z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 110 ze zm.). Zamawiajacy ma prawo zadac przedstawienia do wgladu niezbgdnych
dokumentoéw w tym zakresie potwierdzajacych wypetnienie przez Wykonawce opisanych
Ww niniejszym ustgpie obowiazkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ zlozeniem
stosownych dokumentéw lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie,
jak réwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszeg0 ust¢pu, stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajacego z
prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jak roéwniez naliczeniem
kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. p) lub r) niniejszej Umowy .

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), zalacznikiem graficznym, obowiazujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowaé przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  i1skoordynowanej we  wszystkich  specjalnosciach, a w szczegolnosci
posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpisow wszystkich projektantow obok nazwisk
1 numerow uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajacej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegdlnosci
uwzgledniajacej wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
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10.

ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajace;j
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujagcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajgcej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupeinien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych

wyrobéw budowlanych (materiatdow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego,
ktorego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji
projektowej, stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedagcymi w posiadaniu Zamawiajacego przed

rozpoczeciem prac;

2) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania Przedmiotu umowy;

3) przekazywanie Zamawiajagcemu odpisOW wszelkich pism 1 dokumentow
uzyskanych i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajaceg0 — W kazdym z
przypadkéw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) comiesigcznego przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o Stanie zaawansowania
prac projektowych — do ostatniego dnia danego miesigca kalendarzowego objetego
obowigzkiem raportowania,

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajgcemu informacji o Stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy,

4) wypeliania w trakcie toczgcych si¢ postegpowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania, a w Szczeg6lnosci do sktadania
wyjasnien, uzupelniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupelnien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postegpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji
na temat toczacych si¢ postepowan.

W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw
Projektanta wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia
wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:
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11.

12.

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajgcego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegotdéw opracowan projektowych oraz wyja$niania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z ZamawiajaCym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych
przez kierownika budowy lub Przedstawiciela ZDMK,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udzialu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgcego wyjasnienia
watpliwos$ci 1 problemow powstalych w toku robot budowlanych,

g. w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegotdw opracowan projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupehien zgodnie z Zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

§4
Prawa autorskie
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, bez
koniecznosci sktadania odrgbnych o$§wiadczen 1 w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardwno wlasnos¢
nos$nikow, na ktorych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez
poprzez telewizjg, Internet 1 inne $rodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginatlem i egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono,
W szczeg6lnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
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2.

6.

7.

takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegoOlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce
do ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzujg Si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegolno$ci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w cato$ci
lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
koniecznoscig zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czg¢sci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do Wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej cze$ci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgodg
na rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
0 ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a takze te,
ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda oryginalne,
pozbawione zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie beda naruszaé praw
przyshugujacych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy
realizacji niniejszej Umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien

ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszaé

10
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bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie
roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej Szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
wzwigzku z wylgczeniem lub oOgraniczeniem mozliwosci Kkorzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytulu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca =zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: polise¢ ubezpieczeniowg i potwierdzenie terminowego uiszczenia skladki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cia gospodarcza obejmujaca Przedmiot
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania od
Wykonawcy oryginatéw przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajacego
w/w warunki.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia Terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia 0soby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te
media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiodrki
chodnikéw 1 ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie
budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury

11
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uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod
na wejScie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko§ciowych oraz opracowywania
I przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyc
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg réwniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego
dokonania jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem
Przedstawiciela ZDMK;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
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srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajgcego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawcCzej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynno$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez whasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegdlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia bgdg posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wraz z Wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe | pozostalosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytwoércy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas
realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

9. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych Przedstawiciel ZDMK
wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$ci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy ZleceniodawCy potwierdzenie przyjecia geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne za§wiadczenia z wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci bez ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

12. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytagczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezb¢dnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa, o ile
taka jest zawarta

13.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowa beda wykonywane.

14.W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

15. Od daty protokolarnego przejgcia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyniklte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

16. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w Sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem peinej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonow kontaktowych.

17. Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania robot budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

19. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a. zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b. urzadzi Teren i zaplecze budowy,

c. prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),

d. utrzyma w nalezytej sprawnosci 0znakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

e. sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

20. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

21. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Przedstawicielowi ZDMK wynikow
badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela ZDMK dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow i §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajagcego i Przedstawiciela ZDMK oraz innych
zaproszonych o0so6b, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
I zaawansowania robot, w Szczegoélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ i1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedtug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
petnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z
realizacjg inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzadcow infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnos$ci postepu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacyCh przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudno$ci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczego6lnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostgp do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

I* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
oprace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w
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30.

31.

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o praceg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 29. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 29
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

a. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s6Ob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oSob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnoSci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegOlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imig
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2019 poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
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32.

1.

N

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 29 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru Wykonania robot budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajacg do wykonania robdt budowlanych
objetych zakresem przedktadane;j Dokumentacji projektowej -
w terminie ............ dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy protokolarnie w terminie do 7 dni od przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce za§wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej
uprawniajgcej do wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej
Dokumentacji projektowej,

3) rozpoczgcie realizacji Robdt budowlanych nie pdzniej niz do 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu budowy

4) Etap I, tj. zakonczenie realizacji Robot budowlanych w terminie ........... dni od
dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Przez zakonczenie realizacji Robot budowlanych Strony rozumiejg zgloszenie gotowosci

do odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania

Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na

podstawie protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie Terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

§7
Odbioér

Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;

4) odbidr techniczny (branzowy);

5) odbior koncowy;

6) odbioér gwarancyjny;

7) odbidér pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywatl odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastg¢pujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:
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2)

a)

b)

d)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, 0
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowe;j
wykonalnosci decyzja o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czgs¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbior Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowe] jest
protokot odbioru Dokumentacji projektowej.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest robwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
budowlanych 1Iub stosowng decyzja administracyjng uprawniajaca do
wykonania  robot budowlanych  objetych  zakresem  przedktadanej
Dokumentacji projektowej i przekazanie Wykonawcy Terenu budowy
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego — wiasciwego dla danej
branzy,

do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),
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3)

4)

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Przedstawicielowi ZDMK
wyznaczonemu przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czgéciowego:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych w

nastepujacy sposob:

a) odbioru cze¢sciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasniecia zobowigzania i rozpoczgcia biegu r¢kojmi i gwarancji jakosci.

b) Po zakonczeniu wykonywania czg¢éci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do
odbioru cze$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia 0 gotowo$ci do odbioru Przedstawiciela ZDMK ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 lit. d) ponize;j.

c) dokonanie odbioru czesciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego i jest
on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegodlnej czgsci robot budowlanych 1 przedlozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czeSciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgloszonych do
odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotow odbiordw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

d) Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czg¢Sciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Przedstawiciela ZDMK Zamawiajgcego.

Odbioréw czgéciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czesdciej niz raz w

miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego
przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot
oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem wykonywania robot
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5)

b)

d)

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajagcego Iub o0sobg przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 21
dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych danej branzy po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;
Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osigghat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbior techniczny nie jest odbiorem czeSciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
Robdét budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wyKonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego Iub osobe przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nast¢gpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza
do ewidencji gruntow 1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
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6)

f)

9)

h)

)

wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowe] uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzgdzonej w
obowigzujacym  ukladzie  wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu  komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokolty odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
I aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidér koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na
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ocenie robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

€) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a)
i b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane rowniez po dokonaniu
corocznych przegladdéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
pozniej niz 2 miesigce przed uplywem termindéw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu techniCznego Przedmiotu umowy i1 oceny jako$ci
wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjneqo:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
I gwarancji 1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgtoszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunig¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpiSywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

KWOCIE .\ttt essaseasessnsansnns zlotych brutto (stownie ziotych:
................................................................................ ), W tym
Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobeC zamiaru wykonywania
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robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej
prowadzenie robot budowlanych,
D) zlotych brutto (stownie ztotych:

....................................... ), za wykonanie Robot budowlanych.
la. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmiang stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, optat, optat za
usunigcie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajgcego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, Kkoszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z
eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadow, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezb¢dne do zrealizowania Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:

a) faktur¢ obejmujacg wynagrodzenie z tytulu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,

b) faktury obejmujgce wynagrodzenie z tytuly wykonania Robdt budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czesciowe 1 zaptate czeSciowa za zakonczony zakres prac okre§lony w protokole odbioru
czesciowego.

3. Z zastrzezeniem ust. 3a ponizej, termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w
postaci protokotu odbioru (Dokumentacji projektowej, czesciowego, koncowego).
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

3a. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie zaptacone do wysokosSci
limitow finansowych na poszczegdlne lata, t;.
S 7. w roku 2022;

e zt. w roku 2023.

W przypadku zmiany w Budzecie Miasta Krakowa i zwigkszenia planu wydatkow wysokos¢
limitéw przewidzianych na poszczegoélne lata, wskazanych w zdaniu poprzednim moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na rok 2022r. a na 2023 rok limit zostanie
pomniejszony. W przypadku niewydatkowania $rodkow finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegodlne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegélne lata moze ulec zmianie, pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednich s$rodkéw  w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujgcej Wieloletniej
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Prognozie Finansowej Miasta Krakow. W przypadku zmiany wysokosci §rodkow finansowych
wynikajacych limitow finansowych przewidzianych na poszczegodlne lata, w sytuacjach, o
ktérych mowa powyzej, Strony dokonaja odpowiedniej zmiany zapisow ust. 3a w formie
aneksu do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do Kkazdej faktury VAT (cze$ciowej, koncowej)

wystawionej przez Wykonawce i1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany

jest dotaczyc¢:

b)

2)

3)

4)

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot,
ustug lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw
w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spekniajacego
powyzsze wWymagania bgdzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  catoSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 sktadana przez Wykonawce, oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty
w ramach sktadanej faktury.
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Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotagczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow calo$ci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umoéw
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
0 podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszone;j
0 wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy cze¢$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy.

10. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:
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11.

12.

13.

14.

15.

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow. Wykonawca moze rdwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysta¢ jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej Umowy zalaczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypelnienia warunkoéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wyltacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bgdzie finansowal wykonanie Przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnos$ci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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16. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ...........ooiiiiiiii i
(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegélne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazaf w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyé
podwykonawcom i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skitadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy W zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICNIA. ..ottt ettt

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zaltgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie ilosci robot i1 ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarCia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zalaczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy 0 roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie w sprawie
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10.

11.

spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w Zatgczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy 0
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedlozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo
0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy 0 podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktdrg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania posSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie @~ w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa W ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonaweca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowic¢ zalacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywa¢ za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na Ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamdwienia,
ktorg podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostala wskazana w ofercie, stanowi zmiang Umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do roOwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy Wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
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z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja 0 zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw Iub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegodlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty .

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
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10.

11.

12.

9.

10.

11.

oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o0 ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyj¢ciu na
siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.
Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow Projektanta, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wykonawea ustanawia ...............ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiaianannn osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy,
1) ol () PO B 1 17 ) |
7amawiajacy UStANAWIA weeeeereenresssssessosnscsssssonsssnsssnsonns osobg odpowiedzialng za
koordynacj¢ i odbior Dokumentacji projektowej, nr tel. ...cccveveveieiaieieiuinininininnnnnn. ,
S 11T 1
W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petni¢ bedzie
0S0D@ WYZNACZONA PIZEZ ..o vttt e e e e e
Zamawiajacy UStANAWIA ...ccveveieieieieieieieieiuiuieinruririienenennnn. Przedstawicielem
ZDMK nad wykonywanymi Robotami budowlanymi, nr tel. .....cccceviieiniieinininennnnn. :
S 11 T
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Przedstawiciela ZDMK

nad wykonywanymi robotami budowlanymi petli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia ..........cccceevevveevieesiesnnnn, kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie petniony PIrZezZ .......c.oiiniiiii it e e
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
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posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nast¢pujgce adresy:
- dla Zamawiajacego:
Faks: ...
E-mail: ...l
- dla Wykonawcy:

Faks: .....coooiiiiiiii,

E-mail: ..................

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ........coovevviiiiiiiiininninn. (e —mail)
Dla Zamawiajgcego ........ovvvveriirinraneannnn.. (e —mail).

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg Umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Iub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.... miesigcy (nie mniej niz 36 miesigcy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji
(dalej ,,Reklamacja”), pocztag elektroniczng, faksem lub w formie pisemne;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub pocztg
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na
ich usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usunigcie
wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usunigcia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢
lub moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto
uprawniony z gwarancji moze samodzielnie usunag¢ wady bez wzywania Wykonawcy
do ich usuni¢cia — na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to
niezwloczne usunigcie wady, a op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych
kosztoéw lub inng szkodg.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja,
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad
przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca
wymienit czg$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktoérego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja,
uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czg$¢ dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na
nowy, wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalnos¢ jego naprawy.
Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej
lub drugiej Reklamaciji.

W przypadku wymiany przez Wykonawcg wadliwego przedmiotu objetego gwarancja
lub jego wadliwej czg¢sci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego
wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane
Sita wyzsza lub z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub 0sob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagac¢ si¢ usuni¢cia szkdd, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po
uptywie okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy
moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
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15.

wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z
gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawceg wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia
si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznej kwoty okreslonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazato
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawceg postanowien §
4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreSlonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

c) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,

d) zwioki w zakonczeniu realizacji Robot budowlanych — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,

e) zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokoséci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej] w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od
uptywu terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej
Umowy,

f) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opodznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okres§lonego w umowie
zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

g) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okresSlonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
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nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace 0sob wykonujacych w
trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej
Umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych w  trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia i wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych)
za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okre§lone w opisie przedmiotu zamodwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypelnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% facznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.
nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,
za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy/Projektanta na
spotkaniu, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy — w wysokosci
500 zt (stownie: piecset zlotych),
za kazdorazowe niedopelnienie przez Wykonawce/Projektanta obowiazku, 0
ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy, jak rowniez za kazde
nieterminowe przedstawienie Zamawiajgcemu comiesi¢cznego raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1)
niniejszej Umowy — w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset ztotych),
za kazdorazowe niedopelnienie przez Wykonawce/Projektanta obowigzku, o
ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2) niniejszej Umowy, jak réwniez za
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kazdorazowe opdznienie w realizacji tego obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust.
8 pkt 2) niniejszej Umowy — w wysokos$ci 500 zt (stownie: pigéset ztotych).

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Z zastrzezeniem ust. 3a ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne
byty potracane z naleznos$ci za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen.

3a. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogloszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotlania stanu, ktory

obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej, z wynagrodzenia

Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z

zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, 0 ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym

zastrzezono t¢ kare, nastgpitlo w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii.

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej] Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin platno$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaptaty.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwtoki Wykonawcy w zakonczeniu realizacji Robdt budowlanych dluzszej niz 30 dni
liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej] Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku dwoch nieusprawiedliwionych nieobecnosci Wykonawcy/Projektanta na
spotkaniu, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, jak rowniez
w przypadku dwukrotnego niedopetnienie przez Wykonawce/Projektanta obowigzku,
o ktérym mowa w § 3 ust. 8 pkt 1) lub pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

5. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.
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6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegoOlnosci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nast¢gpnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela ZDMK. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych
robodt oraz zakupionych materiatoéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
czes¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbiorow gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz
dotyczace rgkojmi 1 gwarancji wskazane w § 12 Umowy.
W  przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robdot dokona
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Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos$¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacje projektowa lub jej czeS¢.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie 1 korzystanie z powstatej w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

14. W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej wykonanej i
odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do odebranej czeSci
Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej] umowy.
Jednoczes$nie z chwilag wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego
czesci Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zar6wno wlasnosé
no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu
umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploataciji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czgéci, zadania inwestycyjnego W oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcoéw, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci
Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji
koniecznosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego
wykonania inwestycji, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w
szczegoOlnosci jesli:
- staty sie¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdéd w gruncie;
- wystapita niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w
PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnic.
2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:
a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci Przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwiazku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,
b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk archeologicznych,
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wystepowania niewybuchow lub niewypatoéw, ktore mogg skutkowaé w

swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem Przedmiotu umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na

zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu

umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na pi$mie stanowiska Wykonawcy opisujacego rozwigzania zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne
i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a takze
wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania rozwigzan zamiennych nie
beda wykonywane.
5. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, niezbedne jest
wykonanie ,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.
6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
kosztorysu réznicowego (obejmujacego wyliczenie warto$ci rozwigzan przewidzianych w
PFU, ktoére nie bedg wykonywane i robdt zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka
wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez
Wykonawce kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$§¢ rozwigzan zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w PFU, wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o
roznic¢ pomiedzy warto$cig rozwigzan zamiennych, a warto$cig rozwigzan przewidzianych w
PFU.
7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokoél konieczno$ci potwierdzony przez
Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.
8. Protokot koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajacych z koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych.
9. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, 0 ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$é¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
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potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK ze
strony Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze sig,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze$ci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych czesci
nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czg¢sci Przedmiotu
Umowy. Zamawiajagcy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czg¢sci Umowy w
terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od cze¢sci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstagpienia od czgéci Przedmiotu umowy w dalszej czeSci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgSci robdt Zamawiajacy
przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a Strony sporzadza protokot koniecznosci,
zatwierdzony Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego. Protokol musi zawierac opis
zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze
zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez
Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys dla robot zaniechanych
sporzadzany zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6).

12. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 11 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem oswiadczenie o odstgpieniu od czeSci Umowy bedzie
skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiagzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastepujace ponizej opisane zasady postepowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robdot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg Umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, musi
zawiera¢ Uzasadnienie wskazujace, Zze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
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zam6wienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym
mowa W ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug
niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Podstawa do okres$lenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane begda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym Kkosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyzej zastosowane begda $rednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materiatdw 1 sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawceg rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
wykonywania prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) przedtuzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na
ktorej przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudnosci w uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane od wiascicieli
nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub
nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomos$ci, na ktorych jest
przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajgcej si¢ procedury zwigzanej
z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim przypadku Strony
mogg przesunaé termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbgdny do
jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

2) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W
takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

3) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

op6znien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzito do op6znienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z
Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do
jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawag do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystapienia o decyzj¢ formalno-
prawng. W takim przypadku Strony mogag przesungé¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw medidow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

konieczno$ci zmiany osob koordynujacych (o0sob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

trudnosci w uzyskaniu zgody od wykazanych wtascicieli posesji, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;
nieuregulowanego stanu prawnego dziatek wchodzacych w sktad inwestycji.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do

wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego..
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

11) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych s$rodkow finansowych, Strony moga przesunaé
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termin wykonania Umowy 0 okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat
dziatania zmierzajagce do pozyskania dodatkowych $rodkéw finansowych
liczony od dnia, w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych
na realizacje¢ Przedmiotu umowy.
la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwag Wykonawce do jego uzupelnienia, co
bedzie oznaczatlo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy
zatgcznik nr 8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wplywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczes$nie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujgce szczegotowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;
b. potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okoliczno$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatdéw powyzszych dokumentow;
c.  wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;
W przypadku braku powiadomienia Zamawiajagcego w powyzszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wiasne
ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie warto$ci umowy, chyba ze nie ponosi winy W uchybieniu terminu.
Zamawiajacy jest zobowigzany do =zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za Uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang¢ terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktdrym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robot budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezbedny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dluzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;

2) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym  terminie  zalicza si¢  w szczegdlnosci:  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajgce 30 mm stupa wody na
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3)

4)

5)

6)

7)

Im?, niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace
prowadzenie robdt zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego
opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony mogg przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co
zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wpltywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy 0 okres wynikajacy z koniecznoS$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatow lub urzadzef, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreSlone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie SPosobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkow zmianami.
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8)

9)

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy.

Wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktoérych usunigcie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usuniecia wad Dokumentacji
projektowe;.

10) wystapi  konieczno$¢ zmiany o0sob koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy Iub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
moga dokona¢ zmian os6b koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do oséb,
petniagcych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okre$lit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu,
zmiana takich oséb jest mozliwa wylgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentéw z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki 1 wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) wystapia okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢c w chwili

zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannoSci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i
Przedstawiciela ZDMK oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy 0 okres
rowny okresowi przerw lub przestoju,

13) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow

wstrzyma roboty. W takim wypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy.

14) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka

Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajacych do
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1.

w

pozyskania dodatkowych s$rodkow finansowych, Strony mogg przesungé
termin wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajagcy podejmowat
dziatania zmierzajagce do pozyskania dodatkowych $rodkéw finansowych
liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych
na realizacj¢ Przedmiotu umowy.

15) w przypadku ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
chorob zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych przepisow szczegolnych, o ile
okolicznosci wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
chorob zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19, maja wplyw na
nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
chorob zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19 wplywajg na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, moze w uzgodnieniu z
Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmiane¢ terminu Wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe  zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgscli,

b) zmiane sposobu wykonywania umowy,

c) zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajaca jej
zmiang wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wykonawca niezwlocznie po wystgpieniu okoliczno$ci opisanych powyzej,
jezeli maja one wplyw na nalezyte wykonanie umowy przedstawia
Zamawiajacemu os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub
stanu epidemii chorob zakaznych u ludzi, w szczegolnosci COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu
umowy.

Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany umowy
i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ réwniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegllnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. osob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce
realizacj¢ Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. 0s0b uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 6 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz osob wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wz6r umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwo$ci Strony zgodnie postanawiaja, iZ niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow
przewidzianych w § 17 wust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
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Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust.
1-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalgcznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotagczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalgcznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkoéw wraz z kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalgcznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),
5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢é wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin  zaplaty = wynagrodzenia Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sic w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie

realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode¢ wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak roéwniez nie moga uzaleznial
dokonania  odbioru  rob6t wykonanych przez
Podwykonawcge od  dokonania odbioru  robdt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy  wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
Wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
os$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12a.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych ~ wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0soOb
wykonujacych  czynnosci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  of$wiadczen i
dokumentow w  zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt.  10)
powyzej czynno$ci i

dokonywania ich oceny,
ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
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zakresie potwierdzenia
Speiniania ww. wymogu,
iii. przeprowadzania kontroli na

miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce o0s6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14.

oswiadczenie Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
7ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych os6b, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15.

poswiadczonag za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o0 podwykonawstwo czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym  zakres obowiazkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywane;j
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
Spoteczne 1 zdrowotne z tytulu =zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

17.

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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18.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczna ~ wykonujaca  dziatalnos¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalno$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawierad
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

20.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieral
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizacja zadania pn.: ,,Budowa oS$wietlenia przy mostku w rejonie Parku
Zaczarowanej Dorozki”

0O (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych

osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;
O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e e e /RAZWA
Wykonawey/..........ccoeeinnnn. (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajagcego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujgce okre$lone obowiazki (np. Projektant,
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu — W tym celu przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w

budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez

administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona

zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu

gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze srodkow Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

nie przyshuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.
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/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........c.co....... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajacag NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..............cooviiiiiiiiiiii e ,
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..........coccveveeveennnne. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie REJONOWYM W .....ccccovvvvencrennnnnn , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spolkz
z 0.0. i spétki akcyjnej), optacony w czedci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......cccooevvvvvevreenne. i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalno$ci Gospodarczej,
zamieszKatym. . ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
(41010011 SRR , posiadajgcym REGON: ......ccccovnneen i NIP: , PESEL

( w przypadku spotki cywilnej )

Tt prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............c.ceeeeiiinnn. zamieszkatym
................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUMEE .ot PESEL....ooiiiiiiiiineeerc e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .........c.ceoeiiiiiiiiiiiiinn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEr)......ccoovereieeeee e PESEL ...ttt et e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej -
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ...........cceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn,
posiadajacym REGON...............ccovviiiiiininnnnn. ENIP . pod
AATESEIM: .. uit ittt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnne

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
prZedsm;blorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane Sg w Sadzie Rejonowym W .........cceceevvenennee , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......ccoovvvvrinrnnenene , kapitat zaktadowy w wysokos$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spolkl akcyjnej) optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON: .........ccccecvvvennnnnne. i NIP:

..., reprezentowanym przez:
Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............................... Zam.,
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEE .ottt s , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,

posiadajagcym REGON: .........cccceovviriennnnnes ENIP: L,PESEL ..ot

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do$§wiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczeg6lnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajagcego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.
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§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiagzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspélpracy, zarbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkdéw bezpieczenstwa, ktdre
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okre§lony jest w zalaczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 1T
RODO. Jednoczesénie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym Zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie 0 naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnoscei:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczgce naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obshudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwiagzanych z naruszeniem bezpieczenistwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
unikniecia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
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wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzagdzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie¢ do usuniecia uchybiefi stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spehienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktoérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie™) i wykonywanie zadah wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbg¢dne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

® a0 o

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegat takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialnoscig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisdéw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postepowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre$lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnoséci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstale w wyniku
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udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$§¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osdb lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ... email oo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... ekmail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), bedag podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ....ooooeiiiiii
Email: ...l

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ..ooovviiiiiie
Email: ...

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ......................c.oceni (‘e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ...................ceeunenns (‘e — mail).

§ 11
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,
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3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢§¢ Umowy Podstawowe;.
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng czg$¢ niniejszej Umowy:

vk W

[EY
-

zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz

kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zatacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;

6. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktorych dane dotycza

.................................................

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

|.Srodki ochrony fizycznej danych

1.

N oo M W N

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wiamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sg w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposoéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

I1.Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

©o Nogak w DN

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;j.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.
Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

I11.Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

Noo A W DN

Wykorzystano srodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegolnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajgce okre$lenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe S$rodki pozwalajace na okre$lenie odpowiednich praw dostegpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegodlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

IV.Srodki organizacyjne

1.

Hwn

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.
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©o N o O

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym shuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje

si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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