Remont nawierzchni bitumicznej ul. Pasternik od ul. Ojcowskiej do Granicy Miasta
(nr 143_2022)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........r.;
lub
e e e e e e - (dziatlajgcego na podstawie petnomocnictwa nr .........../ ...

zdnia ............ 1. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgqdu Drog Miasta Krakowa) dzmla;qcego na
podstawie  Pelnomocnictwa  Nr  ........../........Prezydenta  Miasta Krakowa z dnia

ceey

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccccvevevvennnnen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..o, TEPrEZENtowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ................................. na
podstawie  wpisu do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........c.oooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)...oveeveeeriieeerenreeeeereereesesseenesenesnens , posiadajgcym REGON: ...........cccooevvevvennnnne. INIP: e, ,
PESEL ....coviiiiiiiii
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i MUMET).......ccceeeeuereieienireeienieeeeeeeseeenees PESEL....ccoviiiiiecieeeeeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............c.ocociiiiiiin..
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SET1a 1 NUMET)...vveereereeiieereerie e eeee e PESEL.....oioee ettt ettt ene
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa ..........coveviiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym REGON...............cooiviiiiiiiiinnnnn. INIP .
POd AdIESEIM: ...iuiniiitit i e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiinnn.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lttt ettt e et e et e et teeabe e bt e bt e et e e bt et eeanaeeteeastennaeeaseeate teenbeenreenteeaneenneenn zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ......ccceevevvvveenneennn. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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pod numerem KRS .........c.ccoooiiennnnn. , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iINIP: ..cceoveieeeeieeeen, TEPrezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)
2 e ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa

............................... ZAM. t\itiiiien ceeereiieneeens eaeneaee el .. legitymujgcym sie dowodem osobistym
(Seria 1 MUMET)....ecueeueeiieieie et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: ... i NIP: s , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetarg nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1

Definicje

1.  Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1)  Wpynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2)  Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i1 inne dokumenty stanowigce integralng czgs¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupeltniajace te dokumenty.

4)  Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

5)  Nadzér autorski sg to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowsa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7)  Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s3 uslugi, dostawy lub roboty
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
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budowlane stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym

przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w

przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy

podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot

budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktéore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych

w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot

budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét jest to zbior dokumentow,

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng cze$¢

Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy

na osiagnigcie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca

0 wykonanie robdt budowlanych w zaméwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy

technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,

0 ktorych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

Sila wyzZsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie

mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czeéci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza

obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a)  wojna, dziatania wojenne;

b)  terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy Ilub cywilny, wojna
domowa;

c)  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktéore moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d)  kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skroéty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie

0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

KC - Kodeks cywilny,
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KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,

PB - Prawo budowlane,

PN - Polska norma,

PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

Pzp - Prawo zaméwien publicznych,
SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R - robocizna,

M - cena materialow,

S - koszty pracy sprzetu,

Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatlow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikiem
przeprowadzonego postepowania (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Remont nawierzchni
bitumicznej ul. Pasternik od ul. Ojcowskiej do Granicy Miasta” zwanego dalej -
,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane
oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych w Dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym element Dokumentacji
przetargowej.

Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, w tym w

szczegblnosci w  specyfikacji warunkéw zamowienia oraz w Dokumentacji

projektowej, ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z

harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym przez

Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postgpowania o

udzielenie zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik

nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1)  zapoznal si¢ z nalezyta starannosciag z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos$é
ogolnych i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit

4
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w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4)  rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajagce z nich Kkoszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami

i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od

podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

Uznaje si¢, ze stosunek prawny mig¢dzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1)  Dokumentacje projektows;

2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3)  Umowge wraz z zatagcznikami;

4)  Ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5)  dokumentacj¢ przetargowa, w tym w szczegdlnosci SWZ.

*Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sig

przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z

obowiqzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz lgczny udzial pojazdow elektrycznych lub

pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w

rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j.

Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi

Co najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na Zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym

czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢

przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 Umowy, informacji

dotyczgcych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o

ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢

przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawq z

dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 110 ze zm.). Zamawiajgcy ma prawo zgdaé przedstawienia do wglgdu niezbednych

dokumentow w tym zakresie potwierdzajgcych wypetnienie przez Wykonawce opisanych

w niniejszym ustepie obowiqzkow prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem

stosownych dokumentow lub oswiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu

wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypelnianie przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie,

jak rowniez niezloZenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte wykonanie

umowy, w zwiqgzku z czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa

odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z



Remont nawierzchni bitumicznej ul. Pasternik od ul. Ojcowskiej do Granicy Miasta
(nr 143_2022)

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
* Uwaga: zapisy ust. 8 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji
Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z

oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z ofertq.

§3

Sposdéb realizacji robot budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren robodt 1 zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nast¢pujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za

zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii

tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejsza Umowa,

C)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedtozonych dokumentow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przejecia terenu budowys;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata
obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpocze¢cia robot, oswiadczenia
ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkoéw wraz
z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
réwniez do wskazania kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji ruchu), uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i przekazania Zamawiajagcemu
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia
otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania  zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;
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wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew i1 krzewow,
zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbidrki chodnikéw i
ciggdbw pieszych, rozbiorek innych istniejagcych na terenie budowy obiektow 1
urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod
nadzorem i1 w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami demontowanych
elementow infrastruktury;

Ww razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w
teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
utrzymania adu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;
utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w
rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia do nalezytego
stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z
sasiednich nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy
do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

zapewnienia biezacej 1 kompleksowej obslugi geodezyjnej, obejmujacej] w
szczegoOlnos$ci opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz sporzadzenie i wydanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajagcej wymogi okreslone w § 5
ust. 2 pkt 4 1it. d i e Umowy;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

biezacej 1 kompleksowej obstlugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania robdt oraz ich
odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiarow natgzenia hatasu 1 drgan podczas wykonywania robdt
budowlanych;

zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia i
trwatej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek, ktorych przebieg jest
tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione znaki
graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego. (* nie
dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe lub
na podstawie zgloszenia);

przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow 1 dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone 1 zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
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18) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy, srodki trwate, ze wskazaniem
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i warto$ci
netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie
sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych
wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich

ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone

z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i1 prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiagzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejgcia

placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje

robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,
3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkoéw wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach 1 ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu

utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych inspektor nadzoru

Z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na witasny koszt uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiazany jest zleci¢ przeniesienie
punktu w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia

do zasobu wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i1 Kartograficznej
geodezyjne] dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej
lokalizacji punktu osnowy.

z Umowa beda wykonywane.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
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W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym

zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu

celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomos$ci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje

spoteczno$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych,

o0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz

numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane

w budownictwie. = Wszystkie  materialy stuzace do  wykonywania  robot

budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach

wolnych od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1)  zapewni obje¢cie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2)  urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencjg),

4)  utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5)  sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie

podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po

zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, 1

przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan

1 pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatdw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie

przedstawionych atestow 1 §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego
warunku 1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad

koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Inspektorow

nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Czgstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych

informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedhug



24,

25.

26.

27.

28.

29.

Remont nawierzchni bitumicznej ul. Pasternik od ul. Ojcowskiej do Granicy Miasta

(nr 143 _2022)

projektu przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od
daty przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych
z warunkoéw technicznych 1 wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wtascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury
technicznej, pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury
technicznej, kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych
dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylgczenia
urzagdzen w zwigzku z realizacja inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych
wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot,
zawierajace] informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramem robot, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych miec istotny wplyw na realizacje
inwestycji i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$§wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy  nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

......... /* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do

ktorych Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie

umowy o prace; za wyjgtkiem osob pelnigcych tzw. samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez

Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych

czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na

podstawie umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

10
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oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosSci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegodlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci. W takim wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne
przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) 1 lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejsze;j

Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji robot budowlanych

11
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Strony ustanawiaja nastgpujgce terminy umowne:

1)  przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2)  rozpoczecie realizacji robot nastgpi nie pozniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy,

3)  zakonczenie robot budowlanych nastgpi: w terminie 90 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza Umowg nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu

odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu

budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1)  odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2)  odbior czesciowy, jezeli ust. 2 pkt 2 tak stanowi;

3)  odbidr techniczny (branzowy);

4)  odbior koncowy;

5)  odbior gwarancyjny;

6)  odbior pogwarancyjny.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)  podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b)  do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robodt ulegajacych zakryciu lub
robdt zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d)  Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;j
zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego:

a) odbioru czgéciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych
czgsciowych rozliczen; odbior cze¢sciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania cz¢$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czgSciowego Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczgcia
biegu rgkojmi 1 gwarancji jakosci .

b)  Po zakonczeniu wykonywania czgéci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢
do odbioru czgsci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
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powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w ppkt lit ¢)
ponizej.

dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczeg6lnej czgsci robdt budowlanych i1 przediozenia kompletnych
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru cze$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robot zgloszonych do
odbioru czgsciowego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu protokoldw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakos$ci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czg$ciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru cze$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawcea 1 zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego.

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie
21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych danej branzy
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

odbior techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru kohcowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub

13



Remont nawierzchni bitumicznej ul. Pasternik od ul. Ojcowskiej do Granicy Miasta

b)

d)

(nr 143 _2022)

osob¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przediozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wihasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i1 przekazywania wynikow tych
pomiaréw do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego 1 Kartograficznego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. Dowod przekazania inwentaryzacji geodezyjne] Wykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ do protokotu odbioru koncowego, a nastepnie
Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych — danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf,
dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyze] wraz ze
wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajagcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koficowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do
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dokonania odbioru koncowego uplywal przed terminem o ktorym mowa w
zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajagcy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony
ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami 1  dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonaweca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu  komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakos$ci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza o ktorej
mowa w lit ) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a)
1 lit. b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem termindéw
gwarancji 1 rgkojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejsze] umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
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oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwiazku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
1 gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie
usuni¢cia wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub
zgloszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

b)  odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robdt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................... ), rozliczone na podstawie ilo$ci wykonanych
1 odebranych robdt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualng zmiane stawki
podatku VAT.
Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (czg$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe 1 zaplate czgsciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2
lit. a) umowy.
Termin platnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czesciowej)
wystawione] przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:
1)  dokument (stanowigcy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow
robot, ushug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia
.eees, ktOry musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug lub
dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub
dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w
ramach robot objetych sktadang faktura,

b)  nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

1)  oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w
sktad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

2)  kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot
wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu §wiadczacego
0 dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach skladanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty
faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dolaczone do faktury.
Niekompletne faktury lub bi¢ednie wypelnione bedg zwracane. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zlecil podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury
VAT Wykonawca bedzie dotaczal oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy
wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura
wystawiona przez Wykonawcg.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1)  wykazrozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych
przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;

2)  oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie  przez  podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawca
lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw zawartych z
podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
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W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili
uregulowania tej naleznos$ci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5
Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode
na potraceniec kwot wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego =z
zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wyslac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejsze] umowy zalgczniki do faktury,
winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg¢ trzecia w zakresie
wypethienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie
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przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgodg Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny (bezskuteczno$¢ zawieszona)
W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku, gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig¢
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17.

1.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamowienia, wskazanych w ofercie:  ......h

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore

Wykonawca wskazatl w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy

pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postegpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatlu w postgpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienia... ... .................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zalacznikami, w szczegdlno$ci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
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zestawienie ilo$ci robo6t 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowe;j
dotyczacej wykonywania robdt, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu
umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o
roboty budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolgczy¢
oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami,
poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktérej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do
Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosSci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1)  niespehiajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zalacznika nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedltozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajagcymi prawo osOb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poSwiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
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zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktore;j
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 1) Zalacznika nr 3 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow,
po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamdwienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy 1 musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.
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§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz wezwie Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w
szczegolnosci do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdlowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypekienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi

zadnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,

ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
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VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezpos$redniej zaplaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujgce

Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ... nrtel. . ., e-mail
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Zamawiajacy UpoOwaznia «eeeeeeeeeeeneencnnes ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej
realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotéw odbioru (
czgSciowego, koncowego)

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji
robot budowlanych:. ... , onrotel. ol , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy (biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami
pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:

dla Zamawiajacego:

faks: ..o

email: ..............ol

dla Wykonawcy:
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faks: oo

email: ...

Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa 1 obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej] Umowy. W przypadku sktadania os§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

dla Wykonawey ........o.oooviiiiiiiiiiiiin. . (e —mail)

dla Zamawiajacego .......c.ovvviriiiinnianinnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji
niniejszej Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do:

1)  skfadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3)  przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

6)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres
.... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem
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lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie,
faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacj¢ elementdw sieci energetycznej,
gazowej itp. (w szczego6lnosci powodujacych koniecznos¢ wytaczenia urzadzen spod
napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego)
- usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie wad moze nastagpi¢ w innym
uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub
odmoéwil usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usungé lub moze
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy
moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usuna¢ wady bez wzywania wykonawcy do
ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usuni¢cie wady, a opdznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow szkody.

Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , wyznaczajac jednoczes$nie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

2)  Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczna otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajagcego - Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyl z
chwilg uptywu tego terminu.

3) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.

4)  istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

5)  Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspodlnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokoét sporzadzony przez Zamawiajacego;

6) usuniecie wad przez Wykonawceg zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad, powotujac sie¢ na nadmierne koszty lub

trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie

terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy

wolnej od wad. Jezeli wykonawca wymienit czg§¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. Termin gwarancji

ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktdrego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z

przedmiotu umowy w sposéb pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
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od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ 1 dopuszczalnos$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Zamawiajacego wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci 1
usuni¢cia wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sita wyzsza lub z wytacznej winy Zamawiajgcego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych
z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11
Kary umowne

Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1)  Zamawiajacy w przypadku:

a)  odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okres§lonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2)  Wykonawca w przypadku:

a)  odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey - w wysoko$ci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy,

€c) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uptywu terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejsze;j
Umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia
w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzediozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia
na umowg o prace osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu
zamdOwienia 1 wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3
do umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - W wysokosci 5000 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespeinienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejsze] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej
czynnos$ci wymienione w § 3 ust. 27 umowy — W wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki w wypelieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w §
6 ust. 1 niniejszej umowy.

nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktdérej mowa w
§ 5 ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu
14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

nie przedstawienia Zamawiajagcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy Iub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
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terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokos$ci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace.

Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy

W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane
prace termin ptatnos$ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;j.

§12
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania
placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwitoke naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysokos$¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstagpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy =zaliczaja si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:
1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
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2)  Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robét,

3)  Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robét
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4)  Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

5)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie wartos¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej

postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wykonane;j

przez Wykonawce cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot

dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang

czg$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

WAtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej w
§6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem
Umowy w formie ......cccoocvvevviieeniiieeiieeen, ;  kserokopia dowodu wniesienia

zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

Sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pozniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
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sposob aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4.  Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldéw okreslonych w ust. 2,
a W szczego6lnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

2)  Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
zZ niniejszej Umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi.

5)  Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okre§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci  Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1.  Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznos$ci, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, 0
ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1)  w przypadku koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. I Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego
paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
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przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i1 obowigzujagcymi na dzien odbioru koficowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace dodatkowe” nie byty
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych a takze wskazanie zakresu 1 rozmiaru ,koniecznych prac
dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.
Zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezb¢dne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu opracowanego wedtug nast¢pujacych zasad:

1)  ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2)  wprzypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej] Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

b) dla okre§lenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj
nieyjetych W kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna),
M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogélne) i Z (zysk)
z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,.kosztorysu

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko

Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez

Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokot

koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
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I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznos$ci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawg

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy

zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych robdt dodatkowych”.

Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci

wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego

(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych

w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie

zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii

,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez

Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez

Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki

Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢

wystgpienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita

Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejsze;j

umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot

stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy

i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych, o ktéorych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne

to wykonanie eclementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Woprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlno$ci, w nastepujacych

przypadkach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych
lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

2)  koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w
zwigzku z wystgpieniem warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

3)  konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

4)  wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznoséci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

Zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezb¢dne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zaltgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajagce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo§ci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robdt zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiagcy zaltgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilo$ci w zwigzku
z konieczno$cig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu
koniecznosci.

Protokot koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiardw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas po$wigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowala konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
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stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgéci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje z
wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czeSci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej cze$ci Umowy nazywane bedg ,,robotami zaniechanymi”.
Warto§¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czes$ci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czg¢sci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgs$ci robdt (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadza protokol konieczno$ci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o
ktorych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokolu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot).
Protokoét koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§15
,Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiagzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaty okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.l pkt 3 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
I zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp.
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Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot

budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot

zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie

,,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilo§ci wykonanych

i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na

podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie

ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

W przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym

stanowigcym Zalagcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢

zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang
rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym

kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcg w oparciu o zalozenia, o ktorych mowa w

ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys

stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o
ktérym mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna nakladow rzeczowych  Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

2)  dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna),
M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogodlne) i Z (zysk) z
ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

3) dla okres$lenia ceny materialdbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji

prac, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)  wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 pkt 3 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
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uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okre§lonym terminie zalicza
si¢ W szczegollnosci: temperatury uniemozliwiajace realizacje robdt zgodnie z
technologia, dhugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30
mm stupa wody na m?, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s
lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie rob6t budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych” 1 koniecznos$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 14 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 14 liczony od
daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 14 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §14 liczony od
daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$§¢ wystapienia konieczno$ci wykonania
robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zzadnego zakresu
robot stanowigcych Przedmiot umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i1 dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp 1 zlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych
robot wplywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres
wynikajacy z konieczno$ci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot
budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
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wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materialéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajgcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone  w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. W takim przypadku
Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci moga postanowi¢ o zmianie
materiatdéw lub urzadzen, ktére maja by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie =z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy
oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokolami podpisanymi przez
kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania
Umowy o okres roéwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usunigcia wad Dokumentacji projektowej,

Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w dokumentacji projektowe;j
(przetargowej),

Konserwator Zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwigzku z odkryciem zabytkow archeologicznych co zostanie
potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu
robot budowlanych, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkéw
archeologicznych uniemozliwiata Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu
robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora Zamawiajacego. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

wystapia okolicznosci, ktoérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogag
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,
wystgpi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian o0sob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w odniesieniu do 0sob , pelnigcych okreslone funkcje na
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budowie a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit warunki i
wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa wylacznie po
uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych bedzie wynikac, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego
na etapie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

13) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania dziatan
majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej kolidujacej z
prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

14) W przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez Zamawiajqcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania
dodatkowych srodkow finansowych, Strony mogq przesungé termin wykonania
Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowat dziatania zmierzajgce do
pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajqcego informacji o pozyskaniu
dodatkowych srodkow finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tresSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu

umowy moze nastgpic o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres

trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy 1 uzasadnieniem
wniosku opisujagcym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do

umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z

oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne

wskazywane przez Wykonawcge we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od

Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o§wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy,
w szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1)  oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace

realizacje umowy ze strony Wykonawcy,
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2)  osob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow (np.
Kierownik Budowy),

3)  0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych doswiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu,

4)  0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb fizycznych
- prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca be¢dzie
wspotpracowatl prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy 0 prace oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt a) — d) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowiagcym zalacznik nr 7do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi
z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, 1Z niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiagzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13
1 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego
roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami,
wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych
dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
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1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

N

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4.  Wykaz zalgcznikdéw stanowigcych integralng cz¢s¢ niniejszej] Umowy:

1)  zalacznik nr 1 - harmonogram prac;
2)  zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3)  zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;
4)  zalgcznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz
umow zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
5)  zalgcznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
6)  zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
7)  Zalacznik nr 7 — wzor klauzuli informacyjnej
8)  Zalacznik nr 8 — wzor umowy powierzenia danych osobowych..
5. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czegscel wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towardéw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okre$la¢é wysokos¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraé wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, Ww
szczegblnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogag uzaleznia¢
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robodt
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy Prawo  budowlane/, be¢da
zatrudnione przez Podwykonawc¢ na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktdorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywacé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych  czynnosci  okres§lone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci do:
i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia _ speliania
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wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt 10)
powyzej  czynnoSci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Podwykonawca  przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
W szczegblnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o  pracg  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynno$ci, ktéorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w Sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegblno$ci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o pracg,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajagcy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajagca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelniaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie nieb¢dacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca
dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
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pracownikow  lub  zawierajaca umowy = ze

zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wlasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢é prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e  Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zakgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK?” lub ,,Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e eee e e /RAZWA
Wykonawcey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bgda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych dos$wiadczenie Wykonawca
powotywal sie¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych:
imie¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
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administratora, to jest wykonania umowy, ktérej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w
wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)
=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajgcym o realizacji Inwestycji;
= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
*  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...........c.......... roku pomi¢dzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq | v/ , dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
dnia ... ;
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........coocoiiniinane. , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w ........cccccveeveveeiennens , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccooevevevnnenns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
ZamieSZKatYyM.......ooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
010101151 ) TR , posiadajacym REGON: ..........ccccoovviene. 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ..............................zamieszkalym
................................................................ R legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
QUINCT ). .ottt PESEL.....oiiiiiiieieeeeceeee,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ..........c.ceveiviiiiiiiiinannn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....cevevenrenreeereeeeeeereeeeeenneenens PESEL....oooiiteeeteeeteeee ettt ettt s sesenees
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ...,
posiadajacym REGON............coooiiiiiiiiiiinn, INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.cviiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn,

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt st e bbb e he bbb e b e b e bt eheehee Sheebeeheeh e bt eheeheeh e bt eheeneenes zarejestrowanym w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......c.ccceceeveeeenenne. , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccccocvinininee , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.

zspolkz akeyjnej), optacony w catosci/w czgsci (datyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........cccoevviveennen. i NIP:
..., reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............c.ceeeieiiiiiiin. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET). .ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: .........cccccvveninnee INIP: L PESEL ...,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegolnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktdre wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych begdzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
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2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zard6wno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $§rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkoéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktoérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore mogg pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obshudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypetnianiu obowigzkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé¢ bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbg¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy danc nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbg¢dne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoécia Administratora danych, Przetwarzajacego dane Ilub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

®»oo0o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sag wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiagzkéw okre$lonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nicograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnoéci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $§wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktdrej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
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zobowiazany jest zaspokoic roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. .............oopemmail Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... emmail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ............oooeen.
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...t
Email: ...........ooeee.

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ................c.coii (e — mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ............ccceevvvneninnnnn. (e — mail).

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢$¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zatacznikdéw stanowiacych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2)  zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
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ADMINISTRATOR DANYCH

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez catg dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposoéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

No ok

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreSlenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioré6w danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiane haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dost¢pu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnos$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwn

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym shuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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