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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibag w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Dro6g Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa zdnia .............................. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ........ccccceeveevevnnnsy
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w  wysokosci
.............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: .....cooieiieieee, TEprEZENtOWanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. Na
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  DzialalnoSci  Gospodarczej,
ZzamieSZKalym. ... ...ooooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT).c.veveeeviieeerereeeeeseereesesseesnesenesnens , posiadajgcym REGON: ..........cccceevveevennenne. INIP: e ,
PESEL ..ot

(w przypadku spotki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ............... e, legitymujacym sie
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)..........cceevereeeierireeieieseeenee e PESEL....cotiit e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................ocoeiiiiiial.
zamieSzKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
('Seria i NUMET).....cceereerereereriereeeee e seeeenes PESEL ...ttt ettt ettt eveeteesbe et b e ese b e ere st beenaes
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza W formie spOtki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajagcym REGON.....ooviiiiiiiicie e
TN pod adresem: ...
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..........ccooiveiennns , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccecvvvveenvennnen. , Wydziat ................ Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..........cccooovivviennn. , kapitat zaktadowy w wysokoS$ci
.................... (dotyczy spotki z o.o. i spotki akcyjnej), optacony w cato$ci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajacym REGON: ........ccoceveviniinnnene INIP: , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. oeiitiiiien ceteieeiieeeeneees aaenenae ... legitymujacym sie¢ dowodem osobistym
(SEria 1 NUMET)....evveeieeieieeeieeeie et e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
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Gospodarczej , posiadajacym REGON: .......coovevieivnnnen. i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawce na
podstawie PFU oraz innych dokumentéw i materiatow udostgpnionych przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zbiér dokumentow stuzacych do realizacji rob6t budowlanych w celu wykonania
Przedmiotu umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru rob6t (STWiORB),

zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania

robot budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezb¢dne do
wykonywania robot budowlanych na podstawie wykonanych opracowan
projektowych.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie okreslajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe 1 finansowe wykonania poszczegolnych etapow 1
rodzajow prac 1 robot objetych Przedmiotem umowy sporzadzane przez
Wykonawce po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkow
zgodnie z ustawg PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

4) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe
z Wykonawcg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamowienia publicznego,
a w wypadku umowy na roboty budowlane - takze umowe¢ w formie pisemne;j

®o0 o
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pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi

podwykonawcami.

6) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) — stanowigcy integralng cze$¢
niniejszej umowy jako zalacznik nr 8 dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujacy opis zadania
budowlanego, ktére ma zosta¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy, stuzacy
do opisu Przedmiotu umowy, w tym okres$lajacy przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, stanowigcy element dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadajgcy stosowne uprawnienia
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych
wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, w tym autor Dokumentacji
projektowej;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktoérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu
nie mogly zapobiec, ani ktoremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czeSci lub w caloéci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiolowe jak: huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej
zdefiniowanej powyzej, to przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze
wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma
roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed
otrzymaniem takiego $wiadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
swiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byl zobowigzany.

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposéb pozwalajacy
na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w Dokumentacji projektowe;.

13) Termin zakonczenia robé6t - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg
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o wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

15) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czg¢§¢ zamodwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcag a innym  podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane -
takze mi¢dzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;

16) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.

17) Wykonawca - jest to okres§lona w niniejszej Umowie Strona, ktora podjeta sie
wykonania Przedmiotu umowy.

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenic Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy
odbiorze, w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczajg:

BIOZ - Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materialow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogblne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materiatOow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéow Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej] Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia dla
zadania pn. Modernizacja oSwietlenia na placu zabaw przy ul. Chalupnika, zwanego
dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2. Zakres umowy obejmuje:

1)  wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji

zadania, o ktérym mowa w ust. 1 (,,Dokumentacja projektowa™),

2)  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje
robot budowlanych w oparciu o dokumentacje, o ktéorej mowa w pkt 1)
(uzyskanie ostatecznej lub posiadajacej rygor natychmiastowej wykonalnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych), na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, osobie wskazanej przez

Wykonawcg),

3) realizacj¢ robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Szczegodtowy zakres rzeczowy Umowy okreSlony jest w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym (,,PFU”), ktory stanowi integralng czg$¢ niniejszej Umowy jako jej

zalacznik nr 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez Wykonawcg w
porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 do

niniejszej umMowy.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) =zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci PFU oraz Terenem budowy oraz, Zze nie

wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt
znajomo$¢ ogoOlnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego

terenu;

3) szczegdlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit

w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne

okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbgdnym zapleczem technicznym i osobowym do
ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do pelnego i1 terminowego

wykonania niniejszej] Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami i
uzgodnieniami branzowymi, przy doloZzeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w
stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piagtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych

od pracy w Polsce.

8. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastepujace

dokumenty :
1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
2) Umowg wraz z zalgcznikami,
3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,
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4) Dokumentacj¢ postegpowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
w szczegdlnosci SWZ.

9. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z PFU oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamodwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej] Umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich
wymienionych robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentow,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
pozniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu 1 wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania na czas prowadzenia roboét, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopow,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zaggszczenia
gruntu, wywozu materiatdow pochodzacych z rozbidrki, robot demontazowych i
wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania  dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi
Normami obowigzujacymi w dniu wydania go Zamawiajgcemu, z zachowaniem
nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace projektowe.

11. Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ przy
uwzglednieniu 1 z poszanowaniem wymagan okreslonych 1 wynikajacych z
obowigzujacych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i1 paliwach
alternatywnych, w szczego6lnos$ci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz
taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi
nie mniej niz 10 %. Wykonawca, nie pdzniej niz do 31 grudnia kazdego roku
obowigzywania umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
zamoOwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udzialu pojazdoéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajacych
wymagania natozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadac przedstawienia do wgladu niezbgdnych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajacym wypetnienie przez Wykonawce opisanych
W niniejszym ustepie obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem
stosownych dokumentoéw lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypelnianie przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie,
jak rowniez nieztozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego
ustgpu, moze zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu
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ustawy o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte
wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez
Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania
przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym ustepie 1 wystgpienia z tego
powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczeg6lnosci
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za szkode. W takim wypadku przyjmuje sie, ze
umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.

§3

Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), zalacznikiem graficznym, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zastosowa¢ przy opracowywaniu Dokumentacji
projektowej optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej
z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
spojnej  iskoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajacej wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w
tym w szczegolnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
1 numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajgcego skuteczne zgloszenie wykonania robot budowlanych oraz w razie
potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jej podstawie,

5) zapewniajacej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym w szczegélnosci
uwzgledniajacej; wplyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sgsiednich, okreslajacej
zakres niezbednego zajecia terenu, wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy,

6) przedstawiajacej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow
budowlanych (materiatdow 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktorego dotyczg.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowe;,
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
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7.

realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1)

2)
3)

4)

zapoznanie si¢ z dokumentami begdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczegciem prac;

sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania Przedmiotu umowy;

przekazywanie Zamawiajagcemu odpisow wszelkich pism 1 dokumentoéw
uzyskanych i1 sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a takze
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego — w kazdym z
przypadkow w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynno$ci koniecznych do wykonania
niniejszej Umowy.

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

4)

5)

comiesigcznego przedstawienia Zamawiajacemu raportu o stanie zaawansowania
prac projektowych — do 15-go dnia danego miesigca kalendarzowego,

niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 -  przedstawiania
Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, w terminie do 24 godzin od otrzymania
wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy,

wypelniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzace postepowania, a w szczegdlnosci do sktadania
wyjasnien, uzupeiniania materialéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych
zmian 1 uzupetnien w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy
postepowanie,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji
na temat toczacych si¢ postgpowan.

9. W przypadku braku mozliwosci przyjecia rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi
przepisami Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na odstgpstwo od
wlasciwego organu.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkow Projektanta
wynikajacych z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczeg6lnosci nastepujacych czynnosci:

10.

a. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstalymi w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b. uzupeliania szczegotdéw opracowan projektowych oraz = wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na
ich podstawie,

C. uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdéw 1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

d. udzialu w przekazaniu Terenu budowy oraz udziatu w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

e. pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,
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f. udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego wyjasnienia
watpliwosci 1 problemow powstalych w toku robot budowlanych,

g. w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 od Projektanta — dokonywania stosownych
zmian.

11. Wykonywane przez Wykonawce uzupelianie szczegotéw opracowan projektowych, o
ktérych mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odr¢gbnemu wynagrodzeniu.

12. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktérych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na
celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

§4
Prawa autorskie
1. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej Iub jakiejkolwiek jej czesci, bez
konieczno$ci sktadania odrebnych o$wiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wilasnosé
no$nikéw, na ktorych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w calosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej, 1 innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizjg, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach,

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia
wszelkiego typu dziatan promocyjnych 1 marketingowych, w tym w
szczegblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Przedmiot umowy,

6) przedsiewziecie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
zlozenia w imieniu Projektanta / Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowe;j, oraz wyraza /
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wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci wyraza/ wyrazaja zgodg na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowe;j,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w
catosci lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz
konieczno$cig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czeSci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czgsci, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraza zgodg
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
zm.), jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
atakze te, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, pozbawione zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie beda
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczego6lnosci praw autorskich
oraz ich doébr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspolpracowaé przy
realizacji niniejszej] Umowy, a takze uzyska od tych osob niecodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcg postanowien
ust. 1 — ust. 6 korzystanie z Dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego naruszac
bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie
roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie
wzwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czg$ci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej Umowy.

8. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8§
ust. 1 niniejszej Umowy.

§5
Sposdb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy 1 zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastepujgce
dokumenty:

10
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1) polise ubezpieczeniowag w formie kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarczg obejmujgcg Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginaldow przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania
przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spetniajagcego w/w warunki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia Terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rdéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania Terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te
media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na Terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczego6lno$ci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendOw zielonych, rozbidrki
chodnikow 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie
budowy obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania fadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostgpem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich

11
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zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sagsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy -—
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] z niezb¢dnymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z zasadami
okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardéow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw
sytuacyjnych 1 wysoko$ciowych oraz opracowywania 1 przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw  sytuacyjnych 1 wysokoSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg réwniez w wersji numerycznej

(GIS/CAD;
12) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - niezwlocznego

dokonania jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego,

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu rozliczenia powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 7 ust. 2 pkt 5) lit. ¢) Umowy i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnos$ciach egzekucyjnych prowadzonych przez wilasciwy
organ egzekucyjny, a w szczegolnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu;

19) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia bgda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach powstate
na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejgcia
Terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostato$ci po
robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi
na zadanie Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami.
Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku
mozliwo$ci odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe
miejsce. Wykonawca przedtozy Zleceniodawcy potwierdzenie przyjecia geodezyjne]
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
osnowy do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposéb ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

rozpoczgcia 1 zakonczenia robodt, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz
numerow telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. = Wszystkie = materialy  sluzace do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi Teren i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoly =z narad, protokolty nadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu
budowy,

5) sporzadzi przez rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Terenu budowy,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan ipomiarow zgodnych 2z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materialow przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestow 1 Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oso6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robot, w szczegoélnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych
z warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej, w tym
kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbiorow
koncowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja inwestycji.

14



167/22 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia
dla zadania pn. Modernizacja oSwietlenia na placu zabaw przy ul. Chalupnika

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot,
zawierajace] informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramem robdt, w tym
postep rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wpltyw na realizacje
inwestycji 1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegolnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
Umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracel, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W  trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
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N

sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim
wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt
2) lit. 1) 1 lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.

§6
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) Etap I: wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub
stosowng decyzja administracyjng uprawniajacg do wykonania robot budowlanych
objetych  zakresem  przedktadanej = Dokumentacji  projektowej  nastapi
w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) przekazanie Terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie do 7 dni od momentu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla Dokumentacji projektowe;,

3) rozpoczgcie realizacji Robot budowlanych nie pdzniej niz do 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu budowy

4) termin realizacji Etapu II, tj. wykonanie Robot budowlanych w terminie do 3
miesiecy od dnia odbioru dokumentacji projektowe;j.

Przez zakonczenie Robo6t budowlanych Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do

odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu

umowy zgodnie z niniejszg Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie Terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.
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§7
Odbior

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Odbidér Dokumentacji projektowe;;

odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy, jesli ust. 2 pkt 3) tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbior koncowy;

odbidér gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:

a)

b)

d)

f)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Dokumentacje projektowa
uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub ostateczng lub posiadajaca rygor natychmiastowej
wykonalnosci decyzjag o pozwoleniu na budowe, z wykazem opracowan oraz
pisemnym o$wiadczeniem, zZe jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujagcymi przepisami 1normami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie lub decyzja pozwolenia na budowe, wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, stanowig integralng czgs¢ Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. Jezeli wskutek
niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt a) zdanie
pierwsze, odbidr Przedmiotu umowy zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) w takim przypadku Zamawiajacy naliczy kary
umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ¢) niniejszej] Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usunigte.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.
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9)

Dokonanie przez Zamawiajagcego odbioru Dokumentacji projektowe;j
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji Robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

3)

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
przedstawiciela Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw cze$ciowych w
nastgpujacy sposob:

a)

b)

d)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr cze$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czeSci wynagrodzenia. Odbidr cze$ciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczegcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czes$ci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d) ponize;j.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawceg zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnoSci
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegolnej czgsci robot budowlanych 1 przedlozenia kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru czgsciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotow odbioréw czgsciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgSciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czgsciowo sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego
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4)

5)

Odbiorow czegsciowych Zamawiajgcy dokonywal bedzie nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

W odniesieniu do odbioru technicznego:

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedlozonego
przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robdt oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobg przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru kohcowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
Robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego Iub osobg przez
Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calo$ci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
i1po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania
odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i1
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
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9)

h)

sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie zmian na map¢ zasadnicza
do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokolu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym — formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 rozliczenie powykonawcze
sporzadzone na dzien zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 14 dni
od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie podzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentoéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakoS$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokoty odbiorow
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)

technicznych i1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktoérej mowa w pkt
e), uwzgledniajacg wszystkie zmiany dokonane w toku budowy.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

6) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

d)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na

ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub

gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie

przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigeciem wad ujawnionych
w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a)
ib), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane roéwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pbézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie
p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokél z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢gcia wad ujawnionych w trakcie przegladu,
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i1 oceny jakosci
wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny
robot wykonanych w zwigzku z usunigciem wad ujawnionych w trakcie
przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej] Umowy.

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
1 gwarancji 1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rgkojmi i gwarancji. W wypadku nie usunigcia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

21



167/22 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia
dla zadania pn. Modernizacja oSwietlenia na placu zabaw przy ul. Chalupnika

§8

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w

KWOCI® . otetiiiii i issesassnssnssnnns zlotych brutto (stownie ztotych:
................................................................................ ), W tym
Q) e ztotych brutto (stownie ztotych:

.................................. .) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania
robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umozliwiajacej
prowadzenie robot budowlanych,
D) e zlotych brutto (stownie zlotych:
...................................... .) za wykonanie Rob6t budowlanych.
la. Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualng zmian¢ stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegolnosci: wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, oplat, optat za
usunig¢cie drzew lub krzewow, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien, w tym
takze wydawanych na Zamawiajacego, koszty dzierzaw, niezbednych do realizacji
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania Terenu budowy,
robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji obiektu bez wylaczenia z
eksploatacji, przekopow kontrolnych, odtworzenie drég, chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu 1 innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi faktury VAT:
a) faktur¢ obejmujaca wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji projektowej, na
podstawie protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zatacznik do tej faktury,
b) faktury obejmujace wynagrodzenie z tytuly wykonania Robo6t budowlanych na
podstawie protokotu odbioru (czgsciowego, koncowego), podpisanego przez obie Strony
Umowy, ktory stanowi zalacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie
czgsciowe 1 zaplate czeSciowg za zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru
czgsciowego.
3. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z =zalacznikiem w postaci protokolu odbioru
(Dokumentacji projektowej, czgsciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze VAT.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgéci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (cze$ciowej, koncowej)
wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:

ok~

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktory musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt,
ushug lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot,
ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub
dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw

w ramach sktadanej faktury.
Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy, jak i tych podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robot, ushug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcoéw, ktorzy wykonywali roboty, uslugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calo$ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona 1 skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginatlem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty
catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawceg roboty
w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej, winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw, termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
oswiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w
zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow calosci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
zawartych z  podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
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10.

11.
12.

13.

14.

W  przypadku czgSciowego udokumentowania rozliczen z @ tytulu  umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, jakie nie
zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku gdy podwykonawca, wykonujacy czgs¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze roéwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysla¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej Umowy zataczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie Przedmiotu
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umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktérej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$é zawieszona)

15. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16. Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§9
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ......... ...
(* nalezy wpisac¢ zakresy prac z podziatlem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacé przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czgsci zamowienia, ktéore zamierza powierzy¢
podwykonawcom 1 o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skiadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu).

la*. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu
trzeciego — podwykonawcy ), na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w
postgpowaniu, (tj. zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
Przedmiot umowy w zakresie nastepujacej czesci
ZAMOWICTIA. ..ottt

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatacznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem ilo$ci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy
zestawienie iloSci robot i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji
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projektowej dotyczacej wykonywania robdt, ktore majg by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w Zataczniku nr 3 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawca
przedktadanej Zamawiajagcemu dotgczy¢ oswiadczenie w sprawie spelnienia wymogow
dla umoéw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i podpisanie tabeli, ktorej wzor
stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 1 ust. 3, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej Umowie, w szczego6lnosci w Zalaczniku nr 3,

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia ~ Wykonawcy, Podwykonawcy  faktury Iub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej ;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemoznos$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca lub — w wypadku gdy
dokument przedtozyl Podwykonawca — Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z dokumentami potwierdzajagcymi prawo
osOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i
zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktérg reprezentujg (strony umowy o
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca lub Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy Podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragratie Podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zatacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych Podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okre$§lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamoéwienia.
Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamoOwienia,
ktora podwykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie
zostata wskazana w ofercie , stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 11 ust. 11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.

§10
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
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1.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozonga Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zaj¢tego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢ prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 5 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegodlnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujace je faktury
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu
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10.

11.

12.

od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego

zadaniem bezposredniej zaplaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje pisemnie podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz
Wykonawce o dokonaniu bezposredniej zaplaty.
Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkdéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca
uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia os$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na

siebie obowigzkow, o ktoérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktére to
dokumenty stanowig zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Projektanta, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby petnigcej obowiazki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejsze; Umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkoéw Projektanta, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
nig uprawnien, ktoére to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

Wykonawca ustanawia ............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiea osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy USTANAWIA ........oeeereeniennennieneeneaeeneannennn osoba odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior Dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki peli¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ ... eueeeeeneeneateatee et ete e e eeeaee e enenens

Zamawiajacy ustanawia .............oeeeeeeiiiinian.. jako przedstawiciela ZDMK
nadzorujgcego wykonanie robot budowlanych.
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8. W przypadku nieobecnosci wyzej osoby wymienionej w ust. 7, jej obowigzki pelni¢ bedzie
0S0bDa WYZNACZONA PIZEZ ..'vvvvenreaneanrannaanennnn. Zamawiajacego.

9. Wykonawca ustanawia ...........ccceeeevveerveeenveennnnen. kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie pelniony przez ..........ooiiiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 12, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie,
telefaksem lub drogg elektroniczng na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o,
E-mail: ......................
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ......................

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane -
ze strony Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawcy ........cooovvviiiiiiiiiiinnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego ........oeeveiviruinninennenn.. (e —mail).

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajqgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej Umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupelniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§12
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci
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1.

6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi
wynosi 5 lat liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty 1 zabudowane urzadzenia na okres
. miesigcy liczagc od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") pocztg elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na
pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku
wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementow sieci energetycznej,
gazowej itp. (W szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wytaczenia urzadzen spod
napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie do 7 dni od
chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W
uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usunigcie
wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmowit usunigecia wad, to Zamawiajagcy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto
Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usungé¢ wady bez wzywania
Wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi
to niezwloczne usunigcie wady, a opoOznienie moze spowodowac zwigkszenie
rozmiar6w szkody.
Postgpowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:
a) Jezeli w okresie rgkojmi lub gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 2,
zostanie stwierdzone wystgpienie wady przedmiotu objetego rekojmig lub
gwarancj3, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji
(dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na
adres............... Jub faxem Na NUMET ......ooooviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ,
wyznaczajac jednoczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;
b) Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24
godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z
chwilag uptywu tego terminu.
c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé
termin na ich usuni¢cie zgodny z Umowa.
d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego i Wykonawcy.
e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit.
a) powyzej, nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajagcym -
wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;
f) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
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Zamawiajacego.
7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
9. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace
stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z Przedmiotu umowy w sposob pelny
korzystac.
10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego
ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objetego
gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawce¢ wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.
12. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg
wyzsza lub z wylacznej winy Zamawiajacego lub o0sob trzecich.
13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usuni¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.
14. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.
15. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca
oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw
zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez
Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych nie bedzie
stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z
tytutu gwarancji.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznej kwoty okre$lonej § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:
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a)

b)

9)
h)

)

K)

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% lacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej
Umowy,
gdyby ktorekolwiek z oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazalo
si¢ falszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawce postanowien §
4 ust. 2 1 ust. 3 - 30 % tacznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy,
zwltoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej — 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy,
zwloki w zakonczeniu Robo6t budowlanych — 0,2% wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy,
zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% tacznej kwoty
okreslonej] w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uplywu terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej
Umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opodznienia w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom liczac od uptywu terminu okreslonego w umowie
zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 %
tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust.
1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreSlonym w § 9 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty
okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 9 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8
ust. 1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce¢ na
podstawie na umowe¢ o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy zitotych) za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci wymienione w § 5 ust. 27 niniejszej
Umowy,
ujawnienia przypadku niespeinienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia 1 wskazane w
pkt 10) tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktoérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigc tysiecy ztotych)
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za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o praceg.

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 5 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1
niniejszej Umowy.

0) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o
ktérej mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
Robét budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

p) za kazda niecusprawiedliwiong nicobecno$¢ Projektanta na spotkaniu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokosci 500 zt (stownie:
pigcset ztotych).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne
byty potracane z naleznos$ci za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen.

W okresie obowiazywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19 1 przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potragci¢ kary umownej, z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % tacznej kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

W wypadku, gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty
ksiggowej lub wezwania do zaplaty.

§14
Odstapienie od Umowy

. Niezaleznie od uprawnien okres§lonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
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bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dtuzszej niz
30 dni liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub w przypadku
zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robdt budowlanych dtuzszej niz 30 dni liczac od
uplywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do =zabezpieczenia na wlasny koszt Terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Terenu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy wyniesie 30% kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy
taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstapienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowiacych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszeh Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robét,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od prowadzenia
robot zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7.

10.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a nastgpnie do opuszczenia Terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstagpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na Terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materialéw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczeh migdzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez drugg Strong.
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11.

12.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czeSci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang
czg$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego
czesci Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace
odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 1 7 Umowy oraz
dotyczace rekojmi i gwarancji wskazane w § 12 Umowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru

wykonanej przez Wykonawce catosci lub czgsci Dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona

Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajacego

Dokumentacj¢ projektowa lub jej czes¢.

13. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego

cz¢sci Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku

Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w

ten sposob Dokumentacji projektowe;.

14. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji projektowej

wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do odebranej

czesci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej
umowy. Jednocze$nie z chwilag wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego czesci  Dokumentacji  projektowej Wykonawca  przenosi na

Zamawiajacego zarowno wlasno$¢ nos$nikow, na ktérych zostala ona utrwalona jak

1 autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na nastepujacych dodatkowych

polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w calosci lub w czesci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostgpnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego czgsci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajacego,

15. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czeSci

Dokumentacji projektowej stosuje si¢ postanowienia § 4 niniejszej umowy.

§ 14a
Rozwiazania zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji

koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
PFU w sytuacji, gdy bedzie to niezbgdne do prawidlowego wykonania inwestycji, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami. Wprowadzenie
robot zamiennych jest mozliwe w szczeg6lnosci jesli:

- staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdéd w gruncie;
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- wystgpita niedostepnos$¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w PFU, SWZ,
co Wykonawca musi udowodni¢.

2. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest mozliwe ponadto w przypadku:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci Przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku
z stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,

b) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU,
rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk  archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
Zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
facznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

4. W przypadku zaistnienia koniecznoSci wykonania rozwigzan zamiennych, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego rozwigzania zamienne,
ktére winny zosta¢ wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci
faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania rozwigzan zamiennych, a
takze wskazania, jakie roboty w zwigzku z konieczno$cia wykonania rozwigzan
zamiennych nie b¢dg wykonywane.

5. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, 1z dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami,
niezbedne jest wykonanie ,,rozwigzan zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

6. W wypadku uznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujgcego wyliczenie warto$ci rozwigzan
przewidzianych w PFU, ktore nie beda wykonywane i1 robot zamiennych). W przypadku,
gdyby ta metodyka wyliczen okazata si¢ niedoktadna, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
przygotowania przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdéw, robocizny oraz sprzetu,
zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ rozwigzan
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w PFU, wysoko$s¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pomniejszona o rdznice pomiedzy wartoscia rozwigzan
zamiennych, a warto$cig rozwigzan przewidzianych w PFU.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys roznicowy (ust. 6), Strony sporzadza protokol koniecznos$ci
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potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do protokotu koniecznosci.

. Protokdét koniecznoscei, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych.

. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie
stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

Przedmiotu umowy przewidzianych w PFU (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy okaze
si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czegéci nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania
tych czgdci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od czesci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie do odstgpienia od czgsci
Umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od czg¢Sci Umowy w takiej
sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cz¢sci Przedmiotu umowy w
dalszej czgsci Umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot Zamawiajacy

przedlozy Wykonawcy stosowne os$wiadczenie, a Strony sporzadza protokol
koniecznosci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, to jest jakie roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaty spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi
zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokotu koniecznosci
bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys
dla robdt zaniechanych sporzadzany zgodnie z zasadami okre$§lonymi w ust. 6).

12. Protokoét koniecznosci, o ktdrym mowa w ust. 11 wraz z zatagcznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten bedzie
mial charakter informacyjny, bowiem oswiadczenie o odstgpieniu od czeSci Umowy
bedzie skuteczne z chwilg dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.

§15
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt 3
Pzp ustala si¢ nastgpujace ponizej opisane zasady postepowania:

Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.l1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego niniejszag Umowe w
tym zakresie.
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3. Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokot
koniecznos$ci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego

aktami wykonawczymi 1 wuzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej
prowadzenia przedmiotowych robot.

do

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamdwienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez
Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych”
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug
niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym

niniejszego ustepu.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej zostanie opracowany przez Wykonawce w

oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna

nakltadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w . dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 5) powyze] zastosowane bedg Srednie
ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk)) z ostatnich publikowanych

zeszytow Sekocenbud.

3) Dla okreslenia ceny materialdbw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i

zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie

wykonywania prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod projektowang inwestycja.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w
szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym:;

przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
Urzedu Miasta Krakowa w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja lub trudno$ci w uzyskaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane od wtascicieli nieruchomosci, na
ktérych jest przewidziana realizacja inwestycji lub nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji lub przedtuzajace;j
si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektow podziatu dziatek. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

opoznien w projektach uzbrojenia, co z kolei doprowadzilo do opodznienia w
uzyskaniu uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu — protokotu z Narady
Koordynacyjne; Wydzialu Geodezji UMK. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym

przedluzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej 1 wystgpienia o decyzje o pozwoleniu na
budoweg. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym;

braku odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych w rejonie projektowanej
inwestycji na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego uzbrojenia. W takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

koniecznosci zmiany oséb koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za realizacje) ze
strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
nieuregulowanego stanu prawnego dzialek wchodzacych w sktad inwestycji. W takim
przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;

wystgpienia opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktoére
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dhluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym;

10) wystgpi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktoére s3 niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.. W
takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej] wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym.

la. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania prac
projektowych ( np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy administracji
publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa Wykonawce do jego uzupelnienia, co bedzie
oznaczalo wykonanie prac dodatkowych, wykraczajacych poza PFU, stanowigcy zatacznik nr
8 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o takiej sytuacji
Zamawiajacego, jej wptywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 14 dni
od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a.  pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdélowo okolicznosci faktyczne,
wraz ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;
b. potwierdzone za zgodno$§¢ =z oryginalem kserokopie dokumentow
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku —
Zamawiajacy moze zazadac okazania przez Wykonawce
oryginatow powyzszych dokumentow;
c. wykazanie zmian w formie opisowej 1 graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;
d.  kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;
W przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego W powyzZszym terminie,
Wykonawca traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia
z tytulu zwigkszenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na wilasne
ryzyko 1 nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem Zamawiajacego zadnych praw
0 rozszerzenie warto§ci umowy, chyba ze nie ponosi winy w uchybieniu
terminu. Zamawiajacy jest zobowigzany do zajecia stanowiska wobec powiadomienia
Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione
wykonania przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktorych mowa w powiadomieniu,
Strony zawra stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiang¢ terminu realizacji
Przedmiotu umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia. Rozpoczecie wykonywania prac
dodatkowych moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajacym.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
wykonywania Robdt budowlanych, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy w terminie
okreslonym w Umowie. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania niniejszej Umowy o czas niezb¢dny do wykonania
Przedmiotu umowy, jednakze nie dtuzszy niz okres oczekiwania przez
Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego Terenu budowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

wystapig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a
tym samym uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych  uniemozliwiajagcych ~ Wykonawcy  wykonanie  robot
w okreslonym  terminie  zalicza si¢ = w szczeg6Olnosci:  dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajagce 30 mm stupa wody na
1m2, niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury uniemozliwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologia, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscia srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego
opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
umemozhw1ajqcej wykonywanie robdot budowlanych stanowigcych Przedmiot
umowy 1 uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkow
wstrzyma roboty. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania rozwigzan
zamiennych, Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas poswiecony na przeprowadzenia procedury liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w
§ 14a ust. 4 do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania
rozwigzan zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego
frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy 1 wymagala
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznos$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejsze] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz),
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7)

8)

9)

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania  Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialéw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant lub konserwator zabytkow dokona zmiany w Dokumentacji
projektowej. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
Robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez
Projektanta / konserwatora zabytkéw zmianami.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajagce wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy.

10) wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie

wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;.

11) wystgpi konieczno$¢ zmiany o0so6b koordynujacych (Projektanta, o0sob

odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy). W takim przypadku Strony
mogg dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy na etapie
postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w odniesieniu do 0sob,
pelnigcych okreslone funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na
okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,
zmiana takich osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie spetniata
warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

12) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia 1 wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie (przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

13) wystgpig okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, wystapig na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja
winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
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stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy i
przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunad
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci Umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 - ust. 2 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastapi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dhluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej] wykonywanie Przedmiotu
umowy.

6. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

w

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmin¢ Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec 0soOb skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. kierownik budowy),

3. 0s06b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkoéw udzialu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych prowadzacych dzialalnos¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do Umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prac¢ oraz osoéb wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyzej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli
informacyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 6 do Umowy.
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3.

N

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej] Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu
uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktorego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w § 17 ust. l-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore
wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy okre§lonych w
niniejszej] Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust.
l-ust. 3

§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
5) zalacznik nr 5 - o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien,
6) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,
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7) zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
8) zalacznik nr 8 — program funkcjonalno — uzytkowy (PFU).
5. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robot wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

—

R E N P EA RO Rl

—
e

—
—

p—
1

p—
el

—
b

p—
w

—
a

—
N

—
ol

—
°

%)
e
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisa¢c T —w

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest Wykonawcy,
. . spelnione, N — gd w wypadku
Lp. Opis wymagania wp;maganie nie%ezt wpis}ialzlia N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania N 3
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.
I. termin  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$§ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towarow i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okresla¢ wysoko§¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgod¢ wykonawcy na zmiang
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonaweca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow
umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawce od  dokonania odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy — wpisaé  czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych ~ Zamawiajgcy  wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace/, beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawiera¢
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawcg i podwykonawca czynnos$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12a. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych ~ wobec  Podwykonawcy
odno$nie speliania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych  czynnosci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w  zakresie
potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
powyzej czynnosci i

dokonywania ich oceny,
ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci  w
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zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w Wwyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przediozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg o0sob wykonujacych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnos$ci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

14. oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju
umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

15. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej
pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

16. zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace oplacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracge za ostatni okres
rozliczeniowy;

17. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
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18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo Iub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng ~ wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.
2020 poz. 2207 ze zm.)

19. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osoba
fizyczng ~ wykonujacg  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub
dalsze ~ podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang W
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii  Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze

zleceniobiorcami;

20. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.
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Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub

»Zamawiajacy”).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56, e-mail: iod@zikit.krakow.pl.
Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego INWESLYCJi PN = ceveeseessesssssssssssssssssssssses (dalej

Lnwestycja”) — w tym celu przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych osobowych:

imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez SO Ye 7ATY
Wykonawcey/..............c........ (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Projektant, Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetlniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postegpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia

zawodowe;

oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okre§lone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiazujace

przepisy prawa;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

® W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.
®  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ..........ccoueee. roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37
17, REGON: 351554353, reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ..............oooiiiiiiiiiiii e S
zwang dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ......ccccccevvevievennne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysoko$ci ... (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjney), posiadajacym REGON: .......ccccovevincncniens i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........cooooiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
010101151 ) OO , posiadajacym REGON: .........ccccoovmivnnne 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkatym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
L0100 1S) o O PESEL....ooiiiieeeeeeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ..........c.oevviniiiiiinnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
('Seria i MUMET).....ccceerriereeieeeiesieeeeeeveaeeanee PESEL....oooiee ettt ettt e ete e era e e ae e nns
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dzialalno$§¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwa ............o.oociiiiiiiiiiiin.,
posiadajacym REGON...............cccovviiinninnn.. INIP . pod
AATESEIM: ..ttt e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiininnnnn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

.................................................................................................................................................. zarejestrowanym w  rejestrze
przed51f;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w.......ccccecvevveruenene. , Wydzial ................ Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zaktadowy w wysokos$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catoSci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........c.ooovvcvnnennne. i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............c.coceeeveininnn. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
IIUIMET). .ottt ere e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej ,

posiadajacym REGON: ........cocccevenencnnne INIP: e L,PESEL ..o
reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, Zze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okre§lone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialnos$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktoérych dane dotycza, ktére wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.
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§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktéorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkdéw technicznych i1 organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkoéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgcezniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba Ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyklad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposdb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgtoszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktéorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.
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4.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowigzkdéw okre§lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajagcych z Umowy osobie trzeciej (dalej
,Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nast¢pujacych warunkow:
a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze
Podpowierzenia,
zakres i cel Podpowierzenia nie b¢dzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celdéw wynikajacych z Umowy,
Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,
Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym
wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okres$lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma
prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,
f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania

® oo o

Przetwarzajacego dane, bez zbg¢dnej zwtoki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postepowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym Iub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastgpca.

Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisOw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktdre nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze

58



167/22 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oSwietlenia
dla zadania pn. Modernizacja oSwietlenia na placu zabaw przy ul. Chalupnika

odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowe;.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... emmail Lo

........................................ nrtel. ... emmail Lo
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nast¢pujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: ...ooooviiiie
Email: ...l
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...ooooviiiine
Email: ...l
4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$§wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:
5. Dla Administratora danych ................cooooiiiiiin (e —mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ...............ccoeuvuininnnnn. (e — mail).

§1
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybief stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
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§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralna czg¢$¢ niniejszej umowy:

1) zafacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkdéw bezpieczefistwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie 0sob, ktérych dane dotycza

.................................................
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Zalacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa, ktore musi zapewnié Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone sa W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cala dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposdéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

~No oA~

2

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczng, chronigce system
informatyczny shuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamig¢ci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o o

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano srodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreslenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego shuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

arwN

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
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9. Monitory komputerow, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sag w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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