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       PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie , Plac  Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków, 
posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez …………………..– 
………. Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …………..z 
dnia …………...  oraz ……………….  
zwaną dalej Zamawiającym  , 
 
a  
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 
....................................................................................................................................................................
......... 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
……………….,  prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w .............................., Wydział ......... 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy 
spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą 
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej zamieszkałą/ym………..…………………..……………………. legitymującą/ym się 
dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., pod adresem: ……………………… 
…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałą/ym ………………………………………………………., 
legitymującą/ym się dowodem osobistym (seria i 
numer)........................................................................................ 
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… 
legitymującą/ym się dowodem osobistym 
(seria i numer)..............................wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającej REGON……………………………… i 
NIP………………………………………………………. . pod adresem: ……………………… 
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…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 
ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1.
 ........................................................................................................................................................
.............. 
Wpisanym do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
…………………,  prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ......... 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy 
spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą 
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującą/ym się 
dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do 
doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) 
………………………………….. 
 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 
…. z dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 

 (w przypadku spółek prawa handlowego) 
 
....................................................................................................................................................................
......... 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi 
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oraz w okresie gwarancji jakości, 
2) Data rozpoczęcia - jest to data, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót, 
3) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona 

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzień zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona 
następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego, 

4) Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikację 
techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, udzielone przez Zamawiającego 
odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego 
będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
stanowiące integralną część Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcę w czasie 
trwania Umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

5) Przedstawiciel ZDMK - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ ustanowione  przez 
Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy, 

6) Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą 
PB, 

7) Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument, stanowiący integralną część umowy, 
który został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy, 

8) Okres zgłaszania wad przez użytkownika -  jest to okres, w którym mogą być zgłaszane 
przez Zamawiającego wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji jakości 
wykonania udzielonej przez Wykonawcę oraz rękojmi za wady fizyczne, 

9) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

10)  Roboty budowlane lub roboty  - należy przez to rozumieć wykonanie robót 
budowlanych w zakresie podanym w umowie, 

11) Roboty tymczasowe - należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu 
pkt 10 powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych, 

12)  Teren budowy - jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji 
projektowej, 

13)  Umowa -  jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym, 

14) Wada -  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej, 

15) Wykonawca - jest to określona w niniejszej umowie strona, która podjęła się wykonania 
Przedmiotu umowy, 

16) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - są to dokumenty lub kwota, o których 
stanowi art. 449ustawy Pzp, 

17) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 
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zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w 
szczególności, następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze;  
e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u 

ludzi, w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  lub 
innych przepisów szczególnych, 
. 

 Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego 
wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to Inspektor nadzoru 
zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego 
świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a 
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 
świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których 
Wykonawca był zobowiązany. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej umowie 
oznaczają: 

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 
KC - Kodeks cywilny, 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego, 
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy, 
PB - Prawo budowlane, 
PN - Polska norma, 
PZJ - Plan zapewnienia jakości, 
Pzp - Prawo zamówień publicznych, 
SWZ - Specyfikacja  warunków zamówienia, 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych, 
ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  , 
R  - robocizna, 
M  - cena materiałów, 
S  - koszty pracy sprzętu, 
Ko  - koszty ogólne, 
Z -  zysk. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie 
materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia i wynikiem 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (znak sprawy: 
......) zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem 
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na odcinku pomiędzy budynkami nr 52 do 58 zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz na 
warunkach ustalonych niniejszą umową, w  zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zakres umowy obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz 
zgodnie z  zasadami  wiedzy technicznej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem 
robót, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego 
oraz terenem budowy a także oświadcza że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego  posiadł znajomość ogólnych i 
szczególnych warunków związanych z obszarem objętym  realizowaną inwestycją 
i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 
i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i 
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 
niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 
przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 
branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od podmiotów zawodowo 
wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym 
pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty  

1) dokumentację projektową,  

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) umowę wraz z załącznikami, 

4) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiających, 

5)  dokumentację postępowania o  udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, , w tym 
w szczególności SWZ. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 5 obejmuje w szczególności: 
1)  koszty wykonania robót wynikających z projektów budowlanych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych przez 
Zamawiającego  odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia  
zamówienia w trybie podstawowym  będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W 
przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robót 
(prac)  wynikających z powyższych dokumentów Wykonawca nie otrzyma za nie 
dodatkowego wynagrodzenia, 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 
porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, w 
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tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu i oznakowania  na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia 
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, 
telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopów, ewentualnego pompowania wody, 
wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z 
rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej 
obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do 
stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty 
wynikające z niniejszej umowy.  

 
§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o którym mowa w § 

4 ust. 1 umowy.    Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 
z harmonogramem robót( harmonogram rzeczowo – finansowy), sporządzonym przez 
Wykonawcę w porozumieniu z  Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 
organizację terenu i zaplecza budowy. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu  następujące 
dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z 
oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii tych 
dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  
potwierdzające, że Wykonawca posiada: 

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, 
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający  jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów 
przedłożonych dokumentów.  
4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników  

branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do 
dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 
stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  branżowych. Poprzedni 
zapis stosuje się także do zmiany kierownika budowy; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
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4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z 
organami ratowniczymi i porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania 
zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów 
wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały okres 
wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w 
szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z 
terenów zielonych, rozbiórki chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących 
na terenie budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 
demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego  wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od 
zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z 
planem BIOZ (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii 
zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie 
prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu 
budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości 
oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia 
ich do stanu poprzedniego; 

11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej 
(GIS/CAD); 

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w 
przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/geologicznej i 
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich 
odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania 
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych 
pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu  kosztorysu powykonawczego obejmującego 

powstałe w ramach realizacji umowy, środki trwałe danego Zamawiającego, ze wskazaniem 
ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i 
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brutto w złotych polskich, na podstawie którego możliwe będzie sporządzenie przez 
Zamawiającego odpowiedniego wykazu środków trwałych wytworzonych w ramach 
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej  
Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi określone w § 
4 ust. 3 pkt 4 lit. d i przekazania jej  Zamawiającemu ; 

18) przekazania Zamawiającym certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na 
wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej 
umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały i 
urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy 
prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, 
użytkowania i konserwacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 
zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 
2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy w 

tym infrastruktury technicznej, 
4) ponosi pełne koszty związane z wstrzymaniem dostawy mediów, pomiarami i innymi. 

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach 
rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko 
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 
wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z 
ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz 
pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Wykonawca przedstawi na żądanie  Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

11. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru z ramienia  
Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

12. Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) obsługę geodezyjną, 
2) wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, wraz z 

wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót 
budowlanych objętych Przedmiotem umowy, 

3) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym do 
wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora nadzoru. 
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13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.      W przypadku realizowania robót budowlanych na 
podstawie decyzji ZRID – zlecenia po zakończeniu robót budowlanych na własny koszt  
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego  czynności wyznaczenia lub odtworzenia i 
trwałej stabilizacji tych punktów granicznych granic działek , który przebieg jest tożsamy z 
granicą stanowiącą  granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione  znaki graniczne należy przekazać 
w terenie przedstawicielowi Zarządu Dróg Miasta Krakowa. ( * nie dotyczy robót budowlanych 
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia)   ; 
 

14. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na 
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację 
powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD). 

15. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 
posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu 
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez 
ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania danemu 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie 
kwalifikacje. 

16. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego  oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego i innym 
upoważnionym osobom, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 
z umową będą wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary 
związane z robotami przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorów 
sieci , dokonania zgłoszeń i przedstawienie niezbędnej dokumentacji związanej z umową 
przyłączeniową o ile taka jest zawarta. 

17. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie 
wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia 
ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń 
spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

18. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody 
wyrządzone osobom trzecim. 

19. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność 
lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem 
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

20. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 
należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie 
materiały służące do wykonywania robót budowlano -montażowych muszą posiadać aprobaty 
techniczne i odpowiednie atesty. 

21. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od 
pracy w przypadku gdy Zamawiający uznają, iż zachodzi taka konieczność.  

22. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
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3) prowadzi dokumentację robót, 
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
6) zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez uprawnione laboratoria 

wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 
wykonywania robót, 

7) zapewni udział archeologa przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszej 
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego. 

23. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków  nie podlegający 
przebudowie (np. oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy 
doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. Wykonawca ma obowiązek 

zamontowania na własny koszt tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 
budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).  

24. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 
przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych 
robót. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektorów nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i 
świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do 
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

27. Wykonawca oświadcza ponadto, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 
uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 
przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym używanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej  .... 
sztuk, to jest nie mniej niż 10 %. Na żądanie Zamawiającego, w każdym czasie realizacji 
Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić przedstawicielowi 
Zamawiającego, informacji dotyczących liczby wykorzystywanych pojazdów do realizacji 
Przedmiotu umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pojazdów spełniających 
wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych 
dokumentów w tym zakresie potwierdzających wypełnienie przez Wykonawcę opisanych w 
niniejszym ustępie obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać złożeniem 
stosownych dokumentów lub oświadczeń w terminie wskazanym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie 
przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, jak również 
niezłożenie na wezwanie Zamawiającego wymaganego oświadczenia, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym niniejszego ustępu , stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku 
z czym może skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od 
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Umowy  lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

 
* Uwaga: zapisy ust. 27 zostaną wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji 
Przedmiotu umowy przesłanek, określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11.01.2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych i zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy 
złożonym wraz z ofertą 
28. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… /* należy wpisać 
określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których Zamawiający formułuje 
wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę za wyjątkiem     osób 
pełniących tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane /, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest   do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 28 czynności. Zamawiający uprawniony  jest   w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy. 
30. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 28 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu 
umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i 
nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana odpowiednio przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  
bez  adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

31. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie żądanych przez 
Zamawiającego  dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 28 czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 28 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i 
lit. k niniejszej Umowy.  

32. Ilekroć w ust. 30 i ust. 31 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to 
rozumieć również dalszego podwykonawcę 

 
§ 4 

Termin realizacji, odbiory  
1. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie 2 miesięcy od przekazania placu 
budowy natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą Umową 
następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu odbioru końcowego. Przekazanie terenu 
budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu budowy nastąpi również na 
podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 
2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;  
2) odbiór częściowy; 
3) odbiór techniczny,  
4) odbiór końcowy; 
5) odbiór gwarancyjny; 
6) odbiór pogwarancyjny. 

3. Zamawiający będzie  dokonywać odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 
uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora 
nadzoru danego Zamawiającego, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą każdorazowo dla 
zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, dany Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia ich wykonania, 
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d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
danego Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu, 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 
odbiorów częściowych:  
 

a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 
rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części 
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający potwierdza 
jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty 
odpowiedniej części wynagrodzeni. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z 
odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i 
rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości, 

b) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o 
gotowości do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz przedstawia  
dokumenty, o których mowa pod  lit d) poniżej,  

c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w 
terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót 
budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych 
robót zgłoszonych do odbioru częściowego wykonawca  zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych 
pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 
wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad, 

d) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 
częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 
sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego, 

e) odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż raz w 
miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac). Powyższe 
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o którym mowa w  art. 654 
k.c. i oznacza, że odbiory częściowe zostały w niniejszej umowie uregulowane w inny 
sposób niż przewiduje to art. 654 k.c i mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach 
określonych w niniejszej umowie;.  

3)  W odniesieniu do odbioru technicznego:  
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 
przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz 
po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
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Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego;  

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 
dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru;  

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób.  

d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i nie 
stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z 
zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez 
Zamawiających lub osobę przez  Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie 
następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiających; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  oraz w obecności Wykonawcy, 
następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 
objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma  prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 
robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna 
zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji 
gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania 
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu 
odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć  Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz z 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 
uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w 
formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. 
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie 



221/22 Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy budynkami 
nr 52 do 58  

 

 15

AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo 
Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź 
zniszczonych znaków (punktów) państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku 
braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 
przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek 
przekazać  Zamawiającemu wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie 
przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej 
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej, o której mowa w  lit. d powyżej wraz ze wszelkimi decyzjami 
administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień 
zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakończenia robót 
budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów 
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do 
dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyżej zostanie przekazana 
Zamawiającemu  po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 
dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 
z dokumentów wymienionych w  lit. e powyżej, 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich 
usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. 
Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego h nastąpi w 
ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 
zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie odbioru 
końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a 
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad, 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu  
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne oraz dokumentację powykonawczą 
ze wszystkimi zmianami  dokonanymi w toku budowy, o której mowa w lit.  e) 
powyżej, 

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy. 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
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a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu 
po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w  lit. a i lit. b 
powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu 
corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy 
będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego  co roku w dniu 
każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu terminu gwarancji lub 
rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni 
przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 
terminów gwarancji i rękojmi. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a 
Zamawiający jest   wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 
gwarancyjnego  wraz z wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie 
przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne 
dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych 
robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku 
z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 
gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie 
stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 9 niniejszej umowy. 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie 
rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego  przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia 
Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania 
wad. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 
przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 
...................................................................), rozliczne na podstawie ilości wykonanych i 
odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen 
określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca wystawi faktury  na podstawie protokołu odbioru ( częściowego, końcowego )   
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.   Zamawiający 
dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac określony w 
protokole odbioru częściowego. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę 
stawki podatku VAT. 
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3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od 
dnia otrzymania przez  Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2, 
wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu 
umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w 
fakturze . 
 

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 
Przedmiot umowy do  każdej faktury  (końcowej, częściowej  wystawionej przez Wykonawcę i 
przekazanej  Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, 
usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  
musi zawierać: 

2) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach  
składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych 
towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu 
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych  w ramach robót objętych składaną 
fakturą, 

3) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach  
składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez 
wszystkich podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy oraz przez podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 
ramach składanej faktury.  
Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
faktury. 

4)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 
składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 
której dotyczy faktura wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

5)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 
usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców 
„za zgodność z oryginałem” oraz 

6)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy wykonywali 
roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawców ewentualnie 
wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy 
zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 
składanej faktury. 
Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W 
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury 
biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty 
wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne 
faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił 
podwykonawcy wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury Wykonawca będzie 
dołączał oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót 
wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

5. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 
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1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy; 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości 
wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych 
podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania 
zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wynagrodzenia 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone.  

7. Zamawiający jest  uprawniony  do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez Wykonawcę do faktury.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy na 
podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą  Zamawiającego, wystąpi do 
Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę 
wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W 
przypadku dokonania zapłaty przez danego Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 
podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 KC Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez danego Zamawiającego 
z zobowiązania  Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9. Faktury  wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być wystawiane 
na: 
Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  
Jednostka odbierająca: 
Zarząd  Dróg Miasta Krakowa  
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 – 586 
Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę elektroniczną i wysłać ją 
za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666). 
W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy 
załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

10. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 
11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający odmówi jej 

przyjęcia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT. 
12. Zamawiający nie wyrażają  zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia 

warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 13. 
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13. Zamawiający dopuszczają  możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zamianę wierzyciela na 
podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt 
lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela 
w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, w której 
Zamawiający określi  szczegółowe warunki na jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu wyrażenia 
przez Zamawiającego   zgody na przelew wierzytelności, przelew wierzytelności jest 
bezskuteczny(bezskuteczność zawieszona). Mimo wyrażenia zgody na cesję wierzytelności  
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrącenia z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia  naliczonych kar umownych z tytułu realizacji niniejszej Umowy oraz wypłaty 
należnego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiającego  podwykonawcom w 
przypadkach wskazanych w §  7.   

 
14. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża  zgody na dokonanie dalszych cesji. 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

15. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 
8 ust.6 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu 
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane 
prace. 

 
§ 6 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 
1. Wykonawca oświadcza, iż  powierza podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia, wskazanych w ofercie: ……………… ……………… ……………………… 
…………………………….  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz ze 
wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które Wykonawca 
wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy pomocy 
podwykonawców). 
 
Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 
oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 
 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy 
Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu 
trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu). 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  
      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
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warunków udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie 
realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  
 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 
wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw 
oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane 
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys 
ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe) oraz  
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być 
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą 
zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej Załącznik 
nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 
Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie spełnienia 
wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie tabeli, której 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których 
mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku otrzymania umowy o 
podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub w niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1 załącznika 
nr 4 do niniejszej Umowy; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4 , 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego  zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o 
podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który reprezentują (strony 
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 



221/22 Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy budynkami 
nr 52 do 58  

 

 21

których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie może zlecić 
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy)  realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są  roboty budowlane  w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 
stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o 
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
pkt 1) załącznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
Ust. 4 stosuje się. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy pomocy 
podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego 
sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania lub 
nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W 
takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, Strony zmienią załącznik nr 5 
do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca  jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia. 
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19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 
Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została wykazana w 
ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu dokumentów 
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 8  ust. 
1. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 
§ 7 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem podwykonawcy 
1.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego h  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
dotyczące  Zamawiającego, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  o 
żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego , o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  przekazuje 
w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 
stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub usług 
realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prawidłowości ich 
wykonania oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
postanowień umowy  o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność  
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności 
mających  wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7- dniowym 
terminie od daty doręczenia wezwania  Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca uznaje 
zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego ,  Zamawiający może: 



221/22 Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy budynkami 
nr 52 do 58  

 

 23

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót budowlanych, dostaw lub 
usług (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktury  lub rachunki, a także 
oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy o  braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy,  lub 
Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy   uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez  Zamawiającego  płatności bezpośredniej za uzasadnioną, podstawą 
płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 
usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego od niego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 
dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność  Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych wobec  Zamawiającego 
wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 8 

Osoby nadzorujące 
1. Zamawiający  ustanawia  Przedstawicielem ZDMK nad wykonywanymi robotami budowlanymi: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki Przedstawiciela ZDMK nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 
………………………… Zamawiającego1 . 

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 
budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail ……………………….. 

4. Wszelkie informacje, wezwania,  potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 
(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 5, będą podpisane przez osoby 
posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 
telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego : 
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Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

5. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 
potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego  lub 
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. 
Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem 
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji 
niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej 
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na 
następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

6. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 
konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający przez 
osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, jak 
również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich 
wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest 
do : 
1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  
4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 
5)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 
6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w 
przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów.  

  
§ 9 

Rękojmia i gwarancja jakości 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia 
następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane 
roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres …. miesięcy  licząc od dnia następnego 
po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo oprócz okresu 
wskazanego wyżej i dotyczącego wszystkich prac wchodzących w przedmiot umowy - 
Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci gazowej  
także na okres od dnia odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy na warunkach wskazanych przez odpowiednich 
gestorów sieci w porozumieniach zawartych z  Zamawiającym na usunięcie kolizji sieci z 
realizowaną inwestycją.  
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3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu 
objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej „Reklamacja”), 
pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli 
w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, 
uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

4. Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 
usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 
uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. (w 
szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność 
pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie wad musi nastąpić nie 
później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o 
dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 
usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji 
może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia – na koszt 
Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może 
spowodować wzrost dodatkowych kosztów lub inną szkodę. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od 
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub 
zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, 
zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego 
gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.  

8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, 
bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie 
wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, 
wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 
wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji 
wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 
skutków tego odbioru. 

10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za 
wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z 
wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

11. W ramach gwarancji, uprawniony z gwarancji może domagać się usunięcia szkód, które wady 
spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

12. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów 
gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 
czasu na ich wykonanie. 

14. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z uwzględnieniem 
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, to 
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jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje 
się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - 
dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 
profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę 
z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 
§ 10 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego –  w wysokości 10% kwoty określonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 

5 ust. 1  niniejszej umowy za  każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 
określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty określonej w 
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na 
usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od 
upływu terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w § 6 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 6 ust. 7 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 
1 niniejszej umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 6 ust. 12 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 
1 niniejszej umowy, 

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
2,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności  o których mowa w § 3 ust. 28 Umowy - w wysokości 5 000 zł za każdy 
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 28 
niniejszej Umowy, 
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k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w i wskazanych w pkt 10 
tabeli zamieszczonej w załączniku nr 4 do  niniejszej Umowy, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie 
umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
i  wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w załączniku nr 4 do  niniejszej Umowy, 
co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę,    

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej 
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 
3 ust. 28 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, jednakże łącznie nie 
więcej niż 5% kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

m) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 30 niniejszej 
Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której 
dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę,  licząc od upływu terminu 
wskazanego w § 3 ust. 30 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia 
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawcę wskazanego w treści 
dokumentów okazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzających 
zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, 

n) niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 
podstawie umowy o pracę, w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu 
zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł 
za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była 
zatrudniona na umowę o pracę, licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 30 
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia 
uchybienia przez podwykonawcę wskazanego w treści dokumentów okazanych 
Zamawiającemu  i Wykonawcy potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na 
umowę o pracę, 

o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której 
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w  terminie 14 dni od daty zakończenia robót 
budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – 
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za wykonane 
prace,  chyba że przepis szczególny wyłącza możliwość dokonania takiego potrącenia.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 % 
kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy 
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§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma 
prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni licząc 
od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1  niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od 
zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiającemu 
w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy wyniesie 30% 
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu 
dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka 
sytuacja przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może  ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od umowy, 
jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 
dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 
umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty budowlane na 
okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od rozpoczęcia lub  
kontynuowania prac projektowych,  prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami 
harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w 
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest 
wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a następnie do przekazania opracowanej do 
tego momentu dokumentacji  projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i  
opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty 
zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającym przez Wykonawcę. 
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9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zobowiązany jest 
do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu robót wg stanu na dzień odstąpienia, 
potwierdzonej przez Inspektorów nadzoru  Zamawiającego. Na podstawie dokonanej 
inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych prac projektowych lub robót 
oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 
może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, której postępowanie (działanie, 
zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy przez druga Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może  dokonać odbioru wykonanej przez 
Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja 
Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru 
określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu 
umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 
......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy .  W przypadku 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, zostanie ono wpłacone 
na rachunek bankowy Zamawiającego  w ………. .  .   Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
przed zawarciem umowy w formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia 
zabezpieczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający  zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiających   za należycie wykonane,  
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający   zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po 

upływie terminu rękojmi. 
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 

czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby 
obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W takim wypadku koszty przedłużenia 
czasu obowiązywania  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  obciążają Wykonawcę 
bez prawa domagania się ich zwrotu od Zamawiającego  w jakiejkolwiek formie. 

4.  Zamawiający   będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania   
umowy kwot należnych Zamawiającemu  z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, w 
przypadku gdy: 

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 
wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 
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5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 
realizowane przez Zamawiającego  w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego   
do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego  z wierzytelnościami Wykonawcy, w 
szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w 
drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 
możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

 
§ 13 

 „Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł  przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50%  kwoty, o której 
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczególności: 

1)  w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego;  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, na zasadach określonych w ust. 
1-16  niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków 
finansowych przez Zamawiającego. 

2.  Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  należy 
rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją 
projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a są 
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis stanu faktycznego 
przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania 
„koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 umowy to jest  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem 
potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji projektowej  
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także wskazanie 
zakresu i rozmiaru „koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, 
iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 
przepisami, niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez 
Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca 
zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych 
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prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys 
koniecznych prac dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu 
koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego 
według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 
nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 
określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych 
robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych j będą nakłady publikowane w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 
pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do 
określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie 
kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, to jest . nieujętych  
w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 
zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S 
(koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych 
zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu koniecznych prac 
dodatkowych do weryfikacji  i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest  pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporządzą, protokół konieczności 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony 
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione 
w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian 
wynikających z konieczności wykonania koniecznych robót dodatkowych. 

9. Rozliczenie  koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych 
i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 
książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorys koniecznych prac 
dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie, 
związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii „koniecznych prac 
dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do 
niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8, nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji 
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Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności 
wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 
żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 
wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem 
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

11. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań 
zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. „Roboty zamienne to wykonanie 
elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób 
odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowej. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w przypadku,   

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej 
(jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 11 
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na 
piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które winny zostać wykonane 
(przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniający okoliczności faktyczne i 
techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót zamiennych, a także wskazania jakie 
roboty w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych nie będą wykonywane. 

14. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 
końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez 
Wykonawcę Zamawiający przekaże swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca 
zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu określającego koszt wykonania „robót 
zamiennych”, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robót 
zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych 
do weryfikacji  i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia 
Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, 
zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) robót 
ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy  oraz odrębnie kosztorys dla robót niewykonywanych lub wykonywanych w innej 
ilości w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych. 
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16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
kosztorys robót zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilości) 
robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu dla robót niewykonywanych 
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych, Strony sporządzą, protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru 
ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą 
załączniki do protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian 
wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych 
robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki 
obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie od 
daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa 
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy  nie stanowi zwłoki Wykonawcy 
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 
konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie 
żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania 
wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem 
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.  

20.  Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu 
umowy  przewidzianych w Dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że 
ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z 
przyczyn niezależnych od Stron  umowy. Rezygnację z wykonywania tych części należy 
rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie 
wykonywane w wyniku odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej części umowy 
nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia Zamawiającego 
od części Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu stosownego  kosztorysu dla robót zaniechanych. 

22. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  uwzględniającego  zmiany wynikające z faktu rezygnacji 
Zamawiającego z wykonania części robót (roboty zaniechane). 

23.  W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  (roboty zaniechane), 
Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie,  a Strony sporządzą protokół 
konieczności, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi 
zawierać opis zmiany, to jest  jakie roboty nie będą wykonywane), uzasadnienie zmiany 
wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 20 oraz musi zawierać 
informację na temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności  będzie  
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót 
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zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 
uwzględniający zmiany wynikające z faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 
robót).  

24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian 
wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 

 
§ 14 

„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 
Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala 
się następujące zasady postępowania: 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej 
umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 
Pzp  (tzw. „ dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po podpisaniu przez Strony 
niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół konieczności 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony 
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione 
zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających poza 
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 
opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia 
przedmiotowych robót. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie kosztorys ofertowy 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie  „dodatkowych robót 
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na 
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) 
według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej Umowy. 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 
zgodnie z ust. 5 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te 
zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie 
książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym kosztorysie” 
opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w  ust.  7 poniżej i 
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie 
załącznik do aneksu, o którym mowa w  ust.  2 powyżej. 

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej zostanie opracowany przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym 
mowa  w ust. 6 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
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(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 
katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 
przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów 
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym 
mowa w ust.  6  powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki: R(robocizna), M 
(cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 
publikowanych zeszytów Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  Sekocenbud  
Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez 
Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

 
§ 15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac, 
jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie 

robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy  a tym samym uniemożliwiające 
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Do 
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 
robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C,   
długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na 
m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 
m/s, grad, którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz 
klęski żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 
dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w 
terminie pierwotnie ustalonym; 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych prac 
dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa 
w § 13 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony 
na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 13 liczony od daty przedłożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 3 
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż 
okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie 
pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 
Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;  

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 
konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 13 Strony 
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas poświęcony na 
przeprowadzenie procedury, o której mowa w §13 liczony od daty przedłożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 13 ust. 3  
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż 



221/22 Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy budynkami 
nr 52 do 58  

 

 36

okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 
umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;  

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany treści 
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji 
(przesłanek) opisanej w  art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp   i zlecenia Wykonawcy wykonania 
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy 
(przedmiot zamówienia podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin 
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności wykonania 
zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”; 

5) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma 
roboty 

6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym, to jest  o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań 
lub ekspertyz; 

7) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 
Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 
spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą 
postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, w 
szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 
wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; 

8) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 
podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają 
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres 
wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie 
budowlanym; 

9) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje 
wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi 
być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji projektowej; 

10) zostaną wprowadzone konieczne zmiany Dokumentacji projektowej, które spowodują 
zmianę zakresu realizacji Umowy  

11) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie 
Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okoliczności, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to 



221/22 Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy budynkami 
nr 52 do 58  

 

 37

taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

12) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także kierownika budowy). 
W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób koordynujących. W przypadku, gdy 
zgodnie  na etapie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do 
osób pełniących określone funkcje na budowie, a których miałaby dotyczyć zmiana, 
Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, zmiana takich osób jest możliwa 
wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  
nowa osoba będzie spełniała warunki i wymagania określone przez Zamawiającego na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

13) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o 
czas konieczny do podjęcia  i wykonania działań mających na celu usunięcie (przełożenie) 
infrastruktury podziemnej  kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy; 

14) konserwator zabytków w ramach swoich  ustawowych uprawnień  wstrzyma  roboty 
budowlane w związku odkryciem zabytków archeologicznych, co zostanie potwierdzone 
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzją o wstrzymaniu robót budowlanych, 
jednakże pod warunkiem, iż okoliczność odkrycia zabytków archeologicznych nie 
pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego; 

15) ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, 
w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  lub innych przepisów 
szczególnych, o ile okoliczności wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-19,  maja wpływ na należyte 
wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 
wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u 
ludzi, w szczególności COVID-19  wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, 
może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy poprzez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c)  zmianę zakresu świadczenia wykonawcy  ( zmniejszenie ) i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca 
niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności opisanych powyżej, jeżeli mają one wpływ 
na należyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiającemu oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem stanu 
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zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w 
szczególności  COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

Jeżeli przesłanki wskazane w pkt 1-13 dotyczące zmian do Umowy maja także wpływ na Okres 
wyłączenia z ruchu,  może on być  wydłużony jedynie o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.  

* W przypadku gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy należy 
wprowadzić zapis: 

16) przedłużenia procedury podpisywania Umowy ponad 15  dni licząc od dnia zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania Umowy o okres liczony od upływu 15 – dniowego okresu liczonego od daty  
ukazania się zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  do dnia podpisania Umowy; 

17) w przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi konieczność podjęcia przez 
Zamawiającego działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków finansowych, 
Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował 
działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych  liczony od dnia, w 
którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o 
pozyskaniu dodatkowych środków  finansowych na realizację Przedmiotu umowy.  

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 
terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 
może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 
Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 
Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 
opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca 
jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 
dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we 
wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych 
przez Wykonawcę dokumentów. 
 

§ 16  
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg 
Miasta Krakowa jako administratorów danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
Przedmiotu umowy, w szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w 
tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków (np. 
Kierownik Budowy), 
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3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych   - 
prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  wskazał w ofercie  jako 
podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7   do Umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie współpracował 
prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w 
szczególności osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułuje wymagania 
zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 
pkt. 1 – 4  powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie 
ze wzorem klauzuli informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 7  do Umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub powierzenia 
Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie 
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych 
osobowych stanowi załącznik nr 8  do Umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych 
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 
obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, iż 
niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej 
- osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 
naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 
osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od 
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w § 16 
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze 
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 
zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 
(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków 
Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 
Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, 
jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w niniejszej umowie, w szczególności określonych w § 16 ust. 1, 2 i 3 
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§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
1) załącznik nr 1 - harmonogram robót; 
2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 
3) załącznik nr 3 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 
4) załącznik nr 4 – wymagania dla umów z podwykonawcami; 
5) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 
6) załącznik nr 6 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia, 
7) załącznik nr 7 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,, 
8) załącznik nr 8 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

5. Umowę sporządzono w dwóch   jednobrzmiących egzemplarzach: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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załącznik nr 3 do Umowy   
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy

Zakres  
robót wykonanych 

przez podwykonawcę/
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy 
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia 

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/

podwykonawcę  

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia 

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy

Rodzaj  
wynagrodzenia  
(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 
kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 

10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                  
18.                 
19.                 
20.                 
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Załącznik nr 4 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu 
wymogu (proszę 

wpisać T – w 
wypadku, gdy 

wymaganie jest 
spełnione, N – gdy 
wymaganie nie jest 

spełnione) W 
wypadku wpisania 

N – należy 
wyjaśnić powód 

niespełnienia 
wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 
w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy / 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą 
przewidywać progu wartości minimalnej prac, 
dopiero powyżej którego Podwykonawca 
uprawniony jest wystawić fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w 
kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki 
i opłaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku 
od towarów i usług podatnikiem w zakresie 
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna 
również określać wysokość podatku VAT 
rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej 
umowy projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca zamierza zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem zmiany. 

  

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca/Podwykonawca jest 
zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 
zachowania poufności wobec Zamawiającego w 
zakresie wszystkich elementów umowy, w 
szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od 
zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na 
rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą 
uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych 
przez Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez 
Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, 
iż osoby, które będą wykonywały w trakcie 
realizacji umowy podwykonawczej czynności: 
…………………………./należy wpisać czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie 
umowy o pracę, za wyjątkiem osób pełniących tzw. 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą 
zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które 
będą wykonywały w trakcie realizacji umowy 
zawartej pomiędzy wykonawca i podwykonawcą 
czynności w zakresie realizacji zamówienia 
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określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie 
umowy o pracę, będą zatrudnione przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, 
iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 
odnośnie spełniania przez Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności określone w 
opisie przedmiotu zamówienia, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) 
powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości w 
zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli 
na miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 

  

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, 
iż w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
na każde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Podwykonawca  
przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt. 10) powyżej 
czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo: 

1. oświadczenie Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy 
wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: 
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dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk, liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę, rodzaju 
pracy i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy; 

2. poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji 
umowy o podwykonawstwo 
czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana przez 
podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych 
Dz.U.2018.1000 (tj. w 
szczególności bez  adresów, nr 
PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, imię i 
nazwisko, rodzaj umowy o pracę, 
rodzaj wykonywanej pracy i 
wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3. zaświadczenie właściwego 
oddziału ZUS, potwierdzające 
opłacanie przez podwykonawcę 
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lub dalszego podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4. poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną, z wyjątkiem 
imienia i nazwiska, w sposób 
zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych 
Dz.U.2018.1000. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z 
osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 
Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 
umów ze zleceniobiorcami albo osobą 
niewykonującą działalności gospodarczej, umowa 
o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo 
musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 
10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze 
zm.)  

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z 
osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 
Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą 
umowy ze zleceniobiorcami umowa o 
podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo  
winna zawierać oświadczenia takiego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  
jest osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej 
Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
zatrudniającą pracowników lub zawierającą 
umowy ze zleceniobiorcami; 

16. Umowa o podwykonawstwo winna być 
sporządzona w języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 
postanowienie, zgodnie z którym Prawem 
właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno 
być prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich 
sporów dotyczących  umowy o podwykonawstwo 
właściwy powinien być sąd polski.       

  

 
Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 
podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć również 
dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………. (dalej:  
„Zamawiający”). 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: ……………...  
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiających  inwestycji ………/nazwa 
inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 
przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiających wykonania przez ……………/nazwa 
Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 
formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 
tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiających z przedstawicielami Wykonawcy 
wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik 
Budowy) oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 
osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 
zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 
personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ – w tym celu 
przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 
gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 
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 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 
 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 
przetwarzania danych osobowych.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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załącznik nr 8 do Umowy  
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
………………………………;  
zwaną dalej Administratorem danych,  
 
a 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 
....................................................................................................................................................................
......... 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 
.............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w 
wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  
legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer).................................................. 
PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… 
legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. 
PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 
i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 
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…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 
ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... 
zarejestrowanym w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 
.............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 
…. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Przetwarzającym dane. 
 
 

§ 1 
Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i 
wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych 
niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu 
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w 
Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 
ochrony danych osobowych. 
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§ 2 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 
osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej 
Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 
§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 
1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i 
niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, 
których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest 
przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, 
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii 
Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed 
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora 
danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii 
Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych 
względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie 
dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego 
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 
ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, 
jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy 
Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii 
Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, 
że polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne 
przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach 
należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia 
Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od 
Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do 
wykonania takiego polecenia. 

 
§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  
1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia RODO. 
2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe 
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych w 
tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 
28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których 
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 
Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, 
uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do 
zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 
wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów 
ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na podstawie zakazu 
wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego 
przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 
wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w 
tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi 
danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów. 
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§ 4 
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych 
osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych 
przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, 
lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 
b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie 

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi 
naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 
okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 
osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w 
wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 
postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej 
zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy 
Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

 
§ 5 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z 
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na 
piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług 
innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  
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2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy 
przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań 
wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do 
spełnienia następujących warunków: 
a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o 

swoim zamiarze Podpowierzenia, 
b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 
c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 
d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 
e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub 

wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej 
Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 
poinformowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością 
Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie 
przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i 
postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy 
lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 
1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w 
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, o ile 
są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 
Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub 
organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych 
w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest 
nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących 
przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom 
nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem 
obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, 
które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 
odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym 
Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i 
innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z 
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jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), 
które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 
określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie 
stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu 
nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 
zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku 
Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie 
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych 
w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 
§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 
Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy 
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w 
zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

 
§ 9 

Osoby nadzorujące 
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 
……………………….. 
2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 
……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 
(bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 
elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 
potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych 
lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 
komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci 
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy 
kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 
6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 



221/22 Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy budynkami 
nr 52 do 58  

 

 57

§ 10 
Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator 
danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane: 
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 
Administratora danych. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej. 
2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora danych. 
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 

RODO. 
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego 
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą; 
2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez 

Przetwarzającego dane; 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 
  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 
 
ADMINISTRATOR DANYCH     
 PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik 1 do umowy powierzenia danych osobowych. 
 
 
1. Kategorie osób, których dane dotyczą 
 
2. Przedmiot przetwarzania 
 
3. Charakter i cel przetwarzania 
 
4. Rodzaj danych osobowych 
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Załącznik 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 
 

I. Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 
odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 
folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 
przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 
ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 
 

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 
informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 
pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 
przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 
III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 
danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 
przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 
hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 
informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 
 

IV. Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 
osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 

osobom postronnym w przetwarzane dane. 
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 
się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 

 
 

 
 


