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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą 
NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 
  
*Marcina Hanczakowskiego – Dyrektora  Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie 
Pełnomocnictwa Nr ………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.;  
 
lub 
 
* ………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………../……… 
z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa) działającego na 
podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
…………………………, 
 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 
podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., 
PESEL ………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  
pod adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż 
adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
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.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 
(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
………………….., znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej treści: 
 
 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze 
w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2) Dni robocze - ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych należy 
rozumieć pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, 
specyfikację techniczną wykonania  i odbioru robót budowlanych, udzielone przez 
Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy, 
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy oraz 
przygotowane przez Wykonawcę w czasie trwania umowy inne rysunki 
uzupełniające te dokumenty. 

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiającego jako 
jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB 
oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 

5) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 
ustawą PB. 

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiący integralną część Umowy, który 
został przedłożony przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy. 

7) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 
przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

8) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót 
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budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 
9) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 
w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 
budowlanych. 

10)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących  integralną część 
Umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 
osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

11) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 
w dokumentacji projektowej. 

12) Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona 
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzień zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu umowy, a 
potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

13)  Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

14) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 
technicznej. 

15) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, 
o których stanowi art. 449 ustawy Pzp. 

16) Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 
obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane 
użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 
deszcze; 

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 
innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej powyżej to Inspektor 
nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu 
takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, 
a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 
świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których 
Wykonawca był zobowiązany. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia, i 
wynikiem przeprowadzonego postępowania (znak sprawy: .........) oraz zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. 
„Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – kanalizacja opadowa i przepompownia” zwanego 
dalej  -  „Przedmiotem umowy” zgodnie  z obowiązującymi  przepisami   oraz  na  warunkach 
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ustalonych niniejszą Umową, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie  
wymagane    oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych określonych 
w Dokumentacji projektowej, w szczególności w przedmiarze robót, stanowiącym 
element Dokumentacji przetargowej. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach 
otrzymanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania przetargowego, w tym w 
szczególności w specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dokumentacji 
projektowej, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie 
z  harmonogramem robót ( harmonogram rzeczowo – finansowy), sporządzonym 
przez Wykonawcę w porozumieniu z  Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z Dokumentacją projektową, w tym 
z przedmiarem robót oraz terenem budowy a także oświadcza że nie wnosi do nich 
jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną 
inwestycją i trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 
niniejszej Umowy według Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 
i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  Umowy. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące 
dokumenty: 

1) Dokumentację projektową; 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
3) Umowę wraz z załącznikami; 
4) Ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
5) dokumentację przetargową, w tym w szczególności SIWZ. 

 
§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 
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2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 
zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 
tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,  

potwierdzające, że Wykonawca posiada: 
a)  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 
b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą Umową, 
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 
W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
oryginałów przedłożonych dokumentów.  

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 
wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 
Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  
branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności 

z organami ratowniczymi i porządkowymi; 
5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w 

porozumieniu z Zamawiającym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego 
dotyczącej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji 
ruchu),  uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ i 
przekazania Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji 
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztów 
wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania 
znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 
i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 
i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 
chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na terenie budowy 
obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 
demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 
wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 
ich o robotach; 
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9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 
awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 
doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 
położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia 
ich do stanu poprzedniego; 

11) zapewnienia  bieżącej i  kompleksowej obsługi geodezyjnej, obejmującej w 
szczególności  opracowanie  i wydanie Zamawiającemu geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 
sporządzenie i wydanie Zamawiającemu  kompletnej dokumentacji, spełniającej 
wymogi określone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;  

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 
naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 
geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz 
ich odbioru, w tym do wykonania niezbędnych badań pod nadzorem inspektora 
nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 
bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 
wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
16)  w przypadku realizowania robót budowlanych na podstawie decyzji ZRID – 

zlecenia po zakończeniu robót budowlanych na własny koszt  uprawnionej 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynności wyznaczenia lub odtworzenia 
i trwałej stabilizacji tych punktów granicznych granic działek, których przebieg 
jest tożsamy z granicą stanowiącą  granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione 
znaki graniczne należy przekazać w terenie przedstawicielowi Zamawiającego. 
(* nie dotyczy robót budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na 
budowę lub na podstawie zgłoszenia); 

17) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

18) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego 
obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy, środki trwałe, ze 
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 
lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 
możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 
środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 
niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 
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4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane 
przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, 
instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 
na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 
organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 
budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 
wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 
i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz pokrywania 
kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 
z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na własny koszt  uprawnionej 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku możliwości 
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiązany jest zlecić przeniesienie punktu 
w inne miejsce. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  potwierdzenie przyjęcia do zasobu 
właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodezyjnej 
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu 
osnowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 
wykonywane. 

12. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 
oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 
uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

13. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 
szkody wyrządzone osobom trzecim. 

14. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 
społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie 
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rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy 
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów 
kontaktowych. 

15. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót 
budowlano -montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 
od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 
korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
5) sporządzi przez rozpoczęciem budowy  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(zwany w niniejszej umowie „BIOZ”), uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

18. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 
podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 
budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, i 
przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia 
materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub materiału na własny 
koszt. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania - na wniosek Zamawiającego - narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów 
nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 
ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia 
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez Zamawiającego.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej 1m x 2,5m według projektu 
przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 
przekazania terenu budowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 
technicznych i wymagań wydawanych i określanych przez zarządców infrastruktury 
technicznej (gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez 
upoważnionego przedstawiciela zarządcy infrastruktury technicznej, pełnionego nad 
prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury technicznej, kosztów ochrony 
danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców 
infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją 
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inwestycji wynikających z warunków technicznych wydawanych przez zarządców 
infrastruktury technicznej. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej  
informacje co do zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp 
rzeczowy i finansowy;  okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 
ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 
zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji 
i termin jej zakończenia. 

26. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca 
umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

27. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 
umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę; za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 27.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  
29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy  czynności wskazane w ust. 27: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy  wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczona zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
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obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  
o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności  bez  adresów, 
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych tj.  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

30. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 27 czynności. W takim wypadku 
Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) i 
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. l) niniejszej Umowy. 

31. Ilekroć w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o „podwykonawcy” należy przez 
to rozumieć również dalszego podwykonawcę. 

 
§ 4 

Termin realizacji robót budowlanych 
1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 

a) przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
umowy, 

b) rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy terenu budowy, 

c) zakończenie robót budowlanych nastąpi: w terminie 5 miesięcy od dnia 
przekazania Wykonawcy terenu budowy, jednak nie później niż do 30.05.2023r. 
przy czym wykonanie zasilania przepompowni musi nastąpić do dnia 
31.03.2023 r. 

2. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 
zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu 
odbioru końcowego.  
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3. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu 
budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 
 

§ 5 
Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy, jeżeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;  
3) odbiór techniczny (branżowy); 
4) odbiór końcowy; 
5) odbiór gwarancyjny; 
6) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 
z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 
etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 
roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 
 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 
a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego 
robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej limitów finansowych 
przewidzianych na poszczególne lata obowiązywania umowy wskazanych w §6 
ust. 5 niniejszej umowy. Powyższe postanowienie stanowi odmienne 
postanowienie umowne, o którym mowa w  art. 654 k.c. i oznacza, że odbiory 
częściowe zostały w niniejszej umowie uregulowane w inny sposób niż 
przewiduje to art. 654 k.c i mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 
rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 
części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 
potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu umożliwienia 
zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza 
Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia 
zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości . 

c) Po zakończeniu wykonywania części robót , Wykonawca zgłasza gotowość do 
odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 
powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru ze strony 
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Zamawiającego oraz przedstawia  dokumenty, o których mowa w  ppkt lit d) 
poniżej.  

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania 
poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z 
zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do 
odbioru częściowego wykonawca  zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 
wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 
częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo 
sporządzonym przez Wykonawcą i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego. 
 

3)  W odniesieniu do odbioru technicznego: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie 
przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy 
o zakończeniu  robót  oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego 
lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 
usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy 
udziale  przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 
danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
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wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 
stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie 28 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego  całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu 
niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 
listopada 2011 roku w sprawie standardów  technicznych  wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dowód przekazania 
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys 
powykonawczy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 
klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  oraz 
w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 
obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 
pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 
2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).  

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w lit. d) powyżej wraz ze 
wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 
dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys 
powykonawczy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, 
w terminie do 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający 
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 
końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e)  powyżej zostanie 
przekazana Zamawiającemu po upływie terminu określonego w lit. e), termin 
do dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 – 
dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na sprawdzenie 
dokumentacji, o której mowa w lit e). W przypadku gdyby termin  do dokonania 
odbioru końcowego upływał przed terminem  o którym mowa w zadaniu 
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pierwszym – termin do dokonania odbioru końcowego ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu. 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 
umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 
termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z 
tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 
Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 
nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 
odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 
wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. 

i) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty  techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w lit 
e) powyżej ze wszystkimi zmianami  dokonanymi w toku budowy,  

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu umowy. 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. 
b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 
dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 
Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 
Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 
do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 
zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 
przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji 
i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z 
wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych robót w 
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 
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ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 
związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego 
przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 
postanowienia § 10 niniejszej Umowy. 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 
eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad 
stwierdzonych w trakcie przeglądów  gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w 
okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 
następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 
okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie 
przekraczającej ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 
...................................................................), rozliczone na podstawie ilości wykonanych 
i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen 
określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru (częściowego, 
końcowego), podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.  

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres 
prac określony w protokole odbioru częściowego z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) 
umowy. 

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 
z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, 
końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie zapłacone do wysokości 
limitów finansowych przewidzianych na poszczególne lata, tj.  

a) w 2022 r. -............................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

b) w 2023 r. - .............................................................................................................  
............................................................................................................................... 

6. W przypadku zmiany w Budżecie Miasta Krakowa i zwiększenia planu wydatków 
wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 5 powyżej 
może ulec zmianie. 

7. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 
przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych 
przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie.  
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8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 7 można dokonać pod warunkiem zabezpieczenia 
odpowiednich środków  w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Kraków.   

9. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających limitów finansowych 
przewidzianych na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa w ust. 6 i ust. 7, Strony 
dokonają odpowiedniej zmiany zapisów ust. 5 w formie aneksu do niniejszej umowy. 

10. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 
Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (końcowej, częściowej) wystawionej przez 
Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 
podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 
tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 
a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich 
robót, usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych 
robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych 
lub dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub 
dostaw w ramach  składanej faktury.  
 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 
podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 
lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 
powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 
 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 
podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 
wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 
potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ 
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez 
tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 
składanej faktury.  

 
Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od 
momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 
niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie 
wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 
wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał 
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oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres 
robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
 
11. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

b)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 
z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 
zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

12. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 
o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 
zostało im wypłacone.  

13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury.  

14. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 
umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą 
Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z 
tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 
podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 
Wykonawcy. 

15. Wykonawca oświadcza, że * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku 
VAT. 

16. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 
wystawiane na: 

Nabywca: 
Gmina Miejska Kraków 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków  
NIP: 676 101 37 17  
 
Jednostka odbierająca: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53 
31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 
– 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę 
elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 
o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
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publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 
odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 
wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny 
być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

17.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
18. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 
19. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 20. 
20.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody  na zamianę wierzyciela 

na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca 
zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu 
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą 
Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest 
wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przelew wierzytelności, 
przelew wierzytelności jest bezskuteczny (bezskuteczność zawieszona) 

21. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji. 
 

* tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 
22. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane prace. 

 
 
 
      

§ 7 
Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 
zamówienia, wskazanych w ofercie: ……………… ……………… ……………………… 
…………………………….  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 
ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 
Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 
pomocy podwykonawców). 
 
Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 

 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, gdy 
Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
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określonych w  Prawie zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub zawodowe 
podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  
      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w Prawie zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował 
przedmiot Umowy w zakresie następującej części zamówienia…………………..  

 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 
wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 
dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i 
ceny jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania 
robót, które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później 
niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w tabeli stanowiącej 
Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy 
o roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie 
w sprawie spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie 
i podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 

niniejszej Umowie; 
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 1) 

Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy; 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 
dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 
umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, który 
reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
(podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 
o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w pkt 1) Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 
pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 
jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 5 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, Strony zmienią 
załącznik nr 5 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym   
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niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania 
o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 
Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 
wykazana w ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 
do umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 
wskazane w § 9  ust. 1. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

 
 
 

§ 8 
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  
o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczególności do 
zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 
uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot budowlanych, 
dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 
wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do 
innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7 
dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 
uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 
budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur 
VAT  lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania 
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 
żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót 
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 
dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Osoby nadzorujące 
1. Zamawiający ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 
………………………… Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważnia ………………… (  propozycja: kierownik Działu i/lub osoba go 
zastępująca i/lub pracownik Działu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej 
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej realizacji 
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niniejszej umowy a także do podpisania protokołu/ protokołów odbioru ( częściowego, 
końcowego) 

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 
budowlanych:. ........................................, nr tel. ………………., e-mail 
……………………….. 

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 
(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 6,  będą podpisane przez osoby 
posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie 
telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

6. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy 
też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiającego 
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, 
za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy 
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w 
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia 
należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 
7. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do: 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 
do umowy, protokołów.  

 
§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 
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1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc 
od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w 
szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres …. 
miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystąpienie wady 
przedmiotu objętego gwarancją/rękojmia, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie 
pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 
pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w przypadku wad 
uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci energetycznej, gazowej itp. 
(w szczególności powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub 
konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - usunięcie 
wad musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawcę 
zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez 
strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 
usunięcia wad, to Zamawiający może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie 
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający może 
samodzielnie lub przez osoby trzecie usunąć wady bez wzywania wykonawcy do ich 
usunięcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie 
wady, a opóźnienie może spowodować zwiększenie rozmiarów szkody. 

6.  Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 
a. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone 

wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający uprawniony jest 
do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, 
pocztą elektroniczną na adres…………… lub faxem na numer 
.................................................................., wyznaczając jednocześnie termin do 
spisania protokołu dotyczącego istnienia wady; 

b. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub 
pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin 
od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego - Wykonawca nie potwierdzi jej 
otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu 
tego terminu. 

c. Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na 
ich usunięcie zgodny z umową.  

d. istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy.  

e. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa lit a., 
nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla Stron 
jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

f. usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 
Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 
trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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8. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
terminu gwarancyjnego, jeżeli wady ujawnią się przed jego upływem. 

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad. Jeżeli wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie 
poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu 
umowy w sposób pełny korzystać. 

10. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 
od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 
niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 
objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

11. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 
jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego 
wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 
skutków tego odbioru. 

12. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, 
za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub 
z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

13. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady 
spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z 
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 
uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 
niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 
Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 
doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych 
przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę 
wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z 
wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 
 
 

 
§ 11 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
 1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy,  

 2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 



232 - „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – kanalizacja opadowa i przepompownia” 

26 
 

b) zwłoki w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty określonej 
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 
określonego w § 4 ust. 1 pkt  c) Umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% kwoty 
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 
terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie  
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc 
od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 7 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy,  

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 7 ust. 7 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 
ust. 1 niniejszej Umowy, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 7 ust. 11 – w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 
1 niniejszej Umowy, 

i)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2,5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

j) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, o których mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokości 5 000 zł za każdy 
ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 3 ust. 
27 niniejszej Umowy, 

k) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę 
na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wskazanych w pkt 10 
tabeli zamieszczonej w załączniku nr 4 do umowy, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o 
pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia 
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę.  

l) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 
wymienione w § 3 ust. 27 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 
w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy, 
jednakże łącznie nie więcej niż 5% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy.  
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m) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 5 
ust. 2 pkt 4 lit e) w  terminie 14 dni od daty zakończenia robót budowlanych – w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu 14 – dniowego terminu 
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

n) nie przedstawienia Zamawiającemu do zaopiniowania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiającemu w 
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
– w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek, 

o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami 
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w 
wysokości 5000 zł za każdy ujawniony przypadek, 
 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace.  

4. Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30 
% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy 

5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty kary umownej. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 
wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni 
licząc upływu od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt c) niniejszej Umowy, Zamawiający 
może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu 
budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę naliczonych Wykonawcy osiągnie 
wysokość 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego 
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 
30 %  kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.  

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, 
jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje 
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w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do 
podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 
robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia robót 
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na wypadek 
niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 
roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg 
stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie 
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót oraz 
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co 
może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
druga Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 
Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 
......................................................................) co odpowiada ........% kwoty, określonej w §6 
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w 
formie .........................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 

15 dni po upływie terminu rękojmi. 
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3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w taki 
sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 
a w szczególności, w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy,  
b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy, 
c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej Umowy, 
d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 
e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 
być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 
Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 
z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania 
może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo 
korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

 
 

§ 14 
 „Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w 
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50%  
kwoty, o której mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczególności: 

1)  w przypadku konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w 
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na 
dzień odbioru końcowego,  

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w 
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, na zasadach 
określonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu. 

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych środków finansowych w Budżecie Miasta 
Krakowa. 

2.  Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  
należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego 
Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a są konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w 
zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
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3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis 
stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 
konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego 
przepisami, a także  dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace 
dodatkowe” nie były ujęte w Dokumentacji projektowej  ani w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych a także wskazanie zakresu i rozmiaru 
„koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac. 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę Zamawiający przekaże swoje 
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do  sporządzenia 
kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac 
dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 
określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyżej, Wykonawca dokona wyceny 
tych robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2) tj nieujętych  
w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 
zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S 
(koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych 
zeszytów Sekocenbud, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 
w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 
wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporządzą, 
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protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym 
stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą 
do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy 
zmian wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
określonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym 
paragrafie związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii 
„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez 
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8 nie stanowi 
zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 
okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie 
pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących 
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania 
wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

11. Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) 
rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne 
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (występującego) w Dokumentacji 
projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w Dokumentacji 
projektowej. 

12. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w następujących 
przypadkach:   

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodności z zasadami wiedzy 
technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
ją przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
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Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 
winny zostać wykonane (przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniający 
okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 
zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych nie będą wykonywane. 

14. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz  dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” 
wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje stanowisko 
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu 
określającego koszt wykonania „robót zamiennych”, zgodnie z zasadami określonymi w 
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robót zamiennych). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu robót 
zamiennych” do weryfikacji  i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub 
wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót 
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością 
wykonania robót zamiennych. 

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego kosztorys robót zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiący załącznik 
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub 
wykonywania w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu 
dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w 
związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, strony sporządzą, protokół 
konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do 
protokołu konieczności. 

17. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 16 wraz z załącznikami będzie podstawą 
do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy 
zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

18. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 
odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 
podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 
robót zamiennych. 

19. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 
którym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy  nie stanowi 
zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż 
okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.  



232 - „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – kanalizacja opadowa i przepompownia” 

33 
 

20.  Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 
Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie 
tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron  Umowy. Rezygnację 
z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego od części 
Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części 
Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części 
Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane będą „robotami 
zaniechanymi”. 

21. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia 
Zamawiającego od części Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 
ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu stosownego  kosztorysu dla robót zaniechanych. 

22. W przypadku rezygnacji Zamawiające z wykonywania części robót, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  uwzględniającego  zmiany wynikające z faktu 
rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót (roboty zaniechane). 

23.  W przypadku  rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  (roboty 
zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 
sporządzą  protokół konieczności, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj jakie roboty nie będą 
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o 
których mowa w ust. 20,  oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany 
(załącznikiem do protokołu konieczności będzie  sporządzony przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych oraz nowy 
kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzględniający 
zmiany wynikające z faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót).  

24. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 23 wraz z załącznikami będzie podstawą 
do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy 
zmian wynikających z wystąpienia robót zaniechanych. 
 

 
§ 15 

„Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 
 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 
pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 
3 Pzp ustala się następujące zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym 
paragrafie. 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w 
tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 2) powyżej będzie protokół 
konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi 
zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 
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4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych 
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 
prowadzenia przedmiotowych robót, 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie 
kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, 

6. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można 
rozliczyć zgodnie z ust. 5, gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty 
te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 
podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym 
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa 
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys 
stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2.   

7. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 6  powyżej zostanie opracowany przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa  w ust. 6  powyżej będą nakłady publikowane 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 
katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 
przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 
nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa w ust. 6) zastosowane będą średnie ceny i 
wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), 
Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów 
Sekocenbud, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych 
w  zeszytach  Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych 
wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

 
 

§ 16 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji 
prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 
wykonanie robót  stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym 
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uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt c) Umowy. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie 
zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 0C,   długotrwałe 
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, 
porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach 
ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, 
niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. 
W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych 
prac dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, 
o której mowa w § 14 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w § 
14 liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony 
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 
konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót 
zamiennych i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o 
której mowa w § 14 Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 
§14 liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez 
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 
konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 
wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy i 
wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 
umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,  

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany 
treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w związku 
z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp   
i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
podstawowego)  o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania 
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania Umowy o okres  wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 
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niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 
ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 
w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 
urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane 
przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 
budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 
które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym 
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony 
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, 

8) wystąpią istotne wady Dokumentacji projektowej, których usuniecie 
wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji 
projektowej, 

9) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w dokumentacji 
projektowej (przetargowej), 

10) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W 
przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na 
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w 
dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju, 

11) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, w tym także 
kierownika budowy). W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób 
koordynujących. W przypadku, gdy zgodnie  na etapie postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do osób , pełniących 
określone funkcje na budowie  a których miałaby dotyczyć zmiana, 
Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczność 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, zmiana takich 
osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę 
dokumentów z których będzie wynikać, iż  nowa osoba będzie spełniała warunki 
i wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, 
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12) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 
o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy 
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjęcia  i wykonania 
działań mających na celu usunięcie  ( przełożenie) infrastruktury podziemnej  
kolidującej z prowadzeniem robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

13) W przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi 
konieczność podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do 
pozyskania dodatkowych środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin 
wykonania Umowy o okres, w którym Zamawiający podejmował działania 
zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych liczony od dnia, 
w którym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiającego 
informacji o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację 
Przedmiotu umowy. 

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 

terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 
4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 
Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 
umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 
opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez 
Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania 
oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 
 

§ 17 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę 
Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych 
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 
szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 
(np. Kierownik Budowy), 

3. osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 
doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
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4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 
fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które 
Wykonawca  wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do umowy. 
2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 
których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt. a) – d) powyżej, Wykonawca zobowiązuje 
się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,  
stanowiącym załącznik nr 7do umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy 
powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 8  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości 
strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie 
Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, 
w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 
zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez 
Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W 
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób 
lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od 
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych 
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze 
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 
zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby 
trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia 
obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych 
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot 
poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem 
przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 
określonych w ust. 1-3. 

 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 
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4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 
1) załącznik nr 1 - harmonogram prac; 
2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 
3) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 
4) załącznik nr 4 – wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 
5) załącznik nr 5 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 
6) załącznik nr 6 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia. 
7) Załącznik nr 7 – wzór klauzuli informacyjnej  
8) Załącznik nr 8 – wzór umowy powierzenia danych osobowych.. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  
wynagrodzenia  
(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 
kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 
 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 
(proszę wpisać T – 

w wypadku, gdy 
wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 
wymaganie nie jest 

spełnione) W 
wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 
powód niespełnienia 

wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 
w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 
progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 
którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 
fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 
brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług 
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 
umowa winna również określać wysokość podatku 
VAT rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest 
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obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 
do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 
zachowania poufności wobec Zamawiającego w 
zakresie wszystkich elementów umowy, w 
szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Pdwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej czynności: 
…………………………./należy wpisać czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy 
o pracę, za wyjątkiem osób pełniących tzw. 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą 
zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 
pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 
odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) 
powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości w 
zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli 
na miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 

  
13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 
Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy 
wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk, liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę, rodzaju 
pracy i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji 
umowy o podwykonawstwo 
czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana 
przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych 
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w 
szczególności bez  adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, imię 
i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, 
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar 
etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną, z wyjątkiem 
imienia i nazwiska, w sposób 
zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych 
osobowych Dz.U.2018.1000. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 
umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 
działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  
lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 
określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 
2015.2008 ze zm.)  

  

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 
dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 
oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 
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pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami; 

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 
języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 
postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 
dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 
dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 
powinien być sąd polski.       

  

 
 Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć 
również dalszego podwykonawcę. 
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Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający”). 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego inwestycji ………/nazwa 

inwestycji/……………………………………….(dalej „Inwestycja”) – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ Kontroli przez Zamawiającego wykonania przez ……………/nazwa 

Wykonawcy/………………….. (dalej „Wykonawca”) obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający 

formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi 

przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony 

Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Kierownik Budowy) oraz 

osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie dysponowania 

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SIWZ – w tym celu 

przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, 

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 

gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 

w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE) 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 

umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji. 

 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 8 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  
REGON: 351554353 reprezentowaną przez ………………… , działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr …………..  z 
dnia ……………….;  
 
zwaną dalej Administratorem danych,  
 
a 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 
akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 
NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 
wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 
……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer).................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 
…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 
……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  
………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Przetwarzającym dane 
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§ 1 
Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 
personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 
Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 
osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 
ochrony danych osobowych. 

 
§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, 
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane 
dotyczą, określa załącznik A do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 
Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 

 
§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 
1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i 
transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 
Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy 
prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania 
wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora 
danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z 
ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada 
na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, 
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli, jego zdaniem, 
polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 
ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że polecenie 
Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 
obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia 
Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, 
potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 
§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  
1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 
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2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 
zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego 
ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 
Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku B do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 
RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 
pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 
wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego 
względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia 
prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 
żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 
poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez 
Administratora przeprowadzanie audytów. 

 
§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 
1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 
Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 
bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 
b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 
d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 
e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   
3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 
uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby 
fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 
Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi danych 
w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu 
bezpieczeństwa danych osobowych. 

 
§ 5 

Prawo kontroli 
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 
uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym 
przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 
zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych 
osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 
„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 
a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 
b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 
c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 
d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 
e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym wymogom 

w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać 
kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania Przetwarzającego 
dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 
odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie 
przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym 
udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy 
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 
1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego 
dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 
dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, 
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego dane 
tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 
lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 
udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 
zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 
odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane podpowierzył 
przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych przed 
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 
zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 
nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane określonych w 
niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na 
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane 
zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora 
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danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u 
Przetwarzającego dane. 

 
§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 
Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W wypadku, 
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w 
Umowie Podstawowej. 

 
§ 9 

Osoby nadzorujące 
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 
stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 
Faks: ………………….. 
Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 
wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 
osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 
komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 
bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 
6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 
§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 
Przetwarzający dane: 
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 
kategorie osób, których dane dotyczą; 
2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego dane; 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 
  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 
  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 
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ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJĄCY DANE 
 
Załącznik A do umowy powierzenia danych osobowych. 
 
 
1. Kategorie osób, których dane dotyczą 
 
2. Przedmiot przetwarzania 
 
3. Charakter i cel przetwarzania 
 
4. Rodzaj danych osobowych 
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Załącznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 
 

I. Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 
odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 
folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 
przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 
ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 
6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 
7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 
 

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 
informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 
pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 
przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 
III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 
danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 
przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 
hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 
informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 
 

IV. Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 
osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 

osobom postronnym w przetwarzane dane. 
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 
się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 


